

**1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - Część opisowa**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Informacja dotycząca realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia od początku realizacji	Informacja dotycząca dalszej realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planu ujętego w uchwale w sprawie WPF oraz informacja, czy dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Sportowy Kraków promuje Małopolskę - promocja Małopolski na arenie międzynarodowej	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2012	2013	Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego projekt nie został zakwalifikowany do realizacji (pomimo złożonego protestu), tym samym nie uzyskał dofinansowania.	W związku z tym, że zadanie nie będzie realizowane, ZIS podjął następujące działania: 1. Zawnioskował o zmniejszenie z planu ZIS w 2012 roku środków stanowiących udział własny w kwocie 203 000 zł w 2012 roku – dokonano zmniejszenia planu ZIS zgodnie z Zarządzeniem PMK NR 1007/2012 z dnia 17-04-2012r. 2. Zawnioskował (wniosek dotyczący zmian w WPF na przedsięwzięciu finansowanym przy udziale środków bezzwrotnych z dnia 27-04-2012) o zmniejszenie z planu ZIS oraz WPF na 2013 rok środków budżetowych i unijnych: - środki budżetowe na 2013 rok – zmniejszenie 42 500 zł - środki unijne : 2012 rok – zmniejszenie 609 000 zł (równocześnie wniosek bieżący Nr 2/2012 z dnia 27-04-2012 roku) ; 2013 rok – zmniejszenie: 127 500 zł.
1.2	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne - budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2012	01.10. 2010 r. złożono wniosek aplikacyjny do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2012, Działanie 8.2 „Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy”, dotyczący realizacji projektu „PPP nowe perspektywy” - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa. 27 stycznia 2011 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał pozytywnej oceny strategicznej projektu „PPP nowe perspektywy” - stworzenie międzynarodowej sieci. W dniu 16.05.2011 r podpisana została umowa nr 90/ZIS/2011 partnerska z British-Polish Chamber of Commerce oraz L'Institut de la Gestion Délégueé, dotycząca zasad wspólnej realizacji projektu unijnego „PPP nowe perspektywy” - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa. Przedsięwzięcie będzie realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi: Brytyjsko-Polską Izbą Handlową (BPCC, Londyn) reprezentowaną przez Brytyjsko-Polskie Usługi Sp. z o.o. oraz L'Institut de la Gestion Délégueé (IGD, Paryż) reprezentowany przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce.  Podpisanie umowy partnerskiej zakończyło etap przygotowawczy projektu. 4 lipca br zostało zorganizowane spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziennikarza Sportowego na którym dokonano prezentacji projektu „PPP nowe perspektywy” - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa, jako jednego z najważniejszych w najbliższym czasie sposobów poszukiwania inwestorów. Rola dziennikarstwa sportowego w prezentowaniu spraw ważnych dla lokalnych społeczności jest niezwykle istotną Projekt „PPP nowe perspektywy” służyć ma zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy niezbędnej dla osób zajmujących się tą problematyką. 05.07.2011 podpisana została z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowa 139/ZIS/2011 o dofinansowanie Projektu: PPP nowe perspektywy- stworzenie międzynarodowej współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita wartość Projektu: 1 437 090,00, wkład własny: 215 563,50. Zrealizowano większość działań projektowych zaplanowanych na rok 2011, tj. 2 wizyty studyjne, 2 konferencje prasowe, 2 seminaria, uruchomienie portalu internetowego  (2 wersje językowe PL, ENG, pierwszy tego typu specjalistyczny portal internetowy poświęcony tematyce PPP prowadzony przez jst), reklama prasowa, etc. Poza tym przeprowadzono zamówienia publiczne dla tłumaczeń, badań marketingowych, przelotów lotniczych i rezerwacji hoteli oraz kilkadziesiąt zamówień w trybie do 14.000 EUR. Dokonywano dwukrotnych zmian w harmonogramie realizacji projektu oraz ze względu na zmianę stawki podatku VAT. W 2012 roku zrealizowano kolejne 2 wizyty studyjne, konferencję prasową, przetarg nieograniczony na publikację katalogu ofert PPP, wydanie katalogu ofert oraz kilkanaście zleceń w trybie do 14.000 EUR (m.in. umowy eksperckie, analizy wstępne, uzupełnienia graficzne na potrzeby strony www, reklama prasowa i in.), wykonano niezwykle istotne z punktu widzenia realizacji projektu badania wstępne, które stanowią podstawę do ogłoszenia dalszych przetargów (analizy i doradztwo).	Realizacja projektu przebiega zgodnie z zapisami planu ujętego w uchwale WPF. Ze względu na zmiany w harmonogramie realizacji projektu w II połowie br. nastąpi kumulacja działań projektowych. W m-cu sierpniu ogłoszone zostaną 2 przetargi ( na realizację kolejnych publikacji oraz analizy i doradztwo dla modelowej inwestycji PPP) o łącznej wartości ok. 550 tys. złotych. Na bieżąco realizowane będą działania projektowe - seminarium (wrzesień), konferencja podsumowująca projekt (listopad), badania marketingowe, tłumaczenia, zakup materiałów biurowych, organizacja wydarzeń i inne uwzględnione w harmonogramie wydatków projektowych.
1.3	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie - rozwój inteligentnych systemów transportowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2013	Zostało wykonane w I półroczu 2012 roku 39 907,84 zł w tym: § 4017 "wynagrodzenia osobowe pracowników" - 22 043,30 zł, § 4019 "wynagrodzenia osobowe pracowników" - 3 890,08 zł § 4047 "dodatkové wynagrodzenie roczne" - 5 612,86 zł, § 4049 "dodatkové wynagrodzenie roczne" - 990,51 zł, § 4117 "Składki na ubezpieczenia społeczne" - 5 558,72 zł, § 4119 "Składki na ubezpieczenia społeczne" - 981,27 zł, § 4127 "Składki na Fundusz Pracy" - 706,43 zł, § 4129 "Składki na Fundusz Pracy" - 124,67 zł	Rozliczanie środków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych osób pracujących w ramach Jednostki Realizującej Projekt "Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie"
1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność - usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie / Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2010	2012	Realizacja projektu systemowego pn „Pora na aktywność”: Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności klientów MOPS i ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, a w konsekwencji doprowadzenie do ich usamodzielnienia. Projekt zakłada pracę z uczestnikami za pomocą narzędzi jakimi są: kontrakt socjalny, indywidualny program usamodzielniania, program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, program aktywności lokalnej, a w ich ramach instrumenty aktywnej integracji. Obecnie projekt kontynuuje 1577 BO z czego 514 nowych. Do projektu trwa rekrutacja ciągła, od początku roku odbyło się 38 spotkań rekrutacyjnych. BO mają do dyspozycji 21 instrumentów aktywnej integracji (IAI), w uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może zastosować dodatkowe IAI. Obsługa 17 umów z podmiotami nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Ośrodki terapii i Poradnictwa ora Klubu Integracji Społecznej przebiega bez zakłóceń.	
1.4.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność - usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2012		Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.4.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność - usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2010	2012		
1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pod parasolem Kazimierza - stworzenie sieci współpracy instytucji i organizacji działających na terenie rewitalizowanym oraz wypracowanie modelu pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2011	2012	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL wdraża na terenie dzielnicy Starego Miasta pilotażowy program rewitalizacji społecznej pt. „Pod parasolem Kazimierza”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Program skierowany jest do 250 osób nieaktywnych zawodowo, w tym 200 osób uczących się lub kształcących. Spośród osób, jakie planuje się objąć wsparciem 200 osób to osoby młode w wieku 15-25 lat, wśród których stwierdzono występowanie zjawiska żebractwa. Działania skierowane są również do 50 rodzin, uczestników programu, w których stwierdzono występowanie niekorzystnych zjawisk takich jak: bezrobocie i ubóstwo. Obszar realizacji programu obejmuje rejon Starego Miasta oraz Kazimierz.	W II półroczu Ośrodek nadal będzie realizował przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Informacja dotycząca realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia od początku realizacji	Informacja dotycząca dalszej realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planu ujętego w uchwale w sprawie WPF oraz informacja, czy dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pod parasolem Kazimierza - stworzenie sieci współpracy instytucji i organizacji działających na terenie rewitalizowanym oraz wypracowanie modelu pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2011	2012	Obsługa umowy z podmiotem nie będącym jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, "prowadzącym działalność społeczną wśród młodzieży w formie Streetworkingu przebiega bez zakłóceń. Wydział pełni funkcję dysponenta środków dotacji.	Na dzień 30.06.2012 realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń i jej dodatkowy przebieg gwarantuje planowane wykonanie.
1.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem - wzrost efektywności zarządzania UMK oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2013	<p>Sprawozdanie z realizacji projektu finansowanego lub współfinansowanego ze środków pomocowych - „Rozwój systemu zarządzania Urzędem” (nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-003/09-00)</p> <p>W okresie 1.01.2012 – 30.06.2012 wykonano następujące działania, w zakresie:</p> <p>a) doskonalenia systemu zarządzania jakością:</p> <p>Prowadzony był bieżący nadzór nad realizacją działań doskonalących w ramach zidentyfikowanych obszarów do poprawy po przeprowadzonej I samoocenie wg Modelu CAF. Przeprowadzono badania satysfakcji pracowników UMK (jedno z działań doskonalących po CAF), w wyniku których pozyskano informację zarządzającą, która zostanie omówiona z najwyższym kierownictwem Urzędu. Została w pełni wdrożona struktura procesów horyzontalnych, zatwierdzona formalnie poprzez trzynaste wydanie Księgi Jakości. Od tej pory odbywa się monitoring nowych procesów. Została podjęta współpraca z firmą zewnętrzną celem przygotowania organizacyjnego i logistycznego do przeprowadzenia trzeciego badania satysfakcji klienta zewnętrznego.</p> <p>b) wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – norma ISO 27001:</p> <p>Został przeprowadzony i zakończony II etap certyfikacji na zgodność z Normą ISO 27001. Nastąpiło uroczyste wręczenie dla Urzędu Miasta Krakowa certyfikatu ISO 27001 i tym samym został osiągnięty kolejny produkt w module 2 projektu.</p> <p>Na bieżąco prowadzona była asysta techniczna dla systemu SEZAM.</p> <p>Zostały podjęte przygotowania do przeprowadzenia audytu systemu informatycznego.</p> <p>Zakończono realizację umowy na dostawę i wdrożenie systemu do zarządzania kluczami w urzędzie, realizowaną w ramach zarządzania tożsamością w obszarze bezpieczeństwa fizycznego.</p> <p>Nie zostały zakończone prace wdrożeniowe w zakresie zarządzania tożsamością w obszarze bezpieczeństwa fizycznego (zarządzanie kluczami). Aby wdrożenie tego działania było możliwe, należy zmodyfikować program SEZAM do obsługi zbiorów, co spowoduje automatyczne zmiany w systemie PORTIERNIA przeznaczonym do obsługi kluczy do pomieszczeń. Podjęto rozmowy z Wykonawcą i zawarto odpowiednią umowę (środki pochodzą z budżetu własnego). Zostały przygotowane i rozpoczęły się szkolenia e-learningowe z zakresu SZBI na poziomie zaawansowanym.</p> <p>c) podniesienia poziomu umiejętności pracowników UMK w zakresie stosowania procedur prawnych:</p> <p>Odbyła się druga część szkolenia „KPA po informatyzacji – przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw – kontynuacja z 2011”.</p> <p>Odbyły się dalsze przygotowania do szkolenia nt. „Ustawy deregulacyjne – ograniczenie barier administracyjnych oraz niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców”. Szkolenie będzie skierowane do 60-ciu wytypowanych pracowników zajmujących się obsługą spraw mieszkańców i przedsiębiorców Krakowa (szkolenie 1 dniowe; 3 grupy po 20 osób).</p> <p>d) doskonalenia metodyki zarządzania projektami:</p> <p>Został wyłoniony wykonawca oraz przygotowany wzór umowy na dostosowanie Systemu Zarządzania Projektami do wymagań opracowanej metodyki zarządzania projektami (w szczególności zapewnienie możliwości wydruku z list z wityn poszczególnych projektów). Po wycofaniu się wybranej firmy z realizacji umowy, został wybrany kolejny wykonawca.</p> <p>e) doskonalenia systemu informacji publicznej i usług świadczonych drogą elektroniczną:</p> <p>Na bieżąco były prowadzone ankiety z wykorzystaniem Aplikacji Ankieta Internetowa.</p> <p>Wyszukiwarka dla BIP MK</p> <p>Zakończono zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz została podpisana umowa z wykonawcą. Trwała budowa wyszukiwarki w tym realizowano implementację najważniejszych funkcjonalności głównych modułów: robota, indeksera, obsługi zapytań, obsługi bazy danych, panelu administracyjnego, statystyk.</p> <p>Były prowadzone czynności procesowe przed sądem w związku z nieuczciwym poprzednim wykonawcą wyszukiwarki.</p> <p>Aplikacja do gromadzenia i wizualizacji wykazów danych</p> <p>Były kontynuowane prace przy budowie aplikacji. Uruchomiono aplikację w środowisku produkcyjnym. Rozpoczęto przygotowania do wypełnienia aplikacji danymi. Zaktualizowano dokumentację.</p> <p>Były prowadzone czynności procesowe przed sądem w związku z nieuczciwym poprzednim wykonawcą aplikacji .</p> <p>Aplikacja usprawniająca procedury aktualizowania opisu usług</p> <p>Została opracowana specyfikacja funkcjonalna. Wykonano dodatkową analizę rozwiązań dostępnych na rynku. Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.</p> <p>f) umożliwienia udziału pracowników UMK w studiach podyplomowych, szkoleniach językowych, ogólnych szkoleniach komputerowych:</p> <p>Pracownicy UMK (5 osób) kontynuowali studia na kierunkach zarządzanie budynkiem (1), zarządzanie zasobami ludzkimi (2), zarządzanie projektami + egzamin Prince 2 (1), społeczeństwo informacyjne (1).</p> <p>Pracownik zdał egzamin Prince 2 i otrzymał certyfikat.</p> <p>Zorganizowano uroczyste zakończenie nauki dla 22 pracowników którzy ukończyli studia podyplomowe z zakresu Gospodarki i administracji publicznej, na którym zostały rozdane dyplomy ukończenia studiów.</p> <p>Na przełomie maja i czerwca br. nastąpiło powtórzenie postępowania przetargowego (I przetarg unieważniono ze względu na koszty przewyższające posiadane środki). W ramach postępowania, wyłoniono wykonawcę cyklu kursów ECDL GIS.</p>	Realizacja programu partnerskiego przebiega zgodnie z harmonogramem.
1.8	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych - optymalizacja świadczenia usług elektronicznych (procedur wewnętrznych i zewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne GMK	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2013	8 lutego 2012 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Pierwotny termin otwarcia ofert wyznaczony na 11 kwietnia 2012 r. przesuwany był trzykrotnie z powodu dużej ilości pytań do SIWZ (około 500 pytań). Ostatecznie otwarcie ofert odbyło się 14 maja 2012 r. Wpłynęło 9 ofert, których rozpiętość cenowa wynosi od 1.706.010,00 do 4.868.904,96. W dniu 20 czerwca 2012 r. w postępowaniu przetargowym za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę: Centrum Informatyki "ZETO" S.A. z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia: 2.691.161,28 zł. W dniu 29 czerwca 2012 r. odwołanie wniósł Wykonawca: M2 NET S.A. (oferta tego Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia). Na rozprawie w KIO (sygn. akt: KIO 1363/12) w dniu 11 lipca 2012 r. odwołanie wniesione przez Wykonawcę M2 NET S.A. zostało oddalone. Trwa procedura zawarcia umowy z Wykonawcą.	W II półroczu 2012 zostanie sporządzony wniosek przenoszący część środków na rok 2013. Dalsza realizacja zgodnie ze zmienionym harmonogramem .
1.9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna Kadra - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Grodzki Urząd Pracy	2010	2012	<p>Wszystkie zaplanowane zadania w projekcie są realizowane zgodnie z założeniami zawartymi w harmonogramie projektu;</p> <p>Od dnia 1.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r. działaniami w projekcie objęto 12 pracowników /łącznie narastająco od początku realizacji projektu 24 pracowników/, z czego:</p> <p>1. Formą dofinansowania wynagrodzenia objęto 8 pracowników urzędu /4 doradców i 4 pośredników/.</p> <p>2. Szkoleniami mającymi na celu podniesienie jakości świadczonych usług z zakresu aktywizacji osób pozostających bez pracy objęto 16 pracowników /5 osób w 2010, 11 osób w I półroczu 2011 r./</p> <p>Tematyka szkoleń dotyczyła:</p> <p>Przygotowanie zawodowe krok po kroku - nowa dokumentacja, szkolenia w aspekcie nowych standardów i ustawy prawo zamówień publicznych,</p> <p>Nowości w pośrednictwie pracy - nowa dokumentacja , wzory, procedury ofert pracy, bezrobotnych i pracodawców. Identyfikacja potrzeb, marketing i promocja w pośrednictwie, zastosowanie nowych standardów, IPD, CAZ-ów. Nowa klasyfikacja zawodowa,</p> <p>Narzędzia zarządzania szkoleniami oraz efektywność i rentowność szkoleń. Metoda edukacyjna,</p> <p>Monitorowanie finansowe zaangażowania środków Funduszu Pracy w ramach staży, prac interwencyjnych przy wykorzystaniu gotowej aplikacji w programie Excel,</p> <p>Pomoc publiczna udzielana przez urzędy pracy - najnowsze przepisy prawne, stosowanie i praktyczne aspekty,</p> <p>Profesjonalny nowy pośrednik pracy,</p> <p>Nowości w pracy pośrednika - Wykorzystanie KPA, KP, Standardów i IPD - monitoring i analiza Rynku Pracy, Współpraca z Pracodawcami i klientami, zawoźnictwo w Pracy Pośrednika.</p> <p>Nowa Ustawa - o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.</p>	W następnych okresach sprawozdawczych zgodnie z założeniami w projekcie, planuje się objąć szkoleniami 11 osób. Zadanie - dofinansowanie wynagrodzeń dla 8 pracowników będzie kontynuowane do końca 2012r. Dotychczasowy przebieg realizacji projektu gwarantuje jego planowane wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym we wniosku o dofinansowanie jak i w uchwale w sprawie WPF.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Informacja dotycząca realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia od początku realizacji	Informacja dotycząca dalszej realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planu ujętego w uchwale w sprawie WPF oraz informacja, czy dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.10	Uczenie się przez całe życie - Comenius - wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2009	2012	<p>W projekcie programu COMENIUS - Uczenie się przez całe życie pod tytułem „Świat się zmienia” bierze udział siedem europejskich szkół z następujących miejscowości: Asyż ( Włochy), Krems (Austria), Tarsus (Turcja), Silute (Litwa), Buxtehude ( Niemcy), Bilbao (Hiszpania), i VIII Liceum Ogólnokształcące z Krakowa, które pełni rolę koordynatora.</p> <p>Współpraca międzynarodowa polega na pracy nad projektami cząstkowymi, takimi jak np.:          „Kamienie milowe historii współczesnej poszczególnych krajów”          „Wkład poszczególnych nacji w postęp kulturalny, naukowy, techniczny ... itp.” oraz na publikacji artykułów w międzynarodowym czasopiśmie multimedialnym 'trait d'union' i komentowanie artykułów partnerów z pozostałych krajów. Oprócz takiej całorocznej pracy uczniowie biorą udział w międzynarodowych wymianach, które są jednocześnie roboczymi spotkaniami projektowymi koordynatorów. W pierwszym roku pracy odbyły się spotkania w Krakowie, Asyżu i Silute, a w drugim roku zaplanowano spotkania w Krems (wrzesień), Tarsus (luty), Buxtehude (maj). Praca nad projektem opiera się na stworzonym w poprzednim projekcie Katalogu Kompetencji Międzykulturowych.</p> <p>Do realizacji projektu pn. "Food and Nutrition with experimenting" w ramach projektu Uczenie się przez całe życie -COMENIUS zaprojektowano i wydrukowano plakaty promujące. Przygotowano i zrealizowano wyjazd zagraniczny do Marsylii (Francja) w dniach 19.04-25.04.2012. Rezultatem realizacji w/w projektu jest świadomość uczniów o projekcie, większa chęć nauki poprzez doświadczenie, doskonalenie języka komunikacji - angielskiego, wzrost częstotliwości kontaktów uczniów szkół partnerskich nie tylko w zakresie tematyki projektu. (V LO)</p> <p>W ramach projektu "Widzieć to wiedzieć" realizujemy zagadnienia związane z różnymi aspektami podróżowania. Zrealizowano mini projekty takie jak: Docieranie do znaczenia; Tożsamość dworców; Perspektywy; Odpowiedzialne podróżowanie; Dziennik z podróży. Podjęte formy aktywności uczniów: praca w grupach we własnym kraju (zajęcia w szkole i terenie), warsztaty podczas spotkań międzynarodowych, wystawy, konkurs na najlepszą stronę internetową. Efekty podjętych działań: strona internetowa, logo projektu, prezentacje multimedialne, "Dziennik z podróży". W roku 2011/12 odbyły się spotkania międzynarodowe, w których uczestniczyły delegacje uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich projektu: Niemiec, Norwegii, Rumunii, Turcji, Polski i Hiszpanii. Zrealizowano jedenaście "mobilności". (XIII LO)</p> <p>Realizacja projektu Comenius zakłada 4 spotkania partnerskie - 24 mobilności . Na dzień 30.06.2012 zrealizowano 2 spotkania partnerskie w Turcji i w Grecji ( łącznie 16 mobilności ). Do realizacji programu zakupiono materiały biurowe , gospodarcze ,pomocze naukowe .Materiały zostały wykorzystane do przygotowania prezentacji ( również multimedialnej ) min. wykonania prac plastycznych , pokazów artystycznych, warsztatów kulinarnych.</p>	Dotychczasowy przebieg realizacji programu gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w Uchwale w sprawie WPF.
1.11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Samodzielne życie - poprawa szans adaptacyjnych wychowanków MOW poprzez organizację wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2008	2014	Zrealizowane: Zajęcia kulinarne "Moje gospodarstwo domowe", wyposażenie pracowni gastronomicznej, zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów, Kursy i szkolenia zawodowe (kurs wózków widłowych, kursy kelnerskie, kursy prawa jazdy)	Dalsza kontynuacja zadań w formach, które były realizowane w poprzednim okresie.
1.12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwijanie kompetencji młodzieży szczególnie uzdolnionej, pomoc uczniom gimnazjów poprzez zorganizowanie programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących, poprawa szans edukacyjnych wychowanków MOW poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty kształcenia	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2008	2014	Zrealizowane: Zajęcia pozalekcyjne "Kółko komputerowe", wyposażenie pracowni komputerowej, obóz językowy, wyjazdy regionalne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze "Interaktywna matematyka" oraz "Eliminacja analfabetyzmu", zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów do realizacji zajęć.	Dalsza kontynuacja zadań w formach, które były realizowane w poprzednim okresie.
1.13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - podnoszenie jakości kształcenia zawodowego uczniów	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2008	2014	Projekt Modernizacja kształcenia zawodowego jest realizowany w Gminie Miejskiej Kraków od 16 sierpnia 2010r. Programem objętych jest 14 zespołów szkół zawodowych mających status placówek publicznych. Celem głównym projektu jest modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w Małopolsce w następujących branżach: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej oraz usługowej. Uczniowie tych szkół uczestniczą w zajęciach wzmacniających kompetencje kluczowe (nauki matematyczno-przyrodnicze dla uczniów techników, wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, języki obce z wykorzystaniem terminologii zawodowej), kursach podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz w zajęciach wyrównawczych. W 2010 roku szkoły te zostały wyposażone w sprzęt techniczny i dydaktyczny, który służy do realizacji zajęć i programów rozwojowych szkół w ramach projektu. Od początku trwania projektu uruchomionych zostało 90 różnych form wsparcia, co daje nam 2578 beneficjentów.	Projekt będzie kontynuowany zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.14	Uczenie się przez całe życie - program Leonardo da Vinci - wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2011	2012	Projekt został rozliczony w 100%. wydatkowano: umowa zlecenie dla koordynatora - 2566; zus od umowy zlecenia - 442; podróże służbowe zagraniczne - 12436 (SOSW 3) Zorganizowano spotkania partnerskie w Warszawie, Budapeszcie i Bratysławie, wydrukowano podręczniki do języka angielskiego zawodowego. (ZSM Nr 2)	Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
1.15	Młodzież w działaniu - szkolenie na terenie Małopolski	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2011	2012	Przeprowadzono cykl szkoleń na terenie woj. Małopolskiego	Zadanie jest realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Informacja dotycząca realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia od początku realizacji	Informacja dotycząca dalszej realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planu ujętego w uchwale w sprawie WPF oraz informacja, czy dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.16	Kapitał Ludzki - Jeszcze o nas usłyszycie - WND-POKL.09.01.02-12-057/10 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych (niesłyszących)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im.J. Korczaka, ul. Grochowa	2011	2012	Przedsięwzięcie "Kapitał Ludzki - Jeszcze o nas usłyszycie" od początku realizacji projektu obejmuje wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi, szkolenia pracowników oraz płace i pochodne.	Przedsięwzięcie "Kapitał Ludzki - Jeszcze o nas usłyszycie" realizowany jest zgodnie z planem, gwarantując jego terminowe zakończenie (tj. 30 września 2012 roku). Plan na 30 czerwca 2012 roku 139 530,00, wykonanie na 30 czerwca 2012 roku 116 041,00.
1.17	Program dla Europy Środkowej - Second Chance - rewitalizacja obiektów poprzemysłowych na cele kulturalne	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2010	2013	Inwestycja pilotażowa - przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku dawnej zajezdni tramwaju elektrycznego tzw. Hali D przy ul. Wawrzyńca 15". Opracowano raporty miesięczne z postępu rzeczowego zadania. Współpraca z Muzeum Inżynierii Miejskiej przy realizacji dokumentacji projektowej modernizacji dachu hali D6 i D5. Uczestnictwo w spotkaniu partnerów realizujących projekt, które odbyło się w Wenecji. Zorganizowanie stoiska promocyjnego w czasie Dni Otwartych Magistratu.	Zadanie jest realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.
1.18	Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej - promocja Małopolski na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2013	Uzgodnienie szczegółów umowy partnerskiej, przekazanie danych do lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego. Przygotowano projekt zarządzenia PMK w sprawie zespołu ds. realizacji projektu ze strony Gminy Miejskiej Kraków. Przeprowadzono szereg spotkań w celu uzgodnienia szczegółów merytorycznych prezentacji zaplanowanych w ramach projektu na rok 2013.	Zgłoszono zmianę harmonogramu do Lidera Projektu w zakresie realizacji akcji promocyjnych w Sanktuariach Europy z IV kwartału 1012 na II kwartał 2013
1.19	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2013	Przygotowana umowa o współpracy z partnerami Krakowskim Biurem Festiwalowym i Województwem Małopolskim. Powołano zespół projektowy, komitet sterujący i konsultacyjny. Podjęto współpracę z Województwem Małopolskim przy opracowaniu kampanii reklamowej, zaakceptowano projekty kreacji kampanii reklamowe i wizualizacji wydawnictw promocyjnych. Zaakceptowano wytyczne do opracowania filmu promocyjnego.	Zadanie jest realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.
1.20	Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii - Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014	Przygotowani i zawarto umowę o współpracy z partnerami projektu. Powołano zespół projektowy, komitet sterujący i konsultacyjny. Przygotowana ewaluacja i syntezę narzędzi badania wpływu ekonomicznego turystyki biznesowej na poziomie międzynarodowym w Szwajcarii i innych krajach. Przygotowano syntezę istniejących źródeł danych (popyt i podaż) oraz brakujących źródeł dotyczących turystyki biznesowej. Warsztaty dla polskich i szwajcarskich partnerów w Szwajcarii. Przygotowanie konferencji otwierającej projekt dla 120 osób. Opracowanie strony internetowej. Rozliczenie finansowe projektu za II kwartał 2012 r.	Zadanie jest realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.
1.21	Obserwatorium Władz Lokalnych w zakresie Aktywnej Integracji Społecznej (LAO) - wymiana informacji, promowanie wzajemnego uczenia się i prowadzenie badań nad realizacją strategii aktywnej integracji na poziomie lokalnym	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Sportu	2011	2013	Działania w ramach projektu "Obserwatorium Władz Lokalnych w Zakresie Aktywnej Integracji LAO": 1. Przygotowano umowę z EUROCITIES dotyczącą realizacji projektu w 2012 r. 2. Opracowano zarys studium przypadku- dobrej praktyki w zakresie aktywizacji seniorów. 3. Przygotowano raport badawczy na temat zmian demograficznych w Krakowie. 4. Wykonano tłumaczenia dokumentów i tekstów informacyjnych z i na język angielski. 5. Opracowano dwie edycje elektronicznego newslettera LAO w języku polskim. 6. Zaktualizowano elektroniczną bazę kontaktów podmiotów publicznych i pozarządowych, działających w obszarze aktywnej integracji społecznej. 7. Redagowano i aktualizowano internetowy serwis informacyjny projektu w języku polskim. 8. Prowadzono przygotowania do krakowskiej konferencji LAO, zaplanowanej na 11-12.10.2012 r., poświęconej wyzwaniom jakie niosą zmiany demograficzne oraz aktywizacji seniorów. 9. Przedstawiciele Krakowa uczestniczyli w spotkaniu miast partnerskich LAO - Bruksela 31.01.2012 r., wizycie studyjnej w Bolonii - 14-17.05.2012 r. oraz konferencji dotyczącej działań realizowanych w UE w ramach Europejskiego Roku Aktywizacji Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej - Bruksela 04.06.2012 r. 10. Podczas konferencji LAO w Sofii 21.06.2012 r. zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w zakresie aktywizowania osób starszych w Krakowie. 11. Uczestniczono w badaniu SAF-Eurocities dotyczącym wdrażania w Polsce rekomendacji KE w sprawie aktywnej integracji.	Realizacja działań w ramach projektu pn. "Obserwatorium Władz Lokalnych w Zakresie Aktywnej Integracji LAO" koordynowanego przez Sieć EUROCITIES przewidziana jest do końca 2013 roku. Dla każdego roku kalendarzowego określany jest plan działań poszczególnych miast uczestniczących w projekcie, dotyczący m.in.: opracowania materiałów informacyjnych i elektronicznych newsletterów, prowadzenia internetowego serwisu informacyjnego, przygotowania tematycznych opracowań i raportów badawczych, aktualizowania elektronicznej bazy kontaktów instytucji publicznych i podmiotów pozarządowych, organizacji tematycznej konferencji/ warsztatów w Krakowie. Dotychczasowa realizacja projektu LAO i trzyletnie porozumienie zawarte z Siecią EUROCITIES w tej sprawie gwarantuje osiąganie celów założonych w harmonogramie realizacji projektu.
1.22	TRANSPORT LEARNING - budowanie kompetencji i nauczanie o energetycznych aspektach uzyskania oszczędności energii w transporcie miejskim w ramach inicjatywy IEE	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2013	Celem projektu Transport Learning (TL) jest doskonalenie wiedzy i rozwój możliwości w zakresie zrównoważonych polityk transportowych, działań w gminach i agencjach zajmujących się zarządzaniem energią oraz transportem poprzez działanie na szeroką skalę, w tym organizację szkoleń oraz wizyt technicznych. W perspektywie długoterminowej, projekt ma wpływać na kształcenie i edukację w zakresie zrównoważonego transportu. W ramach realizacji projektu przygotowano dokumentację projektu TRANSPORT LEARNING, przeprowadzono pierwsze założenia merytoryczne projektu (przebieg istniejących projektów szkoleniowych), uczestniczono w pierwszym spotkaniu konsorcyjnym, tzw. kick-off meeting, w Dreźnie, prowadzono prace mające na celu przygotowanie 2-go spotkania konsorcjum projektu. Przygotowano oraz wysłano ankietę do 11 uczelni technicznych w Polsce o w związku z próbą zachęcenia uczelni do współpracy w projekcie TL oraz do aktywnego korzystania z jego materiałów (działanie 2.4 projektu), złożono raport z realizacji projektu (Technical Progress Report M1-M9) za pierwszych 9 miesięcy realizacji projektu. Ponadto zaprezentowano projekt podczas dni otwartych programu Inteligentna Energia Europa organizowanych przez Krajową Agencję Poszanowania Energii oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Uczestniczono w spotkaniu konsorcjum partnerów oraz w szkoleniu dotyczącym realizacji sesji szkoleniowych przy wykorzystaniu tłumaczenia symultanicznego. Spotkanie odbyło się w Edynburgu. We współpracy z trenerami prowadzącymi warsztaty w ramach Projektu, przygotowane zostały materiały szkoleniowe dla poszczególnych modułów technicznych Projektu. Materiały zostały przetłumaczone na język polski oraz poddane korekcie merytorycznej. Przygotowano i przeprowadzono dwie pierwsze sesje szkoleniowe z udziałem ponad 50 uczestników całej Polski. W ramach przygotowania i realizacji warsztatów miały miejsce prace związane z promocją warsztatów wśród jednostek administracji publicznej oraz agencji energetycznych. Przeprowadzono także prace związane oceną warsztatów wśród uczestników. Wnioski z realizacji warsztatów zostały przekazane koordynatorowi projektu. Przygotowano i rozesłano drugi numer magazynu projektu poświęcony omówieniu poszczególnych modułów szkoleniowych projektu. Nawiązano współpracę z projektem C-Liege (realizowanym także w ramach programu IEE).	Dotychczasowa realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.
1.23	Civitas Catalyst - rozpowszechnienie idei CIVITAS oraz transfer "dobrych praktyk"	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2007	2012	Projekt CATALIST dotyczy rozpowszechniania idei Inicjatywy CIVITAS oraz transferu „dobrych praktyk” pomiędzy miastami-uczestnikami projektów CIVITAS a miastami niezaangażowanymi w projekty Inicjatywy. Działania przewidziane dla Miasta Krakowa to min. Interaktywna Współpraca w ramach promowania innowacyjnych środków transportu, zintegrowanych strategii opłat i ograniczeń dostępu oraz „czystych” paliw i pojazdów napędzanych tymi paliwami ze szczególnym uwzględnieniem transportu rowerowego. Działalność w ramach projektu polega głównie na uczestnictwie w spotkaniach, wymianie informacji między miastami europejskimi, opracowywaniu planów dalszych działań, organizacji seminariów/warsztatów/konferencji/wizyt technicznych; projekt nie obejmuje wdrażania konkretnych działań czy też budowy/modernizacji infrastruktury. W trakcie 5 lat realizacji projektu miasto Kraków w bardzo aktywny sposób działało na rzecz rozpowszechniania idei CIVITAS, organizując m.in. serię warsztatów przeznaczonych dla przedstawicieli administracji publicznej działających na rzecz transportu zrównoważonego z całej Polski. Warsztaty dotyczyły m.in. miejskich wypożyczalni rowerowych, polityki parkingowej i dostępności transportu publicznego dla osób o ograniczonej mobilności. W przypadku dwóch ostatnich zagadnień powstały także broszury stanowiące przegląd wybranych najlepszych praktyk z całej Europy. Ponadto Kraków gościł delegacje zagraniczne z Włoch i Grecji zainteresowane rozwiązaniami zastosowanymi przez miasto na rzecz „ekologicznego” transportu. W ramach projektu przedstawiciele Krakowa zapraszani byli wielokrotnie na krajowe i międzynarodowe konferencje i warsztaty w celu zaprezentowania polityki transportowej miasta w kontekście zrównoważonej mobilności (m.in. do Ancony, Grazu, Frankfurtu, Warszawy, Kazimierza Dolnego, Berlina). W ramach realizacji projektu uczestniczono także w obowiązkowych dla partnerów spotkaniach konsorcyjnych. Podczas ostatniego spotkania omówiono działania zrealizowane w czasie 5 lat trwania projektu, kwestie związane z przygotowaniem finalnych raportów oraz sprawozdań finansowych i merytorycznych.	Dotychczasowa realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Informacja dotycząca realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia od początku realizacji	Informacja dotycząca dalszej realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planu ujętego w uchwale w sprawie WPF oraz informacja, czy dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.24	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków WND-POKL.09.01.02-12-123/11 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych poprzez udział w zajęciach dodatkowych	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	2012	2013	<p>Projektem objęci będą uczniowie i uczennice z klas I-III z 96 szkół podstawowych, u których zdiagnozowano potrzebę uczestniczenia w poszczególnych zajęciach dodatkowych. Indywidualizacja procesu nauczania skierowana będzie do dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szczególnie uzdolnionych,</li> <li>- niepełnosprawnych,</li> <li>- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,</li> <li>- z zaburzeniami komunikacji językowej,</li> <li>- mających trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych,</li> <li>- mających trudności w nawiązaniu relacji interpersonalnych.</li> </ul> <p>Grupę docelową zgodnie z dokonaną przez szkoły diagnozą dotyczącą zapotrzebowania na przeprowadzenie specjalistycznych zajęć wspomagających pracę szkoły w zakresie indywidualizacji nauczania, stanowi 12 033 uczniów klas I-III, w tym 5227 dziewczynek, 6806 chłopców, z 96 szkół podstawowych prowadzonych przez GMK. Wybór grupy docelowej został podyktowany szczególnym charakterem projektów, w ramach których wspierana jest idea indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych</p>	Projekt będzie kontynuowany zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.25	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Organizacji i Nadzoru	2011	2015	<p>Projekt: „MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (MJUP)”, realizowany na podstawie umowa nr W/VI/122/OR/6/2011, zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”. Projekt realizowany jest w okresie: 01.12.2011 r. – 30.11.2015 r.</p> <p>W zakresie dotychczasowych działań:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przeprowadzono postępowanie ofertowe w celu wyłonienia Specjalisty ds. IT - eksperta od wdrażania aplikacji Business Intelligence (BI). W efekcie tego postępowania ekspert został wybrany. Wynikiem realizacji umowy ze Specjalistą ds. IT, jest dostarczone opracowanie pn. " Opis warunków funkcjonalnych i technicznych wdrożenia aplikacji klasy BI w GM Kraków i GM Poznań"</li> <li>2. Opracowano wstępne wersje produktu finalnego projektu w tym: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ogólnych zasad prowadzenia konsultacji społecznych wspomagających proces podejmowania decyzji w JST</li> <li>b. Ogólnych zasad opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej</li> <li>c. Ogólnych zasad sporządzania programów wieloletnich i strategicznych</li> <li>d. Ogólnych zasad opracowania zadań budżetowych</li> <li>e. Ogólnych zasad dotyczących procesu zarządzania ryzykiem</li> <li>f. Ogólnych zasad ewidencji finansowo – księgowej dostosowanej do modelu budżetu zadaniowego</li> <li>g. Ogólnych zasad monitorowania jakości usług</li> <li>h. Ogólnych zasad budowy hurtowni danych wraz z jej zasilaniem oraz modulem analiz i raportowania</li> <li>i. Przykładowy zestaw raportów i analiz</li> <li>j. Przykładowe plany wdrożenia ogólnych zasad</li> <li>k. Przykładowy katalog usług publicznych (dla GMK i GMP)</li> </ol> </li> <li>3. Opracowano raport z badań ankietowych, przeprowadzony na próbie 100 JST w Polsce, na temat stopnia rozwoju metod i narzędzi zarządzania oraz potrzeb, priorytetów i barier dotyczących tego rozwoju.</li> <li>4. Przeprowadzono postępowanie ofertowe, w wyniku którego wyłoniono firmę, której zadaniem zgodnie z zawartą umową jest: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sporządzenie opracowania pn.: „Opis koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i wskaźników jakości usług publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Krakowa i Poznania”, na podstawie przeprowadzonego rozpoznania potrzeb Zamawiającego i Partnera Zamawiającego</li> <li>b. Przeprowadzenie pilotażowych badań standaryzacyjnych w Krakowie i Poznaniu oraz opracowanie raportu z badań, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i Partnera Zamawiającego,</li> <li>c. Opracowanie katalogu wskaźników JZ i JUP dla Krakowa i Poznania wraz z wyodrębnieniem katalogu wskaźników JZ i JUP możliwych do wykorzystania przez inne JST w Polsce, o różnej wielkości i charakterze,</li> <li>d. Opracowanie wytycznych do Strategii Wdrażania Projektu w zakresie badań wskaźników JZ i wskaźników JUP, w tym sformułowanie opisu sposobu testowania i upowszechniania produktu w JST różnej wielkości i charakterze na dalszych etapach realizacji Projektu,</li> <li>e. Przeprowadzenie dwóch serii badań końcowych wskaźników JZ i JUP w Krakowie i Poznaniu oraz opracowanie raportu z badań i dokonanie aktualizacji katalogu wskaźników.</li> <li>f. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania wskaźników do zarządzania JST w Krakowie i Poznaniu,</li> <li>g. Przeprowadzenie badań w czterech JST do 150 tys. mieszkańców w celu dostosowania koncepcji, metodyki i narzędzi badań do potrzeb i uwarunkowań tych jednostek w ramach upowszechniania Projektu oraz opracowanie raportów z badań.</li> </ol> </li> </ol> <p>Realizacja umowy następuje zgodnie z terminami w niej zapisanymi. W ramach powyższych produktów zrealizowano zakres umowy z punktów: 4a, 4b, 4c, 4d.</p> <p>5. Opracowano Strategię Wdrażania Projektu innowacyjnego, która w dniu 31 lipca br. została przekazana Krajowej Sieci Tematycznej POKL do akceptacji, w celu dalszej realizacji projektu. W dniu 28 sierpnia br. odbędzie się posiedzenie Krajowej Sieci Tematycznej POKL, w trakcie którego analizowana będzie strategia wdrażania projektu przy obecności beneficjenta.</p>	Informuje, że realizacja wydatków w ramach projektu „MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (MJUP)”, zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących, przebiega zgodnie z harmonogramem projektu. W związku z faktem, że projekt ma charakter innowacyjnym, w myśl zasadom realizacji i finansowania tego typu projektów z funduszy POKL, dalsza realizacja projektu jest uzależniona od decyzji Krajowej Sieci Tematycznej. W dniu 28 sierpnia br. odbędzie się posiedzenie Krajowej Sieci Tematycznej POKL, w trakcie którego analizowana będzie strategia wdrażania projektu MJUP. Decyzja w tym zakresie będzie znana w wrześniu br.
1.26	Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I - aktywizacja terenów pod nowe tereny inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2013	W związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu pn.: Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I, w ramach Poddziałania 6.2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 zostało wprowadzone zadanie bieżące Uchwałą Rady Miasta Krakowa XLIII/581/12 w dniu 25 kwietnia 2012.	W ramach projektu, zostaną podjęte działania zmierzające do przygotowania dokumentacji i opracowań studyjno - koncepcyjnych, które umożliwią wytyczenie odpowiednich kierunków, pozwalających na podjęcie właściwych decyzji w sprawie sposobu aktywizacji terenów pod nowe tereny inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków.