

## **Uzasadnienie**

do uchwały Nr XVII/220/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2007 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 19.000.000 zł**, w zadaniu „Hala widowiskowo – sportowa (Czyżyny)”. Analiza aktualnego stanu zaawansowania prac oraz prognoza dalszej realizacji umowy z wykonawcą wykazuje, że w 2007 roku możliwe będzie opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych. Umowa przewiduje regulowanie płatności za ukończone pełne etapy robót, dlatego w 2007 roku możliwe będzie jedynie uregulowanie kosztów za dokumentację projektową.
- II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.000.000 zł**, w zadaniu związanym z utrzymaniem, remontami, oznakowaniem ulic i obiektów mostowych, z przeznaczeniem na remonty ulic i chodników wokół Rynku Głównego, a w szczególności ul. Św. Krzyża.
- III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 16.000.000 zł**, w zadaniach:
  - ⇒ „Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”, w związku z koniecznością dostosowania obiektu do wymogów PZPN dla rozgrywania meczy ligowych, w zakresie bezpieczeństwa, monitoringu, kontroli dostępu, systemu wygrodzeń oraz niezbędnych dojazdów do trybuny północnej – kwota 8.000.000 zł,
  - ⇒ „Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia”. MKS „Cracovia” S.S.A. uzyskała nową decyzję o warunkach zabudowy (WZ), obejmującą cały zakres związany z przebudową stadionu piłkarskiego przy ul. Kałuży 1, uwzględniającą zastrzeżenia właścicieli sąsiednich posesji. Do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (przebudowa stadionu) niezbędne jest opracowanie projektu budowlanego uwzględniającego nowe warunki zabudowy – kwota 300.000 zł,
  - ⇒ „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego”, z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji całego Oddziału Urologii wraz z zakupem pierwszego wyposażenia – kwota 900.000 zł,
  - ⇒ „Zakupy inwestycyjne Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Szpitala, w związku z realizacją programu dostosowawczego, w tym m.in.: inkubatory zamknięte, bronchoskop, artroskop z wyposażeniem – kwota 450.000 zł,
  - ⇒ „Przebudowa ul. Dygasińskiego”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowlanej wykonawczej oraz na rozpoczęcie przebudowy wraz z infrastrukturą – kwota 1.000.000 zł,
  - ⇒ „Przebudowa ulic: Myślenickiej, Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego”. W 2005 r. została opracowana koncepcja programowo - przestrzenna przebudowy ulicy. Postępowanie o wydanie decyzji ULICP toczy się od 2006 r. Z uwagi na liczne odwołania i nieznane

adresy osób z miejsca pobytu, wskazane jest procedowanie decyzji lokalizacyjnej w trybie ULD – kwota 150.000 zł,

- ⇒ „Modernizacja ul. Brzask”, z przeznaczeniem na przebudowę ulicy wraz z odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja ul. Pod Fortem”, z przeznaczeniem na realizację przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja ul. Dunikowskiego”, z przeznaczeniem na wykonanie w roku bieżącym aktualizacji przedmiarów i kosztorysów oraz rozpoczęcie przebudowy w zakresie nawierzchni – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Heila”, z przeznaczeniem na realizację I etapu zagospodarowania terenu w zakresie wykonania oświetlenia, prac drogowych, zieleni oraz elementów małej architektury – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Park Miejski Mistrzejowicki”, z przeznaczeniem opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na uporządkowanie terenu wokół Fortu Batowice wraz z realizacją w zakresie elementów małej architektury, uzupełnienia oświetlenia, pielęgnacji zieleni i alejek – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Rozbudowa Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Horn”, z przeznaczeniem na dokończenie budowy zaplecza klubowego oraz zakup pierwszego wyposażenia – kwota 200.000 zł,
- ⇒ „KS „Prądniczanka” ul. Majora 12 – modernizacja hali sportowej”. W 2006 r. w hali sportowej przy ul. Majora 12 wybudowano zaplecze socjalno – szatniowe oraz wykonano podbudowę pod nawierzchnię sportową. Zwiększenie środków pozwoli na dokończenie modernizacji całego obiektu, w tym m.in.: wykonanie ogrzewania, ułożenie nawierzchni sportowej, wykończenie wnętrza i trybun dla widzów – kwota 1.500.000 zł.