

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2015 - 2052

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/71/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28.01.2015 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>z</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	4 101 032 928,00	3 749 406 812,00	1 106 080 625,00	87 000 000,00	918 146 000,00	469 000 000,00	765 487 918,00	240 203 269,00	351 626 116,00	80 438 000,00	266 179 869,00
2016	4 084 766 151,00	3 811 749 704,00	1 139 263 000,00	86 000 000,00	920 470 400,00	479 000 000,00	784 625 000,00	231 033 916,00	273 016 447,00	89 427 000,00	180 589 447,00
2017	4 193 802 124,00	3 906 490 929,00	1 179 137 000,00	92 000 000,00	947 249 050,00	489 000 000,00	804 241 000,00	233 981 260,00	287 311 195,00	73 247 000,00	211 064 195,00
2018	4 187 535 228,00	3 962 518 731,00	1 220 407 000,00	97 000 000,00	951 600 750,00	499 000 000,00	824 347 000,00	239 791 000,00	225 016 497,00	63 327 000,00	159 689 497,00
2019	4 263 393 994,00	4 063 234 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 159 724,00	62 009 798,00	135 980 814,00
2020	4 417 956 203,00	4 151 310 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 645 896,00	60 600 936,00	203 836 805,00
2021	4 510 749 472,00	4 237 057 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 691 613,00	59 165 906,00	212 280 013,00
2022	4 387 092 395,00	4 318 935 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 156 725,00	57 708 058,00	8 167 042,00
2023	4 464 634 003,00	4 402 647 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 986 662,00	56 286 131,00	3 382 400,00
2024	4 470 447 776,00	4 412 657 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 790 337,00	54 034 686,00	1 437 520,00
2025	4 477 689 826,00	4 422 737 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 952 469,00	51 873 298,00	761 040,00
2026	4 485 173 201,00	4 432 887 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 285 618,00	49 798 367,00	169 120,00
2027	4 504 707 489,00	4 443 108 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 598 883,00	47 806 432,00	11 474 320,00
2028	4 504 741 947,00	4 453 400 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 341 026,00	45 894 175,00	3 128 720,00
2029	4 511 494 524,00	4 463 765 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 729 499,00	44 058 408,00	1 352 960,00
2030	4 518 815 621,00	4 474 201 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 614 202,00	42 296 071,00	0,00
2031	4 527 632 965,00	4 484 710 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 922 359,00	40 604 228,00	0,00
2032	4 536 591 285,00	4 495 293 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 298 190,00	38 980 059,00	0,00
2033	4 545 688 385,00	4 505 949 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 738 988,00	37 420 857,00	0,00
2034	4 554 922 180,00	4 516 680 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 242 154,00	35 924 023,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2035	4 564 290 695,00	4 527 485 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 805 193,00	34 487 062,00	0,00	
2036	4 573 792 056,00	4 538 366 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 425 710,00	33 107 579,00	0,00	
2037	4 583 424 490,00	4 549 323 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 101 407,00	31 783 276,00	0,00	
2038	4 589 508 600,00	4 556 678 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 830 076,00	30 511 945,00	0,00	
2039	4 595 677 766,00	4 564 068 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 609 598,00	29 291 467,00	0,00	
2040	4 601 930 113,00	4 571 492 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437 940,00	28 119 809,00	0,00	
2041	4 608 263 847,00	4 578 950 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 313 147,00	26 995 016,00	0,00	
2042	4 614 677 256,00	4 586 443 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 233 347,00	25 915 216,00	0,00	
2043	4 621 168 699,00	4 593 971 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 196 738,00	24 878 607,00	0,00	
2044	4 627 736 613,00	4 601 535 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 201 594,00	23 883 463,00	0,00	
2045	4 634 379 500,00	4 609 133 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 246 255,00	22 928 124,00	0,00	
2046	4 641 095 933,00	4 616 766 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 329 130,00	22 010 999,00	0,00	
2047	4 647 884 547,00	4 624 435 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 448 690,00	21 130 559,00	0,00	
2048	4 654 744 040,00	4 632 140 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 603 468,00	20 285 337,00	0,00	
2049	4 661 673 168,00	4 639 881 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 792 054,00	19 473 923,00	0,00	
2050	4 669 256 077,00	4 648 242 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 013 097,00	18 694 966,00	0,00	
2051	4 676 911 954,00	4 656 646 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 265 299,00	17 947 168,00	0,00	
2052	4 684 639 762,00	4 665 092 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 547 412,00	17 229 281,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>31</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	4 174 449 336,00	3 457 466 448,00	12 441 373,00	0,00	0,00	117 818 739,00	113 605 031,00	0,00	0,00	716 982 888,00
2016	3 961 965 589,00	3 416 284 630,00	33 110 236,00	0,00	0,00	119 270 197,00	116 353 193,00	0,00	0,00	545 680 959,00
2017	4 093 280 079,00	3 548 041 357,00	37 299 055,00	0,00	0,00	113 533 649,00	110 122 154,00	0,00	0,00	545 238 722,00
2018	4 229 598 000,00	3 600 614 270,00	36 383 160,00	0,00	0,00	113 640 967,00	109 725 894,00	0,00	0,00	628 983 730,00
2019	4 291 092 905,00	3 678 125 364,00	35 467 584,00	0,00	x	118 279 493,00	114 432 438,00	0,00	0,00	612 967 541,00
2020	4 353 572 867,00	3 770 308 284,00	34 552 129,00	0,00	x	119 312 351,00	116 360 111,00	0,00	0,00	583 264 583,00
2021	4 423 558 973,00	3 843 983 111,00	34 128 009,00	0,00	x	113 815 863,00	111 418 363,00	0,00	0,00	579 575 862,00
2022	4 248 792 454,00	3 897 457 353,00	26 809 303,00	0,00	x	118 651 110,00	116 429 954,00	0,00	0,00	351 335 101,00
2023	4 298 182 023,00	3 927 837 718,00	26 127 338,00	0,00	x	104 812 415,00	102 743 527,00	0,00	0,00	370 344 305,00
2024	4 212 647 166,00	3 933 452 834,00	25 129 915,00	0,00	x	91 570 464,00	89 333 766,00	0,00	0,00	279 194 332,00
2025	4 550 808 459,00	3 935 234 258,00	24 442 116,00	0,00	x	75 090 924,00	72 370 339,00	0,00	0,00	615 574 201,00
2026	4 505 237 367,00	3 957 619 742,00	23 754 334,00	0,00	x	79 885 880,00	77 253 328,00	0,00	0,00	547 617 625,00
2027	4 551 143 874,00	3 978 533 978,00	23 066 669,00	0,00	x	82 272 883,00	79 488 284,00	0,00	0,00	572 609 896,00
2028	4 567 090 667,00	3 998 825 647,00	22 379 125,00	0,00	x	84 941 126,00	82 318 400,00	0,00	0,00	568 265 020,00
2029	4 569 155 701,00	4 021 399 075,00	21 691 801,00	0,00	x	88 794 350,00	86 379 416,00	0,00	0,00	547 756 626,00
2030	4 269 789 473,00	4 068 092 838,00	21 004 693,00	0,00	x	86 670 656,00	85 221 432,00	0,00	0,00	201 696 635,00
2031	4 390 697 488,00	4 005 888 079,00	319 458,00	0,00	x	65 549 045,00	64 091 448,00	0,00	0,00	384 809 409,00
2032	4 438 303 905,00	4 013 203 233,00	324 374,00	0,00	x	53 159 184,00	51 693 131,00	0,00	0,00	425 100 672,00
2033	4 493 805 921,00	4 024 961 681,00	0,00	0,00	x	45 443 408,00	43 968 813,00	0,00	0,00	468 844 240,00
2034	4 509 453 804,00	4 040 493 182,00	0,00	0,00	x	41 077 318,00	40 094 096,00	0,00	0,00	468 960 622,00
2035	4 521 068 473,00	4 056 876 545,00	0,00	0,00	x	37 463 601,00	36 471 667,00	0,00	0,00	464 191 928,00
2036	4 530 569 834,00	4 072 944 076,00	0,00	0,00	x	33 434 068,00	32 433 333,00	0,00	0,00	457 625 758,00
2037	4 448 202 267,00	4 089 112 181,00	0,00	0,00	x	29 404 623,00	28 395 000,00	0,00	0,00	359 090 086,00
2038	4 457 286 378,00	4 097 266 362,00	0,00	0,00	x	17 260 267,00	16 241 667,00	0,00	0,00	360 020 016,00
2039	4 558 455 544,00	4 106 172 126,00	0,00	0,00	x	5 766 000,00	4 739 333,00	0,00	0,00	452 283 418,00
2040	4 601 930 113,00	4 123 444 981,00	0,00	0,00	x	2 536 824,00	1 500 000,00	0,00	0,00	478 485 132,00
2041	4 608 263 847,00	4 142 558 771,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	465 705 076,00
2042	4 614 677 256,00	4 163 275 676,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	451 401 580,00
2043	4 621 168 699,00	4 184 096 212,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	437 072 487,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2044	4 627 736 613,00	4 205 020 898,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	422 715 715,00
2045	4 634 379 500,00	4 226 050 256,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	408 329 244,00
2046	4 641 095 933,00	4 247 184 808,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	393 911 125,00
2047	4 647 884 547,00	4 268 425 081,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	379 459 466,00
2048	4 654 744 040,00	4 289 771 605,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	364 972 435,00
2049	4 661 673 168,00	4 311 224 911,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 448 257,00
2050	4 669 256 077,00	4 332 785 534,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	336 470 543,00
2051	4 676 911 954,00	4 354 454 010,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	322 457 944,00
2052	4 684 639 762,00	4 376 230 880,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	308 408 882,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sub>x</sub> budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sub>x</sub>	na pokrycie deficytu <sub>x</sub> budżetu	na pokrycie deficytu <sub>x</sub> budżetu	
				na pokrycie deficytu <sub>x</sub> budżetu						na pokrycie deficytu <sub>x</sub> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-73 416 408,00	262 124 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000 000,00	73 416 408,00	37 124 146,00	0,00
2016	122 800 562,00	97 654 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	12 654 878,00	0,00
2017	100 522 045,00	119 771 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000 000,00	0,00	33 771 656,00	0,00
2018	-42 062 772,00	238 627 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000 000,00	4 435 384,00	37 627 388,00	37 627 388,00
2019	-27 698 911,00	234 383 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000 000,00	0,00	36 383 160,00	27 698 911,00
2020	64 383 336,00	164 467 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000 000,00	0,00	35 467 584,00	0,00
2021	87 190 499,00	99 552 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	34 552 129,00	0,00
2022	138 299 941,00	76 128 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	34 128 008,00	0,00
2023	166 451 980,00	48 809 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	26 809 303,00	0,00
2024	257 800 610,00	68 127 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	26 127 338,00	0,00
2025	-73 118 633,00	189 129 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000 000,00	47 988 718,00	25 129 915,00	25 129 915,00
2026	-20 064 166,00	176 442 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000 000,00	0,00	24 442 116,00	20 064 166,00
2027	-46 436 385,00	268 754 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000 000,00	22 682 051,00	23 754 334,00	23 754 334,00
2028	-62 348 720,00	243 066 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000 000,00	39 282 051,00	23 066 669,00	23 066 669,00
2029	-57 661 177,00	200 379 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000 000,00	35 282 052,00	22 379 125,00	22 379 125,00
2030	249 026 148,00	21 691 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 691 801,00	0,00
2031	136 935 477,00	21 004 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 004 693,00	0,00
2032	98 287 380,00	319 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 458,00	0,00
2033	51 882 464,00	324 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 374,00	0,00
2034	45 468 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 222 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 222 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	135 222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	132 222 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	37 222 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	188 707 738,00	188 707 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220 455 440,00	220 455 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	220 293 701,00	220 293 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	196 564 616,00	196 564 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	206 684 249,00	206 684 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	228 850 920,00	228 850 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	186 742 628,00	186 742 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	214 427 949,00	214 427 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	215 261 283,00	215 261 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	325 927 948,00	325 927 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	116 011 282,00	116 011 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 377 950,00	156 377 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	222 317 949,00	222 317 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 717 949,00	180 717 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	142 717 948,00	142 717 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 717 949,00	270 717 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	157 940 170,00	157 940 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	98 606 838,00	98 606 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 206 838,00	52 206 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 468 376,00	45 468 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 222 222,00	43 222 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 222 222,00	43 222 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	135 222 223,00	135 222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	132 222 222,00	132 222 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	37 222 222,00	37 222 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8,1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	2 021 802 864,0	0,00	291 940 364,00	291 940 364,00
2016	1 885 622 621,0	0,00	395 465 074,00	395 465 074,00
2017	1 750 983 188,0	0,00	358 449 572,00	358 449 572,00
2018	1 755 230 438,0	0,00	361 904 461,00	361 904 461,00
2019	1 746 405 088,0	0,00	385 108 906,00	385 108 906,00
2020	1 646 554 168,0	0,00	381 002 023,00	381 002 023,00
2021	1 524 811 540,0	0,00	393 074 748,00	393 074 748,00
2022	1 352 383 591,0	0,00	421 478 317,00	421 478 317,00
2023	1 159 122 308,0	0,00	474 809 623,00	474 809 623,00
2024	875 194 360,00	0,00	479 204 605,00	479 204 605,00
2025	923 183 078,00	0,00	487 503 099,00	487 503 099,00
2026	918 805 128,00	0,00	475 267 841,00	475 267 841,00
2027	941 487 179,00	0,00	464 574 628,00	464 574 628,00
2028	980 769 230,00	0,00	454 575 274,00	454 575 274,00
2029	1 016 051 282,0	0,00	442 365 950,00	442 365 950,00
2030	745 333 333,00	0,00	406 108 581,00	406 108 581,00
2031	567 393 163,00	0,00	478 822 527,00	478 822 527,00
2032	488 786 325,00	0,00	482 089 862,00	482 089 862,00
2033	436 579 487,00	0,00	480 987 716,00	480 987 716,00
2034	391 111 111,00	0,00	476 186 844,00	476 186 844,00
2035	347 888 889,00	0,00	470 608 957,00	470 608 957,00
2036	304 666 667,00	0,00	465 422 270,00	465 422 270,00
2037	169 444 444,00	0,00	460 210 902,00	460 210 902,00
2038	37 222 222,00	0,00	459 412 162,00	459 412 162,00
2039	0,00	0,00	457 896 042,00	457 896 042,00
2040	0,00	0,00	448 047 192,00	448 047 192,00
2041	0,00	0,00	436 391 929,00	436 391 929,00
2042	0,00	0,00	423 168 233,00	423 168 233,00
2043	0,00	0,00	409 875 749,00	409 875 749,00
2044	0,00	0,00	396 514 121,00	396 514 121,00
2045	0,00	0,00	383 082 989,00	383 082 989,00
2046	0,00	0,00	369 581 995,00	369 581 995,00

2047	0,00	0,00	356 010 776,00	356 010 776,00
2048	0,00	0,00	342 368 967,00	342 368 967,00
2049	0,00	0,00	328 656 203,00	328 656 203,00
2050	0,00	0,00	315 457 446,00	315 457 446,00
2051	0,00	0,00	302 192 645,00	302 192 645,00
2052	0,00	0,00	288 861 470,00	288 861 470,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]) - ([2.1.3.1.] + [5.1.1.])}{[1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] + [9.3.])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - ([1.1.1.] - [1.2.1.] - [2.1.2.] - [1.5.2.])}{([1.1.] - [1.5.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	9,08%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2016	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	11,87%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2017	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	10,29%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2018	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	10,15%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2019	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	10,49%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2020	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	10,00%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2021	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	10,03%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	10,92%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2023	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	11,90%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2024	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	11,93%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2025	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	12,05%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2026	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,71%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2027	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	11,37%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2028	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	11,11%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2029	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,78%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2030	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	9,92%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2031	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,47%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2032	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	11,49%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2033	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	11,40%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2034	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	11,24%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2035	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	11,07%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2036	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	10,90%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2037	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,73%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2038	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,67%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2039	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	10,60%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2040	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	10,35%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,06%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,73%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,41%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2044	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,08%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2045	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,76%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2046	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,44%	9,08%	9,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik $x$ jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] + [(10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] + [(10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.1.2.) + (15.2.)]}{(15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2047	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,11%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2048	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,79%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2049	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,47%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2050	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,16%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2051	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,85%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2052	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,53%	7,16%	7,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	1 240 008 211,0	176 565 062,00	1 629 284 656,0	1 025 969 169,0	603 315 487,00	516 931 579,00	86 383 908,00	0,00		
2016	122 800 562,00	122 800 562,00	1 246 208 252,0	177 447 887,00	1 690 006 526,0	1 184 545 108,0	505 461 418,00	326 138 538,00	179 322 880,00	0,00		
2017	100 522 045,00	100 522 045,00	1 252 439 293,0	178 335 127,00	1 689 706 782,0	1 183 849 163,0	505 857 619,00	335 266 723,00	170 590 896,00	0,00		
2018	0,00	0,00	1 258 701 489,0	179 226 802,00	1 795 138 743,0	1 205 610 041,0	589 528 702,00	448 147 847,00	141 380 855,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 365 177,0	1 150 319 556,0	575 045 621,00	0,00	0,00	0,00		
2020	64 383 336,00	64 383 335,00	0,00	0,00	1 561 376 612,0	1 014 877 685,0	546 498 927,00	0,00	0,00	0,00		
2021	87 190 499,00	87 190 499,00	0,00	0,00	1 626 936 912,0	1 081 776 722,0	545 160 190,00	0,00	0,00	0,00		
2022	138 299 941,00	138 299 940,00	0,00	0,00	1 455 222 835,0	1 136 793 334,0	318 429 501,00	0,00	0,00	0,00		
2023	166 451 980,00	166 451 979,00	0,00	0,00	1 478 246 130,0	1 140 263 730,0	337 982 400,00	0,00	0,00	0,00		
2024	257 800 610,00	257 800 610,00	0,00	0,00	1 399 860 408,0	1 151 322 888,0	248 537 520,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 619 177,0	1 168 427 487,0	586 191 690,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	761 824 190,00	241 739 070,00	520 085 120,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	788 213 390,00	241 739 070,00	546 474 320,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	808 867 790,00	241 739 070,00	567 128 720,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	787 842 030,00	241 739 070,00	546 102 960,00	0,00	0,00	0,00		
2030	249 026 148,00	249 026 148,00	0,00	0,00	436 239 070,00	241 739 070,00	194 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	136 935 477,00	136 935 477,00	0,00	0,00	241 739 070,00	241 739 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	98 287 380,00	98 287 380,00	0,00	0,00	241 739 070,00	241 739 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	51 882 464,00	51 882 464,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	45 468 376,00	45 468 376,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	43 222 222,00	43 222 222,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	43 222 222,00	43 222 222,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	135 222 223,00	135 222 222,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	132 222 222,00	132 222 222,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	37 222 222,00	37 222 222,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	17 532 806,00	17 002 693,00	12 641 175,00	170 222 232,00	170 188 437,00	12 450 850,00	22 160 944,00	18 327 735,00	16 181 935,00
2016	2 796 916,00	2 796 916,00	2 738 816,00	145 136 447,00	145 136 447,00	0,00	3 364 360,00	2 796 916,00	3 306 260,00
2017	38 260,00	38 260,00	38 260,00	191 104 895,00	191 104 895,00	0,00	52 246,00	38 260,00	52 246,00
2018	0,00	0,00	0,00	130 880 617,00	130 880 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	279 721 446,00	119 603 260,00	102 598 793,00	247 529,00	247 529,00	247 529,00	247 529,00	0,00	0,00				
2016	233 488 191,00	145 136 448,00	0,00	58 976,00	58 976,00	58 976,00	58 976,00	0,00	0,00				
2017	288 360 529,00	191 104 895,00	0,00	13 986,00	13 986,00	13 986,00	13 986,00	0,00	0,00				
2018	225 900 610,00	130 880 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	187 884 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	155 629 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	131 300 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	143 238 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 691 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	88 191 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 074 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	119 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	214 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	194 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	134 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 246 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

DYREKTOR BIURA  
SKARBNIKA

*Anna Kwaśniak*

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*Lesław Ziaja*





































Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.1.59	Najem powierzchni wystawienniczej na międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes w roku następnym Cel: Zapewnienie zakupu jak najlepszej powierzchni wystawienniczej dla Miasta	Wydział Rozwoju Miasta	2015	2018	1 170 000	270 000	300 000	300 000	300 000										
1.3.1.60	Utrzymanie stron internetowych Cel: Zapewnienie aktualizacji nazw stron internetowych	Wydział Rozwoju Miasta	2015	2018	10 400	2 600	2 600	2 600	2 600										
1.3.1.61	Wynajem hali basenowej w Parku Wodnym Kraków S.A. Cel: Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży do 16 r.ż. podczas ferii zimowych i wakacji	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2015	2017	270 000	90 000	90 000	90 000											
1.3.1.62	Zakup usług serwisowych, ponoszenie opłat za dzierżawę i serwis łączny światłowodowych Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego (monitoring strefy publicznej)	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2015	2017	225 000	75 000	75 000	75 000											
1.3.1.63	Projekt - Obserwatorium dialogu obywatelskiego Cel: Wymiana informacji, doświadczeń, dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania samorządu, prowadzenia wspólnych prac badawczych z zakresu komunikacji i konsultacji społecznych Gminy Miejskiej Kraków i Uniwersytetu Jagiellońskiego	Wydział Spraw Społecznych	2015	2018	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000										
1.3.1.64	Działania w zakresie gospodarki odpadami Cel: Obsługa trzech punktów informacyjnych wraz z obsługą nieodpłatnej infolinii	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2017	276 700	138 350	126 850	11 500											
1.3.1.65	Zabezpieczenie budynków inwentarskich na potrzeby ewakuowanych zwierząt Cel: Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kraków	Wydział Kształtowania Środowiska	2015	2017	90 000	30 000	30 000	30 000											
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>5 843 309 125</b>	<b>323 594 041</b>	<b>271 973 227</b>	<b>217 497 090</b>	<b>363 628 092</b>	<b>350 059 249</b>	<b>163 289 328</b>	<b>122 102 400</b>	<b>110 366 960</b>	<b>337 982 400</b>	<b>248 537 520</b>	<b>586 191 690</b>	<b>520 085 120</b>	<b>546 474 320</b>	
1.3.2.1	ZIKIT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Biezanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, szczególnie w relacjach północ-południe. Zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu na kierunku północ-południe poprzez budowę trasy przekraczającej bezkolizyjnie bariery po stronie wschodniej miasta: kolejową i rzeki Wisły	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2003	2019	16 382 765	2 112 600	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300									
1.3.2.2	ZIKIT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Nowohucki”) Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód-zachód, usprawnienie funkcjonowania przecięzionego północnego odcinka III Obwodnicy (obecny przebieg drogi krajowej nr 79), zwiększenie niezawodności i elastyczności pracy układu transportowego aglomeracji i miasta oraz poprzez domknięcie IV obwodnicy Krakowa, która łącząc układ autostrady, dróg ekspresowych i krajowych, pełnić będzie istotną rolę Międzynarodowego Węzła Transportowego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2015	1 694 380	417 650													
1.3.2.3	ZIKIT/ST2.3/99 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katyń" - węzeł "Ruczaj") Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	1999	2030	1 932 580 131	599 400							26 002 000	46 500 000	60 000 000	235 000 000	200 000 000	370 000 000	
1.3.2.4	GS/OID/ST2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katyń" - węzeł "Ruczaj") Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Wydział Skarbu Miasta	2006	2029	55 386 312											10 900 000	10 000 000	10 000 000	
1.3.2.5	ZIKIT/ST3.1/06 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2026	382 153 100						300 000	300 000	1 500 000	114 000 000	86 400 000	89 600 000	89 316 000		
1.3.2.6	GS/OID/ST3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Wydział Skarbu Miasta	2009	2016	9 051 386	3 000 000	1 500 000												
1.3.2.7	ZIKIT/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2020	363 533 260	10 000 000	68 700 000	52 550 000	122 200 000	70 970 000	36 480 000								
1.3.2.8	GS/OID/ST5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	50 292 796	2 500 000	3 000 000	3 500 000	9 500 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	8 000 000	4 000 000					
1.3.2.9	ZIKIT/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Prądnik Czerwony, Olsza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowic ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2025	109 343 650	583 000							2 000 000	4 000 000	37 600 000	65 160 650			
1.3.2.10	GS/OID/ST6.5 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Prądnik Czerwony, Olsza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowic ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego	Wydział Skarbu Miasta	2024	2026	50 000 000										7 500 000	19 900 000	22 600 000		





Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.11	ZIKIT/ST7.3/04 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodzącej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2017	18 385 350		16 000 000	2 000 000											
1.3.2.12	GS/OID/ST7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodzącej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska	Wydział Skarbu Miasta	2014	2019	9 200 000	2 000 000	1 000 000	2 200 000	1 000 000	3 000 000									
1.3.2.13	ZIKIT/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2023	173 902 544	1 090 000						21 600 000	22 500 000	126 900 000					
1.3.2.14	GS/OID/ST7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta	Wydział Skarbu Miasta	2006	2018	11 734 441	142 000	1 520 000	2 000 000	1 500 000										
1.3.2.15	ZIKIT/ST7.5/04 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2025	112 270 000							400 000	1 000 000	13 000 000	25 000 000	72 670 000			
1.3.2.16	GS/OID/ST7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Wydział Skarbu Miasta	2008	2024	6 108 828										1 000 000				
1.3.2.17	ZIKIT/ST7.6/06 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu żródłowo – docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2029	537 947 606	59 911										18 400 000	115 000 000	140 000 000	
1.3.2.18	GS/OID/ST7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu żródłowo – docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2026	2029	51 000 000												10 000 000	15 000 000	
1.3.2.19	ZIKIT/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2019	177 502 540			3 400 000	53 850 000	119 510 000									
1.3.2.20	GS/OID/ST7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony	Wydział Skarbu Miasta	2018	2020	10 000 000				5 000 000		5 000 000								
1.3.2.21	ZIKIT/ST7.8/RR Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu zapewnienia właściwej obsługi ruchu żródłowo – docelowego z kierunku: Praszowic, północno-wschodniego obszaru miasta oraz północno-wschodniego odcinka drogi ekspresowej S 7	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2022	2026	101 050 000							150 000	50 000	50 000	50 800 000	50 000 000			
1.3.2.22	ZIKIT/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2015	61 686 502	22 589 540													
1.3.2.23	GS/OID/ST8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III	Wydział Skarbu Miasta	2006	2017	28 730 825	3 000 000	475 753	3 960 000											
1.3.2.24	ZIKIT/ST8.3/08 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2015	18 052 977	435 000													
1.3.2.25	GS/OID/ST8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego	Wydział Skarbu Miasta	2013	2016	2 932 934	750 000	1 000 000												
1.3.2.26	WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego	Wydział Inwestycji	2004	2017	27 225 532	21 748 792	2 804 810	50 000											
1.3.2.27	ZIKIT/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	15 016 079	7 631 405													
1.3.2.28	GK/ST10.2/12 Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	25 374 931	224 971	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 625 029									
1.3.2.29	GS/RR0/SA1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korzyści transportowych Cel: Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korzyści transportowych	Wydział Skarbu Miasta	2000	2021	29 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000							

















Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.120	ZIS/S1.4/07 KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2007	2016	9 173 220	1 865 000	600 000											
1.3.2.121	ZIS/S1.9/13 Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9 Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2013	2015	1 159 040	500 000												
1.3.2.122	ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2021	15 595 999				2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000						
1.3.2.123	ZIS/S1.14/11 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2019	3 234 000				1 000 000	2 200 000								
1.3.2.124	ZIS/S1.20/09 Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2015	1 580 967	490 000												
1.3.2.125	ZIS/S1.21/14 Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7 Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2021	6 000 000							4 000 000						
1.3.2.126	ZIS/S1.22/14 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2015	1 300 000	1 000 000												
1.3.2.127	ZIS/S1.23/14 Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2017	12 196 300	5 000 000	2 890 000	106 300										
1.3.2.128	ZIS/S1.24/14 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej Cel: <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2018	5 920 000	500 000	2 000 000	2 000 000	1 320 000									
1.3.2.129	ZIS/S1.31/14 Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2015	11 400 000	9 000 000												
1.3.2.130	ZIS/S1.35/15 Budowa Dzielnicznego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2020	15 300 000	300 000		500 000	1 500 000	5 000 000	8 000 000							
1.3.2.131	ZIS/S1.46/RR Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	5 150 000			1 000 000	2 200 000	1 950 000								
1.3.2.132	ZIS/K1.9/13 Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi Cel: <i>Ratowanie zabytku przed degradacją</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2013	2016	8 690 000	6 105 000	1 000 000											
1.3.2.133	WI/K2.1/07 Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne Cel: <i>Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta</i>	Wydział Inwestycji	2007	2015	25 547 532	10 000												
1.3.2.134	KD/K2.6/15 Budowa Domu Kultury Kliny Cel: <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2015	2017	3 200 000	200 000	1 000 000	2 000 000										
1.3.2.135	KD/K2.7/15 "Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia Cel: <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2015	2016	6 186 600	2 062 200	4 124 400											
1.3.2.136	KD/K2.8/15 Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2015	2017	10 116 500	3 000 000	3 332 500	3 784 000										
1.3.2.137	KD/K2.9/RR Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Cel: <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2018	6 000 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000									
1.3.2.138	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: <i>Rozwój systemu informatycznego UMK</i>	Wydział Informatyki	1999	2026	65 061 770	1 300 000	1 450 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
1.3.2.139	GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: <i>Polepszenie jakości usług publicznych</i>	Wydział Geodezji	2014	2017	4 100 000	1 500 000	1 200 000	900 000										
1.3.2.140	ZBK/A1.8/12 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego Cel: <i>Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku gminnym</i>	Zarząd Budynków Komunalnych	2012	2015	5 769 267	3 700 000												
1.3.2.141	WI/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 3 (etap I) Cel: <i>Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji</i>	Wydział Inwestycji	2007	2022	22 200 000	500 000		2 000 000	2 700 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					
1.3.2.142	OU/A1.10/15 Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad Cel: <i>Poprawa wymiany powietrza w Sal Obrad</i>	Wydział Obsługi Urzędu	2015	2016	1 300 000	300 000	1 000 000											
1.3.2.143	GS/RRO/A2.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: <i>Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta</i>	Wydział Skarbu Miasta	2007	2026	95 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
1.3.2.144	GS/OID/A2.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: <i>Wypłata odszkodowań za nieruchomości</i>	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	46 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.3.2.145	GS/RRO/A2.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: <i>Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	Wydział Skarbu Miasta	2010	2026	98 700 000	8 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
1.3.2.146	GS/OID/A2.5 Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych Cel: <i>Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	Wydział Skarbu Miasta	2010	2015	1 400 000	1 400 000												
1.3.2.147	Zadania realizowane w ramach zadań inwestycyjnych Dzielnicy Cel: <i>Poprawa standardu życia mieszkańców</i>	Kancelaria Rady Miasta i Dzielnicy Krakowa	2015	2019	14 566 363	8 149 403	3 052 140	1 333 940	1 333 940	696 940								

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																							Limit zobowiązań			
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		2051	2052	
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1.3.2.120																										600 000	
1.3.2.121																											3 377
1.3.2.122																											
1.3.2.123																											
1.3.2.124																											490 000
1.3.2.125																											
1.3.2.126																											581 206
1.3.2.127																											1 808 063
1.3.2.128																											5 820 000
1.3.2.129																											9 000 000
1.3.2.130																											300 000
1.3.2.131																											
1.3.2.132																											7 105 000
1.3.2.133																											
1.3.2.134																											
1.3.2.135																											
1.3.2.136																											
1.3.2.137																											
1.3.2.138																											2 750 000
1.3.2.139																											3 600 000
1.3.2.140																											8 861
1.3.2.141																											500 000
1.3.2.142																											300 000
1.3.2.143																											5 000 000
1.3.2.144																											5 000 000
1.3.2.145																											8 700 000
1.3.2.146																											1 400 000
1.3.2.147																											10 222 414

DYREKTOR BIURA  
SKARBNIKA  
*[Signature]*  
Anna Kwaśniał

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*[Signature]*  
Lesław Fijał

## OBJAŚNIENIA

### **CZĘŚĆ A   Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2015-2052**

#### **1. Uwagi ogólne**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa (WPF) obejmuje lata 2015-2052, spełniając tym samym wymóg art. 227 uofp. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z późn. zm.), okres objęty „Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa na lata 2015-2052” jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia.

WPF określa w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu Miasta w poszczególnych latach prognozy.

Stosując się do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów większość danych przedstawiono w maksymalnym okresie prognozowania, tj. do 2052 roku, część zaś w minimalnym okresie, tj. obejmującym rok budżetowy oraz trzy kolejne lata.

Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Miasta będzie spłacony do roku 2039. Poziom dochodów i wydatków ogółem w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej, w szczególności z założonych wskaźników inflacji, a w przypadku wybranych tytułów dochodowych – dodatkowo z ich skorelowania z szacowanym wzrostem PKB.

Z uwagi na bardzo dużą trudność realistycznego planowania w perspektywie przekraczającej 10 lat, od 2024 r. dynamika zmian podstawowych wielkości budżetowych przyjęta została na min. poziomie.

#### **2. Wskaźniki makroekonomiczne**

Punktem wyjścia przy określaniu poziomu wskaźników makroekonomicznych w prognozie były założenia zawarte w dokumentach rządowych, tj. *Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017*, *Projekcie Budżetu Państwa na 2015 r.*, *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*, w prognozach banku centralnego i banków komercyjnych zweryfikowane w oparciu o analizy własne w zakresie wykonania budżetu Miasta w latach poprzednich.

Założono, iż w latach 2016-2017 inflacja utrzyma się na stałym poziomie, a następnie od 2018 r. do 2023 r. będzie się nieznacznie obniżać. Od 2024 roku założono zerowy wskaźnik inflacji. W latach 2017-2023 prognozuje się nieznaczne obniżenie wskaźnika PKB, natomiast od 2024 utrzymano stały jego poziom.

Założono nieznaczny wzrost stóp procentowych w latach 2015-2022, natomiast od 2023 roku utrzymano ich wysokość na poziomie roku 2022.

W latach 2016-2018 założono tendencję spadkową kursu EUR/PLN, a od 2019 r. przyjęto stały jego poziom. Prowizje i marże zostały zróżnicowane w zależności od zakładanego okresu zapadalności kredytu.

### **3. Dochody**

Planowane dochody ogółem (*pozycja 1 załącznika nr 1*) przyjęto w 2015 r. na poziomie określonym w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015. Dochody w latach 2016 – 2018 przyjęto zgodnie z prognozami jednostek realizujących poszczególne tytuły dochodowe. Poziom dochodów w poszczególnych latach prognozy jest wypadkową zmian dochodów bieżących i majątkowych. W okresie od 2016 r. do ostatniego roku prognozy dochody ogółem utrzymują tendencję wzrostową. Wyjątkiem są lata: 2018 oraz 2022, w których występuje spadek dochodów wynikający z przyjętego harmonogramu pozyskiwania środków bezzwrotnych na realizację inwestycji.

Planowane dochody bieżące (*pozycja 1.1 załącznika nr 1*) przyjęto w 2015 r. na poziomie określonym w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015. Poziom dochodów bieżących w latach 2015-2018 wynika z prognozy jednostek realizujących poszczególne tytuły dochodowe, natomiast od 2019 r. skorelowany jest z przyjętymi wskaźnikami inflacji oraz PKB. Od 2016 r. przewiduje się systematyczny wzrost dochodów bieżących, przy czym od 2024 r. - na niewielkim, stałym poziomie. Dochody bieżące z tytułu środków bezzwrotnych związane z planowaną realizacją przedsięwzięć (*pozycja 1.2.2 załącznika nr 1*) przyjęto w wielkościach zgodnych z harmonogramem ich pozyskiwania w latach 2015-2017.

Planowane dochody majątkowe (*pozycja 1.2 załącznika nr 1*) przyjęto w 2015 r. na poziomie określonym w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015. Dynamika dochodów majątkowych w latach objętych prognozą kształtuje się na zróżnicowanym poziomie, związanym przede wszystkim z szacowanymi wpływami ze sprzedaży majątku oraz dochodami z tytułu środków bezzwrotnych, związanymi z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. W całym okresie prognozy, za wyjątkiem 2016 r., przyjęto spadkową tendencję w zakresie dochodów ze sprzedaży majątku (*pozycja 1.2.1 załącznika nr 1*), wynikającą ze zmniejszającego się zasobu nieruchomości gminnych możliwych do zaoferowania na sprzedaż. Dochody majątkowe z tytułu środków bezzwrotnych związane z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych (*pozycja 1.2.2 załącznika nr 1*) przyjęto, zgodnie z harmonogramem ich pozyskiwania w latach 2015-2029.

### **4. Wydatki**

Planowane wydatki ogółem (*pozycja 2 załącznika nr 1*) przyjęto w 2015 r. na poziomie określonym w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015. Poziom wydatków ogółem jest wypadkową zmian wydatków bieżących i majątkowych, a ich dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie. Poziom wydatków ogółem jest przede wszystkim skorelowany z poziomem wydatków na program inwestycyjny, którego realizacja jest możliwa m.in. dzięki prognozowanemu poziomowi nadwyżki operacyjnej.

Planowane wydatki bieżące (*pozycja 2.1 załącznika nr 1*) w 2015 r. przyjęto zgodnie z budżetem Miasta Krakowa na 2015 rok. W latach 2017-2052 założono ogólną tendencję wzrostową wydatków bieżących (z wyłączeniem kwot na obsługę długu i poręczenia).

Wydatki bieżące na obsługę długu (*pozycja 2.1.3 załącznika nr 1*) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych w latach następnych, z uwzględnieniem założeń odnośnie kształtowania się stóp procentowych, marż i kursu walut.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (*pozycja 11.3.1 załącznika nr 1*) wyszczególnione w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Krakowa”. Kwoty nieobjęte tym załącznikiem przeznaczone zostaną na pozostałe wydatki bieżące niezwiązane z „przedsięwzięciami” w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące z tytułu udzielonych poręczeń (*pozycja 2.1.1. załącznika nr 1*) planuje się zgodnie z podpisanymi przed rokiem 2003 umowami poręczeń oraz podpisaną w 2012 r. umową poręczenia pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu SA na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie - budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów”. W 2015 r. planowane jest udzielenie poręczenia spłaty kredytu dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie. Zakłada się, iż poręczenie zostanie udzielone do kwoty 37 994 000 zł. i będzie obowiązywać w latach 2015-2021.

w tys. zł.

Rok	Poręczenia dla TBS	Poręczenie dla KHK	Planowane poręczenie dla Szpitala S. Żeromskiego
2015	748	9 450	2 243
2016	760	30 146	2 204
2017	772	29 450	7 077
2018	785	28 754	6 844
2019	798	28 059	6 611
2020	811	27 363	6 378
2021	825	26 667	6 637
2022	838	25 971	
2023	852	25 275	
2024	551	24 579	
2025	559	23 883	
2026	567	23 187	
2027	575	22 492	
2028	584	21 796	
2029	592	21 100	
2030	601	20 404	
2031	319		
2032	324		

W ramach wydatków bieżących ogółem zaplanowane zostały również limity wydatków związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dla których limit zobowiązań określony został w treści uchwały w sprawie WPF). Ww. umowy dotyczą m.in.:

- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna),
- odbioru ścieków,
- remontów,
- usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, internet, przesył danych),
- usług bankowych, ratingu itp.,
- badania sprawozdań finansowych,
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- ochrony obiektów, ubezpieczenia majątku,
- utrzymania czystości, badań lekarskich,
- szkolenia pracowników,
- administrowania i hostingu systemów informatycznych,
- zakupu materiałów biurowych.

Planowane wydatki majątkowe (*pozycja 2.1 załącznika nr 1*) w 2015 r. przyjęto na poziomie określonym w budżecie Miasta Krakowa na 2015 rok. Wydatki majątkowe w latach 2015-2030 przyjęto na poziomie umożliwiającym realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Krakowa”) i zadań rocznych (wyszczególnionych w budżecie Miasta na rok 2015) oraz dokapitalizowanie spółek miejskich w związku z realizowanymi przez nie projektami inwestycyjnymi.

Udziały w spółkach związane są z realizacją inwestycji przez dwie spółki miejskie:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., które realizuje projekt „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II”.
- Agencję Rozwoju Miasta S.A, która zrealizowała zadanie „Hala Widowiskowo - Sportowa w Czyżynach”. Wysokość kwot dokapitalizowania z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółkę na sfinansowanie realizacji inwestycji wynika z uchwały Rady Miasta Krakowa LXXXIV/1101/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. (z późn. zm.)

w tys. zł.

Rok	„Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II”	Hala Widowiskowo - Sportowa w Czyżynach
2015	13 300	43 400
2016		39 700
2017		39 000
2018		37 600
2019		36 200
2020		34 800
2021		33 400
2022		31 900
2023		30 500

2024		29 100
2025		27 700
2026		26 300
2027		24 900

## 5. Wynik budżetu

Wynik budżetu (*pozycja 3 załącznika nr 1*) jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem.

W latach: 2015, 2018-2019, 2025-2029 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy); w pozostałych latach prognozy przewiduje się zamknięcie budżetu nadwyżką budżetową.

## 6. Przychody

Na przychody składają się przychody zwiększające dług: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (*pozycja 4.3 załącznika nr 1*) i niewpływające na przyrost zadłużenia Miasta: inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (*pozycja 4.4 załącznika nr 1*).

Przychody zwrotne ujęte zostały w formie planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Przewiduje się, że przychody te będą pozyskiwane w latach 2015-2029. Nowe kredyty zaciągane w ramach ustalonego uchwałą budżetową limitu zobowiązań będą wykorzystane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ewentualne zabezpieczenie wkładu własnego i prefinansowanie (w części podlegającej refundacji) programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Poziom kwot w ramach nowo zaciąganych kredytów z przeznaczeniem zabezpieczenie wkładu własnego i prefinansowanie będzie wynikał z planowanych wydatków na realizację zadań rocznych oraz przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, ujętych odpowiednio w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej („Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi”) oraz w załączniku nr 2 do WPF („Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Krakowa”).

Na inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu składają się przychody ze spłat wcześniej udzielonych przez Miasto pożyczek oraz przychody z rozliczeń z lat ubiegłych. Przychody ze spłat udzielonych przez Miasto pożyczek zaplanowano do roku 2018, zgodnie z harmonogramem ich spłat. Przychody z rozliczeń z lat ubiegłych prognozowane są w latach 2015-2033, przy czym od roku 2016 związane są one z udzielonymi przez Miasto poręczeniami.

Przychody z długu oraz przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu są przeznaczone na finansowanie pojawiającego się deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów z prywatyzacji.

## 7. Rozchody

Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczek oraz terminami wykupu obligacji, według zawartych umów kredytowych oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych (*pozycja 5.1 załącznika nr 1*). W przypadku spłaty kredytów w walutach obcych, przy

określaniu poziomu rat kapitałowych uwzględniono przyjęte założenia odnośnie kształtowania się kursu walut.

Rok 2039 jest ostatnim rokiem prognozy, w którym planowana jest spłata zobowiązań dłużnych.

W całym okresie prognozy nie przewiduje się udzielania nowych pożyczek (*pozycja 5.2 załącznika Nr 1*).

## **8. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacje, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Kwota długu (*pozycja 6 załącznika nr 1*), wykazana jako planowany dług na koniec roku, jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu zadłużenia z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + zaciągany dług – spłata wcześniej zaciągniętego długu). Jednak z uwagi na fakt, iż w portfelu długu Krakowa znajdują się jeszcze kredyty w EUR, którego kurs ulega zmianom, faktyczna kwota długu wykazana na koniec danego roku, nie musi być wprost wynikiem działania, zgodnie z wyżej przytoczoną formułą. Planuje się, iż w latach 2016-2017, 2019-2024, 2026 r oraz 2030-2038 prowadzona będzie polityka mająca na celu obniżenie kwoty długu. Prognozuje się, iż w latach tych zaciągany dług będzie niższy niż spłata zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

We wszystkich latach prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową oraz tzw. wolne środki przewyższają planowane wydatki bieżące (*pozycja 8.1 i 8.2 załącznika nr 1*).

Aktualnie obowiązująca ustawa o finansach publicznych odwołuje się w sposób pośredni do wysokości zadłużenia, limitując roczną wysokość kosztów jego obsługi  $((R+O)/D$  - zgodnie z art. 243 tej ustawy).

Składniki relacji, o której mowa w art. 243 uofp – odnoszącej się do planowanego wskaźnika zobowiązań i do stosunku średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem – zawierają pozycje 9.4 i 9.6 załącznika nr 1:

- 9.4 *Wskaźnik zobowiązań* (o których mowa w ust. 3 art. 243 uofp),
- 9.6 i 9.6.1 *Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.*

Natomiast, ocenę spełnienia tego warunku zawiera pozycja 9.7 i 9.7.1 załącznika nr 1. Ocena ta określona została w całym okresie prognozowania jako „tak” – tj. warunek jest spełniony.

## **9. Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**

W prognozowanym okresie nie przewiduje się przejęcia przez Miasto zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej, dlatego też nie planuje się kwot zobowiązań i kwot wydatków z tego tytułu.

## **10. Przeznaczenie nadwyżki**

We wszystkich latach prognozy, w których występuje nadwyżka budżetowa, przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (*pozycja 10.1 załącznika Nr 1*).



### **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

W latach 2015-2018 założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki.

Wydatki na realizację przedsięwzięć zaplanowano zgodnie z harmonogramami ich realizacji.

### **12. Finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp**

Dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją planowanych przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp przyjęto zgodnie z harmonogramem ich pozyskiwania.

Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją planowanych przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp przyjęto zgodnie z harmonogramami ich realizacji.

W poz. 12.5 oraz 12.6 załącznika nr 1 zostały ujęte wydatki na wkład krajowy wynikające z zawartych po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.

### **13. Dane uzupełniające o dźugu i jego spłacie**

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa, z uwagi na brak wydatków związanych z zobowiązaniami wymagalnymi z lat poprzednich oraz umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dźugu publicznego innymi niż wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji, nie planuje się kwot wydatków zmniejszających dźug z tego tytułu.

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
  
Wiesław Fijał

DYREKTOR BIURA  
SKARBNIKA  
  
Alina Kwaśniak





Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podziarwa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 27)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zrealizowane na 2015 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zrealizowania w roku budżetowym			
		rozpoczęcia	zakonczenia								realizacja	pozyskanie terenu	realizacja	realizacja	realizacja	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027	2028
ZIKIT/ST7.5/04 GS/OID/ST7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldt Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-1 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT GS	2004 2008	2025 2024	118 378 828 112 270 000 6 108 828	SZ 2010	5 308 828 200 000 5 108 828		118 378 828 112 270 000 6 108 828	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	113 070 000 112 070 000 1 000 000							400 000 400 000	1 000 000 1 000 000	13 000 000 13 000 000	26 000 000 25 000 000	72 670 000 72 670 000										
ZIKIT/ST7.6/06 GS/OID/ST7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo – docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice im. Jona Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.	ZIKIT GS	2006 2026	2029 2029	588 947 606 537 947 606 51 000 000	U 2008	237 695 237 695	72 324 59 911*	588 947 606 537 947 606	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	588 709 911 537 709 911 51 000 000									18 400 000 18 400 000	125 000 000 115 000 000	155 000 000 140 000 000	205 000 000 190 000 000	85 250 000 74 250 000			59 911 59 911		ZIKIT			
ZIKIT/ST7.7/07 GS/OID/ST7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.	ZIKIT GS	2007 2018	2019 2020	207 142 540 197 142 540 10 000 000	SZ 2009	670 216 670 216	72 324 72 324	187 502 540 177 502 540	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	186 760 000 176 760 000 10 000 000			3 400 000 3 400 000	58 850 000 53 850 000	119 510 000 119 510 000	5 000 000															
ZIKIT/ST7.8/RR Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu zapewnienia właściwej obsługi ruchu źródłowo – docelowego z kierunku: Proszowic, północno-wschodniego obszaru miasta oraz północno-wschodniego odcinka drogi ekspresowej S 7	ZIKIT	2022	2026	101 050 000 101 050 000	SZ 2014			101 050 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	101 050 000 101 050 000								150 000 150 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 800 000 50 800 000	50 000 000 50 000 000									
<b>INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE</b>																															
ZIKIT/ST8.2/06 GS/OID/ST8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.	ZIKIT GS	2006 2006	2015 2017	90 417 326 61 686 502 28 730 825	z 1 - U 2010, z 2 - KI 2012, z 3 - U 2010	43 386 983 28 443 528 14 943 456	17 005 050 10 653 434 6 351 616	90 417 326 61 686 502 28 730 825	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	30 025 293 22 589 540 7 435 753	25 589 540 22 589 540	475 753	3 960 000														22 589 540 22 589 540	3 000 000 3 000 000		ZIKIT GS	
ZIKIT/ST8.3/08 GS/OID/ST8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKIT GS	2008 2013	2015 2016	20 985 911 18 052 977 2 932 934	KI 2010	6 299 054 6 193 442 105 612	12 501 857 11 424 535 1 077 322	20 985 911 18 052 977 2 932 934	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	2 185 000 435 000 1 750 000	1 185 000 435 000	1 000 000															435 000 435 000	750 000 750 000		ZIKIT GS	
ZIKIT/ST8.4b/14 GS/OID/ST8.4b Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKIT GS	2014 2016	2015 2017	18 352 941 18 352 941 400 000	et. I - U 2010, et. II - SZ 2012		48 190 48 190	18 352 941 18 352 941	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	18 704 751 2 915 713 15 389 038 400 000	18 304 751 2 915 713 15 389 038	200 000	200 000															18 304 751 18 304 751		ZIKIT	
ZIKIT/ST8.11/RR Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie przepustowości oraz stworzenie bezpiecznego przejazdu dla rowerzystów.	ZIKIT	2016	2017	1 690 002 1 690 002	SZ 2013			1 690 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	1 690 002 522 114 1 167 888			90 001 27 805	1 600 001 494 309																	
ZIKIT/ST8.12/15 Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT) Cel: Poprawa bezpieczeństwa, czasu przejazdu, zwiększenie przepustowości ruchu oraz poprawa przejeźdnosci transportu zbiorowego.	ZIKIT	2015	2018	20 030 004 20 030 004	SZ 2014			20 030 004	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	20 030 004 6 188 131 13 841 873	230 001 71 057	200 001 61 789	9 600 001 2 965 854	10 000 001 3 089 431															430 002		
ZIKIT/ST8.13/15 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodując skrócenie czasu przejazdu i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2015	2017	12 030 003 12 030 003	SZ 2014			12 030 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	12 030 003 3 716 587 8 313 416	130 001 40 163	5 900 001 1 822 765	6 000 001 1 853 659															130 001			
ZIKIT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodując skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2009	2018	26 344 303 26 344 303	SZ 2014	765 800 765 800		26 344 303	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	25 578 503 7 902 302 17 676 201	1 030 001 318 212 711 789	10 000 001 3 089 431 6 910 570	14 042 500 4 338 333	506 001 156 326													575 000	25 003 503			
ZIKIT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodując skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2011	2022	13 397 646 13 397 646	SZ 2014	160 640 160 640		13 397 646	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	13 237 006 4 089 483 9 147 523	237 001 73 220 163 781	800 001 247 155	1 500 001 463 415	2 000 001 617 887	2 000 001 617 887	6 700 001 2 069 919											179 211	57 790			

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 12 do 27)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
	rozpoczęcia	zakończenia																										
				realizacja	pozyskanie terenu	realizacja	pozyskanie terenu	realizacja	realizacja																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

**PARKINGI**

WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	WI	2004	2017	27 225 532	U 2013, 2014	269 120	2 352 810	27 225 532	Wydatki ogółem, w tym:	24 603 602	21 748 792	2 804 810	50 000														24 383 602	150 000	
									środki własne dot. realizacji	24 603 602	21 748 792	2 804 810	50 000																
									Fazy procesu inwestycyjnego																				

**SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA**

ZIKIT/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	ZIKIT	2011	2015	15 016 079	SZ 2014	952 882	6 431 792	15 016 079	Wydatki ogółem, w tym:	7 631 405	7 631 405																		7 631 405
									środki własne dot. realizacji	7 631 405	7 631 405																		
									Fazy procesu inwestycyjnego																				

GK/ST10.2/12 Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	GK	2012	2019	45 374 931	SZ 2014		524 931	25 374 931	Wydatki ogółem, w tym:	24 850 000	224 971	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 625 029														224 971	24 625 029	
									środki własne dot. realizacji	24 850 000	224 971	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 625 029																
									Fazy procesu inwestycyjnego																						

**POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI**

GS/RR/SAL.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000	2021						Wydatki ogółem, w tym:	29 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000												5 000 000				
									środki własne dot. terenu	29 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000																

**ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	GS	2010	2017	9 658 740		5 602 740	500 000	9 658 740	Wydatki ogółem, w tym:	3 556 000	1 500 000	1 000 000	1 056 000																1 500 000
									środki własne dot. terenu	3 556 000	1 500 000	1 000 000	1 056 000																
GS/OID/ST7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	GS	2005	2015	5 144 747		3 233 923	955 412	5 144 747	Wydatki ogółem, w tym:	955 412	955 412																		955 412
									środki własne dot. terenu	955 412	955 412																		
GS/OID/ST8.4a Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - etap I	GS	2007	2015	2 185 024		635 762	774 631	2 185 024	Wydatki ogółem, w tym:	774 631	774 631																		774 631
									środki własne dot. terenu	774 631	774 631																		

**Objaśnienia:**

Podstawa określenia kosztu zadania:

- SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
- KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem
- U - umowa z wykonawcą

\* Planowane środki - niewykorzystane w 2014 r., ujęte w roku 2015

KIEROWNIK REFERATU

Mariola Bień  
2.02.2015r.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Krzysztof Adamczyk  
2.02.2015r.





Numer zadania	Nazwa zadania	Zobowiązanie budżetowe	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin odwołania do ustawy o finansach publicznych	Pozycje wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) do pozycjonowania w 2014 r. (dot. na 15.11.2014 r.)	Pozyczone nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8-9-12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązania zrealizowanego w 2015 r. (kol. 26)	Limit zobowiązania odwołanego w 2015 r. (kol. 27)												
			13	14									15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
41	ZIKIT/1.98/15 Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piastowską (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	402 002	SZ 2014				402 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	402 002 62 001 124 196 277 806	340 001 19 155 105 041 234 960															62 001													
42	ZIKIT/1.99/RR Budowa ścieżki rowerowej od pchli Czerwone Małd wzdłuż ul. Banacha, ul. Babńskiego, ul. Skolnickiej do granic Miasta (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	3 532 003	SZ 2014				3 532 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 532 003 1 091 189 2 440 814		162 001	1 685 001	1 685 001																									
43	ZIKIT/1.100/RR Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Barfa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 452 002	SZ 2014				1 452 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 452 002 448 586 1 003 416		162 001	1 290 001																										
44	ZIKIT/1.101/15 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obródców Krzyża do ul. Bałtarowej wzdłuż ul. Kołomyjskiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	512 002	SZ 2014				512 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	512 002 92 001 158 180 353 822	420 001 28 423 63 578 290 244																92 001												
45	ZIKIT/1.103/15 System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIRT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2017	6 612 003	SZ 2014				6 612 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 612 003 2 498 018 4 113 985	1 012 001 312 651 699 350	3 600 001 1 404 879 2 195 122	2 000 001 780 488 1 219 513														1 012 001												
46	ZIKIT/1.104/15 Rozbudowa ul. Takińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2017	1 746 000	SZ 2014				1 746 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 746 000 97 000 1 746 000	1 000 000 649 000 1 000 000															1 746 000													
47	GK/1.105/15 Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	GK	2015	2017	718 700	SZ 2014				718 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	718 700 200 000 718 700	259 350 259 350 259 350															718 700													
48	ZIKIT/1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2019	11 542 600	SZ 2014				11 542 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 542 600 350 000 11 542 600	2 000 000 3 000 000 3 192 600	3 000 000 3 000 000 3 192 600														350 000													
49	ZIKIT/1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2008	2020	47 635 300	SZ 2014	2 510 000			47 635 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	47 635 300 300 000 45 095 300	5 000 000 5 000 000 29 795 300	5 000 000 5 000 000 29 795 300		5 000 000	5 000 000											300 000													
50	ZIKIT/1.110/15 Przebudowa ul. Wisłej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	975 000	SZ 2014				975 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	975 000 75 000 975 000	900 000 900 000 900 000															75 000													
51	ZIKIT/1.111/15 Przebudowa ul. św. Anny Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	975 000	SZ 2014				975 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	975 000 75 000 975 000	900 000 900 000 900 000															75 000													
52	ZIKIT/1.112/09 Rozbudowa ul. Domagaly Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	9 230 483	KJ 2014		2 630 483		9 230 483	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 230 483 6 600 000 6 600 000	3 000 000 3 000 000 1 700 000	3 800 000 3 800 000 3 800 000															6 600 000												
53	ZIKIT/1.113/15 Budowa nowej ul. Kołnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIS	2015	2019	10 000 000	SZ 2015				10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 500 000 10 000 000	3 000 000 3 000 000 3 500 000	3 000 000 3 000 000 3 500 000															500 000												
54	ZIKIT/1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2018	8 010 000	SZ 2015				8 010 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 010 000 2 910 000 8 010 000	1 500 000 1 500 000 1 400 000	3 800 000 2 200 000 2 200 000																											
55	ZIKIT/1.116/15 Przebudowa ul. Dygalskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieleńskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	3 490 000	SZ 2015				3 490 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 490 000 100 000 3 490 000	3 390 000 3 390 000 3 390 000																												
56	ZIKIT/1.117/15 Budowa połączenia ul. Sciegiennego z ul. Zabłą oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2017	2 863 200	SZ 2015				2 863 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 863 200 14 000 2 863 200	99 200 99 200 2 750 000	2 750 000 2 750 000 2 750 000																											
57	ZIKIT/1.119/15 Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	2 000 000	SZ 2015				2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 500 000 2 000 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000																												
58	ZIKIT/1.125/RR Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	10 000 000	SZ 2015				10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000 10 000 000	1 000 000 1 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000 7 000 000																											
59	ZIKIT/1.126/RR Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawilicy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2019	3 800 000	SZ 2015				3 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 800 000 3 800 000 3 800 000	1 700 000 1 700 000 2 100 000	2 100 000 2 100 000 2 100 000																											
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	24 700 000 200 000 24 500 000	5 200 000 290 000 5 000 000	9 000 000 9 000 000 9 000 000			3 000 000									7 500 000															
Program emerytalnictwa											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji inne	24 700 000 200 000 24 500 000	5 200 000 200 000 5 000 000	9 000 000 9 000 000 9 000 000			3 000 000								7 500 000			24 500 000	200 000												
WJ/UL/L/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji inne	24 700 000 200 000 24 500 000	5 200 000 200 000 5 000 000	9 000 000 9 000 000 9 000 000			3 000 000						7 500 000																		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	434 736 711 156 382 074 278 354 637	109 371 772 35 017 135 74 354 637	119 814 292 35 814 292 94 000 000	86 326 529 21 326 529 65 000 000	62 984 118 17 984 118 45 000 000	16 490 000 16 490 000 16 490 000	8 550 000 8 550 000 8 550 000	19 050 000 19 050 000 19 050 000	6 450 000 6 450 000 6 450 000	50 000 50 000 50 000	5 550 000 5 550 000 5 550 000																			
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	144 900 000 41 500 000 43 400 000	49 900 000 6 500 000 30 000 000	35 000 000 5 000 000 15 000 000	20 000 000 5 000 000 15 000 000	20 000 000 5 000 000 15 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000																				
61	WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	200 772 774	SZ 2011	14 983 722	40 889 052		200 772 774	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	144 900 000 41 500 000 43 400 000	49 900 000 6 500 000 30 000 000	35 000 000 5 000 000 15 000 000	20 000 000 5 000 000 15 000 000	20 000 000 5 000 000 15 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000									49 900 000												
62	WS/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	13 192 846	SZ 2011	1 192 846	4 000 000		13 192 846	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000 8 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000									1 000 000												
63	ZIKIT/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erasmusa Jerzmsnowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2009	2017	2 350 842	SZ 2012	512 919	46 923		2 350 842	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji inne	1 791 000 1 791 000	291 000 291 000	750 000 750 000	750 000 750 000														1 791 000												



Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Wydatki (brutto) do końca 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do końca 2014 r. (na 15.11.2014 r.)	Planowane nakłady w 2014 r.	Liczba nakładów finansowych (8-9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Liczba nakładów finansowych w 2015 i kolejne lata	Liczba nakładów finansowych do zrealizacji w roku budżetowym
			13	14								15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
64	ZIKIT/O1.8/RR Budowa Parku Dębickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2018	2019	580 000	SZ 2011			580 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 580 000 środki bezwzględne dot. realizacji	580 000				40 000	540 000												
65	ZIS/O1.9/RR Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.	ZIS	2019	2021	15 000 000	SZ 2011			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 15 000 000 środki bezwzględne dot. realizacji	15 000 000				500 000	2 000 000	12 500 000											
66	ZIKIT/O1.19/13 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne Cel: Oszczędność energii elektrycznej.	ZIKIT	2013	2015	36 660 048	SZ 2013	52 890	8 301 150	36 660 048	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 13 950 910 środki bezwzględne dot. realizacji 14 355 118	28 306 028	28 306 028													27 530 041	755 987		
67	ZIKIT/O1.20/14 Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2018	4 000 000	SZ 2014			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 4 000 000 środki bezwzględne dot. realizacji	4 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000												500 000	
68	ZBK/O1.21/14 Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych.	ZBK	2014	2015	2 300 000	SZ 2014		1 700 000	2 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 600 000 środki bezwzględne dot. realizacji	600 000	600 000															600 000	
69	ZIKIT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2019	6 293 744	SZ 2013	85 744		6 293 744	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 6 208 000 dotacja	6 208 000	308 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 900 000											308 000	
70	ZIKIT/O1.23/RR Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2017	2018	1 164 000	SZ 2014			1 164 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 1 164 000 środki bezwzględne dot. realizacji	1 164 000			564 000	600 000													
71	ZIKIT/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2017	2 533 480	SZ 2014	881 480		2 533 480	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 1 649 000 środki bezwzględne dot. realizacji	1 649 000	500 000	500 000	649 000													1 649 000	
72	ZIKIT/O1.25/14 Zagospodarowanie Parku Ratuszowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2017	2 240 000	SZ 2013	300 000		2 240 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 1 940 000 środki bezwzględne dot. realizacji	1 940 000	500 000	1 000 000	440 000													1 940 000	
73	ZIKIT/O1.28/14 Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2016	716 615	SZ 2014	37 615		716 615	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 679 000 środki bezwzględne dot. realizacji	679 000	279 000	400 000														279 000	
74	ZIKIT/O1.30/14 Posadzenie toalet na terenie Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2016	3 413 925	SZ 2014	410 514		3 413 925	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 3 003 411 środki bezwzględne dot. realizacji	3 003 411	732 000	2 271 411														732 000	
75	ZIKIT/O1.32/14 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warszwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Ograniczenie emisji CO <sub>2</sub> .	ZIKIT	2014	2015	12 148 903	SZ 2013	149 865		12 148 903	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 5 999 519 dotacja	11 999 038	11 999 038															11 999 038	
76	WS/O1.33/15 Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO <sub>2</sub> .	WS	2015	2018	181 176 471	SZ 2014			181 176 471	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 27 176 471 środki bezwzględne dot. realizacji	181 176 471	11 764 706	75 294 118	58 823 529	35 294 118													11 764 706
77	ZIKIT/O1.34/15 Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2016	525 740	SZ 2014			525 740	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 525 740 środki bezwzględne dot. realizacji	525 740	42 000	483 740														42 000	
78	ZIKIT/O1.39/13 Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2015	2019	11 500 000	SZ 2015			11 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 11 500 000 środki bezwzględne dot. realizacji	11 500 000	500 000	450 000	1 550 000	3 000 000	6 000 000												
79	ZIKIT/O2.5/RR Budowa stanowiska pompowego dla przewodnych pomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze) Cel: Poprawa retencji wód opadowych.	ZIKIT	2016	2016	115 023	SZ 2014			115 023	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 115 023 środki bezwzględne dot. realizacji	115 023		115 023															
80	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 300 000	SZ 2013	300 000		4 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 4 000 000 środki bezwzględne dot. realizacji	4 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000								500 000	
81	GK/O2.11/14 Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzecze Serafa w mieście Kraków Cel: Poprawa retencji wód opadowych.	GK	2014	2015	3 000 000	KI 2014	1 400 000		3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 1 600 000 środki bezwzględne dot. realizacji	1 600 000	1 600 000															1 600 000	
82	WS/O3.1/15 Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa Cel: Usunięcie azbestu z terenu Miasta Krakowa. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WS	2015	2024	6 000 000	SZ 2014			6 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 6 000 000 środki bezwzględne dot. realizacji	6 000 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	5 550 000					50 000	
83	WI/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorolizyjnych przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2022	12 040 000	SZ 2013	40 000		12 040 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 12 000 000 środki bezwzględne dot. realizacji	12 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000										
84	WI/M1.5/RR Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorolizyjnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2016	2020	62 000 000	SZ 2013			62 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 62 000 000 środki bezwzględne dot. realizacji	62 000 000		1 500 000	8 500 000	15 400 000	18 600 000	18 000 000											
85	WI/M1.6/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorolizyjnych przy ul. Mały Płaszów Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2016	8 380 000	SZ 2013	20 000		8 380 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 8 360 000 środki bezwzględne dot. realizacji	8 360 000	3 000 000	5 360 000												6 092 635	2 267 365		
86	WI/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorolizyjnych przy ul. Wałkowiec Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2017	31 020 000	SZ 2013	20 000		31 020 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 31 000 000 środki bezwzględne dot. realizacji	31 000 000	10 000 000	14 000 000	7 000 000													23 726 475	7 273 525



Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) do porównania w 2014 r. do r. 15.11.2014 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2014 r.	Liczba nakładów finansowych (8+9+12)	Struktura wydatków	Liczba linii wydatków (kol. 15 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Liczba zadań zrealizowanych w 2015 i kolejnych latach	Liczba zadań do zrealizowania w roku budżetowym				
			13	14								15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
112	ZIS/S1.20/09 Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2009	2015	1 580 967	KI 2012	769 967	321 000	0	1 530 967	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 490 000 490 000 środki bezzwrotne dot. realizacji	490 000	490 000														490 000					
113	ZIS/S1.21/14 Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7 Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2021	6 000 000	SZ 2013		2 000 000		6 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 4 000 000 4 000 000 środki bezzwrotne dot. realizacji	4 000 000					4 000 000															
114	ZIS/S1.22/14 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2015	1 300 000	SZ 2013		300 000		1 300 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 1 000 000 1 000 000 środki bezzwrotne dot. realizacji	1 000 000													418 794	581 206						
115	ZIS/S1.23/14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2017	12 196 300	KI 2013		4 200 000		12 196 300	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 6 090 000 6 090 000 środki bezzwrotne dot. realizacji 1 996 300 1 996 300 Fazy realizacji inwestycji	5 000 000	2 890 000	106 300											6 188 237	1 808 063						
116	ZIS/S1.24/14 VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej Cel: <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZIS	2014	2018	5 920 000	SZ 2013		100 000		5 920 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 5 820 000 5 820 000 środki bezzwrotne dot. realizacji	500 000	2 000 000	2 000 000	1 320 000												5 820 000					
117	ZIS/S1.31/14 Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2015	11 400 000	SZ 2014		2 400 000		11 400 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 9 000 000 9 000 000 środki bezzwrotne dot. realizacji 3 600 000 3 600 000 Fazy realizacji inwestycji	9 000 000	5 400 000														9 000 000					
118	ZIS/S1.33/14 Modernizacja hali sportowej przy ul. Piasekiego wraz z termomodernizacją (ZIT) Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2017	6 773 650	KI 2014		1 673 650		6 773 650	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 5 100 000 3 337 100 1 762 900 środki bezzwrotne dot. realizacji	2 550 000	1 050 000	1 500 000														5 100 000				
119	ZIS/S1.35/15 Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2015	2020	15 300 000	SZ 2014				15 300 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 15 300 000 15 300 000 środki bezzwrotne dot. realizacji	300 000	500 000	1 500 000	5 000 000	8 000 000												300 000				
120	ZIS/S1.46/15 Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2017	2019	5 130 000	SZ 2015				5 130 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 5 150 000 5 150 000 środki bezzwrotne dot. realizacji			1 000 000	2 200 000	1 950 000																
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>											Wydanki ogółem, w tym: 32 618 100 29 068 100 3 550 000	11 377 200 7 827 200 3 550 000	10 456 900 10 456 900 3 550 000	7 784 000 7 784 000 3 550 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000																	
<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>																																
121	ZIS/K1.9/13 Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi Cel: <i>Rotowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZIS	2013	2016	8 690 000	KI 2013		1 585 000		8 690 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 7 105 000 3 555 000 3 550 000 środki bezzwrotne dot. realizacji	6 105 000	1 000 000														7 105 000					
<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>																																
122	WUK2.1/07 Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzewskiej 71 na cele kulturalne Cel: <i>Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.</i>	WI	2007	2015	25 347 532	KI 2014		5 337 532		20 000 000	Wydanki ogółem, w tym: 10 000 10 000 10 000 Fazy realizacji inwestycji	10 000	10 000														10 000					
123	KDM2.14/13 Budowa Domu Kultury Klasy Cel: <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2015	2017	3 200 000	SZ 2015				3 200 000	Wydanki ogółem, w tym: 3 200 000 3 200 000 3 200 000 Fazy realizacji inwestycji	200 000	1 000 000	2 000 000																		
124	KDM2.7/15 "Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia Cel: <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2015	2016	6 186 600	SZ 2015				6 186 600	Wydanki ogółem, w tym: 6 186 600 6 186 600 6 186 600 Fazy realizacji inwestycji	2 062 200	4 124 400																			
125	KDM2.8/15 Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2015	2017	10 116 500	SZ 2015				10 116 500	Wydanki ogółem, w tym: 10 116 500 10 116 500 10 116 500 Fazy realizacji inwestycji	3 000 000	3 332 500	3 784 000																		
126	KDM2.9/15 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Cel: <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2016	2018	6 000 000	SZ 2015				6 000 000	Wydanki ogółem, w tym: 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Fazy realizacji inwestycji		1 000 000	2 000 000	3 000 000																	
<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>											Wydanki ogółem, w tym: 55 754 883 52 919 895 2 834 988	11 004 883 8 169 895 2 834 988	4 150 000 4 150 000 4 150 000	4 900 000 4 900 000 4 900 000	4 700 000 4 700 000 4 700 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	8 000 000 8 000 000 8 000 000	7 000 000 7 000 000 7 000 000	7 000 000 7 000 000 7 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000								
<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej</b>											Wydanki ogółem, w tym: 12 750 000 12 750 000 12 750 000 Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000 1 300 000	1 450 000 1 450 000 1 450 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000								
127	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: <i>Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2026	65 061 770	SZ 2014		51 473 770		838 000	Wydanki ogółem, w tym: 12 750 000 12 750 000 12 750 000 Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000 1 300 000	1 450 000 1 450 000 1 450 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000			2 750 000						
128	GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geologicznego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: <i>Poprawienie jakości usług publicznych.</i>	GD	2014	2017	4 100 000	SZ 2014				500 000	Wydanki ogółem, w tym: 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000 1 500 000	1 200 000 1 200 000 1 200 000	900 000													3 600 000					
129	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: <i>Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.</i>	OR	2010	2022	11 868 103	SZ 2011		1 508 520		1 380 000	Wydanki ogółem, w tym: 11 979 583 9 369 895 2 609 688 Fazy realizacji inwestycji	3 479 583 869 895 2 609 688	500 000 500 000 500 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000					2 253 237	1 226 346							
130	OR/A1.5/11 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence Cel: <i>Poprawa jakości usług publicznych.</i>	OR	2011	2015	1 060 659	SZ 2011		835 359		1 256 419	Wydanki ogółem, w tym: 225 300 225 300 225 300 Fazy realizacji inwestycji	225 300 225 300 225 300														225 300						
131	ZBK/A1.8/12 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego Cel: <i>Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku gminnym</i>	ZBK	2012	2015	5 769 267	KI 2012		1 332 129		737 138	Wydanki ogółem, w tym: 3 700 000 3 700 000 3 700 000 Fazy realizacji inwestycji	3 700 000 3 700 000 3 700 000														3 691 139	8 861					

Numer zadania	Nazwa zadania	Indukcja realizacji	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin otrzymania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) do podjęcia w 2014 r. stan na 15.11.2014 r.	Planowane nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 r. koniec III kw.	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w r. budżetowym												
			13	14									15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27													
132	WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zależu 3 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.	WI	2007	2022	22 859 855	SZ 2014	659 855		22 859 855	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji	22 200 000 500 000 22 200 000	500 000 500 000		2 000 000 2 000 000	2 700 000 2 700 000	2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000									500 000												
133	OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad Cel: Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.	OU	2015	2016	1 300 000	KI 2014			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000	300 000 300 000	1 000 000 1 000 000															300 000												
<b>GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>												<b>241 100 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>																	
<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>												<b>241 100 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>																	
134	GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2007	2026					95 000 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji	95 000 000 95 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000		5 000 000												
135	GS/OID/A2.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					16 000 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji	46 000 000 46 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000						5 000 000												
136	GS/RRO/A2.3	Realizacja rozszczeń odszkodowawczych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026					98 700 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji	98 700 000 98 700 000	8 700 000 8 700 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000		8 700 000													
137	GS/OID/A2.5	Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2015					1 400 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji	1 400 000 1 400 000	1 400 000 1 400 000															1 400 000													

Objaśnienia:  
 Podstawa określenia kosztu zadania:  
 SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku  
 KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego roku

KIEROWNIK REFERATU  
 Małgorzata Lipczyńska  
 3.02.2015

DYREKTOR WYDZIAŁU  
 PLANOWANIA I MONITOROWANIA  
 INWESTYCJI  
 Krzysztof Adamczyk  
 3.02.2015 r

CZĘŚĆ B-3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE DZIELNIC

Przygotowanie Przygotowanie i budowa Budowa Rozliczenie finansowe

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																																	
Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 19)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym													
			rozpoczęcia	zakończenia																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21													
<b>Wydatki ogółem:</b>							2 211 217	3 824 837	20 602 417	14 566 363	8 149 403	3 052 140	1 333 940	1 333 940	696 940					1 063 949	10 222 414												
<b>DZIELNICA I</b>																																	
<b>DZIELNICA II</b>										305 000	270 000	35 000																					
1	ZIKiT/DIW/O-II-1	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZIKiT	2014	2016	93 100	KI		3 100	93 100	90 000	55 000	35 000																				
2	ZIKiT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogińskiej nr 50 - 56 Cel: Większa dostępność miejsc parkingowych.	ZIKiT	2013	2015	192 060	KI	12 300	14 760	192 060	165 000	165 000																					
3	ZEO/DIW/E-II-3	Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 - wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	57 000	KI		7 000	57 000	50 000	50 000																					
<b>DZIELNICA III</b>										1 599 350	769 350	30 000	400 000	400 000																			
4	ZIKiT/DIW/T-III-1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.	ZIKiT	2012	2015	481 458	KI	17 958	8 500	481 458	455 000	455 000																					
5	ZIKiT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.	ZIKiT	2010	2015	329 114	SZ	19 764	5 000	329 114	304 350	304 350																					
6	ZIKiT/DIW/T-III-3	Rozbudowa ul. Włodkowica Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	866 600	SZ	7 000	19 600	866 600	840 000	10 000	30 000	400 000	400 000																		
<b>DZIELNICA IV</b>										1 120 000	1 120 000																						
7	ZIKiT/DIW/T-IV-1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	482 873	KI	281 073	81 800	482 873	120 000	120 000																					
8	ZIKiT/DIW/T-IV-2	Przebudowa ul. Różyckiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	1 422 535	KI	15 375	407 160	1 422 535	1 000 000	1 000 000																					
<b>DZIELNICA V</b>										3 392 700	673 940	673 940	673 940	673 940	696 940																		
9	ZIKiT/DIW/T-V-1	Przebudowa ul. Beniowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2019	923 750	KI	23 750		923 750	900 000			400 000	500 000																		
10	ZIKiT/DIW/T-V-2	Przebudowa ul. Szymanowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2010	2018	2 583 486	KI	58 560	32 226	2 583 486	2 492 700	673 940	673 940	673 940	273 940	196 940																	
<b>DZIELNICA VI</b>										1 592 713	725 713	867 000																					
11	ZIKiT/DIW/T-VI-1	Przebudowa ul. Bronowickiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	499 000	KI		24 000	499 000	475 000	100 000	375 000																				
12	ZIKiT/DIW/T-VI-2	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2016	735 370	KI	34 760	8 610	735 370	692 000	200 000	492 000																				
13	ZIKiT/DIW/T-VI-3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecz Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	283 013	KI		23 300	283 013	259 713	259 713																					
14	ZIKiT/DIW/T-VI-4	Przebudowa ul. Żelechowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	159 800	KI		20 800	159 800	139 000	139 000																					

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 19)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
15	ZIKiT/DIW/T-VI-5 Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	30 000	SZ		3 000	30 000	27 000	27 000									27 000	
<b>DZIELNICA VII</b>										<b>647 000</b>	<b>647 000</b>										
16	ZIKiT/DIW/T-VII-1 Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	208 609	KI	32 550	103 059	208 609	73 000	73 000									73 000	
17	ZIKiT/DIW/T-VII-2 Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	470 000	KI	13 000	237 000	470 000	220 000	220 000									220 000	
18	ZIKiT/DIW/T-VII-3 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	345 160	SZ	131 170	69 990	345 160	144 000	144 000									144 000	
19	ZIS/DIW/S-VII-4 Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 Cel: Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	343 000	KI	28 000	135 000	343 000	180 000	180 000								168 825	11 175	
20	ZIKiT/DIW/T-VII-5 Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	40 000	KI		10 000	40 000	30 000	30 000									30 000	
<b>DZIELNICA VIII</b>										<b>935 600</b>	<b>935 600</b>										
21	ZIKiT/DIW/T-VIII-1 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	1 028 350	SZ	487 350	241 000	1 028 350	300 000	300 000									300 000	
22	ZIKiT/DIW/T-VIII-2 Budowa ul. Chmieleniec Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	418 600	KI	8 000		418 600	410 600	410 600								10 600	400 000	
23	ZIKiT/DIW/O-VIII-3 Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZIKiT	2014	2015	352 350	SZ		202 350	352 350	150 000	150 000									150 000	
24	ZEO/DIW/E-VIII-4 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - wykonanie wentylacji Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	40 000	KI		5 000	40 000	35 000	35 000									35 000	
25	ZEO/DIW/E-VIII-5 Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	25 000	KI		5 000	25 000	20 000	20 000									20 000	
26	ZEO/DIW/E-VIII-6 Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13- modernizacja kuchni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	35 000	KI		15 000	35 000	20 000	20 000									20 000	
<b>DZIELNICA IX</b>										<b>1 832 350</b>	<b>962 350</b>	<b>350 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>							
27	ZIKiT/DIW/T-IX-1 Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	430 630	KI		336 280	430 630	94 350	94 350									94 350	
28	ZIKiT/DIW/O-IX-2 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2011	2018	1 607 246	KI	278 386	288 860	1 607 246	1 040 000	260 000	260 000	260 000	260 000					120 198	399 802	
29	ZIKiT/DIW/T-IX-3 Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2015	307 500	SZ	17 500		307 500	290 000	290 000										
30	ZIKiT/DIW/T-IX-4 Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2016	225 690	KI	16 000	19 690	225 690	190 000	100 000	90 000									
31	ZIKiT/DIW/T-IX-5 Budowa chodnika przy ul. Turonia Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	166 962	SZ		16 962	166 962	150 000	150 000								7 269	142 731	
32	ZIKiT/DIW/O-IX-6 Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukaszyńskiego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	68 000	SZ			68 000	68 000	68 000									68 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 19)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>DZIELNICA X</b>										<b>331 350</b>	<b>251 350</b>	<b>80 000</b>									
33	ZEO/DIW/E-X-1	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	169 000	KI	9 000	169 000	160 000	80 000	80 000								160 000	
34	ZIKiT/DIW/T-X-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	262 930	SZ	45 930	140 000	77 000	77 000									77 000	
35	ZSO 35/DIW/W-X-3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych.	ZSO 35	2014	2015	188 700	KI		94 350	94 350	94 350									94 350	
<b>DZIELNICA XI</b>										<b>218 000</b>	<b>88 000</b>	<b>130 000</b>									
36	ZIKiT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	112 500	SZ	4 500	112 500	108 000	18 000	90 000								18 000	
37	ZIKiT/DIW/T-XI-2	Budowa oświetlenia w ul. Łamanej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	36 000	KI		6 000	30 000	30 000									30 000	
38	ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2016	124 950	KI	4 950	40 000	80 000	40 000	40 000								80 000	
<b>DZIELNICA XII</b>										<b>80 000</b>	<b>80 000</b>										
39	ZIKiT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	226 990	KI	67 000	79 990	80 000	80 000									34 371	45 629
<b>DZIELNICA XIII</b>										<b>100 000</b>	<b>100 000</b>										
40	ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Cel: Większa dostępność terenów rekreacyjnych dla mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	120 000	SZ		20 000	100 000	100 000									100 000	
<b>DZIELNICA XIV</b>										<b>484 300</b>	<b>268 100</b>	<b>216 200</b>									
41	ZIKiT/DIW/O-XIV-1	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2016	457 300	KI	25 000	457 300	432 300	216 100	216 200								432 300	
42	ZIKiT/DIW/O-XIV-2	Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	153 100	KI	3 100	125 000	25 000	25 000									25 000	
43	ZIKiT/DIW/T-XIV-3	Budowa oświetlenia w ul. Sochy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	33 150	KI		6 150	27 000	27 000									27 000	
<b>DZIELNICA XV</b>										<b>58 000</b>	<b>58 000</b>										
44	ZIKiT/DIW/T-XV-1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	60 500	SZ		2 500	58 000	58 000									58 000	
<b>DZIELNICA XVI</b>										<b>400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>									
45	ZIKiT/DIW/O-XVI-1	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZIKiT	2013	2016	306 640	KI	6 640	100 000	200 000	100 000	100 000								200 000	
46	ZIKiT/DIW/T-XVI-2	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2015	445 000	KI	5 000	240 000	200 000	200 000									200 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 19)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>DZIELNICA XVII</b>										890 000	610 000	280 000									
47	ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej.	ZIKiT	2014	2015	214 400	KI		34 400	214 400	180 000	180 000								180 000	
48	ZIKiT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2015	213 140	KI	13 140	20 000	213 140	180 000	180 000								180 000	
49	ZIS/DIW/S-XVII-3	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	412 000	KI	12 000	200 000	412 000	200 000	200 000								200 000	
50	ZIKiT/DIW/T-XVII-4	Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28 a Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2014	2016	275 800	SZ		5 800	275 800	270 000	20 000	250 000							1 436	18 564
51	ZIKiT/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZIKiT	2014	2016	62 500	SZ		2 500	62 500	60 000	30 000	30 000							12 250	47 750
<b>DZIELNICA XVIII</b>										580 000	290 000	290 000									
52	ZIKiT/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2016	1 360 961	SZ	570 961	310 000	1 360 961	480 000	240 000	240 000								240 000
53	ZEO/DIW/E-XVIII-2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1 - modernizacja dachu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	115 600	KI		15 600	115 600	100 000	50 000	50 000								100 000

**Objaśnienia:**

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

KIEROWNIK REFERATU

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Lipczyńska  
2.02.2015r

Krzysztof Adamczyk 2.02.2015r



**CZEŚĆ C CAŁKOWITE ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM (WPI)**

**1) Całkowite zakresy rzeczowe zadań ujętych w załączniku nr 3 część B-1 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE STRATEGICZNE**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

***CENTRUM KONGRESOWE***

**WI/SK1.1/07          Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)**

Budowa obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej ok. 36 720 m<sup>2</sup>, w tym:

- **Sala Audytoryjna** - przestrzeń przebiegająca od parteru do trzeciego piętra, posiadająca nachyloną widownię główną oraz dwa poziomy balkonów, z możliwością adaptacji liczby miejsc na widowni, zależnie od potrzeb od 940 do 1792 widzów, dla wydarzeń kulturalnych: koncerty, spektakle muzyczne, baletowe, filmowe lub jako sala kongresowa z maksymalną ilością miejsc 2092;
- **Sala Duża** - przestrzeń przebiegająca od parteru do drugiego piętra na maksymalnie 600 miejsc na widowni (widownia nachylona) rozmieszczonych na poziomie sali i trzech poziomach balkonów;
- **Sala Kameralna / wielofunkcyjna** - pomieszczenie na 300 miejsc zlokalizowane na 3 piętrze, z możliwością podziału na dwie odrębne części ścianą akustyczną, po 150 miejsc w każdej z części. Obsługa oświetleniowa, akustyczna i kabiny tłumaczy zlokalizowane oddzielnie dla obu części sali. Zaplecze (garderoby, magazyny, dostęp dla VIP) zintegrowane z zapleczem pozostałych sal za pomocą transportu pionowego;
- **zespół sal konferencyjnych** - zlokalizowany obok Sali Kameralnej w celu umożliwienia wspólnego funkcjonowania, o łącznej powierzchni ok. 508 m<sup>2</sup>, z możliwością dzielenia na mniejsze sale (od 20 m<sup>2</sup> do 78 m<sup>2</sup>); zespół konferencyjny uzupełniają pokoje dla organizatorów, centrum prasowe, toalety i hol z bufetem; zespół sal, po zsunięciu ścian działowych, umożliwi stworzenie wraz z otwartą Salą Kameralną i holem dużej przestrzeni wystawowo - bankietowej o powierzchni ok. 1200 m<sup>2</sup>;
- **foyer z funkcjami towarzyszącymi** - przestrzeń o charakterze wielofunkcyjnym m.in.: dla widowni Sali Audytoryjnej i Sali Dużej oraz stoiska sponsorskie i ekspozycyjne, szatnie, toalety, kasy biletowe, biura, recepcja, portiernia, kawiarnie, restauracja, punkty małej gastronomii;
- **pomieszczenia komercyjne** (m.in. bank, księgarnia multimedialna, kwaciarnia), **techniczne i parking** (348 miejsc w parkingu podziemnym);
- **instalacje wewnętrzne:** wodno-kanalizacyjna, c.o., wentylacja i klimatyzacja, elektryczna, teletechniczna;
- **infrastruktura techniczna:** mury oporowe, instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja odwodnienia terenu i **przyłącza:** ciepłowniczy, wodno-kanalizacyjny, elektroenergetyczny;
- **zagospodarowanie terenu:** zjazdy, chodniki, pochylnia, schody terenowe, zieleń.

**Projekt realizowany zgodnie z procesem GZ 5.13 „Zarządzanie projektami” w Gminie Miejskiej Kraków.**

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

**1) Uzyskanie kompletu ostatecznych decyzji administracyjnych:**

- o WZ podstawowa - **uzyskano**,
- o WZ dla zagospodarowania terenu - **uzyskano**,
- o WZ dla dodatkowych miejsc parkingowych - **uzyskano**,
- o ŚU z rygiorem natychmiastowej wykonalności dla 355 miejsc w parkingu podziemnym - **uzyskano**,
- o PNB (pow. użytkowa 37 015 m<sup>2</sup>, ilość miejsc postojowych w parkingu podziemnym 287) - **uzyskano**,
- o PNB zamienna dla dodatkowych miejsc postojowych (zakres opracowania projektu CK dostosowany do odrębnego projektu układu drogowego dla obsługi CK (ZRID), korekta powierzchni użytkowej do 36 720 m<sup>2</sup> i miejsc postojowych w parkingu podziemnym do 348 szt.) - **uzyskano**,

- o PNB zamienna dla zmienionej trasy przyłącza kanalizacyjnego - **uzyskano**.
- 2) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - **zawarto**.
- 3) Zawarcie umowy na nadzór inspektorski - **zawarto**.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych I etapu: wykonanie ściany szczelinowej wraz z robotami towarzyszącymi - **zawarto**.
- 5) Wykonanie robót budowlanych I etapu - **wykonano**.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych II etapu: budowa obiektu Centrum Kongresowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - **zawarto**.
- 7) Wykonanie robót budowlanych II etapu - **wykonano**.
- 8) Wykonanie zintegrowanego systemu informacji wizualnej - **wykonano**.
- 9) Przeprowadzenie audytu zewnętrznego - **przeprowadzono**.
- 10) Dostarczenie i zamontowanie elementów wyposażenia - meble - **wykonano**.
- 11) Dostarczenie i zamontowanie elementów wyposażenia - sprzęt multimedialny - **wykonano**.
- 12) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu - **uzyskano**.
- 13) Zakończenie rozliczenia finansowego.

## **INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**

### **IV OBWODNICA (zewnętrzna)**

#### **ZIKiT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)**

Budowa drogi ekspresowej S 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas, z 2,5 m pasem bezpieczeństwa i 3,5 m pasem rozdziału) stanowiącej połączenie węzła „Kraków Bieżanów” autostrady A4 z węzłem „Kraków Mistrzejowice” o długości ok. 13 km, w tym:

- odcinek węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”) - ok. 2,7 km - **wykonano**,
- odcinek węzeł „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”) - węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”) - ok. 3,5 km, most na rzece Wiśle ok. 0,7 km,
- odcinek węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”) - węzeł „Kraków Grębałów” (dawniej „Kocmyrzowska”) - węzeł „Kraków Mistrzejowice” (dawniej „Nowohucki”) - granica miasta w rejonie Zastowa - ok. 6,3 km.

Budowa obiektów inżynierskich, dróg serwisowych, chodników, przystanków transportu zbiorowego, infrastruktury technicznej, oświetlenia oraz urządzeń minimalizujących uciążliwości komunikacyjne.

*Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w opracowaniu dokumentacji projektowej dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów opracowania na podstawie porozumienia z 2004 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.*

*Dla przygotowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

odcinek węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta”:

*Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano**.*

odcinek węzeł „Kraków Nowa Huta” - węzeł „Kraków Grębałów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice” - granica miasta

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

#### **ZIKiT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)**

Budowa drogi ekspresowej S 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości ok. 12 km z przekroczeniem (tunelem) miejscowości Zielonki.

Budowa węzłów, obiektów inżynierskich, dróg serwisowych, infrastruktury technicznej, oświetlenia.

*Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie zawartej w 2008 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego) w sprawie współpracy dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej północnej obwodnicy Krakowa.*

*Dla przygotowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

### **III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI**

**ZIKiT/ST2.3/99 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia”-  
GS/OID/ST2.3 węzeł „Ruczaj”)**

#### **1. Budowa Trasy Zwierzynieckiej:**

Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości ok. 4,2 km, w tym:

- budowa tunelu drogowego - dwukomorowego o długości ok. 2,5 km wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja, wentylacja, zasilanie, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego i monitoringu), przebiegającego m.in. pod doliną Rudawy i Wzgórzem Św. Bronisławy,
- budowa murów oporowych na wlocie i wylocie tunelu (na portalach),
- budowa węzłów drogowych (*zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III Obwodnicy*):
  - węzeł „Zarzecze” - po stronie północnej tunelu (zespolony węzeł obejmujący dwupoziomowe skrzyżowania Trasy Zwierzynieckiej z al. Armii Krajowej, Trasą Balicką oraz z ul. Zarzecze),
  - węzeł „Przegorzały” - po stronie południowej tunelu (skrzyżowanie dwupoziomowe Trasy Zwierzynieckiej z przełożonym nowym przebiegiem ul. Księcia Józefa),
- rozbudowa al. Armii Krajowej od węzła „Zarzecze” do węzła „Ofiar Katynia”,
- przebudowa uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, ekranów akustycznych, barier sprężystych, oświetlenia,
- wyburzenia budynków w pasie drogowym.

*Uzupełnieniem funkcjonalnym rozwiązań stanowiących zakres budowy Trasy Zwierzynieckiej są rozwiązania dotyczące budowy: ul. Nowa Księcia Józefa, linii tramwajowej z Salwatora do węzła „Przegorzały” wraz z terminalem autobusowo-tramwajowym oraz parkingami: „P&R” i dla autokarów turystycznych.*

#### **2. Budowa Trasy Pychowickiej:**

Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu), stanowiącej połączenie ul. Nowej Księcia Józefa z ul. Grota-Roweckiego o długości ok. 2,0 km, w tym:

- budowa mostu na rzece Wiśle o długości ok. 0,5 km oraz ewentualnie mostu na Kanale Krakowskim o długości ok. 0,4 km,
- budowa węzłów drogowych zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III obwodnicy:
  - węzeł „Pychowice” (skrzyżowanie Trasy Pychowickiej z ul. Tyniecką - węzeł nadbrzeżny),
  - zespolony węzeł „Ruczaj” (skrzyżowanie Trasy Pychowickiej z ul. Grota-Roweckiego oraz Trasy Łagiewnickiej z ul. Kobierzyńską),
- przebudowa urządzeń uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej: ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych, barier, oświetlenia.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla Trasy Zwierzynieckiej - **opracowano**.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZiZT dla Trasy Pychowickiej - **uzyskano** (ważna do 31.12.2017 r.).*
- 3) *Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla Trasy Pychowickiej - **opracowano** (nie wybrano wariantu do dalszego opracowania, z powodu braku rozstrzygnięcia odnośnie realizacji Kanalu Krakowskiego).*

- 4) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, materiałów do złożenia wspólnego wniosku, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras - **zawarto**.
- 5) Opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, materiałów do złożenia wspólnego wniosku, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla obydwu Tras.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Wyburzenie obiektów w pasie drogowym.
- 12) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 13) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 14) Wypłacenie należnych odszkodowań.

**ZIKiT/ST2.4/05 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz  
GS/OID/ST2.4 z linią tramwajową**

Budowa ulicy głównej przyspieszonej o długości ok. 3,7 km od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic: Witosa, Halszki, Beskidzkiej wraz z linią tramwajową GP 2 x 3 + T (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z linią tramwajową) na odcinku od pętli przy ul. Witosa do ul. Zakopiańskiej o długości ok. 1,7 km, w tym:

- budowa ok. 0,4 km tunelu na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do ul. Kobierzyńskiej,
- budowa ok. 0,6 km tunelu na odcinku pomiędzy węzłem z ul. Nowoobozową i ul. Zakopiańską,
- budowa ok. 0,7 km tunelu drogowego i równoległe tunelu tramwajowego od linii kolejowej Kraków Płaszów - Oświęcim do mostu na rzece Wildze, pod terenem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Centrum Jana Pawła II,
- budowa ok. 0,25 km tunelu pod skrzyżowaniem z ulicami: Turowicza i Herberta,
- budowa węzłów drogowych zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III Obwodnicy:
  - zespolony węzeł „Ruczaj” (Trasa Pychowicka, ul. Grota-Roweckiego, ul. Kobierzyńska, Trasa Łagiewnicka),
  - węzeł „Cegielniana” (ul. 6-go Pułku - robocza nazwa ul. Nowoobozowa, Trasa Łagiewnicka),
  - węzeł „Solvay” (Trasa Łagiewnicka, ul. Zakopiańska),
  - zespolony węzeł „Łagiewniki” (Trasa Łagiewnicka, ul. Turowicza, ul. Halszki, ul. Witosa oraz ulice doprowadzające ruch do Centrum Jana Pawła II),
- budowa linii tramwajowej łączącej linię w ul. Zakopiańskiej i ul. Witosa o długości ok. 1,7 km podwójnego toru, w tym torowisko, sieć trakcyjna i przystanki,
- budowa nowego zintegrowanego przystanku kolejowo-tramwajowo-autobusowego wraz z mini-centrum obsługi podróżnych,
- przebudowa ul. Zakopiańskiej na długości ok. 0,9 km,
- budowa kładki pieszo-rowerowej na wysokości włączenia ulic: Ruczaj i Pszczelna o długości ok. 0,5 km,
- budowa mostu kolejowego w ciągu linii kolejowej Kraków Płaszów - Oświęcim nad rzeką Wilgą i wiaduktu kolejowego nad ciągiem pieszo-rowerowym,
- budowa mostu na rzece Wildze,
- przebudowa koryta rzeki Wilgi na odcinku ok. 0,55 km,
- budowa przystanków autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych,
- budowa i przebudowa uzbrojenia,
- wyburzenia budynków w pasie drogowym.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD - **uzyskano**.*
- 2) *uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano** (po ponownym procedowaniu przez RDOŚ uchylonej w całości przez GDOŚ (w 2009 r.) decyzji o ŚU z 2008 r.); decyzja ważna do 6.10.2015 r.*

- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wyburzenie obiektów leżących w pasie drogowym.
- 11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 12) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 13) Wypłacenie należnych odszkodowań.

### **III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-WSCHODNI**

#### **ZIKiT/ST3.1/06      Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową GS/OID/ST3.1      KST „Stella-Sawickiego”**

Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”, w tym:

- rozbudowa skrzyżowania ulic: Stella-Sawickiego/Bora-Komorowskiego/Wiślickiej/Okulickiego/Andersa na węzeł drogowo-tramwajowy o bezkolizyjnym przebiegu linii tramwajowej tunelami o długości ok. 0,12 km i 0,4 km, jak również dla ruchu kołowego na kierunku przebiegu III Obwodnicy tunelem o długości ok. 0,2 km,
- budowa dwujezdniowej estakady o długości ok. 0,25 km oraz dwujezdniowego tunelu o długości ok. 0,22 km na połączeniu ulic: Stella-Sawickiego - Okulickiego,
- budowa linii tramwajowej łączącej Rondo Dywizjonu 308 z Rondem Piastowskim, m.in. w ulicach: Nowohucka, Stella-Sawickiego i Wiślicka o długości ok. 3,8 km (podwójnego toru), w tym: torowisko, sieć, przystanki,
- budowa bezkolizyjnego włączenia ul. Dobrego Pasterza do ul. Bora-Komorowskiego poprzez estakadę o długości ok. 0,15 km,
- budowa węzła na skrzyżowaniu ulic: Stella-Sawickiego z projektowaną ulicą wzdłuż byłego pasa startowego oraz ul. Florera, w tym dwa tunele drogowe o długości ok. 0,14 km i 0,15 km,
- przebudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i ekranów akustycznych po obu stronach ul. Stella-Sawickiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Florera do byłego pasa startowego,
- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, przebudowa przystanków transportu zbiorowego,
- gospodarka zielenią.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji - zawarto.*
- 2) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULD - zawarto.*
- 3) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - uzyskano.*
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD - uzyskano.*
- 5) *Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności - zawarto.*
- 6) *Opracowanie studium wykonalności - opracowano.*
- 7) *Zawarcie umowy o dofinansowanie.*
- 8) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.*
- 9) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.*
- 10) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 11) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 12) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 13) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 14) *Wypłacenie należnych odszkodowań.*

## **KRAKÓW – NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI**

### **ZIKiT/ST5.1/04    Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie GS/OID/ST5.1**

Rozbudowa ulicy do klasy G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na odcinku od ul. Giedroycia do granicy miasta o długości ok. 8,4 km, w tym:

- przebudowa istniejącej jezdni i dobudowa drugiej jezdni,
- budowa na wybranych odcinkach ul. Igołomskiej dodatkowego pasa ruchu (włączeniowo-wyłączeniowego) w celu zapewnienia właściwej obsługi posesji przylegających do tej ulicy wraz z systemem bezkolizyjnych rozwiązań umożliwiających zawracanie i zapewniających komunikacyjną dostępność z obydwu kierunków ruchu,
- przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami i liniami kolejowymi, przebudowa i budowa obiektów inżynierskich (wiadukty kolejowe o łącznej długości ok. 0,1 km oraz wiadukty drogowe o łącznej długości ok. 0,2 km) oraz infrastruktury,
- przebudowa pętli tramwajowej oraz terminala autobusowego w Pleszowie,
- budowa sygnalizacji świetlnych, chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych i ekranów akustycznych.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto.**
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską).**
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 10) Wypłacenie należnych odszkodowań.

### **ZIKiT/ST5.2/RR    Park Technologiczny Branice - rozbudowa istniejących dróg (Deszczowa, Szymańskiego, Rzepakowa) oraz przedłużenie linii tramwajowej z pętli Pleszów do ul. Rzepakowej (ZIT)**

1. Rozbudowa ulic: Deszczowej na długości ok. 1180 m i Szymańskiego na długości ok. 1160 m, do parametrów dróg gminnych klasy L oraz ulicy Rzepakowej do parametrów drogi gminnej klasy Z na długości ok. 3100 m, do przekroju 1 x 2, ze skrzyżowaniami wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
2. budowa linii tramwajowej od pętli Pleszów do nowoprojektowanej pętli w rejonie ul. Rzepakowej o długości ok. 2400 m podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacja, sterowanie ruchem, informacja, itp.) wraz z budową terminala autobusowego,

na potrzeby parku technologicznego w Krakowie Branicach planowanego na terenie zlokalizowanym po wschodniej stronie kombinatu ArcelorMittal Steel i po południowej stronie ul. Igołomskiej.

*Dla realizacji powyższego zakresu koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU, PNB, ZRID.\*
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU, PNB, ZRID.\*
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach programu *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne*.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
  - 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- \* jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.*

#### **ZIKiT/ST5.3/RR Centrum logistyczne - rozbudowa ul. Za Górą (ZIT)**

Rozbudowa ulicy Za Górą na długości ok. 1480 m do parametrów drogi gminnej klasy Z o przekroju 1 x 2, ze skrzyżowaniami wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby planowanego Centrum logistycznego, obejmującego tereny po wschodniej stronie kombinatu metalurgicznego huty ArcelorMittal Steel na północ od ul. Igołomskiej, tereny kolejowe, a także tereny tzw. Hałdy Ruszcza.

*Dla realizacji powyższego zakresu koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU, ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU, ZRID.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach programu *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne*.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### **LINIE TRAMWAJOWE**

##### **ZIKiT/ST6.2/04 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz GS/OID/ST6.2 z systemem sterowania ruchem i nadzoru**

Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyńskiego na odcinku od ul. Kapelanka do ul. Czerwone Maki, tj. torowiska o długości ok. 7,9 km pojedynczego toru wraz z pętlą w rejonie ul. Czerwone Maki oraz sieci trakcyjnej, przystanków i węzła przesiadkowego.

Budowa systemu sterowania ruchem dla osiągnięcia kompatybilności z Obszarowym Systemem Sterowania Ruchem, uzyskaniem priorytetu w ruchu dla tramwaju wraz z zamontowaniem informacji pasażerskiej od skrzyżowania ulic: Starowiślna - Dietla do pętli tramwajowej przy ul. Czerwone Maki. Rozbudowa ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyńskiego na odcinku pomiędzy ul. Kapelanka a ul. Rostworowskiego jako ulicy zbiorczej Z 2 x 2 + T (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z linią tramwajową) o długości ok. 1,1 km, a pomiędzy ul. Rostworowskiego i ul. Czerwone Maki jako ulicy głównej G 2 x 2 + T (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z linią tramwajową) o długości ok. 2,3 km, w tym:

- dobudowa drugiej jezdni o długości ok. 3,4 km wraz z odwodnieniem, oświetleniem i zabezpieczeniami wibroakustycznymi (na wybranych odcinkach),
- przebudowa ul. Czerwone Maki na długości ok. 0,4 km,
- przebudowa i budowa: skrzyżowań z istniejącymi ulicami z wydzieleniem pasów dla relacji skrętu w lewo i w prawo, zatok autobusowych, peronów przystankowych, sygnalizacji świetlnej,
- budowa terminala autobusowego w rejonie pętli tramwajowej przy ul. Czerwone Maki,
- budowa parkingu „P&R”,
- przebudowa infrastruktury sieci uzbrojenia terenu, w tym: napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV - o długości ok. 2,2 km, sieci energetycznych - o długości ok. 3,3 km, sieci teletechnicznych - o długość nowych światłowódów ok. 0,42 km, sieci sanitarnych - o długości ok. 0,15 km, sieci ciepłowniczych - o długości ok. 0,84 km,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych - ok. 3,0 km, dróg zbiorczych, budowa ekranów akustycznych - na długości ok. 2,7 km,
- budowa drogi dojazdowej biegnącej po śladzie ul. Czerwone Maki na odcinku od projektowanego węzła przesiadkowego do wykonywanego na terenie III Kampusu UJ układu komunikacyjnego.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Uzyskanie ostatecznych decyzji o: ŚU, ULD, ZRID - uzyskano.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy: budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej i parkingu P&R wraz z budynkiem portierni - uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umów o pełnienie nadzoru: inspektorskiego, autorskiego i archeologicznego - zawarto.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy elementów układu drogowego, budowy torowiska tramwajowego, parkingu dla samochodów osobowych P&R oraz wykonanie I etapu obszarowego sterowania ruchem - wykonano.*
- 5) *Przebudowanie 14 przystanków tramwajowych - przebudowano.*
- 6) *Wykonanie ekranów akustycznych - wykonano.*
- 7) *Wykonanie wjazdu/zjazdu do os. Europejskiego - wykonano.*
- 8) *Wykonanie robót uzupełniających - wykonano.*
- 9) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - uzyskano.*
- 10) *Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ na lata 2007-2013 - zawarto.*
- 11) *Wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla Projektu - zrealizowano.*
- 12) *Zawarcie umowy na wykonanie II etapu obszarowego sterowania ruchem - zawarto.*
- 13) *Zawarcie umowy na realizację elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R - zawarto.*
- 14) *Wykonanie elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R - wykonano.*
- 15) *Wykonanie II etapu obszarowego sterowania ruchem w ramach Projektu - wykonano.*
- 16) *Zawarcie umowy i wykonanie analizy porealizacyjnej - zawarto.*
- 17) *Zawarcie umowy i wykonanie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej - zawarto.*
- 18) *Zawarcie umowy i zamontowanie foto i wideo radarów połączonych z odpowiednim oznakowaniem służących ograniczeniu hałasu.*
- 19) *Zawarcie umowy i wykonanie sprawdzającej analizy w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań ochrony przed hałasem.*
- 20) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 21) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*

**ZIKiT/ST6.3/06      Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym  
GS/OID/ST6.3      (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie**

Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w tym: torowisko, sieć, przystanki, estakada tramwajowo-pieszo-rowerowa nad układem torowym stacji Kraków Płaszów o długości ok. 0,6 km. Włączenie linii do Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego. Instalacja na przystankach urządzeń Systemu Informacji Pasażerskiej.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - uzyskano.*
- 3) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - uzyskano.*
- 4) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - zawarto.*
- 5) *Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ na lata 2007-2013 - zawarto.*
- 6) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 7) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 8) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 9) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*

**ZIKiT/ST6.4/07      Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana  
GS/OID/ST6.4      Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem  
w Krakowie**

Modernizacja i przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku: Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem i niezbędną przebudową ciągu drogowego, w tym:

- przebudowa linii tramwajowej o długości ok. 6,5 km podwójnego toru wraz z przebudową przystanków i budową wiat przystankowych,



- przebudowa układu drogowego wraz z budową ekranów akustycznych,
- przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema,
- przebudowa sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, wymiana słupów, opraw i kabli oświetleniowych wraz z systemem sterowania i monitoringu,
- budowa stacji prostownikowej trakcyjnej „Wieczysta” wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilającej,
- budowa instalacji systemu sterowania ruchem na całym odcinku przebudowywanej linii tramwajowej,
- przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych,
- budowa i przebudowa infrastruktury sieci uzbrojenia terenu,
- odwodnienie torowiska,
- przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Rondem Czyżyńskim wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano.***
- 2) *Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu - **zawarto.***
- 3) *Zawarcie umowy na „zaprojektowanie i wykonanie” robót budowlanych - **zawarto.***
- 4) *Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULICP dla: przebudowy i budowy sieci uzbrojenia podziemnego, przebudowy linii tramwajowej wraz z układem drogowym na terenie Placu Centralnego, al. Jana Pawła II, al. Gen. Andersa, terenów kolejowych zamkniętych - **uzyskano.***
- 5) *Uzyskanie (po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) ostatecznych decyzji o PNB dla: Etapu I: ul. Mogilska, al. Jana Pawła II, al. Solidarności, Etapu II: Rondo Czyżyńskie, Etapu III: Plac Centralny, Etapu IV: teren kolejowy zamknięty PKP - **uzyskano.***
- 6) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla przebudowy skrzyżowania ul. Cystersów z ul. Mogilską w zakresie przebudowy jezdni i chodnika - **uzyskano.***
- 7) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy schodów terenowych wraz z rozbiórką istniejących oraz budową ścieżki rowerowej przy ul. Mogilskiej - **uzyskano.***
- 8) *Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ na lata 2007-2013 - **zawarto.***
- 9) *Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu - **zawarto.***
- 10) *Przebudowanie ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Rondo Czyżyńskie wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej - **wykonano.***
- 11) *Przebudowanie ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej - **wykonano.***
- 12) *Budowa stacji prostownikowej trakcyjnej „Wieczysta” wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilającej 15 kV - **wykonano.***
- 13) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla Etapu V: Rondo Czyżyńskie - rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego.*
- 14) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika.*
- 15) *Wykonanie robót budowlanych w zakresie: zakończenia przebudowy ciągu tramwajowego i drogowego na odcinku Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny i przebudowy przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim.*
- 16) *Przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.*
- 17) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 18) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*

**ZIKiT/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)**  
**GS/OID/ST6.5**

Budowa linii tramwajowej o długości ok. 4,5 km podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacja, sterowanie ruchem, informacja, itp.):

- rozbudowa istniejącej pętli tramwajowej Mistrzejowice,
- przebudowa istniejącego układu drogowego ulic: Lublańska, Młyńska, Meissnera na długości ok. 2,2 km,
- przebudowa Ronda Polsadu i Ronda Młyńskiego,
- lokalne przebudowy fragmentów ulic: Dobrego Pasterza i Bohomolca, spowodowane przebiegiem torowiska tramwajowego,
- przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z ulicami: Mogilska - Meissnera w celu włączenia budowanej linii tramwajowej do istniejącej w ciągu al. Jana Pawła II - ul. Mogilskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, układu przystanków, chodników i ścieżek rowerowych oraz ekranów akustycznych.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

**ZIKiT/ST6.6/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka GS/OID/ST6.6 Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej**

Budowa linii tramwajowej o długości ok. 6,0 km podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacje, sterowanie ruchem, informacja), z budową nowego, rozbudową i przebudową istniejącego układu drogowego związanego z zakresem linii tramwajowej, a w szczególności:

Odcinek I - budowa linii tramwajowej o długości ok. 2,6 km od istniejącej pętli Krowodrza Górka do linii kolejowej w rejonie ul. Bociana + przebudowa istniejącej linii tramwajowej o długości 1,0 km na odc. od skrzyżowania ul. Wybickiego / Dra Twardego / Bratysławskiej do pętli Krowodrza Górka), w tym:

- przebudowa układu drogowego od skrzyżowania ulic Wybickiego / Dra Twardego / Bratysławska do ul. Pachońskiego (Trasa Wolbromska),
- przebudowa pętli Krowodrza Górka,
- rozbudowa ul. Pachońskiego od Trasy Wolbromskiej do ronda u zbiegu ulic: Mackiewicza / Dożynkowej / Siewnej,
- rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od ronda do ul. Bociana,
- rozbudowa fragmentu ul. Bociana,
- budowa 2 parkingów w systemie P&R (w rejonie pętli Krowodrza Górka oraz w narożniku Trasy Wolbromskiej i ul. Pachońskiego),
- budowa dwupoziomowego skrzyżowania o długości ok. 100 m w ciągu ul. Opolskiej wraz z łącznicami i infrastrukturą towarzyszącą;

Odcinek II - budowa linii tramwajowej o długości ok. 1,6 km na terenie os. Górka Narodowa Zachód, w tym:

- budowa, rozbudowa lub przebudowa układu drogowego w obszarze osiedla Górka Narodowa Zachód,
- budowa i rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Kuźnicy Kołtająowskiej, Banacha i al. 29 Listopada o dł. ok. 700 mb,
- budowa pętli tramwajowo-autobusowej oraz terminala autobusowo-tramwajowego po zachodniej stronie planowanego węzła al. 29 Listopada z planowaną ul. Iwaszki,
- budowa parkingu wielopoziomowego w systemie P&R przy pętli Górka Narodowa Zachód,
- budowa bezkolizyjnego (w różnych poziomach) przejścia przez projektowaną linię kolejową;

Odcinek III - budowa linii tramwajowej na odcinku Krowodrza Górka - Azory długości ok. 1,8 km wraz z siecią trakcyjną, przystankami, techniczną infrastrukturą towarzyszącą (podstacje, sterowanie ruchem oraz informacją pasażerską).

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa - **uchwalono**.*
- 2) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa - **zawarto**.*
- 3) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie do decyzji o ŚU dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Azory.*
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.*
- 5) *Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.*
- 6) *Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.*
- 7) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP, PNB, ZRID\*.*
- 8) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 9) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*
- 10) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*
- 11) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*

*\* jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.*

#### **ZIKiT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Modernizacja torowisk tramwajowych:

- w ul. Limanowskiego - Wielickiej na długości ok. 1 200 m pojedynczego toru,
  - na skrzyżowaniu ulic Srebrnych Orłów - Wiślickiej na długości ok. 400 m pojedynczego toru,
  - w ul. Limanowskiego łącznie z węzłem Limanowskiego - Na Zjeździe na długości ok. 1 100 m pojedynczego toru,
  - w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karmelicką do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego na długości ok. 617 m pojedynczego toru,
  - w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT na długości ok. 1 071 m pojedynczego toru,
  - w ul. Basztowej na odcinku od skrzyżowania ulic Basztowa - Pawia - Westerplatte - Lubicz do skrzyżowania Basztowa - Długa na długości ok. 1 300 m pojedynczego toru,
  - w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu Filharmonia wraz z przebudową pętli tramwajowej Salwator na długości ok. 3 400 m pojedynczego toru,
  - w ul. Krakowskiej od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z torowiskiem na Moście Piłsudskiego, węzłem rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska i infrastrukturą towarzyszącą na długości 1 873 m pojedynczego toru,
  - w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do Kombinatoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długości ok. 4 600 m pojedynczego toru,
  - w ul. Starowiślniej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem Wawrzyńca na długości ok. 1 200 m pojedynczego toru
- oraz węzłów rozjazdów: Bagatela - torowisko na łącznej długości ok. 321 m pojedynczego toru,
- Rondo Kocmyrzowskie - torowisko na łącznej długości 600 m pojedynczego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  - Dominikańska - Gertrudy torowisko na długości ok. 311 m pojedynczego toru,
  - Dworcowej na długości ok. 250 m pojedynczego toru,
  - Ujastek i Mrozowa na długości 500 m pojedynczego toru.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji torowiska tramwajowego na odcinkach: Limanowskiego-Wielicka, węzeł rozjazdów Bagatela, Dunajewskiego, Srebrnych Orłów, Na Zjeździe, Podwale - **zawarto**.*

- 2) Zawarcie umów na modernizację torowiska tramwajowego na odcinkach: Limanowskiego-Wielicka, węzeł rozjazdów Bagatela, Srebrnych Orłów, Na Zjeździe - **zawarto**.
- 3) Modernizacja torowisk tramwajowych na odcinkach: Limanowskiego - Wielicka, węzeł Bagatela, Srebrnych Orłów - **zrealizowano**.
- 4) Modernizacja torowisk tramwajowych na odcinkach: Na Zjeździe - w trakcie realizacji.
- 5) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji torowiska tramwajowego w ulicach: Basztowej, Zwierzynieckiej i Kościuszki, Krakowskiej, al. Solidarności, Starowiślniej oraz modernizacji węzłów rozjazdów: Rondo Kocmyrzowskie, Dworcowa, Dominikańska-Gertrudy, Ujastek-Mrozowa.
- 6) Zawarcie umów na modernizację torowiska tramwajowego na odcinkach Podwale, Dunajewskiego, Basztowej, Zwierzynieckiej i Kościuszki, Krakowskiej, al. Solidarności, Starowiślniej oraz węzłów rozjazdów: Rondo Kocmyrzowskie, Dworcowa, Dominikańska-Gertrudy, Ujastek-Mrozowa.
- 7) Modernizacja torowisk tramwajowych oraz węzłów rozjazdów jw.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.

### **POŁĄCZENIA RADIALNE**

**ZIKiT/ST7.3/04 Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - GS/OID/ST7.3 Niepołomice”**

Budowa ulicy głównej G 1 x 2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu) jako czwarte ramię na węźle „Rybitwy”, o długości ok. 1,3 km od węzła do granicy miasta (połączenie drogi ekspresowej S7 ze strefą ekonomiczną „Wieliczka-Niepołomice”).

*Zadanie realizowane na podstawie zawartego w 2009 r. Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieliczka i Gminą Niepołomice dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia „Budowa drogi łączącej węzeł „Rybitwy” z drogą powiatową 2039K.*

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano**.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano**.
- 4) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 8) Wypłacenie należnych odszkodowań.

**ZIKiT/ST7.4/09 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej GS/OID/ST7.4**

1. Odcinek południowy od ul. Bulwarowej do węzła „Kocmyrzowska” - rozbudowa ulicy do klasy głównej G 2 x 2 + T (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z linią tramwajową) o długości ok. 1,2 km, w tym:
  - dobudowa drugiej jezdni na długości ok. 0,8 km,
  - przebudowa istniejących skrzyżowań, infrastruktury technicznej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej,
  - budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, peronów przystankowych,
  - przebudowa torowiska tramwajowego i dostosowanie jego przebiegu do zmian układu drogowego.
2. Odcinek północny od węzła „Kocmyrzowska” do granicy miasta - rozbudowa ulicy do klasy głównej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o długości ok. 2,7 km oraz przebudowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej na długości ok. 0,6 km, w tym:
  - dobudowa drugiej jezdni na długości ok. 2,1 km,

- przebudowa istniejących skrzyżowań, infrastruktury technicznej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, peronów przystankowych,
- przebudowa torowiska tramwajowego, pętli końcowej wraz terminalem autobusowym.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji - **zawarto.**
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULD - **zawarto.**
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU, ULD - **uzyskano.**
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto.**
- 5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID dla poszczególnych odcinków.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 10) Wypłacenie należnych odszkodowań.

#### **ZIKiT/ST7.5/04      Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta** **GS/OID/ST7.5**

**Etap I:** Rozbudowa ulicy do klasy G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na długości ok. 1,3 km, w tym:

- dobudowa drugiej jezdni ul. Bunscha na odcinku od skrzyżowania z ul. Czerwone Maki do skrzyżowania z ul. Babińskiego o długości ok. 1,3 km wraz ze skrzyżowaniem z ul. Babińskiego,
- przebudowa uzbrojenia podziemnego, budowa ekranów akustycznych, budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych.

**Etap II:** Budowa ulicy do klasy G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na długości ok. 2,1 km, w tym:

- budowa nowej trasy drogowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Babińskiego do skrzyżowania z ul. Skotnicką o długości ok. 2,1 km,
- przebudowa ul. Skotnickiej do węzła Sidzina autostrady A4,
- przebudowa skrzyżowań i uzbrojenia podziemnego, budowa dróg serwisowych i ekranów akustycznych, budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uzyskanie 2 ostatecznych decyzji o ULICP:
  - dla rozbudowy ciągu drogowego Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka. Odcinek: Babińskiego - węzeł autostradowy „Sidzina” - **uzyskano,**
  - dla budowy dróg zbierająco - rozprowadzających wzdłuż ciągu ulic: Bobrzyńskiego - Bunscha - **uzyskano.**
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 9) Wypłacenie należnych odszkodowań.

#### **ZIKiT/ST7.6/06      Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)** **GS/OID/ST7.6**

Budowa ulicy głównej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o długości ok. 5,0 km, w tym:

- budowa mostu na rzece Rudawie o długości ok. 70 m,
- budowa obiektów inżynierskich (estakady, wiadukty) o łącznej długości ok. 1,3 km,

- budowa ekranów akustycznych (bądź rozwiązania tunelowego) w rejonie os. Zarzecze o długości ok. 0,6 km,
- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej,
- budowa i przebudowa układu drogowego ulic lokalnych dla obsługi obszaru przyległego do przebiegu trasy,
- budowa układu drogowego w rejonie przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dla ich obsługi, w tym budowa parkingu „P&R” w rejonie ul. Zakliki z Mydlnik,
- budowa oświetlenia ulicznego, zatok autobusowych, peronów przystankowych,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych.

*Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2007 r. umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, MPL Kraków-Balice Sp. z o.o. ws. współpracy dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej okołolotniskowej infrastruktury komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.*

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

**ZIKiT/ST7.7/07      Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)**  
**GS/OID/ST7.7**

Odcinek: rejon ul. Siewnej - granica miasta Krakowa:

rozbudowa al. 29 Listopada do klasy ulicy głównej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu), o długości ok. 1,6 km, poprzez dobudowę drugiej jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem,

Odcinek: ul. Opolska - rejon ul. Siewnej:

rozbudowa al. 29 Listopada do klasy ulicy zbiorczej Z 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu), o długości ok. 1,1 km, poprzez dobudowę drugiej jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem,

w tym:

- budowa i przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami z wydzieleniem pasów dla relacji skretu w lewo i prawo, zatok autobusowych, peronów przystankowych, sygnalizacji świetlnej,
- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, lokalnego układu drogowego w zakresie wynikającym z nowych rozwiązań układu drogowego al. 29 Listopada.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie decyzji o ŚU - **uzyskana**.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.

## ZIKiT/ST7.8/RR Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego

Rozbudowa ulicy Gen. Okulickiego do ulicy klasy głównej przyspieszonej GP 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o długości ok. 2,2 km, polegająca na dobudowaniu drugiej jezdni, przebudowie infrastruktury technicznej i oświetlenia, w tym:

- budowa kładki pieszo-rowerowej o długości ok. 0,3 km nad ul. Gen. Okulickiego w rejonie przystanków komunikacji zbiorowej łączącej os. Kombatantów z osiedlami: Kalinowym i Strusia,
- budowa łącznic pomiędzy ul. Gen. Okulickiego a ul. Mikołajczyka i utworzenie dodatkowego węzła z wykorzystaniem istniejącej estakady w ciągu ul. Mikołajczyka,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych, ekranów akustycznych,
- przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami z wydzieleniem pasów dla relacji skrzyżowania w prawo i w lewo, zatok autobusowych, peronów przystankowych, sygnalizacji świetlnej.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

## INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE

### ZIKiT/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II GS/OID/ST8.2 i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju

Budowa ulicy zbiorczej Z 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) łączącej al. Jana Pawła II z al. Pokoju o długości ok. 1,06 km.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*  
Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0.7 km wraz z budową skrzyżowań:

- 1) Uzyskanie kompletu ostatecznych decyzji administracyjnych: o ŚU, o PNB (podstawowa), o PNB (zamienna) - **uzyskano**.
- 2) Wybudowanie w formule „zaprojektuj i zbuduj” odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz ze skrzyżowaniami dojazdowymi do budowanej Hali Widowiskowo-Sportowej, ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - **wybudowano**.
- 3) Zawarcie umowy na: Etap I - wybudowanie pozostałego fragmentu ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Pokoju oraz budową ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju od Ronda Dywizjonu 308 do wjazdu na teren Ogrodu Doświadczeń (strona północna); Etap II - budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju od wjazdu na teren Ogrodu Doświadczeń do ul. Lema (strona północna) - **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych Etapu I - **wykonano**.
- 5) Wykonanie robót budowlanych Etapu II - **wykonano**.
- 6) Przyjęcie zawiadomienie o zakończeniu budowy - **przyjęto**.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego - **zakończono**.

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

- 1) Uzyskanie kompletu ostatecznych decyzji administracyjnych: o ULICP, o ŚU, o ZRID - **uzyskano**.
- 2) Zawarcie umowy na: Etap I - wybudowanie brakującego odcinka ul. Lema o długości ok. 140 m (od zakresu I odcinka ul. Lema do skrzyżowania z al. Jana Pawła II); Etap II - rozbudowanie al. Jana Pawła II - obu jezdni na odcinku: jezdnia północna - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum ok. 120 m i w kierunku Nowej Huty ok. 220 m; jezdnia południowa - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum ok. 260 m i w kierunku Nowej Huty 150 m, rozbudowanie ul. Meissnera do skrzyżowania Śliczna-Łąkowa na odcinku ok. 350 m, przebudowanie oraz wybudowanie infrastruktury technicznej, wyburzenie istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowanym układem drogowym; Etap III - rozbudowanie pętli tramwajowej „Wieczysta”, budowa ekranów akustycznych oraz roboty wykończeniowe: chodniki, ścieżki rowerowe i zieleń - **zawarto**.
- 3) Wykonanie robót budowlanych Etapu I - **wykonano**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych Etapu II - **wykonano**.
- 5) Wykonanie robót budowlanych Etapu III.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 8) Wypłacenie należnych odszkodowań.

Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do CH Plaza o długości ok. 0,16 km:

- 1) Uzyskanie kompletu ostatecznych decyzji administracyjnych: o ŚU, o ZRID - **uzyskano**.
- 2) Wybudowanie odcinka drogi od przedłużenia ul. Meissnera (wybudowana ul. Lema) do ul. Dąbskiej wraz z kanalizacją opadową i oświetleniem ulicznym oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej (przebudowa napowietrznej linii teletechnicznej i energii elektrycznej na podziemną wraz z wymianą dwóch istniejących słupów na nowe) - **wybudowano**.
- 3) Przyjęcie zawiadomienie o zakończeniu budowy - **przyjęto**.
- 4) Zakończenie rozliczenia finansowego - **zakończono**.
- 5) Wypłacenie należnych odszkodowań.

### **ZIKiT/ST8.3/08      Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego GS/OID/ST8.3**

Budowa i rozbudowa układu drogowego, w tym:

- rozbudowa ul. Bułhaka jako drogi gminnej klasy L na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbową do skrzyżowania z ul. Monte Cassino (odcinek o długości ok. 250 mb),
- rozbudowa ul. Wierzbowej jako drogi gminnej klasy L na odcinku od skrzyżowania z ul. Barską do skrzyżowania z ul. Bułhaka,
- rozbudowa i budowa ul. Barskiej jako drogi gminnej klasy L i D na odcinku od skrzyżowania z łącznicą z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą zlokalizowaną wzdłuż południowej ściany budynku Centrum Kongresowego (przedłużenie ul. Twardowskiego - odcinek o długości ok. 480 mb),
- rozbudowa ul. Wygranej jako drogi gminnej klasy D,
- budowa drogi gminnej klasy D wzdłuż południowej krawędzi budynku Centrum Kongresowego do skrzyżowania z ul. Bułhaka (przedłużenie ul. Twardowskiego - odcinek o długości ok. 165 mb),
- budowa drogi gminnej klasy D łączącej ul. Bułhaka z ul. Wygraną (odc. o dł. ok. 50 mb),
- budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, autobusów, mikrobusów oraz wozów transmisyjnych w obrębie rozbudowywanych i budowanych ulic,
- przebudowa sieci uzbrojenia: gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej,
- budowa i przebudowa sieci oświetleniowej,
- budowa kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- rozbiorzka budynku mieszkalnego.

Przebudowa przejścia pod ul. Marii Konopnickiej.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o: ULICP, ŚU - **uzyskano**.
- 2) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID - **uzyskano**.



- 3) *Przebudowanie sieci: teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetleniowej, ciepłowniczej (MPEC), wod.-kan. (MPWiK) i gazowej (Zakład Gazowniczy w Krakowie) w rejonie Centrum - przebudowano.*
- 4) *Zawarcie umowy na przebudowę układu drogowego - zawarto.*
- 5) *Wykonanie robót budowlanych - wykonano.*
- 6) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy - przyjęto.*
- 7) *Zawarcie umowy i sprawowanie nadzoru autorskiego - zrealizowano.*
- 8) *Zawarcie umowy i pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich - zrealizowano.*
- 9) *Zawarcie umowy na zaprojektowanie i przebudowę przejścia pod ul. Konopnickiej - zawarto.*
- 10) *Wykonanie przebudowy przejścia pod ul. Konopnickiej - wykonano.*
- 11) *Przyjęcie zawiadomienie o zakończeniu budowy - przyjęto.*
- 12) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 13) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*

**ZIKiT/ST8.4b/14      Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II**  
**GS/OID/ST8.4b**

Budowa odcinka drogi o długości ok. 700 m i szerokości jezdni 7 m od wybudowanego ronda w ramach etapu I do wjazdu do Centrum Jana Pawła II; budowa nowego mostu jednoprzęsłowego przez rzekę Wilgę o długości ok. 35 m i szerokości jezdni 7 m wraz z obustronnymi chodnikami i oświetleniem na masztach; włączenie ul. Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego (skrzyżowanie) oraz budowa drogi o długości ok. 250 mb; budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze o długości ok. 35 m i szerokości jezdni 3,5 m łączącej małe rondo z lewym brzegiem rzeki Wilgi po stronie Centrum Jana Pawła II; budowa ścieżek pieszo-rowerowych, wykonanie odwodnienia ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej; przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i sieci wodociągowej; budowa projektowanego uzbrojenia podziemnego; budowa oświetlenia ulicznego; budowa ekranów akustycznych; zagospodarowanie terenu.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - uzyskano.*
- 2) *Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego - opracowano.*
- 3) *Zawarcie umowy dotyczącej przygotowania Projektu w ramach MRPO na lata 2007-2013 - zawarto.*
- 4) *Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego realizacji kolejnego etapu wykonania układu drogowego i pieszo-rowerowego do Centrum Jana Pawła II - opracowano.*
- 5) *Zawarcie umowy na realizację w systemie: wybuduj zgodnie z decyzją o ZRID - faza I: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID; zaprojektuj i wybuduj zgodnie z PFU - faza II: budowa mostu na rzece Wildze z dojazdami, kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze, włączenie ulicy Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II - zawarto.*
- 6) *Uzyskanie zamiennej ostatecznej decyzji o ZRID.*
- 7) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 8) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 9) *Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach MRPO na lata 2007 - 2013.*
- 10) *Zawarcie umowy na promocję Projektu.*
- 11) *Przeprowadzenie promocji Projektu.*
- 12) *Rozliczenie rzeczowo - finansowe realizacji Projektu.*
- 13) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*

**ZIKiT/ST8.11/RR      Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT)**

Budowa wiaduktu kolejowego nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice o długości ok. 30 m wraz z przebudową przyległego układu drogowego.

*Zadanie będzie realizowane po podpisaniu porozumienia pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Miejską Kraków, Gminą Kocmyrzów - Luborzyca, Gminą Michałowice i Gminą Zielonki. Gmina Miejska Kraków będzie partycypować w 20% kosztów przygotowania i w 20% kosztów budowy.*

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 5) Opracowanie studium wykonalności.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 10) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 11) Wypłacenie należnych odszkodowań.

**ZIKiT/ST8.12/15 Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT)**

Przebudowa ulicy klasy Z na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja na długości ok. 3 100 m wraz z przebudową oświetlenia i odwodnienia oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 5) Opracowanie studium wykonalności.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 10) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 11) Wypłacenie należnych odszkodowań.

**ZIKiT/ST8.13/15 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)**

Rozbudowa ulicy klasy Z na długości ok. 930 m o szerokości dwupasmowej jezdni 7 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m, oświetleniem, odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 5) Opracowanie studium wykonalności.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 10) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 11) Wypłacenie należnych odszkodowań.

### **ZIKiT/ST8.14/09    Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)**

Rozbudowa ulicy klasy Z na długości ok. 2 500 m o szerokości dwupasmowej jezdni 7 m na odcinku od zjazdu z autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego i ul. Niewodniczańskiego wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m, skrzyżowaniami, przepustami, nawierzchnią zatok autobusowych, oświetleniem, kanalizacją opadową i przekładkami kolidującego uzbrojenia.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano.***
- 2) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto.***
- 3) *Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.*
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.*
- 5) *Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.*
- 6) *Opracowanie studium wykonalności.*
- 7) *Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.*
- 8) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 9) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 10) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 11) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 12) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*

### **ZIKiT/ST8.15/11    Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT)**

Rozbudowa ulicy klasy Z na odcinku od skrzyżowania z ul. Kaczorówka do skrzyżowania z ul. Na Zielonki na długości ok. 970 m o szerokości 7 m wraz z budową i przebudową chodników oraz nawierzchni zatoki autobusowej, budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, ogrodzeń, murów oporowych oraz przebudową ulicy Gaik na długości 350 m wraz z budową kanalizacji opadowej.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto.***
- 2) *Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.*
- 3) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.*
- 4) *Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.*
- 5) *Opracowanie studium wykonalności.*
- 6) *Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.*
- 7) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 8) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 9) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 10) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 11) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*

### ***PARKINGI***

#### **WI/ST9.1/04            Budowa parkingów wielokondygnacyjnych**

Budowa parkingu podziemnego jednokondygnacyjnego dla 150 samochodów osobowych pod terenem skrzyżowania al. Focha z al. 3 Maja („Focha”) wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym oraz wielokondygnacyjnego parkingu naziemnego przy skrzyżowaniu ul. Zamojskiego i ul. Warneńczyka („Korona”) dla 200 samochodów osobowych.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o WZ - **zawarto.***
- 2) *Uzyskanie ostatecznych decyzji o WZ - **uzyskano.***

- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla parkingu „Focha” - **uzyskano**.
- 4) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę dla parkingów „Focha” i „Korona” - **zawarto**.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla parkingu „Korona”.
- 6) Wybudowanie parkingu „Focha” - **wykonano**.
- 7) Wybudowanie parkingu „Korona”.
- 8) Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

## **SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA**

### **ZIKiT/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej**

Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej, w tym:

- budowa dwóch peronów przystankowych z wiatami przystankowymi,
- budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką w Krakowie,
- niezbędna przebudowa ul. Balickiej,
- budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej.

*Zadanie realizowane na podstawie zawartego w 2011 r. porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK SA o współrealizacji budowy przystanku kolejowego przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej w Krakowie.*

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULLK - **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umów: na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”, na zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu, na promocję Projektu - **zawarto**.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - **uzyskano**.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.

### **GK/ST10.2/12 Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej**

Budowa przystanku Kraków Sanktuarium, w tym:

- budowa peronów przystankowych (o powierzchni 2 x 1800m<sup>2</sup>) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, pochylnie, windy, oświetlenie, system informacji pasażerskiej, nagłośnienie etc.),
- budowa dwóch kładek pieszych nad układem torowym i peronami,
- budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów.

*Zadanie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK SA o współrealizacji budowy przystanku kolejowego.*

*Dla realizacji powyższego zakresu koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej przystanku osobowego - **zawarto**.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU, ULLK, ULICP, PNB - **zawarto**.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskana**.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULLK, ULICP, PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie przystanku w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Budowa przystanku Kraków Prądnik Czerwony, w tym:

- budowa peronów przystankowych (o powierzchni 2 x 900m<sup>2</sup>) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, pochylnie, windy etc.),
- przebudowa ul. Węgrzeckiej (w tym ciągi piesze i rowerowe) na odcinku od ul. Ks. Meiera do ul. Powstańców (do parametrów ulicy lokalnej),
- przebudowa wiaduktów nad układem kolejowym w ciągu ul. Węgrzeckiej,
- przebudowa ul. Ks. Meiera na odcinku od ul. Abp Felińskiego do ul. Węgrzeckiej (do parametrów ulicy lokalnej),
- budowa parkingu dla rowerów,
- budowa parkingu P&R na ok. 30 miejsc postojowych,
- budowa odcinka ul. Ks. Meiera (dojazd do przystanku SKA).

***Zadanie będzie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK SA o współrealizacji budowy przystanku kolejowego.***

*Dla realizacji powyższego zakresu koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej przystanku osobowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU, ULLK, ULICP, PNB, ZRID.\*
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU, ULLK, ULICP, PNB, ZRID.\*
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie przystanku w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 5) Wykonanie robot budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 7) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.

*\* jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.*

## ***POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI***

**GS/RRO/SA1.1      Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych**

Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

## ***ODSZKODOWANIA                      DLA                      ZREALIZOWANYCH                      INWESTYCJI STRATEGICZNYCH***

Wypłacenie należnych odszkodowań dla:

**GS/OID/ST2.1      Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**

**GS/OID/ST7.2      Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)**

**GS/OID/ST8.4a      Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - etap I**

**2) Całkowite zakresy rzeczowe zadań ujętych w załączniku nr 3 część B-2 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE PROGRAMOWE**

**OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA**

***PROGRAM DOSTOSOWAWCZY ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO***

**BZ/Z1.1/15 *Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych***

Nadbudowa Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z budową wind towarowo-osobowych i zakupem pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego.

Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Centrum Diagnostyki Endoskopowej wraz zakupem pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego.

Dokończenie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Mikrobiologii wraz z zakupem pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego i Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej wraz zakupem pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego.

Łączna powierzchnia przebudowy ok. 1 600 m<sup>2</sup> o kubaturze ok. 7 700m<sup>3</sup>.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy z wykonawcą studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 10) Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia.
- 11) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**BZ/Z1.2/15 *Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem***

I. Realizacja programu dostosowawczego szpitala wraz z zakupem wyposażenia:

- Przebudowa Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III i Pracowni Endoskopii wraz z wyposażeniem,
- Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych II wraz z wyposażeniem,
- Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem,
- Przebudowa Oddziału Pediatrycznego wraz z wyposażeniem,
- Przebudowa Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego Dorosłych i Dzieci wraz z wyposażeniem,
- Przebudowa Oddziału Dermatologicznego wraz z wyposażeniem,
- Przebudowa Oddziału Chirurgii Dzieci wraz z wyposażeniem,
- Przebudowa Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu wraz z wyposażeniem,
- Dział Diagnostyki Obrazowej – zakup aparatury medycznej,
- Wymiana akumulatorów zasadowych na zasilacze buforowe,
- Spalarka lub katalizator do utylizacji tlenu etylenu,
- Przebudowa Centralnej Sterylizatorni,
- Zakup aparatury medycznej dla Potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologii i Chirurgii Małoinwazyjnej,
- Zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

## II. Przebudowa infrastruktury technicznej szpitala:

- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem studni głębinowej,
- Przebudowa sieci kablowej zasilania pawilonów Szpitala,
- Wykonanie instalacji odgromowej;
- Rozbudowa systemu sygnalizacji ppoż. i oddymiania,
- Przebudowa systemu zasilania Szpitala w gazy medyczne,
- Przebudowa oświetlenia zewnętrznego,
- Przebudowa i rozbudowa systemu wentylacji i klimatyzacji,
- Wymiana rurociągów wody ciepłej i zimnej i c.o. pod pawilonami Szpitala,
- Wykonanie kompleksowej modernizacji systemu ogrzewania i przesyłu ciepłej wody,
- Przebudowa oświetlenia wewnętrznego Szpitala,
- Remont kapitalny ciągów komunikacyjnych; Termomodernizacja budynków Szpitala.

## III. Rewitalizacja terenu szpitala:

- Rekultywacja terenów zielonych,
- Położenie nowej nawierzchni dróg dojazdowych i krawężników,
- Wymiana chodników;
- Wykonanie nowego ogrodzenia,
- Wykonanie monitoringu zewnętrznego,
- Rozbudowa monitoringu wewnętrznego.

Łączna powierzchnia przebudowy 26 726 m<sup>2</sup> o kubaturze 144 211m<sup>3</sup>.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy z wykonawcą studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 10) Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia.
- 11) Odbiór pierwszego wyposażenia.

## **BZ/Z1.3/15      Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem**

Przebudowa Pawilonu Nr 3 o powierzchni 2 391 m<sup>2</sup> i kubaturze 8 599 m<sup>3</sup> oraz budowa Pawilonu Nr 5 o powierzchni 2 900 m<sup>2</sup> Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy z wykonawcą studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 10) Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia.
- 11) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**BZ/Z1.5/14      Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej**

Przebudowa pomieszczeń wraz z zakupem części pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego o pow. 2 944 m<sup>2</sup>.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. – **uzyskano**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**ZBK/Z1.6/15      Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT**

Termomodernizacja ośmiu budynków komunalnych (os. Dywizjonu 303 bl. 2, ul. Rusznikarska 17, ul. Szwedzka 27, os. Piastów 40, os. Na Skarpie 6, ul. Niemcewicza 7, ul. Na Błonie 1) przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy z wykonawcą studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na termomodernizację budynków.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**I-2 PROGRAM DOSTOSOWAWCZY JEDNOSTEK SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ**

**MOPS/W1.18/14      Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym 24 na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS**

Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym 24 w celu zapewnienia warunków lokalowych komórkom organizacyjnym MOPS.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy o pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**MOPS/W1.19/14      Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6**

Przystosowanie lokali o pow. 400 m<sup>2</sup> w obiekcie przy ul. Ptaszyckiego 6 na potrzeby opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez Stowarzyszenie SIEMACHA.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy o pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.



#### ***I-4 PROGRAM LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH***

##### **ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach przy ul. Tetmajera 2, ul. Kutrzeby 4, ul. Strzelców 15, ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulskiej 70, ul. Cerchów 5.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

##### ***PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO***

##### **OC/B1.1/14 Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta**

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy Centrum Bezpieczeństwa Miasta.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji na Budowę Centrum Bezpieczeństwa Miasta – **zawarto.**
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

##### **KMPSP/B.1.2/15 Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 – przebudowa placu manewrowego**

Przebudowa placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 o pow. 2 666 m<sup>2</sup> wraz z sieciami: kanalizacyjną, c.o., elektroenergetyczną oraz gazową. Wzmocnienie podłoża placu manewrowego wraz z wymianą nawierzchni.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na aktualizację kosztorysu wraz z przedmiarem.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

##### ***BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG WRAZ Z OŚWIETLENIEM ORAZ BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH***

**ZIKiT/T1.1/08 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap**  
Budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza o długości 860 m, droga klasy D, jezdnia z obustronnymi krawężnikami, obustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową – jednostronnie dwukierunkową.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap – **zawarto.**
- 4) Wykonanie robót budowlanych
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały etap I.

#### **ZIKiT/T1.2/08 Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do ul. Powstańców**

Rozbudowa ulicy klasy D na długości 343 m, z jezdnią, z obustronnymi krawężnikami, obustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową – jednostronnie dwukierunkową.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.3/10 Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie**

Zintegrowanie z Systemem Zarządzania Transportem Publicznym części floty autobusowej i pozostałej floty tramwajowej oraz wyposażenie w tablice informacji pasażerskiej przystanków w obrębie II obwodnicy Miasta Krakowa, w tym:

- wyposażenie 60 autobusów przejeżdżających przez korytarz KST w autokomputery pokładowe, zgodnie z Systemem Sterowania Ruchem i Systemem Nadzoru Ruchu Tramwajowego,
- wyposażenie dwóch zajezdni autobusowych w systemy umożliwiające wymianę informacji z instalowanymi autokomputerami,
- zainstalowanie autokomputerów pokładowych w części floty tramwajowej (50 tramwajów) niewyposażonej obecnie w te urządzenia,
- zainstalowanie tablic informacji pasażerskiej na wszystkich przystankach w obrębie II obwodnicy, które nie są objęte lub nie będą objęte systemem informacji w ramach innych projektów.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie – **zawarto**.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – **zawarto**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie Systemu Sterowania Ruchem I etap – **zawarto**.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie I etapu zadania (TTSS) – **zawarto**.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie II etapu zadania (TTSS) – **zawarto**.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie Systemu Sterowania Ruchem II etap – **zawarto**.
- 7) Zawarcie umowy na Rozbudowę Centrum Sterowania – **zawarto**.
- 8) Promocja projektu.
- 9) Wykonanie zadania.

#### **ZIKiT/T1.4/04 Przebudowa ul. Solarzy**

Przebudowa ulicy o długości 377 m, klasy D, jednojezdniowej, dwukierunkowej ze skrzyżowaniami.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.6/13 Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej**

Budowa ul. Korpala, odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej

Budowa ulicy klasy L o długości 294 m i przekroju 1 x 2 na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID – **zawarto**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – **wykonano**.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Rozbudowa ul Bartla na odc. od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej  
Budowa ulicy klasy L o długości 220 m i przekroju 1 x 1 na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ulicy – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.8/08 Przebudowa ul. Bieżanowskiej – etap I**

Przebudowa ulicy klasy Z na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Mała Góra o długości 2 280 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji – **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi**

Przebudowa ulicy Czajna wraz z ulicami przyległymi: Powały z Taczewa, Podwórkowej, Zyndrama z Maszkowic, Łamanej, Przewiewnej, Dźwigońskiego na długości 1 615 m, klasy D, o przekroju 1 x 2 z 6 skrzyżowaniami.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.11/05 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami**

Przebudowa ulicy Narciarskiej klasy L na długości 800 m, jezdnia o szerokości 6 m i przekroju 1 x 2 z obustronnymi chodnikami wraz z przyległymi ulicami klasy D.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uzyskanie decyzji o PNB – **uzyskano dla ul. Narciarskiej**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **przyjęto dla ul. Narciarskiej**.
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB dla przyległych ulic.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla przyległych ulic.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi**

V etap - przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla, droga klasy Z o długości 877 m wraz z rozbudową ul. Korbutowej klasy D, o długości 395 m wraz z odwodnieniem.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.26/05 Rozbudowa ul. Gdańskiej**

Rozbudowa ulicy klasy L na długości 500 m, o szerokości zmiennej do 8 m, chodnika o szerokości 2,4 m. Etap I - odcinek od ul. Czerwonego Prądnika do ul. Nadrzecznej – 200 m, II etap – odcinek od ul. Nadrzecznej do ul. Bosaków – 300 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla II etapu – **wykonano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **wykonano**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.29/06 Przebudowa Rynku Podgórskiego**

Wymiana nawierzchni placu wraz z modernizacją schodów kościelnych, wykonanie oświetlenia, małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Łączna powierzchnia obiektów 10 710 m<sup>2</sup>.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony**

Przebudowa ulicy klasy D na długości 2150 m, o szerokości 7 m, z 9 skrzyżowaniami, 4 przepustami.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa**

Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa, klasy D na długości 530 m, o szerokości 8 m.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.32/08 Przebudowa ul. Borkowskiej**

Przebudowa ul. Borkowskiej klasy L na długości 670 m, o szerokości drogi 7 m z 8 skrzyżowaniami.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.33/09 Przebudowa ul. Zbrojarzy**

Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Montwiłła–Mireckiego do budynku 34 w rejonie skrzyżowania z ul. Ludwisarzy, klasy D, o długości 236 m, szerokości jezdni zmiennej 6 - 8 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.34/RR Przebudowa ul. Zdunów**

Przebudowa ulicy na długości ok. 650 m na odcinku od ul. Podhalańskiej do Rynku Fałęckiego, klasy L, o szerokości 7 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochnaniec**

Rozbudowa ulicy klasy D na długości 923 m wraz z przebudową skrzyżowań oraz wyprostowaniem łącznika do ul. Bunscha. Rozbudowa oświetlenia i odwodnienia ulicy.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa**

Budowa 634 szt. wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa oraz rozszerzenie funkcjonowania przystanków komunikacji miejskiej o 15 stacji rowerowych, montaż modułów KMK Bike – 47 szt. oraz instalacja 230 szt. rowerów w stacjach rowerowych.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy koncesji na budowę 34 wiat przystankowych – **zawarto.**
- 2) Wykonanie przedmiotu umowy.
- 3) Zawarcie umowy na montaż wypożyczalni rowerów miejskich na wybranych przystankach komunikacji zbiorowej – **wykonano.**
- 4) Wykonanie przedmiotu umowy – **wykonano.**
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 6) Zawarcie umowy koncesji na budowę 600 wiat przystankowych, 15 stacji rowerowych, montaż modułów KMK Bike – 47 szt. oraz instalacja 230 szt. rowerów w stacjach rowerowych.
- 7) Wykonanie przedmiotu umowy.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.83/14 Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna**

Przebudowa ulicy klasy L na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna wraz ze skrzyżowaniem, o długości ok. 500 m, szerokości 6 m, z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2 m wraz z bezpiecznikiem jednostronnym 0,5 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID – **wykonano.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.85/14 Przebudowa ul. Przewóz**

Przebudowa ulicy klasy L na odcinku od ul. Rzebika w kierunku os. Przewóz na długości ok. 450 m, szerokości 5,5 – 6 m, z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **wykonano.**
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **ZIKiT/T1.86/14 Przebudowa ul. Ochlewskiego**

Przebudowa ulicy klasy D na długości ok. 90 m, szerokości 4,5 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **wykonano**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **ZIKiT/T1.87/14 Przebudowa ul. Prystora**

Przebudowa ulicy klasy D na długości ok. 120 m, szerokości 2,5 - 4,0 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **wykonano**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **przyjęto**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **ZIKiT/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej**

Przebudowa ulicy klasy Z na długości 1 845 m, szerokości 6 m, z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID – **wykonano**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.90/14 Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o długości 7 600 m, szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

#### **ZIKiT/T1.91/15 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ówiklińskiej (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o długości 2000 m, szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**ZIKiT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o długości 6 340 m, szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**ZIKiT/T1.93/RR Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o długości 4 600 m, szerokości 3 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**ZIKiT/T1.94/15 Budowa ścieżki rowerowej - od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o długości 3 000 m, szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**ZIKiT/T1.95/RR Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o długości 4 400 m, szerokości 2 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.

- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**ZIKiT/T1.97/RR Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców, ul. Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o długości 1600 m, szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**ZIKiT/T1.98/15 Budowa ścieżki rowerowej – połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o długości 650 m, szerokości 3 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**ZIKiT/T1.99/RR Budowa ścieżki rowerowej od pętli Czerwone Maki wzdłuż ul. Bunsha, ul. Babińskiego, ul. Skotnickiej do granic Miasta (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o długości 4400 m, szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**ZIKiT/T1.100/RR Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartła (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o długości 1800 m, szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.



- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**ZIKiT/T1.101/15 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o długości 650 m, szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**ZIKiT/T1.103/15 System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców**

Budowa infrastruktury sieci światłowodowej o długości ok. 22,5 km oraz systemu informacji dla kierowców.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**ZIKiT/T1.104/15 Rozbudowa ul. Taklińskiego**

Rozbudowa drogi klasy L o długości 190 m i szerokości jezdni 7 m, z dwustronnym chodnikiem o szerokości 2 m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zakopiańską i ul. Dębskiego.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.
- 2) Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**GK/T1.105/15 Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski**

Budowa drogi klasy G od projektowanego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 780 (ul. Księcia Józefa) od wschodniej stronie autostrady A4 do istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej nr K2180 (ul. Mirowska) z łącznicą autostrady (Katowice, Kraków płn., Warszawa, Balice), jednojezdniowej o szerokości jezdni 8 m, z dwoma pasami ruchu, z budową i przebudową skrzyżowań, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budową obiektów inżynierskich, budową i przebudową chodników, budową ciągu rowerowego i zatoki autobusowej.

*Zadanie będzie realizowane na podstawie planowanej do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego) w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego. Współfinansowanie przedsięwzięcia ze strony GMK.*

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 6) Wypłacenie należnych odszkodowań.

#### **ZIKiT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy**

Rozbudowa drogi klasy Z o długości 1210 m, jednojezdniowej, dwukierunkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów”**

Budowa kładki jednoprzęsłowej o długości ok. 148 m, szerokości ok. 14 m, wysokości w najwyższym przekroju ok. 16 m, z dwoma skrajnymi pasami ruchu o szerokości użytkowej 3 m przeznaczonymi dla ruchu pieszych i rowerzystów oraz środkowym pasem o funkcji widokowej o szerokości użytkowej 2,6 m przeznaczonym wyłącznie dla ruchu pieszego.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

#### **ZIKiT/T1.110/15 Przebudowa ul. Wiślniej**

Przebudowa ulicy klasy D, jednojezdniowej na długości ok. 280 m o szerokości 6 m, z obustronnym chodnikiem o długości ok. 280 m i zmiennej szerokości od 1,25 m do 3 m wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **ZIKiT/T1.111/15 Przebudowa ul. św. Anny**

Przebudowa ulicy klasy D, jednojezdniowej na długości ok. 280 m o szerokości 6 m, z obustronnym chodnikiem o długości ok. 280 m i zmiennej szerokości od 1,25 m do 2,5 m wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **ZIKiT/T1.112/09 Rozbudowa ul. Domagały**

Rozbudowa ulicy klasy D, o przekroju 1 x 2 (uliczny), z jezdnią o szerokości 7 m, z przebudową skrzyżowań z ul. Agatową i ul. Nad Drwiną o łącznej długości 1620 m wraz z budową: kanalizacji deszczowej, obustronnych chodników o szerokości 2 m, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m, zatok autobusowych z peronami przystankowymi oraz budową oświetlenia.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na budowę kanalizacji deszczowej.
- 4) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIS/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej**

Budowa ul. Kolnej - drogi dojazdowej do ośrodka OSIR Kolna o długości 1 100 m, droga klasy D o szerokości pasa drogowego 15 m (w tym: jezdnia szeroka na 8 m, chodnik szeroki na 3 m, ścieżka rowerowa dwukierunkowa, rów odwadniająca).

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego.
- 3) Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostroń**

Przebudowa ul. Lubostroń.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy

#### **ZIKiT/T1.116/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Biezanowskiej**

Przebudowa al. Dygasińskiego.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy

#### **ZIKiT/T1.117/15 Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI Nr 4**

Budowa ulicy oraz sięgacza drogowego do ZSOI Nr 4.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIKiT/T1.119/15 Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłską**

Budowa połączenia ulicy Ostatniej z ul. Mogiłską.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID – *uzyskano*
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID – *uzyskano*
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIKiT/T1.125/RR Przebudowa ul. Glinik**

Przebudowa ul. Glinik.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

### **ZIKiT/T1.126/RR Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy**

Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***PROGRAM CMENTARNICTWA***

#### **WI/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**

Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym o łącznej powierzchni ok. 1 500 m<sup>2</sup>, w ramach którego będzie zlokalizowana spopielnia zwłok (z dwoma piecami kremacyjnymi). Docelowa powierzchnia cmentarza ok. 9 ha, przewidywana liczba miejsc grzebalnych ok. 9000.

Budowa drogi dojazdowej o długości ok. 450 m, parkingu na 10 miejsc postojowych oraz wodociągu i kanalizacji.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – *zawarto.*
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – *uzyskano.*
- 3) Zawarcie umowy na budowę: drogi dojazdowej do cmentarza, wodociągu, kanalizacji – *zawarto.*
- 4) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich wraz z obiektem ceremonialnym i spopielnią zwłok – *zawarto.*
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### **PROGRAM OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ZIELENI MIEJSKIEJ**

#### **WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej**

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. i uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach PONE dla Krakowa w latach od 2012 r. do 2014 r. – zawarto.*
- 2) *Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach od 2012 r. do 2014 r. – wypłacono.*
- 3) *Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach PONE dla Krakowa na lata 2015-2022 - cyklicznie w każdym roku.*
- 4) *Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach 2015-2022 – cyklicznie w każdym roku.*

#### **WS/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła**

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. i uchwałą nr XI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach PONE dla Krakowa w latach od 2012 r. do 2014 r. – zawarto.*
- 2) *Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach od 2012 r. do 2014 r. – wypłacono.*
- 3) *Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach PONE dla Krakowa na lata 2015-2022 – cyklicznie w każdym roku.*
- 4) *Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach 2015-2022 – cyklicznie w każdym roku.*

#### **ZIKiT/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**

Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. 8,5 ha.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – zawarto.*
- 2) *Iluminacja oraz obsadzenie zielenią terenu wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego – wykonano.*
- 3) *Inwentaryzacja fontanny wraz z oceną stanu technicznego – wykonano.*
- 4) *Uzyskanie dwóch ostatecznych decyzji o WZ – uzyskano.*
- 5) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich – zawarto.*
- 6) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.*
- 7) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 8) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 9) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*

### **ZIKiT/O1.8/RR Budowa Parku Dębnickiego – część C**

Zagospodarowanie parku w zakresie: ukształtowania terenu, zieleni, wykonania ścieżek, placów, małej architektury oraz oświetlenia na obszarze o pow. 6,34 ha.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę Parku Dębnickiego – część C.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIS/O1.9/RR Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie**

Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej o pow. użytkowej 2 553 m<sup>2</sup>, kubaturze 7 400 m<sup>3</sup> oraz pow. zabudowy 869 m<sup>2</sup> w Parku Strzeleckim w Krakowie wraz z rekonstrukcją wieży widokowej i infrastrukturą techniczną.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji projektu budowlanego, projektów wykonawczych, oraz kosztorysów inwestorskich.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIKiT/O1.19/13 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie**

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie na terenie Dzielnic: Podgórze, Nowa Huta i Krowodrza. W ramach zadania zostanie zamontowanych 116 szaf sterowniczo-zasilających, 4232 słupów betonowych i stalowych, 4375 opraw ulicznych z wymianą na oprawy LED, 210 km kabli zasilających oraz 2883 wysięgników stalowych.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie audytu oświetlenia – **zawarto**.
- 2) Wykonanie audytu oświetlenia – **wykonano**.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne – **zawarto**.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
- 6) Zawarcie umowy na przeprowadzenie weryfikacji raportów składanych przez wykonawcę dotyczących pomiaru zużytej do oświetlenia energii elektrycznej.
- 7) Przeprowadzenie weryfikacji jw.
- 8) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 9) Przeprowadzenie promocji projektu.

### **ZIKiT/O1.20/14 Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty**

Modernizacja Parku Bednarskiego o pow. ok.8, 3 ha i Wzgórza Lasoty.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji koncepcji rewaloryzacji Parku Bednarskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją i zagospodarowaniem zieleni – **zawarto**.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium programowego modernizacji Parku Bednarskiego wymaganego przez konserwatora zabytków.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZBK/O1.21/14 Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych – likwidacja palenisk węglowych**

Likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto do wysokości środków finansowych w 2014 r.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych – **zawarto do wysokości środków finansowych w 2014 r.**
- 4) Wykonanie robót budowlanych - cyklicznie w każdym roku.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIKiT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

Zagospodarowanie parku w zakresie: ukształtowania terenu, zieleni, wykonania ścieżek, placów, małej architektury oraz oświetlenia na obszarze o pow. ok. 3 ha.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIKiT/O1.23/RR Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego**

Stabilizacja osuwiska o pow. 0,05 ha w rejonie Parku Żeromskiego. Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienie.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.**
- 2) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy

### **ZIKiT/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**

Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad o pow. 2,7 ha.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.**
- 2) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy

### **ZIKiT/O1.25/14 Zagospodarowanie Parku Ratuszowego**

Zagospodarowanie Parku Ratuszowego o pow. 2,2 ha.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.**
- 2) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIKiT/O1.28/14 Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego**

Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego o pow. 0,5 ha.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania i montażu instalacji artystycznych oraz wykonania wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót – **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **przyjęto**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Opracowanie regulaminu oraz warunków sądu konkursowego dotyczącego kompleksowego zagospodarowania skweru.
- 6) Przeprowadzenie konkursu architektonicznego dla kompleksowego zagospodarowania skweru.
- 7) Wypłata nagród, wyróżnień oraz wynagrodzeń dla sędziów.
- 8) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 10) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 11) Wykonanie robót budowlanych.
- 12) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/O1.30/14 Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa**

Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych: Toalety przy ul. Strzelców i w rejonie Ronda Kocmyrzowskiego oraz zbiegu ulic: Grzegórzeckiej, Metalowców, Daszyńskiego (przy Hali Targowej) – **posadowiono**.*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/O1.32/14 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV**

Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV na terenie dzielnic Stare Miasto i Krowodrza, montaż ok. 3 768 opraw oświetleniowych (oświetlenie LED), montaż szaf sterujących, stworzenie systemu inteligentnego oświetlenia wraz z niezbędnymi elementami warstwy telemetrycznej, wypracowanie uniwersalnych modeli sterowania oświetleniem LED, wybudowanie systemu PV oraz przeprowadzenie promocji projektu.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania w ramach środków NFOŚiGW.
- 2) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i modernizację oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV na terenie dzielnic Stare Miasto i Krowodrza.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach środków NFOŚiGW.
- 5) Dofinansowanie projektu w ramach środków NFOŚiGW.
- 6) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 7) Przeprowadzenie promocji projektu.



**WS/O1.33/15 Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)**

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. i uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach PONE dla Krakowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach 2015-2018 – cyklicznie w każdym roku.

**ZIKiT/O1.34/15 Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana**

Modernizacja Skateparku o pow. 0,035 ha na terenie Parku Jordana.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**ZIKiT/O1.39/15 Park Zakrzówek.**

Zagospodarowanie terenu Parku Zakrzówek o pow. ok 47 ha objętego miejscowymi planami zagospodarowania:

- "Park Zakrzówek" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVIII/778/12 z dnia 10 października 2012 r.,
- „Rejon św. Jacka - Twardowskiego" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXII/1698/14 z dnia 9 lipca 2014 r.,
- „Zakrzówek - Zielna" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVII/761/12 z dnia 26 września 2012 r.

Z uwagi na dużą powierzchnię terenu przeznaczanego do pozyskania planowane jest sukcesywne nabywanie nieruchomości, zgodnie z kolejnością przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa ustaleń planistycznych dla ww. obszarów oraz dotychczas prowadzonych negocjacji w tym zakresie.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Przeprowadzenie negocjacji pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Kraków City Park Sp. z o.o. w sprawie zamiany gruntów o pow. ok. 28 ha. (teren objęty miejscowym planem zagospodarowania "Park Zakrzówek", zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVIII/778/12 z dnia 10 października 2012 r.).
- 2) Zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą a Kraków City Park Sp. z o.o. w sprawie zamiany gruntów o pow. ok. 28 ha.
- 3) Przeprowadzenie procedur prawnych mających na celu pozyskanie terenów od pozostałych właścicieli działek będących w obszarze planowanego „Parku Zakrzówek” obejmujących wycenę działek proponowanych do wykupu oraz negocjacje z właścicielami.
- 4) Uzyskanie decyzji dotyczących wykupu działek.
- 5) Wykup działek – sukcesywnie do prowadzonych negocjacji.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania „Parku Zakrzówek”.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

## **PROGRAM OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ**

### **ZIKiT/O2.5/RR Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze)**

Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze).

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”**

Udzielanie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego Programu Małej Retencji Wód Opadowych” w celu ochrony zasobów wodnych, poprzez retencję i wykorzystywanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania, a także ograniczenie odpływu wód deszczowych do zbiorników.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na wykonanie systemów deszczowych w ramach KPMRWO dla Krakowa w latach od 2013 r. do 2014 r. – **zawarto**.
- 2) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach od 2013 r. do 2014 r. – **wypłacono**.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na lata 2015-2022 – cyklicznie w każdym roku.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach 2015-2022 – cyklicznie w każdym roku.

### **GK/O2.11/14 Budowa zbiornika retencyjnego „Bieżanów” na rzece Serafa w mieście Kraków**

Dofinansowanie przez Gminę Miejską Kraków budowy zbiornika retencyjnego „Bieżanów” o pojemności ok. 130 000 m<sup>3</sup> na rzece Serafa.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej na realizację budowy zbiornika retencyjnego „Bieżanów” na rzece Serafa. – **zawarto**.
- 2) Dofinansowanie zadania.

## **PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI**

### **WS/O3.1/15 Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa**

Udzielanie dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z uchwałą Nr CX/1666/14 RMK z dnia 25.06.2014 w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 roku.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa.
- 2) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach 2015-2032 – cyklicznie w każdym roku.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **PROGRAM POZYSKIWANIA MIESZKAŃ**

#### **WI/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry**

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 50 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 800 m<sup>2</sup> i kubaturze ok. 8 700 m<sup>3</sup>.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Wykonanie analiz i badań, w tym badań geologicznych, inwentaryzacja zieleni.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

#### **WI/M1.5/RR Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J. K. Przyzby i ul. Zalesie**

Budowa zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 350 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 15 630 m<sup>2</sup> i 2 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej 580 m<sup>2</sup>.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie budynków mieszkalnych.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

#### **WI/M1.6/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów**

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 48 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 867 m<sup>2</sup> i kubaturze 8 712 m<sup>3</sup>.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją zieleni – wykonano.*
- 2) *Wykonanie analizy chłonności terenu dla zamierzenia inwestycyjnego – wykonano.*
- 3) *Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie budynku mieszkalnego – zawarto.*
- 4) *Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – zawarto.*
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

#### **WI/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza**

Budowa zespołu 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 170 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 6 910 m<sup>2</sup>.

*Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją zieleni – wykonano.*
- 2) *Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę budynków mieszkalnych – zawarto.*
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **BUDOWA I PRZEBUDOWA PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH**

#### **ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

Realizacja prac termomodernizacyjnych w:

1. Szkole Podstawowej nr 22, ul. Chmielowskiego 1,

2. Szkole Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29,
3. Szkole Podstawowej nr 29, al. Dembowskiego 12,
4. Szkole Podstawowej nr 38, ul. Fr. Nullo 23,
5. Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10,
6. Szkole Podstawowej nr 114, ul. Łąkowa 31,
7. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. „Wilka” - Wyrwińskiego 1,
8. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 20,
9. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14,
10. X Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wróblewskiego 8,
11. Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12,
12. Młodzieżowym Domu Kultury, al. 29 Listopada 102,
13. Przedszkolu Samorządowym nr 14, ul. Młyńska Boczna 4,
14. Szkole Podstawowej nr 2, ul. Strzelców 5 a,
15. Szkole Podstawowej nr 64, ul. Sadržawki 1,
16. Szkole Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31,
17. Szkole Podstawowej nr 144, os. Bohaterów Września 13,
18. Gimnazjum nr 9, ul. Kazimierza Odnowiciela 2,
19. Gimnazjum nr 13 i Szkole Podstawowej nr 109, ul. Mackiewicza 15,
20. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Blachnickiego 1,
21. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2,
22. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, os. Na Stoku 52,
23. Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9,
24. Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31,
25. Przedszkolu Samorządowym nr 38, ul. Jabłonkowska 29 a.
26. Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4,
27. Młodzieżowym Domu Kultury (Filia), ul Na Wrzosach 57.
28. Szkoła Podstawowa nr 82, os. Kalinowe 17,
29. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2,
30. Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie audytów energetycznych.
- 2) Wykonanie audytów energetycznych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB, przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZEO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)**

Realizacja prac termomodernizacyjnych w:

1. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, os. Wysokie 6,
2. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, os. Kolorowe 29 a,
3. Zespole Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1,
4. Zespole Szkół Eklektycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49,
5. Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235,
6. Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25,
7. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, ul. Zamoyskiego 100,
8. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”, ul. Spadochroniarzy 1,
9. Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, al. Focha 39,
10. Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, ul. Ułanów 21 a.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.

- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie audytów energetycznych.
- 5) Wykonanie audytów energetycznych.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB, przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZEO/E1.9/06 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa**

Rozbudowa przedszkola o dodatkowe oddziały o pow. 611 m<sup>2</sup>. Przebudowa istniejącego budynku o pow. 1 338 m<sup>2</sup>, zagospodarowanie terenu, pierwsze wyposażenie.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych etap I – **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – etap I.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 6) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 9) Odbiór pierwszego wyposażenia.

#### **ZEO/E1.20/09 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14**

Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi. Budowa pomieszczeń dla domu kultury i biblioteki, zagospodarowanie terenu.

Budynek sali gimnastycznej z zapleczem o wymiarach 32,6 x 25,5 m, budynek domu kultury z widownią i biblioteką o wymiarach 51,1 x 14,7 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – **uzyskano**.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Odbiór pierwszego wyposażenia.

#### **ZEO/E1.25/14 Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód**

Budowa 6–oddziałowego przedszkola na os. Kliny – Zachód o pow. użytkowej 1 675 m<sup>2</sup>, pierwsze wyposażenie.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.

#### **ZEO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne**

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Miodowa 36; Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewicza 15; Szkole Podstawowej nr 24, ul. Aleksandry 17 oraz w wybranych szkołach. Zakup pierwszego wyposażenia.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**ZEO/E1.27/14 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa**

Rozbudowa szkoły podstawowej o dodatkową pow. 670 m<sup>2</sup> oraz przebudowa istniejącego budynku o pow. 1 268 m<sup>2</sup> termomodernizacja budynku szkoły, pierwsze wyposażenie.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**WI/E1.28/RR Modernizacja budynku przy ul Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej**

Przebudowa i rozbudowa obiektów harcówki o pow. 300 m<sup>2</sup> przy ul. Kaczeńcowej 7.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

**MDK-RE/E1.31/14 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa sali gimnastycznej**

Budowa sali gimnastycznej o pow. 605 m<sup>2</sup> wraz z zapleczem i łącznikiem o funkcji dydaktycznej o pow. 1 071 m<sup>2</sup>, zagospodarowanie terenu, pierwsze wyposażenie.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**ZSOMS/E1.32/14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 – budowa sali gimnastycznej**

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem o pow. 1800 m<sup>2</sup>, zagospodarowanie terenu, pierwsze wyposażenie.

*Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.

**ZEO/E1.34/14 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6**

Budowa 6–oddziałowego przedszkola o pow. 2 343 m<sup>2</sup>, zagospodarowanie terenu, pierwsze wyposażenie.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**ZEO/E1.35/09 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20**

Budowa 4–oddziałowego przedszkola, zagospodarowanie terenu, pierwsze wyposażenie.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**ZEO/E1.37/15 Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 – odbudowa budynku**

Odbudowa budynku Przedszkola nr 91 maksymalnie do 6 oddziałów. Zakup pierwszego wyposażenia.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**ZEO/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk**

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego. Zakup pierwszego wyposażenia.

*Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 3) Uzyskanie decyzji o ULICP.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.

**ZEO/E1.40/15 Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 – rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej**

Rozbudowa o skrzydło rehabilitacyjne o pow. 451 m<sup>2</sup> i modernizacja sali gimnastycznej.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**SCKM/E1.41/15 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 – modernizacja**  
Przebudowa i adaptacja poddasza na cele dydaktyczne i szkoleniowe oraz budowa windy osobowej, wydzielenie dróg ewakuacyjnych i termomodernizacja budynku Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży ul. Wietora 13/15.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**ZEO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych**

Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych, w tym: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4, drogi pożarowej do Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, budynku Przedszkola nr 6.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.

**SOSW 1/E1.44/13 Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych**

Wydzielenie klatek schodowych drzwiami E130, oddymianie klatek schodowych, zabezpieczenie stropów drewnianych do klasy RE160.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**ZEO 1/E1.48/15 Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka**

Budowa przedszkola, zagospodarowanie terenu, pierwsze wyposażenie.

- 1) Zawarcie umowy na przeprowadzenie konkursu architektonicznego na projekt przedszkola.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Zakup pierwszego wyposażenia.

**ZEO 1/E1.49/RR Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 – budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni**

Budowa sali gimnastycznej wraz z modernizacją kotłowni.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Zakup pierwszego wyposażenia.



## **KULTURA FIZYCZNA**

### **BUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH**

#### **ZIS/S1.3/13 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej**

Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej o całkowitej powierzchni 4 380 m<sup>2</sup> w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych (w tym budowy placu zabaw „Smoczy Skwer” o powierzchni 1 106 m<sup>2</sup>).

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu przy WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej – zawarto.*
- 2) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 3) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 4) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w tym budowy placu zabaw „Smoczy Skwer” – zawarto.*
- 5) *Wykonanie robót budowlanych w tym budowa placu zabaw „Smoczy Skwer” – wykonano.*
- 6) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy – przyjęto.*
- 7) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych na wykonanie robót budowlanych – etap II na terenie WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych.*
- 8) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 9) *Wykonanie robót budowlanych - etap II na terenie WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych.*
- 10) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*

#### **ZIS/S1.4/07 KS „Orzeł” Piaski Wielkie – budowa obiektów sportowych**

Budowa hali treningowej o powierzchni zabudowy 2 650 m<sup>2</sup> wraz z zapleczem socjalno-szatniowym.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 5) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*

#### **ZIS/S1.9/13 Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9**

Modernizacja boisk sportowych do: piłki nożnej i piłki ręcznej o wymiarze 46,5 m x 22 m, koszykówki i siatkówki o wymiarze 24 m x 17 m.

Budowa bieżni lekkoatletycznej pięciorowej o długości 69 m, skoczni w dal.

Wyposażenie w urządzenia sportowe.

Zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury).

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 5) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*

#### **ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21**

Budowa krytego basenu o wym. 16 m x 25 m z 6 torami wraz z zapleczem.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Aktualizacja dokumentacji projektowej.*
- 2) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 3) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*

#### **ZIS/S1.14/11 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7**

Przebudowa istniejących boisk sportowych na boiska wielofunkcyjne w tym: boiska do piłki ręcznej o wym. 24 m x 44 m, boiska do koszykówki i siatkówki o wym. 10 m x 32 m. Budowa: bieżni 4 torowej, siłowni na wolnym powietrzu, placu zabaw dla dzieci. Zagospodarowanie terenu (chodniki, parkingi). Oświetlenie terenu.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Aktualizacja dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

#### **ZIS/S1.20/09 Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18**

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 m x 60 m wraz z bieżnią, trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem.

Rewitalizacja boiska o wymiarach 20 m x 40 m wraz z montażem urządzeń sportowych.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy boiska wielofunkcyjnego – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (budowy boiska wielofunkcyjnego) – zawarto.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych (wybudowanie boiska wielofunkcyjnego) – wykonano.*
- 5) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy – przyjęto.*
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (rewitalizacji boiska).
- 7) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (rewitalizacji boiska).
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIS/S1.21/14 Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7**

Wykonanie rozbiórki małej hali sztucznego lodowiska. Budowa nowej małej hali sztucznego lodowiska wraz z zapleczem administracyjnym, sanitarno-szatniowym i parkingiem.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wykonanie robót rozbiórkowych i decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie decyzji na wykonanie robót rozbiórkowych i ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót rozbiórkowych
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót rozbiórkowych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIS/S1.22/14 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego – budowa boisk sportowych**

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44 m x 22 m, boiska do siatkówki o wymiarach 22 m x 13 m, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal. Zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury).

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – zawarto.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – przyjęto.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.*
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**ZIS/S1.23/14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 – budowa basenu**

Budowa krytego basenu o wymiarach 16 m x 25 m wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu, tj.: rozbudową parkingu, budową 2 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, przebudową bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto.**
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**ZIS/S1.24/14 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 – budowa hali sportowej**

Budowa hali sportowej z trybunami, zapleczem sanitarno-szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 1600 m<sup>2</sup> wraz z wyposażeniem. Zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury).

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**ZIS/S1.31/14 Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel**

Przebudowa: płyty głównej stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel, bieżni 8 torowej o dł. 400 m, skoczni lekkoatletycznej, budynku hali WKS Wawel – etap I (termomodernizacja). Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy trybun stadionu lekkoatletycznego.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania przebudowy płyty głównej stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel – **zawarto.**
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **przyjęto.**
- 3) Zawarcie umowy na przebudowę płyty głównej stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel – **zawarto.**
- 4) Wykonanie robót budowlanych – **wykonano.**
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy – **przyjęto.**
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy trybun stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel.
- 7) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy trybun stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (przebudowy bieżni, skoczni lekkoatletycznej, budynku hali WKS Wawel – etap I.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**ZIS/S1.33/14 Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)**

Modernizacja hali sportowej o pow. 3537 m<sup>2</sup> i kubaturze 38 320 m<sup>3</sup> wraz z termomodernizacją w zakresie: dachu budynku hali, węzłów cieplnych, instalacji grzewczych, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej, wentylacji, wymiennikowni c.o.

Wymiana: okien – 807 m<sup>2</sup>, drzwi – 92 m<sup>2</sup>, parapetów – 64 m<sup>2</sup>. Ocieplenie 1 597 m<sup>2</sup> ścian zewnętrznych. Wykonanie monitoringu.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **zawarto.**

- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – przyjęto.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.*
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIS/S.35/15 Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie**

Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie, tj. krytej pływalni wraz z zapleczem sanitarno-rehabilitacyjnym (sale: do zajęć rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, do odnowy biologicznej i fizykoterapii, treningowe, do rozgrywania zawodów, do zajęć rekreacyjnych).

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

#### **ZIS/S1.46/RR Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus**

Przebudowa budynku klubowego o pow. 406 m<sup>2</sup> wraz z zagospodarowaniem terenu.

*Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### ***REWALORYZACJA I RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH***

##### **ZIS/K1.9/13 Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi**

Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi o powierzchni zabudowy: budynek strzelnicy 756 m<sup>2</sup>, budynek służbówki 60 m<sup>2</sup> i kubaturze: budynek strzelnicy 6015 m<sup>3</sup>, budynek służbówki 200 m<sup>3</sup> - w zakresie rozbiórki budynku i poddaniu elementów drewnianych zabiegom konserwatorskim. Realizacja robót budowlanych w podpiwniczeniu, montaż instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, klimatyzacyjnych, ppoż.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – opracowano.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) *Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 5) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 6) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*

#### ***BUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKÓW NA CELE KULTURALNE***

##### **WI/K2.1/07 Krakowska Scena Variete Związkowiec – przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne**

Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71, o łącznej powierzchni 3530 m<sup>2</sup> i kubaturze 19 481 m<sup>3</sup>, na cele kulturalne.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*

- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych – wykonano.*
- 5) *Zawarcie umowy na kontynuację robót budowlanych – zawarto.*
- 6) *Wykonanie robót budowlanych – wykonano.*
- 7) *Dostawa i montaż elementów scenotechniki – wykonano.*
- 8) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – uzyskano.*
- 9) *Rozliczenie robót zrealizowanych w 2014 r.*

#### **KD/K2.6/15 Budowa Domu Kultury Kliny**

Wykonanie renowacji dachu i prac zabezpieczających konstrukcję górnych sklepień budynku koszarowego – etap III.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **KD/K2.7/15 „Thesaurus Cracoviensis” – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia**

Adaptacja budynku o powierzchni 3 556 m<sup>2</sup> na cele muzealne.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na zakup sprzętu i wyposażenia.
- 4) Zakup sprzętu i wyposażenia.

#### **KD/K2.8/15 Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1**

Adaptacja budynku trzech kondygnacyjnego o powierzchni całkowitej 1 259 m<sup>2</sup> i pow. użytkowej 884 m<sup>2</sup> na cele muzealne.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości.
- 4) Opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### **KD/K2.9/RR Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO**

Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Gzysików 8 na potrzeby Teatru KTO.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zakup pierwszego wyposażenia.

## ZARZĄDZANIE MIASTEM

### **MODERNIZACJA BUDYNKÓW ORAZ ROZBUDOWA I UNOWOCZEŚNIANIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ**

#### **IT/A1.1/99 System Informatyczny UMK**

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK obejmująca: zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek, rozbudowę istniejących aplikacji, modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umów na wykonanie usług w zakresie modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK.
- 2) Wykonanie usług w zakresie modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK.

#### **GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**

Wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) poprzez zakup i wdrożenie oprogramowania i dodatkowych licencji oraz zakup infrastruktury informatycznej, w tym geoserwera i proksyservera do publikacji usług geoprzestrzennych. Polepszenie jakości usług publicznych w zakresie prowadzenia i udostępniania danych z zasobu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) poprzez zakup i wdrożenie dodatkowych licencji oraz zakup infrastruktury informatycznej, w tym serwerów, skanerów, kopiarek i stacji graficznych.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK.
- 2) Realizacja umowy.
- 3) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
- 4) Realizacja umów.
- 5) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
- 6) Realizacja umów.

#### **OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

Wdrożenie systemu Elektronicznych Usług Publicznych, w tym:

Elektroniczny Urząd (e-Urząd),

System Zarządzania Treścią (CMS),

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), Workflow,

Systemy operacyjne i systemy baz danych (SO),

Wysokowydajne i Odporne na Awarie Środowisko Przetwarzania Danych (HAS), Extranet.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie Studium Wykonalności – **zawarto**.
- 2) Opracowanie Studium Wykonalności – **wykonano**.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE – **zawarto**.
- 4) Zawarcie umowy na realizację projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków – **zawarto**.
- 5) Zakup sprzętu i oprogramowania – **zakupiono**.
- 6) Instalacja sprzętu i oprogramowania – **zainstalowano**.
- 7) Realizacja i wdrożenie projektu.
- 8) Zawarcie umów z właścicielami aplikacji na wykonanie prac integracyjnych z systemami funkcjonującymi w UMK.
- 9) Wykonanie prac integracyjnych.
- 10) Odbiór końcowy SEUP.

**OR/A1.5/11 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego – wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence**

Wdrażanie aplikacji typu Business Intelligence (BI) zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu w Gminie Miejskiej Kraków (GMK) i Gminie Miejskiej Poznań (GMP).

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie Studium Wykonalności – zawarto.*
- 2) *Opracowanie Studium Wykonalności – wykonano.*
- 3) *Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE i MAiC – zawarto.*
- 4) *Zawarcie umowy na wykonanie Opisu wymagań funkcjonalnych i technicznych narzędzia BI w GMK i GMP – zawarto.*
- 5) *Wykonanie Opisu wymagań funkcjonalnych i technicznych narzędzia BI w GMK i GMP – wykonano.*
- 6) *Zawarcie umowy na opracowanie i wdrożenie Systemu BI w GMK i GMP – zawarto.*
- 7) *Realizacja umowy na opracowanie i wdrożenie Systemu BI w GMK i GMP.*
- 8) *Dostawa i konfiguracja serwerów i oprogramowania dla GMK i GMP – wykonano.*
- 9) *Instalacja systemu na docelowym środowisku sprzętowo-programowym wraz z ujednoczeniem kluczowych parametrów – wykonano.*
- 10) *Integracja Systemu BI z systemami źródłowymi w GMK i GMP.*
- 11) *Zawarcie umowy na opracowanie i wdrożenie aplikacji Obszar funkcjonalny obsługa zmian w budżecie i WPF.*
- 12) *Wykonanie i wdrożenie aplikacji.*
- 13) *Zawarcie umowy na opracowanie, wdrożenie i utrzymanie wersji DEMO systemu STRADOM.*
- 14) *Realizacja umowy.*
- 15) *Odbiór końcowy systemu BI.*

**ZBK/A1.8/12 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego**

Uzyskanie decyzji o WZ. Uzyskanie decyzji o PNB. Przebudowa szkoły o pow. 3 300 m<sup>2</sup> i kubaturze 15 153 m<sup>3</sup> na budynek biurowy i uzyskanie 97 pomieszczeń biurowych, 8 pomocniczych oraz 9 sanitariatów. Zakres prac obejmuje: wykonanie robót budowlanych wewnętrznych, wymianę instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznej oraz ocieplenie budynku na pow. około 2000 m<sup>2</sup>. Wykonanie wjazdu od ul. Czerwieńskiego, o pow. 185 m<sup>2</sup>.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – zawarto.*
- 2) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 3) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – uzyskano.*
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 5) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych I etapu – zawarto.*
- 6) *Wykonanie robót budowlanych I etapu – wykonano.*
- 7) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych II etapu – zawarto.*
- 8) *Wykonanie robót budowlanych II etapu.*
- 9) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*

**WI/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 3 (etap I)**

Uzyskanie decyzji o PNB. Budowa Archiwum o pow. 3 800 m<sup>2</sup> i kubaturze 14 808 m<sup>3</sup> obejmująca budowę trzech hal i adaptację budynku byłej szkoły podstawowej na zaplecze biurowe Archiwum.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP – zawarto.*
- 2) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 3) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP – uzyskano.*
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 5) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 6) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 7) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*

### **OU/A1.10/15 Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad**

Uzyskanie decyzji o PNB. Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad o kubaturze 4 882 m<sup>3</sup>. Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji zasilania elektrycznego klimatyzacji, wykonanie maszynowni, zakup i montaż centrali wentylacyjnej, agregatów klimatyzacyjnych, klimakonwektorów klimatyzacyjnych i elementów wentylacyjnych.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

## **GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**

### **GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**

#### **GS/RRO/A2.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta**

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych i pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta.

#### **GS/OID/A2.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**

Wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

#### **GS/RRO/A2.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych**

Ustalenie i wypłata odszkodowań za działki geodezyjnie wydzielone pod drogi i za działki zajęte pod istniejące drogi.

#### **GS/OID/A2.5 Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych**

Ustalenie i wypłata odszkodowań w związku z decyzjami o ZRID dot. ulic: Jasnogórskiej, Stawowej i Sosnowieckiej.

### **3) Całkowite zakresy rzeczowe zadań ujętych w załączniku nr 3 część B-3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE DZIELNIC**

## **DZIELNICA II**

#### **ZIKiT/DIW/O-II-1 Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok**

Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego o pow. 1 500 m<sup>2</sup> przy ul. Widok.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – **przyjęto**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **ZIKiT/DIW/T-II-2 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej nr 50-56**

Budowa 10 miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej 50-56.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*



- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **przyjęto**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

### **ZEO/DIW/E-II-3 Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 – wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni**

Wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni o pow. 62 m<sup>2</sup>.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

## **DZIELNICA III**

### **ZIKiT/DIW/T-III-1 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej**

Budowa 70 miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIKiT/DIW/O-III-2 Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej**

Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego o pow. 1 647 m<sup>2</sup> w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIKiT/DIW/T-III-3 Rozbudowa ul. Włodkowica**

Rozbudowa ul. Włodkowica na długości 150 m do drogi klasy D.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyzy geologicznej i przeglądu technicznego stanu kanalizacji – **zawarto**.
- 2) Wykonanie ekspertyzy geologicznej i przeglądu technicznego stanu kanalizacji – **wykonano**.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – **zawarto**.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

## **DZIELNICA IV**

### **ZIKiT/DIW/T-IV-1 Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego**

Budowa chodnika o długości 245 m wzdłuż ul. Radzikowskiego.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 5) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*

### **ZIKiT/DIW/T-IV-2 Przebudowa ul. Różyckiego**

Przebudowa ul. Różyckiego, klasy L, na długości 174 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap I – zawarto.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych – etap I – wykonano.*
- 5) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap II.*
- 6) *Wykonanie robót budowlanych – etap II.*
- 7) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*

## **DZIELNICA V**

### **ZIKiT/DIW/T-V-1 Przebudowa ul. Beniowskiego**

Przebudowa ul. Beniowskiego, drogi wewnętrznej, na długości 238 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 5) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*

### **ZIKiT/DIW/T-V-2 Przebudowa ul. Szymanowskiego**

Przebudowa ul. Szymanowskiego, klasy L, na długości 330 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – zawarto.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – przyjęto.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 5) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*

## **DZIELNICA VI**

### **ZIKiT/DIW/T-VI-1 Przebudowa ul. Bronowickiej**

Przebudowa ul. Bronowickiej, klasy Z, na długości 200 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – zawarto.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – przyjęto.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 5) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*

### **ZIKiT/DIW/T-VI-2 Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla**

Budowa i przebudowa dojścia o długości 170 m do budynków mieszkalnych przy ul. Rydla wraz z 11 miejscami parkingowymi.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIKiT/DIW/T-VI-3 Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze**

Budowa ciągu pieszo-jezdnego o długości 80 m w ul. Zarzecze.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIKiT/DIW/T-VI-4 Przebudowa ul. Żelechowskiego**

Przebudowa ul. Żelechowskiego, klasy D, na długości 150 m i wykonanie miejsc postojowych o pow. 580 m<sup>2</sup>.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **przyjęto**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

### **ZIKiT/DIW/T-VI-5 Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego**

Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego na odcinku od ul. Złoty Most do wejścia w teren os. Złota Podkowa.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **przyjęto**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

## **DZIELNICA VII**

### **ZIKiT/DIW/T-VII-1 Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa**

Budowa chodnika o długości wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Wodociągowej do przystanku MPK (długość 75 m) oraz od ul. Do Przystani do przystanku MPK (długość 80 m).

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIKiT/DIW/T-VII-2 Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim**

Budowa miejsc postojowych o pow. 1885 m<sup>2</sup> w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyzy dendrologicznej – **zawarto**.
- 2) Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej – **wykonano**.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIKiT/DIW/T-VII-3 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VII.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

### **ZIS/DIW/S-VII-4 Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48**

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 42 m x 28 m - wykonanie sztucznej nawierzchni, budowa skoczni w dal, zagospodarowanie otoczenia – wyprofilowanie skarp i ustawienie ławek.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – **wykonano**.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy – **przyjęto**.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

### **ZIKiT/DIW/T-VII-5 Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej**

Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej o długości 20 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **przyjęto**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

## **DZIELNICA VIII**

### **ZIKiT/DIW/T-VIII-1 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

### **ZIKiT/DIW/T-VIII-2 Budowa ul. Chmieleniec**

Budowa ul. Chmieleniec, drogi wewnętrznej, na długości 90 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**ZIKiT/DIW/O-VIII-3 Budowa i przebudowa gródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII**  
Budowa ogródków jordanowskich w lokalizacjach wskazanych przez Dzielnicę VIII.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*  
Ogródki jordanowskie w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Koberzyńskiej, ul. Lubostroń – Szwai oraz ul. Dziewiarzy.

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – zawarto.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – przyjęto.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych – wykonano.*

Ogródki jordanowskie w pozostałych lokalizacjach wskazanych przez Dzielnicę VIII.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**ZEO/DIW/E-VIII-4 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 – wykonanie wentylacji**  
Wykonanie wentylacji w zaadaptowanych pomieszczeniach o pow. 122 m<sup>2</sup>.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**ZEO/DIW/E-VIII-5 Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 – modernizacja wentylacji kuchni**

Wykonanie modernizacji wentylacji kuchni o pow. 48 m<sup>2</sup>.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**ZEO/DIW/E-VIII-6 Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 – modernizacja kuchni**

Wykonanie modernizacji kuchni o pow. 33 m<sup>2</sup>.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

## **DZIELNICA IX**

**ZIKiT/DIW/T-IX-1 Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej**

Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej na wysokości ZUS.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*

- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/DIW/O-IX-2 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi**

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 7 334 m<sup>2</sup> przy ul. Do Wilgi.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na uporządkowanie terenu ogródka jordanowskiego – zawarto.*
- 4) *Wykonanie uporządkowanie terenu ogródka jordanowskiego – wykonano.*
- 5) *Zawarcie umów: na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB w zakresie robót budowlano-montażowych oraz w zakresie odwodnienia – zawarto.*
- 6) *Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB w zakresie robót budowlanych oraz w zakresie odwodnienia – uzyskano.*
- 7) *Zawarcie umów: na wykonanie robót budowlanych – zawarto.*
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń zabawowych.
- 10) Zakup i montaż urządzeń zabawowych.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **ZIKiT/DIW/T-IX-3 Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową**

Budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 304 m łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.*
- 3) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.*
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.*
- 5) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 6) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 7) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*

#### **ZIKiT/DIW/T-IX-4 Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską**

Wykonanie dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 5) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*

#### **ZIKiT/DIW/T-IX-5 Budowa chodnika przy ul. Turonia**

Budowa chodnika przy ul. Turonia o dł. 40 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 5) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*

#### **ZIKiT/DIW/O-IX-6 Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego.**

Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego o pow. 900 m<sup>2</sup>.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

## **DZIELNICA X**

### **ZEO/DIW/E-X-1 Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 – modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej**

Modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej o dł. ok. 200 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIKiT/DIW/T-X-2 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy X.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

### **ZSO 35/DIW/W-X-3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 – budowa windy dla osób niepełnosprawnych**

Wybudowany szyb windy i zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wybudowanie szybu windowego – **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – **wykonano**.
- 5) Zawarcie umowy zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

## **DZIELNICA XI**

### **ZIKiT/DIW/T-XI-1 Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem**

Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem o dł. 71 m, szer. 2 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

### **ZIKiT/DIW/T-XI-2 Budowa oświetlenia w ul. Łamanej**

Budowa oświetlenia na długości ok. 120 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **zawarto**.

- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – przyjęto.*
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

### **ZEO/DIW/E-XI-3 Przedszkole Nr 33, ul. Rżącka 1 – ocieplenie ścian zewnętrznych**

Ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 1100 m<sup>2</sup> budynku przedszkola.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 5) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – zawarto.*
- 6) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – przyjęto.*
- 7) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.*
- 8) Wykonanie robót budowlanych.

## **DZIELNICA XII**

### **ZIKiT/DIW/O-XII-1 Rozbudowa Parku Aleksandry**

Rozbudowa Parku Aleksandry o pow. 15 ha.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia etap I – zawarto.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia etap I – wykonano.*
- 5) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia etap II.*
- 6) *Wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia II etap.*
- 7) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*

## **DZIELNICA XIII**

### **ZIKiT/DIW/O-XIII-1 Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe**

Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry o pow. 2 ha. na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – zawarto.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*

## **DZIELNICA XIV**

### **ZIKiT/DIW/O-XIV-1 Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”**

Zagospodarowanie terenu zielonego o pow. 3610 m<sup>2</sup> obejmującego działki nr 118/98 oraz 118/95 obr. 7 Nowa Huta w os. Dywizjonu 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – zawarto.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – przyjęto.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*

### **ZIKiT/DIW/O-XIV-2 Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej**

Budowa miasteczka rowerowego dla dzieci na terenie zielonym obejmującym działki nr 179/2 oraz nr 179/6 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej o łącznej powierzchni 9424 m<sup>2</sup>.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*



- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – zawarto.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – przyjęto.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*

### **ZIKiT/DIW/T-XIV-3 Budowa oświetlenia w ul. Sochy**

Budowa oświetlenia w ul. Sochy na długości ok. 100 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – zawarto.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – przyjęto.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*

## **DZIELNICA XV**

### **ZIKiT/DIW/T-XV-1 Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10**

Budowa miejsc postojowych o dł. 30 m i szer. 9 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – zawarto.*
- 2) *Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – opracowano.*
- 3) *Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.*
- 5) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 6) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*

## **DZIELNICA XVI**

### **ZIKiT/DIW/O-XVI-1 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej**

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 1500 m<sup>2</sup> zlokalizowanego przy ul. Fatimskiej.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej – zawarto.*
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 5) *Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych etap I – zawarto.*
- 6) *Wykonanie robót budowlanych etap I – wykonano.*
- 7) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy etap I – przyjęto.*
- 8) *Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych etap II.*
- 9) *Wykonanie robót budowlanych etap II.*
- 10) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy etap II.*

### **ZIKiT/DIW/T-XVI-2 Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim**

Budowa 37 miejsc postojowych w os. Jagiellońskim.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 5) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*

## **DZIELNICA XVII**

### **ZIKiT/DIW/T-XVII-1 Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej**

Budowa chodnika o długości ok. 50 m w ul. Łuczanowickiej.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIKiT/DIW/T-XVII-2 Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów**

Budowa 39 miejsc postojowych przy ul. Architektów.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIS/DIW/S-XVII-3 Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka**

Budowa kortu tenisowego ziemnego o wym. 35 m x 17 m wraz z ogrodzeniem na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto.**
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIKiT/DIW/T-XVII-4 Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28 a**

Budowa 25 miejsc postojowych w os. Na Stoku przy bl. 28a.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **ZIKiT/DIW/O-XVII-5 Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy**

Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy o pow. 3 600 m<sup>2</sup>.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **zawarto.**
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

## **DZIELNICA XVIII**

### **ZIKiT/DIW/O-XVIII-1 Budowa i przebudowa gródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII**

Budowa gródków jordanowskich w lokalizacjach wskazanych przez Dzielnicę XVIII.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*  
Ogródki jordanowskie w lokalizacjach: os. Krakowiaków, os. Handlowe, os. Teatralne, os. Szklane Domy, os. Zgody, os. Ogrodowe, os. Willowe, os. Centrum B, os. Centrum C, os. Na Skarpie, os. Krakowiaków, os. Zielone oraz rejon Przylasek Rusiecki.

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – zawarto.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – przyjęto.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych – wykonano.*

Ogródki jordanowskie w lokalizacjach: os. Centrum D i os. Sportowe.

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. – zawarto.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*

Ogródki jordanowskie w pozostałych lokalizacjach wskazanych przez Dzielnicę XVIII.

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*


#### **ZEO/DIW/E-XVIII-2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1 – modernizacja dachu**

Modernizacja dachu o pow. 1 830 m<sup>2</sup>.


*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 5) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*


DYREKTOR WYDZIAŁU  
PLANOWANIA I MONITOROWANIA  
INWENIENI

  
Krzysztof Adamczyk 3.02.2015r

KIEROWNIK REFERATU

  
Mariola Bień  
2.02.2015r.

KIEROWNIK REFERATU

  
Beata Lipczyńska  
3.02.2015r.