

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji ogólnomiejskich wg stanu na dzień 31.05.2024 r.

ZDROWIE

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ZDROWIE					4 500 000	25 000 000		967 395	3,9	36 557	0,1						
						środki własne Miasta	4 500 000	25 000 000		967 395	3,9	36 557	0,1						
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					4 500 000	25 000 000		967 395	3,9	36 557	0,1						
1	NWIZ1.1/24	Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie - Zakup rezonansu magnetycznego oraz modernizacja pomieszczeń	NW	VII	B	śr. Miasta		1 500 000	ZPMK 412/09.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego	III	Zakończono działanie. 23.02.2024 r. Szpital ogłosił Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rezonansu magnetycznego 1,5-teslowego wraz z adaptacją pomieszczeń. Termin składania zgłoszeń: 04.03.2024 Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest na 12.04.2024 r. 23.05.2024 r. Szpital ogłosił zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin otwarcia ofert: 03.07.2024 r.	
		Efekt 2024 r.: Dofinansowano zakup, dostawę i montaż rezonansu magnetycznego (MR) z wyposażeniem, wykonanie prac budowlano - instalacyjnych w obrębie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, w tym wymianę systemu chłodzenia urządzenia wraz z systemem awaryjnym.														Zawarcie umowy na zakup specjalistycznego sprzętu wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni Rezonansu Magnetycznego.	VI		
																Zakup specjalistycznego sprzętu wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni Rezonansu Magnetycznego.	XI		
2	NWIZ1.3/22	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII	P, B	śr. Miasta	3 000 000	18 300 000	ZPMK 408/09.02.2024 1029/05.04.2024	106 395	0,6	36 557	0,2			Budowa budynku nowej rozdzielni elektrycznej			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - instalacyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	Zakończono działanie. 06.03.2024 r. Szpital ogłosił postępowanie w trybie podstawowym z negocjacją nr SZP-271-5/24 "Budowa budynku nowej rozdzielni głównej z dostawą i montażem wyposażenia oraz zasilenie kablami średniego napięcia". Termin otwarcia ofert: 11.04.2024 r. W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym z negocjacją w dniu 14.05.2024 r. została opublikowana informacja z otwarcia ofert dodatkowych. Wpłynęły 4 oferty, wartość najniższej 4 085 000 zł.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano - instalacyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI		
																Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XI		



Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	NW/Z1.4/23	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu  Efekt 2024 r.: Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z uwzględnieniem lądowiska dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu.	NW	IV	P	śr. Miasta		3 700 000	ZPMK 408/09.02.2024	861 000	23,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.	III	Zakończono działanie. 19.02.2024 r. Szpital ogłosił postępowanie nr ZP/12/2024 o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. 21.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu nr ZP/12/2024. Wybrano wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 256/ZP/2024 z 18.04.2024 r. z terminem realizacji 16.12.2024 r. Kwota łączna: 915 120 zł, w tym za wykonanie dokumentacji projektowej 861 000 zł (kwota rozliczana w ramach obecnej dotacji, pozostała część tj. 54 120 zł dotyczy pełnienia nadzorów autorskich i będzie rozliczana na etapie budowy).	
																Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.	XII		
4	NW/Z1.11/24	Szpital Miejski im G. Narutowicza: modernizacja lotniska dla potrzeb SOR Efekt 2024 r.: -	NW	IV		śr. Miasta	1 500 000		ZPMK 274/30.01.2024							Zarządzeniem Nr 274/2024 PMK z 30.01.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
5	NW/Z1.2z/24	Zakupy inwestycyjne dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie	NW			śr. Miasta		1 500 000	ZPMK 1392/06.05.2024							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			