

## **4.2 ZAKRESY RZECZOWE**

### **INWESTYCJE PROGRAMOWE**

**Objaśnienia:**

**P - inwestycje w przygotowaniu**

**B - inwestycje w realizacji**

**RF - rozliczenie finansowe**

**T - odszkodowania / wykupy**

# OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA

## Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Numer zadania: BZ/Z1.1/15</b> |
|----------------------------------|

Nazwa zadania:

Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Finansowanie w 2015 r.:

5 300 000 zł

środki własne Miasta

3 150 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi

2 150 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

BZ

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Opracowanie dokumentacji wykonawczej i uzyskanie decyzji o PNB na wykonanie nadbudowy budynku głównego szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych i Centrum Diagnostyki Endoskopowej.

Dokończenie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii i Centralnej Sterylizatorni oraz Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej – łączna powierzchnia ok. 745 m<sup>2</sup>, wraz z pierwszym wyposażeniem.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla nadbudowy Budynku Głównego Szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych i Centrum Diagnostyki Endoskopowej.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii i Centralnej Sterylizatorni oraz Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Wykonanie robót budowlanych.
- 13) Przeprowadzenie odbioru.
- 14) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- 15) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii i Centralnej Sterylizatorni oraz Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej.
- 16) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 17) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 18) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta budowa Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych.**

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Numer zadania: BZ/Z1.2/15</b> |
|----------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**12 000 000 zł**

*środki własne Miasta*

*1 800 000 zł*

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi*

*10 200 000 zł*

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**BZ**

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Termomodernizacja budynków szpitala.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków szpitala.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
- 11) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 12) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 13) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta przebudowa szpitala.**

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Numer zadania: BZ/Z1.3/15</b> |
|----------------------------------|

Nazwa zadania:

**Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem**

Finansowanie w 2015 r.:

**5 500 000 zł**

środki własne Miasta

3 500 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi

2 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

BZ

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Opracowanie dokumentacji projektowych, uzyskanie decyzji o PNB dla potrzeb przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5.

Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy Pawilonu Nr 5 (I etap) o pow. 2 900 m<sup>2</sup>.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych dla potrzeb przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie prac projektowych.
- 8) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla Pawilonu Nr 3 i Pawilonu Nr 5.
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na rozpoczęcie budowy Pawilonu Nr 5.
- 11) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 12) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 13) Wykonanie robót budowlanych.
- 14) Przeprowadzenie odbioru częściowego..

**Efekt w 2015 r.:**

**Kontynuacja przebudowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.**

**Numer zadania: BZ/Z1.5/14**

Nazwa zadania:

**Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo -  
Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu  
edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej**

Finansowanie w 2015 r.:

**4 200 000 zł**

środki własne Miasta

840 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi

3 360 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

BZ

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęta przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie, tj. rozpoczęta budowa szybu windy z wiatrołapem w południowej części budynku, zabudowana część balkonów, rozpoczęta dobudowa ewakuacyjnej klatki schodowej i windy towarowo-osobowej, rozpoczęta przebudowa pokoi pacjentów z 4 osobowych na 2 osobowe.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Kontynuacja dobudowy ewakuacyjnej klatki schodowej i windy towarowo-osobowej, zabudowy balkonów, dobudowy ramp dla osób niepełnosprawnych, przebudowy pokoi pacjentów z 4 osobowych na 2 osobowe. Ocieplenie elewacji, odtworzenie izolacji poziomej ścian i piwnic, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej piwnic. Zakup części pierwszego wyposażenia.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup części pierwszego wyposażenia.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na zakup części pierwszego wyposażenia.
- 6) Odbiór części pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2015 r.:**Kontynuowana przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.****Numer zadania: ZBK/Z1.6/15**

Nazwa zadania:

**Termomodernizacja budynków komunalnych  
przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych  
w ramach ZIT**

Finansowanie w 2015 r.:

**531 993 zł**

środki własne Miasta

164 356 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi

367 637 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV, VI, VIII, IX, XIV, XV, XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZBK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na termomodernizację i regulację instalacji c.o. budynków komunalnych - ul. Rusznikarska 17, ul. Szwedzka 27, os. Piastów 40, os. Na Skarpie 6, ul. Niemcewicza 7, ul. Na Błonie 1.

Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Dywizjonu 303 bl. 2 o pow. 1 350 m<sup>2</sup> wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej o powierzchni ok. 120 m<sup>2</sup>.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Dywizjonu 303 bl. 2.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na termomodernizację budynku komunalnego.
- 12) Wykonanie robót budowlanych.
- 13) Przeprowadzenie odbioru.

**Efekt w 2015 r.:**

**Uzyskane ostateczne decyzje o PNB.**

**Wykonana termomodernizacja budynku komunalnego na os. Dywizjonu 303 bl. 2.**

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Numer zadania: BZ/Z1.1z/15</b> |
|-----------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego  
Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza  
w Krakowie**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**2 500 000 zł**

*Lata realizacji:*

**2015**

*Jednostka realizująca:*

**BZ**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup tomografu komputerowego z przystawką densytometryczną.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego, na zakup tomografu komputerowego z przystawką densytometryczną.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup tomografu komputerowego z przystawką densytometryczną.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór

## **Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej**

Jednostka koordynująca: **MOPS**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Numer zadania: MOPS/W1.18/14</b> |
|-------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS**

*Finansowanie w 2015 r.:* **403 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **MOPS**

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie przebudowy pomieszczeń o łącznej pow. 380 m<sup>2</sup>.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowane lokale na pomieszczenia biurowe dla MOPS.**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Numer zadania: MOPS/W1.19/15</b> |
|-------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6**

*Finansowanie w 2015 r.:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **MOPS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przystosowanie lokali o pow. 400 m<sup>2</sup> w obiekcie przy ul. Ptaszyckiego 6 na potrzeby opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez Stowarzyszenie SIEMACHA.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęta budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej.**

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Numer zadania: Ż 5/Z3.1/15</b> |
|-----------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 5 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**150 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVIII**

*Lata realizacji:*

**2015**

*Jednostka realizująca:*

**Żłobek Samorządowy nr 5**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku Żłobka Samorządowego nr 5 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym wyposażenie klatki schodowej w okna samootwierające się, skrócenie drogi ewakuacyjnej poprzez przebudowę ścian i założenie drzwi ppoż., montaż hydrantów wewnętrznych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

**Dostosowany budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: Ż 12/Z3.2/15</b> |
|------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i> | <b>Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 12 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego</b> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>100 000 zł</b>               |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | <b>B</b>                        |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | <b>Dzielnica XIV</b>            |
| <i>Lata realizacji:</i>                | <b>2015</b>                     |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | <b>Żłobek Samorządowy nr 12</b> |

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Dostosowanie budynku Żłobka Samorządowego nr 12 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego poprzez wyposażenie klatek schodowych w okna samootwierające się oraz montaż czujników reagujących na dym.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2015 r.:**

**Dostosowany budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: Ż 18/Z3.3/15</b> |
|------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i> | <b>Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 18 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego</b> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>99 000 zł</b>                |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | <b>P+B</b>                      |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | <b>Dzielnica V</b>              |
| <i>Lata realizacji:</i>                | <b>2015</b>                     |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | <b>Żłobek Samorządowy nr 18</b> |

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Przebudowa drogi pożarowej na dł. 36 m do budynku Żłobka Samorządowego nr 18, budowa placu manewrowego o pow. 130 m<sup>2</sup>, przebudowa podjazdów o pow. 150 m<sup>2</sup>.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru.

**Efekt w 2015 r.:****Przebudowana droga pożarowa do budynku żłobka.****Numer zadania: Ż 27/Z3.4/15***Nazwa zadania:***Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 27 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego***Finansowanie w 2015 r.:***135 300 zł***Faza procesu inwest. w 2015 r.:***P+B***Lokalizacja:***Dzielnica XVI***Lata realizacji:***2015***Jednostka realizująca:***Żłobek Samorządowy nr 27****Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Dostosowanie budynku Żłobka Samorządowego nr 27 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym: wyposażenie klatki schodowej w okna samootwierające, wykonanie instalacji elektrycznej i montaż czujników reagujących na dym.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2015 r.:****Dostosowany budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.****Numer zadania: Ż 28/Z3.5/15***Nazwa zadania:***Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 28 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego***Finansowanie w 2015 r.:***130 000 zł***Faza procesu inwest. w 2015 r.:***P+B***Lokalizacja:***Dzielnica XII***Lata realizacji:***2015***Jednostka realizująca:***Żłobek Samorządowy nr 28****Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Przebudowa drogi pożarowej do budynku Żłobka Samorządowego nr 28.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.

- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowana droga pożarowa do budynku żłobka.**

**Program likwidacji barier architektonicznych**

**Numer zadania: ZBK/W4.1/14**

*Nazwa zadania:* **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

*Finansowanie w 2015 r.:* **500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica III, V, IX, XVIII**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZBK**

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Zlikwidowane bariery architektoniczne w budynkach przy ul. Tetmajera 2 i ul. Kutrzeby 4. Złożone kompletne wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach komunalnych przy ul. Strzelców 15, ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulskiej 70, ul. Cerchów 5.*

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach komunalnych przy ul. Strzelców 15, ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulskiej 70, ul. Cerchów 5.

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zlikwidowane bariery architektoniczne.**

# BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

## Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Jednostka koordynująca: **OC**

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Numer zadania: OC/B1.1/14</b> |
|----------------------------------|

Nazwa zadania:

**Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta**

Finansowanie w 2015 r.:

**100 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

**P**

Lokalizacja:

**Dzielnica I - XVIII**

Lata realizacji:

**wg WPF**

Jednostka realizująca:

**OC**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Opracowana koncepcja budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.

Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:**

**Opracowane materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Numer zadania: KMPSP/B1.2/15</b> |
|-------------------------------------|

Nazwa zadania:

**Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 – przebudowa placu manewrowego**

Finansowanie w 2015 r.:

**500 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

**P+B**

Lokalizacja:

**Dzielnica I**

Lata realizacji:

**wg WPF**

Jednostka realizująca:

**KMPSP**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.

Przebudowa placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 o pow. 2 666 m<sup>2</sup> w zakresie instalacji kanalizacyjnej. Opracowanie aktualizacji kosztorysu wraz z przedmiarem.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na aktualizację kosztorysu wraz z przedmiarem.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji kosztorysu wraz z przedmiarem.

- 4) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta przebudowa placu manewrowego.**

**Numer zadania: SMMK/B1.1z/15**

*Nazwa zadania:*

**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**33 000 zł**

*środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

33 000 zł

*Lata realizacji:*

2015

*Jednostka realizująca:*

SMMK

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Zakup 11 radiostacji dla Referatu Kontroli Odpadów.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup 11 radiostacji dla Referatu Kontroli Odpadów.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty
- 3) Zawarcie umowy na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

**Numer zadania: KMPSP/B1.2z/15**

*Nazwa zadania:*

**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**620 000 zł**

*Lata realizacji:*

2015

*Jednostka realizująca:*

KMPSP

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Zakup koparko-ładowarki z osprzętem wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej transportu.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup koparko-ładowarki
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty
- 3) Zawarcie umowy na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych

**Numer zadania: ZIKiT/T1.1/08**

Nazwa zadania: Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap

Finansowanie w 2015 r.: 600 000 zł  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: B  
Lokalizacja: Dzielnica III, XV  
Lata realizacji: wg WPF  
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane oraz przeprowadzone odbiory częściowe budowy połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie 860 m ulicy klasy D o szer. jezdni 6 m i szer. chodników 2 m, oraz ścieżki rowerowej o dł. 600 m i szer. 2,5 m.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane połączenie drogowe ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap.

**Numer zadania: ZIKiT/T1.3/10**

Nazwa zadania: Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie

Finansowanie w 2015 r.: 3 567 956 zł  
środki własne Miasta 1 071 643 zł  
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 2 496 313 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B  
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII  
Lata realizacji: wg WPF  
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozbudowany System Sterowania Ruchem w zakresie zawartych kontraktów i przeprowadzona promocja projektu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie rozbudowy Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie.

- 1) Zakończenie realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I.
- 2) Zakończenie realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II.
- 3) Zakończenie realizacji umowy z Inżynierem Kontraktu.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego Rozbudowy Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozbudowany System Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie.**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/T1.4/04</b> |
|-------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Przebudowa ul. Solarzy**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**970 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Rozpoczęte roboty budowlane – kanalizacja deszczowa.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie 377 m ulicy klasy D wraz chodnikami o zmiennej szer. 7-7,5 m i jednym skrzyżowaniem.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowana ulica.**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/T1.6/13</b> |
|-------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej wraz z dostosowaniem ul. Bartła na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**1 969 100 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Wybudowana ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej - 294 m jezdni o szerokości 6 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m. Rozpoczęte opracowania projektów budowlanego i wykonawczego rozbudowy ul. Bartła.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozbudowa ul. Bartła na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza klasy D - wykonanie 220 m jezdni o szer. 6 m i jednostronnego chodnika o szer. 2 m.

- 1) Zakończenie finansowania robót wykonanych w 2014 r.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Bartła.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

**Rozbudowana ul. Bartła na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.8/08**

*Nazwa zadania:*

**Przebudowa ul. Bieżanowskiej – etap I**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**5 817 460 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Rozpoczęte roboty budowlane - etap I.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie 1 471 m ulicy o szer. jezdni 6 m i obustronnych chodników o szer. zmiennej 1,25 – 2,0 m oraz 4 skrzyżowań.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych w powyższym zakresie.
- 2) Wykonanie robót budowlanych
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

**Przebudowana ulica – etap I.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.9/13**

*Nazwa zadania:*

**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**970 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XI**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Czajna.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ul. Czajna na dł. 1615 m wraz z 6 skrzyżowaniami. Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Powały z Taczewa.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Czajna.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Czajna.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Powały z Taczewa.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 8) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęta rozbudowa ul. Czajna. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Powały z Taczewa.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/T1.11/05</b> |
|--------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**921 500 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XIV**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w ul. Dolnomłyńskiej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

**Złożony kompletny wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w ul. Dolnomłyńskiej.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/T1.14/05</b> |
|--------------------------------------|

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Finansowanie w 2015 r.:         | <b>1 000 000 zł</b> |
| Faza procesu inwest. w 2015 r.: | P+B                 |
| Lokalizacja:                    | Dzielnica VII       |
| Lata realizacji:                | wg WPF              |
| Jednostka realizująca:          | ZIKiT               |

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowany wlot kanalizacji opadowej do rzeki Rudawy w ul. Korbutowej.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Królowej Jadwigi - etap VI.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Etap V – Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla wraz z budową kanalizacji opadowej na odcinku 877 m oraz rozbudowa ul. Korbutowej wraz z budową kanalizacji opadowej.

- 1) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi i ul. Korbutowej.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Etap VI – Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z budową kanalizacji opadowej oraz budową kanalizacji opadowej w ul. Borowego.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte roboty budowlane V etapu. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID na VI etap.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/T1.15/15</b> |
|--------------------------------------|

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Finansowanie w 2015 r.:         | <b>800 000 zł</b> |
| Faza procesu inwest. w 2015 r.: | P+B               |
| Lokalizacja:                    | Dzielnica VII     |
| Lata realizacji:                | 2015              |
| Jednostka realizująca:          | ZIKiT             |

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej.

- 1) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowana ul. Królowej Jadwigi na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.26/05**

**Nazwa zadania:** Rozbudowa ul. Gdańskiej

*Finansowanie w 2015 r.:* 1 358 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica III  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Rozpoczęte roboty budowlane. Wykonano przekładkę sieci wodociągowej, wybudowano kanalizację opadową – 215 m, rozebrano 2 299 m<sup>2</sup> podbudowy, wykorytowano 1 710 m<sup>2</sup> drogi, ułożono 1 600 m<sup>2</sup> podbudowy i 355 m krawężnika oraz 600 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Wykonanie 500 m ulicy o szer. zmiennej do 8 m, chodnika o szer. 2,4 m.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozbudowana ulica.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.29/06**

**Nazwa zadania:** Przebudowa Rynku Podgórskiego

*Finansowanie w 2015 r.:* 4 150 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Rozpoczęte roboty budowlane.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Wymiana nawierzchni placu wraz z modernizacją schodów kościelnych, wykonanie oświetlenia, małej architektury, oraz nasadzenie zieleni – łączna powierzchnia przebudowy 10 710 m<sup>2</sup>.  
Kontynuacja robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wymieniona nawierzchnia placu wraz z modernizacją schodów kościelnych.  
Wykonane oświetlenie, obiekty małej architektury oraz nasadzone drzewa.**

**Numer zadania ZIKiT/T1.30/10**

*Nazwa zadania:* **Rozbudowa ul. Wrony**

*Finansowanie w 2015 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ulicy Wrony na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Chlebicznej o dł. 2150 m o szerokości 7 m z 9 skrzyżowaniami i 4 przepustami.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.51/11**

*Nazwa zadania:* **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2015 r.:* **4 853 000 zł**  
*koncesja* **4 853 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I- XVIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

**Zawarta umowa na budowę wiat przystankowych w trybie koncesji.  
Wybudowane 2 wiaty przystankowe.**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

**Wykonanie 75 wiat przystankowych.**

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane wiaty przystankowe.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.83/14**

*Nazwa zadania:* **Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna**

*Finansowanie w 2015 r.:* **970 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.*  
*Całkowity zakres rzeczowy:* wg WPF.

*Zakres rzeczowy w 2015 r.:*  
Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna na dł. 150 m, o szer. jezdni 6 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**  
**Rozpoczęta rozbudowa ulicy.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.85/14**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ul. Przewóz**

*Finansowanie w 2015 r.:* **300 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*  
*Całkowity zakres rzeczowy:* wg WPF.

*Zakres rzeczowy w 2015 r.:*  
Przebudowa ul. Przewóz od ul. Rzebika w stronę osiedla Przewóz – odcinek o dł. 300 m o zmiennej szer. jezdni 5,5 - 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych

**Efekt w 2015 r.:**  
**Rozpoczęta przebudowa ulicy.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.86/14**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Ochlewskiego**

Finansowanie w 2015 r.: **291 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**  
Lokalizacja: **Dzielnica VI**  
Lata realizacji: **wg WPF**  
Jednostka realizująca: **ZIKiT**  
Planowany stan na koniec 2014 r.:  
*Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa 90 m drogi dojazdowej o szer. 4,5 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowana ulica.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.87/14**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Prystora**

Finansowanie w 2015 r.: **291 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**  
Lokalizacja: **Dzielnica VI**  
Lata realizacji: **wg WPF**  
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
*Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie 120 m jezdni o zmiennej szerokości 2,5 - 4 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowana ulica.**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Numer zadania ZIKiT/T1.89/10</b> |
|-------------------------------------|

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Lubockiej**

Finansowanie w 2015 r.: **500 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**  
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**  
Lata realizacji: **wg WPF**  
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane – I etap (611 m kanalizacji opadowej, roboty rozbiórkowe 3000 m<sup>2</sup>, 3 700 m<sup>2</sup> podbudowy, 920 m<sup>2</sup> chodnika, warstwa wiążąca z asfaltobetonu 1100 m<sup>2</sup>).

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie robót budowlanych I etapu.

Wykonanie 368 m ulicy o szer. jezdni 6 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m – II etap.

- 1) Wykonanie robót budowlanych I etapu.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie II etapu.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych II etapu.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowana ulica.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/T1.90/14</b> |
|--------------------------------------|

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) (ZIT)**

Finansowanie w 2015 r.: **1 812 001 zł**  
*środki własne Miasta* 559 805 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* 1 252 196 zł  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P+B**  
Lokalizacja: **Dzielnica VIII, XI, XIII**  
Lata realizacji: **wg WPF**  
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi o dł. 1650 m, o szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m. Opracowanie studium wykonalności i zawarcie umowy o dofinansowanie budowy w ramach programu ZIT ścieżki rowerowej - od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego).

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi. Opracowane studium wykonalności. Zawarta umowa o dofinansowanie budowy.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/T1.91/15</b> |
|--------------------------------------|

|                                                                           |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i>                                                     | <b>Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)</b> |
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>                                            | <b>212 001 zł</b>                                                                            |
| <i>środki własne Miasta</i>                                               | 65 496 zł                                                                                    |
| <i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i> | 146 505 zł                                                                                   |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>                                    | P                                                                                            |
| <i>Lokalizacja:</i>                                                       | Dzielnica XII                                                                                |
| <i>Lata realizacji:</i>                                                   | wg WPF                                                                                       |
| <i>Jednostka realizująca:</i>                                             | ZIKiT                                                                                        |

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy w ramach programu ZIT.

Przyjęte zgłoszenie budowy ścieżki rowerowej - od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej o długości 2 km i o szerokości 2 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku zgłoszenia budowy ścieżki rowerowej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 4) Przyjęte zgłoszenie budowy.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 7) Opracowanie studium wykonalności.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przyjęte zgłoszenie budowy ścieżki rowerowej. Zawarta umowa o dofinansowanie budowy.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/T1.92/14</b> |
|--------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i> | <b>Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>                                            | <b>3 012 001 zł</b> |
| <i>środki własne Miasta</i>                                               | 930 537 zł          |
| <i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i> | 2 081 464 zł        |

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>           | P+B                    |
| <i>Lokalizacja:</i>                              | Dzielnica XII, XIV, XV |
| <i>Lata realizacji:</i>                          | wg WPF                 |
| <i>Jednostka realizująca:</i>                    | ZIKiT                  |
| <i><u>Planowany stan na koniec 2014 r.:</u></i>  |                        |
| Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. |                        |

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Wybudowanie ścieżki rowerowej o szer. 2 m oraz chodnika o szer. 2 m wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Stoczniovców do Węzła Rayskiego po stronie zachodniej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Opracowane studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej. Zawarta umowa o dofinansowanie budowy. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Stoczniovców do Węzła Rayskiego po stronie zachodniej.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/T1.94/15</b> |
|--------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i> | <b>Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)</b> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>                                            | <b>1 012 001 zł</b> |
| <i>środki własne Miasta</i>                                               | 312 651 zł          |
| <i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i> | 699 350 zł          |

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P  
Lokalizacja: Dzielnica IV  
Lata realizacji: wg WPF  
Jednostka realizująca: ZIKiT  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej - od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami). Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy. Uzyskanie decyzji o PNB.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności
- 7) Opracowanie studium wykonalności.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zawarta umowa o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej i uzyskana decyzja o PNB.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/T1.96/15</b> |
|--------------------------------------|

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębnikach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 (ZIT)**

Finansowanie w 2015 r.: **2 892 001 zł**  
środki własne Miasta 893 464 zł  
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 1 998 537 zł  
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B  
Lokalizacja: Dzielnica VII  
Lata realizacji: 2015  
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budowa ścieżki rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębnikach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 o długości 3600 m, o szerokości 2 m i chodnikiem o szerokości 2 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowana ścieżka rowerowa.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/T1.98/15</b> |
|--------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Budowa ścieżki rowerowej – połączenie  
ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**62 001 zł**

*środki własne Miasta*

**19 155 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi*

**42 846 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica IV**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej łączącej ul. Lawendową z ul. Piaszczystą. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej łączącej ul. Lawendową z ul. Piaszczystą.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.
- 8) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/T1.101/15</b> |
|---------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do  
ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**92 001 zł**

*środki własne Miasta*

**28 423 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi*

**63 578 zł**

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | P             |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | Dzielnica XVI |
| <i>Lata realizacji:</i>                | wg WPF        |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | ZIKiT         |

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót.
- 7) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/T1.102/15</b> |
|---------------------------------------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i> | <b>Budowa drogi dojazdowej do ul. Półłanki</b> |
|-----------------------|------------------------------------------------|

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>430 000 zł</b>          |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | P+B                        |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | Dzielnica XII, XIII, XVIII |
| <i>Lata realizacji:</i>                | 2015                       |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | ZIKiT                      |

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa drogi dojazdowej do ul. Półłanki o długości ok. 115 m i szerokości 3 m wraz z dojazdem do działek nr 214/8, 214/9 obr. 22 Podgórze.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie drogi dojazdowej.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowana droga dojazdowa do ul. Półłanki.**

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/T1.103/15</b> |
|---------------------------------------|

Nazwa zadania: **System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców**

Finansowanie w 2015 r.: **1 012 001 zł**  
środk własne Miasta 312 651 zł  
środk pochodzące ze źródeł zagranicznych, 699 350 zł  
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P  
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII  
Lata realizacji: wg WPF  
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie studium wykonalności Systemu Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz systemu informacji dla kierowców ok. 22,5 km sieci światłowodowej. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności Systemu Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz systemu informacji dla kierowców.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Wykonanie studium wykonalności.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Opracowane studium wykonalności.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania ZIKiT/T1.104/15</b> |
|--------------------------------------|

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Taklińskiego**

Finansowanie w 2015 r.: **97 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P  
Lokalizacja: Dzielnica X  
Lata realizacji: wg WPF  
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Taklińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zakopiańską i ul. Dębskiego na odcinku o dł. 190 m wraz z odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.**

**Numer zadania GK/T1.105/15**

|                                        |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i>                  | <b>Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski</b> |
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>200 000 zł</b>                                                                                                                          |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | <b>B</b>                                                                                                                                   |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | <b>Dzielnica VII</b>                                                                                                                       |
| <i>Lata realizacji:</i>                | <b>wg WPF</b>                                                                                                                              |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | <b>GK</b>                                                                                                                                  |

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski”.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia.**

**Numer zadania ZIKiT/T1.106/15**

|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i>                  | <b>Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy</b> |
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>350 000 zł</b>                                                                      |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | <b>P</b>                                                                               |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | <b>Dzielnica XVIII</b>                                                                 |
| <i>Lata realizacji:</i>                | <b>wg WPF</b>                                                                          |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | <b>ZIKiT</b>                                                                           |

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania ZIKiT/T1.107/08</b> |
|--------------------------------------|

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i>                  | <b>Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów”</b> |
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>300 000 zł</b>                                            |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | <b>P</b>                                                     |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | <b>Dzielnica XIII</b>                                        |
| <i>Lata realizacji:</i>                | <b>wg WPF</b>                                                |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | <b>ZIKiT</b>                                                 |

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania ZIKiT/T1.108/15</b> |
|--------------------------------------|

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i>                  | <b>Budowa chodnika przy ul. Rajskiej</b> |
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>300 000 zł</b>                        |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | <b>P+B</b>                               |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | <b>Dzielnica I</b>                       |
| <i>Lata realizacji:</i>                | <b>2015</b>                              |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | <b>ZIKiT</b>                             |

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa chodnika przy ul. Rajskiej od ul. Karmelickiej do wjazdu do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, o długości 210 m, szerokości 3 m wraz z uporządkowaniem zieleni.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowany chodnik przy ul. Rajskiej.**

**Numer zadania ZIKiT/T1.109/15**

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania:                  | <b>Budowa zatok autobusowych przy Uniwersytecie Rolniczym w ul. Balickiej</b> |
| Finansowanie w 2015 r.:         | <b>417 100 zł</b>                                                             |
| Faza procesu inwest. w 2015 r.: | <b>P+B</b>                                                                    |
| Lokalizacja:                    | <b>Dzielnica VI</b>                                                           |
| Lata realizacji:                | <b>2015</b>                                                                   |
| Jednostka realizująca:          | <b>ZIKiT</b>                                                                  |

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Budowa dwóch zatok autobusowych o powierzchni 219 m<sup>2</sup> przy Uniwersytecie Rolniczym w ul. Balickiej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane zatoki autobusowe.**

**Numer zadania ZIKiT/T1.110/15**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa zadania:                  | <b>Przebudowa ul. Wiślniej</b> |
| Finansowanie w 2015 r.:         | <b>75 000 zł</b>               |
| Faza procesu inwest. w 2015 r.: | <b>P</b>                       |
| Lokalizacja:                    | <b>Dzielnica I</b>             |
| Lata realizacji:                | <b>wg WPF</b>                  |
| Jednostka realizująca:          | <b>ZIKiT</b>                   |

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**

**Numer zadania ZIKiT/T1.111/15**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ul. św. Anny**

*Finansowanie w 2015 r.:* **75 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**

**Numer zadania ZIKiT/T1.112/09**

*Nazwa zadania:* **Rozbudowa ul. Domagały**

*Finansowanie w 2015 r.:* **800 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy ulicy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie rozbudowy ulicy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy.**

**Numer zadania: ZIS/T1.113/15**

*Nazwa zadania:* **Budowa nowej ul. Kolnej**

*Finansowanie w 2015 r.:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego. Wykonanie przebudowy infrastruktury podziemnej (wodociągu, gazociągu).

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 5) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy infrastruktury podziemnej.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie przebudowy infrastruktury podziemnej.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowana infrastruktura podziemna w ul. Kolnej.**

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/T1.114/15</b> |
|---------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Budowa ścieżek rowerowych**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**3 300 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VII, XIII**

*Lata realizacji:*

**2015**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa ścieżki rowerowej dla rowerzystów, rolkarzy przy Błoniach wzdłuż ul. Piastowskiej. Budowa ścieżki rowerowej – ul. Wielicka od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich.

Budowa ścieżki rowerowej – ul. Wadowicka między Rondem Matecznego a ul. Brożka.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane wybrane ścieżki rowerowe.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania ZIKiT/T1.115/15</b> |
|--------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Rozbudowa ul. Lubostroń**

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>2 910 000 zł</b>   |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | <b>B</b>              |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | <b>Dzielnica VIII</b> |
| <i>Lata realizacji:</i>                | <b>wg WPF</b>         |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | <b>ZIKiT</b>          |

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z rozbudową ul. Lubostroń.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy.**

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Numer zadania ZIKiT/T1.116 /15</b> |
|---------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej**

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>100 000 zł</b>    |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | <b>P</b>             |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | <b>Dzielnica XII</b> |
| <i>Lata realizacji:</i>                | <b>wg WPF</b>        |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | <b>ZIKiT</b>         |

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Złożony wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania ZIKiT/T1.117/15</b> |
|--------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4**

*Finansowanie w 2015 r.:* **14 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowy dojazdu do ZSOI nr 4.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania ZIKiT/T1.118/15</b> |
|--------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Przebudowa al. Focha**

*Finansowanie w 2015 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**  
*Lata realizacji:* **2015**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa al. Focha.

- 1) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowana aleja.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania ZIKiT/T1.119/15</b> |
|--------------------------------------|

*Nazwa zadania:* Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą

*Finansowanie w 2015 r.:* 500 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P+B  
*Lokalizacja:* Dzielnica III  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą.

- 1) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu wykonawczego i budowę połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania ZIKiT/T1.120/15</b> |
|--------------------------------------|

*Nazwa zadania:* Budowa parkingu wzdłuż al. Andersa na os. Albertyńskim przed blokiem nr 16

*Finansowanie w 2015 r.:* 350 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P+B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI  
*Lata realizacji:* 2015  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa parkingu wzdłuż al. Andersa na os. Albertyńskim przed blokiem nr 16.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zgłoszenia zakończenia budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowany parking.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania ZIKiT/T1.121/15</b> |
|--------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Budowa miejsc postojowych w al. Przyjaźni – I etap**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>2 000 000 zł</b> |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | P+B                 |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | Dzielnica XVIII     |
| <i>Lata realizacji:</i>                | 2015                |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | ZIKiT               |

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Budowa miejsc postojowych w al. Przyjaźni – I etap, na odcinku od al. Andersa do al. Róż.

- 1) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie miejsc postojowych w al. Przyjaźni – I etap.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęte zgłoszenie zakończenia budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane miejsca postojowe.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania ZIKiT/T1.122/15</b> |
|--------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Zakup i montaż parkomatów**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>1 700 000 zł</b> |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | P+B                 |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | Dzielnice I - XVIII |
| <i>Lata realizacji:</i>                | 2015                |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | ZIKiT               |

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Zakup i montaż parkomatów.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż parkomatów.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup i montaż parkomatów.
- 4) Dostawa i montaż.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zakupione i zamontowane parkomaty.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania ZIKiT/T1.123/15</b> |
|--------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Budowa ul. 8 Pułku Ułanów**

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>150 000 zł</b>     |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | <b>P</b>              |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | <b>Dzielnica VIII</b> |
| <i>Lata realizacji:</i>                | <b>2015</b>           |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | <b>ZIKiT</b>          |

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy ul. 8 Pułku Ułanów:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

**Efekt w 2015 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.**

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/T1.124/15</b> |
|---------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika przy ul. Boruty-Spiechowicza po stronie os. Handlowego od al. Andersa do al. Jana Pawła II**

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>400 000 zł</b>      |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | <b>P+B</b>             |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | <b>Dzielnica XVIII</b> |
| <i>Lata realizacji:</i>                | <b>2015</b>            |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | <b>ZIKiT</b>           |

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Budowa ścieżki rowerowej i chodnika.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowana ścieżka rowerowa i chodnik przy ul. Boruty-Spiechowicza po stronie os. Handlowego od al. Andersa do al. Jana Pawła II.**

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Program cmentarnictwa

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Numer zadania: WI/U1.1/10</b> |
|----------------------------------|

Nazwa zadania:

**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich  
w Krakowie**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**5 200 000 zł**

*środki własne Miasta*

200 000 zł

*koncesja*

5 000 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

B

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

WI

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich. Rozpoczęta realizacja I i II etapu inwestycji tj. budowa budynku spopieliarni zwłok (z dwoma piecami kremacyjnymi) wraz z częścią administracyjną i częścią ceremonialną o łącznej pow. ok. 1 500 m<sup>2</sup>.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa budynku spopieliarni zwłok (z dwoma piecami kremacyjnymi) wraz z częścią administracyjną i częścią ceremonialną o łącznej pow. ok. 1 500 m<sup>2</sup>. Budowa parkingu na 10 miejsc postojowych. Zagospodarowanie terenu.

- 1) Zakończenie realizacji I i II etapu inwestycji, tj. budowy spopieliarni zwłok wraz z częścią ceremonialną i administracyjną. Zagospodarowaniem terenu.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

**Zakończona realizacja I i II etapu inwestycji - wybudowany budynek spopieliarni zwłok wraz z częścią ceremonialną i administracyjną.**

**Wybudowany parking, zagospodarowany teren.**

# GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

## Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

**Numer zadania: WS/O1.1/11**

Nazwa zadania:

**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji  
w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na  
proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody  
użytkowej**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**49 900 000 zł**

*środki z tytułu opłat i kar  
dotacja*

6 500 000 zł  
43 400 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

B

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

WS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Ograniczona emisja zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczona emisja innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2014 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,

- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej na zmianę ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2015.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.
- 4) Wpłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.

**Efekt w 2015 r.:**

**Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.**

**Numer zadania: WS/O1.2/11**

Nazwa zadania:

**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji  
w Krakowie – instalacja kolektorów słonecznych  
i pomp ciepła**

Finansowanie w 2015 r.:

**1 000 000 zł**

środki z tytułu opłat i kar

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Ograniczona emisja zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczona emisja innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Krakowie poprzez instalacje kolektorów słonecznych i pomp ciepła, w oparciu o przyznane środki finansowe w 2014 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,  
- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2015.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.
- 4) Wpłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.

Efekt w 2015 r.:

**Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.**

**Numer zadania: ZIKiT/O1.3/09**

Nazwa zadania:

**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma  
Jerzmanowskich**

Finansowanie w 2015 r.:

**291 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. około 8,5 ha obejmująca: zakup i montaż elementów małej architektury, budowę alejek oraz uporządkowanie terenu. Rozpoczęcie robót budowlanych w 2015 r. w zakresie prac porządkowych na terenie parku.

- 1) Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/O1.6/14</b> |
|-------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Budowa „Smoczych Skwerów”**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>3 000 000 zł</b> |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | P+B                 |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | Dzielnica I-XVIII   |
| <i>Lata realizacji:</i>                | 2015                |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | ZIKiT               |

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa „Smoczych Skwerów” w wybranych lokalizacjach Miasta Krakowa.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów”.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów”.
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów”.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę placów zabaw „Smoczy Skwer”.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

**Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy „Smoczych Skwerów”.**

**Wybudowane place zabaw „Smoczy Skwer” w wybranych lokalizacjach.**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/O1.7/14</b> |
|-------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Budowa wybiegów dla psów**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>150 000 zł</b> |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | P+B               |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | Dzielnica I-XVIII |
| <i>Lata realizacji:</i>                | 2015              |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | ZIKiT             |

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa wybiegów dla psów w wybranych lokalizacjach Miasta Krakowa.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę wybiegów dla psów.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę wybiegów dla psów.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

**Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy wybiegów dla psów.**

**Wybudowane wybiegi dla psów w wybranych lokalizacjach.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/O1.19/13</b> |
|--------------------------------------|

Nazwa zadania:

**Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie**

Finansowanie w 2015 r.:

**28 306 028 zł**

środki własne Miasta  
NFOŚiGW

13 950 910 zł  
14 355 118 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica V, XIII, XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Złożone kompletne wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla wybranych punktów zasilania instalacji oświetleniowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie obejmująca: dostawę i montaż 116 szaf sterowniczych oraz 4 232 słupów betonowych i stalowych, 2 883 wysięgników stalowych, wymianę 4 375 opraw ulicznych oraz położenie ok. 210 km kabli zasilających.

Przeprowadzenie: weryfikacji raportów składanych przez wykonawcę dotyczących pomiaru zużytej do oświetlenia energii elektrycznej i promocji projektu.

- 1) Złożenie kompletnych wniosków o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla poszczególnych punktów zasilania instalacji oświetleniowej.
- 2) Przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 3) Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie weryfikacji raportów jw.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na przeprowadzenie weryfikacji raportów jw.

- 8) Weryfikacja raportów.
- 9) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na promocję projektu wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na promocję projektu .
- 12) Przeprowadzenie promocji projektu.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wymienione oświetlenie uliczne na energooszczędne w Krakowie.**

**Przeprowadzona: weryfikacja składanych przez wykonawcę raportów dotyczących pomiarów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego oraz promocja projektu.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/O1.20/14</b> |
|--------------------------------------|

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i>                  | <b>Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty</b> |
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>500 000 zł</b>                                       |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | P+B                                                     |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | Dzielnica XIII                                          |
| <i>Lata realizacji:</i>                | wg WPF                                                  |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | ZIKiT                                                   |

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Opracowana aktualizacja koncepcji rewaloryzacji Parku Bednarskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją i zagospodarowaniem zieleni.*

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Rozpoczęcie opracowania studium programowego modernizacji Parku Bednarskiego wymaganego przez konserwatora zabytków. Modernizacja Wzgórza Lasoty.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium programowego modernizacji Parku Bednarskiego wymaganego przez konserwatora zabytków.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium programowego.
- 4) Rozpoczęcie opracowania studium programowego.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na modernizację Wzgórza Lasoty.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 13) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty.**

**Numer zadania: ZBK/O1.21/14**

Nazwa zadania: **Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych – likwidacja palenisk węglowych**

Finansowanie w 2015 r.: **600 000 zł**  
dotacja 600 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P+B  
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII  
Lata realizacji: wg WPF  
Jednostka realizująca: ZBK

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zlikwidowane źródła niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródła ciepła oraz przygotowana do realizacji przebudowa systemów ogrzewania w wybranych budynkach komunalnych, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2014 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbiorów końcowych.
- 10) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Zlikwidowane źródła niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródła ciepła w wybranych budynkach komunalnych, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.

**Numer zadania: ZIKiT/O1.22/14**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

Finansowanie w 2015 r.: **308 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P  
Lokalizacja: Dzielnica XI  
Lata realizacji: wg WPF  
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ na zagospodarowanie Parku Duchackiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie Parku Duchackiego o pow. ok. 3 ha.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:**

**Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/O1.24/14</b> |
|--------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>500 000 zł</b>      |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | <b>B</b>               |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | <b>Dzielnica XVIII</b> |
| <i>Lata realizacji:</i>                | <b>wg WPF</b>          |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | <b>ZIKiT</b>           |

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zagospodarowany Park Wiśniowy Sad – etap I.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad o pow. 2,7 ha. – etap II – rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpocząty etap II zagospodarowania Parku Wiśniowy Sad.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/O1.25/14</b> |
|--------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Zagospodarowanie Parku Ratuszowego**

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>500 000 zł</b>      |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | <b>B</b>               |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | <b>Dzielnica XVIII</b> |
| <i>Lata realizacji:</i>                | <b>wg WPF</b>          |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | <b>ZIKiT</b>           |

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zagospodarowany Park Ratuszowy – etap I.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zagospodarowanie Parku Ratuszowego o pow. 2,2 ha – etap II – rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęty etap II zagospodarowania Parku Ratuszowego.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/O1.28/14</b> |
|--------------------------------------|

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i> | <b>Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i> | <b>279 000 zł</b> |
|--------------------------------|-------------------|

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | <b>P+B</b> |
|----------------------------------------|------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <i>Lokalizacja:</i> | <b>Dzielnica VII</b> |
|---------------------|----------------------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Lata realizacji:</i> | <b>wg WPF</b> |
|-------------------------|---------------|

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <i>Jednostka realizująca:</i> | <b>ZIKiT</b> |
|-------------------------------|--------------|

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskane zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania i montażu instalacji artystycznych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego zlokalizowanego na części działki nr 373/9 obr. 14 Krowodrza przy ul. Kościuszki w zakresie: wykonania i montażu instalacji artystycznych (figury Konika Zwierzynieckiego, obudowy studni, elementu określającego nazwę skweru) wraz z wykonaniem wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót jw.

Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na opracowanie materiałów dla kompleksowego zagospodarowania skweru. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania i montażu instalacji artystycznych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Opracowanie regulaminu oraz warunków sądu konkursowego dotyczącego kompleksowego zagospodarowania skweru.
- 7) Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego dla kompleksowego zagospodarowania skweru.
- 8) Wypłata nagród, wyróżnień oraz wynagrodzeń dla sędziów.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru.

12) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zagospodarowany Skwer Konika Zwierzynieckiego w zakresie wykonania i montażu instalacji artystycznych, rozstrzygnięty konkurs i złożony wniosek o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/O1.30/14</b> |
|--------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**1 732 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica I-XVIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Posadowione toalety przy ul. Strzelców i w rejonie Ronda Kocmyrzowskiego oraz u zbiegu ulic: Grzegórzeckiej, Metalowców, Daszyńskiego (przy Hali Targowej).*

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbiorów końcowych.
- 10) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIKiT/O1.32/14</b> |
|--------------------------------------|

Nazwa zadania:

**Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV**

Finansowanie w 2015 r.:

**11 999 038 zł**

środki własne Miasta

5 999 519 zł

NFOŚiGW

5 999 519 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I, V

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Opracowane materiały przetargowe na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową PV.

Złożony wniosek do NFOŚiGW o uzyskanie dofinansowania projektu jw.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego obejmująca: montaż 3 768 opraw oświetleniowych LED, wraz z szafami sterującymi, budowę systemu inteligentnego oświetlenia wraz z niezbędnymi elementami warstwy telemetrycznej, budowę instalacji fotowoltanicznej PV. Opracowanie uniwersalnych modeli sterowania oświetleniem LED oraz przeprowadzenie promocji projektu.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach środków NFOŚiGW.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie zaprojektowanie i pilotażową modernizację oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na promocję projektu Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego.
- 8) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 10) Przeprowadzenie promocji projektu.

Efekt w 2015 r.:

**Zmodernizowane oświetlenie uliczne Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV. Przeprowadzona promocja projektu.**

**Numer zadania: WS/O1.33/15***Nazwa zadania:***Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)***Finansowanie w 2015 r.:***11 764 706 zł***środki własne Miasta***1 764 706 zł***środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi***10 000 000 zł***Faza procesu inwest. w 2015 r.:***B***Lokalizacja:***Dzielnica I - XVIII***Lata realizacji:***wg WPF***Jednostka realizująca:***WS**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,

- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

- 1) Przeprowadzenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Miasta Krakowa na rok 2015.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.

**Efekt w 2015 r.:****Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.****Numer zadania: ZIKiT/O1.34/15***Nazwa zadania:***Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana***Finansowanie w 2015 r.:***42 000 zł***Faza procesu inwest. w 2015 r.:***P***Lokalizacja:***Dzielnica V***Lata realizacji:***wg WPF***Jednostka realizująca:***ZIKiT**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na modernizację Skateparku na terenie Parku Jordana.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:****Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.****Numer zadania: ZIKiT/O1.35/15****Nazwa zadania:** Budowa pomnika Armii Krajowej w Krakowie**Finansowanie w 2015 r.:** 100 000 zł**Faza procesu inwest. w 2015 r.:** P**Lokalizacja:** Dzielnica I**Lata realizacji:** 2015**Jednostka realizująca:** ZIKiT**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę pomnika Armii Krajowej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:****Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.****Numer zadania: ZIKiT/O1.36/15****Nazwa zadania:** Rewitalizacja Parku Lotników Polskich wraz z dobudową oświetlenia**Finansowanie w 2015 r.:** 500 000 zł**Faza procesu inwest. w 2015 r.:** P+B**Lokalizacja:** Dzielnica: XIV**Lata realizacji:** 2015**Jednostka realizująca:** ZIKiT**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Rewitalizacja Parku Lotników Polskich na wybranym obszarze w zakresie dobudowy oświetlenia oraz rewitalizacji alejek i małej architektury.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:****Zrewitalizowany Park Lotników Polskich wraz z dobudową oświetlenia na wybranym obszarze.**

**Numer zadania: ZIKiT/O1.37/15***Nazwa zadania:***Park rzeczny Ogród Płaszów***Finansowanie w 2015 r.:***3 500 000 zł***Faza procesu inwest. w 2015 r.:***B***Lokalizacja:***Dzielnica: XIII***Lata realizacji:***2015***Jednostka realizująca:***ZIKiT****Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Zagospodarowanie terenu parku rzeczno-ogrodowego Ogród Płaszów na obszarze o pow. 1,8 ha etap I obejmujący: uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, budowę alejek, ciągów pieszo-jezdných, miejsc parkingowych, instalacji oświetleniowej, placów zabaw, elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie zgody na wycinkę drzew.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:****Zagospodarowany Park rzeczny Ogród Płaszów w zakresie I etapu.****Numer zadania: WI/O1.38/15***Nazwa zadania:***Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3***Finansowanie w 2015 r.:***750 000 zł***Faza procesu inwest. w 2015 r.:***P+B***Lokalizacja:***Dzielnica: VII***Lata realizacji:***2015***Jednostka realizująca:***WI****Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 obejmująca modernizację kotłowni i przebudowę budynku lecznicy dla zwierząt o pow. uż. 228 m<sup>2</sup>.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowane Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 w zakresie modernizacji kotłowni oraz przebudowy lecznicy dla zwierząt.**

**Numer zadania: ZIKiT/O1.39/15**

*Nazwa zadania:* **Park Zakrzówek**

*Finansowanie w 2015 r.:* **500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P**

*Lokalizacja:* **Dzielnica: VIII**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie procedury pozyskania terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania "Park Zakrzówek" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVIII/778/12 z dnia 10 października 2012 r.

Kontynuacja negocjacji pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Kraków City Park Sp. z o.o. w sprawie zamiany gruntów o pow. ok. 28 ha.

**Efekt w 2015 r.:**

**Kontynuowane negocjacje pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Kraków City Park Sp. z o.o. w sprawie zamiany gruntów o pow. ok. 28 ha.**

**Numer zadania: WI/O1.40/15**

*Nazwa zadania:* **Krakowski Ogród Zoologiczny – budowa wybiegu dla pingwinów**

*Finansowanie w 2015 r.:* **1 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**

*Lata realizacji:* **2015**

*Jednostka realizująca:* **WI**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa wybiegu dla pingwinów obejmującego: budynek główny z częścią podziemną o pow. 110 m<sup>2</sup> oraz częścią nadziemną o pow. 89 m<sup>2</sup>, taras widokowy o pow. 57 m<sup>2</sup> i basen o pojemności 370 m<sup>3</sup>.

- 1) Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowany wybieg dla pingwinów w Krakowskim Ogródzie Zoologicznym.**

**Numer zadania: ZIKiT/O1.41/15***Nazwa zadania:***Zagospodarowanie i oświetlenie Bulwarów Wiślanych***Finansowanie w 2015 r.:***2 400 000 zł***Faza procesu inwest. w 2015 r.:***P+B***Lokalizacja:***Dzielnica I***Lata realizacji:***2015***Jednostka realizująca:***ZIKiT****Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Zagospodarowanie Bulwarów Wiślanych: Czerwieńskiego (od mostu Dębnickiego do Grunwaldzkiego) oraz Kurlandzkiego (od mostu Piłsudskiego do Kotlarskiego) w zakresie budowy oświetlenia oraz wykonania ciągów pieszych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane oświetlenie i ciągi pieszce na Bulwarach Wiślanych: Czerwieńskim i Kurlandzkim.**

**Numer zadania: WS/O1.1z/15***Nazwa zadania:***Zakup urządzeń w celu utworzenia punktów monitoringowych osuwisk***Finansowanie w 2015 r.:***25 000 zł***środki z tytułu opłat i kar***25 000 zł***Lata realizacji:***2015***Jednostka realizująca:***WS****Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Zakup urządzeń w celu utworzenia punktów monitoringowych osuwisk.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup urządzeń w celu utworzenia punktów monitoringowych osuwisk.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty
- 3) Zawarcie umowy na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

## Program ochrony przeciwpowodziowej

**Numer zadania: WS/O2.6/13**

Nazwa zadania:

**Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**500 000 zł**

*środki z tytułu opłat i kar*

500 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

B

*Lokalizacja:*

Dzielnica I-XVIII

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

WS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zrealizowane zadania w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” w oparciu o przyznane środki finansowe na 2014 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Udzielanie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego Programu Małej Retencji Wód Opadowych” w celu ochrony zasobów wodnych poprzez retencję i wykorzystywanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania, a także ograniczenie odpływu wód deszczowych do zbiorników.

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2015.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej. jw.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.

Efekt w 2015 r.:

Zrealizowane zadania w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.

**Numer zadania: ZIKiT/O2.7/13**

Nazwa zadania:

**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**1 700 000zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

P+B

*Lokalizacja:*

Dzielnica: III

*Lata realizacji:*

2013 - 2015

*Jednostka realizująca:*

ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza z odcinkową przebudową Sudółu Dominikańskiego – przepust żelbetowy ramowy, szer. 3,20 m, wys. 2 m, dł. 74,3 m, wraz z regulacją oraz umocnieniem koryta potoku na odcinkach 16,2 m w górę oraz 10,7 m w dół.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:****Przebudowany przepust pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański**

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Numer zadania: GK/O2.11/14</b> |
|-----------------------------------|

*Nazwa zadania:***Budowa zbiornika retencyjnego „Bieżanów” na rzece Serafa w mieście Kraków***Finansowanie w 2015 r.:***1 600 000 zł***Faza procesu inwest. w 2015 r.:***B***Lokalizacja:***Dzielnica XII***Lata realizacji:***wg WPF***Jednostka realizująca:***GK****Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Zawarta umowa pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej na realizację budowy zbiornika retencyjnego „Bieżanów” o pow. ok. 7 ha na rzece Serafa oraz rozpoczęte dofinansowanie zadania.*

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF.**Zakres rzeczowy w 2015 r.:****Zakończenie dofinansowania zadania.****Efekt w 2015 r.:****Dofinansowana budowa zbiornika retencyjnego „Bieżanów” na rzece Serafa.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIS/O2.12/15</b> |
|------------------------------------|

*Nazwa zadania:***Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych***Finansowanie w 2015 r.:***400 000 zł***Faza procesu inwest. w 2015 r.:***P+B***Lokalizacja:***Dzielnica: I, VIII, XIII***Lata realizacji:***2015***Jednostka realizująca:***ZIS****Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

*Budowa ok. 22 szt. pali cumowniczych na bulwarach Wisły, przeznaczonych do cumowania jednostek pływających w przypadku zagrożenia powodziowego.*

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2015 r.:****Wybudowane przeciwpowodziowe pale cumownicze na bulwarach Wisły.**

## Program gospodarki odpadami

**Numer zadania: WS/O3.1/15**

*Nazwa zadania:*

**Zadania związane z realizacją Programu usuwania  
wytrobów zawierających azbest z terenu Miasta  
Krakowa**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**50 000 zł**

*środkami z tytułu opłat i kar*

50 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

B, RF

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

WS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Udzielanie dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wytrobów zawierających azbest, zgodnie z uchwałą Nr CX/1666/14 RMK z dnia 25.06.2014 w sprawie „Programu usuwania wytrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 roku”.

- 1) Ogłoszenie i przeprowadzenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu usuwania wytrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa na rok 2015.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.

Efekt w 2015 r.:

**Usunięte wytroby zawierające azbest z terenu Miasta Krakowa w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.**

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Program pozyskiwania mieszkań

**Numer zadania: ML/M1.3/15**

*Nazwa zadania:*

**Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości  
zabudowanych**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

B

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

*Lata realizacji:*

2015

*Jednostka realizująca:*

ML

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup lokali mieszkalnych.

- 1) Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.
- 2) Zakup lokali mieszkalnych.

Efekt w 2015 r.:

**Zakupione lokale mieszkalne.**

**Numer zadania: WI/M1.6/14**

Nazwa zadania:

**Budowa zespołu budynków mieszkalnych  
wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów**

Finansowanie w 2015 r.:

**3 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WI

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów.

Opracowany projekt budowlany, uzyskana ostateczna decyzja o PNB, zawarta umowa na nadzór inwestorski.

Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 48 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 867 m<sup>2</sup> i kubaturze 8 712 m<sup>3</sup>, wykonanie przyłączy, rozpoczęcie robót wykończeniowych.

- 1) Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej.
- 2) Realizacja robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie przyłączy do budynku.
- 4) Wykonanie przyłączy do budynku.
- 5) Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wykonany stan surowy zamknięty budynku wraz z przyłączami.**

**Numer zadania: WI/M1.7/14**

Nazwa zadania:

**Budowa zespołu budynków mieszkalnych  
wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza**

Finansowanie w 2015 r.:

**10 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WI

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i ZRID, rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Opracowanie projektu budowlanego.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB i ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i ZRID.

- 4) Opracowanie projektów wykonawczych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych**

Jednostka koordynująca: EK

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZEO/E1.7/12</b> |
|-----------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**5 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica I-XVIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wykonana termomodernizacja 23 obiektów oświatowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w:
  - Szkole Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17,
  - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2,
  - Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w:
  - Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4,
  - X Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wróblewskiego 8,
  - Młodzieżowym Domu Kultury, al. 29 Listopada 102,
  - Młodzieżowym Domu Kultury (filia), ul. Na Wrzosy 57.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wykonana termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych.**

**Numer zadania: ZEO/E1.8/15***Nazwa zadania:***Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)***Finansowanie w 2015 r.:***200 000 zł***środki własne Miasta*

30 000

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*

170 000

*niepodlegające zwrotowi**Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

P

*Lokalizacja:*

Dzielnice III, VI, VII, XI, XII, XIII, XVI

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych na termomodernizację wybranych budynków oświatowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB oraz przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**

**Numer zadania: ZEO/E1.9/06***Nazwa zadania:***Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa***Finansowanie w 2015 r.:***2 910 000***Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

B

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

ZEO

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

Wykonany stan surowy zamknięty do budowywanej części przedszkola.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie prac wykończeniowych w dobudowanej części przedszkola o pow. 611 m<sup>2</sup>, zakup pierwszego wyposażenia. Rozpoczęcie przebudowy istniejącego budynku o pow. 1 338 m<sup>2</sup>.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego dla dobudowywanej części przedszkola.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego dla przebudowy istniejącego budynku.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dobudowanej części przedszkola.
- 8) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 9) Zakup pierwszego wyposażenia.
- 10) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2015 r.:

**Oddana do użytkowania dobudowana część przedszkola. Rozpoczęta przebudowa istniejącego budynku.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZEO/E1.25/14</b> |
|------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**1 720 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane - fundamentów pod budynek przedszkola o pow. użytkowej 1 675 m<sup>2</sup>.

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęta budowa przedszkola.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZEO/E1.26/14</b> |
|------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**1 455 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica I-XVIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zaadaptowane pomieszczenia na oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i Gimnazjum nr 13.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w wybranych szkołach.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 11) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 12) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 13) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia w wybranych szkołach na oddziały przedszkolne.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZEO/E1.27/14</b> |
|------------------------------------|

*Nazwa zadania:* Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 -  
rozbudowa

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>940 000 zł</b> |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | B                 |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | Dzielnica X       |
| <i>Lata realizacji:</i>                | wg WPF            |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | ZEO               |

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy przedszkola o pow. użytkowej 670 m<sup>2</sup> – stan surowy

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę szkoły.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych - stan surowy.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta rozbudowa szkoły.**

**Numer zadania: MDK-RE/E1.31/14**

**Nazwa zadania:** Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej

**Finansowanie w 2015 r.:** 1 940 000 zł  
**Faza procesu inwest. w 2015 r.:** P+B  
**Lokalizacja:** Dzielnica V  
**Lata realizacji:** wg WPF  
**Jednostka realizująca:** MDK Reymonta

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej – wykonanie stanu surowego.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych – stan surowy.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.**

**Numer zadania: ZSOMS/E1.32/14**

**Nazwa zadania:** Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 – budowa sali gimnastycznej

**Finansowanie w 2015 r.:** 1 778 000 zł  
**Faza procesu inwest. w 2015 r.:** B  
**Lokalizacja:** Dzielnica II  
**Lata realizacji:** wg WPF  
**Jednostka realizująca:** ZSOMS

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem o pow. ok 1 800 m<sup>2</sup> – stan surowy.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZEO/E1.34/14</b> |
|------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6**

*Finansowanie w 2015 r.:* **291 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IX**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy przedszkola o pow. 2 343 m<sup>2</sup> - roboty ziemne.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta budowa przedszkola.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZEO/E1.35/09</b> |
|------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Budowa przedszkola przy Zespole Szkół  
Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20**

*Finansowanie w 2015 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy czterooddziałowego przedszkola – stan surowy.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta budowa przedszkola.**

**Numer zadania: ZEO/E1.36/15**

*Nazwa zadania:*

**Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 – modernizacja klatki schodowej i wymiana pokrycia dachu**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**664 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica I**

*Lata realizacji:*

**2015**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Wykonanie modernizacji klatki schodowej i wymiana pokrycia dachu.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zmodernizowana klatka schodowa i wymienione pokrycie dachu.**

**Numer zadania: ZEO/E1.37/15**

*Nazwa zadania:*

**Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 – odbudowa budynku**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**4 650 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na odbudowę przedszkola.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZEO/E1.38/15</b> |
|------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Budowa zespołu szkolno–przedszkolnego na osiedlu Gotyk**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>600 000 zł</b>   |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | <b>P</b>            |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | <b>Dzielnica IV</b> |
| <i>Lata realizacji:</i>                | <b>wg WPF</b>       |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | <b>ZEO</b>          |

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę przedszkola.

- 1) Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – współfinansowanie.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:**

**Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZEO/E1.40/15</b> |
|------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 – rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej**

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>200 000 zł</b>      |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | <b>P+B</b>             |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | <b>Dzielnica XVIII</b> |
| <i>Lata realizacji:</i>                | <b>wg WPF</b>          |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | <b>ZEO</b>             |

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Aktualizacja dokumentacji projektowej. Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej.

- 1) Aktualizacja dokumentacji projektowej.
- 2) Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

**Rozbudowana i zmodernizowana sala gimnastyczna.**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Numer zadania: SCKM/E1.41/15</b> |
|-------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 – modernizacja**

*Finansowanie w 2015 r.:* **500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **SCKM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęta modernizacja Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęta modernizacja placówki.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: LO VI/E1.42/15</b> |
|--------------------------------------|

*Nazwa zadania:* **Dostosowanie budynku VI Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych**

*Finansowanie w 2015 r.:* **887 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

*Lata realizacji:* **2015**

*Jednostka realizująca:* **VI LO**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku liceum do wymogów przeciwpożarowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Dostosowany budynek liceum do wymogów przeciwpożarowych.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZEO/E1.43/15</b> |
|------------------------------------|

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i> | <b>Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>220 000 zł</b>    |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | P+B                  |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | Dzielnica III, V, XI |
| <i>Lata realizacji:</i>                | wg WPF               |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | ZEO                  |

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie wybranych budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Dostosowane budynki oświatowe do wymogów przeciwpożarowych.**

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Numer zadania: SOSW 1/E1.44/13</b> |
|---------------------------------------|

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i> | <b>Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych</b> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>102 000 zł</b> |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | B                 |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | Dzielnica I       |
| <i>Lata realizacji:</i>                | wg WPF            |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | SOSW 1            |

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku SOSW nr 1 do wymogów przeciwpożarowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte prace w zakresie dostosowania budynku ośrodka do wymogów przeciwpożarowych.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZSM 2/E1.45/15</b> |
|--------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Dostosowanie budynku Zespołu Szkół  
Mechanicznych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**120 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XIII**

*Lata realizacji:*

**2015**

*Jednostka realizująca:*

**ZSM 2**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku ZSM nr 2 do wymogów przeciwpożarowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Dostosowany budynek ZSM nr 2 do wymogów przeciwpożarowych.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZEO/E1.46/15</b> |
|------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego  
21 – modernizacja sali gimnastycznej**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**150 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XIV**

*Lata realizacji:*

**2015**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Modernizacja sali gimnastycznej, wymiana istniejącej podłogi o pow. 565 m<sup>2</sup> na nawierzchnię sportową.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zmodernizowana sala gimnastyczna, wymieniona podłoga.**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Numer zadania: OSM-B/E1.47/15</b> |
|--------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – adaptacja poddasza na indywidualne sale lekcyjne muzyków**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**50 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica I**

*Lata realizacji:*

**2015**

*Jednostka realizująca:*

**OSM-B**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Adaptacja poddasza o powierzchni 100 m<sup>2</sup> na indywidualne sale lekcyjne muzyków.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zaadaptowane poddasze na indywidualne sale lekcyjne muzyków.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZEO/E1.48/15</b> |
|------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**300 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VIII**

*Lata realizacji:*

**2015**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na projekt przedszkola, wyłonienie wykonawcy.  
Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę przedszkola.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie konkursu architektonicznego na projekt.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie konkursu architektonicznego na projekt.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie projektu architektonicznego.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

## KULTURA FIZYCZNA

### Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

|                            |
|----------------------------|
| Numer zadania: ZIS/S1.3/13 |
|----------------------------|

Nazwa zadania:

**Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej**

Finansowanie w 2015 r.:

**3 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowany plac zabaw „Smoczy Skwer” o powierzchni 1 106 m<sup>2</sup>.

Zaawansowane roboty budowlane na terenie WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie montażu elementów małej architektury i urządzeń sportowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej o całkowitej powierzchni terenu 4 380 m<sup>2</sup> - w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych (siłownia na wolnym powietrzu z alejkami biegowo– spacerowymi). Odtworzenie zieleni parkowej (nasadzenia).

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Zagospodarowany teren WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie montażu elementów małej architektury i urządzeń sportowych, nasadzenia zieleni parkowej.

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIS/S1.4/07</b> |
|-----------------------------------|

Nazwa zadania: **KS „Orzeł” Piaski Wielkie – budowa obiektów sportowych**

Finansowanie w 2015 r.: **1 865 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**  
Lokalizacja: **Dzielnica XI**  
Lata realizacji: **wg WPF**  
Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zaawansowana budowa hali sportowo-treningowej wraz z zapleczem socjalno-szatniowym.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie budowy hali sportowo-treningowej o pow. 2 650 m<sup>2</sup> wraz z zapleczem socjalno-szatniowym.

Wykonanie robót wykończeniowych w hali sportowej: wykonanie posadzek, sufitów podwieszanych, przyborów (biały montaż), armatury czerpalnej. Zagospodarowanie terenu.

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowana hala sportowo-treningowa wraz z zapleczem socjalno-szatniowym.  
Zagospodarowany teren.**

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIS/S1.9/13</b> |
|-----------------------------------|

Nazwa zadania: **Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9**

Finansowanie w 2015 r.: **500 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**  
Lokalizacja: **Dzielnica III**  
Lata realizacji: **wg WPF**  
Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zaawansowana modernizacja boiska do: piłki nożnej i piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki.  
Zaawansowana budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Położenie nawierzchni poliuretanowej na: boiska do piłki nożnej i piłki ręcznej o wym. 46,5 m x 22 m, koszykówki i siatkówki o wym. 24 m x 17 m, bieżni lekkoatletycznej pięciotorowej o dł. 69 m.

Wyposażenie obiektu w urządzenia sportowe (bramki, kosze do koszykówki itp.), zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury).

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zmodernizowane boiska do: piłki nożnej i piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki.  
Wybudowana bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal. Wyposażony obiekt w urządzenia sportowe. Zagospodarowany teren.**

**Numer zadania: ZIS/S1.20/09**

*Nazwa zadania:*

**Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**490 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIS**

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Wybudowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30 m x 60 m wraz z bieżnią, trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem.*

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

*Rewitalizacja boiska o wym. 20 m x 40 m w zakresie wymiany nawierzchni z bitumicznej na poliuretanową wraz z montażem urządzeń sportowych (bramki, kosze do koszykówki itp.).*

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji boiska.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie rewitalizacji boiska.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zrewitalizowane boisko. Zamontowane urządzenia sportowe.**

**Numer zadania: ZIS/S1.22/14**

*Nazwa zadania:*

**Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego – budowa boisk sportowych**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIS**

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Rozpoczęte roboty budowlane.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 44 m x 22 m, boiska do siatkówki o wym. 22 m x 13 m, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal. Zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury).

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

**Wybudowane: boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal. Zagospodarowany teren.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIS/S1.23/14</b> |
|------------------------------------|

Nazwa zadania:

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1,  
os. Handlowe 4 – budowa basenu**

Finansowanie w 2015 r.:

**5 000 000 zł**

środki własne Miasta

3 800 000 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

1 200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Kontynuacja budowy basenu krytego o wymiarach 16 m x 25 m wraz z zapleczem. Wykonanie robót budowlanych wewnątrz hali basenu krytego (podłóżo, okładziny, ścianki działowe), montaż niecki basenowej, jacuzzi. Wykonanie instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o., elektrycznych, wentylacyjnych. Instalacja kolektorów słonecznych. Rozpoczęcie zagospodarowania terenu (chodniki, zieleń itp.).

- 1) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

**Zaawansowana budowa basenu krytego wraz z zapleczem.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIS/S1.24/14</b> |
|------------------------------------|

Nazwa zadania:

**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 –  
budowa hali sportowej**

Finansowanie w 2015 r.:

**500 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica V

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy hali sportowej, w tym wykonanie robót ziemnych, wykonanie fundamentów.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych – roboty ziemne, fundamenty.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęta budowa hali sportowej.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIS/S1.31/14</b> |
|------------------------------------|

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i> | <b>Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych<br/>WKS Wawel</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i> | <b>9 000 000 zł</b> |
|--------------------------------|---------------------|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <i>środki własne Miasta</i> | 5 400 000 zł |
|-----------------------------|--------------|

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i> | 3 600 000 zł |
|--------------------------------------------------|--------------|

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | P+B |
|----------------------------------------|-----|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <i>Lokalizacja:</i> | Dzielnica V |
|---------------------|-------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <i>Lata realizacji:</i> | wg WPF |
|-------------------------|--------|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <i>Jednostka realizująca:</i> | ZIS |
|-------------------------------|-----|

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Przebudowana płyta główna stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa bieżni 8 torowej o dł. 400 m i skoczni lekkoatletycznej.

Przebudowa budynku hali WKS Wawel – etap I (termomodernizacja).

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy trybun stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy trybun stadionu lekkoatletycznego.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB (dla przebudowy trybun stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel).
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych (dla przebudowy: budynku hali WKS Wawel – etap I, bieżni i skoczni lekkoatletycznej).
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (dla przebudowy: budynku hali WKS Wawel – etap I, bieżni i skoczni lekkoatletycznej).
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowana bieżnia i skocznia lekkoatletyczna. Przebudowany budynek hali WKS Wawel – etap I (termomodernizacja).**

**Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy trybun stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIS/S1.33/14</b> |
|------------------------------------|

**Nazwa zadania:** Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)

**Finansowanie w 2015 r.:** 2 550 000 zł

środki własne Miasta 787 100 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 1 762 900 zł

niepodlegające zwrotowi

**Faza procesu inwest. w 2015 r.:** B  
**Lokalizacja:** Dzielnica XVIII  
**Lata realizacji:** wg WPF  
**Jednostka realizująca:** ZIS

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

Zmodernizowany dach budynku hali sportowej. Zmodernizowane: węzły cieplne, instalacje grzewcze, instalacje ciepłej wody użytkowej. Wybudowana wymiennikownia c.o.

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Modernizacja hali sportowej o pow. 3 537 m<sup>2</sup> i kubaturze 38 320 m<sup>3</sup> wraz z termomodernizacją w zakresie wymiany: okien – 807 m<sup>2</sup>, drzwi – 92 m<sup>2</sup>, parapetów - 64 m<sup>2</sup>. Ocieplenie 1 597 m<sup>2</sup> ścian zewnętrznych. Modernizacja: instalacji elektrycznej, wentylacji. Wykonanie monitoringu.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zmodernizowana hala sportowa przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIS/S1.34/15</b> |
|------------------------------------|

**Nazwa zadania:** AZS Bagry – termomodernizacja (ZIT)

**Finansowanie w 2015 r.:** 500 000 zł

środki własne Miasta 154 900 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 345 100 zł

niepodlegające zwrotowi

**Faza procesu inwest. w 2015 r.:** B  
**Lokalizacja:** Dzielnica XIII  
**Lata realizacji:** 2015  
**Jednostka realizująca:** ZIS

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, termomodernizacja budynku przystani AZS Bagry o pow. ok. 400 m<sup>2</sup>.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wykonana termomodernizacja budynku przystani AZS Bagry.**

**Numer zadania: ZIS/S1.35/15**

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i>                  | <b>Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie</b> |
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>300 000 zł</b>                                                  |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | <b>P</b>                                                           |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | <b>Dzielnica XII</b>                                               |
| <i>Lata realizacji:</i>                | <b>wg WPF</b>                                                      |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | <b>ZIS</b>                                                         |

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:**

**Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.**

**Numer zadania: ZIS/S1.36/15**

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i>                  | <b>Rozbudowa stadionu KS Prądniczanka</b> |
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>200 000 zł</b>                         |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | <b>P+B</b>                                |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | <b>Dzielnica III</b>                      |
| <i>Lata realizacji:</i>                | <b>2015</b>                               |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | <b>ZIS</b>                                |

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozbudowa stadionu – montaż piłkochwyków o wys. ok. 8 m i budowa trybun.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

**Zamontowane piłkochwyty i wybudowane trybuny stadionu KS Prądniczanka.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIS/S1.37/15</b> |
|------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**KS Grębałowianka – budowa ścianki tenisowej – treningowej wraz z oświetleniem**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**250 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVII**

*Lata realizacji:*

**2015**

*Jednostka realizująca:*

**ZIS**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa ścianki tenisowej – treningowej wraz z oświetleniem.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 4) Aktualizacja dokumentacji projektowej.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

**Wybudowana ścianka tenisowa – treningowa wraz z oświetleniem.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIS/S1.38/15</b> |
|------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**4 800 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica: III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, XVI**

*Lata realizacji:*

**2015**

*Jednostka realizująca:*

**ZIS**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rewitalizacja i modernizacja boisk przy:

KS Kolejarz Prokocim,

KS Bieżanowianka,

Szkole Podstawowej nr 29, al. Dembowskiego 12,

Szkole Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28,

Szkole Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18,

Szkole Podstawowej nr 104, os. Wysokie 7,

Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6,

Szkole Podstawowej nr 114, ul. Łąkowa 31,

Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego 1,

Szkole Podstawowej nr 124, ul. Weigla 2,

Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3,

Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34,

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 18, Senatorska 35.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zrewitalizowane i zmodernizowane boiska przyszkolne.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIS/S1.39/15</b> |
|------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Program mobilnych lodowisk sezonowych**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica I - XVIII**

*Lata realizacji:*

**2015**

*Jednostka realizująca:*

**ZIS**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie zasad realizacji programu mobilnych lodowisk sezonowych o wym. 30 m x 60 m.

Realizacja wynajmu/zakupu mobilnych sztucznych lodowisk w sezonie 2015/2016.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wynajem/zakup mobilnych sztucznych lodowisk.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na realizację wynajmu/zakupu mobilnych sztucznych lodowisk.
- 4) Wynajem/zakup mobilnych sztucznych lodowisk w sezonie 2015/2016.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zaawansowana realizacja programu mobilnych sztucznych lodowisk sezonowych.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIS/S1.40/15</b> |
|------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Szkoła Podstawowa nr 93,  
ul. Szlachtowskiego 31 – budowa bieżni  
lekkoatletycznych**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**130 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VI**

*Lata realizacji:*

**2015**

*Jednostka realizująca:*

**ZIS**

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Budowa 5 torowej bieżni lekkoatletycznej do skoku w dal i wzwyż o dł. 60 m przy Szkole Podstawowej nr 93.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowana 5 torowa bieżnia lekkoatletyczna o długości 60 m.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIS/S1.41/15</b> |
|------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Szkoła Podstawowa SS Salezjanek, os. Kościuszkowskie  
7 – modernizacja infrastruktury sportowej**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVI**

*Lata realizacji:*

**2015**

*Jednostka realizująca:*

**ZIS**

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Przebudowa nawierzchni boisk: do piłki nożnej/ręcznej o wym. 44 m x 22 m, koszykówki/siatkówki o wym. 32 m x 10 m na nawierzchnię poliuretanową. Wyposażenie boisk w urządzenia sportowe – słupy do koszykówki, siatki itp.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowana nawierzchnia boisk do piłki nożnej/ręcznej, koszykówki/siatkówki.  
Wyposażenie w urządzenia sportowe.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIS/S1.42/15</b> |
|------------------------------------|

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i>                  | <b>Rewitalizacja stadionu KS Korona</b> |
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>1 000 000 zł</b>                     |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | P+B                                     |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | Dzielnica XIII                          |
| <i>Lata realizacji:</i>                | 2015                                    |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | ZIS                                     |

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Rewitalizacja: płyty boiska do piłki nożnej o wym. 105 m x 65 m, trybun stadionu.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zrewitalizowane: płyta boiska do piłki nożnej, trybuny stadionu.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIS/S1.43/15</b> |
|------------------------------------|

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i>                  | <b>KS Wanda – budowa oświetlenia stadionu</b> |
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>600 000 zł</b>                             |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | P+B                                           |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | Dzielnica XVI                                 |
| <i>Lata realizacji:</i>                | 2015                                          |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | ZIS                                           |

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia stadionu z płytą główną o wym. 106 m x 68 m . Dokończenie budowy trybun etap II – ok 680 siedzisk. Przebudowa: band – 200 m, toru żużlowego – wyłożenie 25 ton sienitu.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy oświetlenia stadionu.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy oświetlenia stadionu.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie budowy trybun stadionu – etap II w trybie zaprojektuj i zbuduj.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na dokończenie budowy trybun stadionu.
- 8) Wykonanie robót budowlanych – zakończenie budowy trybun stadionu etap II.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę band i toru żużlowego.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Wykonanie robót budowlanych – przebudowa band i toru żużlowego.
- 13) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Uzyskana decyzja o PNB dla budowy oświetlenia stadionu. Wybudowane trybuny stadionu. Przebudowany tor żużlowy.**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZIS/S1.44/15</b> |
|------------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 26 –  
budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z  
infrastrukturą**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVIII**

*Lata realizacji:*

**2015**

*Jednostka realizująca:*

**ZIS**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 22 m x 44 m wraz z trybunami i oświetleniem.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 4) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane boisko wielofunkcyjne wraz z trybunami i oświetleniem**

**Numer zadania: ZIS/S1.45/15**

Nazwa zadania:

**Budowa boisk piłkarskich wraz z infrastrukturą oraz adaptacja budynków na zaplecze sanitarno-szatniowe na terenach sportowych przy ul. Ptaszyckiego**

Finansowanie w 2015 r.:

**1 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

2015

Jednostka realizująca:

ZIS

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa boiska piłkarskiego o wym. 105 m x 65 m wraz z infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

**Wybudowane boisko piłkarskie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.**

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych**

**Numer zadania: ZIS/K1.9/13**

Nazwa zadania:

**Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi**

Finansowanie w 2015 r.:

**6 105 000 zł**

środki własne Miasta

2 555 000 zł

NFRZK

3 550 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęta rewaloryzacja i adaptacja centralnej części dawnej strzelnicy garnizonowej (etap I) – rozebrany drewniany budynek strzelnicy i poddany zabiegom konserwatorskim.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Kontynuacja realizacji etapu I – konserwacja i rewitalizacja elementów drewnianych dawnej strzelnicy garnizonowej o kubaturze 6 015 m<sup>3</sup>.

Realizacja robót budowlanych (etap II) rewitalizacji skrzydła zachodniego i wschodniego dawnej strzelnicy garnizonowej i budynku służbówki – w zakresie: podpiwniczenia, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, gazowych, klimatyzacyjnych, ppoż.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (etap II).
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap II).
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych (etap II).

#### Efekt w 2015 r.:

**Zaawansowana konserwacja i rewitalizacja elementów drewnianych dawnej strzelnicy garnizonowej (etap I).**

**Zaawansowane roboty budowlane (etap II).**

### **Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne**

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Numer zadania: WI/K2.1/07</b> |
|----------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**10 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

RF

*Lokalizacja:*

Dzielnica II

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

WI

#### Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przebudowany budynek komunalny przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne – Krakowską scenę Variete Związkowiec o pow. użytkowej 3 530 m<sup>2</sup> i kubaturze 19 481 m<sup>3</sup>.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozliczenie dostawy i montażu elementów scenotechniki – zrealizowanych w 2014 r.

#### Efekt w 2015 r.:

**Zakończone rozliczenie finansowe.**

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Numer zadania: KD/K2.2/15</b> |
|----------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Nowohuckie Centrum Kultury – termomodernizacja (ZIT)**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**2 950 000 zł**

*środki własne Miasta*

442 500 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*

2 507 500 zł

*niepodlegające zwrotowi*

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

B

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

*Lata realizacji:*

2015

*Jednostka realizująca:*

KD

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wymiana: okien – 1 521 m<sup>2</sup>, drzwi – 131 m<sup>2</sup>, grzejników, termostatów w budynku NCK o pow. użytkowej 8 807 m<sup>2</sup> i kubaturze 34 295 m<sup>3</sup>.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

**Wykonana termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury.**

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Numer zadania: KD/K2.3/15</b> |
|----------------------------------|

Nazwa zadania:

**Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” (ZIT)**

Finansowanie w 2015 r.:

**700 000 zł**

środki własne Miasta

105 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi

595 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

2015

Jednostka realizująca:

KD

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wymiana: okien – 118 m<sup>2</sup>, drzwi zewnętrznych – 38 m<sup>2</sup>, grzejników – 90 szt., oświetlenia na energooszczędne w budynku o pow. użytkowej 1 253 m<sup>2</sup> i kubaturze 9 643 m<sup>3</sup>.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap II).
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie odbioru.
- 11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

**Wykonana termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.**

**Numer zadania: KD/K2.4/15**

Nazwa zadania: **Klubu Kultury „Mydlniki” - termomodernizacja (ZIT)**

Finansowanie w 2015 r.: **600 000 zł**  
środki własne Miasta 90 000 zł  
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 510 000 zł  
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P+B  
Lokalizacja: Dzielnica VI  
Lata realizacji: 2015  
Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wymiana: okien – 48 m<sup>2</sup>, drzwi – 17 m<sup>2</sup>, grzejników – 50 szt., wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku o pow. użytkowej 378 m<sup>2</sup> i kubaturze 3 819 m<sup>3</sup>.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap II).
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wykonana termomodernizacja obiektu Klubu Kultury „Mydlniki”.**

**Numer zadania: KD/K2.5/15**

Nazwa zadania: **Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”, ul. Zakopiańska 62 - modernizacja**

Finansowanie w 2015 r.: **250 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P+B  
Lokalizacja: Dzielnica IX  
Lata realizacji: 2015  
Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Renowacja elewacji budynku.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

**Efekt w 2015 r.:**

**Odnowiona elewacja budynku Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”.**

**Numer zadania: KD/K2.6/15**

*Nazwa zadania:*

**Budowa Domu Kultury Kliny**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**200 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**KD**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie renowacji dachu i prac zabezpieczających konstrukcję górnych sklepień budynku koszarowego – etap III.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap II).
- 8) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

**Numer zadania: KD/K2.7/15**

*Nazwa zadania:*

**„Thesaurus Cracoviensis” – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**2 062 200 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**KD**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie robót budowlanych – adaptacji budynku o pow. 3 356 m<sup>2</sup> na cele muzealne.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – adaptację wnętrza budynku na cele muzealne.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na roboty budowlane - adaptacyjne.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych – adaptacyjnych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zaadaptowany budynek na cele muzealne.**

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Numer zadania: WI/K2.8/15</b> |
|----------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Muzeum Podgórze – oddział Muzeum  
Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja  
nieruchomości przy ul. Powstańców  
Wielkopolskich 1**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**3 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**WI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Aktualizacja dokumentacji projektowej, opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości. Opracowanie projektu wystawy stałej. Rozpoczęcie robót budowlanych – adaptacja budynku o pow. całkowitej 1 259 m<sup>2</sup> i pow. użytkowej 884 m<sup>2</sup> na cele muzealne.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 4) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości.
- 8) Opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zaktualizowana dokumentacja projektowa, opracowane studium wykonalności adaptacji nieruchomości. Opracowany projekt wystawy stałej. Rozpoczęte roboty budowlane.**

## ZARZĄDZANIE MIASTEM

### **Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej**

**Numer zadania: IT/A1.1/99**

*Nazwa zadania:* **System Informatyczny UMK**

*Finansowanie w 2015 r.:* **1 300 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **IT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Wykonane usługi w zakresie modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK.*

*Całkowity zakres rzeczowy:* wg WPF.

*Zakres rzeczowy w 2015 r.:*

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.
- 4) Realizacja umów.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 8) Realizacja umów.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 12) Realizacja umów.

**Efekt w 2015 r.:**

**Kontynuacja modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK.**

**Numer zadania: GD/A1.2/14**

*Nazwa zadania:* **Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**

*Finansowanie w 2015 r.:* **1 500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **GD**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Opracowane materiały przetargowe i ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia PZGiK.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie wdrożenia systemu informatycznego do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Podniesienie jakości usług publicznych w zakresie prowadzenia i udostępniania danych z zasobu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP).

- 1) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK (etap I i II).
- 3) Realizacja I etapu umowy.
- 4) Przeprowadzenie odbioru I etapu.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji.
- 8) Realizacja umów.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej.
- 12) Dostawa i uruchomienie.
- 13) Odbiór.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zakupione i wdrożone oprogramowanie do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK – etap I.**

**Zakupione dodatkowe licencje oraz infrastruktura informatyczna.**

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Numer zadania: OR/A1.4/10</b> |
|----------------------------------|

Nazwa zadania:

**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

Finansowanie w 2015 r.:

**3 479 583 zł**

środki własne Miasta

869 895 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi

2 609 688 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

OR

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zawarte umowy z właścicielami systemów dziedzinowych (OTAGO, Comarch, IMERI), do których UMK nie posiada praw autorskich, a które planowane są do integracji z SEUP.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie wdrożenia Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) i jego integracja z systemami dziedzicznymi funkcjonującymi w UMK.

- 1) Kontynuacja wdrażania projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków.
- 2) Kontynuacja realizacji zawartych umów na wykonanie prac integracyjnych.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do negocjacji z właścicielami systemów dziedzicznych, do których UMK nie posiada praw autorskich, a które planowane są do integracji z SEUP.
- 4) Zawarcie umów na przeprowadzenie integracji SEUP.
- 5) Wykonanie prac integracyjnych.
- 6) Przeprowadzenie pełnych testów wdrożonego SEUP, w tym zrealizowanych integracji.
- 7) Odbiór końcowy SEUP.

**Efekt w 2014 r.:**

**Wdrożony System Elektronicznych Usług Publicznych.**

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Numer zadania: OR/A1.5/11</b> |
|----------------------------------|

Nazwa zadania:

**Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego – wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence**

Finansowanie w 2015 r.:

**225 300 zł**

środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi

33 795 zł  
191 505 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

OR

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wdrożony System Business Intelligence (BI) w zakresie podstawowym. Zawarta umowa na opracowanie i wdrożenie aplikacji Obszar funkcjonalny obsługa zmian w budżecie i WPF oraz dostosowanie aplikacji OTAGO do obsługi wniosków przekazywanych z Systemu STRADOM. Zawarta umowa na opracowanie, wdrożenie i utrzymanie wersji DEMO Systemu STRADOM.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wdrożenie dodatkowych aplikacji dla systemu monitorowania jakości usług publicznych (BI), wykonanie wersji DEMO systemu i jej upowszechnienie.

- 1) Realizacja umowy na opracowanie i wdrożenie aplikacji Obszar funkcjonalny obsługa zmian w budżecie i WPF oraz dostosowanie aplikacji OTAGO do obsługi wniosków przekazywanych z Systemu STRADOM.
- 2) Odbiór aplikacji.
- 3) Realizacja umowy na opracowanie, wdrożenie i utrzymanie aplikacji Wersja DEMO dla Systemu Strategia Rozwoju Dużego Obszaru Miejskiego (STRADOM).
- 4) Realizacja umowy, umieszczenie wersji demo w serwerach zewnętrznych AZURE.
- 5) Nakręcenie filmów instruktażowych i dla Systemu STRADOM i udostępnienie ich przez stronę internetową.
- 6) Odbiór końcowy Systemu Business Intelligence.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wdrożony i upowszechniony System Business Intelligence.**

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Numer zadania: WI/A1.7/15</b> |
|----------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**85 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica III**

*Lata realizacji:*

**2015**

*Jednostka realizująca:*

**WI**

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę USC.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC.**

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Numer zadania: ZBK/A1.8/12</b> |
|-----------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**3 700 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica IV**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZBK**

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

Wykonanie I etapu przebudowy szkoły, w ramach którego: wykonano roboty rozbiórkowe, dokonano zmian w konstrukcji budynku, wykonano ścianki działowe, uzupełniono tynki na ścianach i sufitach, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, uzupełniono instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, co i elektryczną, wykonano docieplenie budynku.

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Wykonanie II etapu przebudowy budynku, który obejmuje: prace wykończeniowe, malarskie, wykonanie sieci teleinformatycznej, sieci teletechnicznej wraz z budową pomieszczenia serwerowni, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach. Wykonanie wjazdu z ul. Czerwieńskiego.

- 1) Kontynuacja przebudowy budynku – etap II.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowany budynek szkoły na budynek biurowy.**

**Numer zadania: WI/A1.9/07**

*Nazwa zadania:*

**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 3  
(etap I)**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XIV**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**WI**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

*Zakres rzeczowy w 2015 r.:*

Aktualizacja dokumentacji projektowej z 2008 roku w zakresie niezbędnym do opracowania materiałów przetargowych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.

- 7) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 8) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 10) Odbiór dokumentacji projektowej.
- 11) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na budowę Archiwum.**

**Numer zadania: OU/A1.10/15**

*Nazwa zadania:*

**Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**300 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica I**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**OU**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie wykonania klimatyzacji Sali Obrad. Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego klimatyzacji, zakup centrali wentylacyjnej i agregatów klimatyzacyjnych.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie instalacji zasilania elektrycznego klimatyzacji.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup centrali wentylacyjnej i agregatów klimatyzacyjnych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy.
- 8) Dostawa i odbiór centrali wentylacyjnej i agregatów klimatyzacyjnych.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęte wykonanie klimatyzacji Sali Obrad.**

## **GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**

### **Gospodarowanie mieniem Miasta**

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Numer zadania: GS/RRO/A2.1</b> |
|-----------------------------------|

*Nazwa zadania:*

**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**5 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**T**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica I - XVIII**

*Lata realizacji:*

**Realizacja ciągła**

*Jednostka realizująca:*

**GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2015 r.:

Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.

Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.

Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.

Wykupy gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.

Wykupy gruntów i nieruchomości dla:

- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
- utworzenia parku rzeczno Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska,
- utworzenia ogródka jordanowskiego w rejonie ulicy Marczyńskiego.

Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.

**Efekt w 2015 r.:****Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.**

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Numer zadania: GS/OID/A2.2</b> |
|-----------------------------------|

|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i>                  | <b>Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych</b> |
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>5 000 000 zł</b>                                      |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | T                                                        |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | Dzielnica I - XVIII                                      |
| <i>Lata realizacji:</i>                | Realizacja ciągła                                        |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | GS                                                       |

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy zadania w 2015 r.:**

Ustalenie i wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

**Efekt w 2015 r.:****Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Numer zadania: GS/RRO/A2.3</b> |
|-----------------------------------|

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i>                  | <b>Realizacja roszczeń odszkodowawczych</b> |
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>8 700 000 zł</b>                         |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | T                                           |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | Dzielnica I - XVIII                         |
| <i>Lata realizacji:</i>                | Realizacja ciągła                           |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | GS                                          |

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy zadania w 2015 r.:**

Ustalenie i wypłata odszkodowań za:

- działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- za działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

**Efekt w 2015 r.:****Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Numer zadania: GS/OID/A2.5</b> |
|-----------------------------------|

|                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nazwa zadania:</i>                  | <b>Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych</b> |
| <i>Finansowanie w 2015 r.:</i>         | <b>1 400 000 zł</b>                                                                             |
| <i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i> | T                                                                                               |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | Dzielnica IV                                                                                    |
| <i>Lata realizacji:</i>                | wg WPF                                                                                          |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | GS                                                                                              |

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2015 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w związku z decyzjami o ZRID dot. ulic: Jasnogórskiej, Stawowej i Sosnowieckiej.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**