

**Uchwała nr XXIX/287/2021
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
z dnia 20 kwietnia 2021 roku**

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pierwotnie planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2020-2021

Na podstawie § 3 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. k oraz § 63 ust. 3 uchwały Nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie (t. j. Dz. U. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5469 ze zm.) Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwala, co następuje:

§ 1.

Wnioskuję się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiany polegającej na zmianie zakresu rzeczowego i zmniejszeniu kwoty przeznaczonej na realizację zadania w 2021 r. oraz wydłużeniu okresu realizacji zadania do roku 2022 wraz ze zwiększeniem środków.

Tabela po zmianie przedstawia się następująco:

Nazwa: ul. Mirowska w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną – budowa chodnika		
Realizator: Zarząd Dróg Miasta Krakowa		
Cel zadania: poprawa stanu infrastruktury		
Lata	Fazy realizacji inwestycji	Kwota i źródło finansowania
2020	Dokumentacja projektowa	0 PLN – środki wydzielone do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec
2021	Dokończenie dokumentacji projektowej	38 499 PLN – środki wydzielone do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec
2022	Realizacja zadania	289 000 PLN – środki wydzielone do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec

Szczęsny Filipiak

Uzasadnienie:

Uchwałę podejmuje się zgodnie z kompetencjami statutowymi Rady Dzielnicy, na prośbę realizatora zadania. Zgodnie z informacją otrzymaną z ZDMK termin opracowania dokumentacji projektowej dla zadania wynosi 8 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. od dnia 20.01.2021 r., a co za tym idzie ogłoszenie przetargu na prace budowlane i ewentualne podpisanie umowy będzie możliwe pod koniec 2021 r., stąd sugestia ZDMK, aby realizację zadania i jego finansowanie przesunąć na rok 2022. Wzrost kosztów wynika z ponownej wyceny szacunkowej przedmiotowego zadania, dokonanej przez ZDMK.

Uchwałę podejmuje się w związku z Uchwałą nr XXIX/285/2021 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 20 kwietnia 2021 r.