

4. ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

4.1 ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

NI – nadzór inwestorski

SK INWESTYCJE KUBATUROWE

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE

Numer zadania: SK-1.1

Nazwa zadania: Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)

Finansowanie w 2012 r.: 58 677 688 zł

środki własne Miasta 13 628 516 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi 45 049 172 zł

Faza procesu inwest. w 2012 r.: P + B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: WI

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zintegrowanego systemu informacji wizualnej dla obiektu Centrum Kongresowego.
2. Zakończenie robót budowlanych I etapu w zakresie: wyrównania powierzchni ściany szczelinowej, wykonania dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i odbioru końcowego.
3. Rozliczenie finansowe robót I etapu.
4. Kontynuacja robót budowlanych II etapu, w zakresie:
 - zakończenia odslaniania ściany szczelinowej,
 - stabilizacji ściany szczelinowej poprzez mikropale kotwiące ścianę szczelinową,
 - zakończenia robót ziemnych, w tym: wykonanie wykopu docelowego, demontaż infrastruktury podziemnej, odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem, roboty ziemne poza obrysem ściany szczelinowej, zabezpieczenie skarp, odwodnienie,
 - wykonania palowania oraz płyty fundamentowej,
 - wykonania robót konstrukcyjnych stanu zero,
 - izolacji stanu zero,
 - realizacji przyłączy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciepłej,
 - rozpoczęcia robót konstrukcyjnych powyżej stanu zero.
5. Pełnienie nadzoru inspektorskiego i autorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Efekt w 2012 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dotycząca zintegrowanego systemu informacji wizualnej dla obiektu Centrum Kongresowego.

Zakończona budowa I etapu.

Kontynuowane roboty budowlane II etapu.

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Numer zadania: SK-2.1

Nazwa zadania: Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofony -
główniej siedziby Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa

Finansowanie w 2012 r.: 8 986 000 zł

środki własne Miasta 400 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi 8 586 000 zł

Faza procesu inwest. w 2012 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

MHMK*

* Prace finansowane ze środków: Miasta, Unii Europejskiej, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i środków własnych Muzeum.

1. Skrzydło zachodnie Pałacu Pod Krzysztofora (budynek przy ul. Szczepańskiej 2), budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 - Szczepańskiej 4:

- zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach MRPO na lata 2007 - 2013,
- zawarcie umowy w trybie zamówienia „z wolnej ręki” na aktualizację dokumentacji projektowej opracowanej w 2008 roku,
- zawarcie umowy z Inwestorem Zastępczym,
- ogłoszenie o zamówieniu publicznym i zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

2. Budynek przy ul. Jagiellońskiej 4, budynek po stacji trafo i garażu:

- zakończenie robót i przekazanie budynków do użytkowania.

Efekt w 2012 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach MRPO na lata 2007 - 2013.

Zawarta umowa z Inwestorem Zastępczym.

Rozpoczęte roboty budowlane w skrzydle zachodnim Pałacu i w budynku Jagiellońska 2 - Szczepańska 4.

Przekazany do użytkowania budynek przy ul. Jagiellońskiej 4, budynek po stacji trafo i po garażu.

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE

Numer zadania: SK-3.1

Nazwa zadania:

Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”

Finansowanie w 2012 r.:

82 099 960 zł

Faza procesu inwest. w 2012 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica V

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Dokończenie robót budowlanych, instalacyjnych i zabezpieczenia ppoż. na trybunie wschodniej.
2. Integracja trybuny południowej z pozostałymi obiektami (systemy: ochrony, ppoż. i dozoru oraz zarządzanie obiektem).
3. Finansowanie robót wykonanych w latach 2010 - 2011.

Efekt w 2012 r.:

Zakończone roboty budowlane na trybunie wschodniej.

Zintegrowana trybuna południowa z pozostałymi obiektami.

Numer zadania: SK-3.2

Nazwa zadania: Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia”
Finansowanie w 2012 r.: 50 120 703 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: RF
Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: WI

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakończenie rozliczenia finansowego przekazanego do użytkowania w 2010 r. stadionu.

Efekt w 2012 r.:

Rozliczona inwestycja.

SK-4 OBIEKTY ADMINISTRACJI

Numer zadania: SK-4.1

Nazwa zadania: Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna)
Finansowanie w 2012 r.: 200 000 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XIV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Regulacja stanu prawnego terenu.

Efekt w 2012 r.:

Zaawansowane prace przy regulacji stanu prawnego terenu.

Numer zadania: SK-4.2

Nazwa zadania: Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)
Finansowanie w 2012 r.: 622 000 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XIV
Lata realizacji: 2007 - 2012
Jednostka realizująca: WI

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2012 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

SO INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA

SO-1 OBIEKTY GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ

Numer zadania: SO-1.1

Nazwa zadania:	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II
Finansowanie w 2012 r.:	287 820 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.:	NI
Lokalizacja:	Dzielnica XIII, XIV, XVIII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	BE

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Nadzór i zarządzanie budową:

Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja lagun osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06):

- wypłata zobowiązań za usługi związane z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem w okresie zgłaszania wad wybudowanych obiektów.

Efekt w 2012 r.:

Zakończone finansowanie inwestycji.

ST INWESTYCJE TRANSPORTOWE

ST-1 IV OBWODNICA (zewnątrzna)

Numer zadania: ST-1.1

Nazwa zadania:	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Biechanów” - węzeł „Nowohucki” / granica miasta)
Finansowanie w 2012 r.:	2 067 100 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.:	P
Lokalizacja:	Dzielnica XII, XIII, XVIII
Lata realizacji:	2004 - 2012
Jednostka realizująca:	ZIKiT*

* Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w opracowaniu dokumentacji projektowej dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów opracowania.

Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Odcinek węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska”:
 - prowadzenie badań archeologicznych.
2. Odcinek węzeł „Igołomska” - węzeł „Nowohucki”/granica miasta:
 - zakończenie opracowania materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla odcinka od węzła „Igołomska” do granicy województwa świętokrzyskiego.

Efekt w 2012 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla odcinka od węzła „Igołomska” do granicy województwa świętokrzyskiego.

Numer zadania: ST-1.2

Nazwa zadania: Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy
Krakowa (odc.: węzeł „Modlnica” - węzeł
„Nowohucki”)
Finansowanie w 2012 r.: 255 350 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: P
Lokalizacja: Dzielnice: IV, XV
Lata realizacji: 2008 - 2012
Jednostka realizująca: ZIKiT*

** Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 50% kosztów opracowania. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim działania prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.*

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Uzyskanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2012 r.:

Uzyskana decyzja o ŚU.

ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI

Numer zadania: ST-2.1

Nazwa zadania: Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie
Finansowanie w 2012 r.: 57 422 000 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: RF
Lokalizacja: Dzielnica IV, VI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT, GS
Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2012 r.: 55 422 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Finansowanie robót wykonanych w latach 2010 - 2011.

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2012 r.: 2 000 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Kontynuacja wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ULD i o ZRID.

Efekt w 2012 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-2.3

Nazwa zadania: Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Psychowickiej
(węzeł „Bronowice” - węzeł „Ruczaj”)
Finansowanie w 2012 r.: 329 400 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica V, VI, VII, VIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Kontynuacja opracowania koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej dla odcinka od węzła „Bronowice” do węzła „Ruczaj”:

1. Opracowanie koncepcji wielobranżowej dla Trasy Zwierzynieckiej obejmującej:
 - przedłużenie Trasy Zwierzynieckiej od strony północnej (rozbudowa odcinka al. Armii Krajowej do łącznic z ul. Bronowicką - ul. Balicką wraz z dwupoziomowym skrzyżowaniem al. Armii Krajowej - ul. Zarzecze),
 - układ komunikacyjny w rejonie przełożonego przebiegu ul. Księcia Józefa i Trasy Zwierzynieckiej obejmujący obsługę komunikacyjną dla:
 - planowanego terminala autobusowo - tramwajowego,
 - parkingów dla autokarów turystycznych,
 - parkingu P&R,
 - inwestycji usytuowanych w rejonie węzła „Przegorzały”.
2. Opracowanie rozwiązań koncepcyjnych zapewniających obsługę komunikacyjną, uwzględniającą istniejące i planowane zagospodarowanie terenu przyległego do Tras.
3. Opracowanie kompletnych materiałów do złożenia wspólnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, z uwzględnieniem podziału raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na dwa tomy, oddzielnie dla każdej Trasy.
4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
5. Opracowanie części kosztowej (faza koncepcji) budowy Trasy Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej.

Efekt w 2012 r.:

Opracowana koncepcja uzupełniająca wraz z częścią kosztową dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.

Złożony kompletny wspólny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.

Numer zadania:	ST-2.4
----------------	--------

Nazwa zadania:	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową
Finansowanie w 2012 r.:	1 400 000 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.:	P
Lokalizacja:	Dzielnica VIII, IX
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT, GS
Jednostka realizująca:	ZIKiT
Finansowanie w 2012 r.:	400 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULD (skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczną decyzję o ULD).
2. Wykonanie wyburzeń w zakresie pozyskanych obiektów i dostępnych środków.

Jednostka realizująca:	GS
Finansowanie w 2012 r.:	1 000 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej i prawomocnej decyzji o ULD.

Efekt w 2012 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o ULD.

Wykonane wyburzenia w zakresie pozyskanych obiektów i dostępnych środków.

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

ST-3 III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO-WSCHODNI

Numer zadania: ST-3.1

Nazwa zadania: Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"

Finansowanie w 2012 r.: 2 500 000 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XVI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: GS

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji o ULD.

Efekt w 2012 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

ST-5 DROGA KRAJOWA nr 79

Numer zadania: ST-5.1

Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie

Finansowanie w 2012 r.: 1 217 960 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
2. Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską) i dla II etapu (odc. od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).

Efekt w 2012 r.:

Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ZRID dla I i II etapu.

ST-6 LINIE TRAMWAJOWE

Numer zadania: ST-6.1

Nazwa zadania: Sterowanie ruchem dla KST
Finansowanie w 2012 r.: 1 280 000 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: B
Lokalizacja: Dzielnic: I, II, IV, V, VII, VIII, XI, XII, XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Utrzymanie i konserwacja w ramach przedłużonej gwarancji Systemu Sterowania Ruchem dla KST i Systemu Informacji Pasażerskiej.
2. Wykonanie przesyłu danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu Sterowania Ruchem.

Efekt w 2012 r.:

Wykonany przesył danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu Sterowania Ruchem.

Numer zadania: ST-6.2

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**

Finansowanie w 2012 r.: 57 278 309 zł

Faza procesu inwest. w 2012 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT, GS

Jednostka realizująca: ZIKiT

Finansowanie w 2012 r.: 52 078 308 zł

środki własne Miasta 33 997 001 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi* 18 081 308 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Kontynuacja finansowania przebudowy przystanków tramwajowych wykonanej w 2011 r.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy parkingu P&R wraz z budynkiem portierni.
3. Kontynuacja robót budowlanych, w zakresie:
 - budowy linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ,
 - budowy przystanku końcowego komunikacji zbiorowej,
 - budowy podstacji trakcyjnej „Zaborze” zlokalizowanej na przystanku końcowym przy ul. Czerwone Maki wraz z wyposażeniem w aparaturę trakcyjną oraz instalacjami technologicznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 - rozbudowy: ul. Grota-Roweckiego, ul. Bobrzyńskiego oraz ul. Czerwone Maki wraz z rozbudową przylegających skrzyżowań,
 - budowy parkingu P&R dla samochodów osobowych z budynkiem portierni z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami,
 - budowy budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami,
 - budowy ekranów akustycznych,
 - rozbudowy: ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, odwodnienia, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej,
 - przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego sieci,
 - usunięcia większości istniejącej zieleni oraz nasadzenia nowej,
 - przebudowy rowu odwadniającego i potoku Zakrzowieckiego.
4. Wykonanie robót uzupełniających w zakresie robót drogowych, torowych i infrastruktury technicznej.
5. Zakończenie realizacji Systemu Sterowania Ruchem - etap I.
6. Rozpoczęcie realizacji Systemu Sterowania Ruchem - etap II od ul. Starowiślnej do ul. Brożka.
7. Pełnienie nadzoru inspektorskiego, autorskiego i archeologicznego.
8. Promocja Projektu.

Jednostka realizująca: GS

Finansowanie w 2012 r.: 5 200 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Kontynuacja wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ULD.

Efekt w 2012 r.:

Wybudowana linia tramwajowa.

Rozbudowane ulice Grota - Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki.

Rozbudowane skrzyżowanie ulic Kapelanka - Brożka i ulicy Grota - Roweckiego.

Rozbudowane skrzyżowania w ciągu ulic Grota - Roweckiego i Bobrzyńskiego.

Wybudowany parking P&R z budynkiem portierni.

Zrealizowany System Sterowania Ruchem - etap I.

Rozpoczęta realizacja Systemu Sterowania Ruchem - etap II od ul. Starowiśnej do ul. Brożka.

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-6.3

Nazwa zadania:

Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie

Finansowanie w 2012 r.:

1 695 815 zł

Faza procesu inwest. w 2012 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
2. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
3. Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2012 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania: ST-6.4

Nazwa zadania:

Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie

Finansowanie w 2012 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2012 r.:

P + B

Lokalizacja:

Dzielnica II, III, XIV, XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku ul. Mogiłska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.
2. Kontynuacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
3. Zakończenie opracowania dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Projektu zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC.
4. Ogłoszenie, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i zbuduj”.

5. Rozpoczęcie realizacji ww. umowy w zakresie:
 - złożenia kompletnego wniosku i uzyskania ostatecznej decyzji o ULICP i o ŚU dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej,
 - rozpoczęcia opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ciągu tramwajowego wraz z systemem sterowania ruchem i niezbędną przebudową ciągu drogowego,
 - rozpoczęcia rozbudowy skrzyżowania ulic: Meissnera - Jana Pawła II - Lema.
6. Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013.
7. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Inżyniera Kontraktu.
8. Pełnienie nadzoru autorskiego.
9. Promocja Projektu.

Efekt w 2012 r.:

Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ciągu tramwajowego wraz z systemem sterowania ruchem i niezbędną przebudową ciągu drogowego. Rozpoczęta rozbudowa skrzyżowania ulic: Meissnera - Jana Pawła II - Lema.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013.

ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE

Numer zadania: ST-7.2

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)

Finansowanie w 2012 r.:

12 612 000 zł

Faza procesu inwest. w 2012 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT, GS

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Finansowanie w 2012 r.:

11 612 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Finansowanie robót budowlanych, w tym robót dodatkowych wykonanych w 2011r.
2. Wykonanie analizy porealizacyjnej oceny oddziaływania na środowisko.
3. Budowa dodatkowych ekranów akustycznych i dwóch dodatkowych dojazdów do działek.

Jednostka realizująca:

GS

Finansowanie w 2012 r.:

1 000 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2012 r.:

Zakończona budowa.

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-7.3

Nazwa zadania: Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepołomice”

Finansowanie w 2012 r.: 317 700 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2009 - 2012
Jednostka realizująca: ZIKiT*

* Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 55% kosztów opracowania - określony w zawartym w 2009r. porozumieniu międzygminnym (Kraków - Wieliczka - Niepołomice), dotyczącym realizacji wspólnego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2012 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania: ST-7.4

Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

Finansowanie w 2012 r.: 1 463 800 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XVII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT, GS

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2012 r.: 963 800 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2012 r.: 500 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wyплата odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ULD.

Efekt w 2012 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-7.6

Nazwa zadania: Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)

Finansowanie w 2012 r.: 59 424 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: P
Lokalizacja: Dzielnice: VI, VII
Lata realizacji: 2006 - 2012
Jednostka realizująca: ZIKiT*

** Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 25% kosztów opracowania. Na podstawie porozumienia i z uwagi na konieczność koordynacji realizacji Trasy ze stronami porozumienia (Województwo Małopolskie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice Sp. z o. o., PKP PLK S.A., Gmina Zabierzów), etap przygotowania inwestycji prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.*

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Uzyskanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2012 r.:

Uzyskana decyzja o ŚU.

ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE

Numer zadania: ST-8.2

Nazwa zadania: Budowa ul. Lema

Finansowanie w 2012 r.: 1 248 066 zł

Faza procesu inwest. w 2012 r.: RF, P

Lokalizacja: Dzielnica II, III, IV

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT, GS

Jednostka realizująca: ZIKiT

Finansowanie w 2012 r.: 248 066 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy skrzyżowania al. Pokoju z ul. Lema.

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2. Rozliczenie zobowiązań finansowych wynikających z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Wykonanie wyburzeń budynków.

Jednostka realizująca: GS

Finansowanie w 2012 r.: 1 000 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,16 km:

Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ZRID dla zadania 3.

Efekt w 2012 r.:

Opracowany program funkcjonalno - użytkowy dla budowy skrzyżowania al. Pokoju z ul. Lema.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla zadania 2.

Wyburzone budynki.

Wypłacone odszkodowania wynikające z wydanej ostatecznej decyzji o ZRID dla zadania 3.

Numer zadania: ST-8.3

Nazwa zadania: **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda
Grunwaldzkiego**
Finansowanie w 2012 r.: 1 000 000 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: GS

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID (skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczną decyzję o ZRID).
2. Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej i prawomocnej decyzji o ZRID.

Efekt w 2012 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-8.4

Nazwa zadania: **Budowa układu drogowego w rejonie Centrum
Jana Pawła II**
Finansowanie w 2012 r.: 12 639 900 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: RF
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT*, GS

** Inwestycja przygotowywana i realizowana w zakresie:*

- budowy Centrum Jana Pawła II przez Archidiecezję Krakowską,
- rozbudowy zewnętrznego układu komunikacyjnego przez Gminę Miejską Kraków.

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2012 r.: 11 639 900 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w latach 2010-2011.

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2012 r.: 1 000 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2012 r.:

Rozliczone finansowo roboty budowlane wykonane w latach 2010-2011.
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

ST-9 PARKINGI

Numer zadania: ST-9.1

Nazwa zadania:	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych
Finansowanie w 2012 r.:	863 380 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.:	P
Lokalizacja:	Dzielnica I, V, VII,
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	WI

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Zadanie 1. Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3 Maja:
 - zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu,
 - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2. Zadanie 2. Parking podziemny przy skrzyżowaniu ul. Dietla - Wielopole („Olimpijka”):
 - wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu.
3. Zadanie 3. Parking podziemny pod Placem Biskupim („Plac Biskupi”):
 - wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu.
4. Zadanie 4. Parking podziemny „Nowy Kleparz” wraz z przebudową niezbędnego układu drogowego:
 - ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na aktualizację opracowanego programu funkcjonalno - użytkowego,
 - wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu.
5. Zadanie 5. Parking podziemny wraz z zagospodarowaniem Placu Inwalidów i Pomnikiem Orła Białego:
 - zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej,
 - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2012 r.:

Zawarta umowa koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu dla zad. 1.

Wznowione postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu dla zad. 2, 3 i 4.

Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o PNB dla zad. 1 i 5.

Numer zadania: ST-10.1

Nazwa zadania:	Szybka Kolej Aglomeracyjna
Finansowanie w 2012 r.:	5 000 000 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.:	P + B
Lokalizacja:	Dzielnica VI
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT*, GK**

* Zadanie 1. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w realizacji przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką w Krakowie (km 0,543 linii kolejowej nr 118 Kraków-Mydlniki – Kraków-Balice MPL) wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej w wysokości 100% kosztów. Na podstawie porozumienia inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez PKP PLK S.A.

** Zadanie 2. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w realizacji przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Mydlniki - Wapiennik na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia z Województwem Małopolskim, Gminą Zabierzów i PKP PLK S.A. Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez PKP PLK S.A.

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2012 r.: 5 000 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zadanie 1. Budowa przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką w Krakowie z niezbędną przebudową ul. Balickiej:

- wyłonienie Wykonawcy i zawarcie umowy na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”,
- opracowanie projektu wykonawczego,
- uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

Jednostka realizująca: GK
Finansowanie w 2012 r.: 0 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zadanie 2. Budowa przystanku osobowego Kraków Mydlniki - Wapiennik:

- zawarcie porozumienia o współrealizacji przedsięwzięcia pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Województwem Małopolskim, Gminą Zabierzów i PKP PLK S.A.

Efekt w 2012 r.:

Zadanie 1. Rozpoczęte roboty budowlane.

Zadanie 2. Zawarte porozumienie o współrealizacji przedsięwzięcia.

S-1 POZYSKANIE PRAWA DO TERENU

Numer zadania: S-1.1

Nazwa zadania: Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych

Finansowanie w 2012 r.: 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2012 r.: P

Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji: rcalizacja ciągła

Jednostka realizująca: GS

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych do wysokości zaplanowanych środków.

Efekt w 2012 r.:

Pozyskany teren do wysokości zaplanowanych środków.

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI

Krzysztof Adamczyk

11.01.2012

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

MIĘDZYGOSPODARSTWA
MIASTA KRAKÓWA

Łukasz Piel