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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 095 295 7 095 295 1 727 991 24,4 1 053 759 14,9

VI Program pozyskiwania mieszkań 7 095 295 7 095 295 1 727 991 24,4 1 053 759 14,9

1 VI-1.1

Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale 

partnera prywatnego w szczególności w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego

ML P
śr. 
Miasta

45 295 45 295 44 927 99,2 141 0,3
Przeprowadzenie procedury postępowania na wybór 
podmiotu prywatnego realizacji budownictwa 
mieszkaniowego komunalnego.

III.2012 - 
IV.2013

Opóźnienie ok. 2 miesiące. 7

Efekt 2013 r.

Zawarta umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym.
IV Opóźnienie ok. 2 miesiące.

2 VI-1.2
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z 

infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy
ML B

śr. 
Miasta

550 000 1 674 000 379/13.02.13 1 663 064 99,3 1 053 618 62,9 Realizacja robót budowlano-montaŜowych. III.2011 - V.2013 Zakończono działanie.

Wykonanie robót budowlano-montaŜowych. V Zakończono działanie.

Przeprowadzenie odbioru. V Zakończono działanie.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. V
Zakończono działanie.
Wybudowano zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 82 lokalami 

mieszkalnymi o łącznej powierzchni uŜytkowej 3 424, 3 m2.

Przeprowadzenie rozliczenia finansowego. VI

Efekt 2013 r.

Wybudowany zespół budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych z 80 lokalami mieszkalnymi o łącznej 

powierzchni uŜytkowej 3 440 m2 wraz infrastrukturą 

towarzyszącą.

Zakończenie rozliczenia finansowego. VI

3 VI-1.3
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości 

zabudowanych
ML B

śr. 
Miasta

6 500 000 5 376 000 379/13.02.13 20 000 0,4 Zawarcie umowy na zakup 1 budynku hotelowego. IX

Zakup 1 budynku hotelowego. XI

Zawarcie umowy na zakup 5 lokali mieszkalnych 

od Skarbu Państwa.
XI

Zakup 5 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa. XI

Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych. X

Efekt 2013 r.

Zakupiony 1 budynek hotelowy. 

Zakupione 5 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa. 

Zakupione lokale mieszkalne.

Zakup lokali mieszkalnych. X

Dane z budŜetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy


