
Informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji inwestycji programowych wg stanu na dzień 31.05.2015 r. ZARZĄDZANIE  MIASTEM
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Zobowiązania - 
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Ocena / 
prognoza 
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środków w 2015 

r.
(kwota)

Nazwa działania Dz
Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 
termin 
Dz / KM 
wg 

harmonogra
mu

Stan realizacji wykonania Dz / KM Ocena stanu 
realizacji (ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ZARZADZANIE MIASTEM 11 089 883 12 342 142 8 957 597 72,6 4 687 999 38,0 128 000

Środki Miasta 8 254 895 9 379 914 6 531 155 69,6 4 142 632 44,2

Środki 
bezzwrotne 

2 834 988 2 962 228 2 426 442 81,9 545 367 18,4 128 000

Monitoring rzeczowyMonitoring finansowyDane z budŜetu

bezzwrotne 
2 834 988 2 962 228 2 426 442 81,9 545 367 18,4 128 000

Modernizacja budynków oraz rozbudowa i 

unowocześnienie infrastruktury informatycznej
11 089 883 12 342 142 8 957 597 72,6 4 687 999 38,0 128 000

1 IT/A1/99 System Informatyczny UMK IT B śr. Miasta 1 300 000 1 496 367 328 775 22,0 117 950 7,9

Zakup i wdroŜenie nowych aplikacji i licencji według 

potrzeb komórek

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 
zamówienia publicznego.
Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystn. oferty.

III Zakończono działanie. 

Zawarcie umów na zakup i wdroŜenie  nowych aplikacji i 

licencji według potrzeb komórek.
III

Zakończono działanie.
Umowa nr W/II/109/IT/2/2015 z dnia 12.03.2015 r. na 
kwotę 138 990 zł, z terminem realizacji 2.07.2015 r. 
Umowa nr W/II/193/IT/3/2015 z dnia 9.04.2015 r. na kwotę 
26 152 zł, z terminem realizacji 23.04.2015 r. 

Realizacja umów. XII

Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK. 

ZPMK
775/21.03.2015

ZPMK
822/9.04.2015

ZPMK
1005/28.04.2015

ZPMK
1029/30.04.2015

Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK. 

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 
zamówienia publicznego. 
Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystn. oferty.

II
Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na rozbudowę aplikacji wchodzących w 

skład Systemu Informatycznego UMK.
II

Zakończono działanie.
Umowa nr W/II/2193/IT/19/2014 z dnia 14.11.2014 r., na 
kwotę 33 338 zł, z terminem realizacji 9.01.2015 r.
Umowa nr W/II/31/IT/1/2015 z dnia 18.02.2015 r., na kwotę 
18 184 zł, z terminem realizacji 6.03.2015 r.
Umowa nr W/II/248/IT/1/2015 z dnia 14.04.2015 r., na 
kwotę 31 570 zł, z terminem realizacji 7.05.2015 r.
Umowa nr W/II/644/IT/5/2015 z dnia 21.05.2015 r., na 
kwotę 63 653 zł, z terminem realizacji 16.10.2015 r.
Umowa nr W/II/645/IT/6/2015 z dnia 19.05.2015 r., na 
kwotę 8 183 zł, z terminem realizacji 10.09.2015 r.

Realizacja umów. XII

 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 

teleinformatycznej.

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie IV
Zakończono działanie.

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 
zamówienia publicznego. 
Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystn. oferty.

IV
Zakończono działanie.

Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę 

infrastruktury teleinformatycznej.
IV

Zakończono działanie.
Umowa nr W/IXII/6/IT/6/2014 z dnia 18.05.2014, kwota 5 
009 zł, z terminem realizacji 29.05.2015 r.
Umowa nr W/XIII/7/IT/7/2015 z dnia 19.05.2015, kwota 3 
697 zł, z terminem realizacji 29.05.2015 r.

Realizacja umów. XII

Efekt w 2015 r.

Kontynuacja modernizacji i rozbudowy Systemu 

Informatycznego UMK.
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Monitoring rzeczowyMonitoring finansowyDane z budŜetu

2 GD/A1.2/14

Prowadzenie Powiatowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego oraz 

Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

GD B śr. Miasta 1 500 000 1 500 000 1 357 305 90,5
Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej 
oferty na  zakup i wdroŜenie oprogramowania do prowadzenia, 
udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK.

III Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy na zakup i wdroŜenie oprogramowania 

do prowadzenia, udostępniania i�aktualizowania baz 

danych PZGiK (etap I i II).

III

Zakończono działanie.
Umowa nr W/II/192/GD/1/2015 z dnia 1.04.2014 r. na 
kwotę 2 041 800 zł,  w tym:  w 2015 r. - 1 353 000 zł.,  w 
2016 r. - 688 800 zł.  Termin realizacji 8.05.2017. 
Umowa nr W/II/193/IT/3/2015 z dnia 9.04.2015 r. na kwotę 
26 152 zł, z terminem realizacji 23.04.2015 r. 26 152 zł, z terminem realizacji 23.04.2015 r. 

Realizacja I etapu umowy.  XII

Przeprowadzenie odbioru I etapu. XII

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 
zamówienia publicznego na zakup i wdroŜenie dodatkowych 
licencji do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.

VI
Zakończono działanie.

Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej 
oferty.

VII
Zakończono działanie.

Zawarcie umów na zakup i wdroŜenie dodatkowych 

licencji.
VIII

Zakończono działanie.
Umowa nr W/II/588/GD/2/2015 z dnia 14.05.2014 r. na 
kwotę 4 305 zł, z terminem realizacji 29.05.2015 r. 

Realizacja umów.  X

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 
zamówienia publicznego na zakup infrastruktury 
informatycznej do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.

IX
informatycznej do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.

Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej 
oferty.

X

Zawarcie umowy na zakup infrastruktury informatycznej. XI

Dostawa i uruchomienie. XII

Odbiór. XII

3 OR/A1.4/10 OR B 3 479 583 3 515 483 2 999 933 85,3 662 500 18,8

śr. Miasta 869 895 879 047 749 983 85,3 165 625 18,8

śr.  UE       2 609 688 2 636 436 2 249 950 85,3 496 875 18,8
Kontynuacja realizacji zawartych umów na wykonanie prac 
integracyjnych.

IV

Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie 
zaproszenia do negocjacji z właścicielami systemów 
dziedzinowych, do których UMK nie posiada praw autorskich, 
a które planowane są do integracji z SEUP. 

III
Zakończono działanie.

ZPMK
799/8.04.2015

ZPMK
936/21.04.2015

WdroŜenie Systemu Elektronicznych Usług 

Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i 

Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy 

Miejskiej Kraków

IV

Kontynuacja wdraŜania projektu pn. WdroŜenie Systemu 
Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta 
Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy 
Miejskiej Kraków.

Efekt w 2015 r.

Zakupione i wdroŜone oprogramowania do 

prowadzenia, udostępniania i aktualizowania 

PZGiK - etap I. Zakupione dodatkowe licencje 

oraz infrastruktura informatyczna.

a które planowane są do integracji z SEUP. 

Zawarcie umów na przeprowadzenie integracji SEUP. III

Zakończono działanie.
W/II/1/OR/1/2014 z dn. 16.01.2014 r. z SMT Software Sp. z 
o.o. SKA na kwotę 3 218 910 zł (II etap - 2 253 237 zł ), z 
terminem realizacji 31.05.2015 r.
W/II/2176/OR/5/2014 z dn. 10.11.2014 r. z Otago Sp. z o.o. 
na kwotę 650 000 zł ( II etap - 293 654 zł), z terminem 
realizacji 16.02.2015 r.
W/II/16/OR/2/2015 z dn. 13.02.2015 r. z Comarch S.A. na 
kwotę 98 154 zł, z terminem realizacji 31.03.2015 r.
W/II/112/OR/5/2015 z dn. 13.03.2015 r. z ISPiK S.A. na 
kwotę 245 939 zł, z terminem realizacji 31.03.2015 r.
W/II/106/OR/4/2015 z dn. 20.03.2015 r. z Megabit Sp. z 
o.o. na kwotę 24 754 zł, z terminem realizacji 31.03.2015 r.
W/II/278/OR/6/2015 z dn. 15.04.2015 r. z IMERI 
SOWTWARE  na kwotę 131 433 zł, z terminem realizacji 
17.08.2015 r.

Wykonanie prac integracyjnych. IV Zakończono działanie.Wykonanie prac integracyjnych. IV Zakończono działanie.

Przeprowadzenie pełnych testów wdroŜonego SEUP, w tym 
zrealizowanych integracji.

IV Opóźnienie około 2 miesięcy.
Efekt w 2015 r.

WdroŜony Systemu Elektronicznych Usług 
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Monitoring rzeczowyMonitoring finansowyDane z budŜetu

Odbiór końcowy SEUP. V Opóźnienie około 1 miesiąca.

4 OR/A1.5/11

Monitorowanie jakości usług publicznych jako 

element zintegrowanego systemu zarządzania 

jednostkami samorządu terytorialnego - 

wdroŜenie aplikacji typu Business  Intelligence

OR B 225 300 325 792
ZPMK

638/20.03.2015 176 492 54,2 48 492 14,9 128 000

Realizacja umowy na opracowanie i wdroŜenie aplikacji 
Obszar funkcjonalny obsługa zmian w budŜecie i WPF oraz 
dostosowanie aplikacji OTAGO do obsługi wniosków 
przekazywanych z Systemu STRADOM.

II

Zakończono działanie. 
Umowa nr  W/II/13/OR/1/2015 z dnia   12.02.2015 r., na 
kwotę  48 492 zł, z terminem realizacji 28.02.2015 r.
Umowa nr W/II/17/OR/3/2015  z dnia  16.02. 2015 r., na 
kwotę 128 000 zł, z termin realizacji 26.02.2015 r.  

śr. MAiC 33 795 48 869 26 474 54,2 7 274 14,9 19 200,0  Odbiór aplikacji. II Zakończono działanie.

WdroŜony Systemu Elektronicznych Usług 

Publicznych.

śr. MAiC 33 795 48 869 26 474 54,2 7 274 14,9 19 200,0  Odbiór aplikacji. II Zakończono działanie.

śr.  UE       191 505 276 923 150 018 54,2 41 218 27,5 108 800,0
Realizacja umowy na opracowanie, wdroŜenie i utrzymanie 
aplikacji Wersja DEMO dla Systemu Strategia Rozwoju 
DuŜego Obszaru Miejskiego (STRADOM).

V Opóźnienie około 1 miesiąca.

Realizacja umowy, umieszczenie wersji demo w serwerach 
zewnętrznych AZURE.

V Opóźnienie około 1 miesiąca.

Nakręcenie filmów instruktaŜowych i dla Systemu STRADOM i
udostępnienie ich przez stronę internetową.

V Opóźnienie około 1 miesiąca.

Odbiór końcowy Systemu Business Intelligence. XI

5 WI/A1.7/15
Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego 

przy ul. Dobrego Pasterza 116
WI P śr. Miasta 85 000 85 000 82 350 96,9

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 
Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.

VIII

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na 
budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na 
budowę Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 
116.

XI
Efekt w 2015 r.

Efekt w 2015 r.

WdroŜenie systemu Business  Intelligence.

116.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. XII

6 ZBK/A1.8/12 ZBK B śr. Miasta 3 700 000 3 880 000 3 882 129 100 3 858 824 99,5 Kontynuacja przebudowy budynku – etap II. III Zakończono działanie.

Przeprowadzenie odbioru. III Zakończono działanie.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

uŜytkowanie.
III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposaŜenia. IV

Zakończono działanie.
Umowa nr 006/32406/15 z dnia 9.04.2015 r. na kwotę 10 
156 zł, z terminem realizacji 23.04.2015 r. 

Dostawa i montaŜ pierwszego wyposaŜenia. IV Zakończono działanie.

Odbiór. IV Zakończono działanie.

7 WI/A1.9/07
Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na 

WI B śr. Miasta 500 000 500 000 82 410 16,5
Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 
zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji IV Zakończono działanie.

ZPMK
523/6.03.2015

ZPMK
1253/22.05.2015

Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława 

Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby 

siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i 

Krakowskiego Biura Festiwalowego

Efekt w 2015 r.

Przebudowany budynek szkoły na budynek 

biurowy.

Efekt w 2015 r.

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę 

USC.

7 WI/A1.9/07
Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na 

Załęczu 3 (etap I)
WI B śr. Miasta 500 000 500 000 82 410 16,5 zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji 

projektowej.
IV Zakończono działanie.

Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej 
oferty.

V Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji 

projektowej.
V

Zakończono działanie.
Umowa nr W/II/435/WI/16/2015 z dnia 30.04.2015 r. na 
kwotę 82 410 zł, z terminem realizacji 3.08.2015 r. 

Odbiór dokumentacji projektowej. VIII

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

IX

Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej 
ofert.

XII

Efekt w 2015 r.

Rozstrzygnięte postepowanie przetargowe na 

budowę Archiwum.
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Monitoring rzeczowyMonitoring finansowyDane z budŜetu

8 OU/A1.10/15 Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad OU B śr. Miasta 300 000 300 000

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 
zamówienia publicznego na wykonanie instalacji zasilania 
elektrycznego klimatyzacji oraz zakup centrali wentylacyjnej i 
agregatów klimatyzacyjnych.

VII

Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej 
oferty.

VII

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz 

zakup centrali wentylacyjnej i agregatów 

klimatyzacyjnych.

VIII

Wykonanie robót budowlanych. XI

Dostawa i odbiór centrali wentylacyjnej i agregatów 
klimatyzacyjnych. 

XI

9 BR/A1.11/15
System elektronicznej obsługi uchwał organów 

Dzielnic Miasta Krakowa
IT B śr. Miasta 28 000

ZPMK 
550/10.03.2015

27 552 98,4
Opracowanie materiałów przetargowych,  przesłanie 
zaproszenia do negocjacji.

VI Zakończono działanie. 

Zawarcie umów na zakup i wdroŜenie  nowych aplikacji i 

licencji według potrzeb komórek.
IX

Zakończono działanie.
Umowa nr W/II/122/BR/1/2015 z dnia 24.03.2015 r. na 
kwotę 27 552 zł, z terminem realizacji 15.06.2015 r. 

Realizacja umów. XII

10 ZBK/A1.12/15
Wykonanie przyłączy do budynków 

komunalnych
ZBK P+B śr. Miasta 485 000

ZPMK 
1005/28.04.2015

20 651 4,3 233 0,0
Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie 
materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie 
zgłoszenia budowy.

IV

Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej 
oferty.

IV

Efekt w 2015 r.

WdroŜony System elektronicznej obsługi uchwał 

organów Dzielnic Miasta Krakowa.

Efekt w 2015 r.

Rozpoczęte wykonanie klimatyzacji Sali Obrad.

Zawarcie umowy na  opracowanie materiałów do wniosku 

o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy.
IV

Zakończono działanie.
Zlecenie nr TT.6-430-187/15 z dnia 23.03.2015 r. na kwotę 
6 150 zł, z terminem realizacji 15.08.2015 r.
Umowa nr 001/32531/15 z dnia 30.04.2015 r. na kwotę 14 
268 zł, z  terminem realizacji 31.08.2015 r., opłata 
przyłączeniowa 233 zł.

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / 
przyjęcie zgłoszenia budowy.

VI

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia 
budowy.

IX

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych / 
przesłanie zaproszeń na wykonanie robót budowlanych.

X

Przeprowadzenie postepowania, wybór najkorzystniejszej 
oferty

X

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X

Efekt w 2015 r.

Wykonane przyłącza energetyczne do 

budynków przy ul. Fredry 4A, 4B, 4D.

Utworzone indywidualne układy pomiarowe dla 

poszczególnych lokali w budynku przy ul. 

Fredry 4D oraz ul. Fredry 32A.

Opracowane materiały do wniosku o 

przyłączenie poszczególnych lokali do sieci 

dystrybucyjnej TAURON z utworzeniem 

indywidualnych układów pomiarowych dla 

budynków komunalnych przy ul. Kantorowickiej 

185 oraz ul. Kantorowickiej 229.

Wykonane przyłącza wody i kanalizacji do 

budynku komunalnego przy ul. Kantorowickiej 

185.

Przyjęte zgłoszenie budowy na wykonanie 

przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy 

ul. Zarzecze 21.
Wykonanie robót budowlanych. XI

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII

11 ZBK/A1.12/15 Przebudowa lokali komunalnych WI B śr. Miasta 206 500
ZPMK 

1005/28.04.2015

Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie 
zamówienia publicznego / przesłanie zaproszeń  na 
opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

VII

Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej 
oferty.

VII

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku 

o wydanie decyzji o PNB.
VII

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. X

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB XII

Przesłanie zaproszeń na wykonanie robót budowlanych w 
lokalu przy ul. Serkowskiego 10/1.

XII

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XII

ul. Zarzecze 21.

Wykonane przyłącza c.o. i c.w.u. do budynków 

komunalnych przy ul. Józefińskiej 24 i 24A.

Efekt w 2015 r.

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla 

budynku przy ul. Krzemienieckiej 63.

Zawarta umowa na wykonanie robót 

budowlanych w lokalu przy ul. Serkowskiego 

10/1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XII10/1.
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(kol. 12/ kol. 

8)

Zobowiązania - 
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niezapłacone w 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Monitoring rzeczowyMonitoring finansowyDane z budŜetu

12 ZBK/A1.14/15 Termomodernizacja budynków komunalnych 20 000
ZPMK 

1327/29.05.2015

Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie 
zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do 
wniosku o wydanie decyzji o PNB.

VI

Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej 
oferty.

VI

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku 

o wydanie decyzji o PNB.
VII

ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. XI

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. XII

Efekt 2015 r.

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. XIIUzyskana ostateczna decyzja o PNB.


