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Ogloszenie nr 500109606-N-2018 z dnia 17-05-2018 .

Krakéw: Wykonanie robét budowlanych zwiazanych z termomodernizacjy trzech budynkéw Domu Pomocy Spolecznej im. $w. Brata
Alberta przy ul. Adolfa Nowaczyfiskiego 1 w Krakowie
OGLOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowiazkowe,

Ogloszenie dotyezy:

zamdwienia publicznego

ZLamdwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej
tak

Nalezy wskazaé projekt/program: Termomodernizacja budynkdéw, w ktdrych realizowane sg zadania pomocy spotecznej
Zamdwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:

tak

Numer ogfoszenia: 559504-N-2017

Zostalo opublikowane ogloszenie o zmianie ogloszenia:

tak

Numer ogloszenia: 500011037-N-2017

Zostalo opublikowane ogloszenie o udzieleniu zaméwienia:

tak

Numer ogloszenia: 500038748-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

L. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osradek Pomocy Spolecznej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyiny 35150530800000, ul. ul.
Jozefitiska 14, 30529 Krakaw, woj. matopolskie, panistwo Polska, tel. 12 6165482, 6165469, e-mail do@poczta.mops.krakow.pl, faks
126 165 428.
Adres strony internetowej (url): www.mops.krakow.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:
Wykonanie robét budowlanych zwiazanych z termomodernizacjg trzech budynkéw Domu Pomocy Spotecznej im. $w. Brata Alberta
przy ul. Adotfa Nowaczynskiego 1 w Krakowie

Numer referencyjny (fezeli dotyezy):
271.2.81.2017

I1.2) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane

11.3) Krétki opis zamé6wienia (wielkosé, zakres, rodzaj i 1lo$¢ dostaw, ushug lub robdt budowlanych Iub okreélenie zapotrzebowania i

wymagan)} - 2 w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreglenie zapotrzebowania na inrowacyjry produkt, usluge lub roboty

budowlane:
L. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét budowlanych zwiazanych z termomodernizacia trzech budynkow Domu Pomocy
Spotecznej im. éw. Brata Alberta przy ul. Adolfa Nowaczyfiskiege 1 w Krakowie, 2. Zaméwienie realizowane Jest w ramach projekiu
pn. ,, Termomodernizacja budynkéw, w ki6rych realizowane sa zadania pomocy spoleczne” wspéHinansowanego ze érodkéw Unii
Europejskiej w ramach poddziatania 4.3.1, Kompleksowa modemizacja energetyczna budynkéw uiytecznoéei publicznej - ZIT
Regionalnego Programu Operacyinego Wojewodziwa Matopolskiego na lata 2014 - 2020. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
uniewaznienia przedmiotowego postepowania o udzielenie zaméwicnia publicznego, w przypadku nieprzyznania $rodkéw
pochodzacych z budzetu Unii Europej skiej, ktdre maja byé przeznaczone na sfinansowanie zamdwienia, Istotne postanowienia umowy
zawiera zafaeznik numer 22 - wzér umowy, stanowiacy integralng cze$¢ niniejszej Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. 3.
Roboty budowlane stanowiace przedmiot ninigjszego zamdwienia obeimuia migdzy innymi: 1) Budynek gidwny: wykonanie
ocieplenia $cian fandamentowych i nadziemnych, stropodachdw, (5] wymiang pokrycia dachowego wraz z instalacja odgramowa,
wykonanie instalagji fotowoltaicznej, wymiang instalacii c.o., *l wymiang instalacji wod. — kan., %l wymianeg instalacii elektrycznej,
sporzadzenie dokumentacji powykonawezsej (w tym korekty audytu energetycznego z uwzglednieniem prac rzeczywiscie
wykonanych). 2) Budynek pralni z dobudéwka; wykonanie ocieplenia §cian fundamentowych i nadziemnych, oraz potaci dachowej,
budowg instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wewnetrzng instatacja elektryczna, & wymiane instalacji ¢.0. (w budynku i
zewnetrzne;), & wymiang instalacji wod.-kan. (w budynku i zewngtrzney), & wymiane instalacji elektrycznej, [ sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej (w tym korekty audytu energetycznego z uwzglednieniem prac rzeczywidcie wykonanych). 3) Budynek
administracyjny: ] wykonanie instalacii odgromowej oraz ocieplenie $cian fundamentowych, nadziemnych, stropodachu, %] wymiane
instalacji ¢.0. {w budynku i zewngtrznej), Ll wymiane instalacji wod.-kan. (w budynku i zewnetrznej), [ wymiane instalacji
elektrycznej, 1] sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (w tym korekty audytu energetycznego z uwzglednieniem prac
rzeczywiscie wykonanych). 4. Szezegétowy zakres robot okreglaja: 1) dokumentacja opracowana przez Polskie Centrum Energii
Odnawialnej ,,SOLARPOL”, 2) dokumentacje projeltowe — projekty budowlane i wykonawcze, 3) przedmiary, 4) Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, 5) zestawienia materiatéw i wyposazenia, 6} dokumentacja wiasna Domu
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Pomocy Spotecznej, a to: a) branza: instalacje c.o.: [ projeke budowlano- wykonawczy, 2] przedmiar robét (budynek giéwny, pawilon
eniski, budynek pralni 1 budynek administracyiny), L} przedmiar robét (instalacje zewngtrzne), i Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, b) branza: instalacje wod.-kan.: 1| projekt budowlano- wykenawezy, przedmiar robdt (budynek
glowny, pawilon Zefski, budynek pralni i budynek administracyjny), [ przedmiar robét (instalacje zewngtrzne), Ll Specyfikacja
Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych, ¢} branza: instalacje elektryczne: [# projeki budowlano- wykonawezy,
przedmiar robét (budynek gléwny, pawilon zetiski, budynek prakni i budynek administracyjny), [il Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, stanowiace zataczniki numer | - 13 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. W
przypadku uzycia w opisie przedmiotu zaméwienia zawartych w ww. dokumentach nazw wlasnych oznacza to, Ze zamawiajacy
oczekuje zaproponowania rozwigzan o réwnowaznych parametrach technicznych tj. nie gorszych niZ parametry jakimi charakteryzuje
sie materiaf, urzadzenie, element, wskazany w niniejszej Specyfikacji. Wszelkie produkty pochodzace od konkretnych producentdw,
okreflaja minimalne parametry jakodciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadaé towary, aby speini¢ wymagania stawiane przez
Zamawiajacego i stanowia wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zaméwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan
parametréw jakodciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towardw zawarte w ogélnie dostepnych Zrodiach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okredlonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw (produktéw) ma
wylacznie charakter przykladowy. Zamawiajacy, ptzy opisie przedmioty zaméwienia, wskazujac oznaczenie konkremego producenta
{dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowaine o paranetrach jakosciowych i cechach uzytkowych,
o najmnicj na poziomie parametréw wskazanego produkiu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub
tepszych. 5. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed sporzadzeniem oferty dokonat wizji lokalne} w trzech budynkach, w ktérych
beda wylkonywane roboty, zapoznat sig z przedmiotem zaméwienia, w szczegdlnodei z dokumentacja, o ktdrej mowa w ust. 4 powyiej.
Termin wizji lokalnej mozna uzgodni¢ telefonicznie z upowaznionym przedstawicielem uzytkownika obiektu, Panem Markiem
Kuligiem pod numerem telefonu 12 255 41 87 lub przedstawicielem Zamawiajacego, Panem Grzegorzem Dziokiem pod numerem
telefonu 12 616 54 31. 6. Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia zapewniajac nia wlasny koszt site robocza oraz wszystkie
érodlkd techniczne potrzebne do jego realizacji. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
zaméwienia, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Transport materiatéw na plac budowy oraz
dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obciazaja Wykonawce. 7. Wykonawca wraz z oferta zobowiazany jest zlozy¢ kosztorysy
ofertowe opracowane zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczensa planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
Kkosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 139, poz. 1389) dla kazdego
z budynkéw osobne. Wykonawca zobowiazany jest zamiefci¢ w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje okreslone przez
Zamawiajacego w przedmiarach z uwzglednieniem wymogéw okreslonych w zestawieniach materialow, urzadzen 1 wyposaZenia.

1L4) Gléwny kod CPV: 31712331-9
Dodatkewe kody CPV:
45000000-7,
45211200-1,
45211200-1,
45232140-5,
45262500-6,
45310000-3,
45321000-3
11.5) Okres na jaki zostata zawarta umowa w sprawie zaméwienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupdiw:
od dnia 3 pazdziemika 2017 roku do dnia 30 listopada 2018 roku

SEKCJA II: PROCEDURA

1.1} TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA: Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z termomodemizacja trzech budynkéw Domu Pomocy Spolecznej im. w. Brata
Alberta przy ul. Adolfa Nowaczyniskiego 1 w Krakowie
IV.}) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJUSTANOWIENIA DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPOW: 03/10/2017
1V.2) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA/Z KTORYM ZAWARTO UMOWE
RAMOWA/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPOW:

Damian Broda SAWBUD, , ul. Jesionowa 20, 32-091, Michatowice, kraj/woj. matopolskie
IV.3) Informacja na temat wartosci zaméwienia w chwili zawarcia umowy (hez VAT): 3704644.85 pin.
1V.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/04/2018
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V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany okreslona w art. 144 ust, 1 pkt T ustawy Pzp:

Zmiana zakresu finansowego 1 TZECZOWEEC UMOWY oraz terminu zakoriczenia robdt w zwiazku z koniecznoscia wykonania robot
dodatkowych.

podstawa prawna zmiany okrelona w art, 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Zmiana zakresu finansowegp | [28C20WER0 UMOWy oraz terminu zakoriczenia robst w zwiazku z koniecznodcia wykonania robot
dodatkowych.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

W trakcie prowadzenia robét budowlanych dotyczacych termomodernizacii budynkéw DPS przy ul. Nowaczyfiskiego 1 w Krakowie
stwierdzono: - Zgodnie z zatozeniami projektowymi, ocieplenie pawilonéw budynku glownego wykonane powinno byé PrzZy pomocy
welny mineralngj granulowanej. Ze wzgledu na brak technicznych mozliwosci wykonania takiego sposobu ocieplenia, ktérego powodem
Jest zbyt niska przestrzert pomiedzy konstrukeja dachu a stropem, musi zostaé wprowadzona zmiana polegajaca na zastapieniu wehy
minerainej granulowanej na styropapg o grubosci 16 cm i wspétezynniku 2 0,036 W/mK wozonej na powierzehni dachu. W zwiazku # ta
zmiang przegroda osiagnie lepsze parametry cieplne niz w projekeie. Jest to najbardziej optymalne rozwigzanie, ktére zostalo
zaakeeptowane przez projektanta. Zakres prac zwiazanych z wiryskiem granulatu z welny mineralnej zostanie zaniechany i przedstawiony
w kosztorysie robot zaniechanych. - Z uwagi na koniecznoé¢ zmiany technologii docieplenia dachu na pawilonie meskim i zeriskim
budynku gléwnego zmnigjszyta sie wysokose kominéw wystajacych ponad dach. Aby zachowaé prawidlows prace kominéw na
budynkach pawilonéw, ktére po wykonaniu ocieplenia ze styropapy nie beda posiadaé w stosunku do potaci dachu odpowiednigj
wysokosci oraz aby spefni¢ wymagania okreglone w przepisach budowlanych zachodzi koniecznosé ich podmurowania do odpowiedniej
wysokosci. Prace te nie byly objete w zakresie robét podstawowych. - Zgodnie z zatozeniami projektowymi dach kaplicy powinien byé
ocieplony wehng mineralna, jednakze na styku dachu z gzymsem nie ma mozliwoéci skutecznego docieplenia tego elementu od spodniej
strony pataci dachowej, co w kansekwencji przyczyniloby sig do powstania mostiku termicznego. Aby zachowaé ciagloéé izolacji
pomiedzy dachem a gzymsem kaplicy, proponowanym rozwigzaniem, zaakceptowanym przez projektanta jest ufozenie styropapy na
dachu kaplicy o grubosci 25 em i wspdtezymniku A 0,036 W/mK. Takie rozwigzanie pozwoli skutecznie polaczyé w sposob ciggly
ocieplenie §ciany gzymsu oraz dachu. Powyzsze rozwiazanie pozwala na uzyskanie znaczaco korzystnigjszych parametréow
energetycznych budynku. - Po rozpoczeciu prac w zakresie instal acji elekirycznej-{wykonanie bruzd pod przewody) okazato sie, ze tynki
sa w bardzo ztym stanie, odspojenie tynkow wystapito na duzych powierzehniach. Aby wykonac prace zgodnie ze sztuka budowlang i
obowiazujacymi przepisami nalezy zwigkszyC zakres prac zwiazanych z robotami wykoniczeniowymi celem dalszege bezpiecznego
uzytkowania pomieszczesi w budynkach. - Zakres prac zwiazanych z modernizacjg instatacji C.Q w budynku gléwnym, nie obejmowat
swym zakresem wymijany grzejnikéw w pomieszezeniach kuchmi, a jedynie wykonanie piondw tej instalacji. Po zdemontowaniu starych
grzejnikéw, okazalo sig, ze ich ponowne zatozenie nie Jjest mozliwe z uwagi na korozje i zniszezone clementy przytaczeniowe. Préba
podiaczenia starych grzejnikéw do nowej instalacji, ktéra posiada duzo mniejsze drednice, niesie za sobg duge prawdopodobiedistwo
stworzenia sie zatoréw podczas phukania i napeniania ponownie instalacii woda. Przyczyna tego moga stac sig elementy korozji ze
starych zeliwnych greejnikow, aby zapobiec sytuacii, ktéra mogla by sta¢ przyczyng awarii sieci oraz by zachowaé gwarancje | wykonaé
te prace zgodnie ze sztuka budowlana zasadna jest wymiana grzejnikéw w kuchni na nowe. -Po rozpoczeciu pracz zwigzanych z
ociepleniem $cian zewngtrznych budynku i dokonanych obmiarach z natury-{rozliczenie kosztorysowe), okazato sie, ze ilogé wykonanych
prac zwigzanych z ociepleniem &cian zewnetrznych jest wieksza niz zakladat to przedmiar robét. Nalezy zwigkszyé zakres dotyczacy
ocieplenia, uwzgledniajac wartoéé robdt w kosztorysie powykonawezym. -Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem wyrmniang
instalacji elektrycznej we wszystkich budynkach DPS wraz z osprzetem. Zakres rzeczowy uwzglednia wymiang Zrédia wiatta na lampy
Jarzeniowe, w kontekicie realizowanej termomodemizacii, zasadne byloby zastosowanie zrédef Swiatla typu LED. O$wictlenie tego typu
pozwoli znaczaco zredukowad koszty eksploatacyjne budvnkéw zwiazane z platnoéciami za energie elektryczna, biorac réwniez pod
uwage , iz na budynku gtéwnym wykonana zostata instalacja fotowoltaiczna, ktdra w pofaczeniu z energooszezednym oiwietleniem
pozwoli na uzyskanie duzych oszezednoéci oraz zwigkszy efektywno$t calej instalacji, Obecnie ceny rynkowe oswictlenia LED w
poréwnaniu z latami ubieglymi znaczaco zmalaty, tak wigc réznica ceny pomiedazy standardowymi [amparni jarzeniowymi a lamypami-
(panelami) LED jest niewielka. - Po uzgodnieniach uzytkownik zrezygnowat z czesei wykonania zabezpieczenia przeciw owadom co
przedstawione zostalo w kosztorysie robét zaniechanych. Uzytkownik zrezygnowal réwniez z wykonania czeécei szklanych zadaszer w
budynku giéwnym nad drzwiami, ktére obecnie posiadaja zadaszenia. 1) Wprowadzenie tych zmian zostato przewidziane zardéwno w
ogloszeniu o zaméwieniu jak i w specyfikagji istotnych warunkdw zaméwienia w postaci jednoznacznych postanowier umownych, ktére
okreslajg ich zakres, w szezegdinosei mozliwosé zmiany wysokodci wynagredzenia, 2) Zmi any te dotyczg realizacii dodatkowych robot
budowlanych od dotychczasowego wykonawey, a roboty te nie stanowity przedmiotu zaméwienia podstawowego, koniecznosei ich
wykanania nie mozna bylo przewidzied wezesniej przy dotozeniu nalezytej starannodci, ich wykonanie bylo niezbedne z punktu widzenia
celu jakiemu miaty stuzyé. Zmiana wykenawcy bylaby calkowicie nieuzasadniona ekonomicznie | technologicznie — przedmiotem zmiany
sq roboty $cisle zwiaqzane z robotami podstawowymi, Powierzenie ich wykonania innemu wykonawcy znacznie utrudnitoby dochodzenie
roszczen z tytufu rekofmi i gwarancji.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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