
Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 31.03.2019 r. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 5 600 400 7 299 900 1 888 591 25,9 438 566 6,01 493 841

środki Miasta 5 600 400 7 299 900 1 888 591 25,9 438 566 23,22 493 841

środki 

bezzwrotne
      

Program poprawy bezpieczeństwa publicznego 5 600 400 7 299 900 1 888 591 25,9 438 566 6,01 493 841

1 OC/B1.11/16 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego OC I-XVIII P+B śr. Miasta 300 000 300 000
Zawarcie umowy na zakup i instalację kamer systemu 

monitoringu wizyjnego.
V

Efekt 2019 r.:

Zainstalowane kolejne kamery systemu 

monitoringu wizyjnego Dzielnicy I Stare Miasto 

oraz na Rondzie Mogilskim.

Instalacja kamer systemu monitoringu wizyjnego. XII

2 ZIM/B1.13/17 Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki ZIM XVIII P+B śr. Miasta 2 300 000 2 300 000 1 888 591 438 566 19,1 493 841 Kontynuacja robót budowlanych. VI W trakcie realizacji.

Efekt 2019 r.:

Wybudowana remiza strażacka OSP w 

Kościelnikach.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. VII

3 OC/B1.14/19

System Pomocy 112 - monitoring wizyjny - 

program pilotażowy dla dzielnicy III Prądnik 

Czerwony

OC III B śr. Miasta 3 000 000 3 000 000 Opracowanie projektu systemu. V

Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę systemu 

monitoringu wizyjnego.
VI

Zawarcie umowy na  rozbudowę systemu monitoringu 

wizyjnego.
VII

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. XII

4 OC/B1.15/19
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej 

Gminie Mieszkowice
OC B śr. Miasta 20 000

ZPMK 

515/08.03.2019

Zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Gminą 

Mieszkowice w sprawie przekazania dotacji celowej w kwocie 

20 000 zł na odbudowę zniszczonego w pożarze 

wielorodzinnego budynku komunalnego.

IV

Efekt 2019 r.:

Wypłacona dotacja.
Przekazanie dotacji. V

5 SMMK/B1.16/19

Rozbudowa rozdzielni i przyłączy 

energetycznych w ramach programu 

Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków

XI B śr. Miasta 17 000
ZPMK 

715/29.03.2019

Przesłanie zaproszenia do składania ofert na rozbudowę 

rozdzielni i przyłącza energetycznego. V

Zawarcie umowy na wykonanie rozbudowy rozdzielni i 

przyłącza energetycznego.
VI

Efekt 2019 r.:

Wykonana rozbudowa rozdzielni i przyłącza 

energetycznego przy ul. Cechowej 19 w ramach 

programu Elektromobilność w Gminie Miejskiej 

Kraków.

Wykonanie rozbudowy rozdzielni i przyłącza energetycznego 

wraz z odbiorem.

IX

6 OC/B1.1z/19 Nie bój się powodzi w Tyńcu OC VIII śr. Miasta 400 400

7 OC/B1.2z/19 Bezpieczny ratownik - bezpieczny Krakowianin OC I-XVIII śr. Miasta 11 500
ZPMK 

515/08.03.2019

8 SMM/B1.3z/19
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta 

Krakowa
SMMK I-XVIII śr. Miasta 1 651 000

ZPMK 

715/29.03.2019

ZPMK 

717/29.03.2019

Monitoring finansowy Dane z budżetu / WPI Monitoring rzeczowy

Efekt 2019 r.:

Rozbudowany system monitoringu wizyjnego – 

System Pomocy 112.

Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.

Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.

Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.


