
Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 31.05.2019 r. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SPORT I REKREACJA 52 457 000 58 662 700 40 257 139 68,6 13 276 854 22,6

Środki Miasta 52 457 000 58 662 700 40 257 139 68,6 13 276 854 22,6 3 143 236

Środki 

bezzwrotne

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i 

rekreacyjnych
52 457 000 58 662 700 40 257 139 68,6 13 276 854 22,6 3 143 236

1 ZIS/S1.2/19 Boisko Wielofunkcyjne – Bieżanowianka ZIS VIII P śr. Miasta 40 000 40 000 32 529 81,3 32 529 81,3
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
V

Zakończono działanie.

Dokumentacja została opracowana przez ZIS.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie 

wykonania robót budowlanych.

V Zakończono działanie.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
VII Zakończono działanie.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
VIII

Zakończono działanie.

Ze względu na brak zgody Konserwatora zabytków na budowę piłkochwytów 

zgłoszenie zostało anulowane decyzją nr AU-188/6743/2019 z 9.04.2019 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
IX Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  IX

Zakończono działanie.

Umowa nr 74/ZIS/2019 z 8.03.2019 r., na łączną kwotę 59 954 zł (zadanie 

współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicowym ZIS/DIR/S-XII-1/19 - 

20 000 zł) z terminem realizacji 6.05.2019 r.

Wykonanie robot budowlanych. XI

Zakończono działanie.

Wykonano boisko o nawierzchni piaskowej - 392 m
2
, zamontowano bramki do 

beach soccera 2 szt. oraz mobilne piłkochwyty.

Odbiór wykonanych robót budowlanych. XI Zakończono działanie.

2 ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel ZIS V B śr. Miasta 1 000 000 1 000 000
ZPMK

525/12.03.2019
956 024 95,6 635 069 63,5 320 954

Wykonywanie robót budowlanych w zakresie 

pomieszczeń szatniowych
III

Zakończono działanie.

Wykonano:

- wewnętrzną nawierzchnię sportową  o pow. 504,5 m
2
,

- instalacje: wentylacyjne, elektryczne i niskoprądowe oraz wodno-kanalizacyjne,

- zmodernizowano szatnie.

Efekt 2019 r.:

Przebudowane pomieszczenia szatniowe hali sportowej 

WKS Wawel.  

Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych 

robót budowlanych w zakresie przebudowy 

pomieszczeń szatniowych.

IV Zakończono działanie.

3 ZIS/S1.11/11
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 

Pułku Lotniczego 21
ZIS XIV B śr. Miasta 917 000 917 000 899 627 98,1 128 222

Efekt 2019 r.:

Zaawansowana budowa basenu przy Szkole 

Podstawowej Nr 155. Os. II Pułku Lotniczego 21.

4 ZIS/S1.12/17
KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z 

zagospodarowaniem terenu
ZIS X B śr. Miasta 3 500 000 3 500 000 3 443 120 98,4 819 303 23,4                373    

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych. 
V

Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

Wybudowano zaplecze klubu KS Wróblowianka: powierzchnia zabudowy budynku 

461,72 m
2
. W trakcie realizacji roboty związane z zagospodarowaniem terenu 

zielonego, wykonaniem chodników i parkingu.

Rozliczenie finansowe  inwestycji. V Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

Efekt 2019 r.:

Zaawansowana budowa zaplecza klubowego KS 

Wróblowianka wraz z zagospodarowaniem terenu.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. V Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

5 ZIS/S1.14/11
Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze 

Skalbmierza 7
ZIS III B śr. Miasta 2 800 000 2 800 000 2 509 963 89,6 695 478 24,8 Wykonanie robót budowlanych. VI

W trakcie realizacji.

W dniu 31.03.2019 r. został podpisany aneks nr 2 do umowy 293/ZIS/2018 - 

zmieniający termin zakończenia prac do 28.06.2019 r.

Wykonano boisko wielofunkcyjne o syntetycznej nawierzchni kauczukowej - 633,75 

m
2
.

Zamontowano urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu i elementy zabawowe 

na placu zabaw. Rozpoczęto prace związane z nasadzeniem zieleni.

SPORT I REKREACJA

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych 

robót budowlanych.  
XII

W trakcie realizacji.

Pokryto dach blacha trapezową - 1 194 m
2
, zamontowano kanały wentylacyjne - 

160 m
2
, wykonano posadzki cementowe w części piwnicznej - 368,7 m

2
.

Efekt 2019 r.:

Wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 

z piasku na terenie  KS  Bieżanowianka.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Przeprowadzenie odbioru  wykonanych robót 

budowlanych. 
VI

Efekt 2019 r.:

Przebudowane obiekty sportowe przy ul. Stanisława ze 

Skalbmierza 7

Rozliczenie finansowe inwestycji. VI

6 ZIS/S1.16/17
Budowa Osiedlowego Centrum Sportu I Rekreacji 

"Rajsko" przy ul. Nad Fosą
ZIS X B śr. Miasta 3 000 000 3 000 000 2 776 432 92,5         620 127    Wykonanie robót budowlanych. VI

W trakcie realizacji.

Wykonano stan surowy zamknięty budynku Dzielnicowego Centrum Sportu 

i Rekreacji, pow. użytkowa-146,43 m
2
. Rozpoczęto prace związane 

z zagospodarowaniem terenu.

Przeprowadzenie odbioru końcowego robót 

budowlanych. 
IX

Efekt 2019 r.:

Wybudowane  i oddane do użytkowania  Osiedlowe 

Centrum Sportu i Rekreacji ”Rajsko” przy ul. Nad Fosą ( 

etap I). 

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. X

7 ZIS/S1.35/15
Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na 

Kozłówce
ZIS XII B śr. Miasta 5 000 000 9 500 000

ZPMK

793/9.04.2019
3 747 173 39,4 3 052 700 32,1         321 432    

Kontynuacja robót budowlanych w zakresie 

Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji.
XII

W trakcie realizacji.

Wykonano stan surowy zamknięty budynku Dzielnicowego Centrum Sportu 

i Rekreacji, pow. użytkowa - 3 024 m
2
.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę drogi 

dojazdowej do Dzielnicowego Centrum Sportu i 

Rekreacji.

V Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  V

Zakończono działanie.

Umowa nr 223/ZIS/2019 z 15.05.2019 r., na kwotę 6 458 876 zł, z terminem 

realizacji 30.12.2019 r.

Wykonanie robót budowlanych. XII

Efekt 2019 r.

Wybudowane Dzielnicowe Centrum Sportu i rekreacji na 

Kozłówce wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. XII

8 ZIS/S1.46/17
Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS 

Krakus
ZIS X B śr. Miasta 1 950 000 1 950 000 1 497 643 76,8 1 305 567 67,0         184 500    

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych. 
I

Zakończono działanie.

Zmodernizowano budynek klubu sportowego wraz z zapleczem szatniowym 

i administracyjnym - 2 376,07 m
2
, zagospodarowano teren, wykonano miasteczko 

komunikacyjne o pow. 380 m
2
 oraz zamontowano elementy małej architektury.

Efekt 2019 r.:

Zakończona przebudowa budynku klubowego.  

Rozliczenie finansowe inwestycji. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie.
II Zakończono działanie.

9 ZIS/S1.58/16
Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem – 

Klub Sportowy Kolejarz Prokocim
ZIS XII B, RF śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 983 117 98,3 907 987 90,8 Kontynuacja robót budowlanych. VI

W trakcie realizacji.

W dniu 31.03.2019 r. został podpisany aneks nr 3 do umowy 516/ZIS/2017 - 

zmieniający termin zakończenia prac do 28.06.2019 r.

Wykonano boisko do piłki nożnej ze sztuczna murawą o wymiarach 20x40 m.

Efekt 2019 r.:

Zrewitalizowane boisko sportowe z ogrodzeniem, 

oświetleniem i  zadaszeniem boiska Klubu Sportowego 

Kolejarz Prokocim. Rozliczona finansowo inwestycja.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
VI

10 ZIS/S1.59/16
Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli 

(KS Prądniczanka)
ZIS III B śr. Miasta 2 500 000 2 500 000 2 177 803 87,1 32 282 1,3 Kontynuacja  i zakończenie robót budowlanych. III

Zakończono działanie. 

Wykonano:

- płytę boiska, założono sztuczną murawę o wymiarach 100 mx63 m, 

- pochylnie dla kibiców niepełnosprawnych,

- oświetlenie o natężeniu 550 luksów,   

- zaplecze gospodarcze (sanitariaty, szatnie, pomieszczenie odnowy biologicznej).

Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych 

robót budowlanych.
IV Zakończono działanie.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. V
Zakończono działanie.

Decyzja nr 636/2019 z 14.05.2019 r.

Rozliczenie finansowe inwestycji. V Zakończono działanie.

Efekt 2019 r.:

Przebudowana płyta boiska Stadionu Miejskiego im. 

Władysława Kawuli ( KS Prądniczanka) na boisko o 

sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i 

oświetleniem. Wybudowane trybuny. Rozliczona 

finansowo inwestycja.



Lp.
Nr zadania 

inwestycyjnego

Nazwa zadania inwestycyjnego 

Efekt 2019 r.                                                                

Jednostka 

realizująca

Lo
ka

liz
ac

ja

N
r 

D
zi

el
ni

cy

F
az

a 
pr

oc
es

u 

in
w

es
ty

cy
jn

eg
o

Źródło 

finansowania

Plan na 

1.01.2019 r.

Plan na 

31.05.2019 r.

Zmiany w ciągu 

2019 r.

(nr Zarządz. PMK 

/ Uchwały RMK)

Środki 

zaangażowane 

na 2019 r.

(zawarte 

umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowania 

środków na 2019 

r.

(kol.11 / kol. 9)

Wykonanie 

finansowe w 

2019 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w 2019 r.

(kol.13 / kol. 

9)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone w 

2019 r.

Ocena / 

prognoza 

niewykonania 

środków w 2019 

r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin  Dz / KM 

wg 

harmonogramu 

Stan realizacji  wykonania Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

11 ZIS/S1.75/16
Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a
ZIS VIII B śr. Miasta 500 000 500 000 415 489 83,1 395 809 79,2 19 680 Kontynuacja robót budowlanych. XII

W trakcie realizacji.

Wybudowano basen kryty o pow. użytkowej 906,17 m
2
, niecka basenowa o pow. 

400 m
2
, wyposażono łazienki, zagospodarowano teren zielony wokół obiektu 

(nasadzenie drzew), zamontowano elementy małej architektury.

Efekt 2019 r.

Zaawansowana budowa basenu krytego przy  Szkole 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 ul. 

Strąkowa.

Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych 

robót budowlanych.
XII

12 ZIS/S1.80/16
Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 – budowa 

hali sportowej
ZIS VIII B śr. Miasta 4 500 000 4 500 000 4 434 121 98,5 2 583 656 57,4 874 641 Kontynuacja  robót budowlanych. VIII

W trakcie realizacji.

Wykonano: 

- roboty instalacyjne (wod-kan, instalacje elektryczne, teletechniczne, kable 

zewnętrzne i wentylacyjne),

- biały montaż w łazienkach i pomieszczeniach technicznych,

- wykonano posadzki z płytek w całym budynku- 2 743,45 m
2
.

Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych 

robót budowlanych.
X

Efekt 2019 r.:

Wybudowana hala sportowa wraz z zapleczem, 

infrastrukturą techniczną, pierwszym wyposażeniem. 

Zagospodarowany teren. 

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  XI

13 ZIS/S1.84/17 Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie ZIS XII B śr. Miasta 3 500 000 3 500 000 3 337 481 95,4 322 593 9,2         194 427    Kontynuacja realizacji robót budowlanych. XII

W trakcie realizacji.

Wykonano stan surowy otwarty Centrum Zapaśniczego o pow. zabudowy 681 m
2
.  

W trakcie prace budowlane związane z pokryciem  dachu.

Efekt 2019 r.:

Zaawansowany stan robót budowlanych.

Przeprowadzenie odbioru częściowego  wykonanych 

robót budowlanych.
XII

14 ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych ZIS I - XVIII
P+B,

P,B
śr. Miasta 4 500 000 4 500 000 3 649 324 81,1

Ogłoszenie zmówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych.

IX
W trakcie realizacji.

ul. Rydygiera 20 - ZSP nr 10.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
IX

W trakcie realizacji.

ul. Stojałowskiego - SP nr 162,

ul. Telimeny 12 - ZSO nr 9,

ul. Mackiewicza 15 - ZSO nr 15

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych.
X

W trakcie realizacji.

ul. Rydygiera 20 - ZSP nr 10 modernizacja obiektów sportowych,  umowa nr 

153/ZIS/2019 z 9.04.2019 r., na kwotę 1 344 999 zł, z terminem realizacji 

30.11.2019 r.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
X

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
X

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X

W trakcie realizacji.

ul. Stojałowskiego - SP nr 162 rewitalizacja boiska do piłki nożnej, umowa nr 

157/ZIS/2019 z 10.04.2019 r., na kwotę 1 159 442 zł, z terminem realizacji 

30.09.2019 r. 

ul. Telimeny 12 - ZSO nr 9 budowa kompleksu sportowego boisk, umowa nr 

182/ZIS/2019 z 17.04.2019 r., na kwotę 1 144 844 zł, z terminem realizacji 

30.08.2019 r.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Wykonanie robót budowlanych. XI

W trakcie realizacji.

ul. Rydygiera 20 - ZSP nr 10, przygotowano teren pod budowę (usunięto 

nawierzchnie asfaltową boiska), rozpoczęto prace drenażowe, profilowanie i 

zagęszczanie podłoża.

ul. Stojałowskiego - SP nr 162, trwa procedura pozyskania pozwolenia na 

prowadzenie prac archeologicznych, po otrzymaniu pozwolenia rozpocznie się 

prace ziemne i wykonanie podbudowy boiska ze sztucznej trawy.

ul. Telimeny 12 - ZSO nr 9, wykonano podbudowę bieżni oraz prace związane z 

kanalizacją deszczową.

Odbiór wykonanych robót budowlanych. XII

15 ZIS/S1.88/17
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 
ZIS V B śr. Miasta 8 500 000 8 315 700

ZPMK

786/8.04.2019
8 231 461 99,0 2 444 441 29,4         295 200    Kontynuacja  realizacji robót budowlanych. XII

W trakcie realizacji.

Wykonano:

- stan surowy otwarty części administracyjno-rekreacyjnej powierzchnia użytkowa 

1 882 m
2
.

- część trybun hali basenowej,

- przyłącz gazu.

Trwają prace montażowe przy konstrukcji z drewna klejonego dachu.

Efekt 2019 r.:

Zaawansowany stan robót budowlanych.

Przeprowadzenie odbioru częściowego  wykonanych 

robót budowlanych.
XII

16 ZIS/S1.91/17
Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi – 

wniosek o zmianę planu miejscowego
ZIS VII P śr. Miasta 50 000 50 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dodatkowych (ponownych) analiz możliwości 

punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator. 

V
Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego - początek czerwca.

`
Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowych  analiz 

możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator. 
V Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

 Wykonanie dodatkowych  analiz  możliwości 

punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
XII

17 ZIS/S1.97/19
Klub Sportowy Kolejarz Prokocim – budowa budynku 

socjalnego
ZIS XII P śr. Miasta 1 300 000 1 300 000 36 900 2,8

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do wniosku o wydanie decyzji 

o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych. 

III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.

III

Zakończono działanie.

Umowa nr 99/ZIS/2019 z 19.03.2019 r., na kwotę 36 900 zł, z terminem realizacji 

31.07.2019 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
IX

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X

Wykonanie robót budowlanych. XII

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII

18 ZIS/S1.98/19 Modernizacja boisk przy ul. Weissa ZIS IV P śr. Miasta 100 000 100 000 25 830 25,8

Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji 

projektowej IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
V

Zakończono działanie.

Umowa nr 123/ZIS/2019 z 28.03.2019 r., na kwotę 25 830 zł, z terminem realizacji 

30.08.2019 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na   opracowanie 

materiałów do wniosku o wydanie decyzji o 

PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

VI

Efekt 2019 r.:

Wybudowany budynek socjalny  Klubu Sportowego 

Kolejarz Prokocim

Efekt 2019 r.:

Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane  boiska 

przyszkolne  wraz z infrastrukturą sportową  na terenie  

Miasta.

Efekt 2019 r.:

Sporządzona dodatkowa  analiza  możliwości punktowej 

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego pn.: Salwator, dla potrzeb  budowy sali 

gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58
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Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych. Przeprowadzenie 

odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych. 

VI

Efekt 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony 

wniosek o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót 

budowlanych.

Złożenie wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych.
X

19 ZIS/S1.99/19 Modernizacja terenów sportowych KS Clepardia ZIS IV B śr. Miasta 2 500 000 2 500 000
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
IV

Zakończono działanie.

Złożono 3 oferty. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Wykonanie robót budowlanych. XI

Efekt 2019 r.:

Przebudowany budynek klubowy na terenie KS 

Clepardia wraz z zagospodarowaniem  terenu.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowanych.
XII

20 ZIS/S1.100/19 Przebudowa obiektów Klubu Sportowego Korona ZIS XIII B śr. Miasta 2 000 000 2 000 000 313 120 15,7
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
VIII

W trakcie realizacji.

Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie 

izolacji fundamentów i dachu, wpłynęła 1 oferta - trwa weryfikacja oferty.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IX

W trakcie realizacji.

Umowa na wykonanie instalacji osuszającej nr 220/ZIS/2019 z 10.05.2019 r., na 

kwotę 313 120 zł, z terminem realizacji 14.08.2019 r.

Wykonanie robót budowlanych. XI

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych. 
XI

21 ZIS/S1.101/19
Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego 

wraz z oświetleniem w rej. ul. Lubostroń/Kolista
ZIS VIII P śr. Miasta 100 000 100 000 35 670 35,7

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB.

IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
V

Zakończono działanie.

Umowa nr 135/ZIS/2019 z 01.04.2019 r., na kwotę 35 670 zł, z terminem realizacji 

29.11.2019 r.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o 

PNB.
XI

22 ZIS/S1.102/19 Stadion główny Hutnika Kraków ZIS XVIII P,B śr. Miasta 1 800 000 1 800 000 132 225 7,3

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB  - boisko treningowe z zadaszeniem.

III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie  materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 63/ZIS/2019 z 26.02.2019 na kwotę 132 225 zł, z terminem realizacji 

29.11.2018 r. 

Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o 

wydanie decyzji o PNB.
VIII

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. VIII

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. X

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
X

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XI

Rozpoczęcie robót budowlanych. XI

Efekt 2019 r.:

Przebudowane obiekty sportowe KS Korona wraz z 

wyposażeniem sportowym.

Zagospodarowany teren. 

Efekt 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony  

wniosek o wydanie decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie 

wykonania robót budowlanych.
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Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB  - stadion główny z oświetleniem.

VIII Opracowanie materiałów możliwe po zmianie MPZP.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej
IX

Opracowanie dokumentacji projektowej. X

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. X

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. XII

23 ZIS/S1.103/19

Budowa sztucznego oświetlenia boiska 

wielofunkcyjnego przy  Szkole Podstawowej nr 27 ul. 

Podedworze 16

ZIS XI P,B śr. Miasta 200 000 200 000 95 325 47,7 4 305

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP i o 

PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.

II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

wniosków o wydanie decyzji o ULICP 

i o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

III

Zakończono działanie.

Umowa nr 227/ZIS/2019 z 21.05.2019 r. na kwotę 91 020 zł, z terminem realizacji 

29.11.2019 r. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP 

i o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.

VIII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na  wykonanie 

robót budowlanych.
VIII Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X

Zakończono działanie.

Umowa nr 227/ZIS/2019 z 21.05.2019 r. na kwotę 91 020 zł, z terminem realizacji 

29.11.2019 r. 

Wykonanie robót budowlanych. XII

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII

24 ZIS/S1.104/19 Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 ZIS VI B śr. Miasta 200 000

25 ZIS/S1.104/19 Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 ZIS VI B śr. Miasta 200 000
ZPMK

525/12.03.2019
149 445 74,7

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do wniosku o wydanie decyzji o 

PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.

III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.

VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 158/19 z 10.04.2019 r., na kwotę 149 445 zł z terminem realizacji 

31.10.2019 r. 

Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
XI

26 KSOS/S1.105/19

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy – modernizacja 

pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na 

Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. 

Nullo 23

KSOS II P,B śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 30 640 3,1 1 500 0,2           26 680    

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie  

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB

I Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
III

Zakończono działanie.

Umowa nr A.273.3.2019 z 1.03.2019 r., na kwotę 1 500 zł, z terminem realizacji 

15.03.2019 r.

Złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB III
Zakończono działanie.

15..03.2019 r. złożono wniosek do AU UMK.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
V

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. V

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Wykonanie robót budowlanych. VIII

Efekt 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony  

wniosek o uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie 

wykonania robót budowlanych.

Efekt 2019 r.:

Wybudowane sztuczne oświetlenie boiska przy SP Nr  

27.

Efekt 2019 r.:

Zrealizowany etap I robót budowlanych.

Zakończono działanie.

Unieważniono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Najniższa 

oferta przekracza środki jakie zamawiający przeznaczył na realizacje zadania.

Zarządzeniem  PMK Nr 525/2019 z 12.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Efekt 2019 r.:

Zmodernizowana szatnia wraz z natryskami (damska, 

męska), przeniesione pomieszczenia ratowników i 

sauny na plażę basenową, zmodernizowany pokój 

nauczycielski.
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27 ZIS/S1.106/19
Modernizacja infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na 

terenie klubów sportowych.
ZIS I-XVIII B śr. Miasta 200 000

ZPMK

515/8.03.2019
189 569 94,8 43 529 21,8

Przeprowadzenie zamówień publicznych na 

wykonanie robót budowlanych.
V W trakcie realizacji.

Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. VI

W trakcie realizacji.

ul. Chmielna KS Armatura, umowa nr 133/ZIS/2019 z 29.03.2019 r., na kwotę 

43 089 zł, z terminem realizacji 29.05.2019 r.

ul. Żywiecka KS Borek, umowa nr 245/ZIS/2019 z 4.06.2019 r., na kwotę 146 000 

zł, z terminem realizacji 31.08.2019 r. 

Wykonanie robót budowlanych. VII
W trakcie realizacji.

KS Armatura - wykonano roboty budowlane w zakresie chodników.

Efekt 2019 r.:

Zmodernizowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

na terenie klubów.

Przeprowadzenie odbiorów wykonanych robót 

budowlanych.
X

28 ZIS/S1.107/19 Modernizacja obiektów OSiR Kolna. ZIS VIII B śr. Miasta 300 000
ZPMK

525/12.03.2019
157 000 52,3         157 000    

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. III

Zakończono działania.

Umowa nr 105/ZIS/2019 z 20.03.2019 r., na kwotę 157 000 zł, z terminem realizacji 

15.05.2019 r.

Realizacja robót budowlanych. V
Zakończono działanie.

Wykonano instalacje sterowania śluzą.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
VII W trakcie realizacji.

29 ZIS/S1.108/19
Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo - 

rekreacyjnych.
ZIS I - XVIII B śr. Miasta 500 000

ZPMK

596/19.03.2019
106 106

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
IV

Opóźnienie ok. 2 miesięcy.

Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego na rewitalizację boiska przy 

ul. Dziewiarzy  oraz boiska na os. Centrum D. - druga połowa czerwca br.

ZPMK

1139/16.05.2019
Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Realizacja robót budowlanych. IX

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
X

30 ZIS/S1.109/19
Modernizacja obiektów Stadionu Miejskiego im. H. 

Reymana
ZIS V B śr. Miasta 520 000

ZPMK

596/19.03.2019

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
VI

W trakcie realizacji.

22.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na modernizację nagłośnienia, 

wpłynęła 1 oferta - trwa weryfikacja.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Realizacja robót budowlanych. VIII

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
IX

31 ZIS/S1.1z/19 Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS śr. Miasta 370 000

ZPMK

596/19.03.2019

ZPMK

782/9.04.2019

Efekt 2019 r.:

Zmodernizowany tor kajakarstwa w zakresie instalacji 

systemu sterowania śluzą wodną.

Efekt 2019 r.:

Zrewitalizowane boisko wielofunkcyjne przy ul. 

Dziewiarzy, zmodernizowane boisko w rejonie ul. 

Artystów, os. Centrum D.

Efekt 2019 r.:

Zmodernizowane obiekty Stadionu Miejskiego im. H. 

Reymana w zakresie nagłośnienie trybuny południowej.

Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.


