
Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 31.10.2020 r. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SPORT I REKREACJA 46 284 894 60 432 004 54 193 050 89,7 22 686 026 37,5 8 571 144 683 544

środki własne 

Miasta
46 284 894 60 279 684 54 040 730 90 22 533 706 37,4 8 571 144 683 544

dotacja 152 320 152 320 100 152 320 100

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i 

rekreacyjnych
46 284 894 60 432 004 54 193 050 89,7 22 686 026 37,5 8 571 144 683 544

ZIS VIII B śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,0 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. I

Zakończono działanie.

17.12.2018 r. uzyskano  decyzję o PNB nr 2338/6740.1/2018 - ostateczna z dniem 

18.01.2019 r. 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
V

Zakończono działanie.

Termin otwarcia ofert 14.07.2020 r. 

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 275/ZIS/2020 z 21.08.2020 r. na kwotę 13 843 949 zł (2020 r.: 1 000 

000 zł, 2021 r.: 1 900 000 zł, 2022 r.:  3 000 000 zł, 2023 r.: 3 000 000 zł, 2024 r.: 

4 943 949 zł) z terminem realizacji 15.12.2023 r. 

Odbiór wykonanych robót budowlanych. XII W trakcie wykonywania roboty ziemne. 

ZIS XIII P śr. Miasta 500 000 537 510 537 510 100,0 268 755 50,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
V

Zakończono działanie.

Umowa nr 137/ZIS/2020 z 18.05.2020 r. na kwotę 537 510 zł z terminem realizacji 

30.11.2020 r. 

Efekt 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy 

Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z 

zespołem basenów w rejonie ulic Lipskiej- Myśliwskiej 

w Krakowie.

Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej. IX
Protokół częściowego odbioru robót z 31.07.2020 r. 

Protokół częściowego odbioru robót z 30.09.2020 r. 

3 ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel ZIS V B śr. Miasta 1 000 000 4 235 000 4 230 682 99,9 999 226 23,6 853 600
Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę 

obiektu. 
II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na budowę obiektu. IV

Zakończono działanie.

Umowa nr 142/ZIS/2020 z 19.05.2020 r. na kwotę 4 230 682 zł z terminem 

realizacji 4.12.2020 r. 

Wykonanie robót budowlanych. XII
W trakcie realizacji.

Stan zaawansowania robót budowlanych wynosi 75%.

Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych 

robót budowlanych w zakresie strzelnicy sportowej. 
XII

Efekt 2020 r.:

Zakończona budowa strzelnicy sportowej w budynku 

hali sportowej WKS Wawel.  

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. XII

4 ZIS/S1.4/17

Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni 

wraz z widownią i halą sportową – Zespół Szkół 

Łączności, ul. Monte Cassino 31

ZIS VIII P śr. Miasta 100 000 100 000
Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację 

dokumentacji projektowej.
V

Opóźnienie ok. 6 miesięcy. 

Zadanie z propozycją finansowania zostało zaaplikowane do Ministerstwa Sportu i 

Turystyki w sprawie dofinansowania inwestycji o szczególnym znaczeniu dla 

sportu. 

Złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.   

Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji 

projektowej.
VI Opóźnienie ok. 5 miesięcy. 

Efekt 2020 r.:

Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej wraz 

z decyzjami administracyjnymi. 

Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej. XI

5 ZIS/S1.5/17 Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj ZIS VIII B śr. Miasta 500 000 750 000
ZPMK

2440/30.09.2020
750 000 100,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
IV Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 346/ZIS/2020 z 09.10.2020 r. na kwotę 4 697 352 zł (2020 r. - 750 000 

zł, 2021 r. - 1 000 000 zł, 2022 r. - 1 000 000 zł, 2023 r. - 1 947 352 zł) z terminem 

realizacji 12.12.2022 r. 

Efekt 2020 r.:

Rozpoczęta budowa hali namiotowej przykrywającej 

boisko ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.

Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych 

robót budowlanych.
XII

Monitoring rzeczowy

Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2

SPORT I REKREACJA

Dane z budżetu Monitoring finansowy

Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych 

wraz z zespołem  basenów w rejonie  ul. Lipskiej-

Myśliwskiej w Krakowie
ZIS/S1.1/19

ZPMK

1100/13.05.2020 

1 ZIS/S1.1/18

Efekt 2020 r.:

Rozpoczęta budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. 

Lipińskiego 2.

2

ZPMK

1100/13.05.2020 
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Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

6 ZIS/S1.6/17 Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki ZIS VII B śr. Miasta 500 000 500 000 500 000 100,0 428 194 85,6
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 124/ZIS/2020 z 7.05.2020 r. na kwotę 3 470 000 zł (2020 r. - 500 000 

zł, 2021 r. - 2 500 000 zł, 2022 r. - 470 000 zł) z terminem realizacji 30.11.2021 r. 

Aneks nr 1 z 02.09.2020 r. zmieniający kwotę na 3 990 257 zł. (2022 r. - 990 257 

zł).  

Wykonanie robót budowlanych. XII

W trakcie realizacji. 

Budynek nr 1: roboty rozbiórkowe: rynny, okna, konstrukcja dachowa, ściany, 

kominki, posadzki, demontaże elementów konstrukcyjnych stalowych, skucie 

tynków na poziomie parteru - 100% , naprawa muru oporowego, skucie wylewek i 

tynków w piwnicy.

Budynek nr 2 (socjalno-szatniowy): roboty rozbiórkowe, rynny, okna, konstrukcja 

dachowa, ściany, kominki, posadzki, demontaże elementów konstrukcyjnych 

stalowych, skucie posadzek, naprawa płyty żelbetowej, wykonanie instalacji 

kanalizacji sanitarnej .

Efekt 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych 

robót budowlanych.
XII

7 ZIS/S1.7/20 Modernizacja obiektów sportowych KS Hutnik ZIS XVIII B śr. Miasta 2 200 000 1 929 200 87,7 1 231 886 56,0 383 557
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
VI Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VIII

Zakończono działanie. 

Umowa nr 279/ZIS/2020 z 26.08.2020 r. na kwotę 1 929 200 zł z terminem 

realizacji 30.09.2020 r. 

Wykonanie robót budowlanych. X

Zakończono działanie. 

Wykonano:  parking z kostki – miejsce na autobus  48 m
2
; dojście do trybuny VIP z 

kostki  214,76 m
2
; malowanie konstrukcji kratowych oraz pełnościennych na 

trybunie VIP 212,94 m
2
; malowanie kas wejściowych od strony ulicy Ptaszyckiego 

350 m
2
;  płytę żelbetową pod trybunę mobilną  239,40 m

2
; modernizację dwóch 

central wentylacyjnych  2 kpl.;  ogrodzenia z siatki 287,2 m
2
; montaż kontenerów 

sanitarnych 3 szt., montaż furtek 20 szt.. 

Zawarcie umowy na wykonanie uzupełniających robót 

budowalnych. 
XI

Wykonanie uzupełniających robót budowlanych. XI

Efekt 2020 r.:

Zmodernizowane obiekty sportowe KS Hutnika w 

zakresie trybun, ogrodzenia, kanalizacji sanitarnej oraz 

zagospodarowania terenu. 

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XI Protokół odbioru robót z 12.10.2020 r. 

8 ZIS/S1.11/11
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 

Pułku Lotniczego 21
ZIS XIV B śr. Miasta 11 467 000 11 744 300

ZPMK

1525/2.07.2020
11 735 495 99,9 8 966 349 76,3 1 840 624

Kontynuacja robót budowlanych, w tym robót 

dodatkowych. 
XII

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy z 2017 r. z  terminem realizacji  29.01.2021 r. 

Wykonany stan surowy zamknięty wraz z wykonanym przyłączem wodnym 

MPWiK, przyłączem MPEC i wymiennikownią. Trwają prace wykończeniowe i 

instalacyjne. (łącznik pomiędzy basenem i szkołą- 90%, ułożenie płyt granitowych 

ciągu pieszego między budynkiem szkoły a basenem- 100%, instalacja 

elektryczna- 87%, instalacja sanitarna – 86%, montaż centrali wentylacyjnych – 

100%, montaż technologii basenowej – 55%, montaż sufitów na 1 piętrze w 

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – 95%, montaż sufitów na parterze - 

90%, ułożenie płytek na plażach basenowych - 60%).

Efekt 2020 r.:

Zaawansowana budowa basenu przy Szkole 

Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21.

Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych 

robót budowlanych.  
XII

9 ZIS/S1.84/17 Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie ZIS XII B śr. Miasta 1 600 000 1 280 100

ZPMK

1100/13.05.2020

1525/2.07.2020

1 280 058 100,0 1 280 058 100,0 Kontynuacja realizacji robót budowlanych. III Zakończono działanie.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
IV Zakończono działanie.

Efekt 2020 r.:

Wybudowane Centrum Zapaśnicze w Bieżanowie o pow. 

681 m
2

 wraz z pierwszym wyposażeniem, 

zagospodarowaniem terenu i monitoringiem.

 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. IV
Zakończono działanie.

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nr 522/2020 z 16.04.2020 r. 

10 ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych ZIS I - XVIII P+B śr. Miasta 5 100 000 7 613 810

ZPMK

747/26.03.2020

1100/13.05.2020

1525/2.07.2020

1800/31.07.2020

2357/23.09.2020

7 182 075 94,3 1 786 438 23,46      1 353 167    
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
VI

Zakończono działanie. 

SP nr 158, ul. Strąkowa 3a - plac zabaw, 

SP nr 56, ul. Fredry 65

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej. 
VII

W trakcie realizacji. 

Umowa nr 336/ZIS/2020 na kwotę 22 140 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. 

(plac zabaw)

ZPMK 

1643/15.07.2020

2073/25.08.2020

2742/26.10.2020
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Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych. 

IX

Zakończono działanie. 

Ogłoszono przetargi na wykonanie rewitalizacji boisk w trybie P+B: 

1. SP nr 104,os. Wysokie 7,

2. SP  nr 80, os. Na Skarpie 8,

3. SP nr 142, ul. Drożyska 13,

4. SP nr 126, os. Tysiąclecia 57, 

5. SOSW Centrum Autyzmu, ul. Spadochroniarzy 1, 

6. SOSW dla Niesłyszących, ul. Grochowa 19,

7. SP nr 106, ul. Litewska 34, 

8. SP nr 25, ul. Komandosów 29,

9. SP nr 55, ul. Dobczycka 20,

10. os. Krakowiaków 12 - 14, 

11. SOSW, ul. Niecała 8, 

12. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 - trwa weryfikacja 

złożonych ofert. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych.
X

W trakcie realizacji.

1. SP nr 104, os. Wysokie 7 - umowa nr 211/ZIS/2020 z 07.07.2020 r. na kwotę 

308 900 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.,

2. SP nr 80, os. Na Skarpie 8 - umowa nr 212/ZIS/2020 z 07.07.2020 r. na kwotę 

518 900 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.,

3. SP nr 142, ul. Drożyska 13 - umowa nr 213/ZIS/2020 z 07.07.2020 r. na kwotę 

448 900 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.,

4. SP nr 126, os. Tysiąclecia 57 - umowa nr 210/ZIS/2020 z 07.07.2020 r. na 

kwotę 448 900 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r., 

5. SOSW Centrum Autyzmu, ul. Spadochroniarzy 1 - umowa nr 203/ZIS/2020 z 

02.07.2020 r. na kwotę 442 800 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r., 

6. SOSW dla Niesłyszących, ul. Grochowa 19  - umowa nr 191/ZIS/2020 z 

25.06.2020 r. na kwotę 165 900 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.,

7. SP nr 106, ul. Litewska 34 - umowa nr 209/ZIS/2020 z 06.07.2020 r. na kwotę 

419 307 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r., 

8. SP nr 25, ul. Komandosów 29 - umowa nr 208/ZIS/2020 z 06.07.2020 r. na 

kwotę 399 627 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.,

9. SP nr 55, ul. Dobczycka 20  - umowa nr 224/ZIS/2020 z 16.07.2020 r. na kwotę 

678 720 zł z terminem realizacji 11.09.2020 r.,

10. os. Krakowiaków 12 - 14 - umowa nr 323/ZIS/2020 z 25.09.2020 r. na kwotę 

397 586 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r., 

11. SOSW dla Niesłyszących, ul. Niecała 8 - umowa nr 331/ZIS/2020 z 01.10.2020 

r. na kwotę 318 010  zł z terminem realizacji 13.11.2020 r. 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
IX

Zakończono działanie.

ZS nr 1, ul. Ułanów, 

SP nr 158, ul. Strąkowa - modernizacja boiska do siatkówki, 

SP nr 56, ul. Fredry 65.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X

Zakończono działanie.

ZS nr 1, ul. Ułanów - umowa nr 221/ZIS/2020 z 14.07.2020 r na kwotę 5 649 901 

zł (2020 r.: 2 649 901 zł, 2021 r.: 3 000 000 zł) z terminem realizacji 30.06.2021 r. 

SP nr 56, ul. Fredry 65 - umowa nr 366/ZIS/2020 z 28.10.2020 r. na kwotę 22 140 

zł z terminem realizacji 09.11.2020 r. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
X Opóźnienie ok. 1 miesiąc. 
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Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

Odbiór wykonanych robót budowlanych. XII

W trakcie realizacji.

1. SP nr 104, os. Wysokie 7 - protokół odbioru końcowego z 14.09.2020 r.,

2. SP nr 80, os. Na Skarpie 8 - w trakcie odbioru,

3. SP nr 142, ul. Drożyska 13 - protokół odbioru końcowego z 03.09.2020 r.,

4. SP nr 126, os. Tysiąclecia 57 - w trakcie odbioru, 

5. SOSW Centrum Autyzmu, ul. Spadochroniarzy 1 - protokół odbioru końcowego 

z 21.09.2020 r.,

6. SOSW dla Niesłyszących, ul. Grochowa 19  - protokół odbioru końcowego z 

02.09.2020 r.,

7. SP nr 106, ul. Litewska 34 - protokół odbioru końcowego z 28.09.2020 r., 

8. SP nr 25, ul. Komandosów 29 - w trakcie odbioru,

9. SP nr 55, ul. Dobczycka 20  - w trakcie odbioru.

11 ZIS/S1.88/17
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 
ZIS V B śr. Miasta 6 500 000 13 269 100

ZPMK

1525/2.07.2020

2447/30.09.2020

13 258 775 99,9 6 270 518 47,3      3 950 767    Kontynuacja realizacji robót budowlanych. XII

W trakcie realizacji.

Kontynuacja umowy z 2018 r. z terminem realizacji 30.11.2020 r. 

Aneks nr 1 z 2.11.2018 r. zmniejszający wartość umowy do kwoty  25 413 460 zł 

(2018 r. - 994 556 zł, 2019 r. - 11 188 905 zł, 2020 r. - 6 230 000 zł, 2021 r. - 7 

000 000 zł). Aneks nr 8 z 30.09.2020 r. zmieniający finansowanie w 2020 r. na 13 

200 782 zł. 

Umowa z MPEC nr 381/1/ZIS/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 46 740 zł z terminem 

realizacji 28.02.2020 r. 

Umowa z TAURON nr 222/ZIS/2020 z 14.07.2020 r. na kwotę 8 312 zł z terminem 

realizacji 30.09.2020 r. 

Zajęcie pasa drogowego - decyzja nr 1758/G/PZ/Z/UN/20/ZDMK na kwotę 1 510 

zł,

Zajęcie pasa drogowego - decyzja nr 2632/P/PR/Z/UN/20/ZDMK na kwotę 5 580 

zł, 

Zlecenie z 28.10.2020 r. 149/ZLEC/ZIS/2020 na kwotę 4 163 zł z terminem 

realizacji 10.11.2020 r. (piktogramy).

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII W trakcie realizacji. 

Efekt 2020 r.:

Wybudowany kryty basen wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą przy Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. XII W trakcie realizacji. 

12 ZIS/S1.91/17 Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi ZIS VII P śr. Miasta 50 000
ZPMK

1100/13.05.2020

Efekt 2020 r.:

Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska 

przyszkolne wraz z infrastrukturą sportową na terenie 

Miasta, w tym boisko sportowe w SOSW przy ul. 

Grochowej 19.

Zaawansowany stan robót budowlanych przy realizacji 

kompleksu boisk sportowo - rekreacyjnych przy ZS nr 

1, ul. Ułanów 3.

Zrewitalizowane i zmodernizowane boisko do 

koszykówki przy SOSW Nr 6, ul. Niecała 8 wraz z 

zagospodarowaniem terenu. 

Wykonanie robót budowlanych. XII

W trakcie realizacji.

Wykonano: 

1. SP nr 104, os. Wysokie 7 - boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej o 

wym. 15m x 28 m, boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej o wym. 22m x 

22m wraz z wyposażeniem, ciągi piesze i zagospodarowanie terenu.

2. SP nr 142, ul. Drożyska 13 - boisko wielofunkcyjne  do gry w piłkę 

nożną/ręczną, 2 x koszykówkę,  2 x siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej o 

wym. 28m x 38 m, bieżnię 4 torowa o długości 70m  o  nawierzchni poliuretanowej - 

pow. 350m
2
 wraz z wyposażeniem, ciągi piesze i zagospodarowanie terenu.,

3. SOSW Centrum Autyzmu, ul. Spadochroniarzy 1 - boisko wielofunkcyjne o 

nawierzchni ze sztucznej trawy o wym. 17 x 29,65 m wraz z wyposażeniem, boisko 

do gry w boule o nawierzchni z piasku granitowego o wym. 5 x 28 m, bieżnia 4 

torowa o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 5x70 m, rozbieg o wymiarach 

2x22 i piaskownica o wymiarach 4x9m, plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej, 

pow. 105 m2, ciągi piesze i mała architektura, 

4. SOSW dla Niesłyszących, ul. Grochowa 19  - boisko wielofunkcyjne  do gry w 

piłkę nożną/ręczną, koszykówkę i  siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej o wym. 

14m x 30 m wraz z wyposażeniem, ciągi piesze i zagospodarowanie terenu.

5. SP nr 106, ul. Litewska 34 - boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni 

poliuretanowej - wym. 15m x 25 m wraz z wyposażeniem, plac zabaw o 

nawierzchni poliuretanowej o wym. 15m x 25 m, bieżnia o nawierzchni 

poliuretanowej 3 torowej o wymiarach 4m x 70m, skocznia do skoku w dal wraz z 

zeskokiem – rozbieg o nawierzchni poliuretanowej 2m x 22 m,  ciągi piesze i mała 

architektura.

5. ZS nr 1, ul. Ułanów - prace rozbiórkowe – 70%, przekładka kanalizacji – 30%, 

przekładka sieci wodociągowej – 20%, drenaż – 15%

Zarządzeniem Nr 1100/2020 PMK z 13.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
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Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

13 ZIS/S1.98/19 Modernizacja boisk przy ul. Weissa ZIS IV B 1 000 000 437 600 437 506 100,0 437 506 100,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
V Zakończono działanie.

śr. Miasta 1 000 000 285 280 285 186 285 186 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 102/ZIS/2020 z 8.04.2020 r. na kwotę 437 506 zł z terminem realizacji 

30.06.2020 r. 

dotacja 152 320 152 320 152 320 Wykonanie robót budowlanych. XII Zakończono działanie.

Efekt 2020 r.:

Zmodernizowany kompleks boisk wielofunkcyjnych 

przy ul. Weissa.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII

Zakończono działanie.

Protokół końcowego odbioru robót z 10.07.2020 r.

14 ZIS/S1.101/19
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z 

oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista
ZIS VIII P śr. Miasta 450 000 22 000

ZPMK

1643/15.07.2020 
21 968 99,9 21 968 99,9

Efekt 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. 

15 ZIS/S1.104/19 Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 ZIS XVIII P śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,0 9 870 1,0 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB (oświetlenie). III
Zakończono działanie.

27.02.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 360/6740.1/20. 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
VI

Zakończono działanie.

Wybrano Wykonawcę. 

Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych. VII

Zakończono działanie.

Decyzja na wycinkę drzew nr 466/K/2019 z 16.08.2019 r. na kwotę 9 870 zł. 

Umowa nr 351/ZIS/2020 z 16.10.2020 r. na kwotę 8 361 247 zł (2020 r. - 990 130 

zł, 2021 r. - 1 000 000 zł, 2022 r. - 2 000 000 zł, 2023 r. - 4 371 117 zł) z terminem 

realizacji 12.11.2022 r. 

Wykonanie robót budowlanych. XII Przekazano plac budowy. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych 

robót budowlanych.
XII

16 KSOS/S1.105/19

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja 

pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na 

Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. 

Nullo 23

KSOS II B śr. Miasta 1 071 300

ZPMK

1160/21.05.2020

1206/27.05.2020

1929/12.08.2020 

2291/16.09.2020

1 071 299 100,0 1 071 299 100,0  ? 
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
I Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych. VI

Zakończono działanie.

Umowa nr A.273.3.2020 z 29.05.2020 r. na wykonanie robót budowlanych na 

kwotę 1 033 089 zł z terminem realizacji 13.08.2020 r. 

Umowa nr A.273.4.2020 r. z 29.05.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na 

kwotę 33 210 zł z terminem realizacji do dnia zakończenia i rozliczenia zadania. 

Umowa nr A.273.5.2020 z 4.06.2020 r. na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 

5 000 zł z terminem realizacji do dnia zakończenia i rozliczenia zadania. 

Wykonanie robót budowlanych. VIII
Zakończono działanie. 

Zmodernizowano szatnie, przeniesiono pomieszczenia ratowników i sauny. 

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
IX

Zakończono działanie. 

Protokół końcowego odbioru robót z 08.09.2020 r. 

Efekt 2020 r.:

Zmodernizowane szatnie wraz z natryskami (damska, 

męska), przeniesione pomieszczenia ratowników i 

sauny na plażę basenową. 

Efekt 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty 

budowlane.

III
Zakończono działanie.

12.02.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 129/6740.1/20. 
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB (oświetlenie).

ZPMK

1100/13.05.2020

1525/2.07.2020

1800/31.07.2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

17 ZIS/S1.106/20
Modernizacja infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na 

terenie klubów sportowych.
ZIS I-XVIII P+B śr. Miasta 1 050 000 1 333 670 956 461 71,7 321 233 24,1           96 539    

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych.

IV Zakończono działanie.

Odbiór dokumentacji projektowej. XI

W trakcie realizacji

Odebrano:

KKW 1929 

15.06.2020 r.  - dokumentacja projektowa zadaszenia tarasu,

KS Hutnik, ul. Ptaszyckiego 4

30.09.2020 r.  - dokumentacja projektowa budowa boiska - Decyzja o ULICP i PNB 

nr SOS4618323 z 28.09.2020 r. 

Boisko sportowe przy ul. Drożyska 

29.07.2020 r.  - etap dokumentacji projektowej budowy boiska. 

Hala 100-lecia, al. Focha

31.07.2020 r. - projekt sieci kablowej NN z instalacją stacji transformatorowej.

OSiR Kolna

28.08.2020 r. - raport z prac przedprojektowych.

ZPMK

1100/13.05.2020

1613/13.07.2020

1616/13.07.2020

2574/13.10.2020

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych w 

wybranych obiektach sportowych.

V

Zakończono działanie.

KKW 1929 

Umowa nr 115/ZIS/2020 z 30.04.2020 r. na opracowanie na kwotę 18 450 zł z 

terminem realizacji 15.06.2020 r. (dokumentacja projektowa zadaszenia tarasu)

Umowa nr 133/ZIS/2020 z 15.05.2020 r. na kwotę 137 760 zł z terminem realizacji 

30.11.2020 r.  (dokumentacja projektowa wykonania slipu)

Umowa nr 357/ZIS/2020 z 21.10.2020 r. na kwotę 18 500 zł z terminem realizacji 

16.11.2020 r. (oświetlenie zewnętrzne)

KS Clepardia 

Umowa nr 128/ZIS/2020 z 08.05.2020 r. w na kwotę 14 520 zł z terminem 

realizacji 15.05.2020 r. (roboty dodatkowe). 

WLKS Krakus, ul. Moszyńskiego 9 

Umowa nr 149/ZIS/2020 z 22.05.2020 r. na kwotę 49 965 zł z terminem realizacji 

31.08.2020 r.  (doposażenie placu o piramidę linową). Aneks nr 1 z 26.08.2020 r. 

zmieniający termin realizacji na 30.09.2020 r. Aneks nr 2 z 30.09.2020 r. 

zmieniający termin realizacji na 21.10.2020 r. 

KS Kolejarz Prokocim

Umowa nr 171/ZIS/2020 z 03.06.2020 r. na kwotę 11 920 zł z terminem realizacji 

30.06.2020 r. (modernizacja zasilania monitoringu).

KT Kozłówek

Umowa nr 172/ZIS/2020 z 05.06.2020 r. na kwotę 127 000 zł z terminem realizacji 

31.08.2020 r. (wymiana nawierzchni kortów tenisowych).

KS Hutnik, ul. Ptaszyckiego 4

Umowa nr 183/ZIS/2020 z 19.06.2020 r. na kwotę 32 595 zł z terminem realizacji 

30.09.2020 r. (opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej).

Boisko sportowe przy ul. Drożyska 

Umowa nr 192/ZIS/2020 z 25.06.2020 r. na kwotę 125 460 zł z terminem realizacji 

30.11.2020 r.  (opracowanie dokumentacji projektowej). 

Hala 100-lecia, al. Focha

Umowa nr 207/ZIS/2020 z 06.07.2020 r. na kwotę 23 370 zł z terminem realizacji 

28.08.2020 r.  (opracowanie dokumentacji projektowej). 

KS Wróblowianka

Umowa nr 214/ZIS/2020 z 08.07.2020 r. na kwotę  15 941 zł z terminem realizacji 

31.07.2020 r.  (przystosowanie sieci gazowej). 

OSKF Orzeł Sidzina

Umowa nr 243/ZIS/2020 z 31.07.2020 r. na kwotę 46 500 zł z terminem realizacji 

30.09.2020 r.  (wykonanie monitoringu). Współfinasowane z zadaniem 

inwestycyjnym dzielnic ZIS/DIR/S-VIII-7/20.

OSiR Kolna

Umowa nr 270/ZIS/2020 z 17.08.2020 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 

28.08.2020 r.  (prace przedprojektowe). 

Umowa nr 367/ZIS/2020 z 28.10.2020 r. na kwotę 65 000 zł z terminem realizacji 

10.11.2020 r. (modernizacja części brzegowej starorzecza Wisły). 

ul. Żywiecka boczna

Umowa nr 286/ZIS/2020 z 02.09.2020 r. na kwotę 123 000 zł z terminem realizacji 

16.11.2020 r.  (studium programowo-przestrzenne).

LKS Zjednoczeni - Złomex w Branicach

Umowa nr 291/ZIS/2020 z 09.09.2020 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 

14.12.2020 r.  (opracowanie dokumentacji projektowej).  

SM Reymana

Umowa nr 303/ZIS/2020 z 16.09.2020 r. na kwotę 69 867 zł (dla zadania 50 039 

zł) z terminem realizacji 14.10.2020 r.  (rozbudowa centrali telefonicznej). 

OSS Opatkowianka 

Umowa nr 345/ZIS/2020 z 09.10.2020 r. na kwotę 93 480 zł z terminem realizacji 

11.12.2020 r. (modernizacja kanalizacji).
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Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

Wykonanie robót budowlanych. XII

W trakcie realizacji.

Wykonano: 

KS Clepardia 

Montaż drzwi stalowych, tynkowanie , gładzie gipsowe, malowanie

WLKS Krakus, ul. Moszyńskiego 9 

Modernizacja placu zabaw.

KS Kolejarz Prokocim

Modernizacja zasilania monitoringu, wykonano pomiary torów transmisyjnych , 

przeniesiono rejestrator i uruchomiono monitoring, przeniesienie układu 

rejestrującego do nowego budynku zaplecza.

KT Kozłówek

Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy (618 m
2
 na podbudowie z kruszyw) wraz 

z montażem tulei i słupków do siatki na korcie tenisowym. 

KS Wróblowianka

Przystosowanie instalacji gazowej do odbioru gazu sieciowego. 

OSKF Orzeł Sidzina

Montaż monitoringu. 

SM Reymana

Rozbudowa centrali telefonicznej. 

Efekt 2020 r.:

Zmodernizowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

na terenie klubów m. in. doposażenie placu zabaw w 

pajączka przy WLKS Krakus, wykonany monitoring na 

terenie OSKF "Orzeł" Sidzina wraz z przyległym 

ogródkiem jordanowskim. 

Przeprowadzenie odbiorów wykonanych robót 

budowlanych.
XII

W trakcie realizacji.

Przeprowadzono odbiory robót budowlanych dla: 

KS Clepardia 

Protokół końcowego odbioru robót z 25.05.2020 r. 

WLKS Krakus, ul. Moszyńskiego 9 

Protokół końcowego odbioru robót z 23.10.2020 r. 

KS Kolejarz Prokocim

Protokół końcowego odbioru robót z 08.07.2020 r. 

KT Kozłówek

Protokół końcowego odbioru robót z 03.08.2020 r. 

KS Wróblowianka

Protokół końcowego odbioru robót z 31.07.2020 r.  

OSKF Orzeł Sidzina

Protokół końcowego odbioru robót z 14.09.2020 r. 

SM Reymana

Protokół końcowego odbioru robót z 15.10.2020 r. 
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Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

18 ZIS/S1.107/19 Modernizacja obiektów OSiR Kolna ZIS VIII B śr. Miasta 500 000 500 000 140 220 28,0         140 220    
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych
VII

W trakcie realizacji.

Modernizacja kotłowni - zakończono.

Modernizacja systemy ppoż. - w trakcie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

W trakcie realizacji. 

Umowa nr 220/ZIS/2020 z 13.07.2020 r. na kwotę 140 220 zł z terminem realizacji 

30.09.2020 r. (modernizacja kotłowni)

Wykonanie robót budowlanych. XII
W trakcie realizacji. 

Zmodernizowano kotłownie hali basenowej i hotelu.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII W trakcie realizacji. 

19 ZDMK/S1.110/20
Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła 

Kraków"
ZDMK VII P śr. Miasta 7 601 534 7 601 534 7 601 400 100,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
I

Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
III

Zakończono działanie.

Umowa nr 333/ZDMK/2020 z 23.04.2020 r. na kwotę 9 710 850 zł (2020 r. -7 601 

400 zł, 2021 r. - 2 109 450 zł) z terminem realizacji 2022 r. 

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. III Zakończono działanie.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. IX Zmiana realizatora zadania w latach 2021 - 2022 na ZIS. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. XI

Przekazanie praw autorskich majątkowych. XII

20 ZIS/S1.114/20
KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo - 

rekreacyjnego 
ZIS III P śr. Miasta 300 000 150 000

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

koncepcji projektowej zagospodarowania terenu.
VIII

Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji 

projektowej. 
IX

Opóźnienie ok. 2 miesiące. 

Brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym. Złożono wniosek o wycofanie 

zadania z budżetu Miasta. 

Efekt 2020 r.:

Opracowana koncepcja projektowa zagospodarowania 

terenu. 

Opracowanie koncepcji projektowej. XI

21 ZIS/S1.115/20

Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. 

Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego 

kąpieliska otwartego

ZIS IV P śr. Miasta 500 000 110 700 110 700 100,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

koncepcji projektowej zagospodarowania terenu i 

złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP. 

VII Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji 

projektowej zagospodarowania terenu i złożenie 

wniosku o wydanie decyzji o ULICP. 

VII

Zakończono działanie. 

Umowa nr 233/ZIS/2020 z 21.07.2020 r. na kwotę 110 700 zł z terminem realizacji 

30.10.2020 r. 

Opracowanie koncepcji projektowej. X

W trakcie realizacji.

Odebrano studium programowo-przestrzenne oraz koncepcję programowo-

przestrzenną, inwentaryzację ogólną, wnioski o warunki techniczne przyłączy 

mediów.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP. X
Opóźnienie ok. 1 miesiąc. 

Złożono pismo z uwagami do sporządzanego MPZP Siewna. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. XII

22 ZIS/S1.116/20 Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5 ZIS V P 20 300 000 153 750 153 750 100,0 23 063 15,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego opracowanie 

dokumentacji projektowej. 
VI Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 105/ZIS/2020 z 8.04.2020 r. na kwotę 153 750 zł z terminem realizacji 

30.11.2020 r. 

Odbiór dokumentacji projektowej. XI

W trakcie realizacji.

Odebrano I etap opracowanej dokumentacji. 

Decyzja o ULICP nr AU-2/6733.208.2020 z 20.08.2020 r.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. XI

Efekt 2020 r.:

Zmodernizowana kotłownia, wykonany system 

parkingowy. 

Efekt 2020 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla adaptacji 

części powierzchni II piętra pod trybuną wschodnią.

Przekazane prawa autorskie majątkowe.

Efekt 2020 r.:

Opracowana koncepcja projektowa zagospodarowania 

terenu z budową basenu krytego wraz z atrakcjami 

wodnymi, kąpieliska otwartego z mokrymi placami oraz 

obiektu krytego skate - parku. Uzyskana ostateczna 

decyzja o ULICP.

Efekt 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa budowy 

przyszkolnej hali sportowej. Złożony wniosek o wydanie 

decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót 

budowlanych.

ZPMK

1605/13.07.2020 

ZPMK 

1643/15.07.2020

2742/26.10.2020

ZPMK

1100/13.05.2020

ZPMK

1605/13.07.2020

1643/15.07.2020
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Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

23 ZIS/S1.117/20
Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13
ZIS XV P śr. Miasta 500 000 135 300 135 300 100,0 40 590 30,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej. 
V Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 78/ZIS/2020 z 5.03.2020 r. na kwotę 135 300 zł z terminem realizacji 

16.11.2020 r. 

Odbiór dokumentacji projektowej. XII

W trakcie realizacji.

Odebrano I etap opracowanej dokumentacji. 

Decyzja o ULICP nr AU-02-6.6733.206.2020 WKA z 28.09.2020 r.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. XII

24 ZIS/S1.118/20
Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. 

Drożdżowej
ZIS XII P śr. Miasta 300 000 183 800 86 998 47,3 86 998 47,3

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

koncepcji projektowej. 
IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji 

projektowej.
VI

Zakończono działanie. 

Umowa nr 123/ZIS/2020 z 7.05.2020 r. na opracowanie koncepcji na kwotę 86 

998 zł z terminem realizacji 23.07.2020 r.

Odbiór koncepcji projektowej. XII
Zakończono działanie. 

Protokół końcowego odbioru dokumentacji z 23.07.2020 r. 

25 ZIS/S1.121/20
Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz 

ze świetlicą środowiskową
ZIS XVIII P śr. Miasta 80 000 75 030 75 030 100,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej. 
V Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 26/ZIS/2020 z 31.01.2020 r. na kwotę 75 030 zł z terminem realizacji 

30.10.2020 r.

Odbiór dokumentacji projektowej. XI W trakcie realizacji. 

26 ZIS/S1.122/20 Centrum Sportów Miejskich ZIS IX,XI P 150 000 5 000

ZPMK

2788/30.10.2020 4 994 99,9 4 994 99,9

Efekt 2020 r.:

Wykonane prace przedprojektowe - opracowana analiza 

możliwości realizacji CSM pod estakadą. 

27 ZIS/S1.123/20
Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarz 

Prokocim
ZIS XII P, B

śr. Miasta

budżet 

obywatelski 

dzielnic - 

edycja VI

100 000 251 000 4 920 2,0 4 920 2,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych.

V Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
VI

Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Umowa zostanie zawarta po 

wprowadzeniu zmian w WPF. 

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. VIII Opóźnienie ok. 3 miesiące. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. IX Opóźnienie ok. 2 miesiące.

Wykonanie robót budowlanych. XI

Odbiór częściowy robót budowlanych. XII

28 ZIS/S1.124/20 Minigolf i mini siłownia na terenie SP nr 18 na Dąbiu ZIS II P, B

śr. Miasta

budżet 

obywatelski 

dzielnic - 

edycja VI

75 000 75 000 4 994 6,7 4 994 6,7                     -    
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
VIII Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
VIII

Zakończono działanie. 

Zlecenie nr 92/ZLEC//ZIS/2020 10.08.2020 r. na kwotę 4 994 zł z terminem 

realizacji 14.09.2020 r. 

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. VII Zakończono działanie. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. IX

Zakończono działanie. 

Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1388.2020.KJ o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z 09.10.2020 

r. 

Efekt 2020 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa budowy basenu 

przyszkolnego wraz zagospodarowaniem terenu. 

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Efekt 2020 r.:

Zamontowane urządzenia do mini golfa i mini siłowni na 

terenie SP nr 18 os. Dąbie.

Efekt 2020 r.:

Rozpoczęta realizacja oświetlenia na boisku KS 

Kolejarz Prokocim.

Efekt 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony 

wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie 

wykonania robót budowlanych.

śr. Miasta

budżet 

obywatelski 

ogólnomiejski 

- edycja VI

ZPMK

1100/13.05.2020

ZPMK

2742/26.10.2020

ZPMK

1100/13.05.2020

ZPMK

2788/30.10.2020

Zlecenie wykonania prac przedprojektowych. VI
Zakończono działanie. 

Wykonano analizę możliwości realizacji CSM pod estakadą.
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Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
X

Zakończono działanie. 

Trwają negocjacje z oferentem. 

Zawarcie umowy wykonanie robót budowlanych. XI

Wykonanie robót budowlanych. XI

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII

29 ZIS/S1.125/20 "Siłownia u Łokietka" (przy Szkole Podstawowej nr 67) ZIS IV P, B

śr. Miasta

budżet 

obywatelski 

dzielnic - 

edycja VI

70 000 70 000 56 900 81,3 4 900 7,0                     -    
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
V Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
VI

Zakończono działanie. 

Zlecenie nr 75/ZLEC/ZIS/2020 z 27.07.2020 r. na kwotę 4 900 zł z terminem 

realizacji 31.08.2020 r. 

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. VIII Zakończono działanie.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. IX

Zakończono działanie. 

Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1388.2020.KJA o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z 09.10.2020 

r. 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
X Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy wykonanie robót budowlanych. XI

Zakończono działanie. 

Umowa nr 368/ZIS/2020 z 28.10.2020 r. na kwotę 52 000 zł z terminem realizacji 

10.12.2020 r. 

Wykonanie robót budowlanych. XI

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII

30 ZIS/S1.126/20
Nowy stół zewnętrzny do ping ponga przy Młynówce 

Królewskiej
ZIS V P, B

śr. Miasta

budżet 

obywatelski 

dzielnic - 

edycja VI

18 000 18 000 18 000 100,0 18 000 100,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych.

V Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych.
VII

Zakończono działanie. 

Umowa nr 117/2020 z 29.05.2020 r. na kwotę 18 000 zł z terminem realizacji 

30.11.2020 r. 

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. VIII
Zakończono działanie. 

13.05.2020 r. dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. IX
Zakończono działanie. 

15.05.2020 r. brak sprzeciwu AU. 

Wykonanie robót budowlanych. XI Zakończono działanie. 

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII Zakończono działanie. 

31 ZIS/S1.128/20 Street workout dla każdego ZIS X P, B

śr. Miasta

budżet 

obywatelski 

dzielnic - 

edycja VI

165 000 159 000 157 194 98,9 157 194                     -    

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych. 

V Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych.
VI

Zakończono działanie. 

Umowa nr 111/ZIS/2020 z 24.04.2020 r. na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 157 194 zł z terminem 

realizacji 31.08.2020 r. 

Efekt 2020 r.:

Zamontowany stół do ping ponga przy Młynówce 

Królewskiej.

Efekt 2020 r.:

Zamontowane urządzenia do mini golfa i mini siłowni na 

terenie SP nr 18 os. Dąbie.

Efekt 2020 r.:

Wybudowana siłownia plenerowa przy Szkole 

Podstawowej Nr 67, ul. Kaczorówka 4.

ZPMK

2788/30.10.2020
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Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. VII Zakończono działanie. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. VIII

Zakończono działanie. 

Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.846.2020.ANO o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z 07.07.2020 

r. 

Wykonanie robót budowlanych. XI

Zakończono działanie. 

Wybudowany 2 street workout parki przy ul. Fortecznej i w rejonie OSS 

Opatkowianka. 

Odbiór robót budowlanych. XII W trakcie realizacji. 

32 ZIS/S1.129/20 Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka ZIS XII P, B

śr. Miasta

budżet 

obywatelski 

dzielnic - 

edycja VI

170 000 170 000 15 006 8,8 15 006 154 994
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej.
VI Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
VI

Zakończono działanie. 

Umowa nr 151/ZIS/2020 z 25.05.2020 r. na kwotę 15 006 zł z terminem realizacji 

31.08.2020 r. 

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. VIII Zakończono działanie. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. IX

Opóźnienie ok. 2 miesiące. 

Uzyskano negatywną opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków, złożono 

ponownie wniosek. 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych. 
IX Opóźnienie ok. 2 miesiące. 

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XI

Wykonanie robót budowlanych. XI

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII

33 ZIS/S1.130/20 Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0 ZIS XIII  B

śr. Miasta

budżet 

obywatelski 

dzielnic - 

edycja VI

586 360 586 360
ZPMK

507/28.02.2020
57 810 9,9 57 810 9,9                     -    528 550

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o 

ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych. 

VI Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 

złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULICP i 

PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych. 

VI

Zakończono działanie. 

Umowa nr 93/ZIS/2020 z 31.03.2020 r. na aktualizację dokumentacji projektowej 

na kwotę 57 810 zł z terminem realizacji 15.06.2020 r. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP i 

PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych. 

VII
W trakcie realizacji.

Pozwolenie konserwatorskie z 11.09.2020 r. 

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych. 
VIII

Opóźnienie ok. 3 miesiące. 

Przetarg dwukrotnie unieważniony. Brak możliwości realizacji zadania w 2020 r.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IX Opóźnienie ok. 2 miesiące. 

Wykonanie robót budowlanych. XI

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII

34 ZIS/S1.131/20 Trawiaste boisko na Oświecenia ZIS XV  P, B

śr. Miasta

budżet 

obywatelski 

dzielnic - 

edycja VI

405 000 308 000 304 800 99,0         304 800    

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych.

V Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych.
VI

Zakończono działanie. 

Umowa nr 215/ZIS/2020 z 09.07.2020 r. na kwotę 304 800 zł z terminem realizacji 

21.09.2020 r. 

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. części 

zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta.

Prawdopodobne 

niewykonanie w br. 

części 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego.

Prawdopodobne 

niewydatkowanie w 

br. części 

zaplanowanych 

środków własnych 

Miasta.

Prawdopodobne 

niewykonanie w br. 

części 

zaplanowanego 

zakresu 

rzeczowego.

Efekt 2020 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia szatniowo-sanitarne w 

budynku klubowym. 

ZPMK

2246/10.09.2020 

Efekt 2020 r.:

Wybudowana siłownia plenerowa z placem zabaw na 

terenie KS Bieżanowianka.
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Uchwały RMK)
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2020 r.

(zawarte umowy)
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2020 r.
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2020 r.

Wskaźnik % 
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9)

Zobowiązania - 
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Planowany 

termin  Dz / KM 

wg 

harmonogramu 

Stan realizacji  wykonania Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. VII Zakończono działanie. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. VIII

Zakończono działanie. 

Decyzja o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie są 

wymagane.

Wykonanie robót budowlanych. XI
Zakończono działanie. 

Ułożono nawierzchnię z trawy syntetycznej na nawierzchni poliuretanowej. 

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII W trakcie realizacji. 

35 ZIS/S1.132/20
Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podst. Nr 

144 
ZIS XV  P, B

śr. Miasta

budżet 

obywatelski 

dzielnic - 

edycja VI

190 000 190 000 151 998 80,0                     -    

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych.

VI Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych.
VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 272/ZI/2020 z 19.08.2020 r. na kwotę 151 998 zł z terminem realizacji 

30.10.2020 r.

Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót

budowlanych.

IX Zakończono działanie. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. X Dokumentacja w trakcie odbioru. 

Wykonanie robót budowlanych. XI
Zakończono działanie.

Wykonano boisko wielofunkcyjne. 

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII W trakcie realizacji. 

36 ZIS/S1.134/20 Budowa bieżni lekkoatletycznej 60 m ZIS XVII  P, B

śr. Miasta

budżet 

obywatelski 

dzielnic - 

edycja VI

150 000 150 000 129 648 86,4 129 648 86,4

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych.

V Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych.
VI

Zakończono działanie. 

Umowa nr 216/ZIS/2020 z 09.07.2020 r. na kwotę 129 600 zł z terminem realizacji 

11.09.2020 r. 

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. VII Zakończono działanie. 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. VIII

Zakończono działanie. 

Decyzja o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie są 

wymagane.

Wykonanie robót budowlanych. XI
Zakończono działanie. 

Wybudowano bieżnię lekkoatletyczną o długości 60 m. 

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XII W trakcie realizacji. 

37 ZIS/S1.136/20
Ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr 80 na os. Na 

Skarpie 8
ZIS XVIII  P, B

śr. Miasta

budżet 

obywatelski 

dzielnic - 

edycja VI

197 000 294 000 293 258 99,7 13 530 4,6
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej. 
VI Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
VI

Zakończono działanie.

Umowa nr  25/ZIS/2020  z 30.01.2020 r. na kwotę 13 530 zł z terminem realizacji 

30.05.2020 r. 

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. VII Zakończono działanie.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. VIII

Zakończono działanie. 

Zaświadczenie nr AU-01.7.6743.683.2020.ANO o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z 29.06.2020 

r. 

Efekt 2020 r.:

Wybudowane boisko wielofunkcyjne przy Szkole 

Podstawowej Nr 144, os. Bohaterów Września 13.

Efekt 2020 r.:

Wybudowana bieżnia lekkoatletyczna o długości 60 m 

przy Szkole Podstawowej nr 98.

ZPMK

2246/10.09.2020

Efekt 2020 r.:

Wybudowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 

80, os. Na Skarpie 8.

Efekt 2020 r.:

Zrewitalizowane boisko przy Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym Nr 5, os. Oświecenia 30.
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Zmiany w ciągu 

2020 r.

(nr Zarządz. PMK / 

Uchwały RMK)

Środki 

zaangażowane na 

2020 r.

(zawarte umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowania 

środków na 

2020 r.

(kol.11 / kol. 9)

Wykonanie 

finansowe w 

2020 r.

Wskaźnik % 

wykonania 

finansowego 

w 2020 r.

(kol.13 / kol. 

9)

Zobowiązania - 

faktury 

niezapłacone w 

2020 r.

Ocena / 

prognoza 

niewykonania 

środków w 

2020 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany 

termin  Dz / KM 

wg 

harmonogramu 

Stan realizacji  wykonania Dz / KM 

Ocena stanu 

realizacji

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych. 
IX Zakończono działanie. 

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X

Zakończono działanie.

Umowa nr 317/ZIS/2020 z 22.09.2020 r. na kwotę 279 728 zł z terminem realizacji 

30.10.2020 r. 

Wykonanie robót budowlanych. XI
Zakończono działanie. 

Wybudowano plac zabaw.

Odbiór robót budowlanych. XII W trakcie realizacji. 

38 ZIS/S1.137/20
Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65 - 71
ZIS IX P śr. Miasta 350 000 153 750 153 750 100,0 15 750 10,2

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej. 
VI Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 43/ZIS/2020 z 13.02.2020 r. na kwotę 153 750 zł z terminem realizacji 

1.06.2020 r. (I etap), 9.11.2020 r. (II etap). 

Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej. XII
W trakcie realizacji.

Odebrano I etap opracowanej dokumentacji projektowej. 

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. XII

39 ZIS/S1.138/20
Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych 

przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64
ZIS XIII P śr. Miasta 50 000 44 900 44 895 100,0 13 444 29,9           31 427    

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej. 
V Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 175/ZIS/2020 z 9.06.2020 r. na kwotę 44 895 zł z terminem realizacji 

30.09.2020 r. 

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. XII
Zakończono działanie. 

Złożono wniosek o PNB. 

40 ZIS/S1.139/20
Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 

89 os. Piastów 34a
ZIS XV P śr. Miasta 350 000 153 750 153 750 100,0 30 750 20,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej. 
V Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 85/ZIS/2020 z 12.03.2020 r. na kwotę 153 750 zł z terminem realizacji 

16.11.2020 r..

Odbiór dokumentacji projektowej. XI

W trakcie realizacji.

Odebrano I etap opracowanej dokumentacji projektowej. 

Decyzja o ULICP nr AU-2/6733/228/2020 z 08.08.2020 r. 

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. XI

41 ZIS/S1.140/20

Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią 

na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek 

ul. Żywiecka 13

ZIS IX P śr. Miasta 100 000 49 490 49 483 100,0
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej. 
III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 80/ZIS/2020 z 5.03.2020 r. na kwotę 49 483 zł z terminem realizacji 

30.11.2020 r.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. XI

42 ZIS/S1.141/20
Budowa instalacji nawadniającej płyty boiska KS Borek 

ul. Żywiecka 13
ZIS IX B śr. Miasta 60 000 45 500 45 500 100,0 45 500 100,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych.
V Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Zakończono działanie.

Umowa nr 119/ZIS/2020 z 5.05.2020 r. na kwotę 55 965 zł z terminem realizacji 

10.06.2020 r. Zwrot VAT na kwotę 10 465 zł. 

Wykonanie robót budowlanych. X Zakończono działanie.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót 

budowlanych.
XI Zakończono działanie.

Efekt 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy hali 

wielofunkcyjnej przy SP nr 56. 

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

ZPMK

1525/2.07.2020

ZPMK

1100/13.05.2020

Efekt 2020 r.:

Wybudowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 

80, os. Na Skarpie 8.

Efekt 2020 r.:

Opracowana dokumentacja w zakresie 

zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych 

przy ZSP nr 1. Złożony wniosek o wydanie decyzji o 

PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Efekt 2020 r.:

Opracowana dokumentacja dla budowy hali sportowej 

przy Szkole Podstawowej nr 89. Złożony wniosek o 

wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania 

robót budowlanych.

Efekt 2020 r.:

Opracowana dokumentacja dla budowy boiska 

treningowego ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie 

Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek. Złożony 

wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie 

wykonania robót budowlanych.

ZPMK

1100/13.05.2020

ZPMK

2742/26.10.2020

Efekt 2020 r.:

Wybudowana instalacja nawadniająca płytę boiska KS 

Borek.

ZPMK

1100/13.05.2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Monitoring rzeczowyDane z budżetu Monitoring finansowy

43 ZIS/S1.143/20

Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do 

potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum 

Ogólnokształcącego w Krakowie

ZIS XIV P śr. Miasta 300 000 153 750 153 750 100,0 30 348
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej. 
V Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
VII

Zakończono działanie.

Umowa nr 109/ZIS/2020 z 14.04.2020 r. na kwotę 153 750 zł z terminem realizacji 

30.11.2020 r.

Odbiór dokumentacji projektowej. XII
W trakcie realizacji.

Odebrano I etap opracowanej dokumentacji projektowej. 

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. XII

44 ZIS/S1.144/20
Program tworzenia mobilnych lodowisk na terenie Szkół 

Podstawowych
ZIS I-XVIII P śr. Miasta 350 000

ZPMK

1100/13.05.2020

45 MOS-W/S1.145/20
Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy 

ul. Bulwarowej
MOS-W XVIII P,B śr. Miasta 1 000 000 Uzyskanie zamiennej decyzji o PNB. X

Zakończono działanie. 

Decyzja zamienna o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie 

są wymagane.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych. 
X

Zakończono działanie. 

Otwarcie ofert 03.11.2020 r. 

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XI

Wykonanie robót budowlanych. XII

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII

46 ZIS/S1.146/20 Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24 ZIS II P śr. Miasta

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie 

materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB. 

IX Zakończono działanie. 

Efekt 2020 r.:

Zawarta umowa na opracowanie materiałów do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o PNB. 

Zawarcie umowy na opracowanie  materiałów do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 
X

Zakończono działanie.

Umowa nr 319/ZIS/2020 z 23.09.2020 r. na kwotę 153 750 zł z terminem realizacji 

15.06.2021 r. 

47 ZIS/S1.1z/20 Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS śr. Miasta 550 000 550 000 127 173 23,1 127 173 23,1

Dostarczono wertykulator dla KS Wróblowianka. 

Dostarczono urządzenia czyszczące do eksploatacji klubowi KS Bieżanowianka. 

Dostarczono maszynę czyszczącą dla KS Bronowianka.

Dostarczono urządzenia czyszczące dla Krakowskiego Klubu Kajakowego. 

ZPMK

1605/13.07.2020

2742/26.10.2020

ZPMK

2291/16.09.2020

Zarządzeniem Nr 1100/2020 PMK z 13.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Efekt 2020 r.:

Wybudowana hala sportowa wraz z infrastrukturą.

ZPMK

1100/13.05.2020

Efekt 2020 r.:

Opracowana dokumentacja dla budowy hali 

widowiskowo-sportowej na terenie XXX LO w Krakowie. 

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych.


