
 inwestycje we wstępnym przygotowaniu (koncepcja)

 inwestycje w przygotowaniu (dokumentacja)

 inwestycje w budowie

Wykres 3

Struktura realizacji inwestycji strategicznych

35 inwestycji

31.III.12 r.

31%

38%

31%

36 inwestycji

30.VI.12 r.

36%

36%

28%

WP -02


