Informacja ogólna nt. stanu realizacji inwestycji ujętych w budżecie Miasta

na dzień 31 sierpnia 2005r.

1. Część syntetyczna.
Do dnia 31.08.05r. realizowano łącznie 334 inwestycji, w tym:

· 41 inwestycji strategicznych (w tym 19 inwestycji w przygotowaniu),

· 248 inwestycji programowych, w tym:

· 53 inwestycje realizowane w  trybie LII,

· 45 zakupów inwestycyjnych.

Na realizację inwestycji przeznaczono z budżetu Miasta ogółem kwotę: 448 376 500 zł, 
z czego na finansowanie:

· inwestycji strategicznych  -  295 344 300 zł,

· inwestycji programowych  -  149 354 800 zł, w tym:

· na inwestycje realizowane w trybie LII  -  3 558 200 zł,

· zakupów inwestycyjnych  -  3 677 400 zł.

Do dnia 31.08.05r. objęto umowami inwestycje na łączną kwotę: 276 260 475 zł (61,6%), 
w tym:

· inwestycje strategiczne  -  174 199 390 zł (59,0%),

· inwestycje programowe  -  100 325 188 zł (67,2%), w tym:

· inwestycje realizowane w trybie LII  -  1 749 221 zł (49,2%,)

· zakupy inwestycyjne  -  1 735 897zł (47,2%)

Nakłady poniesione na inwestycje wynoszą ogółem: 81 660 494 zł (18,2%), w tym:

· na inwestycje strategiczne  - 33 907 300 zł (11,5%),

· na inwestycje programowe  -  46 042 334 zł (30,8%), w tym:

· na inwestycje realizowane w trybie LII  -  586 673 zł (16,5%)

· na zakupy inwestycyjne  - 1 710 860 zł (46,5%).

2. Część informacyjna.

a) Inwestycje strategiczne.
25 inwestycji strategicznych realizowanych jest zgodnie z Harmonogramami rocznymi.
10 inwestycji wykazuje odstępstwa od Harmonogramu rocznego, ale wg oceny Jednostek Realizujących i Biura Inwestycji planowany zakres rzeczowy i plan finansowy br. zostaną wykonane.

6 inwestycji wykazuje następujące problemy:


AR.1.1.1 Krakowski Szybki Tramwaj - linia tramwajowa Kurdwanów - Kamienna

Jednostka Realizująca: Biuro Inwestycji

W związku z wypowiedzeniem Kontraktu na realizację Krakowskiego Szybkiego Tramwaju podjęto działania zmierzające do przeprowadzenia zamówienia publicznego i wyłonienia nowego wykonawcy dla dalszej realizacji Kontraktu na Szybki Tramwaj.

Rozpoczęto roboty zabezpieczające na tunelu T2.

Wypowiedzenie Kontraktu z Gűriş wywołuje konieczność zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadania w 2005r.

Jednostka Realizująca przygotowała wniosek dotyczący zmian w wydatkach inwestycyjnych.
AR.1.1.2  Sterowanie ruchem dla KST

Jednostka Realizująca: Biuro Inwestycji

W związku z opóźnionym wydaniem akceptacji przez bank EBOR dla raportu z przeprowadzonego postępowania przetargowego („no objection” uzyskano w czerwcu 2005 r.) oraz trwającymi szczegółowymi uzgodnieniami pomiędzy Semaly a EBOR warunków kontraktu po negocjacjach z wybranym oferentem, przesunięciu ulegnie termin podpisania umowy. 

W związku z powyższym, a także z uwagi na zaistniałą przerwę w realizacji KST (konieczna koordynacja prac projektowych i wykonawczych) ulegnie zmianie zakres rzeczowo - finansowy zadania w 2005 roku.

Jednostka Realizująca przygotowała wniosek dotyczący zmian w wydatkach inwestycyjnych.
AR.1.1.3 Przebudowa Ronda Grzegórzeckiego wraz z ul. Powstania Warszawskiego

Jednostka Realizująca: Biuro Inwestycji

W związku z wypowiedzeniem Kontraktu na realizację KST, zakres rzeczowy zadania został włączony do zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dla zadania AR 1.1.1.  Krakowski Szybki Tramwaj - linia tramwajowa Kurdwanów - Kamienna.

Jednostka Realizująca przygotowała wniosek dotyczący zmian w wydatkach inwestycyjnych.
AR.1.3.1  Układ komunikacyjny po zachodniej stronie dworca kolejowego wraz z tunelowym połączeniem drogowym

Jednostka Realizująca: Biuro Inwestycji

W związku z wypowiedzeniem Kontraktu na realizację KST, wykonanie rzeczowe dla zakresu „budowa ulicy „Nowa Pawia” jest zagrożone. 

W związku z błędami w dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania ulic: Basztowa - Pawia - Lubicz - Westerplatte, założony i uzgodniony trzy miesięczny cykl realizacji nie zostanie dotrzymany. Obecnie planuje się, iż skrzyżowanie będzie udostępnione dla ruchu tramwajów do końca października br., a dla ruchu kołowego do końca listopada br.
Jednostka Realizująca przygotowała wniosek dotyczący zmian w wydatkach inwestycyjnych.
AR.11.1  Oczyszczalnia ścieków Płaszów

Jednostka Realizująca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Z powodu upadłości firmy Maxer S.A Lidera Konsorcjum realizującego Kontrakt 01 – Rozbudowa 
i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Płaszów II oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych, w okresie od listopada 2004r. do marca br. na większości obiektów prace nie były wykonywane. 
W związku z powyższym została wszczęta procedura zmiany Lidera konsorcjum. 18.03.2005r. podpisano Aneks nr 1 do Kontraktu 01 pt. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie, w oparciu o który nastąpiło przejęcie obowiązków przez nowego Lidera Wykonawcy tj. Hydrobudowę Śląsk S.A. Po podpisaniu Aneksu Hydrobudowa Śląsk S.A. prowadziła proces przejmowania dokumentacji i inwentaryzacji obiektów. 31.05.2005r. Lider przedłożył nowy harmonogram realizacji. Harmonogram został odrzucony przez Inżyniera Kontraktu - ze względu na błędy technologiczne oraz proponowany termin zakończenia 
Kontraktu 01- 31.12.2007r. Aktualnie obowiązuje termin zakończenia Projektu - 4.07.2006r.

23.06.2005r. Wykonawca przedłożył kolejną rewizję harmonogramu (plan rewizji J), która 19.07.2005r. została przyjęta do stosowania przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Aktualny harmonogram przewiduje zakończenie przedsięwzięcia 31.12.2007r. Inżynier Kontraktu nie zaakceptował tej daty i poinformował Lidera, że przyjęcie do stosowania nowego harmonogramu nie oznacza przedłużenia daty zakończenia Kontraktu, w związku z czym nadal w mocy pozostają wszystkie klauzule kontraktowe związane z niedotrzymaniem terminu. 

Efekt rzeczowy zadania planowany na 2005r. zostanie osiągnięty w postaci oddania do użytkowania części mechanicznej oczyszczalni.
Jednostka Realizująca złożyła wniosek dotyczący zmian w wydatkach inwestycyjnych.

AR.M.1 Hala widowiskowo - sportowa

Jednostka Realizująca: Wydział  Strategii i Rozwoju Miasta

7.06.2005r. ogłoszono zamówienie publiczne na realizację Hali w formule „pod klucz”, z terminem otwarcia ofert na dzień 1.08.2005r. W Harmonogramie rocznym rzeczowo-finansowym na rok 2005 zaplanowano termin ogłoszenia zamówienia publicznego na dzień 11.04.2005r. Dokumentację przetargową pobrało 24 Wykonawców. Uwzględniając ich prośby o przedłużenie terminu składania ofert - argumentowane wysoką złożonością zamówienia tj. prace projektowe i realizacja specjalistycznego obiektu oraz z uwagi na wymóg przygotowania dokumentów obcojęzycznych (w przypadku podmiotów zagranicznych) z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, Komisja Przetargowa przedłużyła termin składania ofert na dzień 30.08.2005r. Jednostka realizująca planuje, że wybrany w przetargu oferent rozpocznie realizację inwestycji od opracowania koncepcji, która podlegać będzie zatwierdzeniu przez Miasto. 

W przypadku nie wystąpienia w trakcie przetargu protestów - wobec występującego 
3 miesięcznego opóźnienia - w br. możliwe jest zawarcie umowy z Wykonawcą
i opracowanie koncepcji. 

Jednostka Realizująca złożyła wniosek dotyczący zmian w wydatkach inwestycyjnych.

b) Inwestycje programowe (w tym inwestycje realizowane w trybie LII).
167 inwestycji programowych realizowanych jest zgodnie z Harmonogramami rocznymi.
70 inwestycji wykazuje odstępstwa od Harmonogramu rocznego, ale wg oceny Jednostek Realizujących i Biura Inwestycji planowany zakres rzeczowy i plan finansowy br. zostaną wykonane. 

      11 inwestycji wykazuje następujące problemy:


II - 2.2.1 Sygnalizacje na skrzyżowaniach ulic

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

W miesięcznych informacjach z realizacji inwestycji stan na 30.06.2005r., 31.07.2005r. 
i 31.08.2005r. Jednostka realizująca informuje, że nie zostanie zrealizowany zakres rzeczowy zadania w 2005r.,  w części dotyczącej:

- wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opolskiej z ul. Łokietka, w związku 
z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej z powodu planowanej przebudowy mostu
z dojazdami na potoku Sudoł  w/c ul. Łokietka (zadanie nr III-5.18 i w tym zadaniu zostanie ujęta aktualizacja dokumentacji). W piśmie nr BI - 02.3040 - 10/1/05 z dnia 18.07.2005r. Biuro Inwestycji poprosiło Jednostkę realizującą o pilne złożenie wniosku dotyczącego zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z faktycznym stanem realizacji, tj.: 

- wyprowadzenie z zakresu rzeczowego zadania w 2005r. wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opolskiej z ul. Łokietka, 

- uporządkowanie sprawy budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ks. Jancarza 
z ul. Wawelską, ujętej zarówno w zadaniu nr II - 2.2.1 jak i w zadaniu nr II - 2.2.2. 

Jednostka Realizująca przygotowała wniosek dotyczący zmian w wydatkach inwestycyjnych.
II - 2.5.2 Połączenie drogowe ul. Podgórskiej z Mostem Kotlarskim

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 26.01.2005r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków, 
a „GTC Galerią Kazimierz” Spółka z o.o. opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji administracyjnych oraz budowa połączenia leżą po stronie „GTC Galeria Kazimierz”. Wykup terenu pod inwestycję do 31.12.2005r. należy do Gminy, pod warunkiem dostarczenia przez Inwestora prawomocnej decyzji ULICP oraz decyzji podziałowych do 31.01.2005r. Do chwili obecnej „GTC Galeria Kazimierz” nie dostarczyła prawomocnych decyzji oraz prawomocnego postanowienia sądu w sprawie ustanowienia kuratora dla właścicieli 2 nieruchomości nieznanych z miejsca pobytu, do czego się Galeria zobowiązała (do dnia dzisiejszego ustanowiono kuratora dla 
1 nieruchomości).

Równocześnie GS prowadzi dwa postępowania spadkowe po zmarłych właścicielach. Spadkobiercy posiadający już prawomocne postanowienia spadkowe nie doręczają zaświadczeń
z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatków od należnych im spadków, koniecznych do podpisania stosownego aktu notarialnego. Równolegle występują problemy z pozyskaniem działek Pana Legendziewicza. Trwają z Nim negocjacje, w celu rozwiązania problemu. Nieuregulowany stan prawny terenu uniemożliwia zatwierdzenie opracowanego projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i zawarcie umowy z wykonawcą. W konsekwencji w br. nie ma możliwości wykonania zakresu rzeczowo - finansowego zadania.

Jednostka Realizująca przygotowała wniosek dotyczący zmian w wydatkach inwestycyjnych.

III - 1.1.4 Oświetlenie w ul.Kanoniczej

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Zdaniem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Oddział Ochrony Zabytków UMK nie należy wprowadzać dodatkowej iluminacji ulicy Kanoniczej; modernizacja istniejącego oświetlenia winna polegać jedynie na korekcie jego barwy i natężenia poprzez wymianę dotychczasowych źródeł światła.

III - 1.10.1 Przebudowa ul. Fortecznej

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

W związku z późnym uzyskaniem decyzji o ULICP (przewidywane uzyskanie w listopadzie br.) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ulicy nie będzie możliwe do zrealizowania w br.

III - 1.13.1 Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Przetarg na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przebudowę chodnika został unieważniony z powodu braku ofert.

Jednocześnie na zlecenie Stowarzyszenia Kultury Akademickiej został opracowany projekt drogi dojazdowej do dwupoziomowego parkingu podziemnego od ul. Powstańców Śląskich, w ramach planowanej do realizacji inwestycji Rewitalizacja i adaptacja Fortu św. Benedykta na centrum kultury. Wg opracowanego projektu zakres drogi dojazdowej do parkingu koliduje z  planowaną przebudową przedmiotowego chodnika.

III - 5.3 Przebudowa ul. Konopnickiej

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Pierwszy przetarg w dniu 26.07.2005 r. na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla II i III etapu przebudowy ul. Konopnickiej został unieważniony z powodu braku ofert. Ogłoszono ponowny przetarg z terminem otwarcia ofert - 22.09.2005 r. Podany w SIWZ termin realizacji zamówienia - 31.05.2006 r.

Jednostka Realizująca przygotowała wniosek dotyczący zmian w wydatkach inwestycyjnych.
gnozuje zagrożenie wykonania planu finansowego w wysokości ok. 300 tys. zł.

III - 5.14 Przebudowa ul. Powstańców

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Opóźnienie w uzyskaniu decyzji ULICP dla całości zadania spowodowane brakiem regulacji stanów prawnych dla części działek wchodzących w zakres zadania, skutkuje brakiem możliwości opracowania dokumentacji projektowej w br.

Jednostka Realizująca przygotowała wniosek dotyczący zmian w wydatkach inwestycyjnych.
III - 5.16 Przebudowa ul. Skotnickiej

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji opadowej, drogi i chodników (termin wykonania: 31.08.br). Jednocześnie MPWiK opracowuje projekt kanalizacji sanitarnej (termin wykonania: 31.12.br.). W celu skoordynowania prac projektowych termin opracowania dokumentacji dla kanalizacji opadowej, drogi i chodników będzie przedłużony aneksem  do dnia 15.02.2006 r.

Jednostka Realizująca przygotowała wniosek dotyczący zmian w wydatkach inwestycyjnych.
III - 5.18 Przebudowa ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na potoku Sudół

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Dotyczy przebudowy mostu na potoku Sudół. Pierwszy przetarg w dniu 30.05.2005 r.  na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy mostu na potoku Sudół został unieważniony z powodu braku ofert. .

Ogłoszono ponowny przetarg z terminem otwarcia ofert w dniu 22.09.2005 r. Podany w SIWZ termin realizacji zamówienia - 30.06.2006 r.

Jednostka Realizująca przygotowała wniosek dotyczący zmian w wydatkach inwestycyjnych.
III - 5.20 Przebudowa ul. Obrońców Krzyża

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Przetarg w dniu 27.07.2005 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy wraz z realizacją I etapu ulicy został unieważniony z powodu braku ofert. 

Jednostka Realizująca przygotowała wniosek dotyczący zmian w wydatkach inwestycyjnych.
VII - 2.20 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego SP 75 ul. Grochowska 20 – budowa sali gimnastycznej

Jednostka Realizująca: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków-Wschód

Brak uregulowań stanów terenowo-prawnych działek szkoły.

Postanowieniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.02.2005r. wyznaczono nowy termin wydania decyzji w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na 31.12.2006r.

Jednostka Realizująca złoży wniosek dotyczący zmian w wydatkach inwestycyjnych.
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