Informacja ogólna nt. stanu realizacji inwestycji ujętych w budżecie Miasta

na dzień 30 listopada 2005r.

1. Część syntetyczna.
Do dnia 30.11.05r. realizowano łącznie 351 inwestycji, w tym:

· 41 inwestycji strategicznych (w tym 19 inwestycji w przygotowaniu),

· 265 inwestycji programowych, w tym:

· 60 inwestycji realizowanych  trybie LII,

· 45 zakupów inwestycyjnych.

Na realizację inwestycji przeznaczono z budżetu Miasta ogółem kwotę: 356 516 880 zł, 
z czego na finansowanie:

· inwestycji strategicznych  -  167 728 800 zł,

· inwestycji programowych  -  181 753 900 zł, w tym:

· na inwestycje realizowane w trybie LII  -  3 736 600 zł,

· zakupów inwestycyjnych  -  7 034 180 zł.

Do dnia 30.11.05r. objęto umowami inwestycje na łączną kwotę: 305 813 582 zł (85,8%), 
w tym:

· inwestycje strategiczne  -  165 657 962 zł (98,8%),

· inwestycje programowe  -  135 596 590 zł (74,6%), w tym:

· inwestycje realizowane w trybie LII  -  3 342 410 zł (89,5%,)

· zakupy inwestycyjne  -  4 559 030 zł (64,8%)

Nakłady poniesione na inwestycje wynoszą ogółem: 196 332 898 zł (55,1%), w tym:

· na inwestycje strategiczne  - 94 670 223 zł (56,4%),

· na inwestycje programowe  -  98 403 023 zł (54,1%), w tym:

· na inwestycje realizowane w trybie LII  -  1 533 670 zł (41%)

· na zakupy inwestycyjne  - 3 259 652 zł (46,3 %).

2. Część informacyjna.

a) Inwestycje strategiczne
24 inwestycje strategiczne realizowane są zgodnie z Harmonogramami rocznymi.
4 inwestycje wykazują odstępstwa od Harmonogramu rocznego, ale wg oceny Jednostek Realizujących  i Biura Inwestycji planowany zakres rzeczowy i plan finansowy br. zostaną wykonane.

       13 inwestycji wykazuje następujące problemy:


Nr i nazwa zadania: 
AR.1.1.1 Krakowski Szybki Tramwaj - linia tramwajowa Kurdwanów - Kamienna

Jednostka Realizująca: Biuro Inwestycji

Problemy:

Zadanie zagrożone.

Z uwagi na skomplikowane i długotrwałe procedury akceptacji umów przez EBOR - BI prognozuje zagrożenie wykonania planu finansowego w wys. ok. 2,2 mln zł.

Nr i nazwa zadania: AR. 8.3  Przebudowa ul. Igołomskiej, Sołtysowskiej i ul. Mikołajczyka oraz budowa

                                                  ul. Nowoobozowej

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone w zakresie ul. Nowoobozowej.

W trakcie uzgodnień opracowanej dokumentacji projektowej na budowę ul. Nowoobozowej (podkłady z 2002r.) okazało się, że istniejąca instalacja wodociągowa poprowadzona jest na zaniżonej wysokości.

Wobec powyższego należy dodatkowo opracować dokumentacje projektową na przebudowę sieci wodociągowej na całej długości drogi. Powyższy zakres będzie zlecony w grudniu br. (umowa w podpisie) z terminem wykonania do dnia 31.03.06r.

Zgodnie z pismem ZDiK skierowanym do Biura Budżetu (znak: KE/1113/P/05 z dnia 8.12.05r) zadanie wnioskowane do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z kwotą 58 300 zł.

Nr i nazwa zadania: AR.10.2 Kraków Gospodarka Odpadami  -  etap I 

Jednostka Realizująca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Problemy: 

Zadanie zagrożone.

Prognoza realizacji inwestycji do końca roku budżetowego w zakresie finansowym – 94 %. 

Nie zostanie zrealizowany zakres rzeczowy zadania na 2005r. w części dotyczącej Kontraktu 02 – Edukacja ekologiczna – opracowanie programu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w Krakowie.

Sąd Konkursowy powołany Zarządzeniem Nr 1151/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2005r. zakończył pracę. Wyniki pracy Sądu Konkursowego zostały zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Krakowa. Nagrodą jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, autora wybranej pracy konkursowej. Ponieważ zamówienie przekracza wartość 60 000 EURO, Jednostka realizująca przygotowała wystąpienie do Prezesa Zamówień Publicznych o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z Art. 67 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie jest możliwe w ciągu 1 miesiąca - jaki pozostał do zakończenia roku rozliczeniowego - uzyskanie zgody Prezesa Zamówień Publicznych, przeprowadzenie negocjacji ze zwycięzcą konkursu oraz zawarcie i zrealizowanie umowy. 

Niewykorzystanie całości środków na zadaniu wynika z wahań kursu EURO oraz z faktu, że Wykonawca Kontraktu I/A nie złożył w odpowiednim terminie faktury za roboty wykonywane na odcinkach II i III, w związku z czym nastąpiło przesunięcie płatności z grudnia 2005r. na styczeń 2006r. 

BI prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i planu finansowego w wys. ok. 1,2 mln zł.
Nr i nazwa zadania: AR.11.1  Oczyszczalnia Ścieków  Płaszów II

Jednostka Realizująca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Problemy: 

Zadanie zagrożone.

Prognoza realizacji inwestycji do końca roku budżetowego w zakresie finansowym – 81 %. 

Z powodu upadłości firmy Maxer S.A Lidera Konsorcjum realizującego Kontrakt 01 - Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Płaszów II oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych, w okresie od listopada 2004r.
do marca br. na większości obiektów prace nie były wykonywane. W związku z powyższym została wszczęta procedura zmiany Lidera konsorcjum. 18.03.2005r. podpisano Aneks nr 1 do Kontraktu 01 pt. „Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie”, w oparciu o który nastąpiło przejęcie obowiązków przez nowego Lidera Wykonawcy tj. Hydrobudowę Śląsk S.A. Po podpisaniu Aneksu Hydrobudowa Śląsk S.A. prowadziła proces przejmowania dokumentacji i inwentaryzacji obiektów. 31.05.2005r. Lider przedłożył nowy harmonogram realizacji. Harmonogram został odrzucony przez Inżyniera Kontraktu - ze względu na błędy technologiczne oraz proponowany termin zakończenia Kontraktu 01 31.12.2007r. Aktualnie obowiązuje termin zakończenia Projektu - 4.07.2006r.

23.06.2005r. Wykonawca przedłożył kolejną rewizję harmonogramu (plan rewizji J), z datą zakończenia przedsięwzięcia 31.12.2007r. 19.07.2005r. nowy harmonogram został przyjęty do stosowania przez Inżyniera Kontraktu, bez zgody na przedłużenie terminu jego zakończenia (Inżynier poinformował Lidera, że przyjęcie do stosowania nowego harmonogramu nie oznacza zgody na przedłużenie terminu, w związku z czym nadal w mocy pozostają wszystkie klauzule kontraktowe związane z niedotrzymaniem terminu).

W celu stworzenia nowemu Liderowi warunków finansowych do sprawnego kontynuowania Kontraktu oraz poprawę Jego płynności finansowej, Zamawiający, tj. MPWiK S.A. przeprowadził procedurę udzielenia Hydrobudowie Śląsk S.A. zaliczki. Wypłata zaliczki może odbyć się w trybie wprowadzenia zmian do Warunków kontraktu, stosownym Aneksem do Aktu Umowy. W dniu 26.10.05 Aneks został zaakceptowany przez NFOŚiGW, w dniu 27.10.05r. przez SUZ, w dniu 16.11.05r.  Aneks podpisała Hydrobudowa Śląsk S.A., a w dniu 23.11.05r. MPWiK S.A.

Zawarcie ww. Aneksu stwarza jedynie formalne możliwości do wypłaty zaliczki. Warunkami dokonania jej wypłaty są:

· przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę Gwarancji Spłaty Zaliczki, zgodnej z warunkami kontraktu,

· zagwarantowanie przez Wykonawcę przeznaczenia środków pochodzących z wypłaconej zaliczki na realizację Kontraktu,

· pozytywna opinia dotycząca kondycji finansowej Wykonawcy w aspekcie realnych możliwości kontynuowania Kontraktu, zawarta w Analizie Finansowej sporządzonej na zlecenie Zamawiającego (MPWiK S.A. zleciło sporządzenie Audytu w terminie 04.12.05r.).

Podstawową przyczyną dalszego spowolnienia tempa robót, stanowiącego zagrożenie dla terminowego zakończenia inwestycji jest bardzo słaba kondycja finansowa Wykonawcy. Wobec powyższego, wykonanie finansowe i rzeczowe będzie niższe niż zaplanowane w budżecie Miasta Krakowa na 2005r. Szacuje się, że na koniec listopada zaawansowanie rzeczowe od początku realizacji wyniosło ok. 42,9% wobec 50,2 % założonych w obowiązującym harmonogramie wykonawczym (plan rewizji J).

BI prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i planu finansowego w wys. ok. 5,6 mln zł.

Nr i nazwa zadania:  AP.5.2  Linia tramwajowa do III Kampusu UJ wraz z przebudową ciągu drogowego 
                                               ul. Grota Roweckiego -  ul. Bobrzyńskiego i terminalem autobusowym 

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone (w zakresie wykonania rzeczowego).

Postępowanie administracyjne w sprawie decyzji ULICP chwilowo zawieszone, ze względu na brak decyzji dot. przebiegu trasy. Trwają działania zmierzające do wypracowania porozumienia ze stronami postępowania. Przeprowadzono spotkanie ze stronami celem prezentacji proponowanych wariantów kompromisowych, wobec ponownych zastrzeżeń opracowano kolejny wariant przebiegu tramwaju w środku powierzchni komunikacyjnej (wspólny ruch autobusowo-tramwajowy), który został przedstawiony stronom do akceptacji. Oczekiwanie na ewentualne zastrzeżenia lub akceptację propozycji. 

Nr i nazwa zadania:  AP.5.3  Linia tramwajowa północna  (odc. pętla Rakowicka - Prądnik Czerwony - Mistrzejowice                               

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone (w zakresie wykonania rzeczowego).

Ze względu na brak aktualnych danych adresowych dla 12 współwłaścicieli działek, do końca bieżącego roku nie będzie wydana decyzja ULICP.
Nr i nazwa zadania: AP.7.1.1  Rozbudowa ul. Bunscha 

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone (w zakresie wykonania rzeczowego).

Ze względu na brak aktualnych danych adresowych dla współwłaścicieli 5 działek, do końca bieżącego roku nie będzie wydana decyzja ULICP.

Nr i nazwa zadania: AP.7.1.2 Budowa przedłużenia ul. Bunscha (odc. od ul. Babińskiego do węzła Sidzina)

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone (w zakresie wykonania rzeczowego).

Ze względu na brak aktualnych danych adresowych dla współwłaścicieli 3 działek, do końca bieżącego roku nie będzie wydana decyzja ULICP.

Nr i nazwa zadania: AP.7.2.1 Budowa ul.płk.Kuklińskiego (odc.Nowohucka-ul.Lipska) wraz z estakadą 
                                                w ciągu ulic Powstańców Wlkp. i Nowohuckiej

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone (w zakresie uzyskania decyzji ULICP).

Ze względu na brak aktualnych danych adresowych dla współwłaścicieli 8 działek, do końca bieżącego roku nie będzie wydana decyzja ULICP.
Nr i nazwa zadania: AP.7.2.2 Rozbudowa ul.Surzyckiego – ul.Ch.Botewa

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone (w zakresie uzyskania decyzji ULICP).

Ze względu na brak aktualnych danych adresowych dla współwłaścicieli 6 działek, do końca bieżącego roku nie będzie wydana decyzja ULICP. 
Nr i nazwa zadania: AP.7.2.3   Budowa przedłużenia ul.Ch.Botewa do Trasy Nowohuckiej

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone (w zakresie uzyskania decyzji ULICP).

Ze względu na brak aktualnych danych adresowych dla współwłaścicieli 6 działek, do końca bieżącego roku nie będzie wydana decyzja ULICP.
Nr i nazwa zadania: AP.8.1  Budowa ul. Cz.Miłosza (połączenie al.29 Listopada do ul.Dr Twardego)

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone (w zakresie wykonania rzeczowego).

Trwa postępowanie administracyjne dla ULICP (koncepcja opracowana w 2004r., wniosek złożony do AU w dniu 17.03.2005r). Z zakresu wniosku wydzielony został wniosek dot. obszarów kolejowych, dla których organem właściwym w zakresie ULI jest Wojewoda. Postępowanie o ULICP zostało wszczęte przez Wojewodę 20.06.2005r. i zawieszone do czasu wydania decyzji ULICP przez Prezydenta Miasta. 

Ze względu na brak aktualnych danych adresowych dla 7 współwłaścicieli działek, do końca bieżącego roku nie będzie wydana decyzja ULICP.

Nr i nazwa zadania: AP.8.3  Budowa przedłużenia ul. Meissnera etap I (odc. al. Jana Pawła II -  al. Pokoju)

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone (w zakresie uzyskania decyzji ULICP).

We wrześniu br. zadanie zostało podzielone na 2 części i dla każdej z nich toczy się odrębne postępowanie
o wydanie decyzji ULICP.

1* budowa przedłużenia ul. Meissnera – przygotowany projekt decyzji został rozesłany do zaopiniowania.

2* rozbudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Meissnera - ze względu na brak aktualnych danych adresowych dla współwłaścicieli 12 działek, do końca bieżącego roku nie będzie wydana decyzja ULICP.

b) Inwestycje programowe (w tym inwestycje realizowane w trybie LII).
228 inwestycji programowych realizowanych jest zgodnie z Harmonogramami rocznymi.
14 inwestycji wykazuje odstępstwa od Harmonogramu rocznego, ale wg oceny Jednostek Realizujących i Biura Inwestycji planowany zakres rzeczowy i plan finansowy br. zostaną wykonane. 

23 inwestycje wykazują następujące problemy:


Nr i nazwa zadania: II - 3.1 Kanalizacja opadowa os. Rybitwy - Przewóz

Jednostka Realizująca: Zarząd Gospodarki Komunalnej

Problemy: 

Zadanie zagrożone.

Zagrożona realizacja rzeczowa i finansowa w zakresie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy ulic po budowie kanalizacji w os. Rybitwy i Przewóz - I i II część - z uwagi na brak danych dotyczących ustalenia właścicieli działek objętych wnioskiem o ULICP -  zakończenie w/w projektów w br. nie jest możliwe.  Powyższy zakres objęty jest umową z terminem realizacji  31.12.2005r. 

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i planu finansowego w wysokości 290,9 tys.zł.

Zgodnie z pismem ZGK (znak: ZGK/S/25074/05/FKC/15908) z dnia 28.11.2005r. zadanie wnioskowane do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z kwotą 290, 9 tys.zł.

Nr i nazwa zadania: II - 3. 2  Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach zagrożonych

Jednostka Realizująca: Zarząd Gospodarki Komunalnej

Problemy: 

Zadanie zagrożone.

Zagrożona realizacja rzeczowa i finansowa w zakresie modernizacji rowu Golikówka II z uwagi na długotrwałe postępowanie administracyjne dot. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla nowych przepustów (decyzja wydana 3.10.br.). Zakres obejmujący modernizację rowu Golikówka II objęty jest umową z wykonawcą podpisaną 17.11.br. 
z terminem realizacji 30.06.2006r. Realizacja rozpoczęta.

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i planu finansowego w wysokości 182,8 tys.zł.

Zgodnie z pismem ZGK (znak: ZGK/S/25074/05/FKC/15908) z dnia 28.11.2005r. zadanie wnioskowane do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z kwotą 182, 8 tys.zł.

Nr i nazwa zadania: III - 1.5.1 Przebudowa ul. Urzędniczej

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone.

Z uwagi na uzyskane warunki techniczne z MPWiK S.A., które zawierają informację, że w związku z planowaną przebudową ulicy, MPWiK S.A. przystąpi w ramach remontu kapitalnego sieci miejskiej do przebudowy istniejącego miejskiego wodociągu wraz z istniejącymi przyłączami wodociągowymi na odc. od ul. Czarnowiejskiej do ul. Kazimierza Wielkiego, projekt przebudowy ulicy nie został uzgodniony przez ZUDP, z powodu braku koordynacji projektów dla drogi i dla sieci wod. – kan.

MPWiK S.A. rozpoczął opracowanie projektu przebudowy wodociągu w końcu listopada br.

W związku z powyższym istnieje zagrożenie dotrzymania terminu (10.12.br.) opracowania projektu budowlanego dla przebudowy ulicy wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót.

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania planu finansowego w wysokości 48,6 tys.zł.
Zgodnie z pismem ZDiK (znak KE/1113/P/05) z dnia 8.12.05r. zadanie wnioskowane do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z kwotą 48,6 tys.zł.

Nr i nazwa zadania: III - 5.4  Przebudowa ul. Wesele

Jednostka Realizująca: Zarząd Gospodarki Komunalnej

Problemy: 
Zadanie zagrożone.

Przetarg na budowę kanału opadowego w ul. Wesele wraz z odtworzeniem nawierzchni przeprowadzono w dniu 17.10.05r. Zgodnie z umową zadanie planowane do realizacji w terminie 30.11.05r., zmiana terminu na dzień 31.12.05r. (wprowadzona aneksem). Z uwagi na późny termin rozpoczęcia realizacji zadania, szeroki zakres oraz rodzaj robót, zakres rzeczowy nie zostanie w br. w całości wykonany.

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania planu rzeczowego i finansowego w wysokości 165 tys.zł. 

Zgodnie z pismem ZGK (znak ZGK/S/25074/05/FKC/15908) z dnia 28.11.05r. zadanie wnioskowane do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z kwotą 165 tys.zł.

Nr i nazwa zadania: III - 5.8  Przebudowa ul. Bieżanowskiej

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoczęcie I etapu przebudowy ulicy tj. odcinka od ul. Morawińskiego do ul.Kolejowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla II etapu przebudowy ulicy na odc. od ul. Morawińskiego 
do ul. Sucharskiego.

Umowa na realizację I etapu podpisana została w dniu 17.11.2005r. z terminem realizacji – 30.06.2006 r. 

Nie jest możliwe zakończenie w br. realizacji I etapu w zakresie przewidzianym na rok 2005, z uwagi na konieczność koordynacji robót z MPWiK S.A. i Zakładem Gazowniczym, które zamierzają realizować przebudowę sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Umowa dla II etapu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i zgłoszenie robót z terminem realizacji 5.12.05r.

Opracowany projekt został przekazany do AU w celu przyjęcia zgłoszenia robót. Zgodnie ze stanowiskiem AU z dnia 21.11.05r. zgłoszenie robót dla II etapu jest niemożliwe z powodu konieczności przeprowadzenia postępowania w zakresie wydania decyzji o ULICP i pozwolenia na budowę dla kanalizacji opadowej. W przedstawionym przez wykonawcę harmonogramie działań uwzględniającym w/w stanowisko uzyskanie ostatecznych decyzji możliwe będzie do końca kwietnia 2006 r.

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i finansowego zadania w wysokości 2,2 mln zł.

Zgodnie z pismem ZDiK (znak KE/1113/P/05) z dnia 8.12.05r. zadanie wnioskowane do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z kwotą 2,1 mln zł.

Nr i nazwa zadania: III - 5.9 Przebudowa ul. Księcia Józefa

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone ( w zakresie wykonania rzeczowego).

Wniosek o wydanie decyzji ULICP w zakresie zatok autobusowych i robót odwodnieniowych (II etap przebudowy ul. Księcia Józefa) został złożony w dniu 31.12.2004r. przez Budostal - 5 S.A. Z powodu nie uzupełnienia wniosku o wykaz działek, 
na których realizowana jest inwestycja - postępowanie administracyjne pozostało bez rozpoznania.

W związku z powyższym nie zostanie wykonany zakres rzeczowy zadania planowany w 2005r. tj. uzyskanie prawomocnej decyzji o ULICP w zakresie budowy zatok autobusowych i robót odwadniających.

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego zadania.
Nr i nazwa zadania: III - 5.11  Przebudowa ul. Sąsiedzkiej

Jednostka Realizująca: Zarząd Gospodarki Komunalnej

Problemy: 
Zadanie zagrożone.

Dokumentacja projektowa opracowana 15.09.05r. Zgłoszenie wykonania robót przyjęte 18.11.05r. Po rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę ulicy w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej, modernizacji sieci energetycznej przebudowę wodociągu oraz roboty drogowe,  w dniu 21.11.05r. podpisano umowę z terminem realizacji 30.06.06r. Do sfinansowania 
w 2005r. planowana była kwota 166.000 zł. Roboty rozpoczęte zostały od przebudowy infrastruktury drogi tj. od przebudowy sieci wodociągowej, teletechnicznej i energetycznej, które obecnie przejęte zostały do sfinansowania przez poszczególnych operatorów mediów: MPWiK S.A., TP S.A., ZE. W roku bieżącym możliwe jest wykonanie wyłącznie przedmiotowej infrastruktury, natomiast roboty drogowe realizowane będą w  2006r.

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i finansowego w wys. 166 tys.zł.

Zgodnie z pismem ZGK (znak ZGK/S/25074/05/FKC/15908) z dnia 28.11.05r. zadanie wnioskowane do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z kwotą 166 tys.zł.

Nr i nazwa zadania: III - 5.16 Przebudowa ul. Skotnickiej

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone. 

Trwa opracowywanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy z terminem realizacji - zgodnie z aneksem do umowy z dnia 20.08.05r. przypadającym na dzień 15.02.06r. Zakres zadania nie uległ zmianie. Jest ono realizowane wspólnie z MPWiK S.A. Bez wcześniejszego wykonania projektu kanalizacji sanitarnej nie jest możliwe zaprojektowanie kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami (termin wykonania: 31.12.br.). W związku z koniecznością skoordynowania 
w/w prac projektowych niemożliwe jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy i rozpoczęcie jej realizacji w bieżącym roku.

Biuro Inwestycji ponawia prognozowane w m-cu październiku zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i planu finansowego w wysokości ok. 410 tys.zł.

W dniu 21.09.05r. Jednostka realizująca złożyła wniosek o zmniejszenie środków na zadaniu w wysokości 410 tys.zł oraz ograniczenie zakresu rzeczowego. Wniosek nie uzyskał pozytywnej akceptacji Rady Miasta Krakowa.

Nr i nazwa zadania: III - 5.18  Przebudowa ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na potoku Sudoł

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone. 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie wielobranżowej koncepcji przebudowy ul. Łokietka wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o ULICP. Przekazana w listopadzie br. do zaopiniowania koncepcja posiada braki w zakresie warunków branżowych na przełożenie kolidujących sieci. 

W związku z powyższym wykonawca nie przekaże kompletnej koncepcji zgodnie z terminem zawartym w umowie 
tj. 10.12.05r.

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i finansowego w wys. 97,6 tys.zł.

Zgodnie z pismem ZDiK (znak KE/1113/P/05) z dnia 8.12.05r. zadanie wnioskowane do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z kwotą 97,6 tys.zł.

Nr i nazwa zadania: III - 5.21 Przebudowa ul. Dunikowskiego

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone.

Zadanie planowane do realizacji „pod klucz”. W trybie przetargu ograniczonego (pierwszy przetarg w trybie nieograniczonym został unieważniony) wyłoniono wykonawcę. Umowę na kwotę 1 571 031zł podpisano w dniu 12.11.05r.
 z terminem realizacji 10.12.05r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę całej ulicy oraz realizację I etapu tj. przebudowa ulicy na odc. od ul. Mikołajczyka do skrzyżowania z Plantami Bieńczyckimi. 

W chwili obecnej projektant wystąpił do GO o wydanie decyzji dot. wpływu inwestycji na środowisko, po otrzymaniu której możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Z uwagi na brak 
w/w decyzji, nie ma możliwości w br. rozpoczęcia realizacji zadania w zakresie I etapu. 

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i planu finansowego w wysokości 1,6 mln zł.

Zgodnie z pismem ZDiK (znak KE/1113/P/05) z dnia 8.12.05r. zadanie wnioskowane do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z kwotą 1,6 mln zł.

Nr i nazwa zadania: III - 5.22  Przebudowa ul. Myślenickiej - Krzyżańskiego

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg i Komunikacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone. 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy ul. Myślenickiej  wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o ULICP. W dniu 5 grudnia br. projektant przekazał raport oddziaływania na środowisko oraz koncepcję w zakresie wyłącznie rozwiązań drogowych (niekompletną: brak prognoz ruchu, brak uzasadnienia przyjętych rozwiązań technicznych, brak kompletu opinii). Nie przekazano opracowań branżowych (odwodnienie, oświetlenie ulicy), materiałów do ULICP, inwentaryzacji zieleni. W związku z powyższym wykonanie zakresu rzeczowego w br. jest zagrożone.

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i planu finansowego w wys. 79,3 tys.zł.
Zgodnie z pismem ZDiK (znak KE/1113/P/05) z dnia 8.12.05r. zadanie wnioskowane do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z kwotą 79,3 tys.zł.

Nr i nazwa zadania: IV - 1. 15  Budowa spopielani zwłok na cmentarzu Prądnik Czerwony

Jednostka Realizująca: Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Problemy: 

Zadanie zagrożone.

Ze względu na protesty okolicznych mieszkańców i Rady Dzielnicy III unieważniono przetarg na udzielenie koncesji na roboty budowlane i złożono wniosek o zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o ULICP.

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego zadania.

Nr i nazwa zadania: IV - 2.1 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych



     zadanie: D15 ul. Zbrojarzy od ul. Młynowej do ul. Turonia

Jednostka Realizująca: Zarząd Gospodarki Komunalnej
Problemy: 

Zadanie zagrożone.

Wykonanie 18 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do 22 posesji jest ściśle powiązane z realizowaną przez MPWiK S.A. siecią kanalizacji ogólnospławnej, która będzie odbiornikiem dla przedmiotowych przyłączy. Konieczność opracowania przez MPWiK S.A. zmian do projektu budowlanego technologii wykonania kanału - co wiązało się z aktualizacją projektów przyłączy wraz z opracowaniem zamiennych przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich - przesunęła termin ogłoszenia przez MPWiK S.A. zamówienia publicznego, z czerwca na sierpień. 25.11.2005r. została zawarta umowa z terminem zakończenia 27.07.06r.

Powyższe fakty oraz technologia robót – konieczność rozpoczęcia prac od uzgodnienia projektu organizacji ruchu oraz od budowy kanału ogólnospławnego – uniemożliwiają wykonanie w br. przedmiotowych przyłączy.

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i planu finansowego w wysokości 151,2 tys.zł .

Zgodnie z pismem ZGK (znak ZGK/S/25074/05/FKC/15908) z dnia 28.11.05r. zadanie wnioskowane do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z kwotą 151,2 tys.zł.

Nr i nazwa zadania: V - 1.7  Rewitalizacja zabytkowych parków na terenie Miasta Krakowa - Park Kościuszki oraz

                                            Park Strzelecki

Jednostka Realizująca: Zarząd Gospodarki Komunalnej

Problemy: 

Zadanie zagrożone.

Nie zostanie w br. zrealizowany zakres rzeczowy zadania na 2005r. w części dotyczącej rozpoczęcia realizacji Parku Strzeleckiego. Zgodnie z zakresem rzeczowym zadania w 2005r. powinna rozpocząć się realizacja Parku w zakresie: robót drogowych, elektrycznych (oświetlenie terenu), małej architektury oraz zieleni. Konieczność powtórzenia procedury przetargowej (22.08.05r. unieważniono pierwszy przetarg, ponieważ obarczony był wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy) spowodowała, że umowa na realizację została zawarta 14.11.05r. Z uwagi na rodzaj prac, które muszą być wykonywane w dodatnich temperaturach, nie ma możliwości rozpoczęcia w br. robót drogowych, małej architektury i zieleni. W 2005r zostanie wykonane oświetlenie Parku Strzeleckiego.

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i  planu finansowego w wysokości 955,4 tys.zł.

Zgodnie z pismem ZGK (znak ZGK/S/25074/05/FKC/15908) z dnia 28.11.05r. zadanie wnioskowane do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z kwotą 955,4 tys.zł.

Nr i nazwa zadania: V - 1.10  Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego

Jednostka Realizująca: Wydział  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Problemy: 

Zadanie zagrożone.

Nie zostanie w br. zrealizowany zakres rzeczowy zadania na 2005r. w części dotyczącej rozpoczęcia wykonania wybiegów dla tygrysów i panter śnieżnych.

Zgodnie z Art. 93  ust. 1 pkt. 4 („cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający, tj. Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie” unieważnił 12.12.05r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Budowa wybiegu dla tygrysów i panter śnieżnych”.  

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i planu finansowego w wysokości 736,2 tys.zł.

Zgodnie z pismem GO (znak GO-02.3014-2-54/05) z dnia 28.11.05r. zadanie wnioskowane do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z kwotą 731,1tys.zł.

Nr i nazwa zadania: V - 1.16  Park Jordana

Jednostka Realizująca: Zarząd Gospodarki Komunalnej

Problemy: 

Zadanie zagrożone (w zakresie wykonania rzeczowego).

Nie zostanie w br. zrealizowany zakres rzeczowy zadania w części dotyczącej złożenia wniosku o uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę na modernizację Parku Jordana. 

W związku ze zmianą przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie wariantu rozmieszczenia pomników 
w Parku, aneksem do umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rewaloryzacji Parku, przesunięto termin złożenia ww. wniosku do 31.03.2006r. 

Nr i nazwa zadania: VI - 1.2  Pozyskiwanie lokali mieszkalnych

Jednostka Realizująca: Wydział Mieszkalnictwa

Problemy: 

Zadanie zagrożone (w zakresie wykonania finansowego).

W ramach zakupu nieruchomości zabudowanych (pkt. 12 zakresu rzeczowego zadania w 2005r.) nabyto w br. budynek hotelowo-mieszkalny położony w os. Na Skarpie 18. W dalszym ciągu trwają postępowania o udzielenie zamówień publicznych na: zakup budynku w budowie przy ul. Akacjowej i zakup budynku do adaptacji w os. Złota Jesień 14. 
Ze względu na konieczność zakończenia w br. ww. postępowań, zawarcia stosownych umów i dokonania niezbędnych płatności,  zachodzi obawa wydatkowania środków przeznaczonych na nabycie przedmiotowych nieruchomości. 

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania planu finansowego w wysokości 7,6 mln zł.
Nr i nazwa zadania: VII - 1.51  Zintegrowany System Zarządzania Oświatą

Jednostka Realizująca: Wydział Edukacji

Problemy: 

Zadanie zagrożone.

Zakres rzeczowy zadania w 2005r. obejmuje: opracowanie studium wykonalności projektu, zakup sprzętu informatycznego wraz z konfiguracją (w tym 5 serwerów), nadzór inżynierski nad realizacją projektu w 2005r., promocję i informację o projekcie w 2005r.

W związku z przygotowywaniem do chwili obecnej materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wybór inżyniera kontraktu, Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i planu finansowego w wysokości 450 tys.zł. 

Zgodnie z pismem EK (znak EK-08.0717-1-12/05) z dnia 13.12.05r. zadanie wnioskowane do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z kwotą 450 tys.zł.

Nr i nazwa zadania: VIII - 1.28 Modernizacja obiektów KS „Wanda”

Jednostka Realizująca: Wydział Spraw Społecznych

Problemy: 

Zadanie zagrożone (w zakresie wykonania rzeczowego).

Zagrożona realizacja zakresu rzeczowego zadania z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych zarezerwowanych w budżecie na realizację zadania w 2005r. Wykonana będzie tylko modernizacja siedzisk dla widzów na stadionie głównym oraz nastąpi rozpoczęcie budowy boiska treningowego. Środki finansowe planowane
w br. na realizację zadania będą wykorzystane w 100%.

Nr i nazwa zadania: VIII - 1.38 Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji

Jednostka Realizująca: Wydział Spraw Społecznych

Problemy: 

Zadanie zagrożone.

Z uwagi na opóźnienie w przygotowaniu przez Studio Architektoniczne projektu wykonawczego wyłonienie wykonawcy
i  rozpoczęcie robót budowlanych w br. jest niemożliwe.

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania części zakresu rzeczowego zadania oraz planu finansowego 
w wysokości ok. 575 tys.zł. 

Wydział Spraw Społecznych złożył wniosek dotyczący zmian w wydatkach inwestycyjnych ograniczający zakres rzeczowy zadania i zmniejszający środki finansowe na zadaniu o kwotę 575 tys.zł. 

Nr i nazwa zadania: IX - 1.10  Zagospodarowanie Fortu nr 52 „Borek” w os. Kliny

Jednostka Realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych

Problemy: 

Zadanie zagrożone.

W związku z unieważnieniem przetargu w dniu 7 listopada br. (z powodu braków formalnych w złożonych ofertach) na opracowanie inwentaryzacji architektonicznej i brakiem możliwości pozyskania podmiotu, który byłby zainteresowany wykonaniem w br. powyższego zlecenia,  zadanie w br. nie będzie zrealizowane.

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i planu finansowego w wysokości 100 tys.zł. 
Nr i nazwa zadania: IX - 2.10  Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej

Jednostka Realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych

Problemy: 

Zadanie zagrożone

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla Muzeum Miejsca, z uwagi na krótki okres pozostający na realizację (rozstrzygnięcie przetargu w dniu 15.11.br.) została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap – opracowanie projektu budowlanego na kwotę 73.200 zł. zostanie zrealizowany w br. Drugi etap – opracowanie projektu wykonawczego zrealizowany będzie w 2006r.

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i planu finansowego w wysokości 298,8 tys.zł

Zgodnie z pismem ZBK (znak: NE/0505/266/05) z dnia 25.11.05r. zadanie wnioskowane do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z kwotą 298,8 tys.zł . 

Nr i nazwa zadania: IX - 2.12  Modernizacja Krakowskiego Teatru - Scena STU 
Jednostka Realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Problemy: 

Istnieje zagrożenie (w zakresie wykonania finansowego).

Krakowski Teatr – Scena Stu jest instytucją kultury dotowaną w 60% przez Marszałka Województwa Małopolskiego 
i w 40% przez Gminę Miejską Kraków. Teatr jako jednostka realizująca ogłosił przetargi na realizację i zawarł umowy na modernizację budynku w zakresie ujętym w budżecie 2005r. Wymieniono instalacje: wod.-kan., centralnego ogrzewania 
i elektryczną. Trwają prace budowlane przy adaptacji pomieszczeń III piętra budynku przy al.Krasińskiego 16 
z przeznaczeniem na garderoby i pokoje gościnne oraz pierwsze wyposażenie tych pomieszczeń.

Do dnia 12 grudnia br. nie została podpisana umowa dot. przekazania dotacji Miasta do budżetu Województwa Małopolskiego. 
Dnia 13 grudnia br. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożył wniosek o zmianę klasyfikacji budżetowej na zadaniu (z paragrafu 6630 - dotacje dla Wojewody na paragraf  6050 -  wydatki inwestycyjne).

Biuro Inwestycji prognozuje zagrożenie wykonania planu finansowego w wysokości 450 tys.zł. 
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