Informacja ogólna nt. realizacji inwestycji ujętych w budżecie Miasta 
na dzień 31.12.2005r.
W 2005r. (stan na 31.12.2005r.) Gmina Miejska Kraków realizowała łącznie 351 inwestycji, w tym:

· 41 inwestycji strategicznych (w tym 19 inwestycji na etapie przygotowania),

· 265 inwestycji programowych, w tym:

- 60 inwestycji realizowanych w trybie LII,

· 45 zakupów inwestycyjnych.

Na finansowanie realizacji inwestycji przeznaczono z budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 kwotę ogółem: 362 810 800 zł, z czego na:

· inwestycje strategiczne
 - 167 598 800 zł,

· inwestycje programowe
 - 188 083 320 zł, w tym:

     - LII



 -     3 736 600 zł,

· zakupy inwestycyjne

 -     7 128 680 zł.

Nakłady poniesione na inwestycję w 2005r. wynoszą ogółem: 346 708 127 zł, co stanowi 95,6 %  planu budżetu, w tym na:

· inwestycje strategiczne 
- 154 250 412 zł, co stanowi 92% planu budżetu,

· inwestycje programowe 
- 185 350 378 zł, co stanowi 98,5 % planu budżetu,
w tym:

     - LII



-     3 323 335 zł, co stanowi 89 % planu budżetu,

· zakupy inwestycyjne

-     7 107 337 zł, co stanowi 99,7 % planu budżetu

Dla 2 inwestycji strategicznych nie wykonano zaplanowanego w 2005r. zakresu rzeczowo – finansowego:

1. AR.10.2 Kraków Gospodarka Odpadami - etap I - nie został zrealizowany zakres rzeczowy w części dotyczącej Kontraktu 02 - Edukacja ekologiczna, tj. nie opracowano programu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami 
w Krakowie, z powodu opóźnienia w ogłoszeniu zamówienia publicznego na opracowanie programu (ok. 3 m-cy) oraz skomplikowanej procedury przetargowej (konkurs).  
Nie wydatkowano ok. 3 mln zł (w tym: 0,4 mln zł środki budżetu Miasta; 2,6 mln zł środki ISPA/FS) z powodu nie złożenia w odpowiednim terminie faktury za roboty wykonane na odcinkach II i III, w związku z czym nastąpiło przesunięcie płatności 
z grudnia 2005r. na styczeń 2006r. oraz z powodu obniżenia kursu EUR pod koniec 2005 roku.
2. AR.11.1 Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II - nie wykonano ok. 10% zaplanowanego zakresu rzeczowego, z powodu upadłości firmy Maxer S.A Lidera Konsorcjum realizującego Kontrakt 01 - Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Płaszów II. Przejęcie obowiązków przez nowego Lidera Wykonawcy tj. Hydrobudowę Śląsk S.A.- wymagające przejęcia dokumentacji i inwentaryzacji obiektów oraz niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie od listopada 2004r. do marca 2005r. - spowodowały znaczne opóźnienia w realizacji. Nie wydatkowano środków w wysokości ok. 7,1 mln zł (środki ISPA/FS) z ww. przyczyn oraz z powodu nieprawidłowego planowania rzeczowo - finansowego i obniżenia kursu EUR pod koniec 2005 roku.
Dla 10 inwestycji strategicznych nie wykonano zaplanowanego na 2005r. zakresu rzeczowego, tj.:

· nie uzyskano decyzji o ULICP dla nw. inwestycji w przygotowaniu, ze względu na brak aktualnych danych adresowych współwłaścicieli działek przewidzianych pod inwestycje:

1. AP.5.2. Linia tramwajowa do III Kampusu UJ wraz z przebudową ciągu drogowego Grota Roweckiego - Bobrzyńskiego wraz z terminalem autobusowym.

2. AP.5.3 Linia tramwajowa północna.

3. AP.7.1.1 Rozbudowa ul. Bunscha.

4. AP.7.1.2 Budowa przedłużenia ul. Bunscha do węzła Sidzina.

5. AP.7.2.1 Budowa ul. R. Kuklińskiego odc. Nowohucka - Lipska wraz z estakadą 
w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej.

6. AP.7.2.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego.

7. AP.7.2.3 Budowa przedłużenia ul. Ch. Botewa do Trasy Nowohuckiej.

8. AP.8.1 Budowa ul. Miłosza.

9. AP.8.3 Budowa przedłużenia ul. Meissnera etap I.

· dla inwestycji:

10. AR.7.2 Budowa dróg związanych z funkcjonowaniem III Kampusu UJ - nie został zrealizowany zakres rzeczowy w części dotyczącej ul. Nowosodowej, tj. nie zakończono realizacji I etapu budowy ulicy o dł. 485 m, z powodu: opóźnienia wydania decyzji na wycinkę drzew, kolizji rurociągu c.o. ø 300 mm z siecią kanalizacyjną oraz złych warunków atmosferycznych. 

Dla 2 inwestycji strategicznych nie wykonano planu finansowego:
1. AR.1.1.1 Linia tramwajowa Kurdwanów - Kamienna - nie wydatkowano środków 
w wysokości ok. 2,5 mln zł, z powodu przedłużającej się akceptacji przez bank EBOR umów na roboty zabezpieczające oraz małego zaangażowania Wykonawcy.

2. AR.1.1.2 Sterowanie ruchem dla KST - nie wydatkowano środków w wysokości ok. 0,25 mln zł, z powodu obniżenia kursu EUR pod koniec 2005 roku.
Łączne niewykonanie planu wydatków dla inwestycji strategicznych wynosi ok. 13 mln. zł.

Dla 5 inwestycji programowych nie wykonano zaplanowanego w 2005r. zakresu rzeczowo – finansowego:

1. II-1.18 Budowa Domu Strażaka OSP we Wróżenicach - nie zakończono stanu surowego zamkniętego części bojowej w osi E – H, tj. nie wykonano stropu nad I piętrem oraz całości więźby dachowej z pokryciem dachu, z powodu złych warunków atmosferycznych 
oraz późnego przyznania środków w wysokości 50 tys. zł (7.11.05r.) na wykonanie całości więźby dachowej i pokrycia dachu. W związku z niedotrzymaniem przez Wykonawcę umownego terminu zakończenia robót - 19.12.05r. – zostaną naliczone kary umowne. Powyższe spowodowało nie wydatkowanie środków w wysokości 73,1 tys. zł.

2. V-1.10 Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego - nie został zrealizowany zakres rzeczowy w części dotyczącej rozpoczęcia wykonania wybiegów dla tygrysów 
i panter śnieżnych, z powodu unieważnienia zamówienia publicznego (art. 93 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”) na wykonanie przedmiotowych wybiegów. Wniosek o uznanie wydatków w wysokości 
73,6 tys. zł, które nie wygasają z upływem 2005r. nie został uwzględniony w uchwale RMK, co skutkuje nie wydatkowaniem przedmiotowej kwoty.

3. VII-1.51 Zintegrowany System Zarządzania Oświatą - ze względu na opóźnienie 
w podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania ze środków EFRR (10.11.2005r.) nie zrealizowano zakresu rzeczowo-finansowego. Przygotowano materiały do zamówienia publicznego na zarządzanie projektem. Wniosek o uznanie wydatków w wysokości 
450,0 tys. zł, które nie wygasają z upływem 2005r. nie został uwzględniony w uchwale RMK, co skutkuje nie wydatkowaniem przedmiotowej kwoty 

4. IX-1.10 Zagospodarowanie Fortu Nr 52 „Borek” w os. Kliny - nie został opracowany projekt zagospodarowania Fortu Nr 52 „Borek” na Centrum Sportu i Rekreacji, z powodu unieważnienia zamówienia publicznego (art. 93 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”) na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. W związku powyższym, nie zostały wydatkowane środki 
w wysokości 100 tys. zł. 

5. IX-2.10 Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej - nie zakończono opracowania dokumentacji projektowej dla adaptacji obiektu na Muzeum Miejsca. Z uwagi na krótki okres realizacji umowa z projektantem została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap projektu na kwotę 73,2 tys. zł został zrealizowany do końca 2005r., drugi etap na kwotę 298,8 tys. zł planowano zrealizować w 2006r. Wniosek o uznanie wydatków w wysokości 298,8 tys. zł, które nie wygasają z upływem 2005r. nie został uwzględniony w uchwale RMK, co skutkuje nie wydatkowaniem przedmiotowej kwoty. 

Dla 12 inwestycji programowych nie wykonano zaplanowanego na 2005r. zakresu rzeczowego:

1. II-2.5.1 Korekty geometryczne układu drogowego - nie uzyskano decyzji o ULICP dla przebudowy skrzyżowania ul. Prądnicka - al. Słowackiego, z powodu negatywnej opinii projektu decyzji o ULICP Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (przedłożony projekt decyzji nie uwzględnia warunków ochrony dziedzictwa archeologicznego).

2. III-1.2.2 Budowa chodnika przy ul. Kosynierów - nie uzyskano decyzji o ULICP, 
z powodu skomplikowanej sytuacji terenowo-prawnej (strony postępowania nieznane 
z miejsca pobytu).

3. III-5.9 Przebudowa ul. Księcia Józefa - nie uzyskano decyzji o ULICP w zakresie zatok autobusowych i robót odwodnieniowych (II etap przebudowy ul. Księcia Józefa), 
z powodu nie uzupełnienia wniosku złożonego 31.12.04r. o wykaz działek, na których realizowana jest inwestycja - postępowanie administracyjne pozostało bez rozpoznania.

4. IV-1.1 Cmentarz Prądnik Czerwony - poszerzenie – nie uzyskano decyzji o pozwoleniu na budowę. 4.01.05r. złożono wniosek o ULICP, 12.05.05r. wszczęto postępowanie 
w sprawie ULICP, a 2.11.05 uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. Następnie opracowano projekt budowlany i 30.12.05r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

5. IV-1.15 Budowa spopielarni zwłok na Cmentarzu Prądnik Czerwony - nie uzyskano decyzji o ULICP oraz nie przeprowadzono zamówienia publicznego na budowę spopielarni (wraz z projektem i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę). Z uwagi na protesty okolicznych mieszkańców i Rady Dzielnicy III unieważniono powyższe zamówienie i na wniosek ZCK zawieszono postępowanie w sprawie uzyskanie decyzji 
o ULICP do czasu przeprowadzenia sondażu w sprawie lokalizacji przedmiotowej inwestycji wśród okolicznych mieszkańców. 

6. V-1.15 Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Nowohuckim - nie uzyskano decyzji 
o WZ dla zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad Zalewem Nowohuckim. Wniosek o uzyskanie decyzji został złożony 30.11.04r., a 19.01.05r. wszczęto postępowanie 
w sprawie ustalenia WZ.

7. V-1.16 Park Jordana - nie złożono wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla rewaloryzacji Parku im. H. Jordana wraz z infrastrukturą z techniczną. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ  - 7.09.05 r. (9.08.04r. wszczęto postępowanie administracyjne 
o uzyskanie decyzji o WZ) - spowodowało konieczność przedłużenia aneksem do umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewaloryzacji Parku terminu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę - do 31.03.06r.

8. VII-1.44 Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. Dr Judyma 10 - rozbudowa - nie uzyskano decyzji o ULICP i o pozwoleniu na budowę. Wniosek o uzyskanie decyzji o ULICP został złożony 13.10.2005r., a 14.11.05r. wszczęto postępowanie.

9. VII-1.50 Budowa przedszkola na os. Ruczaj - nie uzyskano decyzji o ULICP 
i o pozwoleniu na budowę. Wniosek o uzyskanie decyzji o ULICP został złożony 15.12.2005r., a  12.01.06r wszczęto postępowanie.

10. VII-2.15 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 - budowa sali gimnastycznej - nie uzyskano decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek o uzyskanie decyzji został złożony 28.12.2005r.

11. VII-2.19 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. Strąkowa 3a - budowa sali gimnastycznej - nie uzyskano decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek 
o uzyskanie decyzji został złożony 28.12.2005r.

12.  VIII-1.14 Modernizacja kąpieliska Bagry Wielkie - nie uzyskano decyzji o WZ. Wniosek o uzyskanie decyzji został złożony 29.07.05r, a 15.11.05r. wszczęto postępowanie.

Dla 60 inwestycji realizowanych w trybie LII wykonanie finansowe wynosi 89% - mniejsze wydatkowanie wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzonych zamówieniach publicznych. Zakresy rzeczowe zadań (poza zadaniem D 15 ul. Zbrojarzy od ul. Młynowej do ul. Turonia - wydatki niewygasające) zostały zrealizowane w 100%.

12 inwestycji zostało ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XCVIII/987/05 RMK z dnia 21.12.2005r. - umożliwi to zakończenie ich realizacji i finansowania w 2006r.: 

1. AR.8.3 Przebudowa ulic: Igołomskiej, Sołtysowskiej i Mikołajczyka oraz budowa 
ul. Nowoobozowej.

2. II-3.1 Kanalizacja opadowa os. Rybitwy - Przewóz.

3. II-3.2 Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach zagrożonych.

4. III-1.5.1 Przebudowa ul. Urzędniczej.

5. III-5.4 Przebudowa ul. Wesele.

6. III-5.8 Przebudowa ul. Bieżanowskiej.

7. III-5.18 Przebudowa ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na potoku Sudół.

8. III-5.21 Przebudowa ul. Dunikowskiego.

9. III-5.22 Przebudowa ul. Myślenickiej - Krzyżanowskiego.

10. Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych: D 15 ul. Zbrojarzy od ul. Młynowej do ul. Turonia - przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

11. V-1.7 Rewitalizacja zabytkowych parków na terenie Miasta Krakowa - Park Kościuszki oraz Park Strzelecki.

12. V-1.14 Zagospodarowanie Łąk Nowohuckich.

Ogółem kwota wydatków, które nie wygasają z upływem 2005r. wynosi ok. 5,7 mln zł.
