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1.1

1.1.1

1.1.1.1

Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - 

Rozwój systemu zarządzania transportem 

publicznym w Krakowie

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2012 2014

Od 2011 r. na zadaniu rozliczane są koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

W dniu 07.06.2013 r. zawarta została ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej O/Kraków umowa nr 259/ZIKIT/2013 na zorganizowanie konferencji pn. "Dobre Praktyki w Miejskim Transporcie 

Zbiorowym". Kwota umowna 12.100 zł.,  termin do 26.06.2013 r. Umowa została zrealizowana. 

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian w przyjętym harmonogramie rzeczowo-

finansowym.

W latach 2010 - 2012 zaplanowane w projekcie zadania zostały wykonane zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy UDA-POKL.05.02.01-00-003/09-00.

W okresie 1.01.2013 – 30.06.2013  w projekcie wykonano poniższe działania:

a) doskonalenie systemu zarządzania jakością

- przygotowano warsztaty dla kadry zarządzającej podsumowujące realizację projektu (wybrany wykonawca, podpisana umowa)

- stworzono plan doskonalenia po drugiej samoocenie CAF i realizowano działania doskonalące

- przygotowano szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem (e-learning) oraz z umiejętności zarządczych dla kadry kierowniczej UMK (wybrany wykonawca, podpisana umowa)

- przeprowadzono drugie badanie satysfakcji pracowników UMK

b) wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – norma ISO 27001 

- na bieżąco świadczono asystę techniczną dla systemu SEZAM i SMART PORTA

- trwały prace wdrożeniowe aplikacji Portiernia zgodnie z przyjętym harmonogramem

- na bieżąco prowadzono asystę techn. dla systemu IPS, który wykrywa niepożądany ruch w sieci

- zakończono realiację I edycji specjalistycznych szkoleń IT

- przeprowadzono szkolenia: audytorów SZBI i wyjazdowe dla koordynatorów PBI

- przeprowadzono audyt systemu inf. na zgodność z normą ISO 27001 – pkt A.7.1 – Odpowiedzialność za aktywa

- zakończono szkolenie e-learningowe z PBI dla ostatniej, dodatkowej, dziewiątej grupy szkoleniowej

Nie dotyczy

c) podniesienie poziomu umiejętności pracowników UMK w zakresie stosowania procedur prawnych 

- przeprowadzono szkolenie w zakresie nowelizacji KPA,

- przygotowano szkolenia w zakresie udzielania informacji publicznej na wniosek (wybrany wykonawca, podpisana umowa). 

d) doskonalenie metodyki zarządzania projektami

- na bieżąco świadczono usługę asysty technicznej i konserwacji dla Systemu Zarządzania Projektami. Zrealizowano szkolenia PRINCE 2 – poziom Foundation,

- przygotowano szkolenie z analizy finansowej w ramach prowadzenia działań doskonalących Systemu Zarządzania Projektami (wybrany wykonawca, podpisana umowa). 

e) doskonalenie systemu informacji publicznej i usług świadczonych drogą elektroniczną 

- świadczono usługi hostingu, administrowania technicznego i asysty technicznej dla wyszukiwarki BIP,

- prowadzono czynności procesowe przed sądem w związku z niewykonaniem umowy przez poprzedniego wykonawcę Wyszukiwarki BIP MK,

- wdrożono i udostępniono w BIP MK aplikację usprawniającą procedury aktualizowania opisu usług dla sytuacji życiowej „Mam Dziecko”.

f) umożliwienie udziału pracowników UMK w studiach podyplomowych, szkoleniach językowych, ogólnych szkoleniach komputerowych

W okresie 1.07.2013 – 31.03.2014 wykonano następujące działania:

a) doskonalenia systemu zarządzania jakością

- przeprowadzono: warsztaty podsumowujące realizację projektu dla kadry zarządzającej, szkolenie e-learning z zarządzania ryzykiem, szkolenie z umiejętności zarządczych dla średniej kadry kierowniczej UMK, warsztaty doskonalące 

dla audytorów jakości

b) wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – norma ISO 27001

- świadczono asystę techniczną dla systemu SEZAM, SmartPortal, jak i systemu IPS, który wykrywa niepożądany ruch w sieci

- zakończono wdrożenie zarządzania kluczami w kolejnych lokalizacjach UMK (aplikacja PORTIERNIA)

- przeprowadzono: II edycję specjalistycznych szkoleń IT, szkolenia dla audytorów SZBI, dla koordynatorów PBI, szkolenia w zakresie zasad postępowania z dokumentacją w jst i przygotowaniem dokumentacji do archiwizacji oraz 

specjalistyczne szkolenie dotyczące tworzenia umów z zakresu IT

c) podniesienia poziomu umiejętności pracowników UMK w zakresie stosowania procedur prawnych

- przeprowadzono szkolenia w zakresie udzielania informacji publicznej na wniosek, przepisów o prawie autorskim oraz skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowo-administracyjnym

d) doskonalenia metodyki zarządzania projektami 

- świadczono usługę asysty technicznej i konserwacji aplikacji SZP,

- zakupiono literaturę fachową w zakresie zarządzania projektami

e) doskonalenia systemu informacji publicznej i usług świadczonych drogą elektroniczną

- świadczono usługi hostingu, administrowania technicznego i asysty technicznej dla wyszukiwarki BIP. 

W ramach promocji efektów projektu zorganizowano seminarium wymiany doświadczeń dla audytorów jakości z innymi JST oraz konferencję podsumowującą projekt. Konferencji towarzyszyła wystawa prezentująca przebieg i efekty 

projektu. Wydano publikację podsumowującą projekt. 

Wszystkie cele projektu zostały osiągnięte, tj. poprawa efektywności i skuteczności SZJ, wzrost poziomu bezpieczeństwa informacji generowanych i przetwarzanych w UMK, poprawa jakości decyzji administracyjnych wydawanych przez 

pracowników UMK, poprawa jakości zarządzania przedsięwzięciami realizowanymi w systemie projektowym, wzrost liczby konsultacji w sprawach ważnych dla Miasta z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi internetowych, poprawa 

dostępu do informacji publicznej poprawa skuteczności i efektywności poboru opłat wzrost potencjału kadrowego UMK. Wszystkie zaplanowane na lata 2010 – 2014 działania w projekcie zostały zrealizowane w zakładanym czasie. 

1.1.1.3

Małopolski Regionalny Program Operacyjny - 

Działanie 1.2 - System elektronicznych usług 

publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich 

jednostkach organizacyjnych 

Wydział Organizacji 

i Nadzoru 
2010 2015 Ze środków bieżących przeznaczonych na realizację niniejszego projektu zrefundowano wydatki na wynagrodzenia poniesione w związku z obsługą programu, szkolenia oraz wykonano materiały promocyjne: plakaty i ulotki itp. Nie dotyczy

Lp.

Wydział Organizacji i 

Nadzoru

Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem
1.1.1.2

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

w ramach wydatków bieżących

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

2010 2014



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.1.1.4 Uczenie się przez całe życie - Comenius

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy dla 

Niesłyszących

2013 2014

Aby zrealizować cel przedsięwzięcia jakim jest wypracowanie i publikacja narzędzi do uczenia języka angielskiego młodzież niesłyszącą zorganizowano spotkana w Krakowie (organizatorem spotkania był Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy dla Niesłyszących) oraz w Kremnicy na Słowacji. Poniesiono koszty związane z realizacją przedsięwzięcia, dotyczące: 

- organizacji, tj. wyżywienie uczestników, zapewnienia odpowiedniego sprzętu (zakup ekranu wraz z statywem) i dokumentów

- wyjazdu do Kremnicy, czyli diety, opłaty za pobyt w hotelu i podróż delegowanych nauczycieli.

Wtrakcie spotkań:

- dostosowano i wypracowano zalecenia surdopedagogiczne dotyczące poziomu A1 CERFRL, aby uczniowie z dysfunkcją słuchu mogli osiągnąć ten poziom

- opracowano listę różnorodnych konsekwencji ubytku słuchu mających wpływ na zdolności uczenia się języka angielskiego oraz dyskutowano jakiego rodzaju wsparcie winno być stosowane w nauczaniu języka angielskiego zgodne z 

różnymi celami edukacyjnymi (rozumienie, mówienie itp.).

- zaprezentowano zebrane w swoich ośrodkach i stosowane przez siebie materiały dydaktyczne i metody nauczania poszczególnych sprawności językowych: czytania, pisania, słuchania i mówienia. Materiały te po odpowiednim 

zredagowaniu wykorzystane będą jako część informatora dla nauczycieli, jak pracować z uczniami z dysfunkcją słuchu.

1.1.1.5 Uczenie się przez całe życie - Comenius
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 4
2012 2014 W roku 2012 nie realizowano programu z uwagi na brak środków, rozpoczęto realizację w 2013 r. Od 03.2013 r. do 31.12.2013 r. wydano 18 950,63 zł., od 01.01.do 30.06.2014 r. wydano 40 000,32 zł.

W marcu 2014 r.  plan finansowy został zwiększony o 

kwotę 1 380 zł ogółem. Wg stanu na 30.06.2014 r. 

plan wynosił 42 980 zł. Realizacja rzeczowa i 

finansowa przebiegała zgodnie z planem.  Zmiany 

wprowadzone w I półroczu nie powodują zmian w 

latach następnych.

1.1.1.6 Uczenie się przez całe życie - Comenius

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

Integracyjnych nr 1

2013 2015

W październiku 2013 r. odbyło się spotkanie koordynatorów wszystkich partnerów projektu w Holandii, w listopadzie 2013 r. - w Norwegii, w marcu 2014 r. -w Turcji, w maju 2014 r. w Holandii. Działania zrealizowane w projekcie:

- zaplanowanie pracy, rozdział zadań i ustalenie zasad kwalifikacji uczniów do projektu

- rozpropagowano projekt w środowisku szkolnym i lokalnym

- powstały dwie gazetki szkolne, na których zostały zamieszczone informacje o projekcie i krajach partnerskich

- nawiązano współpracę krajów partnerskich poprzez portal etwinning oraz googledocs

- uruchomiono projekt SMYLE polegający na wymianie informacji z różnych dziedzin życia uczniów

- zrealizowano film o typowym dniu z życia ucznia szkoły ZSOI

- podczas wizyty w Norwegii przeprowadzono warsztaty badania czystości wodyP

- podczas wizyty w Turcji zorganizowano warsztaty gotowania zdrowych potraw

- podczas każdej z wizyt zorganizowane były zajęcia sportowe, kulturalne oraz zwiedzanie ważnych dla danego rejonu miejsc. 

Ogółem zrealizowano 18 mobilności. W 2015 r. zaplanowano realizację 17 mobilności.

1.1.1.7 Uczenie się przez całe życie - Comenius Gimnazjum nr 29 2013 2015

I etapem pracy było rozpropagowanie idei projektu wśród uczniów i nauczycieli gimnazjum. Zgodnie z planem, jedna z sal lekcyjnych została przekształcona w centrum projektu, otworzono również biuro, w którym przechowywane są 

materiały związane ze wszystkimi działaniami. W centrum Comenius znajdują się graficzne prezentacje krajów partnerskich, dzięki nim uczniowie dowiadują się najważniejszych i najciekawszych rzeczy związanych z partnerami. Ponadto 

w centrum znajduje się  OBESITY CORNER, miejsce, którego przeznaczeniem jest przeciwdziałanie otyłości, można tam znaleźć´dane, tabele kalorii, porady i przykładowe dietetyczne przepisy. Na terenie całej szkoły znajdują się tablice, 

plakaty, hasła prezentujące idee programu, tak by każdy uczeń wiedział, w jakiej akcji uczestniczy jego szkoła. Istotą projektu jest przekonanie młodzieży do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, a pomóc ma im w tym muzyka, 

taniec i lokalne dania. Jednym z zadań było założenie strony internetowej, na której oprócz aktualności, na stałe umieszczone są inf. o krajach partnerskich, jak również prezentacje dot. zdrowego stylu życia, sportu, tańców narodowych, 

typowych potraw wraz z przepisami. Utworzono stronę na facebooku, gdzie umieszczane są zdjęcia z imprez, wyjazdów, jak również filmiki instruktażowe dla fanów aerobiku przygotowane przez uczennice. W szkole odbył się cykl lekcji 

wychowawczych pod hasłem ŻYJ ZDROWO, dzięki uprzejmości jednej ze znanych firm spożywczych, otrzymano bardzo ciekawe mat. dydakt. dla młodzieży. Przed wyjazdem do Turcji i Hiszpanii odbył się cykl spotkań mających na celu 

przybliżenie uczniom najważniejszych inf. na temat geografii, historii, kultury tych krajów. Następnie  przeprowadzono konkursy wiedzy dot. znajomości tych dwóch krajów partnerskich. Po powrocie z Turcji i Hiszpanii uczniowie szkoły 

mieli okazję obejrzeć wystawy fotografii i pamiątek z podróży, ciekawe reportaże w formie filmu i albumu.

Od 01.08.2013 roku rozpoczęła się współpraca polegająca na wymianie doświadczeń pocztą elektroniczną, oraz bezpośrednie spotkania wszystkich uczestników projektu. Od 30.10 do 03.11.2013 r. odbyło się spotkanie w Portugalii w 

którym wzięło udział 4 nauczycieli. Miało ono charakter organizacyjny oraz poznanie się osób odpowiedzialnych za realizację projektu w każdej szkole. Zostały zaplanowane szczegółowe działania na dwa lata trwania projektu oraz 

ustalono listę zadań i odpowiedzialną szkołę. Ustalono terminy spotkań, zasady pobytu uczniów w danym kraju, liczbę wyjeżdżających, warunki realizacji projektu w każdej ze szkół. Ponadto ustalono zasady pracy ze społecznością 

szkolną, wybór tańców którymi będą zajmowali się uczniowie itd. Nauczyciele prezentowali systemy edukacyjne w swoim kraju, zasady organizacji pracy w szkole . Podczas pobytu odbyły się spotkania z władzami miasta, szkoły , 

uczniami, lokalnymi mediami. Podstawową formą pracy były warsztaty, dyskusje. Od 16.03.2014 do 21.03.2014 odbyło się robocze spotkanie w Hiszpanii w tym spotkaniu wzięło udział dwóch nauczycieli i czterech uczniów. Miało ono 

na celu wymianę kulturową uczniów, planowanie szczegółowych działań projektu i monitorowanie zadań za które odpowiedzialna jest każda ze szkół. Uczniowie  szkoły (oraz pozostałych szkół)przebywali u specjalnie 

wyselekcjonowanych rodzin uczniów ze szkoły w Daudet. W szkole goszczącej odbywały się warsztaty i lekcje , podczas których uczniowie , poprzez taniec i zajęcia artystyczne poznawali uczniów z innych krajów oraz kulturę hiszpańską. 

Podczas wizyty odbyły się spotkania robocze nauczycieli, podczas których podsumowano pierwszy okres trwania projektu, dokonano ewaluacji wykonanych zadań oraz dyskutowano nad sposobami zwiększenia efektywności pracy w 

projekcie. 

Od 04.05 do 08.05.2014 r. odbyło się spotkanie robocze na Słowacji, wzięło w nim udział dwóch nauczycieli i trzech uczniów. Miało ono na celu wymianę kulturową uczniów oraz monitorowanie realizacji zadań, za które jest 

odpowiedzialna każda z uczestniczących szkół a także realizację założeń projektu. Uczniowie szkoły przebywali u specjalnie wyselekcjonowanych rodzin uczniów ze szkoły w Vrable, u których poznawali tamtejszą kulturę oraz rozwijali 

swoje zdolności komunikacyjne w języku angielskim. W szkole goszczącej odbywały się warsztaty i lekcje, podczas których uczniowie poprzez taniec i zajęcia artystyczne poznawali uczniów z innych krajów oraz kulturę Słowacji ale 

również kulturę innych krajów Unii Europejskiej. Uczniowie polscy wspaniale poradzili sobie z zadaniami podczas warsztatów, wykazali duże zaangażowanie i entuzjazm, nawiązali przyjazne relacje z uczniami z innych krajów i ich 

rodzinami 

1.1.1.9 Uczenie się przez całe życie - Comenius

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

nr 53

2013 2015

Zrealizowano w większości działania zaplanowane we wniosku aplikacyjnym. Szkoła od początku projektu realizowała działania na terenie kraju zgodnie z tematem projektu "Make Europen Nature Your Teacher", jak również 

zrealizowała trzynaście mobilności z dwudziestu czterech zaplanowanych we wniosku do realizacji. Odbyły się dwa wyjazdy zagraniczne do szkół partnerskich w Turcji oraz Włoszech. W wyjazdach (mobilnościach) uczestniczyło pięciu 

nauczycieli oraz ośmiu uczniów szkoły. Złożony przez szkołę w czerwcu 2014 r. Raport Postępów do FRSE uzyskał akceptację.

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.10 Uczenie się przez całe życie - Comenius

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

nr 4

2013 2015

Odbyłsię wyjazd (mobilność) do Rumunii w dniach 1-7 grudnia 2013 r: Zrealizowane działania:

- prezentacje uczniowskich prac "Oto moja szkoła", "Średniowiecze w moim kraju"

- konkurs na logo projektu

- konkurs na muzyczny sygnał projektu

1.1.1.8 Uczenie się przez całe życie - Comenius Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

Integracyjnych nr 5

2013 2015



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

W ciągu całego roku szkolnego systematycznie realizowana była tematyka projektu, m. in.: ślad ekologiczny, zrównoważony rozwój recykling (w tym segregacja śmieci, tworzenie sztuki  z materiałów recyklingowych, nauka oznaczeń na 

opakowaniach, festiwal ozdób świątecznych, projektowanie i tworzenie kartek pocztowych, instrumentów muzycznych - wszystko z materiałów kolejnego użycia), poszanowanie środowiska naturalnego, bioróżnorodność, energia 

odnawialna, sprawiedliwy handel, kuchnia ekologiczno-lokalna, redukcja konsumpcji. Podejmowane tematy realizowane były przy użyciu wielu metod: pogadanki, burzy mózgów, news and views (metoda, której nauczyliśmy się podczas 

wizyty u partnerów brytyjskich), tworzenie plakatów, gazetek ściennych, udział w szeregu zajęć warsztatowych (zarówno na terenie naszej placówki, jak również instytucji, z którymi nawiązano współpracę z następującymi podmiotami: 

Bank Żywności, Staromiejskie Centrum Kultury, MOCAK, Galeria Onomat,. Akademia Górniczo-Hutnicza); zajęcia grupowe, wymagające rozwijania umiejętności współpracy (typu laboratorium - łączące uczniów z różnych etapów 

edukacyjnych), tworzenie filmów, teledysku, prezentacji multimedialnych, udział w konkursach projektowych (m.in. na logo projektu), prowadzenie bloga. 

Utworzona została strona internetowa https://biggreenfootsteps.ning.com, która pełni funkcje platformy wymiany informacji, jest miejscem, gdzie umieszczane są aktywności i efekty pracy wszystkich szkół partnerskich. Stanowi 

przestrzeń, w której komunikują sie nauczyciele i uczniowie, obserwują wyniki pracy swoich partnerów, wyrażają opinie, poprzez umieszczanie komentarzy. Uczniowie mają możliwość spostrzegania, iż pomimo  różnic w krajach 

zamieszkania oraz w zasobach naturalnych, podobna jest troska o ochronę środowiska. Porównując prace uczniów ze szkół partnerskich, uczniowie zyskują pełny obraz środowiska naturalnego, jego perspektyw niezależnie od miejsca 

na mapie, sposobów ponownego używania zasobów naturalnych, zużywania energii, wody. Zyskują także możliwość rozumienia innowacyjnych mechanizmów odnawialności. Jest to źródło inspiracji i motywacji do intensywniejszego 

zaangażowania. Uczniowie będąc równocześnie pacjentami, nie mają możliwości wyjazdów do krajów partnerskich, komunikują się przy użyciu komunikatora Skype i strony internetowej, na której umieszczają również swoje prace. 

Naturalną konsekwencją jest rozwijanie umiejętności ICT, zarówno przesz uczniów jak i nauczycieli. Ważną częścią projektu są wizyty nauczycieli szkół partnerskich. W tym roku goszczono w dwóch terminach wszystkich partnerów oraz 

przebywano w każdym z partnerskich krajów. Nauczyciele szkół partnerskich intensywnie uczestniczyli w życiu szkoły – brali udział w zajęciach, współprowadzili je, pokazywali nowe metody pracy. Uczniowie mobilizowali się do 

mówienia w j. angielskim, przełamywali barierę językową. Goście przywozili cząstkę swojego kraju – poprzez wspólne gotowanie tradycyjnych potraw, prezentacje o swoich krajach, szkołach, długie dyskusje, przybliżali swoje kraje w 

sposób naturalny. 

Uczniowie mogli pośrednio poznać partnerskie szkoły i uczniów, doświadczyć poczucia podobieństwa w chorobie, integracji. 

Nauczyciele ZSS nr 2 brali udział w wyjeździe do czterech krajów: 

23-10 – 26-10-2013 r.  Londyn, Wielka Brytania – 3 uczestników

Pierwsze spotkanie w szkole Koordynatora projektu, typu general meeting, obecni byli wszyscy uczestnicy (partnerzy) projektu. Podczas spotkania miało miejsce : wizyta w szkole na różnych oddziałach szpitalnych, poznanie specyfiki 

pracy, poznanie uczniów i nawiązanie z nimi kontaktu. Przeprowadzono dyskusje na temat ogólnych założeń projektu, zebranie pomysłów, idei i oczekiwań dotyczących realizacji projektu oraz omówienie funkcjonowania i używania 

strony internetowej projektu.

04-03 – 09-03-2014 r.  Rejkiavik, Islandia - 1 osoba

Podczas wizyty(typu teachers visit) miały miejsce następujące aktywności: dyskusje z partnerami na temat organizacji projektu, odpowiedzialności za poszczególne działania, planowanie dalszych czynności,; wizyta szkoły oddziałów 

szpitalnych w których szkoła funkcjonuje, poznanie specyfiki pracy, uczniów i nauczycieli – wymiana doświadczeń i omówienie różnic i podobieństw metod pedagogicznych i wychowawczych.

07-04 – 12-04-2014 r. Dublin, Irlandia – 2 osoby - spotkanie  typu „ teachers visit”.

Podczas wizyty nauczyciele głównie skoncentrowali się na obserwacji, współprowadzeniu i prowadzeniu zajęć z uczniami. Motywem przewodnim był recykling. Delegowani pracownicy szkoły przybliżyli obraz Polski, Krakowa, placówki, 

wspólnie z dziećmi zbudowano ekorobota na wzór stworzonego już wcześniej w ZSS.

18-05--21-05-2014 r.  Turyn, Włochy - dwie osoby - spotkanie typu general meeting (obecni byli wszyscy partnerzy). 

Głównym celem było przeanalizowanie mijającego roku trwania projektu oraz ustaleniu priorytetów, celów i zadań na kolejny rok. Każdy z partnerów przygotował prezentację przedstawiającą dokonane dotychczas aktywności 

projektowe w szkole. Szczegółowo przedyskutowano zagadnienia ewaluacji projektu, ocenę funkcjonowania platformy on-line, koordynowanie kolejnych działań, planowanie spotkań i mobilności. Ważną częścią  tej mobilności była 

wizyta w szkole partnerów - zarówno części macierzystej Levi Arduino, jak i na oddziałach szpitalnych, m.in. onkologii i neuropsychiatrii. Wizyta umożliwiła poznanie specyfiki pracy i wymiany doświadczeń. Odbyła się również wizyta w 

Agencji Środowiskowej (The Environmental Agency), współpracującej ze szkołą włoską, również w zakresie projektu. Do 30.06.2014 r. wydatkowano 29523,08 zł, w tym na mobilności ogółem: 21633,77 zł, laptopy i oprogramowanie 

komputerowe: 4273 zł., pomoce i materiały do zajęć: 3616,31 zł. 

1.1.1.12 Uczenie się przez całe życie - Comenius
Szkoła Podstawowa 

nr 86
2012 2014

Projekt jest w końcowej fazie realizacji. W I półroczu zrealizowano 13 mobilności, odbyło się zaplanowane spotkanie uczniów i nauczycieli na Węgrzech w miejscowości Szeged oraz w Hiszpanii w Les Franqueses, gdzie trwały prace nad 

raportem końcowym projektu. W ramach realizowanego projektu prowadzony jest blog ze szkołami współrealizującymi projekt. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań  zorganizowano w szkole  "Dzień Zdrowego Jedzenia" 

oraz "Dzień Ziemi". Uczniowie ze szkół partnerskich wymieniali się informacjami na temat zdrowych posiłków w ich domach ( przepisy, ilustracje, nagrania, prezentacje). Przeprowadzono wiele akcji charytatywnych zarówno w szkole jak 

i w środowisku lokalnym. Przygotowano kartki, ozdoby świąteczne dla szkół partnerskich. Wszystkie kraje partnerskie przygotowały wspólnie książkę multimedialną przedstawiającą tereny wokół szkół z propozycjami ich ulepszenia. Na 

zakończenie realizacji projektu uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali w szkole Dzień Comeniusa podczas którego nastąpiło uroczyste podsumowanie realizowanego projektu. Odbył się konkurs wiedzy o krajach partnerskich, 

przedstawiono prezentację multimedialną, jak również przygotowano do degustacji potrawy  charakterystyczne dla krajów współrealizujących  projekt. Na sali gimnastycznej odbyły się występy artystyczne związane z krajami 

partnerskimi.

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.13 Uczenie się przez całe życie - Comenius

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

Integracyjnych nr 6

2012 2014 W ramach zadania zrealizowano dwa wyjazdy do Hiszpaniioraz jeden do Turcji, dokonano zakupu: telewizora, aparatu fotograficznego oraz komputera. 

Uczestnicząc w międzynarodowym proj. COMENIUS podjęto wiele działań ekologicznych. Szkoła zajmowała się energią. Uczono się oszczędzania energii w szkole i w domu. Szkoła koordynująca Ecole Primarie Jules Ferry z Arques we 

Francji pracowała nad problemem bioróżnorodności, szkoła włoska Istituto Comprensivo di Paliano - ochroną zasobów wodnych, Osnovna Skola Veceslava Holjevca z Zagrzebia w Chorwacji - segregacją śmieci, a hiszpańska Skola Colegio 

de EducationInfantily Primaria Maestra Placida Herranz z Azuqueca de Henares - architekturą krajobrazu. W ramach spotkań roboczych odbyło się pięć wyjazdów zagranicznych oraz jedno spotkanie w Krakowie, podczas którego 

zorganizowaliśmy m.in. sesję parlamentu dziecięcego. W dniach 11-14.11.2012 na spotkanie w Paliano we Włoszech wyjechało trzech nauczycieli, na spotkanie robocze w Azuqueca de Henares w Hiszpanii w dniach 28.01-03.02.2013 

wyjechało czterech nauczycieli i sześcioro dzieci, na spotkanie w Arques we Francji w dniach 01-04.10.2013 wyjechało dwóch nauczycieli, w wyjeździe do Chorwacji w dniach 17-21.03.2014 wzięło udział trzech nauczycieli, a w 

uroczystym zakończeniu projektu we Francji wzięło udział trzech nauczycieli oraz sześcioro dzieci. W sumie zrealizowano dwadzieścia siedem mobilności. Do Krakowa w dniach 19-26.05.2013 przyjechało trzech nauczycieli i sześcioro 

dzieci z Hiszpanii, sześciu nauczycieli i szesnaście dzieci z Francji, czterech nauczycieli i osiemnaście dzieci z Włoch oraz trzech nauczycieli i czternaście dzieci z Chorwacji. W ramach działań ekologicznych zorganizowano dwa wyjazdy do 

term w Białce Tatrzańskiej w celu poznania odnawialnych źródeł energii oraz technologii eksploatacji wód geotermalnych. W wyjeździe  dniu 27.11.2012 wzięło udział 45 dzieci i pięciu opiekunów, a w dniu 27.02.2014 - 34 dzieci i 

czterech opiekunów. Zorganizowano trzy spotkania w Krakowskich Zakładach Uzdatniania Wody, gdzie dzieci poznały znaczenie wody i gospodarkę wodno-ściekową w naszym mieście oraz wzięły udział w warsztatach Akademii Kropelki 

(15.02.2013 - 17 dzieci i dwóch opiekunów, 4.10.2013 - 21 dzieci i dwóch opiekunów, 18.10.2013 - 20 dzieci i dwóch opiekunów). 

W dniu 11.12.2012 zorganizowano wyjazd dla 41 dzieci i trzech nauczycieli do elektrowni w Skawinie w celu zapoznania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, sposobami produkcji czystej energii elektrycznej i cieplnej. Dla 

uczniów klas młodszych zorganizowano dwa spotkania w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania. W dniu 9.11.2012 20 dzieci i dwóch nauczycieli  odwiedziło zakład demontażu i lamusownię, a w dniu 14.11.2012 19 dzieci z 

wychowawcą zwiedziło edukacyjną ścieżkę ekologiczną w Składowisku Odpadów Komunalnych w Baryczy. Uczniowie mieli możliwość poznania ekologicznej gospodarki odpadami. W pierwszym roku projektu uczniowie wzięli udział w 

międzynarodowym konkursie plastycznym "Moja droga Ziemia". Praca plastyczna ucznia szkoły zdobyła I miejsce i można ją obejrzeć na stronie projektu www.jeuneseuropeens.weebly.com. Wspólnie ze szkołami partnerskimi Eko-grę 

planszową, która jest produktem projektu. Opracowywano też eko-gry on-line. W ramach projektu powstała  eko-piosenka, do której teksty napisane zostały we wszystkich językach projektu. Została ona wykonana wspólnie podczas 

uroczystego zakończenia projektu we Francji. Uczniowie pisali również wiersze o tematyce ekologicznej. Na sesjach parlamentu zaprezentowano przygotowane we wszystkich szkołach  spektakle teatralne. Uczniowie  szkoły brali udział 

w programie o tematyce  eko we współpracy z Ośrodkiem Działań Ekologicznych ŹRÓDŁA.W ramach działań projektowych pod kierunkiem nauczycieli wykonali rów na rabaty z kwiatami i na bieżąco o nie dbają. 

1.1.1.14
Uczenie się przez całe życie - Comenius

Szkoła Podstawowa nr 123

Nie wprowadzono zmian rzeczowo - finansowych.

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.2012 2014

1.1.1.11 Uczenie się przez całe życie - Comenius
Zespół Szkół Specjalnych 

nr 2
2013 2015



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.1.1.15 Uczenie się przez całe życie - Comenius Gimnazjum nr 12 2012 2014 Wyjazd uczniów z opiekunem do Bratysławy na Słowacji w dniach 20.05.2014 - 24.05.2014 oraz zakup materiałów papierniczych i fotograficznych do podsumowania projektu "Uczenie się przez całe życie" w formie wystawy i albumów. Nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych.

Projekt jest realizowany we współpracy ze szkołami z ośmiu państw.

Głównym celem projektu jest poznanie baroku jako epoki stanowiącej wspólne dziedzictwo kulturowe dla mieszkańców Europy. Uczestnicy projektu mają poznać uniwersalne źródła, z których czerpały poszczególne narody kształtując 

odrębne style i tworząc  tym samym podwaliny pod wielobarwny i różnorodny obraz kultury naszego kontynentu. 

Odbyły się dwa spotkania szkół partnerskich:

16. - 20.03.2014 r. - Kopenhaga

Cel spotkania, jakim było poznanie barokowego dziedzictwa kulturalnego Danii został zrealizowany poprzez zwiedzanie zabytków Kopenhagi w tym pałacu Frederiksborg oraz zamku Kronborg w Helsingor. W nawiązaniu do tematu 

spotkania - "nauka" - uczestnicy zwiedzili również muzeum marynistyki, planetarium i wzięli udział w grze terenowej z wykorzystaniem technologii GPS. 

Polska prezentacja wynalazku, odkrycia lub naukowca z epoki baroku dotyczyła urządzenia camera obskura, które było używane przez barokowych artystów a stanowiło prototyp aparatu fotograficznego. Uczniowie pokazali zdjęcia 

wykonane własnoręcznie wykonanymi "camerami" i samodzielnie wywołanymi zdjęciami. W części współczesnej zaprezentowaliśmy stan badań nad grafenem i sukces polskich naukowców w zakresie opracowania technologii produkcji 

grafenu na skalę przemysłową. Uczestnicy: dwóch nauczycieli + siedmiu uczniów

 05.05. - 09.05.2014 - Osny (Francja) .  Poznanie zasobów kultury barokowej Francji było zwiedzanie pałacu w Wersalu oraz wizyta w Luwrze. Prezentacja prac uczniowskich związanych tematycznie z barokiem w trakcie tzw."gallery 

walk". Polska grupa przedstawiła wydrukowane na płótnie fotografie wykonane przez uczniów podczas warsztatów "Światło - Gest - Rekwizyt" oraz folder prezentujący ideę i efekty tych zajęć. Uczestnicy: dwóch nauczycieli + sześciu 

uczniów

Realizacja pozostałych zadań projektowych: wycieczki do Wiednia, wycieczka na Roztocze (zwiedzanie barokowej architektury świeckiej i sakralnej), wycieczka "Kraków barokowy", cykl lekcji muzealnych "Barok na Wawelu", udział w 

koncercie Orkiestry Barokowej KAM, lekcja muzealna w Teatrze Słowackiego. Udział szesnastu nauczycieli w intensywnym kursie języka angielskiego.

W projekcie uczestniczy regularnie trzydziestu uczniów i osiemnastu nauczycieli.

Projekt jest realizowany od roku szkolnego 2012/2013 i I półrocze roku 2014 jest ostatnim okresem realizacji projektu. Projektem zostali objęci uczniowie i nauczyciele gimnazjum a szkołami partnerskimi są College Romain Rolland w 

Tuluzie/Saint Jean i Instituto de Ensenanza Secundaria Sierra de Guadarrama w Madrycie/Soto del Real. Zaplanowane działania zrealizowano. Odbyło się sześć wymian się podczas realizacji projektu tj. dwa wyjazdy do Francji (do szkoły 

w Tulzie w wizycie omawiajacej formy realizacji współpracy podczas trwania projektu brała udział pani dyrektor i koordynator projektu, w obozie w Cevennes brało udział ośmiu uczniów, nauczyciel i kordynator projektu); dwa wyjazdy 

do Hiszpanii (do szkoły w Hiszpanii ogółem wyjechało 10 uczniów, trzech nauczycieli i koordynator projektu). Odbyły się dwie wizyty przyjmujące w szkole, w których uczestniczyli uczniowie partnerskich szkół (z Francji: 8 uczniów i 4 

nauczycieli i w każdej wizycie uczestniczył koordynator projektu oraz z Hiszapnii: 10 uczniów, 2 nauczycieli i koordynator projektu). Uczniowie wraz z nauczycielami realizowali projekt w ramach projektów edukacyjnych, wyjazdów, zajęć 

edukacyjnych. Uczniowie byli wyłaniani do wymian międzynarodowych w wyniku rekrutacji komisji rekrutacyjnej, która zgodnie z kryteriami opracowanego regulaminu wymiany międzynarodowej kwalifikowała do wyjazdu. Pierwszy 

rok projektu obejmował zagadnienia dotyczące poznania świata populacji pszczół, drugi rok projektu dotyczył poszukiwania rozwiązań ochrony populacji pszczół. Wszystkie przedsięwzięcia, warsztaty, spotkania, wyjazdy 

międzynarodowe i wizyty przyjmujące oraz efekty pracy były przedstawiane na stronie internetowej szkoły, a informacje o projekcie przekazywane uczniom, nauczycielom, rodzicom, społeczności lokalnej, jak również mieszkańcom 

Krakowa (XX Krakowskie Miodobranie na Placu Wolnica). 

Komunikacja między partnerskimi szkołami odbywała się za pomocą komunikatora skype oraz korespondencji mailowej, a zakupione materiały, usługi, służyły reazliacji poszczególnych zaplanowanych harmonogramem projektowym 

działań. W wyniku realizacji projektu podczas wymiany międzynardowej pani dyrektor, koordynator projektu oraz dyrektorzy i koordynatorzy francuskiej i hiszpańskiej szkoły opracowali "porozumienie międzynarodowe", okreslające 

zasady współpracy. Wszystkie strony projektowe zapoznały się z systemem edukacji goszczących krajów, formą realizacji zajęć edukacyjnych, sposobem finansowania szkół partnerskich, a analiza porównawcza stała się inspiracją do 

wprowadzenia rozwiązań technicznych na terenie szkoły. Uczniowie komunikowali się w języku obcym, uczyli sie tolerancji względem innych kultur, poznawali aspekty zagadnienia populacji pszczół z różnych perspektyw, ucząc się 

wymiany poglądów w obcym języku, poznawali dziedzictwo narodowe, obyczaje innych narodów. Brali udział w warsztatach, podczas których budowali ule dla pszczół murarek, sadzili kwiaty, jak również rekonstruowali pasiekę uli w 

pniach drzew. Współpraca między uczniami zmotywowała uczniów do pogłębiania nauki języków obcych, likwidowała bariery uprzedzeń i stereotypów o danym narodzie, jak również wprowadziła formy pracy, które zalicza się do metod 

aktywizujących. W wyniku realizacji projektu cała społeczność uczniowska została zapoznana z problemem zagrożenia populacji pszczół, poznała pracę uczniów z innych szkół europejskich, a nauczyciele poznali system organizacji szkół 

partnerskich, korespondowali za pomocą komunikatorów technologii informacyjnej oraz wymienili doświadczenia, pozwalające na analizę porównawczą, wzbogacającą autorefleksję nad metodami pracy. Wspólnie wypracowywane 

działania szkół partnerskich pozwoliły na budowanie europejskiej wartości dodanej, która bez działań projektowych nie zaistniałaby.

W I półroczu 2014 roku odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych dotyczących zagadnienia zagrożenia populacji pszczół w formie prezentacji społeczności uczniowskiej w szkole oraz wymiana międzynarodowa do szkoły 

partnerskiej Instituto de Ensenanza Secundaria Sierra de Guadarrama w Soto del Real/Madryt (5 uczniów i dwóch nauczycieli). W dniah 26.05.2014-30.05.2014 roku odbyła się wizyta przyjmująca w szkole, na która przybyło 4 uczniów i 

3 nauczycieli z Francji oraz 5 uczniów i 2 nauczycieli z Hiszpanii. Założenia projektu zostały zrealizowane, a efekty pracy i informacje o zrealizowanym projekcie zostaną przez wymagany okres przedstawiane w formie strony internetowej 

oraz materiałów wypracowaych w projekcie.  Łącznie: dotacje 79 022,00, wydatki 78 050,94

1.1.1.18 Uczenie się przez całe życie - Comenius Szkoła Podstawowa nr 2 2013 2015

W ramach realizacji projektu wykonano  wszystkie zaplanowane na ten okres działania: zorganizowano kącik comeniusowy w szkole, przedstawiono trzy prezentacje dotyczące SP2, Krakowa, Małopolski, zaprezentowano dwie 

tradycyjne polskie gry (Piotruś i gra "w gumę"), przygotowano pocztówki pokazujące Kraków i Małopolskę, zaprezentowano trzy krakowskie legendy (O Smoku Wawelskim, O wieżach Kościoła Mariackiego, O Mariackim Hejnale), 

przygotowano polską książkę kucharską, przedstawiono pięciu znanych Polaków (Jan Paweł II, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik, Agnieszka Radwańska, Andrzej Sapkowski). Podczas spotkań z partnerami zapoznano się z materiałami 

przygotowanymi prze szkoły partnerskie. Zorganizowano dwa wyjazdy do szkół  w Belgii - listopad 2013 (5 nauczycieli)   i Estonii-maj/czerwiec 2014 (5 nauczycieli). Na przełomie lutego i marca 2014 przyjęto w Polsce grupę 12 

nauczycieli z Belgii, Estonii, Hiszpanii i Włoch. Podczas wizyty w Polsce Goście uczestniczyli w zajęciach na terenie szkoły, zwiedzili Kraków (Droga Królewska, Wawel, Muzeum w podziemiach Rynku, Muzeum Oskara Schindlera) oraz 

Kopalnię Soli w Wieliczce.

Nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych.

1.1.1.19 Uczenie się przez całe życie - Comenius
Zespół Szkół 

Poligraficzno-Księgarskich
2012 2014

Program realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem przedsięwzięcia. W projekcie bierze udział 11 szkół z 11 krajów: Holandia (koordynator), Włochy, Portugalia, Niemcy, Bułgaria, Turcja, Grecja, Belgia, Rumunia, Chorwacja i 

Polska. Od początku bieżącego roku odbyły się dwa spotkania: Portugalia w okresie od 09.03.14r.- 15.03.2014r. oraz Grecja-Turcja w okresie 26.04.14r.-03.05.2014r.Głównym celem działań wszystkich szkół partnerskich było poszerzenie 

wiedzy uczniów  w zakresie żywienia i zdrowych nawyków dietetycznych. Wykazaliśmy zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty interakcji pomiędzy środowiskiem, człowiekiem, przemysłem a żywnością. Uczniowie dyskutowali na 

różne tematy, porównywali postawy wobec tego co i jak jemy, w grupach językowych poszerzali swoją wiedzę tematyczną, rozwijali swoje umiejętności komunikacji w języku  angielskim. W projekcie pracowało bezpośrednio 54 

uczniów pod okiem nauczycieli -leaderów (na lekcjach biologii, reklamy, wychowania) w 4 zespołach tematycznych (Project School Teams): żywność a psychologia, żywność w mediach i reklamie, zerowy styl życia i aktywność fizyczna 

oraz język angielski w projekcie. Prace w poszczególnych zespołach były prowadzone przez cały rok i każdy zespół był zobowiązany do prezentacji wyników swojej pracy w określonych miesiącach trwania projektu na tablicy Comenius 

Corner.

W I półroczu br dokonano przesunięć planu 

pomiędzy paragrafami. Brak zmian rzeczowo-

finansowych, które miałyby wpływ na dalszą 

realizację przedsięwzięcia.

1.1.1.20 Uczenie się przez całe życie - Comenius
Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 2
2013 2015

Realizacja programu Comenius - "Uczenie się przez całe życie" nr umowy 2013-1-DE3-COM06-35773 4: wydatki poniesione w roku 2013 wynoszą  15 851,04  wydatki za I półrocze 2014 wynoszą  29 580 złotych. W ramach realizacji 

programu  24-28 III 2014 r. 4-ch uczniów i 2 opiekunów uczestniczyło w konferencji w Maladze-uczniowie reprezentowali film edukacyjny o krakowskim Kazimierzu i emancypacji kobiet w Krakowie w XIX wieku. W dniach 12-16 V 2014 

odbyła się konferencja szkół partnerskich w Talinie uczestniczyło 2-opiekunów i 2- uczniów. Uczniowie XI LO  reprezentowali film edukacyjny  pt. "Handel i ekonomia w Krakowie" i " Pokolenie 1968 r. w Krakowie". Uczestnicy brali udział 

w otwarciu tygodnia  języka angielskiego oraz udział w warsztatach na temat kultury średniowiecza. Umowa będzie kontynuowana celem zapewnienia działania Gminy Kraków ,z której wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy.

Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem 

ujętym w Uchwale w sprawie WPF-u.

1.1.1.16 Uczenie się przez całe życie - Comenius

1.1.1.17 Uczenie się przez całe życie - Comenius

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

Integracyjnych nr 4

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.20152013
Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 15

2012 2014 Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.1.1.21 Uczenie się przez całe życie - Comenius
XIII Liceum 

Ogólnokształcące
2013 2015

Projekt nosi nazwę: „Tylko świadomy może działać uczciwie. Młodzież dla zrównoważonej konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu”. Grupa projektowa zgodnie z harmonogramem bierze udział w spotkaniach, na których omawiane są 

zagadnienia projektowe o tematyce: "Odpowiedzialny konsument", "Ślad ekologiczny", "Ekoznaki" i inne.  Efekty spotkań są prezentowane w zespołach klasowych przez uczennice pracujące w projekcie. Kilka spotkań było związanych z 

przećwiczeniem i nagraniem układu tanecznego, który opracowała szkoła fińska. W Międzynarodowym Dniu Sprawiedliwego Handlu (10 maja 2014) miała miejsce akcja promocyjno – informacyjna polegająca na przeprowadzeniu przez 

uczniów biorących udział w projekcie quizu z zakresu wiedzy o ekologii jaką posiadają mieszkańcy Krakowa.  Działania  podjęte przez realizujących projekt uczniów i nauczycieli prezentowane są na szkolnej stronie internetowej i na 

profilu Facebook. Do chwili obecnej miały miejsce trzy spotkania międzynarodowe: listopad 2013 – Niemcy, marzec 2014 – Portugalia, maj 2014 – Finlandia.  Na każde spotkanie młodzież przygotowuje prezentacje multimedialne 

związane z tematyką projektu oraz gazetkę sprawozdawczą w wersji papierowej. W pierwszym roku trwania projektu zrealizowano 17 mobilności.

1.1.1.22 Uczenie się przez całe życie - Comenius
VIII Liceum 

Ogólnokształcące
2013 2015

Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" realizowany jest od sierpnia 2013 roku. W tym czasie na wyjazdy do krajów europejskich wydano 34817,84 zł. Na pozostałe materiały niezbędne do prawidłowej realizacji zadań 

programu 6076,97 zł. Wrzesień 2013 spotkanie międzynarodowe uczniów i nauczycieli     w Krakowie "Zrozumienie zamiast współczucia" - problematyka dotycząca działalności charytatywnej, "Polskie kamienie milowe" - wyjazd do 

Auschwitz-Birkenau. "Czasy PRL widziane oczami młodzieży XXI wieku" - gra terenowa. Całoroczna praca uczniów na platformie e Twinning nad projektami, budująca dialog międzykulturowy. Prace przygotowawcze do publikacji w 

międzynarodowym czasopiśmie szkolnym rozdziału "Zrozumienie zamiast współczucia" (konsultacje na spotkaniu w Bułgarii). "Studnia dla południa" - kampania wodna wszystkich szkół partnerskich dla PAH, spotkanie w Krakowie - 

grudzień 2013 r. Asyż ( I 2014 r.) - spotkanie w celu informacji o dokonaniach. Akcja "Dom dla bezdomnych", "Międzynarodowy dzień uchodźcy". Marzec 2014 r. wizyta uczniów z Asyżu.  Ankieta "Moje kompetencje międzykulturowe" - 

ocena kompetencji międzykulturowych uczniów  omówione na spotkaniu w Bułgarii -  VI 2014 r. i  konkurs na logo projektu. "Integracja a nie asymilacja" - Buxtehude ( III 2014 r.)

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z 

harmonogramem ujętym w Uchwale w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. W roku 2013 nie 

wykorzystano wszystkich środków. Środki 

niewykorzystane w roku 2013 zostały przeniesione 

do wykorzystania  w roku 2014. Program kończy się 

w 2015 r.

1.1.1.23 Uczenie się przez całe życie - Comenius
Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 10
2013 2015

Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" realizowany jest od sierpnia 2013 r. do lipca2015 r. W tym czasie  otrzymane środki finansowe wydatkowano na wyjazdy z młodzieżą do szkół partnerskich, na pozostałe materiały 

niezbędne do prawidłowej realizacji zadań programu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z 

harmonogramem ujętym w Uchwale w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. W roku 2013 nie 

wykorzystano wszystkich środków. Środki 

niewykorzystane w roku 2013 zostały przeniesione 

do wykorzystania  w roku 2014. Program kończy się 

w 2015 r.

1.1.1.24 Uczenie się przez całe życie - Comenius I Liceum Ogólnokształcące 2012 2014
Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowany jest od sierpnia 2012 r. do lipca 2014 r.  W tym czasie otrzymane środki finansowe wydatkowano na wyjazdy z młodzieżą do szkół partnerskich, na pozostałe materiały 

niezbędne do prawidłowej realizacji zadań programu, przygotowania wystawy dotyczącej powstania w krajach europejskich po II wojnie światowej.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowe wykonanie , zgodnie z 

harmonogramem ujętym w Uchwale w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. W roku 2013 nie 

wykorzystano wszystkich środków. Środki 

niewykorzystane w roku 2013 zostały przeniesione 

do wykorzystania w roku 2014. Program kończy się w 

roku 2014 r.

1.1.1.25 Uczenie się przez całe życie - Comenius
Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 51
2013 2015

Przygotowano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego, które planuje się przeprowadzić w miesiącu lipcu 2014. Równocześnie pozyskano dodatkowe środki finansowe w wysokości 186.513,00 zł jako dotacja z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

We wrześniu 2013 roku opracowano regulamin rekrutacji uczniów do udziału w projekcie. Uczniowie przygotowali materiały multimedialne, które zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu, przybliżając Partnerom projektu 

szkołę, polską kulturę i tradycje żywieniowe. W grudniu 2013 roku miało miejsce spotkanie wszystkich Partnerów w Kusadasi w Turcji. Podczas spotkania zaprezentowano prace uczniów poświęcone sportowi i zdrowej diecie. W marcu 

2014 roku szkoła zorganizowała Dzień Otwarty, którego tematem przewodnim była historia i kultura państw partnerskich. Również w marcu odbyło się spotkanie Partnerów na Cyprze. W maju gimnazjum było organizatorem spotkania 

Partnerów w Polsce. Goście uczestniczyli w treningach (pływanie, siatkówka, gimnastyka), tematem przewodnim spotkania był "zdrowy styl życia". W okresie wakacyjnym uczniowie mają zbierać materiały do kolejnych prezentacji 

multimedialnych. Łącznie zrealizowano 10 mobilności. Planuje się w roku  2015 zorganizować 5 mobilności. Przez cały okres trwania projektu prowadzone są czynności promujące projekt.

1.1.1.26 Uczenie się przez całe życie - Comenius
Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 7
2012 2014

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 -Gimnazjum Nr 18 im. Króla Jana III Sobieskiego realizuje Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół zgodnie z umową nr 2012-1-ES1-COM06-52436 3. Okres realizacji 

projektu 2012-2014 roku. W celu realizacji projektu grupa młodzieży wraz z opiekunami w okresie od 13 do 21 kwietnia 2013 roku odbyła podróż do Włoch, natomiast od 29 maja do 3 czerwca 2013 roku gościliśmy w Krakowie grupę 

młodzieży z partnerskiej szkoły w Hiszpanii, w okresie 4-9.03.2014r. grupa młodzieży wraz z opiekunami odbyła podróż do Hiszpanii, a w maju 2014 roku gościliśmy grupę z Włoch . W 2012 roku wydano kwotę 1.799,00 zł, w 2013 roku 

wydano  61.418,60 zł, a w I półroczu 2014 roku- 15.804,40zł. 

Realizacja programu przebiega prawidłowo zgodnie z 

umową i harmonogramem ujętym w WPF.

1.1.1.27 Uczenie się przez całe życie - Comenius Gimnazjum nr 1 2013 2015
Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami (Gimnazjum IES La Cartuja w Granadzie-Hiszpania) ,opracowanie materiałów audiowizualnych do nauki j. polskiego, spotkania integracyjne, zajęcia fakultatywno-edukacyjne i 

sportowe, udział w warsztatach-kulinarnych, tanecznych, zwiedzanie zabytków Krakowa i okolic, Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, wyjście na koncert zespołu Cracovia Danza.

Zmiana na : środkach bezzwrotnych, wydatkach 

ogółem (śr. własne Miasta oraz śr. bezzwrotne) w/w 

zmiany dokonano 17.02.2014 poprzez wniosek o 

zmianę WPF  Z-1 cz.B, Z-2 ,Z-2/u, Z-9z.

1.1.1.28
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

7.2.1 - Samodzielne życie

Zespół Placówek 

Resocjalizacyjno-

Socjoterapeutycznych

2008 2014
W ramach projektu Samodzielne Życie prowadzono następujące zajęcia : moje gospodarstwo domowe , wychowanek poza domem , poradnictwo zawodowe , kursy kelnerskie , kursy gastronomiczne , kursy na operatora wózków 

widłowych , kurs prawa jazdy kategorii A i B1 .W ramach kursów zrealizowano 2 713 godzin . W projekcie rozpoczęło udział 118 osób.

1.1.1.29
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

9.1.2 - ICT - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze 

Zespół Placówek 

Resocjalizacyjno-

Socjoterapeutycznych

2008 2014
W ramach projektu ICT realizowano następujące formy wsparcia : zajęcia z j. polskiego ,zajęcia z chemii i biologii ,zajęcia interaktywna matematyka , kultura wokół nas , warsztaty informatyczne ,świat wokół nas oraz wyjazdy regionalne 

.Od początku projektu przeprowadzono 2 950 godzin szkoleniowych i 148 osób rozpoczęło udział w projekcie. 

1.1.1.30

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - 

Modernizacja kształcenia zawodowego w 

Małopolsce 

Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2010 2014

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przeprowadzono rekrutację i rozpoczęły się kursy, zajęcia dodatkowe z kompetencji kluczowych, zajęcia wyrównawcze oraz staże-wizyty zawodoznawcze dla ok. 160 poszczególnych form 

wsparcia łącznie. Wykonawcy do prowadzenia zajęć i kursów zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W bazie PEFS od początku realizacji projektu do 30.06.2014 r. 

zarejestrowano  7.723 beneficjentów ostatecznych. Zgodnie z zapisami wniosku o dof. środki przeznaczone na zajęcia branżowe stanowią nie mniej niż 70% środków przeznaczonych na realizację PRS. Realizowana ilość grup oraz kursów 

w ramach projektu w poszczególnych latach realizacji projektu jest zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie. Zarządzanie projektem odbywa się w sposób równościowy zgodnie z zasadą równości szans i płci. Realizacja projektu 

została wydłużona do 30 września 2015 roku między innymi na realizację staży z możliwością wypłaty stypendium stażowego oraz staży-wizyt zawodoznawczych. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie na terenie Gminy Miejskiej 

Kraków 17 Zespołów Szkół Zawodowych zostało objętych wsparciem projektu i doposażonych w sprzęt techniczny oraz pracownie, w których odbywają się zajęcia. Całkowita wartość projektu wynosi 14 996 223,68 zł, do 30.06.2014 

rozliczono kwotę w wysokości 12 636 176,40 zł. W ramach projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego" prowadzone były działania związane z pilotażem projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna" w Technikum 

Chemicznym i Technikum Łączności. Do 30.06.2014 r. przeprowadzono rekrutację uczniów na warsztaty letnie w terminie 29.06 - 04.07.2014 r. dla 46 osób. W kolejnym okresie prowadzone będą działania zmierzające do uruchomienia 

zajęć on-line z pracownikami naukowymi, koła zainteresowań dla uczniów na platformie e-learningowej. Opracowane zostaną dokumenty niezbędne do oszacowania wartości zamówienia dotyczące zatrudnienia osób do prowadzenia 

zajęć, koordynacji grup / monitorowania pracy na platformie.    

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.1.1.31 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 3
2012 2014 Projekt został zrealizowany i zakończony w roku 2013.

Dokonano zmian w planie WPF, planie dochodów i 

wydatków zmniejszających je z 22700 na 0 zł. 

Wygaśnięcie przedsięwzięcia.

1.1.1.32 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego
2013 2015

W okresie do 01.01.2014 do 30.06.2014 zrealizowane następujące działania:

1. Wyjazd na  szkolenie do Warszawy pracowników w zakresie obsługi programu unijnego.

2. Zapłata za catering - żywnie gości zagranicznych w ramach programu Leonardo da Vinci

Nie dotyczy

1.1.1.33 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 
Centrum Kształcenia 

Praktycznego
2013 2014 Przeprowadzenie zajęć z przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego. Przygotowanie wyjazdu studyjnego do Niemiec dla dwóch osób z Centrum.

1.1.1.34 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 

Zespół Szkół 

Mechanicznych 

nr 2

2013 2014 Program zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano m.in. wyjazdy grupy uczniów do Erfurtu na praktyki zawodowe. Nie dotyczy

1.1.1.35 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

nr 1

2013 2014 Dwie Grupy uczniów odbyły staże na Malcie,  I gr. w terminie 2.10 - 30.10.2013 r. II gr. 2.04 - 30.04.2014 r. (zgodnie z harmonogramem).     
Praktyki zawodowe odbyły się zgodnie z 

harmonogramem.

1.1.1.36 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 
Zespół Szkół Elektrycznych 

nr 1
2013 2015

Projekt unijny od 1 września 2013 do 31 maja 2015

Wyjazd grupy do Niemiec od 11 maja 2014 do 8 czerwca 2014 zgodnie z harmonogramem.

1.1.1.37 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 

Zespół Szkół 

Mechanicznych 

nr 4

2013 2014

Program realizowany od września 2013 do marca 2014.

Wyjazd młodzieży do Lipska (Niemcy).

Środki wykorzystane na wynajem autokaru, zakup słowników, ubezpieczenie , zakup odzieży ochronnej , kieszonkowe.

1.1.1.38 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 
Zespół Szkół 

Poligraficzno-Księgarskich
2012 2015

Program realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem przedsięwzięcia. W roku 2014 odbył się wyjazd do Anglii-Playmouth w okresie od 16.03.14r. - 13.04.14r. Uczestnikami projektu byli zakwalifikowani: uczennice i uczniowie 

4-letniego Technikum Poligraficzno-Księgarskiego im. Z. Klemensiewicza w Krakowie kształcący się w zawodach: technik organizacji reklamy, technik fotograf i technik cyfrowych procesów graficznych. Zasadniczym celem projektu 

"Uczymy się od najlepszych fotografii w layoucie" jest 1.Promowanie elastycznych form zatrudnienia w placówkach związanych z multimediami. 2.Wdrażanie do zakładania własnej działalności gospodarczej w postaci małych i średnich 

zakładów poligraficznych, fotograficznych agencji reklamowych i graficznych w południowych województwach Polski.3. Nadanie wartości permanentnemu uczeniu się, zdobywaniu nowych, nieznanych dotąd kwalifikacji. 4.Możliwości 

zdobycia nowych umiejętności zawodowych.

W I półroczu br dokonano przesunięć planu 

pomiędzy paragrafami. Brak zmian rzeczowo-

finansowych, które miałyby wpływ na dalszą 

realizację przedsięwzięcia. 

1.1.1.39 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 

Zespół Szkół 

Gastronomicznych 

nr 2

2012 2014 Zrealizowano zagraniczne staże dla uczniów na Węgrzech, Słowacji, w Czechach, we Francji i w Finalandii. Projekt zakończono. Nie wprowadzano zmian.

1.1.1.40 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 
Zespół Szkół Inżynierii 

Środowiska i Melioracji 
2013 2014 W I półroczu 2014 roku zrealizowana została III tura / ostatnia / wyjazdu uczniów na praktyki do Hiszpanii w ramach projektu nr 2012-1-PL1-LEO01-27227.Wydatki zrealizowane w tym okresie wynoszą 23.988,26

1.1.1.41 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 
Zespół Szkół Przemysłu 

Spożywczego
2013 2014

W ramach programu Leonardo da Vinci -umowa nr ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27527- zrealizowano staże dla 4 grup młodzieży: Portugalia, Hiszpania, Niemcy, Francja. Program został zakończony 31.05.2014. Przesłano raport końcowy do 

FRSE; ZSPS oczekuje na rozliczenie projektu.

W I półroczu nie wprowadzono zmian rzeczowo-

finansowych do harmonogramu realizacji 

przedsięwzięcia.

1.1.1.42 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 

Zespół Szkół 

Mechanicznych 

nr 1

2012 2014
Realizacja programu została zakończona 15.04.2014 r. Jednostka złożyła sprawozdanie do FRSE i oczekuje na zatwierdzenie sprawozdania. W ramach programu odbyły się wyjazdy 10 par nauczycieli do Niemiec i do Finalandii na praktyki 

zawodowe nauczycieli. Wysokość wydatków w 2014 roku 21.820,01. Całkowita wysokość wydatków 79.178,29 zł . Plan wydatków na 2014 wynosił 40.300 zł

Nie wprowadzano żadnych zmian mających wpływ 

na harmonogram wydatków

1.1.1.43 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Zespół Szkół Łączności 2013 2014 Program realizowany do końca września 2014. Do końca czerwca plan wykonany w 71 procentach

1.1.1.44 Młodzież w działaniu
Młodzieżowy Dom Kultury

ul.  Reymonta
2013 2014

Województwo podkarpackie - W ramach szkoleń zorganizowano 4 szkolenia jednodniowe oraz 2 szkolenia dwudniowe. W szkoleniach uczestniczyło 140 osób. Reprezentowali oni 27 miejscowości oraz 55 organizacji. Odbyły się 4 

spotkania informacyjne dla 95 osób.

Województwo małopolskie - Zostały zorganizowane i przeprowadzone 2 szkolenia dwudniowe oraz 4 szkolenia jednodniowe. W szkoleniach uczestniczyło 113 uczestników. Reprezentowali oni 40 miejscowości oraz 75 organizacji.

Nie wprowadzano zmian w harmonogramie 

realizacji.

1.1.1.45 Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie

Wydział Informacji, 

Turystyki 

i Promocji Miasta 

2012 2014

W  ramach zadania zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia lidera i partnerów projektu nt.: "Sterowanie przemysłem spotkań  w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę 

Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii" współfinansowanego w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskim Unii Europejskiej: Zrealizowano wszystkie zadania działania zakładane w 

harmonogramie projektu m.in przeprowadzono badania zasadnicze, zrealizowano wizytę studyjną dla branży Krakowskiej w Szwajcarii oraz zrealizowano wizytę studyjną dziennikarzy w Krakowie.  

Planowany termin zakończenia realizacji projektu - 

30 września 2014. 



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1. Przeprowadzono analizę potrzeb GMK i GMP oraz w 55 JST w Polsce z punktu widzenia oceny stopnia rozwoju metod i narzędzi zarządzania oraz potrzeb, priorytetów i barier dotyczących tego rozwoju. 

2. Opracowano wstępną wersję produktu finalnego proj. w tym zestaw wymagań dla poszczególnych metod i narzędzi przedstawionych w formie ogólnych zasad dla JST dotyczących ogólnych zasad:  prowadzenia konsultacji 

społecznych wspomagających proces podejmowania decyzji w JST, opracowania WPF, sporządzania programów wieloletnich i strat., opracowania zadań budżetowych, dot. procesu zarządzania ryzykiem, ewidencji finansowo – 

księgowej dostosowanej do modelu budżetu zadaniowego, monitorowania jakości usług publicznych, budowy hurtowni danych wraz z jej zasilaniem oraz modułem analiz i raportowania z przykł. zestawem raportów i analiz oraz przykł. 

katalogiem usług publicznych. 

3. Opracowano "Opis koncepcji, metodyki i narzędzi badań wskaźników jakości usług publicznych oraz wskaźników jakości życia (zakup usługi), w tym katalogu wskaźników kontekstowych i strat. dla dziedzin zarządzania, z 

uwzględnieniem wskaźników JŻ i JUP,

4. Opracowano "Opis warunków funkcjonalnych i technicznych wdrożenia aplikacji klasy BI w GMK i GMP" oraz "Opis przedmiotu zamówienia" dla Systemu BI. 

5. Opracowano Strategię Wdrażania Projektu innowacyjnego, która w dniu 31 lipca br., wraz ze wstępną wersją Produktu projektu została przekazana Krajowej Sieci Tematycznej POKL do akceptacji, w celu dalszej realizacji projektu.

6. W październiki 2102 uzyskano akceptację Strategii Wdrażania Projektu innowacyjnego ze strony KST i MAiC.

7. Od X. 2012 rozpoczęto prace nad przygot. aktów kierowania wdrażających ogólne zasady (proj. zarządzeń, opisów procesów, wzorów procedur) w administracjach Lidera i Partnera.

8. Zaktualizowano ogólne zasady "Prowadzenia ewidencji finansowo - księgowej dostosowanej do modelu budżetu zadaniowego oraz opracowano i przyjęto zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa określające zasady prowadzenia 

ewidencji finansowo - księgowej budżetu zadaniowego w Gminie Miejskiej Kraków (Zarządzenie 333/2013 PMK z dnia 8.02.2013), wprowadzono pilotaż w zakresie zwiększonej szczegółowości planowania i ewidencji finansowo - 

księgowej wydatków w systemie informatycznym UMK (Zarządzenie 3975/2012 PMK z dnia 31.12.2012), dostosowano Zakładowy Plan Kont UMK do zasad ogólnych (Zarządzenie 1273/2013 PMK z dnia 7.05.2013) oraz instrukcję 

obiegu dokumentów finansowo - księgowych (Zarządzenie 1355 PMK z 14.05.2013). 

9. Opracowano projekty aktów kierowania wprowadzające zmiany w Instrukcji planowania zadań budżetowych i opracowania WPF pod kątem dostosowania tych dokumentów do zasad wypracowanych w Projekcie MJUP, 

zapewniających poprawę spójności budżetu zadaniowego z WPF i Strategią Rozwoju Krakowa. 

10. Opracowano projekty aktów kierowania wprowadzające Instrukcję opracowania Programów realizujących Strategię Rozwoju Krakowa, powołujące Koordynatorów programów oraz Koordynatorów dziedzin zarządzania. 

11. Rozstrzygnięto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i podpisano umowę z Wykonawcą w dniu 21 maja 2013 r. 

12. Prowadzono działania zaradcze zmierzające do minimalizacji ryzyka związanego ze złą współpracą z wykonawcą umowy dotyczącej wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych. W tym celu rozpoczęto proces ewaluacji 

bieżącej w zakresie produktu umowy dotyczącego wskaźników. 

13. Przyjęto Polecenie Służbowe w sprawie jednolitych zasad numeracji zadań budżetowych, które obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

14. Rozliczenie produktu częściowego KB Pretendent. Zakończenie współpracy z Wykonawcą.

15. Przeprowadzenie postępowania i podpisanie umowy na eksperta ds. metodologii badań społecznych w zakresie wskaźników jakości  życia i jakości usług publicznych w Gminie Miejskiej Kraków.

1.1.1.47

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 

2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie 

koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych 

w Krakowie Nowej Hucie - Etap I

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2012 2014

W ramach um. na przygot. i przeprowadzenie kompleksowych badań geotechnicznych w tym: określenie warstw geolog., nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych, ujęć wody pitnej i przepr. badań skażenia środowiska 

gruntowo-wodnego (um. nr 648/1/2012 zawarta 26.11.2012 r. z Zakładem Studniarskim Józefa Ciastonia na kwotę 81.000 zł z terminem wyk. do 31.03.2013. przedł. aneksem nr 1 z dnia 26.03.2013 - do 03.04.2013 r.). Wyk. przekazał 

dokumentację. Dok. nie została odebrana w związku z brakami i nie wykonaniem przedmiotu zam. w całości. W związku z tym odstąpiono od um. 12.03.2013 r. zawarta została z firmą AKG Architektura Krajobrazu um. nr 131/ZIKIT/2013 

na oprac. dot. koncepcji zagospodarowania terenu zawierającego ocenę stanu istniejącej infrastruktury techn., szczegółowa analizę kosztową uzbrojenia i inwentaryzacją istniejących terenów wraz z wyceną nakł. koniecznych do 

dozbrojenia i aktywizacji terenów wraz z oprac. studyjnym w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych na kwotę 60.885 zł. z terminem do 31.05.2013 przedł. aneksem nr 1 z dnia 31.05.2013 do 14.06.2013 r. Przekazano 

dokumentację. Oprac. w ramach umowy dok. została odebrana i rozliczona. 24.04.2013 r. zawarta została z firmami Collect Consulting - Lider Konsorcjum oraz NBC Consulting, Invest & Consulting Group - partnerzy Konsorcjum, umowa 

nr 191/ZIKIT/2013 na  przygot. studium wyk., które zawierać będzie raport o barierach inwest., analizę SWOT. Kwota umowna 97.190 zł,   termin wykonania do 14.06.2013roku. Przekazano dokumentację. Oprac. w ramach umowy dok. 

została opracowana i rozliczona. W dniu 21.05.2014 r. zawarta została z Przedsiębiorstwem Geologicznym um. nr 192/ZIKIT/2014 na przygot. opracowania i przepr. kompleksowych badań geotechnicznych w tym określenie warstw 

geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych, ujęć wody pitnej i przeprowadzenie badań skażenia środowiska gruntowo-wodnego. Kwota umowna 78.560,10 zł., termin wykonania 31.08.2014r.  Oprac. w trakcie 

wykonania. 

W I półroczu 2014 roku wprowadzone zostały 

zmiany w przyjętym harmonogramie finansowym:

- zmniejszenie środków własnych miasta - kwota 

22.070zł.

- zmniejszenie na programach finansowych z 

udziałem środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych nie podlegających zwrotowi - kwota 

49.369zł. 

2013

1. Przetłumaczono na język polski ankiety opracowane w ramach działania Knowledge Management Unit 2 i skontaktowano się 

    z interesariuszami projektu z prośbą o ich wypełnienie.

2. Współpracowano przy opracowaniu założeń Knowledge Management Unit 4.

3  Uczestniczono w drugim spotkaniu konsorcjum w Barcelonie w maju 2013 r. (pierwsze spotkanie konsorcjum odbyło się 

    w listopadzie 2012 r. w Brukseli).

4. Przetłumaczono ulotki informacyjne o projekcie i współpracowano przy sporządzaniu strony internetowej projektu.

5. Współpracowano przy opracowaniu Project Quality Plan.

6. Przygotowywano pierwsze spotkanie partnerów WP4 (pakiet działań nr 4), którego GMK jest liderem oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe

    z dotychczasowej realizacji projektu dla koordynatora.

2014

1. Uczestniczono w spotkaniu partnerów WP5  w Turynie oraz w spotkaniu konsorcjum i partnerów WP4, WP8, WP9 w Palma de Mallorca.

2. Poszerzono bazę mailową interesariuszy projektu.

3. Przetłumaczono i rozesłano do polskich interesariuszy trzeci newsletter projektu.  

4. Przygotowano pierwsze sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dotychczasowej realizacji projektu dla Komisji Europejskiej z pierwszych

    18 miesięcy realizacji projektu.

5. Przeprowadzono 10 wywiadów z przedstawicielami różnych instytucji administracji publicznej w Polsce w ramach  zadania 4.1.

6. Opracowano analizę dot. inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych w zakresie pracy, zdrowia i transportu w wybranych krajach europejskich. 

7. Przygotowano opracowanie dot. kształtowania się prawa w Polsce w zakresie walki z dyskryminacją ze względu na wiek w ramach zadania 4.2.

8. Współpracowano przy opracowaniu ankiety dot. procesu podejmowania decyzji w administracji publicznej na potrzeby realizacji zadania 4.3. 

9. Przetłumaczono na język polski ww. ankietę i przeprowadzono ją wśród przedstawicieli lokalnej administracji publicznej  (szczebel zarządzający). 

10. Przeprowadzono 6 wywiadów z przedstawicielami lokalnych i regionalnych instytucji administracji publiczne dot. wdrażania zapisów polityk 

      związanych ze zdrowym i aktywnym starzeniem się w ramach zadania 4.4.

 11. Przygotowano opracowanie dotyczące wdrażania zapisów polityk związanych ze zdrowym i aktywnym starzeniem się przez wybrane instytucje 

      administracji publicznej w ramach zadania 4.4.

  12. Przez cały okres nadzorowano pracę partnerów zaangażowanych w WP4 (GMK jest liderem tego pakietu działań).

  13. Przygotowano finalny raport (wraz z rekomendacjami dla polityków) podsumowujący WP4. 

  14. Zaktualizowano dokumenty dotyczące projektu w SZP.

Wydział Organizacji i 

Nadzoru
1.1.1.46

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - 

Monitorowanie jakości usług publicznych jako 

element zintegrowanego systemu zarządzania 

jednostkami samorządu terytorialnego

20152011

1.1.1.48 SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się 
Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2013 2016 Nie dotyczy



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych przez indywidualnych mieszkańców i społeczności lokalne Krakowa. Jest on realizowany przez 3 cele szczegółowe z wykorzystaniem 

instrumentów aktywnej integracji (IAI): wzrost kompetencji życiowych i społ. BO, poprawa kondycji psychicznej klientów i wzrost ich motywacji do zatrudnienia w efekcie pracy partnerów, wzrost aktywności mieszkańców 11 

społeczności lokalnych oraz 2 grup problemowych zagrożonych wykluczeniem.

Do realizacji celów zostaną wykorzystanie Instrumenty Aktywnej Integracji: zawodowe, edukacyjne, zdrowotne i społeczne. Projekt obejmie 2950 nowych BO i 611 kontynuujących. Beneficjenci należeć będą do następujących grup 

docelowych: A) Osoby i rodziny, w tym rodziny zastępcze wymagające wsparcia, B) Osoby bezrobotne,  C) Osoby niepełnosprawne,  D) członek społeczności lokalnej zagrożony wykluczeniem społecznym,  E) młodzież zagrożona 

wykluczeniem społecznym. 

Zakres projektu zrealizowany od 01.01.2013 do 30.06.2014r.:

Zadanie  „Aktywna integracja”

Do projektu przystąpiło 1799 nowych BO, w tym 987 kobiet i 812 mężczyzn. Do projektu trwa rekrutacja ciągła, w bieżącym okresie odbyło się 107 spotkań rekrutacyjnych. 

Kontrakty socjalne (KS) - w bieżącym okresie realizowano 982 nowych kontraktów. W ramach kontraktów socjalnych asystenci rodzinni wspierali rodziny, które mają problemy w pełnieniu ról społecznych, zrealizowano łącznie 6632,5 

godzin usługi. W KIS prowadzonym przez MOPS oraz KIS prowadzonym przez Partnera - Fundację „Leonardo” zrealizowano łącznie 79066 godzin wsparcia. W ramach partnerstwa z Ośrodkami Poradnictwa i Terapii zrealizowano 3140 

godzin terapii (rodzinnych, indywidualnych, grupowych) oraz 699 godzin poradnictwa specjalistycznego. W ramach partnerstwa w treningu kompetencji społecznych oraz w zajęciach dla uczestników projektu świadczono łącznie 1046 

godzin.

Indywidualne Programy Usamodzielniania (IPU) - w ramach projektu zawarło 19 wychowanków, którym udzielono pomocy rzeczowej na usamodzielnienie w kwocie 46 953,08 PLN. Z poradnictwa specjalistycznego prawnego i 

psychologicznego skorzystało 15 BO w wymiarze 17 godzin, z doradcy zawodowego skorzystało 3 BO w wymiarze 4 godzin, zrealizowano warsztaty autoprezentacji w wymiarze 76 godzin.

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (PION) - w bieżącym okresie 203 nowych BO realizowało projekt w ramach PION. Wiodącym Instrumentem Aktywnej Integracji (IAI) w ramach PION jest asystent 

osoby niepełnosprawnej (AON), w bieżącym okresie zrealizowano w łącznym wymiarze 11793 godziny. Beneficjenci korzystali z poradnictwa specjalistycznego prawnego i psychologicznego w wymiarze 353,5 godzin łącznie, z treningu 

kompetencji społecznych w wymiarze 1205 godzin łącznie, z usług doradcy zawodowego w wymiarze 87,25 godzin łącznie.

Programy Aktywności Lokalnej (PAL) - realizowano łącznie 13 PAL, do których trwa ciągła rekrutacja uczestników, PAL łącznie realizowało 595 nowych BO. Prowadzono m.in.: treningi kompetencji społecznych, warsztaty dla rodziców, 

warsztaty komputerowe, zajęcia językowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne, edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży jak również dla rodziców, Klub Filmowy, Klub Młodzieżowy. Świadczono usługi doradcy zawodowego, psychologa, 

działają grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży, rodziców. W ramach wolontariatu, realizowano pomoc w nauce oraz zajęcia edukacyjno-relaksacyjne organizowane dla uczestników PAL i ich otoczenia. Regularnie odbywają się spotkania z 

mieszkańcami, rozmowy z przedstawicielami lokalnej społeczności, przedstawicielami samorządu lokalnego. Obszar działania dwóch PAL pokrywa się z miejskim Programem Rehabilitacji Zabudowy Blokowej, jeden stanowi obszar 

przyległy.

W prezentowanym okresie odbyły się 3 warsztaty i 9 spotkań ze społecznością z udziałem pracowników obu instytucji, 1 konferencja i 1 forum dotyczące Programu Rehabilitacji Zabudowy Blokowej.

Zadanie „Program Aktywności Lokalnej” - zadanie realizowane w ramach aktywnej integracji.

Zadanie  „Praca socjalna” 

Rozliczono wynagrodzenie 60 pracowników socjalnych, w sprawach os. niepełnosprawnych doradza doradca ds. osób niepełnosprawnych, działania pracowników socjalnych wspiera specjalista ds. reintegracji. 

Zadanie  „Zasiłki i pomoc w naturze – wkład własny”

Wniesiono wkład własny w postaci zasiłków i pomocy w naturze dla uczestników projektu na łączna kwotę 1 286 379,04 PLN.

Zadanie  „Działania o charakterze środowiskowym”

Realizowano: spotkania ze społecznością lokalną (np. konsultacje społeczne w sprawie przebudowy Rynku Podgórskiego, sadzenie drzewek uzyskanych podczas Dni Ziemi), inicjatywy uczestników PAL (np. sadzenie drzewek uzyskanych 

podczas Dni Ziemi), spotkania integracyjne, pikniki, turnieje sportowe, gry miejskie, spotkania wigilijne, dni otwarte dla społeczności lokalnej (np. „Święto Truskawki” w Ruszczy, „Dni Otwarte” na osiedlu Rybitwy, „Dni Pracy”, "Graffiti 

Jam" w ramach streetwork). Specjalista ds. reintegracji przeprowadził 17 spotkań z animatorami, podczas których rozważano kwestie dotyczące społeczności i pracy środowiskowej, specjalista ds. reintegracji wspólnie z animatorami 

przygotowywał dokumenty diagnostyczno - planistyczne w zakresie realizacji PAL.   

Zadanie  „Zarządzanie projektem”
Zgodnie z harmonogramem sporządzano wnioski o płatność, na bieżąco aktualizowano bazę PEFS. Przygotowano i konsultowano propozycje umów z realizatorami projektu, monitorowano działalność partnerów. Odbyło się 6 spotkań 

Grupy Sterującej, na których omówiono kluczowe kwestie realizacji projektu i zaplanowano działania na przyszłość. Wnioskowano o przeprowadzenie zamówień publicznych na usługi dla BO, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, 

przygotowano umowy i aneksy do umów dla wykonawców, prowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych, monitorowano realizację projektu. Przygotowano zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie realizacji 

PAL w latach 2013 - 2015, a także wewnętrzne akty prawne (zarządzenia i polecenia Dyrektora MOPS) dotyczące realizacji projektu. 

Z wykorzystaniem strony internetowej MOPS i PAL-i informowano o realizacji projektu i podejmowanych inicjatywach - szczególnie w nowych PAL-ach. Proces zarządzania projektem był wspierany przez rozbudowywaną interaktywną 

logiczną strukturę baz danych, która stale jest ulepszana.

e) uruchomienie kursów zawodowych dla 100 BO, w 

tym dla 60 BO w 2014 r. i 40 BO w roku 2015 (w 

ramach KS i PAL), 

f) zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych 

o 16 etatów, łącznie nie mniej niż 60 pracowników 

socjalnych,

g) zwiększenie realizacji działań o charakterze 

środowiskowych na rzecz uczestników Programów 

Aktywności Lokalnej,

h) zatrudnienie specjalisty ds. zamówień publicznych 

oraz doposażenie jego stanowiska pracy (komputer, 

ekran, drukarka, oprogramowanie),

i) zasiłki i pomoc w naturze dla klientów MOPS - BO 

projektu,

3. Możliwością ponownego wykorzystania w 2014 

środków, które nie zostały wydatkowane w 2013 

roku w ramach projektu.

1.1.1.50
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

7.1.1 - Pora na aktywność (2013 - 2015) 

Wydział Spraw 

Społecznych
2013 2015 Przekazano środki do podmiotów realizujących zadanie na podstawie umów zawieranych przez MOPS Kraków.

Przygotowano umowy na prowadzenie Centrum 

Integracji Społecznej i dofinasowanie zadań z zakresu 

pomocy społecznej.

1.1.1.51

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2007-2013 -Budowa linii tramwajowej łączącej ul. 

Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania 

ruchem i nadzoru 

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2014 Od 2011 roku na zadaniu rozliczane są koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

W I półroczu 2014 roku nie wprowadzono żadnych 

zmian w przyjętym harmonogramie rzeczowo-

finansowym.

1.1.1.52

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - 

Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach 

metropolitarnych Budowa linii tramwajowej na 

odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Pl. 

Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w 

Krakowie

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2013 2015 Od 2014 roku na zadaniu rozliczane są koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

W I półroczu 2014 roku wprowadzone zostały 

zmiany w przyjętym harmonogramie finansowym - 

zwiększenie środków własnych miasta - kwota 

110.265zł.

Zmiana nie powoduje zmian rzeczowych projektu.

Zmiany w WPF nastąpiły w związku z:

1. Przyznaniem dodatkowych środków finansowych 

w ramach premii partnerskiej  z przeznaczeniem na:

a) uruchomienie 6 nowych programów aktywności 

lokalnej, z czego 5 obejmujących zdiagnozowane 

środowiska wymagające wsparcia oraz PAL 

problemowy skierowany do osób chorujących 

psychicznie i ich rodzin,

b) zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych 

o 4 etaty w związku z planowaną realizacją kolejnych 

6 programów aktywności lokalnej, w tym jednego 

problemowego,

c) zasiłki i pomoc w naturze dla 90 klientów MOPS - 

BO projektu,

2. Przyznaniem dodatkowych środków finansowych 

na realizację projektu z przeznaczeniem na:

a) uruchomienie nowego PAL dla członków rodzin 

zastępczych spokrewnionych niezawodowych - 

zadanie zlecone,

b) zwiększenie wymiaru realizowanego wsparcia w 

ramach projektu przez wszystkich 3 obecnych 

partnerów tj. poradnictwo i doradztwo indywidualne 

oraz wsparcie grupowe w ramach KIS Leonardo, 

terapia psychologiczna, rodzinna, psychospołeczna, 

poradnictwo specjalistyczne (Siemacha i Dobra 

Nadzieja),

c) przedłużenie współpracy na rok 2015 z partnerem 

nr 1 prowadzącym KIS,

d) zlecenie prowadzenia Centrum Integracji 

Społecznej podmiotowi spoza sektora finansów 

publicznych na zasadach określonych w przepisach o 

pomocy społecznej,

1.1.1.49
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

7.1.1 - Pora na aktywność (2013 - 2015) 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2013 2015



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

Rzeczowa i finansowa realizacja projektu USER w ramach programu Urbact II rozpoczęła się 1 lutego 2013 r.  

W okresie do końca czerwca 2014 r. w ramach realizacji projektu:

- dopracowywano metodę pracy na poziomie lokalnym: dochodzenie do Lokalnego Planu działania przy współpracy z Lokalną Grupą Wsparcia. W szczególności opracowano diagnozę (element składowy LPD)  i zdefiniowano problemy 

osiedla, rozpoczęto zbieranie pomysłów i opracowywanie projektów, które będą w stanie je rozwiązać

- w styczniu - sporządzono drugi półroczy raport merytoryczno - finansowy, uzyskano certyfikat na kwotę 8455,01 EUR tj. 35738,56 PLN 

- w dniach 26 lutego – 1 marca 2014  – odbyło się seminarium międzynarodowe w Lizbonie  dotyczące skutecznego zarządzania przestrzeniami publicznymi. Przedstawiciele poszczególnych miast dyskutowali na temat problemów w 

zarządzaniu przestrzeniami publicznymi oraz dobrych praktyk stosowanych w ich miastach. Uczestnicy konferencji próbowali zdefiniować uniwersalne narzędzia komunikacji oraz współpracy z użytkownikami przestrzeni publicznych

- w kwietniu otrzymano 80% refundację wydatków z pierwszego okresu sprawozdawczego (środki w wysokości 3708,46 EUR zostały przekazane na rachunek dochodowy GMK-UMK ).

- 13 kwietnia odbył się Azorski Festyn Wielkanocny, zorganizowany przez Biuro Funduszy Europejskich oraz pracowników i studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Celem imprezy była animacja przestrzeni publicznej 

osiedla -  organizacja gier i zabaw dla dzieci oraz integracja mieszkańców. Zbierane były również opinie uczestników festynu  na temat potrzeb osiedla oraz pomysły na zaradzenie występującym tam problemom.

- 28.04 odbyło się spotkanie z mieszkańcami w ramach Lokalnej Grupy Wsparcia. Spotkanie miało charakter warsztatu przygotowanego i moderowanego przez eksperta. W trakcie spotkania udzielono informacji nt. pozyskiwania 

środków unijnych na projekty realizowane przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Zgłaszano także pomysły na projekty, które zostaną ujęte w Lokalnym Planie Działania dla Osiedla Azory

- w dniach 11-14 maja 2014. odbyła się  zagraniczna wizyta studyjna w Grenoble, w której wzięli udział partnerzy z Krakowa, Lizbony i Grenoble (podgrupa zajmująca się tematyką osiedli mieszkaniowych).  Spotkanie miało charakter 

warsztatowy. W trakcie spotkania dyskutowano przede wszystkim na temat problemów związanych z zainteresowaniem mieszkańców projektami miejskimi oraz możliwościami zwiększenia udziału społeczeństwa w zarządzaniu i 

współdecydowaniu o kształcie otaczającej ich przestrzeni publicznej, a także włączeniu do opracowywania Lokalnych Planów Działania

- opracowano spot promocyjny (ze zdjęć i filmów robionych podczas spotkań LGW oraz konkursu plastycznego i festynu wielkanocnego) promującego zarówno projekt, jak i ideę wspierania projektów realizowanych metodą partycypacji 

społecznej 

- trwały przygotowania do konferencji w Krakowie (odbyła się w dniach 3-4 lipca), przygotowywano materiały merytoryczne, podpisywano umowy dotyczące organizacji konferencji (na usługę cateringową, transportową, zlecono 

tłumaczenia oraz dostawę materiałów promocyjnych)

1.1.1.54

Central Markets - Rewitalizacja i promocja 

tradycyjnych placów targowych w Europie 

Centralnej 

Wydział Informacji, 

Turystyki 

i Promocji Miasta 

2012 2014
Zorganizowano spotkanie partnerów projektu w Krakowie, 2 edycję eventu "Krakowskim targiem2.0" na Starym Kleparzu, przeprowadzono spotkania z interesariuszami projektu, w trakcie Dnia Otwartego Magistratu uruchomiono 

stoisko informacyjne na temat projektu CENTRAL MARKETRS.

Projekt jest realizowany wg przyjętego 

harmonogramu.

1.1.1.55

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - 

innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych 

usług społecznych 

Wydział Spraw 

Społecznych
2012 2015

Przeprowadzono:

- badania jakościowe metodą active reseach w 6 filiach MDDPS

- spotkania testujące systemu zarówno w Krakowie jak i 5 gminach miejskich i wiejskich

Otrzymane dodatkowe środki od Lidera Partnerstwa 

zostały wykorzystane na bieżące zadania 

przedsięwzięcia (wynagrodzenia pracowników 

zaangażowanych w projekt). Brak konsekwencji na 

lata przyszłe.

Zakres projektu zrealizowany na dzień 30.06.2014 r.:

- na podstawie przeprowadzonych badań ( grupy fokusowe, indywidualne wywiady pogłębione, badania ankietowe)  opracowano raport: „Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w Gminie Miejskiej 

Kraków. Raport z badań.”

- opracowano wstępną wersęi narzędzi i strategii wdrażania projektu

- na bazie wyników badań uzyskanych w ramach Zadania 1 opracowano wstępną wersję produktu finalnego obejmującą  metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych oraz projekt systemu 

informatycznego NAWIKUS  oraz strategię wdrożenia produktu finalnego, która została, zgodnie z harmonogramem projektu, przekazana do oceny przez Krajową Sieć Tematyczną

- opracowano i przygotowano wersję produktu finalnego, w formie narzędzia informatycznego, obejmującego generator ofert oraz moduł sprawozdawczo – monitorujący wraz z instrukcją. „Strategia wdrażanie projektu PI NAWIKUS” 

otrzymała akceptację Krajowej Sieci Tematycznej w Obszarze Dobre Rządzenie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tym samym, produkt finalny projektu wszedł w fazę testowania przez MOPS w Krakowie.

- ogłoszono konkurs ofert z wykorzystaniem wstępnego produktu finalnego PI NAWIKUS. Konkurs dotyczył prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób starszych na terenie Dzielnic: I, VIII i XVIII. Składający mieli możliwość skorzystania z 

narzędzia wspomagającego przygotowanie i złożenie oferty - SI NAWIKUS. Dokonano oceny i akceptacji złożonych przez system Nawikus ofert. Opracowano i wdrożono konieczne modyfikacje, niezbędne do prawidłowej obsługi ofert 

poprzez system informatyczny. Przeprowadzono szkolenie dla organizacji pozarządowych realizujących zadanie przy wsparciu systemu Nawikus z obsługi modułu sprawozdawczego. Udzielano konsultacji i wsparcia technicznego przy 

obsłudze modułu sprawozdawczego.

Trwa testowanie modułu dotyczącego sprawozdawczości oraz analizy danych gromadzonych w systemie Nawikus. Wprowadzane są sprawozdania miesięczne oraz kwartalne. Kontynuowane są prace nad procedurą gromadzenia danych 

jakościowych.

1.1.1.57
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

6.1.2 - Profesjonalna kadra III 
Grodzki Urząd Pracy 2013 2015

Realizowany projekt obejmuje  dofinansowanie do wynagrodzenia 8 pracowników  Grodzkiego Urzędu Pracy oraz wydatki  poniesione na  szkolenia dla 31 pracowników  zajmujących się aktywizacją  zawodową  osób bezrobotnych. 

Realizacja  programu przebiega zgodnie z harmonogramem.

1.1.1.58

MF EOG 2009-2014 PO PL03 Zintegrowany system 

monitorowania danych przestrzennych dla poprawy 

jakości powietrza w Krakowie

Wydział Kształtowania 

Środowiska
2014 2016

21.02.2014 r. Komitet ds. Wyboru Projektów dla Programu PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych zatwierdził listę rankingową projektów złożonych w otwartym konkursie. 

Projekt Gminy Miejskiej Kraków znalazł się na pierwszym miejscu listy i uzyskał 100% wnioskowanego wsparcia w wysokości 3 132 820 PLN ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego projektu realizowany on będzie w partnerstwie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie. Liderem i wnioskodawcą projektu będzie Gmina Miejska 

Kraków, partnerem IMGW. Celem projektu jest stworzenie Zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie, stanowiącego bazę danych służących podejmowaniu działań 

zarządczych w procesie planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem regeneracji i wymiany powietrza oraz terenów zieleni i likwidacji niskiej emisji w Krakowie.

Umowa na realizację projektu podpisana została 27.05.2014 r.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-

finansowych do przedsięwzięcia.

W 2013 r.:

- w dniach 8-11 kwietnia odbyło się w Londynie pierwsze spotkanie konsorcjum oraz pierwsze szkolenie w zakresie realizacji poszczególnych działań

- na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa umieszczono ankietę dla szkół zainteresowanych przystąpieniem do projektu dot. podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami zarówno do szkoły, jak i ze szkoły   (otrzymano 

19 wypełnionych ankiet)

- 17 czerwca odbyło się spotkanie z zainteresowanymi szkołami (przedstawiono projekt oraz jego działania, wyjaśniono, na czym będzie polegała współpraca w ramach projektu)

- w czerwcu przeprowadzono wstępne rozmowy z trzema organizacjami pozarządowymi w celu wyłonienia podmiotu wspomagającego realizację działań w szkołach

- we współpracy z koordynatorem i innymi partnerami przygotowano szczegółowe wytyczne dot. akredytacji szkół (jedno z głównych działań projektu)

- przygotowano kartę projektu, harmonogram, witrynę SZP

- 14 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie GKS

W I półroczu 2014 r.:

- z końcem czerwca zakończył się pierwszy etap projektu STARS (rok szkolny 2013/2014). Szkoły podstawowe zakończyły realizację działań w projekcie (zajęcia edukacyjne, wycieczki rowerowe, konkursy, happeningi).i wypełniły wymogi 

dotyczące akredytacji (łącznie zrealizowano ponad 80 działań). Wszystkim szkołom przyznano akredytację na poziomie brązowym.

- 19 maja do Wyzwania Rowerowego (działanie dla szkół średnich) przystąpiły 3 szkoły. Działanie zakończyło się w dniu 13 czerwca 2014 r. (uczniowie wspólnie zadeklarowali 177 podróży rowerem i przejechali prawie 600 km). 

- wszystkie szkoły podstawowe, we współpracy z Doradcami STARS z ramienia KMR, przygotowały sprawozdania z realizacji projektu na stronie internetowej poświęconej akredytacji

- zakończył się nabór szkół do projektu na rok szkolny 2014/2015. Na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa została umieszczona ankieta dla szkół zainteresowanych przystąpieniem do projektu (otrzymano 18 wypełnionych ankiet) Do 

projektu powinno przystąpić 10 nowych szkół podstawowych (zgłosiło się 14) oraz 6 szkół ponadpodstawowych (zgłosiło się 6).  17 czerwca odbyło się spotkanie z zainteresowanymi szkołami. Przedstawiono projekt oraz jego działania. 

Wyjaśniono, na czym będzie polegała współpraca w ramach projektu. W dniu 17 czerwca odbyło się spotkanie z zainteresowanymi szkołami. 

5.  Zakończyła się współpraca ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów. Rozesłano zapytanie ofertowe do trzech organizacji pozarządowych w celu 

     wyłonienia podmiotu wspomagającego realizację działań w szkołach w roku szkolnym 2014/2015.

6.  W lutym 2014 r. odbyło się w Edynburgu w Wielkiej Brytanii trzecie spotkanie konsorcjum projektu.

7.  Projekt jest realizowany w systemie SZP. Przygotowano kartę projektu, harmonogram, witrynę  SZP, która jest aktualizowana.

1.1.1.59

1.1.1.56

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - 

innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych 

usług społecznych 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej

Stars
Wydział Gospodarki 

Komunalnej

2013

2016

2012 2015

Zmiana nastąpiła w związku z związku z możliwością 

ponownego wykorzystania w 2014 środków, które 

nie zostały wydatkowane w 2013 roku w ramach 

projektu.

Nie dotyczy

2015 Nie dotyczy

2013

1.1.1.53 USER - Changes and conflicts in using urban spaces
Biuro Funduszy 

Europejskich



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

W 2013 r.:

- uczestniczono w spotkaniu konsorcjum projektu CHALLENGE w Kolonii, gdzie m.in. zaprezentowano dokonania GMK w zakresie zrównoważonej mobilności oraz w warsztatach tematycznych projektu CHALLENGE w Gandawie, w 

ramach WP2  „Udział społeczny”

- przygotowano pakiet informacji nt. GMK wraz ze zdjęciami na stronę internetową projektu

- przygotowano wstępnie uszczegółowienie pakietów działań WP2-WP6 pod kątem zlecenia wsparcia naukowego w realizacji projektu

- przeprowadzono ponowną rekrutację miast polskich, wyrażających chęć śledzenia postępów projektu, tzw. „follower cities”, w wyniku czego pozyskano do współpracy miasta Gdynia, Gostyń oraz Warszawa

- przygotowano raport wewnętrzny w projekcie CHALLENGE, uszczegóławiający zadania do wykonania przez każdego z partnerów projektu w każdym pakiecie roboczym WP1-WP8 oraz podział tzw. roboczo-godzin na każde z zadań 

projektu

- przygotowywano materiały na stronę internetową projektu CHALLENGE

- uczestniczono w telekonferencjach projektu
- przygotowano zlecenie (umowa dwuetapowa)  i  dokonano odbioru I Etapu umowy na przygotowanie dokumentu “Analiza uwarunkowań oraz główne założenia przyjęcia metodologii SUMP w Krakowie”

- prowadzono konieczne aktualizacje harmonogramu oraz innych dokumentów na potrzeby Systemu Zarządzania Projektami w UMK

- pracownik GK przygotował, jako współautor, artykuł „Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej – SUMP w ramach założeń projektu CHALLENGE” dla miesięcznika Transport Miejski  i Regionalny.

- uczestniczono w kolejnym spotkaniu konsorcjum projektu CHALLENGE w oraz warsztatach projektu w Amiens dotyczących współpracy instytucjonalnej w ramach przygotowywania SUMP

- uczestniczono w konferencji nt. SUMP zorganizowanej w Sopocie w dniach 12-13 czerwca

- przygotowano dokumenty: „Lokalna analiza sytuacji transportowej” oraz „Profil krajowy SUMP"

- opracowano plan wdrożenia działań pilotażowych dotyczących angażowania społeczeństwa w procesie aktualizacji polityki parkingowej miasta

- rozliczono umowę (dwuetapowa)  i  dokonano odbioru II etapu umowy na przygotowanie dokumentu “Analiza uwarunkowań oraz główne założenia przyjęcia metodologii SUMP w Krakowie”

- przygotowano wstępnie kolejny raport merytoryczny i finansowy dla Koordynatora Projektu, obejmujący okres marzec 2013 –  lipiec 2014 r.

1.1.1.61

Zaraz wracam - program wspierający powrót do 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem i 

wychowaniem dzieci

Biuro ds. Ochrony

 Zdrowia
2013 2014

Realizacja projektu  „Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci "nr POKL.01.05.00-00-325/12.  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom. 

 Zmiany w I  półroczu związane z przesunięciem 

środków finansowych z Biura ds. Ochrony Zdrowia 

do żłobków samorządowych nr 19,22 i 30 w celu 

pokrycia kosztów związanych z uruchomieniem 

dziennych opiekunów w ramach realizacji projektu.

1.1.1.62

Zaraz wracam - program wspierający powrót do 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem i 

wychowaniem dzieci

Żłobek Samorządowy 

nr 12
2013 2014

W okresie 01.04.2013 do 30.06.2014 w ramach realizacji projektu zatrudniono pracowników (opiekunki, woźną pielęgniarkę) do opieki nad utworzona grupą "0" związana z projektem, przeprowadzano przyjęcia dzieci do grupy zgodnie 

z zaleceniami projektu. W trakcie całego okresu rozliczano koszty żywienia, mediów, środków czystości, usług zawartych w projekcie zgodnie z przyjętym kluczem rozliczenia.

Brak konsekwencji zmian w rzeczowo-finansowych 

dla harmonogramu realizacji w latach następnych 

ponieważ program kończy się z dniem 31.12.2014.

1.1.1.63

Zaraz wracam - program wspierający powrót do 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem i 

wychowaniem dzieci

Żłobek Samorządowy 

nr 18
2013 2014

W okresie 01.04.2013 do 30.06.2014 w ramach realizacji projektu zatrudniono pracowników (opiekunki, woźną ) do opieki nad utworzoną nową  grupą  związaną z projektem, przeprowadzano przyjęcia dzieci do grupy zgodnie z 

zaleceniami projektu. W trakcie całego okresu rozliczano koszty żywienia, mediów, środków czystości, usług zawartych w projekcie zgodnie z przyjętym kluczem rozliczenia.

Brak konsekwencji zmian w rzeczowo-finansowych 

dla harmonogramu realizacji w latach następnych 

ponieważ program kończy się z dniem 31.12.2014.

1.1.1.64

Zaraz wracam - program wspierający powrót do 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem i 

wychowaniem dzieci

Żłobek Samorządowy 

nr 21
2013 2014

W okresie 01.04.2013 do 30.06.2014 w ramach realizacji projektu utrzymywano liczbę dzieci w 2 nowych grupach dziecięcych na stałym poziomie - 60 dzieci w wieku od 1 roku do lat 3 (zapewnian miejsca w żłobku dzieciom umożliwiło 

powrót do pracy rodzicom po przerwie związanej z urodzeniem i/lub opieką nad dzieckiem). Ponoszono wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

Żłobka.

Program kończy się 31.12.2014 r. i zmiany 

wprowadzone w tym roku nie mają wpływu na 

harmonogram projektu, ale aby utrzymać liczbę 

miejsc dla dzieci na obecnym poziomie należy w 

planach finansowych jednostki w latach następnych 

uwzględnić odpowiednie środki do dalszego 

funkcjonowania w Żłobku dwóch utworzonych w 

ramach projektu grup.

1.1.1.65

Zaraz wracam - program wspierający powrót do 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem i 

wychowaniem dzieci

Żłobek Samorządowy 

nr 23
2013 2014 W okresie 01.04.2013 do 30.06.2014 w ramach realizacji projektu zatrudniono pracowników (3 opiekunki) nad nowoutworzoną grupą I.

Brak konsekwencji zmian w rzeczowo-finansowych 

dla harmonogramu realizacji w latach następnych 

ponieważ program kończy się z dniem 31.12.2014.

1.1.1.66

Modernizacja DPS ul. Krakowska 55 - realizacja 

projektu Szwajcarsko Polskiego Programu 

Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym 

dachem"

Dom Pomocy Społecznej

ul. Krakowska 55
2013 2014

I etap-  wykonano i zawieszono tablicę informacyjną na modernizowanym budynku, rozpoczęto i kontynuowano szkolenia dla pracowników DPS, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

II etap- rozpoczęto procedurę na wyłonienie wykonawców szkoleń dla pracowników pionu Opiekuńczo-Terapeutycznego DPS 
Nie wprowadzono zmian.

1.1.1.67

Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b - 

realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu 

Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym 

dachem"

Dom Pomocy Społecznej

ul. Łanowa 41
2013 2014 Wykonano tablicę informacyjną,  przeprowadzono szkolenia oraz kursy

W 2013 r.:

W ramach działania nr 2 w dniu 6 listopada 2013 r. podpisano umowę na wykonanie opracowania p.n.: "Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego" z terminem realizacji do 30.06.2014 

r. W 2013 r. wykonano I etap, tj. przeprowadzono badania ankietowe zachowań komunikacyjnych mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego i przygotowano wstępny raport z badań.

W I półroczu 2014 r. zrealizowano:

-  II etap, tj.: sporządzono raport końcowy z badań ankietowych wraz z syntezą wyników i szczegółowymi wnioskami, dokonano analizy i przygotowano dostępną bazę danych pomiarowych w odniesieniu do transportu indywidualnego i 

zbiorowego niezbędną do procesu kalibracji modelu symulacyjnego, przeprowadzono wstępną aktualizację i weryfikację modelu sieciowego Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego oraz rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy 

modelu popytu.

- III etap, tj.: dokonano aktualizacji i weryfikacji modelu sieciowego Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego, zbudowano model popytu, sporządzono modele prognostyczne w oparciu m. in.: o ustalone scenariusze rozwoju sieci 

drogowej, opracowano metodykę kompleksowych badań ruchu umożliwiającą zmniejszenie liczebności próby ankietowej oraz monitoring zachowań transportowych mieszkańców, opracowano instrukcję 

umożliwiającą aplikację metodyki kompleksowych badań ruchu wraz z monitoringiem w innych miastach Polski.

1.1.1.69

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - 

Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej 

Kraków 1/POKL/3.5/2012

Krakowski Ośrodek 

Terapii
2013 2015

Projekt realizowany jest w 74 placówkach. Po diagnozie i opracowaniu w placówkach Rocznego Planu Wspomagania na etapie wdrożenia- Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli tj.: MCDN,KANGUR i KIRE prowadziły (w drodze przetargowej) 

szkolenia w formie wykładów, warsztatów i konsultacji zgodnie  z wytycznymi zawartymi we wniosku projektowym. Równolegle  koordynatorzy pracują z nauczycielami na platformie edukacyjnej w sieci. W czerwcu 2014 r. rozpoczęto 

działanie edukacyjne . Przeprowadzono w okresie sprawozdawczym łącznie 1000,5 godz. różnorodnych form zajęć w szkołach; 113 godzin wykładów, 157,5 godz. warsztatów, 233 godzin konsultacji grupowych, 497 godz. konsultacji 

indywidualnych. Dystrybucja materiałów promocyjnych w szkołach biorących  udział w projekcie, zorganizowano spotkania informacyjno- monitorującego  z dyrektorami szkół. Terminowo zostały wypłacone wynagrodzenia i pochodne  

dla SORE i koordynatorów sieci oraz asystenta merytorycznego projektu zgodnie z zawartymi umowami o pracę. 

Brak zmiany rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji.

Nie dotyczy1.1.1.60 Challenge
Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2013 2016

1.1.1.68 Nie dotyczy20142013
Wydział Gospodarki 

Komunalnej

Zintegrowany system transportu publicznego w 

obszarze aglomeracji krakowskiej



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.1.1.70
WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni 

Gminy Miejskiej Kraków

Wydział Spraw 

Społecznych
2013 2015

Opracowano i poddano konsultacji koncepcję i opis funkcjonalny aplikacji informatycznych: mapy ngo i inicjatyw obywatelskich oraz platformy dialogu i konsultacji Urzędu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi; 

przeprowadzono badanie z wykorzystaniem ankiet samooceny GMK metodą LIJW oraz poddano konsultacji raport „Ocena jakości współpracy Gminy Miejskiej Kraków i organizacji pozarządowych z wykorzystaniem lokalnego indeksu 

jakości współpracy”.

Brak zmian

1.1.1.71 CITISPYCE Wydział Sportu 2013 2015

Działania zrealizowane w ramach projektu:

1. Przedstawiciele Krakowa uczestniczyli w spotkaniach konsorcjum projektowego w Atenach w dniach 22-25.01.2014 r. oraz w Birmingham w dniach 7-9 .05.2014 r.   

2. Wraz z partnerem naukowym projektu - Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie - prowadzono współpracę w formie konsultacji, indywidualnych wywiadów, grup fokusowych. Opracowano także raporty, dotyczące wybranych 

obszarów badawczych.

3. Opracowano materiały informacyjne dotyczące projektu.  

4. Zakupiono laptopa wraz z oprogramowaniem do zarządzania projektem, przeprowadzania wywiadów indywidualnych oraz zogniskowanych grup fokusowych.

1.1.1.72

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia 

nauczycieli

Zespół Szkół 

Mechanicznych 

nr 1

2013 2014

W ramach programu poniesiono wydatki rzeczowe na przygotowanie do grupowego wyjazdu nauczycieli do Niemiec na staże nauczycieli. Dwudziestoosobowa grupa nauczycieli wyjechała do Niemiec na przełomie czerwca i lipca 2014 

.Realizacja programu jest już prawie na ukończeniu. Jednostka poniosła koszty na przygotowanie kulturowe nauczycieli i wyjazd grupy 12 nauczycieli do Belgii na staże zawodowe nauczycieli. Do wykonania pozostały wydatki związane z 

ewaluacją programu, broszura, itd. 

Nie wprowadzano żadnych zmian mających wpływ 

na harmonogram wydatków

Projekt pn. „Parasol – Praca – Przyszłość” jest realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL – Lidera Projektu, w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. Projekt jest 

kontynuacją dotychczasowej współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ze Stowarzyszeniem PARASOL. Wniosek o dofinansowanie numer POKL.07.02.01-12.015/12 otrzymał dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zakłada założenie firmy społecznej Parasol, prowadzonej w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego 

organizacji pozarządowej. Grupę docelową projektu stanowi 60 osób w wieku 15 - 25 lat niezatrudnionych lub zatrudnionych, których dochód nie jest wyższy niż dwukrotność kryteriów dochodowych (art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej), zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, dotkniętych ubóstwem, mieszkańców Krakowa i Małopolski i ich rodzin, jako osób wykluczonych, mających 

charakter dysfunkcyjny na tle problemów.

W związku z zawartym partnerstwem w ramach zadań MOPS:

- asystent rodziny współpracował do końca czerwca 2014 r z 16 rodzinami, z 2 praca została zakończona. łącznie miało miejsce 187 wejść w środowisko (Zadanie 4 - polegające na  pracy asystenta rodziny z rodziną -  otoczeniem 

beneficjenta)

- ozdystrybuowano ok 1800 ulotek (Zadanie 5 - udział w kampanii  informacyjnej „Kupuj mądrze”, realizowane wspólnie z Liderem, działania bezpośrednio wspierające wizerunkowo firmę społeczną, polegające na dystrybucji 

materiałów promocyjnych) 

- odbyły się 22 spotkania pracowników Lidera z pracownikami Partnera projektu (Zadanie 8 - wsparcie działań Lidera w realizacji zadań związanych z zarządzaniem projektem ze strony koordynatora merytoryczno-finansowego MOPS)

1.1.1.74

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia 

nauczycieli

XIII Liceum 

Ogólnokształcące
2013 2014

Realizowano program: "Nauczyciel w społeczeństwie wiedzy"- w ramach projektu systemowego" Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej" . W grudniu 2013 r. przygotowano i  podpisano umowy o szkolenie z uczestnikami 

projektu. W okresie od stycznia do lutego 2014 r. dla uczestników projektu zorganizowano zajęcia doszkalające z języka hiszpańskiego i angielskiego, a następnie wyjazd szkoleniowy 15 nauczycieli do szkoły średniej Instituto de 

Ensenanzas Medias Joaquin Artiles w Aguimes/ Gran Canaria.

W ramach szkolenia przeprowadzono: wspólne warsztaty nauczycieli polskich i hiszpańskich, wizyty w szkołach znajdujących się  na Gran Canarii, spotkania z władzami edukacyjnymi i lokalnymi, zajęcia kulturowe tj.: zwiedzanie 

historycznych miejsc, muzeów, rezerwatów przyrody, spotykania z ciekawymi ludźmi, spotkania integracyjne. Projekt zakończyło opracowanie przez wszystkich uczestników wyjazdu raportów cząstkowych i ewaluacja. W okresie od 

kwietnia do czerwca 2014 r. opracowano i złożono końcowy raport z realizacji projektu.

1.1.1.75

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia 

nauczycieli

Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2013 2014

W marcu 2014 r. dyrektorzy szkół zawodowych Gminy Miejskiej Kraków mający kierunkowe wykształcenie brali udział w wyjeździe do dwóch krajów: Niemczech i Finlandii. Dyrektorzy jako osoby odpowiedzialne za nadzór pedagogiczny, 

za edukację, będąc w niemieckich czy fińskich szkołach zawodowych zwiększyli swoje kompetencje językowe, zawodowe, pedagogiczne, a także swoją mobilność zawodową zgodnie z hasłem programu uczenia się przez całe życie. Pobyt 

w szkołach zawodowych podniósł wiedzę o niemieckim lub fińskim systemie oświaty w danym kraju, o stanie bazy technodydaktycznej, o projektach edukacyjnych realizowanych w tych szkołach z zakresu zrównoważonego rozwoju, 

wymian międzykulturowych, projektach naukowych, innowacjach pedagogicznych, o stanie zatrudnienia w szkołach zawodowych w Niemczech, w Finlandii. Do 30.06.2014 roku wydatkowano 84% kwoty dofinansowania.

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.76

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia 

nauczycieli

Zespół Szkół 

Gastronomicznych 

nr 1

2013 2014 Program zakończony.  Aktualnie sporządzane jest sprawozdanie z rozliczenia końcowego.

1.1.1.77

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia 

nauczycieli

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 3
2013 2014 Podpisano umowę na realizację projektu na okres od 01.03.2014 do 31.12.2014. W fazie projektowania zakładano realizację przedsięwzięcia na okres 2013-2015.

Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków na 

przedsięwzięciu z 62380 zł. na 89120 zł. (100% 

przedsięwzięcia).

1.1.1.78

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia 

nauczycieli

Zespół Szkół 

Mechanicznych 

nr 1

2013 2015 Etap złożenia wniosków
Nie wprowadzano żadnych zmian mających wpływ 

na harmonogram wydatków

1.1.1.79
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

Zespół Szkół 

Mechanicznych 

nr 1

2013 2014
Ukończono pierwszy etap praktyk. Dwie grupy uczniów w składzie 5 uczniów 1 opiekun praktyk odbyli praktyki w dwóch miejscach w Niemczech w Salzgitter i w Erfurcie. Wydatki poniesione do tej pory przeznaczone były na 

przygotowanie kulturowe i utrzymanie 2 grup uczniów i ich opiekunów. Następny etap praktyk odbędzie się we wrześniu. 

Nie wprowadzano żadnych zmian mających wpływ 

na harmonogram wydatków

1.1.1.80

Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z 

układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w 

Krakowie

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2015 W I półroczu 2014 ro. na zadaniu rozliczane były koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

W I półroczu 2014 roku nie wprowadzono żadnych 

zmian w przyjętym harmonogramie rzeczowo-

finansowym.

1.1.1.73
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej

Dokonana zmiana WPF w I półroczu nie ma wpływu 

na harmonogram realizacji zadań.

Zmiana nastąpiła w związku z związku z możliwością 

ponownego wykorzystania w 2014 środków, które 

nie zostały wydatkowane w 2013 roku w ramach 

projektu.

20152013



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
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harmonogramu realizacji w latach następnych

1.1.1.81

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia 

nauczycieli

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

nr 1

2013 2015 Etap przygotowania do zawarcia umowy na realizację programu.

1.1.1.82
"Szkoła nauczycielką życia" - projekt Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 

XIII Liceumm 

Ogólnokształcące
2014 2015

Opracowano prezentacje multimedialne ukazujące działania edukacyjne, które ze względu na ciekawe treści, metody pracy, oraz dużą efektywność można nazwać mianem: "przykład dobrej praktyki". Prezentacje zostały przedstawione i 

omówione podczas polsko-norweskiej konferencji w Krakowie w dniach 26-30 maja 2014 r. Wzięli w nim udział nauczyciele  XIII LO i Atlanten Videregående Skole w Kristiansund. Podczas spotkania realizowano mini projekt: "Wysoka 

jakość edukacji - szansą dla młodych ludzi". Aby osiągnąć cele projektu zorganizowano:  polsko-norweską konferencję,  hospitowane przez norweskich nauczycieli lekcje, warsztaty nauczycieli. Program spotkania obejmował również 

aspekty historyczne i kulturowe. Nauczyciele norwescy zwiedzili Kraków, Zakopane oraz Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau. Opracowano Raport postępu  merytoryczny i finansowy nr 1 a także przeprowadzono ewaluację. 

Rozpoczęto przygotowania do drugiego spotkania w Norwegii w dniach 30/09-04/10.2014 r. oraz prace nad drugim mini projektem: „ Jak dobra jest nasza szkoła”. Dla potrzeb projektu powstała strona  internetowa pozwalająca 

informować o postępach w realizacji projektu, oraz dokumentować efekty pracy.

1.1.1.83 Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej
Wydział Spraw 

Społecznych
2014 2015 Przeprowadzono badania focusowe w 16 dzielnicach, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Lidera. Brak zmian

1.1.1.84
Zintegrowany system transportu publicznego w 

obszarze aglomeracji krakowskiej

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2013 2015

W dniu 27.11.2013 r. zawarta została umowa nr 557/ZIKIT/2013 na organizację i przeprowadzenie konferencji otwarcia w ramach działań informacyjno- promocyjnych. Konferencja została zorganizowana 10.12.2013r.  

Materiały do ogłoszenia zamówienia na  wykonanie opracowania oraz planu wdrożenia projektu "Zintegrowany system taryfowo-biletowy w obszarze aglomeracji krakowskiej, przygotowane. Szacunkowa wartość 1.289.459zł. 

Ogłoszenie zamówienia zaplanowano na koniec lipca 2014r.

Zadanie wprowadzone zostało:

- Zarządzeniem PMK nr 635/14 634/14 z dnia 

06.03.2014 - środki własne Miasta - kwota 619.513 zł 

- Uchwałą RMK nr  XCIX/1524/14 z dnia 12.03.2014 - 

środki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego - kwota 1.430.489zł.

1.1.1.85 AGE Platform Europe
Wydział Spraw 

Społecznych
2014 2016

Uczestniczono w:

- dwóch warsztatach internetowych, na których były przedstawiane rozwiązania dotyczące środowisk przyjaznych wiekowi, zmian demograficznych oraz tego, jak kryzys wpływa na starzejącą się populację

- spotkaniu wszystkich członków projektu w Brukseli w dniach 20-21.05.2014 

- warsztatach tematycznych organizowanych w Louth County (Irlandia) w dniach 03.-04.07. 

Brak zmian

1.1.1.86

Zaraz wracam - program wspierający powrót do 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem i 

wychowaniem dzieci

Żłobek Samorządowy 

nr 19
2013 2014 Projekt jest realizowany od marca 2014 r.  do grudnia 2014r r.

Realizacja projektu unijnego - " Zaraz wracam - 

program wspierający powrót do pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci"  

przebiega zgodnie z harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF.

1.1.1.87

Zaraz wracam - program wspierający powrót do 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem i 

wychowaniem dzieci

Żłobek Samorządowy 

nr 22
2013 2014 Projekt jest realizowany od marca 2014 r.  do grudnia 2014r r.

Realizacja projektu unijnego - " Zaraz wracam - 

program wspierający powrót do pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci"  

przebiega zgodnie z harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF.

1.1.1.88

Zaraz wracam - program wspierający powrót do 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem i 

wychowaniem dzieci

Żłobek Samorządowy 

nr 30
2013 2014 Projekt jest realizowany od marca 2014 r.  do grudnia 2014r r.

Realizacja projektu unijnego - " Zaraz wracam - 

program wspierający powrót do pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci"  

przebiega zgodnie z harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF.

1.1.1.89

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, projekt pod 

nazwą: "Małopolska Chmura Edukacyjna - 

wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-

komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju 

kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z 

terenu WM - pilotaż"

Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2014 2015

W I i V Liceum Ogólnokształcącym przeprowadzono rekrutację uczniów na zajęcia on-line z pracownikami naukowymi. W I LO w obszarach: matematyka i chemia, w V LO w obszarach: biologia i fizyka. Ostateczna lista uczestników zajęć 

będzie znana po podpisaniu przez uczniów na początku roku szkolnego 2014/15 wymaganych dokumentów (deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych). W okresie objętym wnioskiem  

(31.10.2013-30.06.2014) w I i V Liceum Ogólnokształcącym przeprowadzono rekrutację uczniów na warsztaty letnie i koła naukowe z pracownikami naukowymi w  8 obszarach. W warsztatach letnich zaplanowanych w terminie 29.06-

4.07.2014 r., w dniach 29.06.2014 r. - 30.06.2014 r.  wzięło udział: 41 uczniów z I LO oraz 30 uczniów z V LO. Zarządzanie projektem odbywało się w sposób równościowy. Pwołano zespół  projektowy: Koordynator Projektu z ramienia 

Wydziału Edukacji UMK, oraz z ramienia ZEO w Krakowie: Specjalista ds. Księgowości,  Specjalista ds. administracyjnych. Opracowano dokumenty niezbędne do oszacowania wartości zamówienia dot. zatrudnienia osób do prowadzenia 

zajęć, koordynacji grup/monitorowania pracy na platformie.

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.90 Program Velocitta
Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2014 2017

W I półroczu 2014 r.:

- uczestniczono w pierwszym spotkaniu konsorcjum projektu w kwietniu, w Amsterdamie

- przygotowano szczegółową charakterystykę krakowskiej miejskiej wypożyczalni rowerów publicznych na potrzeby pakietu działań nr 2 (WP2) „Komunikacyjne i organizacyjne centra wiedzy”

- uczestniczono w opracowaniu planu działania WP2

- uczestniczono w opracowaniu szczegółowego planu dla zadania 2.3 dotyczącego segmentacji rynku użytkowników systemu  (zadanie związane jest z przeprowadzeniem ankiet i wywiadów z potencjalnymi użytkownikami miejskiej 

wypożyczalni rowerów w celu optymalizacji jej funkcjonowania i zwiększenia liczby użytkowników). 
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1.1.1.91

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji 

przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków

Przedszkole nr 11 2014 2015 Projekt jest w początkowej fazie realizacji. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 30.06.2014 roku. Realizacja zajęć rozpocznie się od 01.09.2014.r. Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.92

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji 

przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków

Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2014 2015

Projekt jest w początkowej fazie realizacji. W I półroczu 2014 r.:

- podpisano umowę o dofinansowanie projektu (30.06.2014 r.)

- zakup pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu komputerowego był na etapie szacowania wartości. 

Postępowania będą opublikowane w lipcu-sierpniu 2014 r. Rekrutacja do projektu trwa do 31.08.2014 r. Oddziały przedszkolne w P 11, 17 i 67 zostaną uruchomione od 01.09.2014 r.

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.93

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji 

przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

nr 6

2014 2015

W I półrpczu 2014 r.:

- dokonano zmiany w w budżecie Miasta Krakowa na 2014 rok polegającej na ustaleniu wkładu własnego w ramach realizowanego przedsięwzięcia

- zwiększono plan finansowy placówki na realizację przedsięwzięcia.

Celem szczegółowym projektu jest włączenie do publicznej edukacji przedszkolnej dzieci zamieszkałych na terenie Krakowa, które nie mogły z niej korzystać z powodu braku miejsc. Rekrutacja będzie uwzględniać kryteria zawarte w art. 

20c ustawy o systemie oświaty. Zmiany dokonane w planie finansowym placówki w czerwcu 2014 r. pozwolą na realizację zadania w drugim półroczu 2014 roku.

1.1.1.94

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 

9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji 

przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków

Przedszkole nr 67 2014 2015 Projekt jest w początkowej fazie realizacji; umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 30.06.2014 r. Realizacja zajęć planowana jest na 01.09.2014 r. Nie wprowadzono zmian rzeczowo - finansowych.

1.1.1.95

Małopolski Regionalny Program Operacyjny - 

Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych 

Schemat B

Zespół Szkół 

Mechanicznych 

nr 1

2014 2015 Program na etapie konkursu. Planowane wydatki dotyczą opracowania studium wykonalności. 
Nie wprowadzano żadnych zmian mających wpływ 

na harmonogram wydatków

1.1.1.96

Małopolski Regionalny Program Operacyjny - 

Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych 

Schemat B

Zespół Szkół Łączności 2014 2015 Złożono wniosek aplikacyjny oraz sporządzono studium wykonalności
Złożony wniosek aplikacyjny. Wykonane studium 

wykonalności

1.1.1.97

Małopolski Regionalny Program Operacyjny - 

Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych 

Schemat B

Zespół Szkół Inżynierii 

Środowiska i Melioracji 
2014 2015 Przygotowano dokumentację do projektu

1.1.1.98

Małopolski Regionalny Program Operacyjny - 

Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych 

Schemat B

Zespół Szkół 

Poligraficzno-Księgarskich
2014 2015 Dokonano zapłaty za wykonanie studium wykonalności w celu umożliwienia składania wniosku aplikacyjnego o środki na ww. projekt

Brak zmian rzeczowo-finansowych, które miałyby 

wpływ na dalszą realizację przedsięwzięcia.

1.1.1.99

Małopolski Regionalny Program Operacyjny - 

Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych 

Schemat B

Zespół Szkół Chemicznych 2014 2015 Brak środków, umowa niepodpisana.

1.1.1.100

Małopolski Regionalny Program Operacyjny - 

Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych 

Schemat B

Centrum Kształcenia 

Praktycznego
2014 2015 Zleconoe opracowanie studium wykonalności projektu oraz podejmowano działania w celu wykonania dokumentacji budowlano-projektowej

1.1.1.101

Małopolski Regionalny Program Operacyjny - 

Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych 

Schemat B

Zespół Szkół Zawodowych 

Polskiego Górnictwa 

Naftowego 

i Gazownictwa

2014 2015 Złożono wniosek aplikacyjny

1.1.1.102

Małopolski Regionalny Program Operacyjny - 

Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych 

Schemat B

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

nr 2

2014 2015 Etap złożenia wniosku aplikacyjnego Nie dotyczy

1.1.1.103 Program Push &Pull
Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2014 2017

W I półrpczu 2014 r.:

- przygotowano i zorganizowano pierwsze spotkanie konsorcjum projektu w Krakowie w dniach 9-11 kwietnia br. (tzw. Kick-off meeting)

- rozpoczęto opracowywanie planu wdrażania oraz oceny działań pilotażowych, dotyczących polityki parkingowej miasta i zrównoważonej mobilności

- przygotowano harmonogram projektu oraz dokumentację na potrzeby Systemu Zarządzania Projektami w UMK

- podjęto niezbędne działania związane z uruchomieniem finansowania projektu (zaliczka środków UE)
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1.1.2

Od początku realizacji: 

- uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o WZ (podstawową w 2004 r., dla zagospodarowania terenu w 2009 r. i dla dodatkowych miejsc parkingowych w 2010 r.), o ŚU 

z rygorem natychmiastowej wykonalności dla 355 miejsc w parkingu podziemnym (w 2009 r.), 

o PNB (dla 290 miejsc parkingowych w 2009 r., zamienną dla 355 miejsc w parkingu podziemnym w 2010 r. i zamienną dla przyłącza kanalizacyjnego w 2012 r.),

- opracowano, zweryfikowano i odebrano kompletną dokumentację projektową Centrum Kongresowego, tj.: koncepcję pokonkursową, projekt budowlany, projekt budowlany zamienny, projekty wykonawcze z kosztorysami 

inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- zawarto umowę (lipiec 2010 r.) o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5. Krakowski Obszar Metropolitalny Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Decyzją z 03.10.2011 r. Komisja 

Europejska zatwierdziła wkład finansowy z EFRR. 

a) Budowa - etap I:

- zakończono (2011 r.) roboty budowlane I etapu (umowa z października 2010 r.) polegające na wykonaniu ściany szczelinowej wraz z robotami towarzyszącymi, z wyjątkiem wykonania 

i demontażu mikropali kotwiących oraz odsłonięcia ściany szczelinowej, 

- po odsłonięciu ściany szczelinowej przez Wykonawcę II Etapu Inwestycji (2012 r.) wyrównano jej powierzchnię i usunięto jej nieszczelności, wykonano dokumentację powykonawczą 

i inwentaryzację geodezyjną oraz przeprowadzono odbiór końcowy robót I etapu (2012 r.).

b) Budowa - etap II:

- w trakcie roboty budowlane II etapu (umowa z września 2011 r.) polegające na kompletnej realizacji obiektu Centrum Kongresowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, umożliwiające uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie 

obiektu, w ramach których: 

• wykonano: odsłonięcie i ustabilizowanie ściany szczelinowej, palowanie pod płytą oraz płytę fundamentową, izolację stanu zero, roboty konstrukcyjne stanu surowego, 

• zrealizowano przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieplne oraz elektryczne,

• trwają prace w zakresie: robót wykończeniowych (ściany działowe, sufity podwieszane, tynki, podłogi i posadzki, okładziny ścienne i podłogowe, okładziny akustyczne sal, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż wind, montaż 

wyposażenia scenicznego i elektroakustycznego), instalacji wewnętrznych (wod.-kan., c.o., chłodu, tryskaczowej, hydrantowej, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej, słaboprądowej i odgromowej), montażu wyobleń dachu (połączenie 

dachu i elewacji), montażu elewacji ceramicznej, montażu elewacji szklanej, robót zagospodarowania terenu (mur oporowy, schody i pochylnie terenowe, chodniki, oświetlenie zewnętrzne),

- kontynuowano pełnienie nadzorów:

• autorskiego nad robotami budowlanymi w ramach umowy z maja 2008 r. na opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja ciągła do zakończenia budowy etapu I i II), 

• inwestorskiego zgodnie z umową z listopada 2010 r. na wykonywanie usług nadzoru nad realizacją budowy, obejmujących prowadzenie przy pomocy Inspektorów Nadzoru, nadzoru nad robotami budowlanymi oraz prowadzenie 

nadzoru nad pracami wskazanymi przez Zamawiającego, niezbędnymi do zrealizowania budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Centrum Kongresowego - z terminem do dnia przekazania obiektu do użytkowania 

(Inwestor planuje uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w III kwartale 2014 r.),

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

wskazuje na jego planowe zakończenie w 2014 r., 

zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF.

- przeprowadzono (grudzień 2013 r. - luty 2014 r.) audyt zewnętrzny - zgodnie z umową 

z września 2013 r.,

- 17 października 2013 r. ogłoszono przetarg nieograniczony i 30 stycznia 2014 r. zawarto umowę na wykonanie kompletnego Zintegrowanego Systemu Informacji Wizualnej (SIW), z terminem wykonania:  

• Etapu I: opracowanie projektu SIW - 2 miesiące od daty zawarcia umowy (projekt opracowany, w trakcie sprawdzania i oceny),

• Etapu II: wykonanie wszystkich elementów SIW, dostawa elementów SIW na teren inwestycji, instalacja i podłączenie kompletnego SIW, przekazanie dokumentacji powykonawczej SIW - do 31 lipca 2014 r. (ze względu na zmianę 

terminu zakończenia robót budowlanych, planowane zawarcie aneksu przedłużającego termin wykonania o ok. 2,5  miesiąca),

- 19 marca 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony i 23 czerwca 2014 r. zawarto umowę na dostawę wyposażenia - mebli, z terminem realizacji do 10 dni roboczych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Realizacja II etapu zgodna z harmonogramem wykonawczym, przy stanie zaawansowania finansowego wykonanych robót od początku realizacji do końca czerwca 2014 r. - ok. 78 %.

1.1.2.2

SK-2.1 Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - 

głównej siedziby 

Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Wydział Inwestycji 1999 2014

Przedsięwzięcie, jako strategiczne, zostało wprowadzone do budżetu Miasta w 2008 r. 

Prace finansowane ze środków Miasta, Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa (w gestii Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa) 

i środków własnych Muzeum. Od 2008 roku:

- zakończono rozbudowę przedproży i przestrzeni ekspozycyjnej przed przedprożami (budynek Rynek Główny 35),

- wykonano modernizację budynku Jagiellońska 4 wraz z nadbudową budynku po stacji trafo i garażu,

- wykonano podziemną stację transformatorową wraz z sieciami w dziedzińcu,

- zawarto umowę (styczeń 2013 r.) o dofinansowanie Projektu: Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, Działanie 5.2. Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; okres realizacji 

Projektu -rozpoczęcie: 2.01.2012 r., zakończenie: 31.12.2014 r.,

- w trakcie (na podstawie umowy ze stycznia 2013 r.) przebudowa skrzydła zachodniego Pałacu Pod Krzysztofory (budynek przy ul. Szczepańskiej 2) oraz przebudowa i nadbudowa budynku przy ul.  Szczepańskiej 4/Jagiellońskiej 2 - 

prace budowlane wykonywane zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą,

- sprawowanie nadzoru autorskiego (na podstawie umowy z kwietnia 2013 r.) podczas realizacji zadania inwestycyjnego w specjalnościach branży: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.

Zmiana zakresu rzeczowego wprowadzona w I 

półroczu 2014 r. nie wpłynęła na realizację 

przedsięwzięcia.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

wskazuje na jego planowe zakończenie w 2014 r., 

zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF.

w ramach wydatków majątkowych

1.1.2.1

SK-1.1 Centrum Kongresowe 

(Rondo Grunwaldzkie) Wydział Inwestycji 2007 2014



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

Od początku realizacji:

- uzyskano komplet decyzji administracyjnych: o ŚU (2008 r. - ostateczna), o ULD (2009 r. - ostateczna) i o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (2011 r. - ostateczna), o PNB dla budowy budynku przystanku końcowego 

komunikacji miejskiej (2011 r. - ostateczna), o PNB dla budowy parkingu P&R wraz z budynkiem portierni (2012 r. - ostateczna),

- opracowano projekt budowlany i wykonawczy (2010 r.),

- zawarto umowę (listopad 2010 r.) na rozbudowę ulic Grota-Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki, rozbudowę skrzyżowania ulic Kapelanka, Brożka i ul. Grota-Roweckiego, rozbudowę skrzyżowań w ciągu ulic Grota-Roweckiego 

i Bobrzyńskiego wraz z budową torowiska tramwajowego, przystanku końcowego komunikacji zbiorowej z budynkiem przystanku wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami, budowę parkingu dla samochodów osobowych P&R z 

budynkiem portierni z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami i rozbudową infrastruktury oraz budowę I etapu obszarowego sterowania ruchem, z terminem zakończenia 24 miesiące od daty podpisania umowy; 

w listopadzie 2012 r. przeprowadzono odbiór końcowy potwierdzający wykonanie i zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy, uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz przekazano inwestycję do 

użytkowania,

- przebudowano 14 przystanków tramwajowych (na podstawie umowy z lipca 2011 r.),

- zawarto umowę (grudzień 2011 r.) z CUPT o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013; Priorytet VII - Transport przyjazny środowisku; Działanie 7.3 - Transport miejski w 

obszarach metropolitalnych,

- zawarto 3 umowy (styczeń 2012 r.) na wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla Projektu: 

• część 1 - SEGMENT A: Projekt layoutu i szaty graficznej, z terminem zakończenia dwa tygodnie od daty zawarcia umowy (umowa zrealizowana w terminie), 

• część 2 - SEGMENT B: Medialna kampania promocyjno - informacyjna, z terminem zakończenia do listopada 2013 r. (umowa zakończona w terminie), 

• część 3 - SEGMENT C: Internetowa kampania promocyjno - informacyjna, z terminem zakończenia do listopada 2013 r. (umowa zakończona w terminie),

- zawarto umowę (marzec 2012 r.) na realizację II etapu obszarowego sterowania ruchem podzieloną na 3 części: 

• część A - obszar „Kapelanka”, z terminem zakończenia do listopada 2013 r. (zakończono 

w terminie),

• część B - obszar „Dietla”, z terminem zakończenia do 30 listopada 2013 r. (zakończono 

w terminie), 

• część C - Rozbudowa Systemu Informacji Pasażerskiej, z terminem zakończenia wrzesień 2013 r. (zakończono w terminie);

w czerwcu 2014 r. przeprowadzono odbiór końcowy potwierdzający wykonanie i zakończenie realizacji II etapu obszarowego sterowania ruchem,

- wykonano wjazd/zjazd do os. Europejskiego (2012 r.) - sfinansowany przez Novo Maar Sp. z o.o.,

- zawarto umowę (marzec 2013 r.) na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, zamontowanie, uruchomienie oraz serwisowanie Systemu Kontroli Biletów oraz współdziałającego z nim Systemu Pobierania Opłat oraz Systemu 

Monitoringu Wizyjnego w obrębie parkingu strategicznego Parkuj

 i Jedż (P+R) „Czerwone Maki" w Krakowie, z terminem wykonania do października 2013 r.; 

w grudniu 2013 r. przeprowadzono odbiór końcowy, potwierdzający wykonanie i zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy,

- zawarto umowę (listopad 2013 r.) na wykonanie środowiskowej analizy porealizacyjnej 

w zakresie oceny skuteczności zastosowania rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony przed hałasem i drganiami, z terminem wykonania do czerwca 2014 r.; w czerwcu protokołem zdawczo - odbiorczym odebrano przedmiot 

zamówienia; model analizy akustycznej w trakcie opiniowania przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK,

- 6 czerwca 2014 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności, analizą CBA oraz załącznikami do przedmiotowej dokumentacji, z terminem wykonania 

do 15 lipca 2014 r. (aktualizacja analizy polega na ujęciu 

w harmonogramie rzeczowo - finansowym Projektu nowego zadania pn.: Nabycie nieruchomości, dotyczącego nabycia gruntów oraz na uwzględnieniu zaktualizowanych założeń Projektu, w tym faktycznie poniesionych kosztów oraz 

otrzymanej i planowanej jeszcze do pozyskania refundacji).

1.1.2.4

ST-6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka 

oraz Kampus UJ wraz  z systemem sterowania 

ruchem i nadzoru

Wydział Skarbu Miasta 2004 2019

Do końca 2013 r. wypłacono odszkodowania ustalone w 242 ostatecznych decyzjach o ustaleniu 

i wypłacie odszkodowania wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa (PMK) i Starostę Krakowskiego (SK). 

W I półroczu 2014 r. wypłacono odszkodowania ustalone w 12 ostatecznych decyzjach o ustaleniu 

i wypłacie odszkodowania wydanych przez PMK i SK oraz od 8 decyzji odszkodowawczych złożono odwołania do Wojewody Małopolskiego.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę 

odszkodowań zaplanowano w latach 2014-2019.

1.1.2.5

ST-6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B 

wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) 

w Krakowie

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2016

Od początku realizacji:

- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2012 r.),

- opracowano dokumentację projektową dla budowy linii tramwajowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ZRID, opracowano dokumentację projektową zasilania podstacji „Dworcowa” z podstacji „Bieżanowska” oraz 

połączenia estakady z peronami dworca PKP, 

- uzyskano decyzję o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (czerwiec 2013 r.),

- opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla wykonania przebudowy pasa drogowego 

w ciągu ul. Wielickiej na odcinku od ul. Prokocimskiej do ul. Wodnej w zakresie wykonania ścieżki rowerowej (maj 2013 r.),

- zawarto umowę (styczeń 2013 r.) z CUPT o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, 

- rozstrzygnięto przetarg (czerwiec 2013 r.) i zawarto umowę (lipiec 2013 r.) na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego, opracowano studium wykonalności i złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu 

ze środków UE (wrzesień 2013 r.),

- ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych (maj 2013 r.), wybrano wykonawcę i przeprowadzono kontrolę uprzednią w UZP (sierpień 2013 r.), zawarto umowę (wrzesień 2013 r.) na wykonanie robót budowlanych - budowa 

ponad 2 km torowiska z estakadą tramwajowo-pieszo-rowerową nad torami dworca PKP w Płaszowie, z terminem zakończenia - wrzesień 2015 r.,

- wykonano prace przy budowie: estakady nad torami PKP - 34%, estakady na węźle ulic - 23%, rampy pieszo-rowerowej - 24%, podstacji trakcyjnej "Dworcowa" - 40%, 

- wykonano przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu: instalacji wod.-kan. - 45%, kanalizacji deszczowej - 56%, kanalizacji sanitarnej - 90%, kanalizacji ogólnospławnej - 42%, sieci gazowej - 67%, sieci wodociągowej - 20%, kabli 

energetycznych Poczty Polskiej - 89%, kabli energetycznych Tauron - 73%, sieci trakcyjnej - 10%, sieci telekomunikacyjnej TP SA - 45% i Telkom - 64%, sieci c.o. - 70%,

- zakończono prace związane z przebudową torowiska od strony ul. Wielickiej, przywrócono ruch tramwajowy w układzie docelowym w ul. Wielickiej (czerwiec 2014 r.).

W I półroczu 2014 r. zmieniono montaż finansowy 

przedsięwzięcia - zwiększono środki własne Miasta w 

2014 r. i zmniejszono środki bezzwrotne w 2014 r.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

wskazuje na planowe zakończenie jego realizacji 

w 2015 r. i zakończenie finansowania w 2016 r., 

zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.6

ST-6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B 

wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) 

w Krakowie

Wydział Skarbu Miasta 2007 2016 W I półroczu 2014 r. zarejestrowano 38 spraw o odszkodowanie. Działania ustalające wysokość odszkodowania prowadzi Starosta Krakowski.

Zmiana wprowadzona w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęła na realizację odszkodowań w latach 

następnych.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę 

odszkodowań zaplanowano w latach 2014-2016.

1.1.2.3

ST-6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka 

oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i 

nadzoru

Zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia 

wprowadzone w I półroczu 2014 r. (zwiększono 

środki własne Miasta w 2014 r. i zmniejszono środki 

bezzwrotne w 2014 r.) nie wpłynęła na jego 

realizację.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

wskazuje na jego planowe zakończenie w 2014 r., 

zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF.

2004 2014
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

Od początku realizacji:

- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2009 r.) na realizację przedsięwzięcia pn.: przebudowa linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem 

sterowania,

- uzyskano ostateczną decyzję o ULICP (styczeń 2010 r.) dla  przebudowy linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska - Pl. Centralny - CA HTS - Ujastek - Łowińskiego wraz z układem drogowym,

- zawarto (maj 2011 r.) preumowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dotyczącą przygotowania Projektu Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem 

sterowania ruchem w Krakowie do realizacji w ramach POIiŚ  na lata 2007 - 2013,

- zawarto umowę (kwiecień 2012 r.) na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie, 

z terminem realizacji 42 miesiące licząc od daty rozpoczęcia usługi (ale do czasu faktycznego zakończenia robót, zakończenia okresu zgłaszania wad oraz ostatecznego rozliczenia Kontraktu),

- ogłoszono przetarg nieograniczony (luty 2012 r.) i zawarto Kontrakt (3 września 2012 r.) na realizację Projektu (zaprojektowanie i wybudowanie) w zakresie:

• Odcinek I (zadanie Nr I A) przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogilskie - 

al. Jana Pawła II - Plac Centralny o długości ok. 6,5 km podwójnego toru wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,

• Odcinek II (zadanie Nr I B) przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej,

• Odcinek III (zadanie Nr III) budowa stacji prostownikowej trakcyjnej "Wieczysta" wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilającej 15 kV;

czas na wykonanie kontraktu: 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy, w lipcu 2014 r. planowane zawarcie aneksu zmieniającego czas na wykonanie: 38 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy,  

- w trakcie realizacji ww. umowy:

• opracowano projekty budowlane (wykonawcze w trakcie),

• uzyskano komplet decyzji o ULICP:

*14 czerwca 2013 r. dla przebudowy i budowy sieci trakcyjnej, przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz przebudowy i budowy instalacji elektroenergetycznej, przebudowy sieci gazowej niskoprężnej i średnioprężnej, przebudowy 

sieci wodociągowej, budowy 

i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy linii tramwajowej wraz z układem drogowym na odcinku od punktów A-B (decyzja ostateczna z dniem 17 lipca 2013 r.),

* 30 lipca 2013 r. dla przebudowy linii tramwajowej wraz z układem drogowym na terenie 

Pl. Centralnego, al. Jana Pawła II, al. Gen. Andersa (decyzja ostateczna z dniem 

29 sierpnia 2013 r.),

* 20 września 2013 r. dla przebudowy i budowy sieci trakcyjnej, przebudowy i budowy instalacji elektroenergetycznej, przebudowy sieci gazowej, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy linii tramwajowej wraz z układem 

drogowym w zakresie terenów kolejowych zamkniętych (decyzja ostateczna z dniem 5 listopada 2013 r.),

• uzyskano decyzje o PNB:

*13 grudnia 2013 r. dla Etapu I: ul. Mogilska, al. Jana Pawła II, Al. Solidarności (decyzja ostateczna z dniem 4 stycznia 2014 r.),

*10 marca 2014 r. dla Etapu II: Rondo Czyżyńskie (decyzja ostateczna z dniem 

28 marca 2014 r.),

*14 maja 2014 r. dla Etapu IV: teren kolejowy zamknięty PKP (decyzja ostateczna 

z dniem 2 czerwca 2014 r.),

• w trakcie procedowanie przez Małopolski Urząd Wojewódzki (MUW) wniosku złożonego 

14 listopada 2013 r. o wydanie decyzji o PNB dla Etapu III: Plac Centralny:

* 23 stycznia 2014 r. WM zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o PNB celem przeprowadzenia przez RDOŚ ponownej OOŚ,

*  08 maja 2014 r. WM zatwierdził projekt budowlany i wydał decyzję o PNB,

* 14 maja 2014 r. wystąpiono do MUW o nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,

*  postanowieniem z 19 maja 2014 r. WM odmówił nadania rygoru,

* 29 maja 2014 r. wystąpiono ponownie o nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,

* postanowieniem z 04 czerwca 2014 r. WM odmówił nadania rygoru,

* wniesione od wydanej decyzji o PNB odwołania w dniach: 7, 8, 23 czerwca MUW przesłał do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami,

• w trakcie procedowanie MUW wniosku złożonego 4 lutego 2014 r. o wydanie decyzji o PNB dla Etapu V: Rondo Czyżyńskie - rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego:

* 10 marca 2014 r.  WM pozostawił wniosek bez rozpoznania,

* 18 marca 2014 r. złożono skorygowany wniosek i wszczęto postępowanie,

* 7 maja 2014 r. złożono do WM wniosek o zawieszenie postępowania, z powodu konieczności uzyskania opinii niezbędnych do złożenia za pośrednictwem MUW wniosku do Ministra Infrastruktury ¬ i Rozwoju o przyznanie tzw. 

promesy do udzielenia zgody przez WM na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie wysokości i szerokości przejścia podziemnego,

* postanowieniem z 8 maja 2014 r. WM zawiesił postępowanie administracyjne,

* uzyskano opinie (za wyjątkiem RDOŚ i Rady Dzielnicy): UMK - 22 maja 2014 r., Zespołu 

ds. Niepełnosprawnych - 23 maja 2014 r., ZIKiT - 27 maja 2014 r., Miejskiego Konserwatora Zabytków - 2 czerwca 2014 r., PIP - 9 czerwca 2014 r., Inspektora Sanitarnego - 

23 czerwca 2014 r., 

* z początkiem lipca 2014 r. planowane przekazanie kompletu materiałów do MUW, który wystąpi do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o przyznanie przedmiotowej promesy,

• w trakcie roboty budowlane w zakresie branży torowej, drogowej i przezbrojeń:

*20 stycznia 2014 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane Etapu I: 

ul. Mogilska, al. Jana Pawła II, al. Solidarności,

*4 kwietnia 2014 r.  przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane Etapu II: Rondo Czyżyńskie,

*5 czerwca 2014 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane Etapu IV: teren kolejowy PKP zamknięty,

• zakończono budowę stacji prostownikowej trakcyjnej „Wieczysta” (za wyjątkiem zasilania i m-żu urządzeń),

- w trakcie postępowanie sądowe w sprawie rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - 

Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania (w 2011 r. ZIKiT odstąpił od wykonania umowy. Wykonawca nie zgodził się ze stanowiskiem ZIKiT i 2 maja 2012 r. złożył do Sądu Okręgowego w Krakowie pozew o 

zapłatę za opracowaną dokumentację projektową wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 19.12.2009 r. do dnia zapłaty; 14 listopada 2012 r. odbyła się pierwsza rozprawa); 20 i 27 stycznia oraz 

5 maja 2014 r. odbyły się kolejne rozprawy; następny termin wyznaczono na 15 września 2014 r.,

- 12 czerwca 2014 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) poinformowało 

o zatwierdzeniu dokumentacji oraz wniosku z 19 listopada 2013 r. o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013; na początku lipca 2014 r. planowane zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu (okres 

kwalifikowania wydatków rozpocznie się 

od 26 maja 2011 r. i skończy 31 grudnia 2015 r.).

2016

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. w 

zakresie montażu finansowego (zwiększenie środków 

UE 

w 2014 r. kosztem zmniejszenia ich w 2015 r.) 

umożliwiły sfinansowanie większej ilości robót 

budowlanych w 2014 r. Jednocześnie zwiększeniu 

uległ planowany koszt przedsięwzięcia.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

wskazuje na jego planowe zakończenie w 2015 r. 

w zakresie rzeczowym i w 2016 r. w zakresie 

rozliczenia finansowego, zgodnie z aktualnym 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo 

Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z 

systemem sterowania ruchem w Krakowie

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
20071.1.2.7



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.1.2.8 I-2.6 Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55
Dom Pomocy Społecznej

ul. Krakowska 55
2012 2014

W 2012 r. wykonano wielobranżowy projekt modernizacji budynku przy ul. Chmielowskiego 6 na cele statutowe DPS przy ul. Krakowskiej 55. Uzyskano decyzję o PNB.  4.04.2013 r. DPS zawarł umowę o dofinansowanie zadania ze 

środków unijnych. W trakcie wykańczanie pomieszczeń, malowanie ścian, montaż osprzętu ppoż., montaż stolarki wewnętrznej oraz montaż płytek gresowych na ciągach komunikacyjnych.  

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.9 I-2.8 Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b
Dom Pomocy Społecznej

ul. Łanowa 41
2009 2014

 4.04.2013 r. DPS zawarł umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W 2013 r. modernizacja budynku obejmowała:  roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty tynkarskie, uzupełnienie ścian żelbetowych, wymianę 

okien, demontaż instalacji c.o. i grzejników, demontaż instalacji wodnej. W trakcie ocieplanie budynku, wykonywanie elewacji, wykańczanie węzłów sanitarnych, malowanie ścian, montaż drzwi wewnętrznych oraz wyposażanie 

pomieszczeń.       

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.10
III-1.3 Rozwój Systemu Zarządzania Transportem 

Publicznym w Krakowie

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2010 2015

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych, Programu Infrastruktura i Środowisko.  24.05.2011 r. podpisano umowę o 

dofinansowanie Projektu. Wyłoniono inżyniera kontraktu, podpisano umowę na realizację kontraktu systemu sterowania ruchem (UTSC). Ogłoszono zamówienie publiczne na rozbudowę systemu zarządzania transportem publicznym 

(TTSS) – etap I. 

25.02.2013 r. zawarto kontrakt na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) – etap I z terminem realizacji 2014 r. W marcu 2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne na Rozbudowę Zarządzania 

Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) – etap II. 24.06.2013 r. zawarto umowę dla części 4 z terminem realizacji do 20 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterowania Ruchem (UTCS) 

zawartego w 2011 r. zatwierdzono programy ruchowe oraz projekty dla prac w terenie, zakończono prace modernizacyjne na 35 % skrzyżowań, zakończono w 32 % rozbudowę sieci światłowodowej w II obwodnicy.

W 2013 r. w ramach kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I opracowano i zatwierdzono dokumentację techniczną protokołów do integracji z systemami firm trzecich. 

Opracowano Plan Zapewnienia Jakości oraz uzyskano akceptację pierwszego Programu, wdrożono System Zarządzania Projektami i wdrożono procedury administracyjne. Zainstalowano serwery i oprogramowanie centralne. 

Opracowano i zatwierdzono plany Prób Fabrycznych (FAT) dla interfejsów zewnętrznych, aplikacji centralnej i oprogramowania komputerów pokładowych i w tablicach DPI. Osiągnięto zdolność do rozpoczęcia testów integracyjnych 

interfejsów zewnętrznych dla tablic DPI i LCD.

W ramach kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterownia Ruchem (UTCS) zatwierdzono: plan odbioru instalacji (SAT), programy ruchowe oraz projekty dla prac w terenie. Zakończono prace modernizacyjne na wybranych skrzyżowaniach. 

Zakończono rozbudowę sieci światłowodowej w obrębie II obwodnicy.

Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II.

Zakończono odbiory (FAT), Opracowano Plany Zapewnienia Jakości i Szczegółowe Harmonogramy robót i dostaw.

W 2014 r. zakończono pierwszy etap realizacji kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) - trwają prace nad ukończeniem Kamienia milowego 4 - "Osiągnięte pozytywne wyniki prób 

fabrycznych (FAT) dla oprogramowania centralnego, oprogramowania komputerów pokładowych i w tablicach DPI i interfejsów zewnętrznych z wyłączeniem dynamicznego trasowania". Wykonawca zgłosił do odbioru część 1-3 

drugiego etapu ww. kontraktu.

Zakończono i rozliczono realizację kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterowania Ruchem (UTCS) - I etap.

17.04.2014 r. zawarto umowę na wykonanie Systemu Sterowania Ruchem UCSTCS - etap II z terminem realizacji 30.11.2014 r.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.11

III-1.81 Wdrożenie Elektronicznego Systemu 

Zarządzania Dokumentacją 

w ZIKiT w Krakowie

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2013 2014

 W 2013 r. Zawarto umowę z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w ramach MRPO. Zawarto i rozliczono umowę na zakup sprzętu komputerowego. Zakupiono: serwer systemowy Blade wraz z oprogramowaniem 2szt., 

urządzenie sieciowe Blade 2 szt., system administratora 1 szt., macierz dyskową 1 szt., skaner sieciowy 6 szt., mobilny terminal 30 szt.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.12

VII-1.8 Rozszerzenie oferty kulturalno–edukacyjnej 

poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w 

Krakowie - SM Józefińska

Szkoła Muzyczna I i II st.

ul. Józefińska 10
2008 2014

W latach 2008-2009 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o PNB. Wykonano I etap rozbudowy szkoły w zakresie: stan zerowy budynku dydaktycznego i auli. W 2013 r. zawarto umowę na rozbudowę szkoły z 

terminem realizacji 30.11.2014 r. Wykonano roboty wyburzeniowe wewnątrz budynku, dobudowano ściany i kominy poddasza, wykonano izolację przeciwwilgociową i termiczną oraz nasypy ziemne budynku dydaktycznego. W 2014 

roku trwa dalsza realizacja robót budowlanych w zakresie rozbudowy szkoły oraz trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia (meble i instrumenty).

Zamiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

1.1.2.13

IX-2.1 Krakowska Scena Variete Związkowiec - 

przebudowa budynku komunalnego przy ul. 

Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne

Wydział Inwestycji 2007 2014 Obecnie jest w ok. 85% zawansowana przebudowa budynku o łącznej powierzchni użytkowej 3 530 m2. Wykonano: salę teatralną z widownią na 375 miejsc,  foyer na parterze i pierwszym piętrze, część administracyjną, pomieszczenia 

na kasy, wannę szczelną piwnic o pow. ok. 1 000 m2 (zabezpieczenie przeciwwodne), pomieszczenia stacji trafo, klimatyzację i wentylację obiektu.

Trwają roboty wykończeniowe.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.14

X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług 

Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich 

Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej 

Kraków

Wydział Organizacji 

i Nadzoru 
2010 2022

 25.07.2012 zawarto umowę na realizację projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków. W roku 2013 w 

związku z oświadczeniem złożonym przez wykonawcę o niemożności zrealizowania projektu oraz niewykonania przyjętych zadań, UMK odstąpił od umowy w niezrealizowanej przez wykonawcę części. Jednocześnie, oceniając stan 

realizacji projektu do czasu rozwiązania umowy oraz zrealizowane poszczególne produkty, podjęto decyzję o kontynuacji projektu. 16.01.2014 r. zawarto umowę na kontynuację realizacji Projektu pn. Wdrożenie SEUP w Urzędzie Miasta 

Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków. W ramach realizacji umowy uzgodniono architekturę całego Systemu i interfejsy graficzne dotyczące całego projektu (m.in. klienta zewnętrznego, użytkownika, 

administratora). Zweryfikowano i zatwierdzono wykonanie Punktu Kontrolnego nr 1, obejmującego m.in. budowę elektronicznego obiegu dokumentów, utworzenie makiet klikanych sześciu Systemów Dziedzinowych, dokonano 

uzgodnień związanych z nadawaniem i tworzeniem struktury uprawnień uwzględniających hierarchiczna strukturę UMK oraz wprowadzaniem do obiegu elektronicznego odzwierciedlenia cyfrowego dokumentu i podpisania 

elektronicznego tego dokumentu. Rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na integrację SEUP z 26 Systemami Dziedzinowymi do których UMK nie posiada praw autorskich.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.15

X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako 

element zintegrowanego systemu zarządzania 

jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie 

aplikacji typ Business Intelligence

Wydział Organizacji 

i Nadzoru 
2011 2014

21.05.2013 r. zawarto umowę na opracowanie i wdrożenie Systemu Business Intelligence (BI) w Gminie Miejskiej Kraków i Gminie Miejskiej Poznań. Zaakceptowano Projekt Organizacyjny i rozpoczęto wdrożenia BI, łącznie do 30 

czerwca br. zrealizowano 10 etapów zawartej w 2013 roku umowy. Odebrano Hurtownię Danych dla danych finansowych, zmodyfikowano i udoskonalono metodykę budowy mierników i wskaźników w Systemie BI, zweryfikowano i 

doprecyzowano wzory raportów. 30.06.2014 podpisano aneks zmieniający termin przekazania produktu do odbioru końcowego z 15 sierpnia na 30 września 2014 r.

Zmiany finansowe wprowadzone w I półroczu 2014 

r. nie wpłynęły na realizację zakresu rzeczowego 

zadania. Dotychczasowy przebieg realizacji 

przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane 

wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF. 



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.2

1.2.1

1.2.1.1
Utrzymanie budynków UMK w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego
Wydział Obsługi Urzędu 2016 2052

Wnioskiem zmian rozszerzono zakres przedsięwzięcia  z  "Utrzymania Centrum Obsługi Inwestora"  na   "Utrzymanie budynków UMK w formule partnerstwa  publiczno-prywatnego" w celu poprawy jakości obsługi mieszkańców i 

inwestorów.
Brak konsekwencji.

1.3

1.3.1

1.3.1.1

Opracowanie Programu ochrony środowiska przed 

hałasem wraz z mapą akustyczną miasta Krakowa 

oraz Programu ochrony środowiska 

Wydział Kształtowania 

Środowiska
2011 2017 Koszty zostaną poniesione w 2017 r. Nie dotyczy

1.3.1.2
Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 

Krakowie 

Wydział Kształtowania 

Środowiska
2009 2018

Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami zawarta na okres od 22 stycznia 2009 r. do dnia 21 stycznia 2012 r. Przedmiotem umowy było:

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,

- prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami,

- wyłapywanie zwierząt z terenu gminy,

- przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

Z dniem 21 stycznia 2012 roku zakończono realizację umowy, która została wykonana w kwocie 6 544 000 zł. 

W dniu 22 stycznia 2012 roku podpisano kolejną umowę, również z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego) na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w 

Krakowie. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2014 roku i opiewa na kwotę do 5 898 870,97 zł. W dniu 29.01.2013 roku podpisano aneks do umowy angażujący środki do umowy na rok 2013 w wysokości 1 684 700 zł, natomiast dnia 

02.06.2013 roku zawarto aneks nr 3 do umowy, którym zwiększono środki na realizację umowy o kwotę 379 904,84 zł. W dniu 07.01.2014 r. zawarto aneks nr 4, na podstawie którego zaangażowano środki finansowe w wysokości 2 123 

593,55 zł. 

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-

finansowych do przedsięwzięcia.

1.3.1.3
Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, lasów, 

kopca im. J. Piłsudskiego, Łąk Nowohuckich 

Wydział Kształtowania 

Środowiska
2010 2018

Umowa wieloletnia z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny (MPIOZ) w Krakowie zawarta została na okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Dnia 28.09.2013 roku z Fundacją MPIOZ zawarte zostało Porozumienie 

obowiązujące w okresie od 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r.

W okresie obowiązywania umowy, jak również Porozumienia - Wykonawca świadczy usługi obejmujące:

a) prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego,

b) zarządzanie, nadzorowanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych,

c) utrzymywanie Kopca Niepodległości im. J. Piłsudskiego,

d) utrzymanie cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych, zlokalizowanych na gruntach Gminy Miejskiej Kraków.

Wg. zapisów Porozumienia wysokość wynagrodzenia brutto nie przekroczy kwoty 33 000 000 zł.

Dnia 14.01.2013 roku zawarto aneks nr 1 do Porozumienia, którym zaangażowano środki na rok 2013 w wysokości 8 160 000 zł, natomiast dnia 02.12.2013 r. zawarto aneks nr 2, którym zwiększono środki na realizację porozumienia o 

60 000 zł. W 2014 roku zawarto kolejne aneksy (nr 3 i 4), na podstawie których zaangażowano środki finansowe w łącznej kwocie 8 722 588 zł. 

Aneksem nr 4 do porozumienia zostały zwiększone 

środki na jego realizację w roku 2014 o kwotę 250 

000 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie 

wydatków związanych z utrzymaniem żyraf 

sprowadzonych do Ogrodu Zoologicznego. 

1.3.1.4 Utrzymanie i remonty szaletów
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2016

W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie Miasta Krakowa, ustawienie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaju imprez w Krakowie, prowadzenie 

konserwacji czterech platform schodowych dla osób niepełnosprawnych w szaletach miejskich, umowa o zaopatrzenie wody i odprowadzenie ścieków oraz sprzedaż energii elektrycznej. Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z 

wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb, jak również prace realizowane są w miesięcznych ryczałtach.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

jest zgodny z harmonogramem oraz zawartymi 

umowami związanymi z bieżącym utrzymaniem i 

remontem szaletów. Na podstawie realizacji prac na 

dzień 30 czerwca 2014r. przewiduje się wykonanie 

zadania w 100%. 

1.3.1.5 Utrzymanie i konserwacja zieleni 
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2016

W ramach zadania prowadzone jest bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni, są to działania dotyczące stałego utrzymania zieleni niskiej w pasach drogowych i na zieleńcach na terenie GMK, stałe utrzymanie zieleni niskiej na terenie 

parków GMK, pielęgnacja, usuwanie i przesadzanie drzew i krzewów na terenach GMK.

Prace nie są prowadzone są w sposób ciągły, zgodnie z harmonogramem 2014, prace realizowane są zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb, jak również prace realizowane są w miesięcznych 

ryczałtach.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

jest zgodny z harmonogramem oraz zawartymi 

umowami związanymi z bieżącym utrzymaniem i 

konserwacją zieleni. Na podstawie realizacji prac na 

dzień 30 czerwca 2014r. przewiduje się wykonanie 

zadania w 100%.

1.3.1.6 Utrzymanie, remonty  obiektów inżynierskich
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2017

W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: bieżące utrzymanie obiektów inżynieryjnych i mostowych (383 szt.),  ochrona tuneli Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii 

elektrycznej  oraz bieżące utrzymanie i naprawy awaryjne urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w przejściach podziemnych ( 40 szt.). Prace  realizowane są w sposób ciągły, a prace dotyczące utrzymania i napraw awaryjnych zlecane  

w zależności od zauważonych po objazdach potrzeb i wysokości przyznanych w budżecie środków finasowych.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z 

założeniami przyjętymi na rok budżetowy, a na 

podstawie zleceń wystawionych na drugie półrocze 

przewiduje się wykonanie planu w kwocie przyjętej 

w WPF. Zmniejszenie limitu wydatków na rok bieżący 

podyktowane było koniecznością przeniesienia 

środków finansowych na zadanie roczne związane z 

remontem wiaduktu w ciągu ul. Kocmyrzowskiej nad 

torami PKP w Krakowie oraz na zadanie "Budowa 

zadaszeń nad schodami ruchomymi na Rondzie 

Mogilskim" , którego wykonanie z uwagi na 

charakter realizowanych prac przesunięto na zadanie 

inwestycyjne.

Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

w ramach wydatków bieżących

w ramach wydatków bieżących
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1.3.1.7 Utrzymanie i remonty dróg
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2019

W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania dotyczące : remontów nakładkowych i napraw bieżących dróg w okresie letnim z podziałem na osiemnaście dzielnic ( dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich, dróg gminnych 

oraz wewnętrznych), wypłaty czynszu za dzierżawę działek zajętych pod pasy drogowe, geodezyjnej obsługi dla ZIKiT oraz obsługi Strefy Płatnego Parkowania ( P1, P2, P3, P4, P5, P6I, P6II, P6III, P6IV, P6V) w zakresie konwoju wartości 

pieniężnych, ochrony strefy i  płatności wynikających z płatności mobilnych za usługi przyjmowania zapłaty za parkowanie, utrzymanie i dostawa części do  parkomatów w rozszerzonej SPP.  Działania prowadzone są w sposób ciągły w 

zależności od potrzeb, na podstawie wystawionych zleceń lub jak w przypadku Strefy Płatnego Parkowania część prac została zlecona zgodnie z zawartą umową i realizowana jest w miesięcznych ryczałtach.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z 

założeniami, a na podstawie stanu wykonania prac 

do 30.06.2014 roku można wnioskować, że plan 

ujęty w WPF zostanie zrealizowany do końca roku 

budżetowego. W I półroczu 2014 roku wprowadzono 

do WPF przedsięwzięcia mln złotych na rok 2019 r. 

oraz zwiększono limit zobowiązań celem zawarcia 

umowy dotyczącej "Wyposażenia w urządzenia do 

poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz 

obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie. 

1.3.1.8
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i 

placów 

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2016

W ramach zadania prowadzone jest utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów, poprzez utrzymanie i wymianę uszkodzonych, zniszczonych tablic oraz montaż nowych tablic. Prace prowadzone są w sposób ciągły 

zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

jest zgodny z harmonogramem ujętym w Uchwale , 

prace realizowane są w sposób ciągły, a ilość 

wystawionych zleceń jest zgodna z zakładanym na 

rok bieżący planem realizacji prac.  

1.3.1.9 Oświetlenie uliczne
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2021

W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego, opłaty za energię elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, opłaty za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, dzierżawę 

słupków, opłaty przyłączeniowe do sieci oświetlenia ulicznego. Prace realizowane są w sposób ciągły.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z 

założeniami przyjętymi na rok budżetowy. 

1.3.1.10 Zabezpieczenie ruchu
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2016

W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania: utrzymanie oznakowania na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, zmiana organizacji ruchu drogowego z okazji świąt i imprez zabezpieczanych przez GMK, utrzymanie, 

konserwacja i naprawy awaryjne systemu drogowych tablic i stacji meteorologicznych oraz utrzymanie budowli, urządzeń i sieci związanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu drogowego i tramwajowego na terenie miasta 

Krakowa a także dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej. Prowadzone prace realizowane są w miesięcznych ryczałtach oraz poprzez prace zlecone - wykonywanie napraw awaryjnych i realizacja zgodnie  z 

zapotrzebowaniem.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z 

założeniami i zaplanowanym harmonogramem prac. 

Część prac związanych z zabezpieczaniem świąt i 

imprez lub oznakowaniem poziomym ma charakter 

sezonowy lub cykliczny i ich realizacja uzależniona 

jest od warunków atmosferycznych bądź okresu 

występowania (realizowane będą w II połowie roku 

bieżącego). Pozostałe prace mają charakter ciągły, a 

na podstawie stanu realizacji na 30.06.2013 można 

planować, że wykonanie na koniec roku 

budżetowego będzie równe sto procent.

1.3.1.11
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2017

W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania: utrzymanie infrastruktury torowej i sieciowej, utrzymanie podstacji trakcyjnych ( przeglądy i utrzymywanie torów oraz podstacji trakcyjnych, ), usługi związane z utrzymaniem i 

konserwacją urządzeń na podstacjach oraz dzierżawa dachu, usługa serwisowa systemów wentylacyjnych i oddymiania w tunelu KST oraz energia elektryczna do czterech stacji transformatorowych i woda do podstacji trakcyjnych. 

Prace realizowane są w sposób ciągły, zarówno jako miesięczne ryczałtowe prace jak i awaryjne naprawy infrastruktury torowej zlecone zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Płatności związane ze zużyciem wody i energii elektrycznej są 

rozliczane zgodnie ze wskazaniami liczników.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z 

założeniami, a na podstawie stanu wykonania prac 

do 30.06.2014 roku można wnioskować, że plan 

ujęty w WPF zostanie zrealizowany do końca roku 

budżetowego.

1.3.1.12
Transport zbiorowy Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2025

W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: zakup pracy przewozowej na liniach autobusowych miejskich i aglomeracyjnych, zakup pracy przewozowej na liniach tramwajowych miejskich, opłaty za sprzedaż i 

kontrole biletów, rozliczenie badań potrzeb przewozowych, kształtowanie oferty przewozowej dla mieszkańców, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania przystanków 

komunikacyjnych i dworców . 

Wprowadzone w I półroczu 2014 roku zmiany 

dotyczące powyższego przedsięwzięcia zwiększające 

limity wydatków w roku bieżącym są zgodne z 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr. 

19/2014 z dnia 09.01.2014 w sprawie wykorzystania 

środków pochodzących ze zwrotu oraz z odliczenia 

podatku VAT . Przywołane zarządzenie obliguje 

Dyrektora Wydziału Inwestycji UMK do 

przeznaczenia całości środków pochodzących ze 

zwrotu oraz odliczenia podatku VAT w 2014 roku z 

tytułu realizacji zadania inwestycyjnego "Centrum 

Kongresowe" na zadanie realizowane przez ZIKIT 

„Transport zbiorowy”. A także Dyrektora Zarządu 

Infrastruktury Komunalnej i Transportu do 

przeznaczania całości środków pochodzących ze 

zwrotu oraz odliczeń podatku VAT na powyższe 

przedsięwzięcie. Wnioskowana kwota zostanie 

przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z 

usługami przewozowymi, celem utrzymania i 

poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców 

Miasta.

1.3.1.13
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz 

zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2015 Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy.

1.3.1.14 Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2015

W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: opłaty za media, utrzymanie w stałej sprawności urządzeń (fontann, pitników, brodzików, zraszaczy, remonty bieżące fontann, nadzór nad pogłębianiem studni 

awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w wodę. Prace realizowane są w sposób ciągły.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z 

założeniami przyjętymi na rok budżetowy.

1.3.1.15
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek 

rowerowych

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2015

W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: opłaty za media dla obiektów kubaturowych, ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, podatki i inne opłaty wynikające z umów zewnętrznych, wykonanie przeglądów 

technicznych obiektów, opracowanie dokumentacji projektowej, bieżące utrzymanie obiektów kubaturowych, opłaty za dzierżawę lokali. Prace realizowane są w sposób ciągły.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z 

założeniami przyjętymi na rok budżetowy. 

1.3.1.16 Dekoracja Miasta Krakowa
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2016

W ramach przedsięwzięcia realizowane są ograniczone działania dotyczące: okolicznościowej dekoracji Miasta Krakowa, Dekoracji Miasta Krakowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, ustawienie wraz z serwisowaniem 

aniołów świetlnych, choinki świetlnej oraz dekoracji mostów i budynków.  

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

jest zgodny z harmonogramem związanym z 

dekoracją Miasta Krakowa Prace są  prowadzone  w 

sposób ciągły, jednak w ograniczonym zakresie z 

uwagi na niski budżet 2014r. W ramach 

przedsięwzięcia realizowana jest dekoracja 

okolicznościowa Miasta Krakowa i  dekoracja Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku. 



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.1.17
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do 

obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych

Wydział Architektury 

i Urbanistyki
2013 2016

Poddano szczegółowej analizie istniejące bazy danych i zakres wymaganej ich modernizacji. Określono szczegółowo potrzeby Wydziału. Zweryfikowano możliwości realizacji projektu zarówno pod względem merytorycznym jak i 

finansowym poprzez skierowanie zapytania ofertowego do ewentualnych przyszłych wykonawców i określenie na tej podstawie możliwych opcji cenowych. Przygotowano projekt polecenia służbowego, który podlega dalszym 

konsultacjom.

W I kwartale 2014 roku zostały przesunięte do planu 

finansowego Wydziału Informatyki UMK środki 

finansowe na zadanie inwestycyjne   „System 

Informatyczny UMK”  w wysokości 300 000 zł (w 

tym: 260 000 zł do wydatkowania w 2014 roku oraz 

40 00 zł do wydatkowania w 2015 roku) z 

przeznaczeniem na zakup i wdrożenie systemu 

informatycznego do obsługi spraw architektoniczno 

– urbanistycznych. 

2015 r, 2016  r: 110 000,- zabezpieczenie środków na 

obsługę serwisową, utrzymanie bazy sprzętowej i 

ewentualna dalsza modernizacja systemów  

informatycznych.

1.3.1.18
Finansowanie umów z zawodowymi rodzinami 

zastępczymi

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2010 2018

W celu zapewnienia opieki dzieciom jej pozbawionym na dzień 30.06.2014r. realizowane było 37 umów, z czego 10 umów dla zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych zapewniających opiekę 10 dzieciom oraz 27 umów dla 

rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, które mogą zapewnić opiekę 53 dzieciom.

W okresie realizacji przedsięwzięcia obowiązywała następująca liczba umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi: 

w 2010 roku - 31 umów

w 2011 roku - 34 umów 

w 2012 roku  realizowane były 34 umowy

w 2013 roku  realizowane były 34 umowy

w I półroczu 2014 roku realizowane było 37 umów 

Nie wprowadzano zmian w I półroczu.

1.3.1.19 Finansowanie umów z rodzinnymi domami dziecka
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2012 2019

W okresie realizacji przedsięwzięcia obowiązywała następująca liczba umów z prowadzącymi rodzinne domy dziecka:

w 2012 roku  - 3 umowy

w 2013 roku  - 3 umowy. 

w I półroczu 2014 roku - 1 umowa

Nie wprowadzano zmian w I półroczu.

1.3.1.20 Sprawianie pogrzebów
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2010 2016

W 2010 r. zrealizowano 96 pogrzebów

W 2011 r. zrealizowano 114 pogrzebów

W 2012 r. zrealizowano 134 pogrzeby

W 2013 r. zrealizowano 147 pogrzeby

W I półroczu 2014 r. zrealizowano 55 pogrzebów

Nie wprowadzano zmian w I półroczu.

1.3.1.21 Posiłki dla dorosłych
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2010 2015

W ramach realizacji zadania zawarte są umowy z podmiotami wyłonionymi w trybie ustawy prawo zamówień publicznych na wydawanie posiłków dla osób objętych pomocą MOPS. 

W 2010 r. z pomocy w formie posiłku, wydawanego przez  ww. podmioty skorzystały 5104 osoby.

W 2011 r. z pomocy w formie posiłku, wydawanego przez  ww. podmioty skorzystały 3673 osoby.

W 2012 r. z pomocy w formie posiłku, wydawanego przez  ww. podmioty skorzystały 3294 osoby.

W 2013 r. z pomocy w formie posiłku, wydawanego przez  ww. podmioty skorzystały 3433 osoby. 

W I półroczu 2014 r. z pomocy w formie posiłku, wydawanego przez  ww. podmioty skorzystały 2663 osoby.

Nie wprowadzano zmian w I półroczu.

1.3.1.22

Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów 

utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej w innym powiecie

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2010 2017

W okresie realizacji przedsięwzięcia obowiązywała następująca liczba porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w pieczy instytucjonalnej w innym powiecie: 

w 2010 roku  - 5 porozumień

w 2011 roku - 3 porozumienia 

w 2012 roku zapłacono 5 not księgowych za 5 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego

w 2013 roku zapłacono 3 noty księgowe za 3 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego

w I półroczu 2014 roku realizowane było 1 porozumienie oraz zapłacono 5 not księgowych za 6 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

W I półroczu zwiększony został limit wydatków na 

rok 2014 o kwotę 55.844 zł., co pozwoliło na 

zawarcie porozumienia.

1.3.1.23

Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów 

utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym 

powiecie

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2012 2018

W celu zapewnienia opieki dzieciom jej pozbawionym zawierane są porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków w rodzinie zastępczej do dnia opuszczenia dziecka z rodziny zastępczej. 

W okresie realizacji przedsięwzięcia obowiązywała następująca liczba porozumień: 

w 2012 roku  - 86 porozumień 

w 2013 roku  - 89 porozumień 

w I półroczu 2014 roku - 94 porozumienia

Nie wprowadzano zmian w I półroczu

W 2010 r. poniesiono koszty utrzymania 10 spośród 20 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zlecone pomocy społecznej oraz 2 lokali, które roku 2010 były adoptowane na potrzeby realizacji nowych zadań. Koszty 

utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: koszty dostawy mediów do  4  lokali i 1 nieruchomości, koszty czynszu za 1 lokal oraz koszty przeglądów okresowych oraz opłat za zarząd trwały za 8 nieruchomości będących w zarządzie 

trwałym MOPS.

W 2011 r. poniesiono koszty utrzymania 11 spośród 20 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zlecone pomocy społecznej. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: koszty dostawy mediów do  2  lokali i 1 

nieruchomości, koszty czynszu za 1 lokal oraz koszty przeglądów okresowych oraz opłat za zarząd trwały za 10 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS.

W 2012 r. poniesiono koszty utrzymania 14 spośród 23 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zlecone pomocy społecznej. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: koszty dostawy mediów do 3  lokali i 1 

nieruchomości, koszty czynszu za 1 lokal oraz koszty przeglądów okresowych oraz opłat za zarząd trwały za 11 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS.

W 2013 r. poniesiono koszty utrzymania 15 spośród 23 lokali i nieruchomości będących w zasobach MOPS, w których realizowane były zadania zlecone pomocy społecznej. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: opłaty 

za odbiór odpadów stałych z 16 lokali i nieruchomości, koszty czynszów i dostawy mediów  do 3  lokali oraz koszty przeglądów okresowych oraz opłat za zarząd trwały za 11 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS, 

doposażanie jednej nieruchomości, wykonano adaptację na potrzeby realizacji zadań 2 lokali i prace remontowe w dwóch budynkach)

W pierwszym półroczu 2014 r. poniesiono koszty utrzymania 17 spośród 25 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zlecone pomocy społecznej.  Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: opłaty za odbiór 

odpadów stałych z 17 lokali i nieruchomości, koszty czynszów i dostawy mediów  do 3  lokali oraz koszty przeglądów okresowych oraz opłat za zarząd trwały za 11 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS, wykonania 

dokumentację projektową dla jednej nieruchomości oraz adaptacji jednej nieruchomości na nowe zadanie.

1.3.1.25

Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 

2013-2015 oraz Całodobowy Telefon Informacji 

Medycznej na lata 2013-2017

Wydział Spraw 

Społecznych
2013 2016 Zawarto umowy z organizacjami zajmującymi się terapią osób uzależnionych. Brak zmian

1.3.1.26

Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 

2013-2015 oraz Całodobowy Telefon Informacji 

Medycznej na lata 2013-2017

Biuro ds. Ochrony

 Zdrowia
2013 2017  Zawarcie trzyletniej umowy na świadczenie usługi Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej. Brak zmian w I  półroczu.

1.3.1.27

Opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej 

Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do 

sporządzania planów

Biuro Planowania 

Przestrzennego
2011 2015

Biuro Planowania Przestrzennego w I półroczu 2014 r. prowadziło prace nad 6 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wykonywanymi w trybie zleceń zewnętrznych. W tym okresie uchwalono 6 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (Prądnik Czerwony-Zachód, Monte Cassino-Konopnickiej, Łagiewniki, Zakopiańska-Zawiła, Kosocice, Soboniowice). Łączna powierzchnia wymienionych uchwalonych planów to 585,6 ha. Zaciągnięte 

zobowiązania w ramach umów wieloletnich wyniosły w tym okresie 220 637,40 zł, poniesione wydatki w ramach umów wieloletnich to 220 637,40 zł.

Biuro Planowania Przestrzennego w I półroczu 2014 

r. nie wprowadzało zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej.

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej
2010 20171.3.1.24

Utrzymanie niezbędnej infrastruktury systemu 

pomocy społecznej

W I półroczu dokonano zwiększenia limitu 

zobowiązań w związku z koniecznością zawarcia 

umowy w b.r. na energię elektryczną na dwa lata 

(2015-2016), a nie jak planowano na jeden rok.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.1.28
Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia 

lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych 

Wydział

 Mieszkalnictwa
2011 2018

Realizacja roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej z mocy wyroku sądowego w związku z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) na podstawie wyroków, nakazów zapłaty i ugód sadowych; umów ugód zawartych w GMK oraz uznań wysokości roszczenia.
Brak zmian

1.3.1.29

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego 

oraz dofinansowania WTZ

Wydział Spraw 

Społecznych
2011 2018 Zawarto umowy wieloletnie oraz aneksy z organizacjami zajmującymi się zadaniami z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej oraz rozliczano i przekazywano transze pieniężne na realizację zadań. 

Otrzymane dodatkowe środki z MUW zostaną 

wykorzystane pokrycie kosztów utrzymania 

dodatkowych uczestników zajęć w Środowiskowych 

Domach Samopomocy w latach następnych.

1.3.1.30
Realizacja zadań z zakresu zarządzania 

nieruchomościami 

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2010 2017

Zarząd Budynków Komunalnych realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest utrzymanie zasobu gminy i prywatnego pozostającego z zarządzie Gminy, w należytym stanie sanitarno- porządkowym, technicznym oraz prowadzenie 

bieżącej obsługi najemców, poprzez :  - zakup mediów do budynków i lokali; - ubezpieczenie nieruchomości; - bieżące techniczne utrzymanie budynków pozostających w zarządzie.  Do końca I półrocza 2014 roku przedsięwzięcie 

realizowane było zgodnie z harmonogramem.

Zmiany finansowe wprowadzone w I półroczu nie 

stanowią zagrożenia realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z  przyjętym  harmonogramem w latach 

następnych.

1.3.1.31 Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3
Biuro ds. Ochrony 

Zdrowia
2012 2017

W 2011 r. weszła w życie ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która pozwala  Prezydentowi Miasta zlecić organizacje opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego albo przez dziennych opiekunów. W 2012 r. 

została podpisana umowa na realizację organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie poprzez zlecenie realizacji zadania w latach 2012-2014  wyodrębnionemu w 

konkursie podmiotowi. 

Brak zmian w I  półroczu 

1.3.1.32
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski 

poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych
Wydział Geodezji 2012 2020

W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali 

- w 2012r. na terenie jednostki ewidencyjnej Śródmieście oraz nadzór nad modernizacją dla obrębów; nr 50, 51, 52, 53, 63, 8, 17, 6, 7, 5; 

- w 2013 r. wykonano I etap modernizacji na terenie jednostki ewidencyjnej: Nowa Huta - obręb 1, 4 oraz obszar Zastów, Krowodrza - obręb 19, 20, 21, 22, 23, Podgórze - obręb 90,91,92. W związku ze zmianą przepisów prawa 

określających sposób prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wymogów dyrektywy unijnej INSPIRE, przedłużono termin realizacji zawartych umów (II etapu) na I kwartał 2014 roku.

- w I półroczu 2014 r. zakończono prace w zakresie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali wraz z nadzorem nad tymi pracami dla jednostki ewidencyjnej: Nowa Huta - obręb 

1, 4 oraz obszar Zastów, Krowodrza - obręb 19, 20, 21, 22, 23,  Podgórze - obręb 90,91,92.

W związku z upadłością Przedsiębiorstwa 

Geodezyjno-Informatycznego „COMPASS” S.A. z 

siedzibą w Krakowie ul. J. Lea 114 autora 

zintegrowanego systemu do prowadzenia 

Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego V-System, zaistniał poważny 

problem z dostosowaniem powyższego Systemu do 

nowych przepisów prawnych, nie było możliwości 

rozbudowy Systemu o nowe funkcjonalności oraz 

obsługi technicznej V-systemu. Mając na uwadze 

powyższe, podjęto decyzję o zakupie nowego 

oprogramowania jak również sprzętu 

komputerowego. Dokonano wnikliwej analizy 

przedsięwzięcia pn: Zwiększenie potencjału 

inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę 

rejestrów publicznych, zakres rzeczowy nie uległ 

zmianie, zmniejszeniu uległa wartość tego 

przedsięwzięcia w związku ze zmianą jego całkowitej 

wartości szacunkowej. Zmiana ta umożliwiła 

przeznaczenie środków w wysokości 200 000 zł na 

podjęcie działań zmierzających do zakupu 

przedmiotowego oprogramowania.

1.3.1.33
Zadania bieżące realizowane w ramach zadań 

uznanych przez dzielnice za priorytetowe

Kancelaria Rady Miasta 

i Dzielnic Krakowa
2012 2018

ZIS - Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z "Procedurą realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy". W ramach realizacji zadań priorytetowych Dzielnic wykonano liczne prace remontowe, dokonano niezbędnych zakupów celem 

uzupełnienia niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych, zlecono niezbędne działania przygotowawcze do realizacji prac na obiektach. Działania prowadzone były zgodnie ze złożonymi przez Dzielnice wnioskami i 

zaakceptowanymi przez ZIS.

ZIS - W I półroczu 2014 roku brak zmian 

ZIKiT - W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania dotyczące ogródków jordanowskich, zieleńców i skwerów oraz prac remontowych dróg i chodników na terenie  Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa zgodnie z podjętymi przez 

poszczególne Rady Dzielnic Uchwałami.

ZIKiT - Składane wnioski wprowadzały zmiany 

wnioskowane przez poszczególne Rady Dzielnic. 

Dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami z zakresu 

budowy i przebudowy ulic, a zadaniami z zakresu 

remontów dróg i chodników a także utrzymania 

ogródków, zieleńców i modernizacji ogródków 

jordanowskich. Dokonane zmiany umożliwiły 

wykonanie zaplanowanych remontów ulic i 

chodników i budowę ogródków jordanowskich  na 

terenach Dzielnic I-XVIII  Miasta Krakowa.

ZIS - Zarządzeniem PMK nr 2577/2013 z dn. 4.09.2013 r. przyznano środki finansowe w kwocie 948.600 zł dla ZIS z dokonanym podziałem na Dzielnice Krakowa. Do budżetu 2014 roku wprowadzono środki w kwocie 758.200 zł na  

zadania bieżące Dzielnic oraz środki w kwocie 190.400 zł na zadania inwestycyjne Dzielnic.  Kwotę 140.300 zł przekazano do innych jednostek na podstawie ZPM (XIII LO i ZEO) zgodnie z przyjętymi ustaleniami. W ramach zadania 

powierzonego w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej podjęto działania zmierzające do realizacji zadań na podstawie Uchwał Rad Dzielnic. Wykonano prace 

remontowe w obiektach klubowych oraz przyszkolnych zawnioskowanych do realizacji przez poszczególne dzielnice, zlecono niezbędne działania przygotowawcze do realizacji prac na obiektach. 

ZIS - W I półroczu 2014 roku zmniejszono środki na 

przedsięwzięciu o 177.700 zł i przeniesiono na 

zadania inwestycyjne powierzone Dzielnic, w tym: 

"SP Nr 156, ul. Centralna 39- rozbudowa 

infrastruktury sportowej" w kwocie 10.000 zł, 

"Rewitalizacja boisk przyszkolnych - SP Nr 85" w 

kwocie 72.300 zł, "Rewitalizacja boisk przyszkolnych - 

ZSOI Nr 7" w kwocie 51.400 zł, "Szkoła Podstawowa 

nr 61, ul. Popławskiego- budowa boiska 

wielofunkcyjnego" w kwocie 17.000 zł, "ZSO Nr 12, 

ul. Telimeny 9- rozbudowa infrastruktury sportowej" 

w kwocie 17.000 zł, "Zakupy inwestycyjne Zarządu 

Infrastruktury Sportowej - zakup trybuny dla TS 

Rybitwy" w kwocie 10.000 zł. Przeniesiono środki  w 

kwocie 140.300 zł na realizację zadań do XIII LO ( 

kwotę 29.500 zł) i do  ZEO (kwotę 110.800 zł).

20121.3.1.34
Urząd 

Miasta Krakowa
Zadania bieżące wynikające z kompetencji dzielnic 2021
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Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
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zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.1.35 Festiwale
Wydział Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego
2012 2017

W roku 2012, w drodze otwartego konkursu ofert na organizację w Krakowie w latach 2012-2014 wydarzeń cyklicznych o międzynarodowym znaczeniu i istotnej roli w budowaniu wizerunku Krakowa, festiwali, przeglądów oraz 

programów tworzących stałą ofertę kulturalną Krakowa (ogłoszonego zarządzeniem  Nr 145/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2012 roku), wybrano do realizacji 11 przedsięwzięć, realizowanych przez organizacje 

pozarządowe,  na kwotę ogółem: 3 390 000 zł (zarządzenie Nr 885/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmienione zarządzeniem Nr 1899/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2012 r.). W roku 2012 

zawarto 11 umów, a w latach 2013 i 2014 - 11 aneksów do ww. umów dot. dofinansowania realizacji 11  przedsięwzięć o charakterze festiwalowym:  Krakowski Festiwal Filmowy, Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, Miesiąc 

Fotografii w Krakowie, Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy pod Baranami, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima, Rozstaje Festiwal Muzyki Tradycyjnej, Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Starym Krakowie",  Festiwal Muzyki 

Polskiej, Unsound Festival, Krakowskie Reminiscencje Teatralne, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "Starzy i Młodzi, czyli Jazz w Krakowie" . Zleceniobiorcom zadań przekazano dotacje celowe w kwocie ogółem: 10 170 000 zł (3 390 000 

zł rocznie). W czerwcu 2014 r. rozpoczęto prace dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację festiwali w latach 2015-2017 (konkurs został ogłoszony zarządzeniem Nr 2164/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.08.2014 

r.).

1.3.1.36

Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w 

zakresie finansowania Ochotniczych Straży 

Pożarnych

Wydział Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego
2012 2016 Podpisano umowę z firmą SHELL, prowadzono nadzór nad gospodarką paliwową w 10 jednostkach OSP (6 rozliczeń miesięcznych)  

W I półroczu nie dokonano zmian  rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji 

w latach następnych

1.3.1.37 Utrzymanie Domu Krakowskiego w Norymberdze Kancelaria Prezydenta 2002 2034 Wynagrodzenie dla administratora-koordynatora  Domu Krakowskiego.

1.3.1.38

Organizowanie obsługi oraz zawieranie umów 

związanych z doręczaniem świadczeń pieniężnych z 

tytułu dodatków mieszkaniowych, świadczeń 

rodzinnych i jednorazowej zapomogi finansowej z 

tytułu urodzenia się dziecka

Wydział Spraw 

Społecznych
2012 2015 Zorganizowano przetarg i zawarto umowę z podmiotem zapewniającym obsługę wypłaty świadczeń pienieżnych osobom uprawnionym (środki z MUW). Bez zmian

2013

Zadanie realizowane od 2012 r. Uchwałą Nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r.  Miejskiemu  Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie powierzono obowiązkowe zadanie własne gminy  utrzymania 

czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.  Realizując zapisy §3 ust. 2 ww. Uchwały  w dniu 19 października 2012r. Gmina Miejska Kraków (GMK) i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (MPO Sp. z o.o.) 

zawarły umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres od 1 października  do 31 grudnia 2012r., następnie  w dniu 21 lutego 2013 r. GMK i MPO Sp. z o.o. 

podpisały umowę  o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 20 lat (zapisy umowy stosuje się do zadań realizowanych przez MPO Sp. z o.o. od 1 stycznia 

2013r. ). 

2014

Przygotowano 3 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które zostały podpisane w dniach: 10 stycznia 2014r., 21 lutego 2014r. i 2 lipca 2014r. 

Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o. o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości 

wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. zadań w zakresie zimowego utrzymania ulic i utrzymania czystości na terenie GMK w pozostałym okresie - przeprowadzono 44 kontrole. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem 

merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur i kosztorysów powykonawczych - 10 raportów i 10 faktur Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania za 2013r. oraz rocznego planu 

rzeczowo – finansowego na 2014r. Miejskiego  Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Uczestniczono w Walnym Zgromadzeniu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Zorganizowano i 

brano udział w spotkaniach: roboczych dot. problemów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK  oraz prowadzonej Akcji Zima 2013/2014 z udziałem T. Trzmiela - Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa oraz MPO Sp. z 

o.o. zarządcy ZSGO.

Dokonano analizy sprawozdania MPO  Sp. z o.o. dotyczącego Akcji Zima 2013/2014

2013

Uchwałą Nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r.  Miejskiemu  Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. (MPO Sp. z o.o. ) w Krakowie powierzono obowiązkowe zadanie własne gminy  utrzymania czystości i porządku 

na terytorium Gminy Miejskiej Kraków (GMK).  Realizując zapisy §3 ust. 2 ww. Uchwały w dniu 7 czerwca 2013 r. GMK i  MPO Sp. z o.o. podpisały umowę  o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

Wydział Gospodarki Komunalne UMK pełni nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zapisów umowy ww. uchwały i ww. umowy. Ponadto Wydział uczestniczył w przygotowaniu i wdrażaniu uchwał Rady Miasta Krakowa 

dotyczących wdrożenia od 1 lipca 2013r. zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków m.in. poprzez przygotowanie i procedowanie uchwał oraz uczestniczenie w Zespole 

zadaniowym ds. wdrożenia ZSGO na ternie GMK.

2014

Przygotowano aneks do Umowy o świadczenie usług publicznych  w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, który został podpisany w dniu 10 stycznia 2014r.  Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i 

finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur, sprawozdań i kosztorysów powykonawczych - 6 sprawozdań, 6 kosztorysów i 18 faktur.  Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o. o. realizacji Umowy o świadczenie 

usług publicznych w zakresie  gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. - przeprowadzono 20 kontroli. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do 

sprawozdań za 2013r. oraz rocznych planów rzeczowo – finansowych na 2014r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie. Wydano opinie do Wydziału 

Skarbu Miasta do sprawozdania skonsolidowanego z działalności Grupy kapitałowej MPO sp. z o. o. za 2013r. Uczestniczono w Walnym Zgromadzeniu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie oraz 

Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie. Przygotowano i procedowano projekty uchwał RMK wraz z zarządzeniami PMK:

a/ sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b/ sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te 

usługi. 

 Przeprowadzono konsultacje społeczne z organizacjami pożytku publicznego dotyczące uchwał w sprawie wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniano i przesyłano do Ministerstwa 

Środowiska ankiety dotyczące wdrażania zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie GMK. Przygotowywano informacje dla Związku Miast Polskich dotyczące wdrażania zintegrowanego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie GMK. Przygotowywano informacje dla Związku Miast Polskich dotyczące wdrażania zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie GMK. Dokonano 

merytorycznej oceny analizy ekonomicznej funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku. Wpisano do rejestru działalności 

regulowanej prowadzonego w imieniu PMK oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 5 podmiotów, wykreślono z niego 4 podmioty. Sporządzano dla 

Marszałka Województwa Małopolskiego comiesięczne wykazy podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków 

oraz wykreślonych z tego rejestru.  

Przeprowadzono 27 postępowań administracyjnych związanych z nieterminowym złożeniem sprawozdań kwartalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne. Wydano 22 decyzje administracyjne dotyczące nieterminowego 

złożenia sprawozdań kwartalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie GMK na łączną kwotę 6 100,00 zł. Sporządzono roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków i przekazano je do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Opracowano listę hierarchiczną 

projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

1.3.1.41
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła 

II w Krakowie

Wydział Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego
2013 2018

Instytucja kultury powołana Uchwałą Nr XXVII/400/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. Wspólnie prowadzona i finansowana przez Województwo Małopolskie, Gminę Miejską Kraków i Centrum Jana 

Pawła II „Nie lękajcie się”, (umowa z dnia 9 lutego 2009 r.). Wpisana  do Księgi rejestrowej Nr RIK 24/06 w dniu 4 marca 2009 r, prowadzonej przez Województwo Małopolskie. 

Przedmiotem działalności jest: upamiętnianie, upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa, które zostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz inspirowanie w oparciu o te wartości nowych inicjatyw o wymiarze uniwersalnym, 

promowanie duchowości, kultury i tradycji związanej z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II oraz dialogu między religiami i kulturami, a także działalność naukowa, kulturalna i edukacyjna. Każdego roku Gmina przekazuje dotację w 

wysokości 1.000.000 zł. na funkcjonowanie instytucji.

1.3.1.39
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta 

Krakowa

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2013

Nie dotyczy20322013
Wydział Gospodarki

 Komunalnej

Zintegrowany system gospodarowania odpadami 

komunalnymi
1.3.1.40

Nie dotyczy2032
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Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
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zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.1.42 Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej 
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2009 2018

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem  realizację działań związanych z zarządzaniem, gospodarowaniem obiektami sportowymi i urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz terenami sportowo rekreacyjnymi będącymi własnością 

Gminy Miejski Kraków, eksploatacją i konserwacją istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej jak również jej rozbudową, organizacją imprez sportowych , rekreacyjnych, zawodów edukacyjnych . W ramach tego przedsięwzięcia w br. m. 

innymi ponoszono opłaty na Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji (Com Com Zone) ,Stadion Miejski Hutnika, Stadion Miejski im. H. Reymana, Strzelnicę Garnizonową przy ul. Królowej Jadwigi, Orlik przy ul. Fortecznej,  basen przy ul. 

Kurczaba - w celu ich prawidłowego funkcjonowania (energia, paliwo gazowe, woda ścieki , zagospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring, opłaty telefoniczne, opłaty za internet, konserwacje stacji trafo przy ul. Ptaszyckiego. 

Realizacja przedsięwzięcia pozwala na bezpieczne prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w br. W br.  przygotowane również zostało  miejsce do kąpieli na terenie Bagry Wielkie przy ul. Koziej wraz z zabezpieczeniem ratowniczym w 

trakcie sezonu. Rozpoczęto rewitalizację  boiska do piłki siatkowej plażowej na terenach Zalewu przy ulicy Bulwarowej w związku z organizacją Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej 2014.W br. zorganizowano i rozliczono imprezy sportowe  

w tym Bieg Sylwestrowy, Krakowskie Spotkania Biegowe w tym 13. Cracovia Maraton, Skandia Maraton, Marcin Gortat Camp 2014 w hali Kraków Arena. W trakcie organizacja 71 Tour de Pologne.  

W I półroczu 2014r nie dokonywano zmian w 

zakresie rzeczowym przedsięwzięcia. Zmiany w WPF 

dotyczyły zmian finansowych tj.   przesunięcia 

środków   z  inwestycji  nr. SK-1.1  pn.: Centrum   

Kongresowe ( Rondo Grunwaldzkie) - ze  zwrotu  

podatku  VAT)   na   zapewnienie  prawidłowego   

funkcjonowania   obiektów  sportowo - 

rekreacyjnych  będących  w zarządzie  jednostki , w  

tym  przede  wszystkim   obiektów   Stadionu  

Miejskiego im. H.  Reymana - w  zakresie  opłat  za  

media,  dozoru,  utrzymania  w  sprawności  

urządzeń  i   instalacji  znajdujących  się  w obiekcie 

oraz na    przygotowanie   i   przeprowadzenie   w     

Kraków  Arena   wysokiej   rangi      imprez   

sportowych   o   charakterze    międzynarodowym  tj. 

meczu Polska- Brazylia   w  ramach   Ligii   Światowej,  

Mistrzostw   Świata   w  Piłce  Siatkowej    Mężczyzn ,  

finałów  corocznych  campów  Marcina  Gortata  oraz   

meczu   Gortat  Team  kontra  Wojsko Polskie. 

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zapisami 

w WPF. 

1.3.1.43 Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w 2014 roku
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2013 2014

Realizacja umowy zawartej w 2013 r. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez PZPS na rzecz Gminy Kraków usług promocyjnych i reklamowych w latach 2013 - 2014 w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej 

Mężczyzn. W ramach świadczonych usług Miasto Kraków jest promowany jako Gospodarz Mistrzostw Świata 2014. Przeprowadzono dotychczas m.in. kampanię reklamową na ekranach LED, siatkach reklamowych i na stronach 

internetowych,  emisja logo miasta Krakowa podczas meczy  meczy WPRLD , spotów radiowych i na stoiskach promocyjnych Grand Prix. Termin realizacji umowy 30.11.2014 r.  

W I półroczu 2014 roku brak zmian

1.3.1.44 Utworzenie Muzeum PRL-u (w organizacji) 
Wydział Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego
2013 2017

Muzeum PRL-u powołano Uchwałą Nr LX/853/12 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum PRL-u (w organizacji).

W dniu 11 września Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr LXXXI/1259/13 w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pn. Muzeum PRL-u (w organizacji). Załącznikiem do tej uchwały jest projekt umowy pomiędzy Gminą 

a Ministrem Kultury określająca zasady prowadzenia i finansowania tej instytucji. W umowie która zostanie zawarta na okres 5 lat Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązuje się w każdym roku przekazywać Muzeum 

dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 1 mln zł. oraz dotacje celowe na konkretne zadania m.in. na przygotowanie i opracowanie scenariusza wystawy stałej, wykonanie i wyposażenie ekspozycji stałej, opracowanie 

projektu architektoniczno-budowlanego wraz z adaptacją architektoniczną budynku dawnego kina „Światowid”, aranżację wnętrz oraz wykonanie prac związanych z adaptacją architektoniczną budynku w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentacją. Podmiotem zarządzającym Muzeum na okres 3 lat jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w oparciu o umowę zawartą z Gminą.

1.3.1.45

Opracowanie inwentaryzacji i pozostałych 

Programów w ramach zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej 

Wydział Kształtowania 

Środowiska
2013 2015

Wykonanie Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Miasta Krakowa wraz z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. wynika z obowiązku realizacji przez 

GMK ogólnopolskiego Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r.

W związku z przeprowadzonym rozpoznaniem rynku oraz koniecznością uchwalenia przez Radę Miasta Karkowa Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r., sporządzonego w oparciu o 

dokonaną inwentaryzację tych wyrobów, zaszła konieczność realizacji wieloletniego przedsięwzięcia (2 lata). Dnia 28.05.2013 roku podpisano umowę z Wykonawcą na przeprowadzenie ww. inwentaryzacji. Umowa obowiązuje do 

30.09.2014 roku i opiewa na kwotę 125 460 zł. W roku 2013 z tytułu powyższej umowy poniesiono koszty w wysokości 106 641 zł, przy czym w zdecydowanej większości ( 100 368 zł), zostały one pokryte ze środków Ministerstwa 

Gospodarki, na mocy zawartego Porozumienia. Dnia 25 czerwca  br. uchwałą Nr CX/1666/14 Rady Miasta Krakowa przyjęto Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. 

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-

finansowych do przedsięwzięcia.

1.3.1.46 Przewóz osób niepełnosprawnych
Wydział Spraw 

Społecznych
2012 2016 Zorganizowano przetarg i zawarto umowę z podmiotem zapewniającym obsługę przewozu osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Bez zmian

1.3.1.47

Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport 

zwłok z miejsc publicznych w granicach 

administracyjnych Miasta Krakowa    

Biuro ds. Ochrony

 Zdrowia
2013 2016

Zawarcie od 1 listopada 2013 roku trzyletnich umów na transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa oraz stwierdzanie zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach 

administracyjnych Miasta Krakowa zlecanych przez funkcjonariuszy Policji Wykonawcy w drodze telefonicznej. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia zostały zaplanowane od listopada 2013, 2014, 2015 i 2016 rok w ramach 

limitu wydatków określonego przez Prezydenta Miasta Krakowa. Umowy na transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa zawierane były od kilkunastu lat lecz do tej pory były to umowy 

jednoroczne. Umowy natomiast na stwierdzanie zgonu osób zmarłych zawierane były od 2010 roku i też były to umowy jednoroczne.

Brak zmian w I  półroczu 

1.3.1.48 Realizacja miejskich programów zdrowotnych
Biuro ds. Ochrony

 Zdrowia
2013 2015

W 2013 roku zawarcie trzyletnich umów na świadczenie usług zdrowotnych w ramach realizacji programów profilaktycznych. Umowy realizowane są zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXXVII/1167/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 

2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2013-2015.
Brak zmian w I  półroczu 

1.3.1.49
Utrzymanie domeny internetowej ue.krakow.pl oraz 

ppp.krakow.pl

Biuro Funduszy 

Europejskich
2013 2016

Zabezpieczone środki finansowe pozwolą na  utrzymanie domen internetowych: ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl w latach 2014-2016 .  Podpisane z Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH zlecenie na ww. usługę 

obowiązuje do dnia 31.10.2014r.  I zostanie przedłużone po tym terminie na dalszy okres.
Nie dotyczy
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SP

1.  Realizacja umowy oraz aneksu do umowy z  Event Knowledge Services, w ramach której

przygotowano i złożono do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dokumenty aplikacyjne Krakowa, jako miasta starającego się o prawo organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 roku.

2. Przygotowano całościowe analizy kosztów, ryzyk finansowych, korzyści i strat wynikających z przeprowadzenia procesu ubiegania się o ZIO oraz procesu organizacji ZIO dla Krakowa, regionu i kraju wraz ze strategią główną (general 

strategy), która opisuje i planuje całościowe zarządzanie procesem ubiegania się o ZIO, ze szczególnym uwzględnieniem zadań, ról, informacji i dokumentów koniecznych do zrealizowania, podjęcia, napisania dla wszystkich podmiotów 

zaangażowanych w proces pozyskania ZIO, w tym wzajemnych relacji  i metod pozyskania i dostarczenia efektów koniecznych działań dla poszczególnych podmiotów, w szczególności podmiotów publicznych, federacji krajowych, 

narodowych komitetów olimpijskich,

3. Przygotowano strategię techniczną (technical strategy),  która opisuje i planuje całościowy proces przygotowania dokumentacji dla MKOl, dla każdej z oficjalnych faz procesu konkursowego. Strategia techniczna odpowiada strukturze 

i wymaganiom Procedury Akceptacji Kandydatury 2022 wraz ze wskazanymi w niej Dokumentami Powiązanymi każdorazowo dopasowanymi tematycznie do przedmiotu rozdziału.

4.Przygotowao opracowania zawierające ekspertyzy oraz studium wykonalności dla obiektów sportowych i pozasportowych nowo budowanych.

5. Stworzono plan obserwacji i analiz (tzw. observer programme), obejmujący 

w szczególności Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Soczi 2014, prowadzenie doradztwa merytorycznego i technicznego przy realizacji strategii stosunków międzynarodowych oraz komunikacji, promocji i marketingu, 

uczestnictwo w observer programme w Soczi, przygotowanie raportów z observer programme, wsparcie przy organizacji wideokonferencji z MKOl oraz prowadzenie konsultacji społecznych.

6. Przygotowano  i procedowano Zarządzeni PMK dotyczące uregulowania pierwszej transzy składki członkowskiej do Stowarzyszenia Komitet Konkursowy Kraków 2022 

7. Zawarto 3 umowy zlecenia dotyczące zadań związanych z ZIO 2022, a w szczególności:

a) koordynacji wydatków, obsługi, rozliczania, przygotowywania wniosków, zestawień, sprawozdań i analiz związanych z realizacją umowy zawartej przez GMK z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz z EKS

b) koordynacji zadań w ramach Zespołu Koordynacyjnego ds. ZIO 2022 powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa

c) obsługi kancelaryjno-biurowej zadań związanych z ZIO 2022 oraz Zespołu Koordynacyjnego ds. ZIO 2022, współpracy 

ze Stowarzyszeniem Komitet Konkursowy Kraków 2022, przygotowywania okresowych sprawozdań, obsługi kontaktów z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się realizacją zadania ZIO 2022.

8. Udział w pracach Zespołu Koordynacyjnego ds. ZIO 2022 - odbyły się 4 posiedzenia Zespołu, przygotowano materiały finansowe, zestawienia, opiniowano instrukcje określające zasady sporządzania, obiegu i rozliczania środków 

dotyczących dofinansowania zadania ze środków publicznych.  

9. Prace związane z regularną obsługą spotkań dotyczących zadań ZIO 2022 organizowanych na polecenie Szefa Pionu

10.  Realizacja postanowień umowy zawartej przez GMK z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dotację związaną z ubieganiem się Krakowa o organizacje ZIO 2022 - delegacje, udział w spotkaniach z przedstawicielami MSiT.

OR

Realizacja zadania bieżącego OR/ZIO/01-Podróże służbowe związane z organizacją ZIO.

WR

Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. koncepcji organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Krakowie , w tym 6 otwartych spotkań z mieszkańcami.

WS

Pracownicy Wydziału opiniowali materiały związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego ZIO 2022 oraz uczestniczyli w konsultacjach społecznych.

ZIS

Przeprowadzone zostały działania mające na celu zgłoszenie Miasta Krakowa jako oficjalnego kandydata do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 2022. Zrealizowano działania merytoryczne związane z projektem ZIO - 

wyjazdy służbowe, spotkania robocze zespołu zadaniowego, spotkania marketingowe ze sponsorami, raportowanie związane z realizacją umowy dofinansowania ze środków z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

IP

1. Opracowanie projektu logotypu Krakowa jako „Miasta Zgłaszającego się”;

2. Produkcja 30 sek. spotu promocyjnego miasta w konwencji baśniowej z wykorzystaniem motywu z bajki o Kopciuszku oraz hasła z kampanii zagranicznej Polskiej Organizacji Turystycznej "Come and find your story". Produkcję zlecono 

Alvernia Studios – firmie, która jako jedyna w tej części Europy dysponuje wystarczająco profesjonalnym sprzętem technicznym oraz potencjałem osobowym do produkcji spotu w krótkim czasie i skomplikowanych warunkach 

atmosferycznych. W rolę Kopciuszka zgodziła się wcielić znana w Polsce i na świecie aktorka Alicja Bachleda-Curuś. Spot może być wykorzystany na wielu polach eksploatacji tj.m.in. w kinach, telewizji, Internecie oraz digital signage. Na

potrzeby realizacji filmu, tut. Wydział zlecił wynajem Zamku w Pieskowej Skale, sali lustrzanej w Teatrze Słowackiego oraz dorożki.

3. Zakup czasu emisyjnego w TVP podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w celu emisji spotu „Marzenia się spełniają – Kraków 2022”;

4. Organizacja wystawy „Kraków Pendereckiego, Tatry Szymanowskiego” podczas olimpiady kulturalnej w Soczi, w tym: zakup fotografii oraz wykonanie projektów graficznych, wynajem powierzchni pod ekspozycję, produkcja i 

logistyka;

5. Rejestracja znaku słownego „Kraków 2022” (w polskiej, angielskiej i francuskiej wersji językowej) w Urzędzie Patentowym RP – zgodnie z wymaganiami MKOl;

6. Reklama w dodatku specjalnym dot. ZIO 2022 w regionalnym wydaniu „Gazety Wyborczej”;

7. Rejestracja znaku słowno-graficznego (logotypu) w Urzędzie Patentowym RP oraz Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w 45 klasach w polskiej i angielskiej wersji językowej;

8. Obsługa techniczna, zapewnienie łączy internetowych wraz z wynajmem odpowiednich sal konferencyjnych w celu organizacji przez MKOl i PKOl wideokonferencji "IOC Working group wideoconference" w dniu 8 maja br. Podczas 

konferencji została zaprezentowana kandydatura Krakowa do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej województwa oraz wszystkich 

miejscowości zaangażowanych w proces aplikacji Krakowa do organizacji ZIO 2022;

9. Przygotowanie, montaż, produkcja i post produkcja filmu promocyjnego Krakowa i Małopolski. Celem realizacji ww. spotu wizerunkowego była prezentacja potencjału turystycznego, kulturalnego, krajobrazowego i sportowego 

miasta i województwa w kontekście ubiegania się Krakowa o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. Film przeznaczony był do emisji wyłącznie podczas oficjalnej wideokonferencji z Międzynarodowym Komitetem 

Olimpijskim, która odbyła się 8 maja w Hotelu Radisson Blu w Krakowie.

10. Tłumaczenia dokumentów związanych z aplikacją Krakowa do organizacji ZIO 2022;

11. Produkcja dwóch spotów informacyjnych dot. konsultacji społecznych. W ramach kampanii informacyjnej mającej na celu zachęcenie mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych ws. aplikacji Krakowa do 

organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. w Krakowie zostały wyprodukowane 2 spoty planszowe, które następnie były emitowane w TVP Kraków w czasie największej oglądalności tj. przed lub/i po głównym wydaniu Kroniki.

12. Opracowanie koncepcji kreatywnej oraz linii graficznej kampanii informacyjnej, mającej na celu zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. procesu ubiegania się Krakowa o miano Miasta 

Gospodarza Zimowych igrzysk Olimpijskich w 2022 r. Kampania była realizowana w terminie: 2 – 23 maja 2014 r. W projektach zostały pokazane osoby, które można spotkać na ulicach Krakowa, a każda z nich przedstawia, w formie 

cytatu, korzyści płynące z organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Zdjęcia zostały tak wyselekcjonowane, by mogły trafić do wszystkich mieszkańców miasta (do osób młodych, do rodziców, do osób aktywnych zawodowo etc.). 

Koncepcja kreatywna została przygotowana przez Agencję Formind.

13. Zakup mediów oraz produkcja i druk materiałów promocyjnych służących do realizacji kampanii informacyjnej związanej z procesem konsultacji społecznych ws. starań Krakowa o organizację ZIO w 2022 r. Kampania realizowana 

była przez agencję Marketing Plus.

14. Przygotowanie i druk dodatku do gazety dot. projektu ZIO. Celem dodatku była pozytywna prezentacja starań Krakowa o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022 oraz zachęcenie mieszkańców Krakowa do wzięcia 

udziału w konsultacjach społecznych. Dodatek został przygotowany przez wydawnictwo Media Kolorowe – wydawcę m.in. Nowego Kuriera Krakowskiego.

1.3.1.50
Realizacja Projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 

2022
Wydział Sportu 2 013 2 015



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

ZIKiT

1. Udział w konsultacjach społecznych.

2. Udział w spotkaniach roboczych.

3. Przygotowanie materiałów do raportu otwarcia w zakresie komunikacji zbiorowej.

4. Analizowanie oraz weryfikowanie przygotowanych materiałów.

5. Analiza kosztów oraz opisów planowanych inwestycji komunalnych.

6. Korekta opisu aplikacyjnego.

1.3.1.51

Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania 

rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej 

Kraków

Wydział Budżetu Miasta 2011 2017 Zrealizowano umowę zawartą z biegłym rewidentem na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kraków za rok 2013 oraz uzyskano  pisemną opinię  wraz z  raportem.  Brak zmian.

1.3.1.52
Innowacyjna sieć wsparcia polityk senioralnych w 

miastach

Wydział Spraw 

Społecznych
2013 2015 Utworzono Krakowskie Centrum Seniora, skupiające seniorów wolontariuszy, którzy chcą działać na rzecz  integracji. Bez zmian

1.3.1.53 Centrum Kongresowe ICE Kraków
Krakowskie Biuro 

Festiwalowe
2014 2018

 W I półroczu 2014 roku realizowany zakres rzeczowy dotyczył głównie działań promocyjnych Obiektu - Centrum Kongresowego ICE Kraków. Prowadzona kampania promocyjna, mająca na celu wprowadzenie marki Obiektu ICE Kraków 

na rynek branży turystyki biznesowej, zarówno krajowy jak i międzynarodowy, realizowana była głównie poprzez uczestnictwo pracowników KBF - Dział ICE w krajowych i zagranicznych targach branżowych, prowadzenie kampanii 

promocyjnej w mediach (prowadzenie strony internetowej www.icekrakow, reklama na portalach branżowych, reklama prasowa) oraz zakończone sukcesem starania o pozyskanie międzynarodowej konferencji międzynarodowej EMEC, 

co przyniesie w przyszłości zarówno korzyści wizerunkowe, jak i kontaktowe w branży turystyki biznesowej. Równolegle do kampanii promocyjnej prowadzone są działania marketingowe mające na celu pozyskanie potencjalnych 

klientów - najemców pomieszczeń ICE. W I półroczu podjęto również wstępne przygotowania do uroczystej inauguracji Centrum Kongresowego ICE Kraków - planowanej na dzień 16 października 2014 r. Wydrukowano katalogi 

promocyjne ICE Kraków oraz przygotowano koncepcje promocji na rynkach biznesowych na lata przyszłe, wraz z zaprojektowaniem elementów graficznych.

1.3.1.54 Sylwester 2013
Wydział Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego
2013 2014

Zgodnie z zawartą umową, TVN zrealizował Materiał Programowy obejmujący transmisję z Imprezy sylwestrowej 2013/2014 na żywo w czasie jej trwania  oraz przygotował ostateczną wersję Materiału Programowego w procesie 

postprodukcji, obejmujący w szczególności montaż, obróbkę dźwięku i obrazu oraz przygotowanie napisów. 

1.3.1.55
Współorganizacja międzynarodowych konferencji, 

kongresów i spotkań biznesowych

Wydział Informacji, 

Turystyki 

i Promocji Miasta

2014 2015

W ramach przedsięwzięcia - współorganizacji konferencji EMEC 2015 - zrealizowano działania promujące Kraków podczas tegorocznej edycji konferencji, która miała miejsce w Stambule w dniach 23-25 lutego 2014, zorganizowano dwie 

akcje promocyjne Krakowa podczas targów turystyki biznesowej IMEX we Frankfurcie w dniu 21 maja 2014 - na stoisku stowarzyszenia MPI oraz na Polskim Stoisku Narodowym, rozpoczęto akcje pozyskiwania wolontariuszy do pomocy 

w obsłudze konferencji, zorganizowano wizyty studyjne przedstawicieli stowarzyszenia MPI w Krakowie, wzięto udział w comiesięcznych spotkaniach komitetu organizacyjnego konferencji.

Projekt jest realizowany wg przyjętego 

harmonogramu.

2014

Przygotowano materiały i przeprowadzono procedurę przetargową zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych na wyłonienie Wykonawcy "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków". W wyniku postępowania  

Wykonawcą zostało Konsorcjum: Consus Carbon Engineering Spółka z o.o., Andrzej Łazęcki Projektowanie Systemów Grzewczych. Umowa z Konsorcjum została podpisana w dniu 8 maja 2014r. i będzie realizowana w dwóch etapach:

-  do 31.10.2014r. zrealizowany będzie I etap obejmujący: przygotowanie projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków

-  do 30.10.2015r. zrealizowany będzie II etap obejmujący: sporządzenie Prognozy Oddziaływania na Środowisko, przeprowadzenie asysty, sporządzenie ostatecznej wersji Planu po przeprowadzonej Strategicznej Ocenie Oddziaływania 

na Środowisko, sporządzenie bazy danych, przeprowadzenie szkoleń, przygotowanie akcji informacyjnej.

 W Planie zostanie opisany cel strategiczny jakim jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Miejskiej Kraków, oraz cele szczegółowe w tym: ograniczenie emisji dwutlenku węgla i niskiej emisji, rozwój odnawialnych źródeł energii, 

poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie oszczędności  energii.

Plan będzie opisywał  istniejący stan powietrza tzn. na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną wyznaczone wartości emisji dwutlenku węgla, niskiej emisji oraz emisji tlenków azotu, siarki węgla i benzo(a)pirenu. Na tej  

podstawie zostaną zaproponowane działania dla ograniczenia zidentyfikowanych emisji wraz z podaniem kosztów poszczególnych działań ze wskazaniem źródeł ich finansowania. Dla przyszłego monitorowania i raportowania efektów 

realizacji Planu  w kolejnych latach zostanie podany sposób monitorowania wskaźników: poziomu redukcji emisji dwutlenku węgla i zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego oraz  udziału zużytej energii pochodzącej z 

odnawialnych źródeł w stosunku do całościowego zużycia energii.

1.3.1.57
System informatyczny na potrzeby obsługi 

Krakowskiej Karty Rodzinnej

Wydział Spraw 

Społecznych
2015 2016 Podpisano umowę na przygotowanie i dostarczenie systemu informatycznego - koszty związane z asystą programową i serwisem w latach  2015 i 2016. Bez zmian

1.3.1.58
Refundacja kosztów zatrudnienia zaproszonych 

repatriantów zgodnie z Ustawą o repatriacji

Wydział Spraw 

Społecznych
2014 2015 Podpisano umowę na zatrudnienie repatrianta. Bez zmian

1.3.2

1.3.2.1
SK-3.1 Modernizacja miejskiego stadionu 

piłkarskiego "Wisła Kraków" 

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2004 2014

1. Od początku realizacji:

- zakończono modernizację stadionu piłkarskiego na 33.200 miejsc (2012 r.), w tym wybudowano i przekazano do użytkowania:

• trybuny: południową (2006 r.), północną (2007 r.), zachodnią (2011 r.) i wschodnią (2012 r.),

• pawilon multimedialny (2008 r.), 

- w 2014r.:

• opracowano program funkcjonalno-użytkowy dot. sytemu dostępowego (pomostów technicznych) na dachach trybun stadionu,

• opracowano materiały przetargowe do zawarcia umowy na wykonanie systemu dostępowego (pomostów technicznych) do daszków czołowych na dachach trybun stadionu,

• zawarto umowę na wykonanie podłączenia do Systemu Alarmu Pożarowego 3 bram pożarowych zlokalizowanych przed trybuną południową oraz 1 bramy w narożniku ogrodzenia ciągu pieszo - rowerowego ul. Reymonta i al. 3-go 

Maja,

• zakończono finansowanie prac wykonanych w latach ubiegłych.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF, zadanie kończy się w 2014 

r.

1.3.1.50
Realizacja Projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 

2022
Wydział Sportu 2 013 2 015

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej 

Kraków
1.3.1.56 2014

Wydział Gospodarki 

Komunalnej

w ramach wydatków majątkowych

Nie dotyczy2015



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.2.2
ST-1.1 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 

(odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowohucki")

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2003 2018

Przedsięwzięcie  przygotowywane i realizowane przez GDDKiA. 

Gmina Miejska Kraków współfinansuje przedsięwzięcie w wysokości 50% kosztów przygotowania i badań archeologicznych na podstawie Porozumienia z 2004 r. 

1. Od początku realizacji:

Odcinek od węzła „Bieżanów” do węzła „Rybitwy”

Uzyskano komplet decyzji administracyjnych i wybudowano odcinek drogi ekspresowej od węzła „Bieżanów” do węzła „Rybitwy” o długości 2,7 km łącznie z obiektami inżynierskimi, drogami serwisowymi, chodnikami, przystankami 

transportu zbiorowego, infrastrukturą techniczną, oświetleniem oraz urządzeniami minimalizującymi uciążliwości hałasowe.

Odcinek węzeł „Rybitwy”- węzeł „Igołomska”

- uzyskano ostateczną decyzję o ULD (2009 r.), 

- opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o ZRID (2011 r.), od której wniesiono odwołania; wydana przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzja utrzymująca w mocy decyzję o ZRID (2012 r.),

- prowadzono badania archeologiczne,

- decyzją Rady Ministrów (czerwiec 2013 r.) ujęto budowę tego odcinka w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 na liście inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których 

postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostały uruchomione w 2013 r.,

- ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane (czerwiec 2013 r.), złożono 9 ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę (czerwiec 2014 r.), podpisano umowę na realizację drogi S7 węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska” (lipiec 2014 

r.).

Odcinek węzeł „Igołomska”- węzeł Nowohucki 

- opracowano materiały i złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU (kwiecień 2014 r.).

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF - w latach 2014-2015 nie 

zaplanowano środków, a w latach 2016-2018 

zaplanowano współfinansowanie przygotowania 

przedsięwzięcia (harmonogram realizacji 

przedsięwzięcia ustala GDDKiA).

1.3.2.3 ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Wydział Skarbu Miasta 2010 2017

Do końca 2013 roku wypłacono:

- odszkodowania ustalone w 20 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Wojewodę Małopolskiego,

- odszkodowania użytkownikom Rodzinnego Ogrodu Działkowego, na podstawie umów 

z 24 kwietnia 2013 r. 

W I półroczu 2014 r. sprawy o odszkodowania znajdowały się na różnym etapie postępowania: 

- Wojewoda Małopolski podjął 2 zawieszone postępowania odszkodowawcze,

- w związku ze złożonymi odwołaniami 2 postępowania prowadził Minister Infrastruktury i Rozwoju (MIiR),

- na 3 decyzje MIiR, utrzymujące w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego, złożono skargi do WSA w Warszawie. 

Środki zabezpieczone w budżecie Miasta na 2014 r. są niewystarczające na zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych. Szacuje się, że w budżecie brakuje ok. 8 mln zł na wypłatę należnych odszkodowań.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę 

odszkodowań zaplanowano w latach 2014-2017.

1.3.2.4
ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej 

(węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
1999 2032

 Od początku realizacji:

Trasa Zwierzyniecka:

- opracowano koncepcję programowo-przestrzenną (2007 r.),

- 19.12.2008 r. uzyskano nieostateczną decyzję o ŚU dla odcinka od skrzyżowania z al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Księcia Józefa, zaskarżoną w dniu 15.01.2009 r. przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. Decyzją z 

15.07.2009 r. SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, na którą ww. Towarzystwo złożyło 3.09.2009 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 4.12.2009 r. WSA uchylił zaskarżoną decyzję i akta sprawy przesłał do SKO do 

ponownego rozpatrzenia. 7.11.2011 r. SKO decyzją ostateczną uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 21.03.2012 r. ZIKiT zwrócił się do WS z prośbą o 

wycofanie wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Trasa Pychowicka:

- uzyskano ostateczną decyzję o WZiZT (2002 r.) - ważna do 31.12.2017 r.,

- opracowano wielowariantową koncepcję (2008 r.). Nie wybrano wariantu do dalszego opracowania, 

z powodu braku rozstrzygnięcia odnośnie realizacji Kanału Krakowskiego.

Trasa Zwierzyniecka i Trasa Pychowicka:

- w trakcie opracowanie koncepcji uzupełniającej (umowa z 2010 r.) dla Trasy Zwierzynieckiej 

i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej wraz z częścią kosztową (faza koncepcji), kompletnych materiałów do złożenia wspólnego wniosku, a następnie złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o 

ŚU dla obydwu Tras, z terminem wykonania 

do 31 sierpnia 2014 r. W ramach opracowywanej koncepcji wykonano:

• inwentaryzację przyrodniczą obszarów planowanych Tras,

• dokumentację z obserwacji przemieszczania się płazów w okresie godowym na terenach przyległych do projektowanych Tras,

• inwentaryzację florystyczną w rejonie planowanego przebiegu Tras, 

• 4 warianty planowanych rozwiązań projektowych; w czerwcu 2012 r. Inwestor przekazał Projektantowi uwagi do przedstawionych wariantów, celem wypracowania wariantu ostatecznego pod kątem geometrii, inżynierii ruchu oraz 

obsługi transportem zbiorowym,

• w marcu 2014 r. zakończono opiniowanie koncepcji przez ZIKiT:

- wariantu preferowanego o całkowitej długości trasy ok. 6820 m i długości tunelu ok. 2400 m (zakładającego przebieg Trasy Pychowickiej w korytarzu stanowiącym rezerwę terenową dla budowy Kanału Krakowskiego),

 - wariantu alternatywnego  o całkowitej długości trasy ok. 6715 m i długości tunelu ok. 2550 m (zakładającego budowę Trasy Pychowickiej nad Kanałem Krakowskim),

(w trakcie opracowania koncepcji uzupełniającej wystąpiły problemy utrudniające jej zakończenie 

i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU, m.in.: brak rozstrzygnięć odnośnie realizacji Kanału Krakowskiego, brak zgody Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego na przebieg Trasy przez teren zamknięty oraz brak opinii i podania 

warunków dla realizacji inwestycji od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.),

• 6 czerwca 2014 r. złożono do RDOŚ wniosek o wydanie decyzji o ŚU wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia. W związku z planowanym przedłożeniem wykazu nowych działek stanowiących zakres ww. wniosku, planowane zawarcie 

aneksu do umowy z 2010 r., przedłużającego termin wykonania przedmiotu umowy o ok. 6 m-cy. 

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania 

(dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje 

administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 

2022-2032. Informacja dotycząca wykonania 

inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa 

będzie po podpisaniu umowy na opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz umowy na 

wykonanie robót budowlanych. 

1.3.2.5
ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej 

(węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")
Wydział Skarbu Miasta 2006 2029 Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID w 2025 r., wypłatę odszkodowań w latach 2025-2029.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.2.6
ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - 

węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2005 2027

Od początku realizacji:

- opracowano wielobranżową koncepcję przebiegu Trasy (2006 r.),

- uzyskano wydaną przez PMK (grudzień 2010 r.) decyzję o ULD (ostateczną w lutym 2011 r.); 

w czerwcu 2012 r. wpłynęła skarga kasacyjna na wyrok WSA w Krakowie z kwietnia 2012 r. oddalający skargę na decyzję Wojewody Małopolskiego z lutego 2011 r. utrzymującą w mocy decyzję o ULD Prezydenta Miasta Krakowa z 2010 

r.,

- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2011 r.), po ponownym procedowaniu przez RDOŚ uchylonej 

w całości przez GDOŚ (2009 r.) decyzji o ŚU z 2008 r., 

- w 2011 r. rozpoczęto wyburzenia obiektów leżących w pasie drogowym (wyburzono 4 budynki); 

w 2012 r. wyburzono 3 kolejne budynki.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu Komitetu 

Koordynującego w dniu 24 czerwca 2014 r., 7 maja 

złożono wnioski o zmianę w budżecie i w WPF (bez 

wskazania źródła sfinansowania) dotyczące 

wprowadzenia zadania do budżetu Miasta na 2014 r. 

(z zakresem rzeczowym: wykonanie rozbiórki 6 

budynków). Wnioski po negatywnej opinii Skarbnika 

Miasta, a następnie adnotacji Prezydenta Miasta 

Krakowa o konieczności wskazania źródła 

sfinansowania, zostały odesłane do ZIKiT-u.

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w 

sprawie WPF w latach 2013-2017 brak działań 

inwestycyjnych; przygotowanie zadania 

(dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje 

administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 

2018-2027. Informacja dotycząca wykonania 

inwestycji zgodnie 

z ww. harmonogramem, możliwa będzie po 

podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz umowy na wykonanie robót 

budowlanych.  

1.3.2.7
ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - 

węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową
Wydział Skarbu Miasta 2006 2021

Do końca 2013 r. wypłacono odszkodowania ustalone w 11 ostatecznych decyzjach o ustaleniu 

i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego (SK). 

W I półroczu 2014 r. wypłacono odszkodowania ustalone w 17 ostatecznych decyzjach o ustaleniu 

i wypłacie odszkodowania wydanych przez SK oraz od 4 decyzji odszkodowawczych złożono odwołania do Wojewody Małopolskiego.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę 

odszkodowań zaplanowano w latach 2014-2021.

1.3.2.8

ST-3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z 

linią tramwajową KST

"Stella-Sawickiego"

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2028

Od początku realizacji uzyskano:

- decyzję o ŚU (2008 r.), 

- dwie decyzje o ULICP: dla ul. Wiślickiej (2008 r.) i dla odcinka Rondo Dywizjonu 308 - 

ul. Florera (2008 r.), 

- dwie decyzje o ULD: dla węzła drogowego w części poza drogą krajową (wydana przez PMK w 2009 r.) i dla rozbudowy węzła drogowego z torowiskiem tramwajowym (wydana przez Wojewodę Małopolskiego w 2009 r.). 

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w 

sprawie WPF w latach 2014-2021 brak działań 

inwestycyjnych; przygotowanie zadania 

(dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje 

administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 

2022-2028. Informacja dotycząca wykonania 

inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa 

będzie po podpisaniu umowy na opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz umowy na 

wykonanie robót budowlanych.

1.3.2.9

ST-3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z 

linią tramwajową KST 

"Stella-Sawickiego"

Wydział Skarbu Miasta 2009 2016

Do końca roku 2013 wypłacono odszkodowania ustalone w 4 ostatecznych decyzjach Prezydenta Miasta Krakowa i w 4 ostatecznych decyzjach Wojewody Małopolskiego. 

W I półroczu 2014 r.: 

- Wojewoda Małopolski uchylił 4 decyzje Starosty Krakowskiego ustalające wysokość odszkodowania (po rozpatrzeniu odwołań Prezydenta Miasta Krakowa - ze względu na zbyt wysokie wyceny w operatach szacunkowych). 

Zmiana wprowadzona w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęła na realizację odszkodowań w latach 

następnych. Zgodnie z aktualnym harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną 

wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2014-

2016.

1.3.2.10 ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2004 2019

 Od początku realizacji:

- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2008 r.),

- dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską) - opracowano dokumentację projektową wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ZRID, opracowano raport OOŚ i złożono w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o ZRID 

(kwiecień 2013 r.); wszczęto postępowanie administracyjne (czerwiec 2013 r.); uzyskano decyzję o ZRID (kwiecień 2014 r.), ostateczność decyzji o ZRID (maj 2014 r.), projekt wykonawczy w końcowej fazie opracowania, 

- dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia) - opracowano dokumentację projektową wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ZRID, złożono w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o ZRID (styczeń 

2014 r.), wszczęto postępowanie administracyjne (luty 2014 r.); zawieszono postępowanie do czasu przeprowadzenia ponownej OOŚ (czerwiec 2014 r.). 

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. 

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w 

sprawie WPF rozbudowę ulicy zaplanowano w latach 

2016-2019. Informacja dotycząca wykonania 

inwestycji zgodnie z  ww. harmonogramem, możliwa 

będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót 

budowlanych.

1.3.2.11 ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Wydział Skarbu Miasta 2008 2020
W I półroczu 2014 r. uzyskano ostateczność decyzji o ZRID dla I etapu (maj 2014 r.), co stanowi podstawę do wypłaty odszkodowań. Wojewoda Małopolski podjął działania ustalające wysokość odszkodowania (zlecenie opracowania 

operatów szacunkowych). 

Zmiana wprowadzona w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęła na realizację odszkodowań w latach 

następnych. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę 

odszkodowań zaplanowano w latach 2014-2020.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.2.12
ST-6.5 Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. 

Meissnera - Mistrzejowice)

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2021

 Od początku realizacji:

- ogłoszono (kwiecień 2014 r.) przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji wraz z opracowaniem materiałów i złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji o ŚU (termin składania ofert: 

25.04.2014 - zmiana na 29.04.2014; termin wykonania zamówienia: 30.09.2015) - przetarg unieważniono (maj 2014 r.) - zgodnie z art. 93. ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę - którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w 

sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja 

projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) 

oraz budowę zaplanowano w latach 2014-2021. 

Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z 

przedmiotowym harmonogramem, możliwa będzie 

po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz umowy na wykonanie robót 

budowlanych. 

1.3.2.13
ST-6.5 Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. 

Meissnera - Mistrzejowice)
Wydział Skarbu Miasta 2019 2021 Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID / o PNB w 2018 r., wypłatę odszkodowań / wykupy nieruchomości w latach 2019-2021. 

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian.

1.3.2.14

ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. 

Krowodrza Górka - 

os. Górka Narodowa)

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2020

Od początku realizacji:

- trwa opracowywanie koncepcji (na podstawie umowy zawartej w lipcu 2013 r.) dla budowy linii tramwajowej KST etap III A,

- przeprowadzono (marzec - kwiecień 2014 r.) konsultacje społeczne na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa z marca 2014 r.,

- trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU (wniosek złożony w kwietniu 2014 r.) - prowadzone przez RDOŚ w Krakowie.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w 

sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja 

projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) 

oraz budowę zaplanowano w latach 2014-2021. 

Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z 

ww. harmonogramem, możliwa będzie po 

podpisaniu umowy na wykonanie robót 

budowlanych.

1.3.2.15

ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. 

Krowodrza Górka - 

os. Górka Narodowa)

Wydział Skarbu Miasta 2006 2021 Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID / o PNB w 2017 r., wypłatę odszkodowań / wykupy nieruchomości w latach 2017-2021. 
W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian.

1.3.2.16
ST-6.6b Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - 

skrzyżowanie dwupoziomowe  w ul. Opolskiej

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2018

Od początku realizacji:

- trwa opracowywanie koncepcji (na podstawie umowy zawartej w lipcu 2013 r.) dla budowy linii tramwajowej KST etap III A,

- przeprowadzono (marzec - kwiecień 2014 r.) konsultacje społeczne na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa z marca 2014 r.,

- trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU (wniosek złożony w kwietniu 2014 r.) - prowadzone przez RDOŚ w Krakowie.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w 

sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja 

projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) 

oraz budowę zaplanowano w latach 2014-2021. 

Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z 

ww. harmonogramem, możliwa będzie po 

podpisaniu umowy na wykonanie robót 

budowlanych.

1.3.2.17

ST-7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz 

budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do 

Drogi Ekspresowej S7)

Wydział Skarbu Miasta 2005 2014
Do końca roku 2013 wypłacono odszkodowania ustalone w 7 decyzjach Prezydenta Miasta Krakowa, ponadto w 2012 r. Starosta Krakowski wydał 1 decyzję, która w związku ze złożonym odwołaniem nie stała się ostateczna. Po 

przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym decyzję Starosty Krakowskiego o ustaleniu odszkodowania uchylono. Sporządzono nowy operat szacunkowy. 

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF, zakończenie wypłaty 

odszkodowań zaplanowano w roku 2014.

1.3.2.18
ST-7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze 

strefami "Wieliczka - Niepołomice"

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2009 2017

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie zawartego w 2009 r. porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieliczka i Gminą Niepołomice dotyczącego wspólnego przedsięwzięcia „Budowa drogi łączącej węzeł „Rybitwy” z 

drogą powiatową 2039 K (finansowy udział GMK w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej).

Od początku realizacji:

- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla całego przedsięwzięcia (2010 r.) - przeniesiona na Gminę Miejską Kraków w części dotyczącej działek leżących na terenie Gminy Kraków (2011 r.),

- opracowano dokumentację projektową wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ZRID,

- dla odcinka krakowskiego składane wnioski o wydanie decyzji o ZRID w listopadzie 2011 r., w lutym 2012 r. i w marcu 2013 r. - pozostawiono bez rozpoznania, ze względu na nie usunięcie braków, 

- zawarto umowę (maj 2013 r.) na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznic 

z węzłem „Rybitwy”, z terminem opracowania - 29.11.2013 r., 

- opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek (październik 2013 r.) o wydanie decyzji o ZRID dla odcinka krakowskiego drogi wraz z łącznicami z węzłem „Rybitwy”, wszczęto postępowanie w Starostwie Wielickim (grudzień 

2013 r.),

- uzyskano decyzję o ZRID dla krakowskiego odcinka drogi łączącej węzeł "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka-Niepołomice" (wydana przez Starostę Wielickiego w lutym 2014 r.), 

- wpłynęło odwołanie od wydanej decyzji o ZRID (marzec 2014 r.), przekazano akta sprawy do MUW (kwiecień 2014r.), termin rozpatrzenia sprawy przedłużano do: 27 czerwca, do 28 lipca, 5 września 2014 r.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. 

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w 

sprawie WPF budowę zaplanowano w 2017 roku. 

Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z 

ww. harmonogramem, możliwa będzie po 

podpisaniu umowy na wykonanie robót 

budowlanych.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.2.19
ST-7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze 

strefami "Wieliczka - Niepołomice"
Wydział Skarbu Miasta 2014 2018 Nie podjęto działań z uwagi na brak ostateczności decyzji o ZRID wydanej w lutym 2014 r. - brak podstawy do wypłaty odszkodowań. 

Zmiana wprowadzona w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęła na realizację odszkodowań w latach 

następnych. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę 

odszkodowań zaplanowano w latach 2014-2018. 

1.3.2.20 ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2020

Od początku realizacji:

- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla odcinka od pętli tramwajowej do granicy miasta (2008 r.),

- uzyskano ostateczną decyzję o ULD dla odc. od cmentarza Grębałów do granicy miasta (2009 r.),

- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla odcinka od skrzyżowania z ul. Bulwarową do granicy administracyjnej miasta wraz z odcinkiem przejściowym łączącym projektowaną ul. Kocmyrzowską z dwujezdniowym odcinkiem drogi 

wojewódzkiej nr 776 realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (2012 r.),

- opracowano dokumentację projektową wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji 

o ZRID (na podstawie umowy zawartej w 2009 r.), uzgodniono projekty budowlane branży drogowej i torowej, branży trakcji tramwajowej,

- zawarto umowę (kwiecień 2013 r.) i opracowano dodatkową dokumentację projektową dla odcinka przejściowego na połączeniu ul. Kocmyrzowskiej z realizowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 776, 

- dla Odcinka poza granicami Krakowa - złożono do UW wniosek o wydanie decyzji o ZRID (kwiecień 2014 r.), wezwano do uzupełnienia braków (maj 2014 r.), braki uzupełniono, trwa procedowanie wniosku,

- dla Skrzyżowania z ul. Bulwarową - złożono do UW wniosek o wydanie decyzji o ZRID 

(maj 2014 r.), wezwano do uzupełnienia braków (czerwiec 2014 r.), braki zostały uzupełnione przez projektanta, lecz MUW uznał je za niewystarczające i wniosek pozostawił bez rozpoznania,

- dla Odcinka od skrzyżowania z ul. Bulwarową do granicy miasta:

• uzyskano  pozwolenie wodno-prawne z wniosku złożonego w grudniu 2012 r. (wydane przez Starostę Krakowskiego w październiku 2013 r.), od decyzji wodno-prawnej wpłynęło odwołanie, po przeprowadzonym postępowaniu 

odwoławczym od wydanej decyzji wodno-prawnej i kolejno przedłużanych terminach rozpatrzenia sprawy (30.04.2014 r. i 30.06.2014 r.) wydano decyzję utrzymującą w mocy decyzję wodno-prawną z 2013 r. i uchylającą ją w części dot. 

rowu Grębałowskiego (czerwiec 2014 r.), 

• przed złożeniem wniosku o ZRID konieczne uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, wystąpienie o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych planowane w lipcu 2014 r.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF, budowę zaplanowano w 

latach 2017-2020. Informacja dotycząca wykonania 

inwestycji zgodnie z  ww. harmonogramem, możliwa 

będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót 

budowlanych. 

1.3.2.21 ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Wydział Skarbu Miasta 2006 2018

Do końca roku 2013 wypłacono odszkodowania ustalone w 60 decyzjach Wojewody Małopolskiego.

W I półroczu 2014 r. Wojewoda Małopolski nie zakończył prowadzonego postępowania o ustalenie i wypłatę odszkodowania.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę 

odszkodowań zaplanowano w latach 2014-2018.

1.3.2.22
ST-7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. 

Humboldta

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2004 2027

Od początku realizacji:

- opracowano koncepcję programowo - przestrzenną (2004 r.),

- uzyskano 2 ostateczne decyzje o ULICP:

• dla rozbudowy ciągu drogowego Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka. Odcinek: Babińskiego - Węzeł autostradowy „Sidzina” (2007 r.),

• dla budowy dróg zbierająco - rozprowadzających wzdłuż ciągu ulic: Bobrzyńskiego - Bunscha 

(2006 r.).

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. 

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w 

sprawie WPF w latach 2014-2021 brak działań 

inwestycyjnych; przygotowanie zadania 

(dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje 

administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 

2022-2027. Informacja dotycząca wykonania 

inwestycji zgodnie 

z ww. harmonogramem, możliwa będzie po 

podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz umowy na wykonanie robót 

budowlanych.

1.3.2.23
ST-7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. 

Humboldta
Wydział Skarbu Miasta 2008 2023 Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID w 2022 r., wypłatę odszkodowań w 2023 r.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.2.24 ST-7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2035

Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej w 2007 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską 

Kraków, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, MPL Kraków-Balice Sp. z o.o. ws. współpracy dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej okołolotniskowej infrastruktury komunikacyjnej MPL Kraków-Balice.

Od początku realizacji:

- złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU (lipiec 2012 r.) - postępowanie administracyjne 

zawieszone (lipiec 2013 r.) przez RDOŚ na wniosek Projektanta.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Na spotkaniu (kwiecień 

2014 r.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Małopolskiego (UMWM) ustalono, że nie znajduje 

uzasadnienia dalsza realizacja zadania w 

dotychczasowym zakresie z uwagi na kolizję 

rozwiązań projektowych dla Trasy Balickiej z 

realizowaną przez PKP PLK SA inwestycją pn. budowa 

połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z 

Krakowem - uniemożliwia to uzupełnienie raportu o 

oddziaływaniu na środowisko co nakazał organ   

prowadzący postępowanie o wydanie decyzji o ŚU. 

Strony zadeklarowały dalszą współpracę realizacji 

zadania w nowych uwarunkowaniach. UMWM 

zobowiązał się do uzyskania opinii prawnej w 

zakresie sposobu formalnego zakończenia umowy z 

2008 r. z Wykonawcą. Ponadto GDDKiA oddz. w 

Krakowie poinformowała, że nie może ponosić 

dodatkowych obciążeń finansowych związanych z 

przedsięwzięciem objętym Porozumieniem z 2007 r.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania 

(dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje 

administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 

2030-2035. Informacja dotycząca wykonania 

inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa 

będzie po podpisaniu umowy na opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz umowy na 

wykonanie robót budowlanych. 

1.3.2.25 ST-7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Wydział Skarbu Miasta 2031 2035 Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID w 2030 r., wypłatę odszkodowań w latach 2030- 2035.
W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian.

1.3.2.26
ST-7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - 

granica miasta)

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2007 2021

Od początku realizacji:

- trwa  (na podstawie umowy z lipca 2013 r.) opracowywanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa wraz z materiałami do wniosku o wydanie 

decyzji o ŚU oraz uzyskanie decyzji o ŚU,

- przeprowadzono (grudzień 2013 r.) konsultacje społeczne na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa z grudnia 2013 r.,

- trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU (wniosek złożony w listopadzie 2013 r.) - prowadzone przez RDOŚ w Krakowie.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania 

(dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje 

administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 

2014, 2017-2021. Informacja dotycząca wykonania 

inwestycji zgodnie z przedmiotowym 

harmonogramem, możliwa będzie po podpisaniu 

umowy na wykonanie robót budowlanych.

1.3.2.27
ST-7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - 

granica miasta)
Wydział Skarbu Miasta 2019 2020 Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID w 2018 r., wypłatę odszkodowań w latach 2019- 2020. 

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian.

Od początku realizacji przedsięwzięcia, w jego w ramach prowadzona równolegle realizacja 3 zadań:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości 

ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:

- uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o ŚU (2007 r.), o PNB (podstawową 

w 2008 r. i zamienną w 2009 r.),

- wybudowano (w latach 2009-2010) w formule „zaprojektuj i zbuduj”: odcinek ulicy od al. Pokoju 

w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz ze skrzyżowaniami dojazdowymi do budowanej Hali Widowiskowo - Sportowej, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizację opadową, sieci oświetlenia ulicznego, sieci 

energetyczne, sygnalizację świetlną wraz z osprzętem, zieleń oraz przebudowano: kanalizację opadową, sieć gazową, sieć energetyczną, sieć oświetlenia ulicznego i sieć teletechniczną,

- zawarto umowę (lipiec 2013 r.) na budowę pozostałego fragmentu ul. Lema etap 1 w zakresie rozbudowy osygnalizowanego skrzyżowania z al. Pokoju wraz z wycinką kolidującej zieleni, przekładkami kolidującej infrastruktury 

technicznej oraz budową ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju po stronie północnej na odcinku od ul. Lema do Ronda Dywizjonu 308, 

z terminem wykonania:

• Etap I - do 14 listopada 2013 r. (budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Pokoju. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju od Ronda Dywizjonu 308 do wjazdu na teren ogrodu doświadczeń - strona 

północna); 25 października 2013 r. zawarto umowę na roboty dodatkowe do ww. umowy, z terminem wykonania do 31 października 2013 r. (umowa zrealizowana w terminie i rozliczona); 21 listopada 2013 r. przeprowadzono odbiór 

Etapu I i dopuszczono do ruchu,

• Etap II - do 30 maja 2014 r. (budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju od wjazdu na teren ogrodu doświadczeń do ul. Lema - strona północna); 11 czerwca 2014 r. przeprowadzono odbiór i przekazano do eksploatacji,

- zawarto 3 umowy (sierpień 2013 r.) na pełnienie dla ww. umowy: kompleksowego nadzoru inwestorskiego, nadzoru inspektorskiego w zakresie teletechnicznym i elektroenergetycznym oraz  nadzoru inspektorskiego branży 

elektrycznej, z terminem zakończenia do grudnia 2013 r. (umowa zrealizowana w terminie i rozliczona).

1.3.2.28

ST-8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową 

skrzyżowań: z al. Jana Pawła II 

i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2016

Zmiana wprowadzona w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęła na realizację przedsięwzięcia.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

wskazuje na przyspieszenie zakończenia jego 

realizacji o jeden rok, tj. w 2015 r., w porównaniu z 

aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale 

w sprawie WPF, w którym zaplanowano zakończenie 

w 2016 r.; rozliczenie finansowe - bez zmian.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

- opracowano koncepcję programowo - przestrzenną (2007 r.) oraz ekspertyzę dostosowania rozwiązań komunikacyjnych w obrębie ul. Meissnera i ul. Lema do potrzeb obsługi komunikacyjnej Hali Widowiskowo - Sportowej (2009 r.),

- uzyskano ostateczną decyzję o ULICP (2008 r.),

- uzyskano decyzję o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności (ostateczna 2011 r.),

- uzyskano decyzję o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (maj 2012 r.) na Rozbudowę 

al. Jana Pawła II oraz ulic: Meissnera, Ślicznej, Łąkowej, Ładnej, Stańca oraz Czyżyńskiej wraz 

z budową odcinka ul. Lema w Krakowie (zadanie 2) o długości 200 m; rozbiórkę, przebudowę oraz budowę infrastruktury technicznej; przebudowę oraz budowę ekranów akustycznych; rozbudowę infrastruktury tramwajowej wraz z 

siecią trakcyjną oraz przystankami dla komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej; oraz rozbiórkę istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym. Od ww. decyzji wpłynęły odwołania oraz zażalenia na 

postanowienie 

o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Postanowieniem z 5 kwietnia 2013 r. Wojewoda Małopolski utrzymał w mocy Postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa z 2012 r. 

o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o ZRID z 10.05.2012 r. Decyzją 

z 8 kwietnia 2013 r. Wojewoda Małopolski uchylił zaskarżoną decyzję o ZRID z 10.05.2012 r. 

w części dot. przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej na odcinkach nieobjętych zakresem decyzji 

o ŚU, natomiast w pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy,

- zawarto umowę (październik 2013 r.) na budowę ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera w Krakowie w zakresie: rozbudowy al. Jana Pawła II oraz ulic Meissnera, Ślicznej, Łąkowej, Ładnej, Stańca 

oraz Czyżyńskiej wraz z budową ul. Lema o długości 200m, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej, przebudowy i budowy ekranów akustycznych, rozbudowy infrastruktury tramwajowej wraz z siecią trakcyjną oraz 

przystankami dla komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej, wyburzeń istniejącej zabudowy kolidującej 

z rozbudowywanym układem drogowym:

• Etap I - wybudowanie brakującego odcinka ul. Lema (od zakresu I odcinka ul. Lema do skrzyżowania z al. Jana Pawła II) - odcinek dopuszczony do ruchu, protokół odbioru 

z 24 maja 2014 r.,

• Etap II - zakończenie rozbudowy al. Jana Pawła II - obu jezdni na odcinku: jezdnia północna - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum 120 m i w kierunku Nowej Huty 220 m; jezdnia południowa - od skrzyżowania z ul. 

Meissnera w kierunku centrum 260 m i w kierunku Nowej Huty 150 m - budowa w trakcie, wykonano roboty drogowe na jezdni prawej w kierunku ronda Mogilskiego oraz skręt z al. Jana Pawła II w ul. Meissnera (termin umowny 

wykonania etapu II przesunięto aneksem nr 1 z 29 kwietnia 2014 r. na 15 października 2014 r),

• Etap III - zakończenie rozbudowy pętli tramwajowej "Wieczysta", zakończenie rozbudowy bocznych ulic: Ślicznej, Ładnej, Łąkowej, Stańca i Czyżyńskiej - w trakcie rozbudowy (termin umowny zakończenia rozbudowy - 30 listopad 2015 

r.),

- 24 kwietnia 2014 r. zawarto umowę na wykonanie wzmocnienia gruntu oraz zabezpieczenie sieci gazowej, teletechnicznej i energetycznej w ul. Lema - zamówienie dodatkowe, z terminem realizacji do 10 maja 2014 r. (roboty 

wykonane w terminie i rozliczone),

- 11 czerwca 2014 r. zawarto umowę na rozbiórkę peronów tramwajowych wraz z ogrodzeniem 

i wiatami przystankowymi na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II / Lema / Meissnera - zamówienie dodatkowe, z terminem realizacji do 1 tygodnia od zawarcia umowy (roboty wykonane w terminie i rozliczone),

- 17 czerwca 2014 r. zawarto umowę na wykonanie analizy akustycznej wraz z wykazaniem możliwości zmian do osiągnięcia przy zmienionych parametrach w związku z realizacją inwestycji,

z terminem realizacji do 1 m-ca od zawarcia umowy - analiza w końcowej fazie opracowania,

- kontynuowano umowę zawartą w 2012 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie,

- wyburzono budynki pod planowaną inwestycję w zakresie dysponowanych środków (2010 r.).

Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do CH Plaza o długości ok. 0,16 km:

- uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o ŚU (2009 r.), o ZRID (2009 r.),

- opracowano kompletną dokumentację projektową (2009 r.),

- wybudowano (w latach 2009-2010): odcinek drogi od ul. Lema do ul. Dąbskiej wraz z jej włączeniem; kanalizację opadową; urządzenia techniczne służące oświetleniu; uporządkowano zieleń oraz przebudowano: kolidującą 

infrastrukturę sieci teletechnicznej i napowietrznej sieci elektroenergetycznej,

- zadanie zakończone (w 2010 r.) i rozliczone finansowo (w 2011 r.).

1.3.2.29

ST-8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową 

skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z 

al. Pokoju

Wydział Skarbu Miasta 2006 2017

Do końca 2013 roku wypłacono odszkodowania ustalone w 3 ostatecznych decyzjach o ustaleniu 

i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Wielickiego (SW) oraz na wniosek 3 stron uprawnionych do otrzymania odszkodowania wypłacono zaliczki w wysokości 70% ustalonych odszkodowań. 

W I półroczu 2014 r. wypłacono odszkodowania ustalone w 3 ostatecznych decyzjach o ustaleniu 

i wypłacie odszkodowania wydanych przez SW oraz na wniosek stron uprawnionych do otrzymania odszkodowania wypłacono zaliczki w wysokości 70% ustalonych odszkodowań. Od 7 decyzji odszkodowawczych złożono odwołania do 

Wojewody Małopolskiego, który 5 decyzji uchylił i przekazał do ponownego rozpatrzenia, w procedowaniu 2 pozostałe postępowania odwoławcze.

Środki zabezpieczone w budżecie Miasta na 2014 r. są niewystarczające na zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych. Szacuje się, że w budżecie brakuje ok. 2,5 mln zł na wypłatę należnych odszkodowań.

Zmiana wprowadzona w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynie na realizację odszkodowań w latach 

następnych.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę 

odszkodowań zaplanowano w latach 2014-2017. 

1.3.2.30
ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie 

Ronda Grunwaldzkiego

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2008 2015

Od początku realizacji:

- uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o ULICP (2005 r.), o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności (na 355 miejsc w parkingu podziemnym w 2009 r.), o ZRID (ostateczna - 2011 r.; prawomocna - 2012 r.),

- opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla budowy układu ulic oraz parkingów dla obsługi Centrum Kongresowego, budowy terminala autobusowego oraz przekładek uzbrojenia (2009 r.),

- przebudowano sieć: teletechniczną, elektroenergetyczną, oświetleniową, ciepłowniczą (MPEC), wod.- kan. (MPWiK) i gazową (Zakład Gazowniczy w Krakowie) w rejonie Centrum (2009 r.),

- zawarto umowę (czerwiec 2013 r.) na przebudowę układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego w Krakowie w zakresie budowy i rozbudowy układu ulic na długości ok. 1117 m, budowy miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych, autobusów, mikrobusów oraz wozów transmisyjnych, przebudowy sieci uzbrojenia: gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, budowy i przebudowy sieci oświetleniowej, budowy kanalizacji 

ogólnospławnej, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Barskiej 63, małej architektury, zieleni, z terminem wykonania do 31 lipca 2014 r.; z uwagi na brak pełnego frontu robót oraz 

wystąpienie w trakcie robót kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną (kable energetyczne) planowane przedłużenie zakończenia robót do 31 października 2014 r.; zaawansowanie robót na koniec czerwca 2014 r. 

wyniosło ok. 75 %, w tym: rozbiórki 

i demontaże - 100 %, roboty drogowe - ok. 55 %, przyłącza wod.-kan. - ok. 78 %, kanalizacja ogólnospławna - ok. 80 %, oświetlenie - ok. 85 %, zieleń - ok. 72 %, przebudowa sieci SN i NN - 100 %, przebudowa sieci gazowej 100 %.,

- 11 lutego 2014 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji oraz wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania: "budowa układu ulic dla obsługi 

Centrum Kongresowego w Krakowie", z terminem realizacji do 30 września 2014 r.,

- 12 lutego 2014 r. zawarto umowę na przebudowę przejścia podziemnego pod ul. Marii Konopnickiej w Krakowie w formie "zaprojektuj i wybuduj", z terminem:

• przekazanie dokumentacji projektowej - do 30 kwietnia (przekazana w terminie),

• zakończenie robót budowlanych - do 31 sierpnia 2014 r.; planowane zawarcie aneksu do umowy przedłużającego termin zakończenia realizacji o ok. 2 m-ce.

Zaawansowanie robót na koniec czerwca 2014 r. wyniosło ok. 20 %.

Zmiana wprowadzona w I półroczu 2014 r. w 

zakresie zwiększenia rzeczowo - finansowego, 

spowodowała wzrost kosztu przedsięwzięcia 

zaplanowanego w aktualnym WPF-ie.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

wskazuje na jego planowe zakończenie w 2014 r. 

w zakresie rzeczowym i w 2015 r. w zakresie 

rozliczenia finansowego, zgodnie z aktualnym 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.31
ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie 

Ronda Grunwaldzkiego
Wydział Skarbu Miasta 2013 2016

Do końca 2013 roku wypłacono odszkodowania ustalone w 2 ostatecznych decyzjach o ustaleniu 

i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego (SK).

W I półroczu 2014 r. wypłacono odszkodowania ustalone w 2 ostatecznych decyzjach o ustaleniu 

i wypłacie odszkodowania wydanych przez SK. Dodatkowo Wojewoda Małopolski prowadził postępowanie odwoławcze od decyzji SK ustalającej wysokość odszkodowania - termin załatwienia sprawy wyznaczono na wrzesień 2014 r.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF, sukcesywna wypłata 

odszkodowań planowana w latach 2014-2016.

1.3.2.28

ST-8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową 

skrzyżowań: z al. Jana Pawła II 

i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2016

Zmiana wprowadzona w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęła na realizację przedsięwzięcia.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

wskazuje na przyspieszenie zakończenia jego 

realizacji o jeden rok, tj. w 2015 r., w porównaniu z 

aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale 

w sprawie WPF, w którym zaplanowano zakończenie 

w 2016 r.; rozliczenie finansowe - bez zmian.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.2.32
ST-8.4 Budowa układu drogowego w rejonie 

Centrum Jana Pawła II

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2007 2021

Od początku realizacji:

- uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o ŚU (2008 r.), o ULD (2009 r.) 

i o ZRID (2010 r.),

- opracowano kompletną dokumentację projektową (2009 r.) dla układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum,

- zrealizowano budowę I etapu inwestycji w zakresie: budowy dwóch połączeń z układem ulic istniejących, tj. połączenia z ulicą Herberta o długości ok. 0,2 km i szerokości 7 m oraz połączenia 

z ulicą Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o długości ok. 0,2 km i szerokości 7 m; budowy skrzyżowania typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 33 m i jezdni o szerokości 5 m; budowy chodników, ciągów pieszo - rowerowych, ścieżek 

rowerowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, oświetlenia ulicznego; przebudowy sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz wykonania zieleni (etap I zakończony w 2011 r. i rozliczony w 2012 r.),

- Uchwałą nr 460/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z 29 kwietnia 2014 r. wprowadzono Projekt do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO na lata 

2007 - 2013,

- 10 czerwca 2014 r. zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej w oparciu 

o dokumenty programowe i wytyczne dotyczące MRPO na lata 2007-2013, z terminem realizacji 

do 25 lipca 2014 r.,

- 16 czerwca 2014 r. zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) dotyczącego realizacji kolejnego etapu wykonania układu drogowego i pieszo-rowerowego do Centrum Jana Pawła II, z terminem 

wykonania do 25 czerwca 2014 r. (protokołem zdawczo - odbiorczym z 30 czerwca 2014 r. odebrano przedmiot umowy).

Zmiany rzeczowo - finansowe wprowadzone w I 

półroczu 2014 r. (środki na opracowanie studium 

wykonalności i przygotowanie dokumentacji 

aplikacyjnej) wiążą się z koniecznością 

zabezpieczenia 

w 2015 r. wkładu własnego na realizację II etapu 

inwestycji (budowa układu nowych ulic o długości 

ok. 1,1 km i szerokości 7 m wraz z chodnikami i 

ciągami pieszo - rowerowymi, budowa oświetlenia 

ulicznego i kanalizacji deszczowej, przebudowa 

istniejących sieci oraz budowa mostu na rzece 

Wildze 

o długości ok. 35 m) i przyspieszenia realizacji 

zadania w stosunku do aktualnego harmonogramu 

ujętego w uchwale w sprawie WPF. 

W przedmiotowym harmonogramie w latach 2015-

2020 brak działań inwestycyjnych, a realizację 

II etapu  zaplanowano w 2021 roku.

1.3.2.33
ST-8.4 Budowa układu drogowego w rejonie 

Centrum Jana Pawła II
Wydział Skarbu Miasta 2007 2015

Do końca 2013 roku wypłacono odszkodowania ustalone w 3 ostatecznych decyzjach o ustaleniu 

i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego (SK). 

W I półroczu 2014 r. Wojewoda Małopolski prowadził postępowanie odwoławcze od decyzji SK ustalającej wysokość odszkodowania. 

Zmiana wprowadzona w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynie na realizację odszkodowań w latach 

następnych.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF, sukcesywna wypłata 

odszkodowań planowana w latach 2014-2015.

1.3.2.34

ST-8.5 Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z 

wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz 

Centrum Handlowego M1

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2013 2014

1. Od początku realizacji: 

- zawarto umowę (marzec 2013 r.) na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali widowiskowo-sportowej w Czyżynach w Krakowie w zakresie: wykonania pasa 

wyłączenia na prawoskręt oraz zjazdu z al. Pokoju, przebudowy niezbędnej infrastruktury pieszej i rowerowej i przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego oraz opracowanie przedmiarów robót, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, określenie wartości zamówienia na roboty budowlane i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – z terminem realizacji przedmiotu 

umowy do 31 lipca 2013 r. (umowę zrealizowano w terminie),

- w lipcu 2013 r. przyjęto zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

- zawarto umowę (wrzesień 2013 r.) na przebudowę skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali widowiskowo - sportowej w Czyżynach obejmującą: przebudowę skrzyżowania al. Pokoju jezdni północnej w rejonie wjazdu do CH M1; 

wykonanie dodatkowego pasa wyłączenia - prawoskręt 

z jezdni północnej, wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego w granicach istniejącego pasa drogowego al. Pokoju; wykonanie wlotu dla dojazdu do Hali; wykonanie dojazdu do stacji trafo, 

z terminem wykonania do 28 listopada 2013 r. (umowa zrealizowana w terminie),

- zawarto umowy (sierpień 2013 r.) na nadzór inspektorski - branża drogowa i elektryczna, z terminem realizacji do grudnia 2013 r. (umowa zrealizowana i rozliczona),

- zawarto umowę (listopad 2013 r.) na roboty dodatkowe w zakresie przebudowy kabla SN, 

z terminem zakończenia do 27 listopada 2013 r. (umowa zrealizowana i rozliczona),

- w grudniu 2013 r. przeprowadzono odbiór końcowy robót podstawowych i dodatkowych 

i przekazano inwestycję do użytkowania,

- w lutym 2014 r. zakończono rozliczenie finansowe inwestycji przekazanej do użytkowania w 2013 r.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF, w lutym 2014 r. 

zakończono rozliczenie finansowe zadania.

Od początku realizacji:

Parking podziemny przy skrzyżowaniu ul. Dietla - Wielopole („Olimpijka”):

- uzyskano ostateczną decyzję o WZ (2010 r.),

- wykonano aktualizację analizy ekonomicznej (2010 r.),

- przeprowadzono konsultacje społeczne (2010 r.),

- prowadzono postępowanie (w latach 2010-2011) o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingu, z uwagi na brak ostatecznych ofert, postępowanie odwołano,

- na 2014 r. nie zaplanowano żadnych działań.

Parking podziemny pod Placem Biskupim („Plac Biskupi”):

- uzyskano decyzję o WZ (2010 r.) decyzja uchylona przez WSA (2012 r.). W związku ze zmianą usytuowania parkingu i koniecznością uzyskania decyzji o ŚU będzie złożony nowy wniosek o WZ, 

- wykonano aktualizację analizy ekonomicznej (2010 r.),

- przeprowadzono konsultacje społeczne (2010 r.),

- prowadzono postępowanie (w latach 2010-2011) o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingu, z uwagi na brak ostatecznych ofert, postępowanie odwołano,

- w 2012 r. wszczęto postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym na zaprojektowanie i budowę parkingu podziemnego przy Placu Biskupim na maks. 300 miejsc postojowych, połączone z utrzymaniem oraz 

zarządzaniem parkingiem po jego wybudowaniu,

- w 2013 r.  i 2014 r. kontynuowano negocjacje z 2 potencjalnymi partnerami prywatnymi, 

- w styczniu 2013 r. złożono wniosek o wydanie dec. o ŚU, w styczniu 2014 r. załączono do wniosku skorygowano zakres  planowanego przedsięwzięcia,

- opracowano i złożono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (maj 2014 r.).

Parking podziemny „ Nowy Kleparz”:

- uzyskano ostateczną decyzję o WZ (2007 r.), 

- wykonano analizę opłacalności przedsięwzięcia (2008 r.), 

- opracowano dokumentację projektową (2009 r.), która wymaga aktualizacji,

- opracowano program funkcjonalno-użytkowy (2010 r.),

- prowadzono postępowanie (w latach 2010-2011) o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingu, z uwagi na brak ostatecznych ofert, postępowanie odwołano,

- na 2014 r. nie zaplanowano żadnych działań.

1.3.2.35 ST-9.1 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych Wydział Inwestycji 2004 2018

W związku z przedłużającymi się postępowaniami 

administracyjnymi związanymi z uzyskaniem prawa 

do dysponowania terenem dla parkingu „Korona”, 

konieczna był zmiana terminu zakończenia realizacji 

i finansowania zadania; przesunięto środki z 2014 

roku na lata 2015 i 2016.  



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

Parking podziemny wraz z zagospodarowaniem Placu Inwalidów i Pomnikiem Orła Białego

- uzyskano decyzję o WZ (prawomocna 2011 r.),

- wykonano aktualizację koncepcji (2009 r.) zagospodarowania placu (w tym koncepcja parkingu podziemnego i wstępny projekt pomnika),

- opracowano dokumentację projektową (w latach 2009-2012),

- uzyskano ostateczną decyzję o PNB (2012 r.),

Parking „Focha”

- uzyskano ostateczne decyzje o WZ (2007 r. i 2012 r.),

- wykonano aktualizację analizy ekonomicznej (2008 r.),

- prowadzono postępowanie (w latach 2009-2012) o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingu, z uwagi na brak ostatecznych ofert, postępowanie odwołano,

- przeprowadzono konkurs architektoniczno-budowlany na zagospodarowanie placu przed Muzeum Narodowym (2011 r.),

- opracowano koncepcję, uzyskano decyzję o WZ na zagospodarowanie placu przed Muzeum Narodowym (2013 r.),

- 27 maja 2013 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych „FOCHA” przy al. Focha w Krakowie wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie, z 

terminem zakończenia 15 wrzesień 2014 r.,

- 25 czerwca 2014 r. zawarto aneks do ww. umowy wyłączający z zakresu zagospodarowania placu przed Muzeum: ułożenie nawierzchni z kostki betonowej oraz zaprojektowanie i wykonanie cokołu pomnika St. Wyspiańskiego, 

- uzyskano ostateczną dec. o PNB dla budowy parkingu (styczeń 2014 r.) oraz dec. o PNB dla przebudowy i zagospodarowania placu przed Muzeum (czerwiec 2014 r.),

- zaawansowana budowa parkingu, wykonano: roboty ziemne w 80%, przełożenie kolidującej infrastruktury i wykonanie przyłączy w 80%, roboty konstrukcyjne w 95%, instalacje wewnętrzne w 20%,

- udzielono zamówienia publicznego na roboty uzupełniające (w trybie z wolnej ręki) i zawarto umowę (26 czerwca 2014 r.) na wykonanie robót budowlanych polegających na: zwiększeniu gabarytów cokołu pomnika St. Wyspiańskiego 

montowanego na stropie parkingu wraz 

z wzmocnieniem konstrukcji tego stropu, zmianie nawierzchni placu na płyty granitowe i wykonaniu korekty aranżacji otoczenia pomnika na placu przed Muzeum Narodowym – wykończenie granitowe cokołu pomnika  oraz elementów 

małej architektury, z terminem zakończenia 30 października 

2014 r.

Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamojskiego i ul. Warneńczyka „Korona”

- uzyskano ostateczną decyzję o WZ (2009 r.),

- wykonano aktualizację analizy ekonomicznej (2010 r.),

- przeprowadzono konsultacje społeczne (2010 r.),

- prowadzono postępowanie (w latach 2010-2011) o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingu, z uwagi na brak ostatecznych ofert, postępowanie odwołano,

- 27 lutego 2013 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę parkingu naziemnego dla samochodów osobowych „Korona” przy ul. Zamoyskiego / ul. Warneńczyka w Krakowie, z terminem zakończenia  - lipiec 2014 r. W lipcu 2014 

r. planowane zawarcie aneksu zmieniającego termin zakończenia realizacji,

- opracowano koncepcję wielobranżową,

- w okresie od września 2013 r. do marca 2014 r. przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (SKO) i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) toczyły się postępowania ws. pozbawienia Klubu Sportowego „Korona” prawa 

użytkowania działki, na której ma być wybudowany parking naziemny. WSA wyrokiem z 21 marca 2014 r. oddalił skargę KS „Korona” na decyzję SKO 

w przedmiocie wygaśnięcia prawa użytkowania. W maju 2014 r. Klub złożył wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o kasację ww. wyroku.

1.3.2.36
ST-10.1 Budowa przystanku Szybkiej Kolei 

Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2016

Działania prowadzone przez PKP PLK S.A. przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2011 r. porozumienia pomiędzy GMK a PKP PLK S.A. o współrealizacji budowy przystanku kolejowego przy ul. 

Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Balicką wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej w Krakowie.

1. Od początku realizacji: 

- PKP PLK S.A. uzyskało:

• decyzję o ULLK dla inwestycji pn.: „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice” z rygorem natychmiastowej wykonalności (październik 2012 r.; ostateczna 11.09.2013 

r.),

• decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice. Odcinek Kraków 

Mydlniki - Kraków Balice w km 7,100 - 12,038 (listopad 2013 r.; ostateczna 9.01.2014 r.), 

• decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. budowy połączenia kolejowego MPL Kraków Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice. Odcinek Kraków 

Główny - Kraków Mydlniki w km 0,663-7,255 (styczeń 2014 r.),

- trwają roboty budowlane (na podstawie zawartej przez PKP PLK S.A. umowy we wrześniu 2013 r.).

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

W związku z zapisami porozumienia zawartego w 

lipcu 2011 r. pomiędzy GMK a PKP PLK S.A., 

konieczne jest zawarcie umowy o realizację zadania 

inwestycyjnego dot. budowy przystanku kolejowego 

przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulica 

Balicką wraz z niezbędną infrastrukturą oraz 

przebudową ul. Balickiej w Krakowie (jako 

wyodrębnionej części projektu pn. Budowa 

połączenia kolejowego MPL Kraków-Balice z 

Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – 

Balice), która będzie podstawą do wypłacenia 

dofinansowania zakresu prac wskazanego w ww. 

porozumieniu. Ze względu na brak pełnego 

zabezpieczenia finansowego przez Gminę Miejską 

Kraków w latach 2014-2015, PKP odmawia 

podpisania umowy.

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w 

sprawie WPF środki na realizację całego zadania 

zaplanowano na lata 2014-2016.

1.3.2.37
ST-10.2 Budowa przystanków Szybkiej Kolei 

Aglomeracyjnej

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2012 2016

Przystanek Kraków Sanktuarium

1. Od początku realizacji: 

- opracowano studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania otoczenia przystanku osobowego Kraków - Sanktuarium (2010 r.),

- w ramach unijnego projektu Via Regia Plus przygotowana została (2011 r.) koncepcja techniczna przystanków osobowych Sanktuarium, Prądnik Czerwony, Złocień, Bronowice (na podstawie umowy o dzieło z 2011 r.),

- ogłoszono przetarg nieograniczony (czerwiec 2014 r.) na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego przystanku osobowego Kraków Sanktuarium z terminem otwarcia ofert: 24.06.2014 r.

Zrezygnowano w br. z realizacji części zakresu 

rzeczowego zadania dotyczącego przystanku SKA 

Kraków Prądnik Czerwony (ZPMK Nr 1195/2014 z 

7.05.2014 r.). Zmiana zakresu została podyktowana 

brakiem decyzji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego oraz PKP PLK S.A. 

dotyczącej ustalenia terminu uruchomienia linii SKA 

2 realizacji Sędziszów - Kraków Główny - Podbory 

Skawińskie, na której planowany jest przystanek 

Kraków Prądnik Czerwony.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF realizację przystanków 

Sanktuarium i Prądnik Czerwony zaplanowano w 

latach 2014-2016. Informacja dotycząca wykonania 

inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa 

będzie po podpisaniu umowy/umów na wykonanie 

robót budowlanych dla ww. przystanków. 

1.3.2.35 ST-9.1 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych Wydział Inwestycji 2004 2018

W związku z przedłużającymi się postępowaniami 

administracyjnymi związanymi z uzyskaniem prawa 

do dysponowania terenem dla parkingu „Korona”, 

konieczna był zmiana terminu zakończenia realizacji 

i finansowania zadania; przesunięto środki z 2014 

roku na lata 2015 i 2016.  



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.2.38

S-1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji 

strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich 

i dla ochrony korytarzy transportowych

Wydział Skarbu Miasta 2000 2021
Zadanie realizowane od 2007 r. Ogółem pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 70 działek oraz udziały w 53 działkach o łącznej pow. 12,5408 ha gruntów i nieruchomości.

Zadanie realizowane w zakresie przyznanych środków.

1.3.2.39

I-2.13 Dostosowanie budynku Noclegowni i 

Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie 

przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2013 2014 W 2013 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. 26.02.2014 r. uzyskano decyzję o PNB. W trakcie procedowania zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji 

przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane 

wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.40
I-4.1 Likwidacja barier architektonicznych w 

budynkach komunalnych - DPS ul. Krakowska 55

Zarząd Budynków 

Komunalnych 
2014 2015 Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania pomostu łączącego wejścia do budynku komunalnego przy ul. Kutrzeby 4. 

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.41 II-1.1 Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta - OC
Wydział Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego
2014 2015 W 2014 r. przesłano zaproszenia do składania ofert na opracowanie koncepcji budowy Centrum Bezpieczeństwa. 30.06.2014 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie, zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.42
III-1.1 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od 

ul. ks. Jancarza do ul. Sabały  I etap

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2008 2015 W 2013 r. uzyskano decyzję o ZRID wydaną przez Starostę Wielickiego. 21.02.2014 r. zawarto umowę na wykonanie zadania III-1.1 i III-1.1a z terminem realizacji 31.01.2018 r. Przekazano plac budowy.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.43
III-1.1a Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. 

Sabały do ul. Powstańców

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2008 2018

Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2016 – 2018 r. 

21.02.2014 r. zawarto umowę na wykonanie zadania III-1.1 i III-1.1a z terminem realizacji 31.01.2018 r. Przekazano plac budowy.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Wielickiej na odcinku od obiektu adm. UMK z przekroczeniem ul. Wielickiej na wys. ul. Wapiennej - II etap

26.06.2014 r. zawarto umowę na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z terminem realizacji 30.08.2014 r. Rozpoczęto realizację.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Budowa ścieżki rowerowej w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy ścieżki, zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych.

W 2013 r wykonano: nawierzchnię z asfaltobetonu 773 m2, obrzeża betonowe 1 337 m, barierę ochronną 545 m.

W 2014 r. zakończono realizację inwestycji. Wykonano 358 m2 nawierzchni asfaltowej i dokończono sygnalizację świetlną. Trwa rozliczenie finansowe.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Modernizacja układu drogowego w okolicach schodów przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych i przystosowaniem do ruchu pieszo-rowerowego

W kwietniu 2014 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy. 30.04.2014 r. zawarto umowę na modernizację układu drogowego wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych z terminem realizacji 30.09.2014 r. 

Rozpoczęto realizację.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w al. Pokoju

Inwestycja realizowana w trybie zaprojektuj i zbuduj. 13.05.2014 r. zawarto umowę na budowę ciągu pieszo–rowerowego z terminem realizacji 31.10.2014 r. Rozpoczęto realizację.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Przebudowa chodnika w ul. Wielickiej w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego na odcinku od planowanej estakady do ul. Siostrzanej

 Inwestycja realizowana w trybie zaprojektuj i zbuduj. 2.06.2014 r. zawarto umowę na przebudowę chodnika z terminem realizacji 31.10.2014 r. Rozpoczęto realizację.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszo - rowerowego w al. Andersa i ul. Okulickiego na odcinku od dz. nr 48/28 obr. 7 Nowa Huta do ul. Stella–Sawickiego po stronie południowej wraz z przejazdami na 

skrzyżowaniach z ul. Okulickiego i Stella-Sawickiego oraz dowiązaniem do ścieżki rowerowej po stronie północnej skrzyżowania z ul. Okulickiego

Inwestycja realizowana w trybie zaprojektuj i zbuduj. 11.06.2014 r. zawarto umowę na przebudowę chodnika z terminem realizacji 10.11.2014 r.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.44
III-1.2 Budowa ścieżek rowerowych na terenie 

Miasta

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2014



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego wzdłuż ciągu ulic Wadowickiej i Zakopiańskiej na odcinku od ronda Matecznego do ul. Zbrojarzy po stronie zachodniej z wyłączeniem skrzyżowań ul. 

Rzemieślnicza - ul. Wadowicka, pętla Łagiewniki - ul. Wadowicka, ul. Brożka - ul. Zakopiańska - ul. Tischnera, ul. Zbrojarzy - ul. Zakopiańska - ul. Marcika oraz pętli Łagiewniki

 Inwestycja realizowana w trybie zaprojektuj i zbuduj. 4.06.2014 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja ofert.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.45 III-1.4 Przebudowa ul. Solarzy
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2004 2016

W 2013 r. podpisano umowę na aktualizacje projektu budowlanego i wykonawczego. W kwietniu 2014 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. 2.04.2014 r. zawarto umowę na umieszczenie urządzeń infrastruktury w terenie kolejowym. 

W trakcie przygotowania zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.46 III-1.5 Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2010 2014

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy.

W 2013 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego robót budowlanych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Podpisano porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i 

Kanalizacji S.A. o współfinansowaniu robót brukarskich po robotach wodociągowych. Wykonano: nawierzchnię asfaltową 1 369 m2, linię zasilającą 120 m, roboty teletechniczne - przepusty 258 m, roboty kanalizacyjne 94 m, studnie 

ściekowe 16 kpl.

W 2014 r. zakończono realizację inwestycji. Wykonano: 1 068 m2 nawierzchni asfaltowej, 994 m2 chodnika z kostki brukowej i zamontowano 9 lamp oświetleniowych.

 Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.47

III-1.6 Budowa ul. Korpala odcinek od ul. 

Krygowskiego do ul. Mieczykowej wraz z 

dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. 

Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb 

komunikacji zbiorowej

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2013 2015

W 2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne i podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy.

25.06.2014 r. uzyskano decyzję o ZRID wraz z postanowieniem o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności.

29.05.2014 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ulicy Korpala.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.48
III-1.7 Budowa drogi dojazdowej do ul. 

Sosnowieckiej

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2013 2014

Opracowano dokumentację projektową na zlecenie Instytutu Fizyki Jądrowej. Uzyskano decyzję o ZRID.

W 2013 r. wykonano: linię kablową oświetlenia 275 m wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe 7 szt., kanalizację opadową 415 m, studnie ściekowe  7 szt., studnie rewizyjne 14 szt., podbudowę 1 280 m2 , krawężniki 467 m.

W 2014 r. zakończono realizację inwestycji. Wykonano: szafę oświetlenia ulicznego, 1238 m2 nawierzchni z asfaltobetonu, 467 m krawężnika, 484 m2 chodnika z płyt betonowych, roboty tłuczniowe 21 m2, założono 824 m2 trawnika. 

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.49 III-1.8 Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2009 2015

W 2013 r. Przebudowano ulicę Bieżanowską na odcinku od ul. Morawińskiego za skrzyżowanie z ul. Ściegiennego w Krakowie.

14.02.2014 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na odcinku od ul. Mała Góra do ul. Nad Potokiem z terminem realizacji 30.09.2014 r.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.50
III-1.9 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami 

przyległymi

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2013 2020

W 2013 r. opracowano koncepcję odwodnienia wraz z analizą możliwości odbioru wód opadowych oraz koncepcję rozbudowy ul. Czajna od ul. Rżąckiej do dz. nr 103/30 obr. 60 Podgórze wraz z odwodnieniem, oświetleniem i 

przekładkami kolidującego uzbrojenia. Uzyskano opinię Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa o niewymagalności uzyskania decyzji o ŚU. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Zakończono konsultacje społeczne. 

Wystąpiono o zmianę warunków technicznych drogowych.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.51 III-1.10 Rozbudowa ul. Myślenickiej
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2009 2018

W 2013 r. w wyniku przeprowadzonych konsultacji poszerzono zakres rzeczowy zadania, który obejmuje nie tylko kanalizację opadową na odcinku od ul. Warszewicza do ul. Krzyżańskiego, ale kompleksową dokumentację przebudowy 

ul. Myślenickiej od ronda przy autostradzie do ul. Krzyżańskiego. 23.08.2013 r. podpisano umowę nr 376/ZIKiT/2013 na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Myślenickiej w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji o 

ZRID.

17.01.2014 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ŚU. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.52
III-1.11 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z 

przyległymi ulicami

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2005 2015

W 2013 r. wykonano w ul. Narciarskiej chodniki i wjazdy z kostki brukowej 1 385 m2; w ul. Narciarskiej bocznej chodniki i wjazdy z kostki brukowej 145 m2; w ul. Tabacznej nawierzchnię z asfaltobetonu 653 m2, chodniki i wjazdy z 

kostki brukowej 512 m2, plac manewrowy z kostki brukowej 208 m2; w ul. Poleskiej (współfinansowane przez Radę Dzielnicy XIV) nawierzchnię z asfaltobetonu 827 m2, chodniki i wjazdy z kostki brukowej 581 m2; w ul. Poleskiej 

bocznej nawierzchnię z kostki brukowej 279 m2, chodniki i wjazdy z kostki brukowej 76 m2; w ul. Strumyk nawierzchnię z asfaltobetonu 455 m2. Dalsza realizacja inwestycji przewidziana jest w 2015 r.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.53
III-1.12 Przebudowa ul. Łokietka na odcinku 

od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2022

Opracowano koncepcję przebudowy ulicy Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki. 30.04.2009 r. uzyskano decyzję o ŚU, którą zmieniono decyzją z 09.06.2011 r.

W 2012 r. opracowano projekt budowlany i wykonawczy wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ZRID. W 2013 r. wykonano dokumentację projektową.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018 – 2022.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.54
III-1.13 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2013 2014

 W 2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne i podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji sygnalizacji z terminem wykonania 31.07.2013 r. Opracowano projekt budowlany i 

wykonawczy, rozpoczęto modernizację sygnalizacji świetlnej, wykonano kanalizację kablową dla kabli sterowniczych 250 m.

W 2014 r. podpisano aneks do umowy z terminem realizacji 10.10.2014 r. 

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.44
III-1.2 Budowa ścieżek rowerowych na terenie 

Miasta

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2014



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.2.55 III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2005 2018

W 2009 roku zostały zawarte umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi. Ze względu na wydłużony termin uzyskania decyzji o ŚU, w roku 2009 nie złożono wniosku o wydanie 

decyzji o ZRID. W związku z powyższym zawarte umowy nie zostały zrealizowane w pełnym zakresie.

W roku 2012 zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z terminem wykonania 30.11.2013 r. Dokumentację projektową wykonano. 15.05.2014 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.56
III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. 

Stojałowskiego

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2012 2014

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy, zgłoszono zamiar wykonania robót 13.09.2012 r. W 2013 r. wykonano ułożenie rur kanalizacji dla sygnalizacji 217 m, studnie kablowe 13 szt. W 2014 r. zakończono finansowanie robót 

wykonanych w 2013 r. Inwestycję zakończono.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. 

1.3.2.57 III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2005 2015

Opracowano koncepcję oraz projekt budowlany i wykonawczy.

25.04.2014 r. zawarto umowę na rozbudowę ulicy z terminem realizacji 15.12.2014 r. Rozpoczęto roboty budowlane.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.58 III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2014

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskano stosowne decyzje administracyjne.

W 2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót, podpisano umowę z terminem wykonania 30.09.2014 r. Wykonano w ul. Rezedowej kanalizację opadową 50 m, przebudowę hydrantu 1 szt., uzupełniono 

podbudowę 84 m2, przebudowano gazociąg 65 m, przebudowano teletechnikę 1 kpl., oświetlenie uliczne 1 kpl. W ul. Dominikanów wykonano: kanalizację opadową 191 m, uzupełnienie podbudowy 151 m2, przebudowę gazociągu 12 

m, przebudowę teletechniki 237 m, oświetlenie uliczne na długości 1 100 m.

W 2014 r. przebudowano ogrodzenie w ul. Rezedowej 110 m; w ul. Rezedowej i Dominikanów wykorytowano i utwardzono kruszywem 2500 m2 ulicy, ułożono 750 m krawężnika, wykonano 1500 m2 chodnika z kostki betonowej wraz z 

650 m obrzeża i 350 m ścieku przykrawężnikowego.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.59 III-1.29 Przebudowa Rynku Podgórskiego
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2017

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. W roku 2012 zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych zostało unieważnione, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności (liczne protesty mieszkańców) powodująca, 

że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W 2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie programu funkcjonalno–użytkowego. Zawarto umowę na przebudowę Rynku Podgórskiego z terminem realizacji 30.05.2016 r. W 2013 r. wykonano ułożenie rur osłonowych 

instalacji elektrycznej oświetlenia, sieci wodociągowej pod tryskacze na płycie, zakup i dostawę na plac budowy płyt z porfiru włoskiego - 2 115 m2 przeznaczonych do wbudowania w chodnikach. W trakcie wykonywania dokumentacja 

projektowa z terminem realizacji 31.08.2014 r.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.60 III-1.30 Rozbudowa ul. Wrony
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2010 2024

W roku 2011 zawarto umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy ulicy. Z przyczyn niezależnych od projektantów (trudności w uzyskaniu decyzji o ŚU) nie mogły być wykonane w całości zakresy rzeczowe 

umów. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2024.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.61
III-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, 

Gipsowa

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2020 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2020.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.62 III-1.32 Przebudowa ul. Borkowskiej
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2008 2022  Wykonano koncepcję. W roku 2012 w ramach zadań dzielnicowych wykonano materiały do uzyskania decyzji o ZRID. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2022.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.63 III-1.33 Przebudowa ul. Zbrojarzy
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2009 2018  W latach 2009-2010 opracowano dokumentację projektową. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w roku 2018. 

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

1.3.2.64 III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2018 2021 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2021.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.65 III-1.35 Rozbudowa ul. Mochnaniec
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2019 Opracowano koncepcję rozbudowy ulicy. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2019.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.66 III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2012 2015

 W 2012 roku został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie koncesjonariusza dla prowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków wypożyczalni rowerów - Krakowski Rower Miejski. Zgodnie z zawartą umową termin 

obowiązywania koncesji od 8.05.2012 r. do 31.12.2015 r. 

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.2.67
III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2012 2014

 W 2014 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 12.03.2014 r. zawarto umowę na budowę sygnalizacji świetlnej z terminem realizacji 30.06.2014 r. 25.04.2014 r. zawarto umowę na 

wykonanie przyłącza energetycznego. Ułożono: kable teletechniczne 950 m, kable sygnalizacyjne 720 m, zamontowano 11 latarni,  latarnię sygnalizacyjną, 2 komplety bram sygnalizacyjnych, maszt wysięgnikowy. Przygotowywana jest 

dokumentacja powykonawcza.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.68
III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie 

miasta Krakowa

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2024

 1.12.2012 roku podpisano umowę koncesji. 

W 2013 r. wykonano 34 wiaty przystankowe, podłączono do sieci 20 wiat. W ramach zrealizowanej umowy na rozbudowę systemu roweru miejskiego zainstalowano 230 rowerów, zamontowano moduły KMK Bike 47 szt., terminale 

stacji 17 szt., system wizualny, tj. naklejki na rowery i stacje.

W 2014 r. zakończono rozliczenie finansowe koncesji z 2012 r. 11.06.2014 r. ogłoszono powtórny przetarg na budowę wiat. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania do 2024 r.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

1.3.2.69
III-1.82  Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. 

Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2013 2014

 W 2013 r. Zawarto umowę i rozpoczęto aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy przejścia podziemnego.

W 2014 r. uzyskano decyzję o PNB na budowę windy, zadaszeń, pochylni oraz przyjęto zgłoszenie wykonania montażu zadaszenia nad schodami oraz budowy chodnika.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

1.3.2.70
III-1.83  Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 

Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2012 2016

26.02.2014 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 27.02.2015 r.

 Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.71 III-1.85 Przebudowa ulicy Przewóz
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2015  14.02.2014 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU i zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2014 r.

 Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.72 III-1.86  Przebudowa ulicy Ochlewskiego
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2015 13.02.2014 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 5.09.2014 r.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji 

przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie 

zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.73 III-1.87  Przebudowa ulicy Prystora
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2015 26.02.2014 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 29.08.2014 r.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.74 III-1.89 Przebudowa ulicy Lubockiej
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2016

 4.04.2014 r. zawarto umowę na przebudowę ulicy z terminem realizacji 31.12.2015 r.

Wykonano 611 m kanału opadowego.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.75

III-2.1 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą Modernizacja 

infrastruktury komunikacji tramwajowej - poprawa 

bezpieczeństwa ruchu – ZIKiT 

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2012 2016

W 2012 r. wykonano: 

Modernizacja torowiska w ul. Limanowskiego i Wielickiej - wykonano odcinek kontrałuków torowych w ulicy Wielickiej w rejonie Cmentarza Podgórskiego 270 m pojedynczego toru (mpt), odcinek torowiska w ulicy Wielickiej od 

kontrałuków torowych przy Cmentarzu Podgórskim do początku peronów przystankowych pod wiaduktem PKP 285 mpt, odcinek torowiska od węzła rozjazdów w ulicy Na Zjeździe do łuków torowych przy ulicy Kingi 646,3 mpt.

Modernizacja torowiska tramwajowego w węźle rozjazdów Bagatela - wykonano wymianę konstrukcji stalowej toru w szczególności rozjazdów, szyny łączące, napędy, osprzęt sterowania i ogrzewania zwrotnic.

W 2013 r. Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r., podpisano umowę i opracowano dokumentację projektową na modernizację torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Karmelickiej.

Podpisano umowę na dokumentację projektową przebudowy ciągu ulic Dunajewskiego - Basztowa wraz z przebudową torowiska tramwajowego. Podpisano umowę na przebudowę torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic: 

Srebrnych Orłów - Wiślicka. Wykonano: przebudowę torowiska tramwajowego 267 mpt, w tym: tor wydzielony 232 mpt, tor w przejeździe drogowym 35 mpt, nawierzchnię drogową 159 m2, sieć trakcyjną 2 130 mpt, montaż słupów 

trakcyjnych z osprzętem 5 szt.

29.05.2014 r. zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych przebudowy torów tramwajowych w ciągu ulic Dunajewskiego – Basztowa.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.76
IV-1.1 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich 

w Krakowie
Wydział Inwestycji 2010 2026

Wybudowano drogę dojazdową do cmentarza, wodociąg i kanalizację.

22.05.2013 r. złożono wniosek o PNB dla I i II etapu budowy cmentarza.

29.05.2014 r. wniosek uzupełniony został o wymagane „Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniające realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000”.

Trwa procedowanie decyzji o PNB.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

nie gwarantuje jego planowanego wykonania, 

zgodnie harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.2.77
V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem niskiej 

emisji w Krakowie

Wydział Kształtowania 

Środowiska
2011 2022

W 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa,

W 2012 r. przeprowadzono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla: likwidacji palenisk węglowych i kotłowni węglowych, podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowania odnawialnych źródeł energii.

Zawarto 298 umów o udzielenie dotacji celowej dla 296 beneficjentów.

W 2013 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej. Zawarto 727 umów z beneficjentami.

W 2014 r., w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków udzielenie dotacji celowej zawarto 546 umów z beneficjentami. 

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych.

Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od stopnia 

zaangażowania podmiotów prawnych i osób 

fizycznych składających wnioski na realizację 

przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.

1.3.2.78
V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną 

Kopca im. J. Piłsudskiego
Wydział Inwestycji 2013 2014

W 2013 r. rozpoczęto roboty budowlane.

W 2014 r. wykonano zasilanie w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego. Zakończono realizację inwestycji.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.79
V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma 

Jerzmanowskich

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2009 2015

W 2009 r. wybudowano pomnik Erazma Jerzmanowskiego oraz zagospodarowano teren zielony. W latach 2010 i 2011 zadanie nie było realizowane.

W 2012 r. przeprowadzono roboty budowlane w zakresie: iluminacji oraz zagospodarowania terenu wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego. Złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ oraz przeprowadzono inwentaryzację fontanny 

wraz z oceną stanu technicznego. 

W 2013 r. uzyskano 2 decyzje o WZ dot. przebudowy istniejącej fontanny wraz z infrastrukturą techniczną i budową pompowni oraz dot. rewitalizacji parku. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy parku.

W 2014 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu umowę 2 letnią zawartą w 2013 r. 

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie, zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.80 V-1.8 Budowa Parku Dębnickiego - część C
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2018 2019 Zgodnie z WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2018-2019.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie, zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.81
V-1.9 Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w 

Parku Strzeleckim w Krakowie

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2018 2020

Opracowana na zlecenie Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” dokumentacja projektowa wymaga aktualizacji. Uzyskano decyzję o PNB. Zaplanowany do realizacji w latach 2018-2020 zakres rzeczowy obejmuje wykonanie 

aktualizacji opracowanej dokumentacji projektowej oraz budowę obiektu. 

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Z uwagi na problemy prawne związane z własnością 

terenu dotychczasowy przebieg realizacji 

przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowanego 

wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.82

V-1.18 Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w 

rejonie Parku Żeromskiego 

I etap

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2014

W 2012 r. opracowano dokumentację projektową stabilizacji osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego.

W 2013 r. uzyskano decyzję o PNB. Rozpoczęto roboty budowlane dot. I etapu, tj. wzmocnienia gruntu pod skarpą oraz odbudową osuniętych fragmentów i podbudowy ścieżki pieszo-rowerowej, w tym wykonano: roboty ziemne 3 070 

m3 na pow. 0,24 ha oraz wycięto 299 drzew.

W 2014 r., w oparciu umowę 2 letnią zawartą w 2013 r., kontynuowano: roboty ziemne - 15 632 m3, wzmocnienie podłoża geokratami - 7 580 m2 oraz teokratami - 1 904 m2, plantowanie skarp - 2 105 m2. Ułożono: nawierzchnię 

bitumiczną - 575 m2, korytka ściekowe - 144 m oraz podbudowę z kruszywa - 1 002 m2. Zgodnie z WPF zakończenie zadania zaplanowano w 2014 r.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie, zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.83
V-1.19  Wymiana oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne w Krakowie

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2013 2015

 W 2013 wykonano audyt oświetleniowy. 

W 2014 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany oświetlenia na energooszczędne. 21.05.2014 r. przetarg został unieważniony z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej 

oferty przekroczyła kwotę zarezerwowaną w budżecie Miasta na 2014 r. Trwają przygotowania do powtórnego ogłoszenia zamówienia. 

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie, zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.84 V-1.22  Zagospodarowanie Parku Duchackiego
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2016 25.03.2014 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji rewaloryzacji zespołu dworsko-parkowego z terminem wykonania 22.09.2014 r.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie, zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.85
V-2.6 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego 

programu małej retencji wód opadowych"

Wydział Kształtowania 

Środowiska
2013 2022

1. 17.01.2014 r. ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" na:

- zakup i montaż urządzeń będących elementami systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych,

- modernizację istniejącej instalacji w celu podłączenia jej do systemu deszczowego.

Podpisano z beneficjentami 37 umów o udzielenie dotacji celowej.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie, zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.86
V-2.7  Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego 

Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2013 2014

27.11.2013 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę przepustu w ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański wraz z odcinkową regulacją potoku Sudół.

W 2014 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.87
VI-1.4 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych
Wydział Inwestycji 2014 2019 Rozważane jest przesunięcie w budżecie 2014 r. środków na inne zadanie inwestycyjne w ramach "Programu pozyskiwania mieszkań" z uwagi na brak w br. wskazania lokalizacyjnego dla ww. inwestycji. 

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

nie gwarantuje wykorzystania środków 

zabezpieczonych w 2014 r. w budżecie Miasta na 

przygotowanie zadania, natomiast nie ma wpływu na 

jego planowane wykonanie w latach następnych, 

zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.2.88

VI-1.5 Budowa zespołu budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych przy 

ul. J.K. Przyzby i Zalesie

Wydział Inwestycji 2015 2019 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2015 – 2019.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.89

VI-1.6 Budowa zespołu budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych przy 

ul. Mały Płaszów

Wydział Inwestycji 2014 2016 2.06.2014 r. zawarto umowę na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w trybie zaprojektuj i zbuduj z terminem realizacji 15.05.2016 r. 

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie, zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.90

VI-1.7 Budowa zespołu budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych przy 

ul. Wańkowicza

Wydział Inwestycji 2014 2017 30.06.2014 r. zawarto umowę na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w trybie zaprojektuj i zbuduj z terminem realizacji 28.02.2017 r.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie, zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.91
VII-1.1 Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - 

modernizacja

Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2012 2014

W 2012 r. wykonano wymianę więźby dachowej oraz częściowo wymieniono dachówkę, wylewki, izolacje i strop. W 2013 roku zakończono finansowanie zobowiązań z 2012 roku, uzyskano decyzję o PNB oraz zawarto umowę na 

wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy klatek schodowych i modernizacji fundamentów z terminem realizacji 30.11.2014 r. Wykonano: izolację, podbicie fundamentów, rozpoczęto budowę klatki schodowej. Zakończono 

adaptację poddasza. Wybudowano 8 sal dydaktycznych, węzeł sanitarny, wydawalnię posiłków, pokój nauczycielski oraz pokój logopedy. Trwa realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy parteru, piwnic oraz pionu 

żywieniowego. 05.03.2014 r. zawarto umowę na zakup pierwszego wyposażenia pionu żywieniowego z terminem realizacji do 28.08.2014 r.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.92
VII-1.2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3

Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2012 2014

W 2012 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o PNB. W 2013 r. uzyskano prawomocność decyzji o PNB oraz zakończono finansowanie zobowiązań z 2012 roku. Wykonano stan surowy otwarty sali 

gimnastycznej o wym. 17 x 31 m wraz z zapleczem i widownią. Trwa realizacja budowy sali gimnastycznej oraz prace wykończeniowe: układanie parkietu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian. 16.06.2014 r. przyjęto 

zgłoszenie wykonania termomodernizacji budynku. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji i zagospodarowanie terenu.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

1.3.2.93
VII-1.6 Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa 

sali gimnastycznej

Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2009 2014

W 2009 r. opracowano dokumentację projektową, w 2010 r. uzyskano decyzję o PNB. W 2011 r. podpisano umowę na budowę z terminem realizacji 30.06.2013 r. W 2012 r. wykonano stan surowy sali gimnastycznej. W 2013 roku 

wykonano tynki wewnętrzne w sanitariatach w 60%, instalacje c.o. w 40%, instalacje elektryczne na poziomie piwnic i parteru. Trwa realizacja robót budowlanych w zakresie prac wykończeniowych. Wykonano: montaż stolarki okiennej 

i drzwiowej, malowanie ścian, wykonanie warstwy wierzchniej posadzki sportowej, montaż instalacji c.o. i elektrycznej. Wykonano 85 % prac związanych z zagospodarowaniem terenu. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.94
VII-1.7 Termomodernizacja gminnych obiektów 

oświatowych

Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2012 2017

W 2012 r. opracowano dokumentację projektową i podpisano umowy na wykonanie termomodernizacji gminnych obiektów oświatowych. Wykonano termomodernizację dla 12 obiektów oświatowych. W 2013 roku wykonano około 60 

audytów energetycznych. W 2014 r. zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla 5 obiektów oświatowych. Złożono wnioski o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla 4 obiektów oświatowych. Przyjęto 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla 3 obiektów oświatowych. Uzyskano pozwolenia na budowę dla 2 obiektów oświatowych. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych dla 5 obiektów oświatowych.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

1.3.2.95 VII-1.9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa
Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2006 2015

W 2012 r. opracowano dokumentację projektową rozbudowy przedszkola. W 2013 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej uwzględniającą wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz opracowano materiały 

do wniosku o wydanie decyzji o PNB. 30.04.2014 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB uwzględniający wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

1.3.2.96

VII-1.15 Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących 

Nr 3, os. Wysokie 6

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2012 2014

W 2012 r. Uzyskano decyzję o ULICP. Opracowano dokumentację projektową. W 2013 r. uzyskano decyzję o PNB oraz rozpoczęto roboty budowlane sali gimnastycznej o wymiarach 40x50 m z dwoma przewiązkami będącymi dojściem 

do szkoły. W 2014 r. zakończono większość robót budowlanych. Wykonano: okładziny ceramiczne, płytki gresowe na posadzkach, tynki wewnętrzne, malowanie ścian, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, centrale wentylacyjne. Trwają 

roboty instalacyjne - montaż 10 stanowisk solarnych oraz prace zewnętrzne: budowa chodników, dróg i oświetlenia.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

1.3.2.97

VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy 

zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 

7, ul. Czarnogórska 14

Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2009 2021

W 2011 r. opracowano dokumentację projektową. 

Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018 – 2021.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

1.3.2.98 VII-1.25 Budowa przedszkola na os. Kliny Zachód
Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2014 2016 16.06.2014 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego z terminem realizacji 31.07.2014 r.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. 



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.2.99
VII-1.26 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na 

oddziały przedszkolne

Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2014 2015

27.06.2014 r. uzyskano decyzję o PNB dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. 17.06.2014 r. uzyskano decyzję o PNB dla Gimnazjum nr 13. Trwa postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 

Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

1.3.2.100
VII-1.27 Szkoła Podstwawej Nr 43, ul. Myślenicka 

112 - rozbudowa

Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2014 2016 Opracowano koncepcję architektoniczną rozbudowy szkoły. 29.05.2014 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 15.12.2014 r.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

1.3.2.101
VII-1.31 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - 

budowa sali gimnastycznej 

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Reymonta
2014 2016 10.02.2014 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.10.2014 r.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

1.3.2.102

VII-1.32 Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - 

budowa sali gimnastycznej 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego

2014 2016
Trwa opracowywanie koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej oraz prace związane z uporządkowaniem zieleni wokół budynku. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o PNB. 

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

1.3.2.103

VII-1.33 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. 

Skarbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali 

gimnastycznej  

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2014 2015 Realizacja zadania planowana w II półroczu br. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2014 – 2015. 

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

1.3.2.104
VII-1.34 Budowa przedszkola przy ul. 

Kościuszkowców 6

Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2014 2016 27.05.2014 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji do 15.12.2014 r.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

1.3.2.105 VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2011 2014

Zmodernizowano: boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej o pow. 651 m2, boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o pow. 1 668 m2, zaplecze socjalne o pow. 88 m2, chodniki i podjazdy o łącznej 

pow. 250 m2, pochylnie dla niepełnosprawnych o pow. 18 m2.

Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oświetlenia hybrydowego boiska.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.106
VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. 

Korzeniaka - Olszanica

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2011 2014

Wybudowano: boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z podbudową i drenażem o pow. 1 860 m2 z piłkochwytami o wys. 6 m, ogrodzone siatką panelową do wys. 4 m, boisko do koszykówki i siatkówki o 

nawierzchni poliuretanowej o pow. 613 m2 wraz z podbudową i drenażem, ogrodzone siatką panelową do wys. 4 m, plac z kostki brukowej o pow. 506 m2 z 7 miejscami postojowymi. Wykonano kanalizację deszczową.

Trwają roboty elektryczne - przyłączeniowe.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.107
VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy 

Młynówce Królewskiej

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2012 2015 Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

 Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.108
VIII-1.4 KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów 

sportowych

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2007 2016

W 2013 r. zaawansowano roboty budowlane przy budowie hali treningowej o powierzchni zabudowy 2 650 m2 wraz z zapleczem socjalno-szatniowym.

Trwa kontynuacja robót budowlanych. Wykonywane są roboty: związane z zadaszeniem hali, instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, elektryczne. 

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.109
VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum 

nr 9

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2013 2015

Uzyskano decyzję o PNB.

Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.2.110
VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej 

Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2011 2021

W 2011 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę basenu.

Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018 – 2021.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.111
VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w 

Krakowie os. Lubocza

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2010 2014

W 2008 r. opracowano koncepcję zagospodarowania terenu dla budowy kompleksu boisk sportowych na os. Lubocza. W 2009 r. w ramach zadania priorytetowego Dzielnicy XVII opracowano dokumentację projektową budowy 

kompleksu sportowego. W 2010 r. uzyskano decyzję o PNB dla kompleksu sportowego na os. Lubocza. 

W  2013 r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, uzyskano wymagane prawem decyzje administracyjne i uzgodnienia, rozpoczęto roboty budowlane.

Trwa kontynuacja robót budowlanych kompleksu sportowego obejmującego: boisko do rugby i piłki nożnej o wymiarach 100 m x 70 m, boisko treningowe o wymiarach 30 m x 60 m, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32 m x 19 m, 

obiekt socjalno-szatniowy ze świetlicą wraz z pierwszym wyposażeniem.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.112
VIII-1.13 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy 

ul. Żytniej

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2011 2014

Przebudowano boisko wielofunkcyjne (do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki) -  wybudowano nową nawierzchnię poliuretanową o pow. 387 m2 ogrodzoną piłkochwytami o wys. 6 m, wykonano ogrodzenie panelowe o wys. 4 m, 

zamontowano oświetlenie typu RECO 1 (4 szt.) na istniejących słupach. Inwestycję zakończono.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. 

1.3.2.113
VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. 

Stanisława ze Skalbmierza 7

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2011 2019

W 2011 r. opracowano dokumentację projektową dla przebudowy obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza.

Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018 – 2019.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.114

VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 

Szkole Podstawowej nr 37, 

os. Stalowe 18

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2009 2015

Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (do piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa) o pow. 1 800 m2 wraz z: bieżnią poliuretanową 75 m x 5 m, trybuną stacjonarną dwurzędową o dł. 63 m, oświetleniem, 

monitoringiem, chodnikami, parkingiem. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Inwestycję zakończono.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.115
VIII-1.21 Budowa hali małego lodowiska MKS 

Cracovia, ul. Siedleckiego 7

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2014 2015

 3.03.2014 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla: wykonania robót rozbiórkowych starej małej hali sztucznego lodowiska oraz budowy nowej małej hali sztucznego lodowiska z terminem realizacji 15.09.2014 

r.

Dokonano odbioru dokumentacji projektowej dla wykonania robót rozbiórkowych starej małej hali sztucznego lodowiska. 24.06.2014 r. uzyskano decyzję dla jej rozbiórki.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.116
VIII-1.22 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego 

- budowa boiska wielofunkcyjnego 

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2014 2015 Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego z terminem realizacji 31.08.2014 r.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.117
VIII-1.23 Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu 

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2014 2016

Zawarto umowę na budowę basenu z terminem realizacji 30.06.2016 r.

Przekazano wykonawcy plac budowy.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.118
IX-1.2 Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej 

Śnieżnej w Bodzowie

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2013 2014

W 2013 r. wykonano: izolację poziomą ścian fundamentowych - 25 m2, konstrukcję i pokrycie dachu - 70 m2, drenaż opaskowy - 31 m, studnię rewizyjną - 1 szt.

W 2014 r. zawarto umowy na wykonanie prac konserwatorskich Kaplicy Matki Bożej Śnieżnej z terminem realizacji do 11.08.2014 r.

Trwają prace konserwatorskie.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje  jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.119 X-1.1 System informatyczny UMK Wydział Informatyki 1999 2026

Zadanie w realizacji ciągłej. Zawarto trzy umowy na zakup i wdrożenie nowych aplikacji według potrzeb komórek (Poligrafia, Wybory, System Zarządzania Programami Zdrowotnymi). Zakończono realizację trzech umów w zakresie 

rozbudowy aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK (SEZAM, Spedycja, DZLN Obsługa Diet Radnych Dzielnic). Zawarto cztery umowy na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK 

(Wybory DZLN, Atmosfera, Miejska Platforma Internetowa, myKRK). Zakończono realizację czterech umów w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej, zakupiono sprzęt fotograficzny i 5 szt. skanerów.

 W I półroczu 2014 r. wprowadzono do WPF na rok 

2015 środki w wysokości 40 000 zł, z przeznaczeniem 

na dokończenie finansowania zakupu i wdrożenia 

systemu informatycznego do obsługi spraw 

architektoniczno–urbanistycznych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

1.3.2.120

X-1.2 Prowadzenie Powiatowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego 

Systemu Informacji Przestrzennej

Wydział Geodezji 2014 2017 W ramach przygotowania materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego w dniach 13-17.06.2014 r.  przeprowadzono Dialog Techniczny z potencjalnymi wykonawcami.

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF. 



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.2.121

X-1.8 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława 

Czerwieńskiego 16 

w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków 

Komunalnych 

i Krakowskiego Biura Festiwalowego

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2012 2015 Uzyskano decyzję o PNB. W toku postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem 

ujętym w uchwale w sprawie WPF. 

1.3.2.122

X-1.16 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do 

budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 4 ul. 

Tynieckej 48 

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2013 2014  Wykonano przyłącze kanalizacyjne o długości 18 m. Zakończono realizację inwestycji.

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu. 

1.3.2.123
X-1.17 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do 

budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 4

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2013 2014 Wykonano projekt przyłącza kanalizacyjnego.

Uchwałą nr CV/1604/14 RMK z dnia 7.05.2014 r. 

zadanie wycofano z WPF. 

1.3.2.124
X-1.18 Termomodernizacja budynku komunalnego, 

ul. Stoczniowców 7

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2013 2014 Uzyskano decyzję o PNB.

Uchwałą nr XCIX/1527/14 RMK z dnia 12.03.2014 r. 

zadanie wycofano z WPF. 

1.3.2.125
X-1.19 Termomodernizacja budynku komunalnego, 

ul. Strzelców 15

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2013 2014 Uzyskano decyzję o PNB.

Uchwałą nr XCIX/1527/14 RMK z dnia 12.03.2014 r. 

zadanie wycofano z WPF. 

1.3.2.126
X-1.20 Termomodernizacja budynku komunalnego, 

os. Dywizjonu 303 bl.2

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2013 2014  Uzyskano decyzję o PNB.

Uchwałą nr XCIX/1527/14 RMK z dnia 12.03.2014 r. 

zadanie wycofano z WPF. 

1.3.2.127
XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie 

nieruchomości do zasobu Miasta

Wydział Skarbu 

Miasta
2007 2026

 Zadanie realizowane od 2004 r. Do 2014 r. w ramach tego zadania pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 752 działki oraz udziały w 186 działkach o łącznej pow. Około 65 ha gruntów - pod bieżące inwestycje programowe oraz 

jako rezerwę dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. 

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.128
XI-1.2  Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji 

drogowych

Wydział Skarbu 

Miasta
2009 2026  Zadanie realizowane od 2009 r. Do 30.06.2014 r. na podstawie decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wypłacono odszkodowania o łącznej kwocie 20 884 440 zł. 

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.129 XI-1.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych
Wydział Skarbu 

Miasta
2010 2026

Zadanie realizowane od 2010 r.  – wcześniej wypłata odszkodowań dokonywana była z wydatków bieżących Wydziału Skarbu Miasta. Do 30.06.2014 r. wypłacono odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi gminne i 

powiatowe oraz za działki faktycznie zajęte pod drogi o łącznej kwocie 24 271 567 zł. 

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.130

XI-1.5 Wypłata odszkodowań współfinansowanych 

ze środków pozyskanych 

od inwestowów zewnętrznych

Wydział Skarbu 

Miasta
2013 2014

Zadanie realizowane od 2013 r. Do 30.06.2014 r. na podstawie decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań za nieruchomości nabyte w związku z wydaniem decyzji ZRID dla realizacji inwestycji w rejonie ulic: Jasnogórskiej, Stawowej i 

Sosnowieckiej  wypłacono odszkodowania o łącznej kwocie 839 416 zł. 

 W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych 

zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.131
Zadania realizowane w ramach zadań uznanych 

przez Dzielnice za priorytetowe

Kancelaria Rady Miasta 

i Dzielnic Krakowa
2011 2018 Zadania realizowane zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.

Nie wprowadzono zmian w I półroczu 2014 r.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.132
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z 

oświetleniem

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2021 Zadania realizowane zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. wpłynęły 

na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. 

Zwiększono środki finansowe w 2015 r.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.133 Modernizacja ogródków jordanowskich
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2021 Zadania realizowane zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna

Okres realizacji 

Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia

Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2014 r. 

zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego 

harmonogramu realizacji w latach następnych

1.3.2.134
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą 

architekturą

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2018 Zadania realizowane zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.

 Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. wpłynęły 

na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. 

Zwiększono środki finansowe w 2015 r.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.135 Problematyka osób niepełnosprawnych
Wydział Spraw 

Społecznych
2011 2016 Zadania realizowane zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.

 Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. wpłynęły 

na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. 

Zwiększono środki finansowe w 2015 r.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.136

Budowa, modernizacja, prace remontowe 

osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej

Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2011 2014 Zadania realizowane zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. nie 

wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji 

przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie, 

zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.137
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy 

Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"

Wydział Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego
2011 2014 Zadania realizowane zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.

Nie wprowadzono zmian w I półroczu 2014 r. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.138
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i 

przedszkoli

Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2011 2016 Zadania realizowane zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 r. wpłynęły 

na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. 

Zwiększono środki finansowe w 2015 r.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia 

wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.


