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1.1

1.1.1

1.1.1.1
Uczenie się przez całe życie - Comenius

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy dla 

Niesłyszących

2013 2015
Zorganizowano spotkania: w Krakowie,  zaś drugie i trzecie w Kremnicy na Słowacji. Na powyższych spotkaniach dostosowano i wypracowano zalecenia surdopedagogiczne dotyczące poziomu A1 CERFRL, aby 

uczniowie z dysfunkcją słuchu mogli osiągnąć ten poziom. 
Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.2
Uczenie się przez całe życie - Comenius

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

Integracyjnych nr 1

2013 2015
 W miesiącu październiku 2013 roku odbyło się spotkanie koordynatorów wszystkich partnerów projektu w Holandii. W listopadzie 2013 roku miało miejsce spotkanie w Norwegii, w marcu 2014  spotkanie w 

Turcji a w maju 2014 spotkanie w Holandii. 
Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.3
Uczenie się przez całe życie - Comenius

Gimnazjum nr 29 2013 2015
I etapem  pracy było rozpropagowanie idei projektu wśród uczniów i nauczycieli  gimnazjum.  Przed wyjazdem do Turcji i Hiszpanii odbył się cykl spotkań , mających na celu przybl. uczniom najważniejszych inf. 

na temat geografii, historii, kultury tych krajów. 

Projekt Comenius z dniem 31.07.2015r.zostaje zakończony przez nasze 

gimnazjum, w związku z tym nie ma harmonogramu realizacji w 

kolejnych latach.

1.1.1.4
Uczenie się przez całe życie - Comenius

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

Integracyjnych nr 5

2013 2015

Spotkanie w Chaves, Portugalia – 15.01-19.01.2015 

 Grupa uczniów i nauczycieli wzięła udział w spotkaniu projektowym w Chaves, w Portugalii. W planie znalazły się: zwiedzanie szkoły, lekcje języka portugalskiego i tańców ludowych, zwiedzanie miasta, wizyta 

u władz Chaves. 

Spotkanie w Giannitsa, w Grecji 11.03-16.03.2015

 Przedostatnie spotkanie uczestników projektu „Dance with me” odbyło się w Grecji . Polskę reprezentowała grupa nauczycieli i uczniów. Spotkanie miało na celu wymianę kulturową, wymianę doświadczeń, 

zapoznanie się z inną kulturą. 

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

Spotkanie w Dikili, w Turcji 15.05 – 20.05.2015

Finałowe spotkanie projektowe odbyło się w kraju, gdzie jest usytuowana szkoła będąca koordynatorem projektu, w Dikili w Turcji. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. 

1.1.1.5
Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 53
2013 2015

Zrealizowano w większości działania zaplanowane we wniosku aplikacyjnym. Szkoła od początku projektu realizowała działania na terenie kraju zgodnie z tematem projektu "Make European Nature Your 

Teacher", jak również zrealizowała 61 mobilności. Odbyły się cztery wyjazdy zagraniczne do szkół partnerskich w Turcji, Włoszech, Danii, Niemczech. Złożony przez szkołę w czerwcu 2014 r. 
Nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych.

1.1.1.6
Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 4
2013 2015 Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia realizowano zgodnie z harmonogramem. W dniach 3.05.-9.05. 2015 zorganizowano wyjazd na Litwę w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele. 

Nie odbyła się jedna mobilność, z przyczyn niezależnych od nas. Mimo 

wysiłków koordynatora, nie udało się zrealizować dodatkowej 

mobilności do któregokolwiek kraju partnerskiego. W związku z tym na 

koncie projektu pozostawiono kwotę odpowiadającą 1/24 kosztu 

realizacji projektu, w celu dokonania zwrotu do Narodowej Agencji 

FRSE.

1.1.1.7
Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół 

Specjalnych nr 2
2013 2015 W ciągu całego roku szkolnego systematycznie realizowana była tematyka projektu, m. in.: ślad ekologiczny, zrównoważony rozwój - recykling.  Nauczyciele ZSS nr 2 brali udział w wyjeździe do czterech krajów. Nie wprowadzono zmian rzeczowo - finansowych.

1.1.1.8
Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 15
2013 2015

Miesiące styczeń-czerwiec 2015 to ostatni etap realizacji projektu Comenius. Szkoła polska uczestniczyła w 2 spotkaniach zagranicznych:

19.01. - 23.01.2015, Jelgava, Łotwa Tematem spotkania była muzyka wokalna. 02.-09.2015, Bruchsal, Niemcy. W maju odbyło się w Bruchsal (Niemcy) ostatnie spotkanie uczniów i nauczycieli szkół 

partnerskich. W marcu odbyła się dwudniowa wycieczka do Warszawy, podczas której uczniowie poznali miejsca związane z kulturą i historią epoki baroku; zwiedzano Zamek Królewski, Królewskie Łazienki i 

pałac w Wilanowie. 

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.9
Uczenie się przez całe życie - Comenius

Szkoła Podstawowa nr 2 2013 2015 W ramach realizacji projektu wykonano  wszystkie zaplanowane działania. Na przełomie lutego i marca 2014 przyjęto w Polsce grupę 12 nauczycieli z Belgii, Estonii, Hiszpanii i Włoch. Nie wprowadzono zmian rzeczowo - finansowych

1.1.1.10
Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 2
2013 2015

Realizacja programu Comenius - "Uczenie się przez całe życie" nr umowy 2013-1-DE3-COM06-35773 4: wydatki poniesione w roku 2013 wynoszą  15 851,04 złotych, wydatki poniesione w 2014 roku wynoszą 

42 163,56 złotych  wydatki za I półrocze 2015 wynoszą 27 729,94 złotych. W ramach realizacji programu  18-22 V 2015 r. 6-ciu uczniów i 2 opiekunów uczestniczyło w konferencji szkół partnerskich w 

Sztokholmie. Uczestnicy brali udział w warsztatach na temat: "Mój kraj w Unii Europejskiej", "Problemy i pomoc społeczna- bezrobocie". Program Comenius został zrealizowany.

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.11
Uczenie się przez całe życie - Comenius XIII Liceum

Ogólnokształcące
2013 2015

W  roku 2014 / 2015 działania w projekcie Comenius „Tylko świadomy może działać sprawiedliwie. Młodzież dla Sprawiedliwego Handlu i zrównoważonej żywności” skierowane były głównie na edukację i 

popularyzację idei Sprawiedliwego Handlu.    Odbyły się też spotkania partnerskie uczniów i nauczycieli z krajów zaangażowanych w projekt –  w Krakowie oraz w Kayseri (Turcja). W czasie spotkania w 

Krakowie odbyła się gra miejska „Fair Train”, w której wzięło udział 6 zespołów z 6 krajów.  Prowadzona była na bieżąco ewaluacja projektu, a ostatecznym podsumowaniem jest raport końcowy. W pierwszej 

połowie 2015 roku zrealizowano 5 mobilności.

Zakończono realizację projektu.

1.1.1.12
Uczenie się przez całe życie - Comenius VIII Liceum 

Ogólnokształcące
2013 2015

Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" realizowany jest od sierpnia 2013 roku. W tym czasie na wyjazdy do krajów europejskich wydano 72627,91 zł, a na pozostałe materiały i drobne usługi 

niezbędne do prawidłowej realizacji zadań programu 8908,53 zł .

Program planowo wykonany, zgodnie z harmonogramem ujętym w 

Uchwale, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Program 

kończy się w dniu 30. czerwca 2015 r.

1.1.1.13
Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 10
2013 2015

Program Comenius "Uczenie się przez całe życie "realizowany jest od sierpnia 2013r.do lica 2015r.W tym czasie otrzymane środki finansowe wydatkowano na wyjazdy z młodzieżą do szkół partnerskich oraz na 

pozostałe materiały niezbędne do prawidłowej realizacji zadań programu.

Realizację projektu zakończono zgodnie z planem  i harmonogramem 

ujętym w Uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w m-cu 

VI/2015 roku.

1.1.1.14
Uczenie się przez całe życie - Comenius Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 51
2013 2015

We wrześniu 2013 roku opracowano regulamin rekrutacji uczniów do udziału w projekcie. Uczniowie przygotowali materiały multimedialne, które zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu, 

przybliżając Partnerom projektu szkołę, polską kulturę i tradycje żywieniowe. W grudniu 2013 roku miało miejsce spotkanie wszystkich Partnerów w Kusadasi w Turcji. W roku 2015 zrealizowano wyjazd do 

Partnera do Turcji. Łącznie zrealizowano 16 mobilności.  Przez cały okres trwania projektu prowadzone są czynności promujące projekt.

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.15
Uczenie się przez całe życie - Comenius

Gimnazjum nr 1 2013 2015
Pobyt uczniów Gimnazjum nr 1 w : Malaga, Granada-Hiszpania (wymiana miedzy szkołami Gimnazjum IES La Cartuja ),zakup podręczników oraz słowników do języka hiszpańskiego w ramach realizacji 

programu.

Zmiana na paragrafach wydatkowych ogółem, środkach własnych 

Miasta oraz środków bezzwrotnych wprowadzonych na podstawie 

wniosku o zmianę tj. WPF Z-1 cz.B z dnia 11-02-2015,  Z-2 z dnia 11-02-

20105 oraz powiadomienia  Z-7 z dnia 14-07-2015

1.1.1.16 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 
Zespół Szkół 

Poligraficzno-Medialnych
2012 2015

Program realizowany był zgodnie z przyjętym harmonogramem przedsięwzięcia. Uczestnikami projektu było 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących na kierunku technik cyfrowych procesów 

graficznych i technik fototechnik. W roku 2014 wyjazd odbył się do Rzymu, natomiast w roku 2015 wyjazd odbył się do Salamanki w Hiszpanii. 

W I półroczu br dokonano zmniejszenia planu. W I półroczu br. nie 

wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia. 

rzeczowo-finansowych, które miałyby wpływ na dalszą realizację 

przedsięwzięcia. Program realizowano do dnia 31.01.2015r.

Program realizowany był zgodnie z przyjętym harmonogramem przedsięwzięcia. W roku 2014 odbył się wyjazd 15 osobowej grupy wraz z opiekunem do Anglii-Playmouth, natomiast w roku 2015 odbył się 

wyjazd do Salamanki do agencji reklamowych i marketingowych, wydawnictw posiadających studia fotograficzne i pracownie projektowania i przygotowanie do druku, zdobywając doświadczenia z fotografii, 

grafiki komputerowej i organizacji reklamy. 

W I półroczu br dokonano przesunięć planu pomiędzy paragrafami. W I 

półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia. rzeczowo-finansowych, które miałyby wpływ na dalszą 

realizację przedsięwzięcia. Program realizowano do 31.05.2015r.

1.1.1.17 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego
2013 2015

Od  15.10-2013  do 30.06.2015 zrealizowane następujące działania:

1.  Wyjazd na  szkolenie do Warszawy pracowników CKU w zakresie obsługi programu unijnego Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie" 

2.  Wyjazd do Holandji i do Niemiec 12 mobilności w ramach programu unijnego Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie"

3.  Wykonanie  reklam dla CKU   w ramach programu unijnego  Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie"

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.1.1.18 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 
Zespół Szkół 

Elektrycznych nr 1
2013 2015 Jedna grupa uczniów odbyła staż w Niemczech w terminie 01.03-2015-28.03.2015 r (zgodnie z harmonogramem). Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.19
ERASMUS+ Zespół Szkół 

Gastronomicznych nr 1
2014 2016 Program w trakcie realizacji zgodnie z umową i harmonogramem. Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.20
ERASMUS+ Zespół Szkół

 Mechanicznych nr 4
2014 2016

Projekt pt. Euromobolność - odkrywanie nowych możliwości  jest realizowany zgodnie z wnioskiem projektowym i harmonogramem. Łączna liczba uczestników biorąca udział w stażu dla osób uczących się w 

zagranicznych placówkach kształcenia  wynosi 32 osoby. 

I półroczu - zmniejszenie planu. Wprowadzone zmiany rzeczowo-

finansowe nie miały konsekwencji na dalszą realizację programu w 

latach następnych. Projekt będzie realizowany do 31.08.2016.

1.1.1.21
ERASMUS+ Zespół Szkół 

Mechanicznych nr 2
2015 2016

Wyjazd uczniów i nauczycieli do Niemiec, szkolenia w zakresie fryzjerstwa.

Par 4241 – 5 798,4 zł

Par 4421 – 58 832,2 zł

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.22
ERASMUS+

Zespół Szkół Łączności 2015 2016 Zrealizowany pierwszy etap projektu wyjazd młodzieży do Ostravy w ramach realizowanego projektu. Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

II. Informacja o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Krakowa - wg stanu na 30.06.2015 r.

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

w ramach wydatków bieżących



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.1.1.23
ERASMUS+ Zespół Szkół 

Mechanicznych nr 3
2015 2016

W m-cu Marzec 2015 r grupa 12 uczniów wraz z 2 opiekunami wyjechała na praktyki zawodowe do Niemiec w celu poszerzenia kompetencji zawodowych i zapoznanie się z teoretycznymi i praktycznymi 

zagadnieniami budowy, naprawy i diagnostyki automatycznych skrzyń biegów. Odbyta praktyka w profesjonalnie wyposażonych warsztatach, serwisach samochodowych umożliwiła uczniom zapoznanie się ze 

standardami i wymogami zagranicznych rynków pracy co znacznie ułatwi im późniejsze staranie się o pracę.

W I półroczu W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-

finansowych do przedsięwzięcia. rzeczowo-finansowych, które miałyby 

mieć wpływ na konsekwencje przyjętego harmonogramu realizacji w 

latach następnych.

1.1.1.24
ERASMUS+ Zespół Szkół Przemysłu 

Spożywczego
2015 2016 W ramach programu Erazmus+ (umowa POWERVET-2014-1-PL01-KA102-001750) będą realizowane staże w Portugalii, Hiszpanii i Francji. Pierwszy staż odbędzie się w lipcu br.

W I półroczu nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do 

harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

1.1.1.25
ERASMUS+ Zespół Szkół 

Ekonomicznych nr1
2015 2016

Grupa uczniów odbyła praktykę zawodową na Cyprze.

Przeprowadzono kursy językowe dla nauczycieli, którzy odbędą szkolenia w Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Praktyki zawodowe odbyły się zgodnie z harmonogramem.

Kursy językowe odbyły się zgodnie z harmonogramem.

1.1.1.26
ERASMUS+

Szkoła Podstawowa nr 24 2015 2016 Projekt realizowany zgonie z harmonogramem szkoleń kadry nauczycielskiej:  dziesięciu nauczycieli uczestniczyło w wyjazdach do Anglii podczas, których uczestniczyli w szkoleniach. Nie wprowadzono zmian, które skutkowałby zmianą harmonogramu.

1.1.1.27
ERASMUS+ Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 19
2015 2017 Celem projektu jest stworzenie zbioru „dobrych praktyk”, które następnie zostaną wdrożone do realizacji w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych.

Dalsze działania projektowe będą przeprowadzone zgodnie z 

harmonogramem.

1.1.1.28
ERASMUS+

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

Integracyjnych nr 1

2015 2017

W okresie od początku realizacji projektu Erasmus+  „Edukacja Integracyjna: jej społeczno-psychologiczne, edukacyjne i społeczne aspekty”, dokonano wydatków związanych z międzynarodowymi spotkaniami 

tj. wydatkowano kwotę w formie ryczałtowej tj.  575 Euro nauczycielowi ZSOI 1 , który uczestniczył w konferencji organizowanej w Wiedniu w dniach 22.03-28.03.2015 roku. Opracowano monografię;  

1. Zgromadzono materiał badawczy i napisano jeden rozdział nt. Historia edukacji w Polsce od II wojny światowej do czasów obecnych, ze szczególnym uwzględnieniem reform po 1990r.,

2. Zgromadzono materiały i informacje, napisano rozdział nt. Organizacja nauczania w ZSOI1 z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, ze szczegółowym opisem 2 klas i dzieci niepełnosprawnych 

funkcjonujących w tych zespołach klasowych; wprowadzenie:-krótka historia szkoły, położenie, warunki lokalowe, organizacja zajęć obowiązkowych i dodatkowych; opis specyfiki szkoły w tym szczegółowo 2 

klas; Sukcesy oraz problemy i trudności.

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.29

Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
Żłobek Samorządowy 

nr 12
2013 2015

Realizacja projektu  „Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci "nr POKL.01.05.00-00-325/12.  Projekt współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie 

opieki ich dzieciom. W 2015 roku środki finansowe z projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w 

realizację projektu.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia. w I  półroczu.

1.1.1.30

Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
Żłobek Samorządowy 

nr 18
2013 2015

Realizacja projektu  „Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci" nr POKL.01.05.00-00-325/12.  Projekt współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie 

opieki ich dzieciom. W 2015 roku środki finansowe z projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w 

realizację projektu.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia. w I  półroczu.

1.1.1.31
Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
Żłobek Samorządowy 

nr 21
2013 2015

Realizacja projektu  „Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci "nr POKL.01.05.00-00-325/12.  Projekt współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie 

opieki ich dzieciom. W 2015 roku środki finansowe z projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w 

realizację projektu.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia. w I  półroczu.

1.1.1.32
Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
Żłobek Samorządowy 

nr 23
2013 2015

Realizacja projektu  „Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci "nr POKL.01.05.00-00-325/12.  Projekt współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie 

opieki ich dzieciom. W 2015 roku środki finansowe z projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w 

realizację projektu.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia. w I  półroczu.

1.1.1.33
Realizacja projektu CITISPYCE

Wydział Sportu 2013 2015

2013

1.Przygotowano i zarejestrowano umowę konsorcjum Citispyce, dotyczącą realizacji projektu w latach 2013-2015

2. Przedstawiciel Krakowa uczestniczył w konferencji otwierającej projekt w Barcelonie w dniach 20-23.02.2013r.

3. Prowadzono  stałą współpracę  z partnerem naukowym projektu- Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (konsultacje, opracowywanie raportów dotyczących wybranych osiedli)

4. Przedstawiciele Krakowa zaprezentowali działania Miasta podczas roboczego spotkania partnerów projektu w Hamburgu w dniach 07-09.07.2013r.

2014

1. Przedstawiciele Krakowa uczestniczyli w spotkaniach konsorcjum projektowego w Atenach w dniach 22-25.01.2014 r. oraz dwa razy w Birmingham w dniach 7-9 .05.2014 r. i 8-10.10.2014r.

2. Prowadzono współpracę z partnerem naukowym projektu - Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie -konsultacje, wywiady, grupy fokusowe, opracowywanie raportów, dotyczących wybranych obszarów 

badawczych.

3. Zorganizowano w Krakowie spotkanie konsorcjum projektowego w dniach 16-19.09.2014r.

2015

1. Przedstawiciele Krakowa uczestniczyli w spotkaniu konsorcjum projektowego w Rotterdamie w dniach 23-25.02.2015 r.   

2. Prowadzono współpracę z partnerem naukowym projektu - Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie - konsultacje, indywidualnych wywiadów,  grupy fokusowe, opracowanie raportów dotyczące 

wybranych obszarów badawczych.

3. Zawarto umowę z Fundacją Ukryte Skrzydła na przygotowanie i przeprowadzenie cyklicznych działań służących integracji młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Nowej Huty pn. 

"Ukryte Skrzydła"

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.34
Realizacja programu unijnego Siforage Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2013 2016

2013

1. Przetłumaczono na język polski ankiety opracowane w ramach działania Knowledge Management Unit 2 i skontaktowano się 

    z interesariuszami projektu z prośbą o ich wypełnienie.

2. Współpracowano przy opracowaniu założeń Knowledge Management Unit 4.

3  Uczestniczono w drugim spotkaniu konsorcjum w Barcelonie w maju 2013 r. (pierwsze spotkanie konsorcjum odbyło się 

    w listopadzie 2012 r. w Brukseli).

4. Współpracowano przy opracowaniu Project Quality Plan.

5. Przygotowywano pierwsze spotkanie partnerów WP4 (pakiet działań nr 4), którego GMK jest liderem oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe

    z dotychczasowej realizacji projektu dla koordynatora.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

2014

1. Uczestniczono w spotkaniu partnerów WP5  w Turynie oraz w spotkaniu konsorcjum i partnerów WP4, WP8, WP9 w Palma de Mallorca.

2. Przygotowano pierwsze sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dotychczasowej realizacji projektu dla Komisji Europejskiej z pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu.

3. Przeprowadzono 10 wywiadów z przedstawicielami różnych instytucji administracji publicznej w Polsce w ramach  zadania 4.1.

4. Opracowano analizę dot. inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych w zakresie pracy, zdrowia i transportu w wybranych krajach europejskich. 

5. Przygotowano opracowanie dot. kształtowania się prawa w Polsce w zakresie walki z dyskryminacją ze względu na wiek w ramach zadania 4.2.

6. Współpracowano przy opracowaniu ankiety dot. procesu podejmowania decyzji w administracji publicznej na potrzeby realizacji zadania 4.3. 

7. Przetłumaczono na język polski ww. ankietę i przeprowadzono ją wśród przedstawicieli lokalnej administracji publicznej  (szczebel zarządzający). 

8. Przeprowadzono 6 wywiadów z przedstawicielami lokalnych i regionalnych instytucji administracji publiczne dot. wdrażania zapisów polityk 

      związanych ze zdrowym i aktywnym starzeniem się w ramach zadania 4.4.

9. Przygotowano opracowanie dotyczące wdrażania zapisów polityk związanych ze zdrowym i aktywnym starzeniem się przez wybrane instytucje 

      administracji publicznej w ramach zadania 4.4.

10. Przez cały okres nadzorowano pracę partnerów zaangażowanych w WP4 (GMK jest liderem tego pakietu działań).

11. Przygotowano finalny raport (wraz z rekomendacjami dla polityków) podsumowujący WP4. 

12. Zaktualizowano dokumenty dotyczące projektu w SZP.
2015

1. Uczestniczono w spotkaniu konsorcjum i partnerów WP2, WP5, WP8 i WP9 w Donostia San-Sebastian.

2. Uczestniczono w tzw. Review Meeting w Brukseli w lutym, zorganizowanym przez Komisję Europejską dla wszystkich liderów poszczególnych 

    pakietów projektu i w intensywnych przygotowaniach do ww. spotkania.

3. Skorygowano raport przygotowany przez ekspertów oceniających projekt podczas ww. spotkania 

4. Pozyskano dodatkowe fundusze w ramach zaliczki otrzymanej od koordynatora przez GMK na dalszą realizację projektu.

5. Skorygowano polską wersję językową raportu finalnego przygotowanego w ramach WP4. 

6. Współpracowano i zaopiniowano Plan dyseminacji w projekcie przygotowany przez jednego z partnerów projektu. 

7. Przygotowano sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dotychczasowej realizacji projektu dla koordynatora projektu.

8. Zorganizowano w Krakowie szkolenia dla MSP dot. możliwości pozyskania środków unijnych na działalność gospodarczą nakierowaną na potrzeby 

     osób starszych (Horizon 2020 Master Class) prowadzone przez jednego z partnerów projektu. 



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.1.1.35
Realizacja programu unijnego Stars Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2013 2016

2013

1. W dniach 8-11 kwietnia odbyło się w Londynie pierwsze spotkanie konsorcjum oraz pierwsze szkolenie w zakresie realizacji 

    poszczególnych działań.

2. W dniu 17 czerwca odbyło się spotkanie z zainteresowanymi szkołami. Przedstawiono projekt oraz jego działania. Wyjaśniono,  na czym będzie polegała współpraca w ramach projektu.

3. W czerwcu przeprowadzono wstępne rozmowy z trzema organizacjami pozarządowymi w celu wyłonienia podmiotu wspomagającego realizację  

    działań w szkołach. Przygotowywany jest zakres merytoryczny umowy oraz zapytanie ofertowe.

4. We współpracy z koordynatorem i innymi partnerami zostały przygotowane szczegółowe wytyczne dot. akredytacji szkół (jedno z głównych działań projektu). Po korektach językowych materiały zostaną 

przetłumaczone.

5. Projekt jest realizowany w systemie SZP. Przygotowano kartę projektu, harmonogram, witrynę SZP. W dniu 14 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie GKS.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

2014

1. Wraz z końcem czerwca zakończył się pierwszy etap projektu STARS (rok szkolny 2013/2014). Szkoły podstawowe zakończyły realizację działań w projekcie (zajęcia edukacyjne, wycieczki rowerowe, 

konkursy, happeningi).i wypełniły wymogi dotyczące akredytacji (łącznie zrealizowano ponad 80 działań). Wszystkim szkołom przyznano akredytację na poziomie brązowym.

2. W dniu 19 maja do Wyzwania Rowerowego (działanie dla szkół średnich) przystąpiły 3 szkoły. Działanie zakończyło się w dniu 13 czerwca 2014 r. (uczniowie wspólnie zadeklarowali 177 podróży rowerem i 

przejechali prawie 600 km). 

3.  Wszystkie szkoły podstawowe, we współpracy z Doradcami STARS z ramienia KMR, przygotowały sprawozdania z realizacji projektu na stronie internetowej poświęconej akredytacji.

4.  Zakończył się nabór szkół do projektu na rok szkolny 2014/2015. Na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa została umieszczona ankieta dla szkół zainteresowanych przystąpieniem do projektu. Otrzymano 

18 wypełnionych ankiet. 

5.  Zakończyła się współpraca ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów. Rozesłano zapytanie ofertowe do trzech organizacji pozarządowych w celu wyłonienia podmiotu wspomagającego realizację 

działań w szkołach w roku szkolnym 2014/2015.

6.  W lutym 2014 r. odbyło się w Edynburgu w Wielkiej Brytanii trzecie spotkanie konsorcjum projektu.

7.  Projekt jest realizowany w systemie SZP. Przygotowano kartę projektu, harmonogram, witrynę  SZP, która jest aktualizowana.

2015

1. Wraz z końcem czerwca br. zakończył się drugi etap projektu STARS (rok szkolny 2014/2015). Szkoły podstawowe zakończyły realizację działań w projekcie (zajęcia edukacyjne, wycieczki rowerowe, 

konkursy, happeningi) i wypełniły wymogi dotyczące akredytacji (łącznie zrealizowano ponad 200 działań). 5 szkół spełniło kryteria akredytacji na poziomie srebrnym, pozostałe (10 szkół) na poziomie 

brązowym.

2. W dniu 18 maja br. do Wyzwania Rowerowego (działanie dla szkół ponadpodstawowych) przystąpiło 9 szkół. Działanie zakończyło się w dniu 12 czerwca 2015 r. Ponad 200 uczniów i nauczycieli – 

uczestników Wyzwania, zadeklarowało podróże rowerem i pieszo o łącznym dystansie ponad 3000 km. 

3. Wszystkie szkoły podstawowe, we współpracy z Doradcami STARS z ramienia KMR, przygotowały sprawozdania z realizacji projektu na stronie internetowej poświęconej akredytacji.

4. Zakończył się nabór szkół do projektu na rok szkolny 2015/2016. Na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa została umieszczona ankieta dla szkół zainteresowanych przystąpieniem do projektu. Otrzymano 13 

wypełnionych ankiet. 

5. W dniu 19 czerwca br. odbyło się spotkanie z zainteresowanymi szkołami. Przedstawiono projekt oraz jego działania. Wyjaśniono, na czym będzie polegała współpraca w ramach projektu.

6. Zakończyła się współpraca ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów. Rozesłano zapytanie ofertowe do trzech organizacji pozarządowych w celu wyłonienia podmiotu wspomagającego realizację 

działań w szkołach w roku szkolnym 2015/2016. 

7. W maju 2015 r. odbyło się w Krakowie szóste spotkanie konsorcjum projektu.

8. Dla szkół uczestniczących w projekcie zakupiono i dostarczono artykuły rowerowe przeznaczone na nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w działaniach projektowych. Szkoły, które przystąpiły do 

projektu w roku 2014 otrzymały również specjalne banery projektu STARS.

9. 25 kwietnia br. odbył się Szkolny Masowy Przejazd Rowerowy, organizowany przez Stowarzyszenie KMR, którego partnerem był projekt STARS. W przejeździe uczestniczyło ponad 900 rowerzystów w tym 

dzieci, rodzice i nauczyciele ze szkół biorących udział w projekcie.  

10. Projekt jest realizowany w systemie SZP. Przygotowano kartę projektu, harmonogram, witrynę  SZP, która jest aktualizowana. 

1.1.1.36
Realizacja programu unijnego Challenge Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2013 2016

2013

1. Uczestniczono w 1. spotkaniu konsorcjum projektu CHALLENGE w Kolonii, gdzie m.in. zaprezentowano dokonania GMK w zakresie zrównoważonej mobilności oraz w 1. warsztatach tematycznych projektu 

CHALLENGE w Gandawie, w ramach WP2  „Udział społeczny”.

2. Przygotowano pakiet informacji nt. GMK wraz ze zdjęciami na stronę internetową projektu.

3. Przygotowano wstępnie uszczegółowienie pakietów działań WP2-WP6 pod kątem zlecenia wsparcia naukowego w realizacji projektu.

4.  Pozyskano informacje i materiały nt. SUMP ze źródeł zagranicznych.

5. Przeprowadzono ponowną rekrutację miast polskich, wyrażających chęć śledzenia postępów projektu, tzw. „follower cities”, w wyniku czego

   pozyskano do współpracy miasta Gdynia, Gostyń oraz Warszawa. 

6. Przygotowano 1. raport wewnętrzny w projekcie CHALLENGE, uszczegóławiający zadania do wykonania przez każdego

   z partnerów projektu w każdym pakiecie roboczym WP1-WP8 oraz podział tzw. roboczo-godzin na każde z zadań projektu.

7. Przygotowywano materiały na stronę internetową projektu CHALLENGE

8. Wykonano konieczne tłumaczenia na język polski ulotki CHALLENGE.

10. Pracownicy GK uczestniczyli w telekonferencjach projektu.

11. Przygotowano zlecenie (umowa dwuetapowa)  i  dokonano odbioru I Etapu umowy na przygotowanie dokumentu “Analiza uwarunkowań oraz 

     główne   założenia przyjęcia metodologii SUMP w Krakowie”.

12. Prowadzono konieczne aktualizacje harmonogramu oraz innych dokumentów na potrzeby Systemu Zarządzania Projektami w UMK.

13. Wykonywano gromadzenie i analizę materiałów dotyczących SUMP, w tym nowej wersji wytycznych dotyczących metodologii.

14. Wykonano analizę istniejących dokumentów planistycznych w UMK dotyczących rozwoju systemu transportu miasta.

15. Pracownik GK przygotował, jako współautor, artykuł „Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej – SUMP w ramach założeń projektu  

      CHALLENGE” dla miesięcznika Transport Miejski  i Regionalny.

16. Przygotowano kolejny raport wewnętrzny dla Koordynatora Projektu, obejmujący okres marzec - grudzień 2013 r.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

2014

1.  Uczestniczono w kolejnym spotkaniu konsorcjum projektu CHALLENGE w oraz warsztatach projektu w Amiens, 

    dotyczących współpracy instytucjonalnej w ramach przygotowywania SUMP.

2. Uczestniczono w 1. konferencji nt. SUMP, zorganizowanej w Sopocie w dniach 12-13 czerwca.

3. Dopracowywano pakiet informacji nt. GMK wraz ze zdjęciami na stronę internetową projektu.

4. Pozyskiwano informacje i materiały nt. SUMP ze źródeł zagranicznych

5. Przygotowano dokument „Lokalna analiza sytuacji transportowej”.

6. Opracowano dokument „Profil krajowy SUMP”, we współpracy z prof. Wojciechem Suchorzewskim, Ambasadorem Projektu CHALLENGE.

7. Przygotowano pierwszą wersję dokumentu „Lokalny plan monitorowania i ewaluacji SUMP”.

8. Opracowano plan wdrożenia działań pilotażowych, dotyczących angażowania społeczeństwa w procesie aktualizacji polityki parkingowej miasta.

9. Uczestniczono w telekonferencjach projektu.

10.Rozliczono umowę (dwuetapowa)  i  dokonano odbioru II etapu umowy na przygotowanie dokumentu “Analiza uwarunkowań oraz główne założenia przyjęcia metodologii SUMP w Krakowie”.

11. Prowadzono konieczne aktualizacje harmonogramu oraz innych dokumentów na potrzeby Systemu Zarządzania Projektami w UMK.

12. Wykonywano gromadzenie i analizę materiałów dotyczących SUMP, w tym nowej wersji  wytycznych dotyczących metodologii.

13. Wykonano analizę istniejących dokumentów planistycznych w UMK dotyczących rozwoju systemu transportu miasta.

14. Przygotowano wstępnie kolejny raport merytoryczny i finansowy dla Koordynatora Projektu, obejmujący okres marzec 2013 –  lipiec 2014 r.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

2015

1.   Uczestniczono w kolejnym spotkaniu konsorcjum projektu CHALLENGE w Budapeszcie.

2.   Dopracowywano pakiet informacji nt. GMK wraz ze zdjęciami na stronę internetową projektu oraz prowadzono tłumaczenia elementów strony internetowej projektu na język polski.

4.   Pozyskiwano informacje i materiały nt. SUMP (Sustainable Urban Mobility Plans) ze źródeł zagranicznych.

5.   Przygotowano dokument „Lokalna analiza sytuacji transportowej”.

6.   Przygotowano 2 wersje dokumentu „Lokalny plan monitorowania i ewaluacji SUMP”.

7.  Opracowano plan wdrożenia działań pilotażowych, dotyczących angażowania społeczeństwa w procesie aktualizacji polityki transportowej miasta.

8.  Prowadzono prace z narzędziem KONSULT oraz sporządzono wnioski wynikające z metodologii doboru działań.  

9.  Prowadzono współpracę merytoryczną w zakresie przygotowania szkoleń e-learningowych w ramach projektu.

10. Zorganizowano kluczowe wydarzenia w projekcie zaplanowane na przełom czerwca i lipca w Krakowie - spotkanie konsorcjum projektu, krajowe seminarium nt. SUMP oraz zajęcia Uniwersytetu Letniego 

CHALLENGE na Politechnice Krakowskiej.

1.1.1.37
Realizacja programu unijnego Velocitta Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2014 2017

2014

1. Uczestniczono w pierwszym spotkaniu konsorcjum projektu w kwietniu, w Amsterdamie.

2. Przygotowano szczegółową charakterystykę krakowskiej miejskiej wypożyczalni rowerów publicznych na potrzeby pakietu działań nr 2 (WP2)  „Komunikacyjne i organizacyjne centra wiedzy”. 

3. Uczestniczono w opracowaniu planu działania WP2.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

2015

1. Zorganizowano 2. spotkanie interesariuszy (radni dzielnic). 

2. Zorganizowano trzecie spotkanie konsorcjum projektu w Krakowie.

3. Zorganizowano szereg spotkań indywidualnych z interesariuszami projektu.

4. Wyprodukowano część materiałów promujących projekt i krakowską wypożyczalnię KMK Bike. 

5. Współpracowano z przedstawicielami Politechniki Krakowskiej w ramach pierwszych działań promujących KMK Bike.  

6. We współpracy z interesariuszami zamieszczono informację nt. KMK Bike m.in. na stronach internetowych wszystkich zidentyfikowanych interesariuszy projektu, mapkach dystrybuowanych przez KBF wśród 

turystów oraz w dwutygodniku Krakow.pl.

7. Przygotowano umowy z wykonawcami na świadczenie usług związanych z prowadzeniem rowerowych wycieczek edukacyjnych i rowerowych wycieczek z przewodnikiem po Krakowie. 

8. Uczestniczono w warsztatach dot. miejskich wypożyczalni rowerów, gdzie promowano KMK Bike i projekt (czerwiec, Rzeszów).

9. Podjęto działania na rzecz organizacji 3. spotkań interesariuszy (właściciele hoteli, hosteli i obiektów noclegowych). 

10. Uczestniczono w telekonferencjach organizowanych przez koordynatora projektu. 

11. Zaktualizowano dokumentację projektu w SZP. 

1.1.1.38
Realizacja programu unijnego Push & Pull Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2014 2017

2014

1. Przygotowano i zorganizowano pierwsze spotkanie konsorcjum projektu w Krakowie w dniach 9-11 kwietnia br.  (tzw. Kick-off meeting).

2. Rozpoczęto opracowywanie planu wdrażania oraz oceny działań pilotażowych, dotyczących polityki parkingowej miasta i zrównoważonej mobilności.

3. Przygotowano harmonogram projektu oraz dokumentację na potrzeby Systemu Zarządzania Projektami w UMK.

4. Podjęto niezbędne działania związane z uruchomieniem finansowania projektu (zaliczka środków UE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2015

1. Pracownik GK uczestniczył w kolejnym spotkaniu konsorcjum projektu w Iasi (marzec 2015 r.).

2. Opracowano plany wdrażania oraz oceny działań pilotażowych, dotyczących polityki parkingowej miasta i zrównoważonej mobilności.

3. Opracowano „studium przypadku” dotyczące polityki parkingowej Krakowa na potrzeby utworzonego katalogu dobrych praktyk w zakresie zarządzania parkowaniem.

4. Wykonano tłumaczenie i konieczne korekty broszury informacyjnej „Dobre powody dla zarządzania parkowaniem”.

5. Wykonano szereg działań dotyczących ewaluacji projektu (m.in. przeprowadzenie stosownych pomiarów i badań ankietowych związanych z rozszerzaniem strefy płatnego parkowania w Krakowie).

6. Rozpoczęto przygotowania do kolejnego spotkania konsorcjum projektu w Berlinie (wrzesień 2015 r.). Przedstawiciel GK został zaproszony do wygłoszenia referatu na temat polityki parkingowej m. Krakowa 

w czasie warsztatów organizowanych przez instytucję POLIS z Brukseli, towarzyszących spotkaniu projektu PUSH & PULL w Berlinie.               

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.1.1.39
AGE Platform Europe Wydział Spraw

Społecznych
2014 2016

Spotkanie Konsorcjum w Brukseli 05-06.03.2015 r. - na którym zostały przedstawione dalsze działania projektowe Age Platform , Warsztaty Projektowe w Udine/Friuli/Północne Włochy 30-31.03.2015 r. 

Warsztaty projektowe w Groningen 10-11.06.2015 r. - dotyczyły promocji zdrowego starzenia, budowania środowisk osób starszych.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.1.1.40
USER - Changes and conflicts in using urban spaces Biuro Funduszy 

Europejskich
2013 2015 Trwała rzeczowa i finansowa realizacja projektu USER w ramach programu Urbact II, która  rozpoczęła się w dniu 1 lutego 2013 roku. 

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.
W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji projektu miały miejsce następujące działania:

- 5-6 lutego udział w  spotkaniu z partnerami zagranicznymi w Paryżu. 

-11.02.2015 odbyło się ostatnie spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia

-9-10 kwietnia br. w Grenoble odbyła się konferencja zamykająca projekt USER. 

- opracowano ostateczną wersję dokumentu pn. Lokalny Plan Działania dla osiedla Azory i wyłożono ją do konsultacji mieszkańcom Azorów 

- sporządzono ostatnie sprawozdanie finansowo-rzeczowe za okres 1.07.2014 r.-30.04.2015 r.

1.1.1.41
WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy 

Miejskiej Kraków
Wydział Spraw

Społecznych
2013 2015

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń z obsługi „Platformy dialogu i konsultacji Urzędu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi” z udziałem przedstawicieli Wydziałów UMK/Miejskich 

Jednostek Organizacyjnych,  zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczącego zapoznania się z działaniem oprogramowania pn. „Narzędzia 

informatyczne WiP”

Otrzymano środki niewydatkowane w roku 2014 z przeznaczeniem do 

wykorzystania w projekcie.

1.1.1.42
Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej Wydział Spraw

Społecznych
2014 2015 Przeprowadzono badania focusowe w 16 dzielnicach, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Lidera.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.1.1.43
Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - 

Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B
Zespół Szkół 

Mechanicznych nr 1
2014 2015 W I półroczu  2015 r. realizacja jeszcze nie rozpoczęta. Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.44

Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - 

Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Zespół Szkół Łączności 2014 2015 Została złożona dokumentacja do projektu- studium wykonalności, jesteśmy w trakcie ogłaszania przetargu nieograniczonego. Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.45

Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - 

Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B
Zespół Szkół Inżynierii 

Środowiska i Melioracji 
2014 2015 Do dnia 31.07.2015 r. nie rozpoczęto realizacji planu ze względu na brak akceptacji wniosku. W czerwcu 2015 r. złożono wnioski zmniejszające plan. Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.46

Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - 

Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B
Zespół Szkół 

Poligraficzno-Medialnych
2014 2015

W roku 2014 dokonano zapłaty za wykonanie przez firmę Masterprojekt studium wykonalności w celu umożliwienia składania wniosku aplikacyjnego o środki na ww. projekt. Przyznany plan w roku 2015 nie 

jest realizowany w związku z zakwalifikowaniem szkoły na listę rezerwową. Zostało złożone pismo do Instytucji Organizującej Konkurs - Departamentu Funduszy Europejskich, wyjaśniające braki informacyjne w 

złożonej dokumentacji.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia, które miałyby wpływ na dalszą realizację 

przedsięwzięcia.

1.1.1.47
Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - 

Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Zespół Szkół Chemicznych 2014 2015 Program nie jest realizowany  - szkoła nie została zakwalifikowana do realizacji, znajdujemy się na liście rezerwowej. Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.48

Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - 

Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B
Centrum Kształcenia 

Praktycznego
2014 2015

Został zrealizowany remont laboratorium odnawialnych źródeł energii ul. Krupnicza 42a, sali montażu odnawialnych źródeł energii ul. Wesele i pracowni mechatroniki przy ul. Krupniczej 42a. Zostały 

rozstrzygnięte postępowania przetargowe dotyczące zakupu sprzętu do ww. pracowni.
Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.49
Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - 

Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B

Zespół Szkół Zawodowych 

Polskiego Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa 

2014 2015 Zostały zrealizowane zakupy wyposażenia pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych - wykonano w 90%. Dokonano promocji projektu poprzez zakup tablicy informacyjno- pamiątkowej. Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.50
Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - 

Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B
Zespół Szkół 

Ekonomicznych nr 2
2014 2015 Placówka nie została zakwalifikowana do programu unijnego w ramach MRPO. Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.51
Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - 

System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta 

Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych 

Wydział Organizacji 

i Nadzoru 
2010 2015 Środki bieżące przeznaczone były na: promocję i szkolenia. Ze środków bieżących przeznaczonych na realizację niniejszego projektu zaangażowano środki na szkolenia dot. obsługi systemu SEUP i promocję.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.1.1.52

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - 

Monitorowanie jakości usług publicznych jako element 

zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu 

terytorialnego

Wydział Organizacji 

i Nadzoru 
2011 2015

Opracowano produkt końcowy projektu MJUP oraz dwa raporty w zakresie ewaluacji zewnętrznej. Produkt został pozytywnie zwalidowany przez Krajową Sieć Tematyczną POKL Dobre rządzenie i MAiC. 

Rozpoczęto działania w zakresie upowszechniania produktu projektu wśród innych JST w Polsce. Zorganizowano konferencję upowszechniającą w maju 2015 w Krakowie z udziałem 120 osób. 

Pożądana będzie kontynuacja badań wskaźników JŻ i JUP w latach 2016 

- 2020.

1.1.1.53
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - 

Profesjonalna kadra III 
Grodzki Urząd Pracy 2013 2015

Realizowany projekt obejmuje  dofinansowanie do wynagrodzenia 8 pracowników  Grodzkiego Urzędu Pracy oraz wydatki  poniesione na  szkolenia dla 31 pracowników  zajmujących się aktywizacją  

zawodową  osób bezrobotnych. 

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.1.1.54
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na 

aktywność (2013 - 2015) 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2013 2015 Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych przez indywidualnych mieszkańców i społeczności lokalne Krakowa. 

Dokonana zmiana WPF w I półroczu nastąpiła w związku z możliwością 

ponownego wykorzystania w 2015 roku środków, które nie zostały 

wydatkowane w 2014 roku w ramach projektu "Pora na aktywność".

1.1.1.55
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na 

aktywność (2013 - 2015) 

Wydział Spraw

Społecznych
2013 2015 Przekazano środki do podmiotów realizujących zadanie na podstawie umów zawieranych przez MOPS Kraków.

Otrzymano środki niewydatkowane w roku 2014 z przeznaczeniem do 

wykorzystania w projekcie

1.1.1.56

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - 

Praca - Przyszłość
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2013 2015

Projekt pn. „Parasol – Praca – Przyszłość” jest realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL – Lidera Projektu, w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Krakowie. Projekt jest kontynuacją dotychczasowej współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ze Stowarzyszeniem PARASOL. Projekt realizowany jest w okresie od 01 

sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Projekt „Parasol - Praca - Przyszłość” realizowany jest na terenie Gminy Miejskiej Kraków, zakładał założenie firmy społecznej Parasol, prowadzonej w formie odpłatnej 

działalności pożytku publicznego organizacji pozarządowej. 

Dokonana zmiana WPF w I półroczu nie ma wpływu na harmonogram 

realizacji zadań. Zmiana nastąpiła w związku z związku z możliwością 

ponownego wykorzystania w 2015 środków, które nie zostały 

wydatkowane w 2014 roku w ramach projektu.

1.1.1.57

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - 

Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie 

Miejskiej Kraków

Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2014 2015

Utworzonych zostało 8 oddziałów przedszkolnych (tj. 200 miejsc) w 3 przedszkolach, których baza dydaktyczna została unowocześniona i doposażona w ramach projektu. Do projektu przystąpiło w sumie 210 

dzieci, spośród których 200 podniosło swoje umiejętności w zakresie tematyki zajęć w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego a u 201dzieci nastąpił wzrost kompetencji w przynajmniej 

jednym obszarze objętym zajęciami dodatkowymi.

Nie wprowadzono zmian rzeczowych i finansowych.

1.1.1.58

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - 

Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie 

Miejskiej Kraków

Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 6
2014 2015

Zarządzeniem nr 1659/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2014 roku oraz Zarządzeniem 1660/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2014 roku została dokonana zmiana w 

budżecie Miasta Krakowa na 2014 rok, polegająca na ustaleniu wkładu własnego w ramach realizowanego przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi. Uchwałą nr CX/1693/2014  Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmian do budżetu miasta Krakowa na 2014 rok oraz Zarządzeniem 1828/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z 

dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na 2014 rok, wprowadzone zostało zwiększenie planu finansowego placówki 

na realizację zadania z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Celem szczegółowym projektu jest włączenie do publicznej edukacji przedszkolnej dzieci 

zamieszkałych na terenie Krakowa, które nie mogły z niej korzystać z powodu braku miejsc.  Rekrutacja będzie uwzględniać kryteria zawarte w art. 20c ustawy o systemie oświaty.

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.59

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - 

Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie 

Miejskiej Kraków
Przedszkole nr 11 2014 2015

PROJEKT UNIJNY - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Poddziałanie 9.1.1-Zmiejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Projekt pn. "Zwiększenie dostępności edukacji 

przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków".                                                                                                    

1. Rekrutacja uczestników projektu - Zgodnie z harmonogramem zadanie realizowane było do końca sierpnia 2014 roku. 

2. Zakup wyposażenia do sal przeznaczonych dla nowych oddziałów - Zgodnie z harmonogramem zadanie realizowane było w III kwartale 2014 r. i w I kwartale 2015 r. na podstawie zapotrzebowania 

zgłoszonego przez Dyrektora Przedszkola Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie przygotował postępowanie przetargowe oraz dostawę zamówionych pomocy dydaktycznych. Pomoce te zostały oznakowane 

zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL.

Dzięki przystąpieniu do programu przedszkole pozyskało środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie nowo otwartych  5 oddziałów, co zapewniło podniesienie jakości świadczenia 

usług edukacyjnych. 

Nie dokonano żadnych zmian.

                                                                    

3. Realizacja zadań z zakresu edukacji przedszkolnej - Zgodnie z harmonogramem zadanie realizowane było od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. W ramach realizacji zadania nauczyciele zatrudnieni do 

realizacji Projektu prowadzili zajęcia zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego, która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

(Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 803)). Przedszkole realizowało zadanie zapewnienia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i 

dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych - w równej mierze pełniąc funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. 

4. Organizacja zajęć dodatkowych - Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania rozpoczęła się we wrześniu 2014 r. i zakończyła 30 czerwca 2015 r. W ramach realizacji zadania prowadzone były zajęcia z 

języka angielskiego oraz zajęcia artystyczne - rytmika.                            

Celem projektu było objęcie wychowaniem przedszkolnym dodatkowo 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zapewnienie edukacji zgodnie z treściami kształcenia zawartymi w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego.

1.1.1.60

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - 

Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie 

Miejskiej Kraków
Przedszkole nr 67 2014 2015

W ramach projektu zostały uruchomione 2 oddziały przedszkolne do których uczęszczało ogółem od września 2014 do czerwca 2015 roku 51 dzieci, w wieku od 3 do 4 lat. W ramach oddziaływań była 

zapewniona dzieciom wysoka jakość edukacji przedszkolnej uwzględniająca ich indywidualne predyspozycje oraz potrzeby. Nowe oddziały funkcjonowały w zaadoptowanych na ich potrzeby pomieszczeniach w 

pełni wyposażonych w meble i pomoce dydaktyczne. Dzieci przyjęte do nowych oddziałów korzystały z całodziennej 10-godzinnej opieki w przedszkolu. 

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.61

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt pod 

nazwą: "Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie 

nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie 

nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół 

licealnych z terenu WM - pilotaż"

Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2014 2015

W projekcie realizowano warsztaty letnie (VI/VII 2014 r.) oraz dwa rodzaje zajęć: zajęcia on-line w ramach programów rozwojowych szkoły oraz koła naukowe w I i V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie (X 

2014 - V 2015 r.). Łącznie w formule on-line zrealizowano 120 godzin zajęć. W obu szkołach funkcjonowały w projekcie koła naukowe w 8 obszarach. Zrealizowano 480 godzin zajęć kół naukowych. W projekcie 

uczestniczyło łącznie 159 uczniów. Dodatkowo obie szkoły zostały doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne dla prawidłowej realizacji zajęć.

Nie wprowadzono zmian rzeczowych finansowych.

1.1.1.62
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja 

kształcenia zawodowego w Małopolsce 

Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2010 2015

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przeprowadzono rekrutację i przeprowadzono kursy oraz staże-wizyty zawodoznawcze dla ok. 120 poszczególnych form wsparcia. W bazie PEFS od początku realizacji 

projektu do 30.06.2015 r. zarejestrowano 9169 beneficjentów ostatecznych (B.O.), w tym w pierwszym półroczu zarejestrowano 1240 B.O. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie środki przeznaczone 

na zajęcia branżowe stanowią nie mniej niż 70% środków przeznaczonych na realizację PRS. Realizowana ilość grup poszczególnych form wsparcia w ramach projektu w poszczególnych latach realizacji 

projektu oraz docelowo do roku 2015 jest zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków 17 Zespołów Szkół Zawodowych zostało 

objętych wsparciem projektu i doposażonych w sprzęt techniczny oraz pracownie, w których odbywały się zajęcia i kursy. Całkowita wartość projektu wynosi 15.413.223,68 zł, do 30.06.2015 rozliczono kwotę 

w wysokości 14.427.146,27 zł z czego w tym półroczu rozliczono kwotę ok. 860.000,00 zł  

Nie wprowadzono zmian rzeczowych finansowych.

1.1.1.63
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna 

metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2012 2015

Zakres projektu zrealizowany na dzień 30.06.2015 r.:

Na podstawie przeprowadzonych badań  został opracowany raport: „Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w Gminie Miejskiej Kraków. Raport z badań.”

Na bazie wyników badań uzyskanych w ramach Zadania 1 opracowano wstępną wersja produktu finalnego obejmującą wstępną wersję metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób 

starszych oraz projekt systemu informatycznego NAWIKUS. Opracowano również strategię wdrożenia produktu finalnego, która została, zgodnie z harmonogramem projektu, przekazana do oceny przez 

Krajową Sieć Tematyczną.

Opracowano i przygotowano wersję produktu finalnego, w formie narzędzia informatycznego, obejmującego generator ofert oraz moduł sprawozdawczo – monitorujący wraz z instrukcją. 

Zmiana nastąpiła w związku z związku z możliwością ponownego 

wykorzystania w 2015 środków, które nie zostały wydatkowane w 2014 

roku w ramach projektu. Dokonana zmiana nie miała wpływu na 

harmonogram realizacji zadań.

Przeprowadzono również ewaluację zewnętrzną na podstawie pracy badawczej przeprowadzonej przez ekspertów zewnętrznych z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Raport z przeprowadzonej ewaluacji zamieszczony również na stronie internetowej projektu

Opracowano końcową wersję produktu finalnego, opartą na  rekomendacjach zawartych dokumencie dotyczącym ewaluacji zewnętrznej. Przeprowadzono, w wybranych gminach, serie spotkań 

upowszechniających rezultaty projektu oraz konferencje podsumowującą projekt. W dniu 30 czerwca 2015 zakończono realizację projektu.

1.1.1.64
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna 

metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych 

Wydział Spraw

Społecznych
2012 2015

Zorganizowano szkolenia z obsługi systemu dla NGO oraz pracowników UMK i MJO. Przeprowadzono wizyty seminaryjne w 4 gminach, podpisano umowę na przejęcie licencji od Fundacji GAP oraz wciągnięto 

na stan UMK licencję programu NAWIKUS.

Otrzymano środki niewydatkowane w roku 2014 z przeznaczeniem do 

wykorzystania w projekcie.

1.1.1.65

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Wspomaganie rozwoju 

szkół w Gminie Miejskiej Kraków 1/POKL/3.5/2012
Krakowski Ośrodek 

Terapii
2013 2015

Projekt "Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków realizowany jest w 74 placówkach. Przeprowadzono w okresie sprawozdawczym różnorodne  formy zajęć w szkołach tj. wykłady , warsztaty, 

konsultacje indywidualne  i grupowe. Dystrybucja materiałów promocyjnych w szkołach biorących  udział w projekcie, zorganizowano spotkania informacyjno- monitorującego  z dyrektorami szkół. 
Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.1.1.66

MF EOG 2009-2014 PO PL03 Zintegrowany system monitorowania 

danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie
Wydział Kształtowania 

Środowiska
2014 2016

W dniu 21.02.2014 r. Komitet ds. Wyboru Projektów dla Programu PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych zatwierdził listę rankingową projektów złożonych w otwartym 

konkursie. Projekt Gminy Miejskiej Kraków przygotowany przez Wydział Kształtowania Środowiska pn.: Zintegrowany system monitoringu danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie 

znalazł się na pierwszym miejscu listy i uzyskał 100% wnioskowanego wsparcia w wysokości 3 132 820 PLN ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W celu zapewnienia 

wysokiego poziomu merytorycznego projektu realizowany on będzie w partnerstwie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie. Liderem i wnioskodawcą projektu będzie Gmina 

Miejska Kraków, partnerem IMGW. Koszty projektu przewidziano na kwotę 3 685 671  PLN (montaż finansowy projektu: wkład własny 15% GMK, środki bezzwrotne 85%). Celem projektu jest stworzenie 

Zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie, stanowiącego bazę danych służących podejmowaniu działań zarządczych w procesie planowania 

przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem regeneracji i wymiany powietrza oraz terenów zieleni i likwidacji niskiej emisji w Krakowie. Umowa na realizację projektu podpisana została dnia 27.05.2014 r. 

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

 W marcu br. zawarto umowę na zorganizowanie seminarium, szkoleń oraz konferencji naukowo promocyjnej, w ramach której w kwietniu w Instytucie   Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło 

seminarium pn. „Warunki przewietrzania i jakość powietrza w Krakowie”. Jednym z uczestników spotkania był przedstawiciel Norweskiego Instytutu Meteorologicznego, który podczas seminarium wygłosił 

referat na temat „Modelowania zanieczyszczeń w miastach”. W ramach organizacji powyższego seminariom poniesiono koszty w wysokości 12 468 zł.

1.1.1.67
Szkoła nauczycielką życia - projekt Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 
XIII Liceum Ogólnokształcące 2014 2015

W ramach mini projektu: „U źródeł – nasze i wasze mity”  kontynuowano pracę nad spektaklem: „Do mitu i z powrotem”. Realizowano mini projekt: „Uczymy się globalnie – woda naszym wspólnym dobrem”. 

W kwietniu 2015 r Krakowie odbyło się spotkanie szkół partnerskich. Uczestniczyło 10 nauczycieli , w tym dyrekcja szkoły norweskiej oraz 13 uczniów norweskich.  Zaprezentowano efekty pracy nad mini 

projektami. Nauczyciele norwescy obserwowali lekcje w XIIILO. Odbyły się warsztaty nauczycieli polskich i norweskich. W działania było zaangażowanych bezpośrednio  20 nauczycieli XIII LO  oraz około 100 

uczniów.

Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.1.68

Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w 

Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie 

opieki długoterminowej

Biuro ds. Ochrony 

Zdrowia
2014 2016

Projekt współfinansowany ze środków MFEOG na lata 2009-2014 i NMF na lata 2009-2014. W ramach Projektu, realizowane są m.in. działania o charakterze nieinwestycyjnym, tj. :

1) Rozwój wsparcia indywidualnego  nad pacjentem - wsparcie pacjentów i ich opiekunów w zakresie umiejętności przydatnych w opiece długoterminowej realizowanej w środowisku własnym pacjenta, co 

pomoże poprawić bezpieczeństwo opieki nad pacjentem;

2) Rozwój terapii zajęciowych, polegające na wdrażaniu nowatorskich metodach leczenia i rehabilitacji;

3) Stworzenie i wdrożenie programu informacyjnego „Złoty wiek” - program edukacyjny realizowany w formie cyklu szkoleń dla pielęgniarek, lekarzy i opiekunów osób w podeszłym wieku lub przewlekle 

chorych. Jego realizacja pozwoli poprawić kompetencje personelu medycznego, jak również umiejętności pacjentów i ich opiekunów w zakresie opieki nad osobą w wieku podeszłym lub przewlekle chorą.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.1.1.69

Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem 

drogowym 

(ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2015 W 2014 i 2015 roku na zadaniu rozliczane są koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.1.1.70

Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze 

aglomeracji 

krakowskiej

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2013 2015

W dniu 27.11.2013 roku zawarta została umowa nr 557/ZIKIT/2013 na organizację i przeprowadzenie konferencji otwarcia w ramach działań informacyjno- promocyjnych. Kwota umowna 19.700zł., termin 

10.12.2013r. Konferencja została zorganizowana. 

W dniu 16.09.2014 zawarta została umowa na wykonanie opracowania oraz planu wdrożenia Projektu - Zintegrowany system taryfowo - biletowy w obszarze aglomeracji krakowskiej. Kwota umowna 

1.451.400 zł. Aktualnie przeprowadzane są działania promujące projekt. Zakończenie działań zaplanowano na 14.08.2015r.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.1.1.71

Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - 

al.Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania 

ruchem w Krakowie

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2013 2015 W 2014 i 2015  roku na zadaniu rozliczane są koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.1.1.72
Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2012 2015

Od 2011 roku na zadaniu rozliczane są koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

W dniu 07.06.2013 roku zawarta została umowa nr 259/ZIKIT/2013 na zorganizowanie konferencji pn. "Dobre Praktyki w Miejskim Transporcie Zbiorowym". Kwota umowna 12.100zł. termin do 

26.06.2013roku. Umowa została zrealizowana. 

W dniu 30.12.2013 roku zawarta została umowa nr 608/ZIKIT/2013 na świadczenie usług w zakresie funkcji Pełnomocnika do spraw projektu. Kwota umowna 28.800zł, termin do 31.12.2014r. Umowa 

zrealizowana i rozliczona.

W dniu 02.01.2015 roku zawarta została umowa  - nr 6/ZIKIT/2015 na świadczenie usług w zakresie funkcji Pełnomocnika do spraw projektu. Kwota umowna 9.600zł, termin do 30.04.2015r. Umowa 

zrealizowana i rozliczona.

W I półroczu 2015 roku nie wprowadzono żadnych zmian w przyjętym 

harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.1.2

1.1.2.1
WI/SK1.1/07   Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)

Wydział Inwestycji 2007 2015

­ uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o WZ (podstawową ­ 2004 r., dla zagospodarowania terenu ­ 2009 r. i dla dodatkowych miejsc parkingowych ­ 2010 r.), o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności dla 

355 miejsc w parkingu podziemnym (2009 r.), o PNB (dla 290 miejsc parkingowych ­ 2009 r., zamienną dla 355 miejsc w parkingu podziemnym ­ 2010 r. i zamienną dla przyłącza kanalizacyjnego ­ 2012 r.),

­ zawarto umowę (lipiec 2010 r.) o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5. Krakowski Obszar Metropolitalny Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007­2013; decyzją z 03.10.2011 r. Komisja 

Europejska zatwierdziła wkład finansowy z EFRR. 

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe 

zakończenie w 2015 r., zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF.

Budowa - etap I:

­ zakończono (2011 r.) roboty budowlane I etapu (umowa z 2010 r.) polegające na wykonaniu ściany szczelinowej wraz z robotami towarzyszącymi, z wyjątkiem wykonania i demontażu mikropali kotwiących oraz odsłonięcia ściany 

szczelinowej, 

­ po odsłonięciu ściany szczelinowej przez Wykonawcę II Etapu Inwestycji (2012 r.) wyrównano jej powierzchnię i usunięto jej nieszczelności, wykonano dokumentację powykonawczą i inwentaryzację geodezyjną oraz przeprowadzono 

odbiór końcowy robót I etapu (2012 r.).

Budowa - etap II: 

­ zakończono (2014 r.) roboty budowlne II etapu (umowa z 2011 r.) w zakresie wykonania montażu, demontażu i badań mikropali kotwiących ścianę szczelinową, wykonania stanu zero, wykonania robót od stanu zero do zakończenia 

budowy; w grudniu 2014 r. podpisano protokół odbioru końcowego i przekazano obiekt do użytkowania.

Zintegrowany System Informacji Wizualnej (SIW):

 ­ zakończono (2014 r.) wykonanie kompletnego (P + B) zintegrowanego SIW.

Elementy wyposażenia obiektu:

 ­ zakończono (2014 r.) dostawę wyposażenia ­ mebli.

W I półroczu 2015 r.:

 ­ zawarto umowę (styczeń) na wyposażenie multimedialne , z terminem wykonania 21 dni od dnia zawarcia umowy; podpisano protokół odbioru końcowego (30 stycznia).

 ­ zawarto umowę (marzec) na wykonanie robót budowlanych obejmujących dostosowanie obiektu CK do zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, wskazanych w decyzji PINB o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu oraz dokonanie testowania i uruchomienie systemów oddymiania wraz z koordynacją z istniejącymi systemami zabezpieczenia pożarowego obiektu,  z terminem wykonania 30.06.2015 r. ­ przeprowadzono odbiór końcowy (25 

czerwca) i pismem z 23 czerwca poinformowano PINB o zakończeniu robót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 2 167 307

1.1.2.2
ZIKiT/ST2.4/05   Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - 

węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową 

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2005 2022

­ opracowano wielobranżową koncepcję przebiegu Trasy (2006 r.),

­ uzyskano (2010 r.) decyzję o ULD (ostateczną 2011 r.),

­ uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2011 r.), po ponownym procedowaniu przez RDOŚ uchylonej w całości przez GDOŚ (2009 r.) decyzji o ŚU z 2008 r.,  

­ wyburzono (w latach 2011­2012) 7 budynków leżących w pasie drogowym.

W I półroczu 2015 r.:

 ­ zawarto umowę (styczeń) na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I - budowy odcinka ulicy 8 Pułku Ułanów od skrzyżowania ul. Ruczaj w kierunku południowym o dł. ok. 82 m - wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID, z 

terminem wykonania do 31.08.2015 r. (dostarczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o ZRID),

 ­ złożono (luty) do Ministra Infrastruktury i Rozwoju fiszkę zgłoszeniową dla projektów komplementarnych w ramach Strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014­2020 ­ zgłoszenie Projektu "Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy 

Łagiewnickiej" w ramach Strategii ZIT,

 ­ zawarto umowę (kwiecień) na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj - węzeł Łagiewniki) wraz z linią tramwajową" oraz opracowanie szacunkowego kosztu 

inwestycji i materiałów do decyzji o ŚU na brakujący odcinek, tj. od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do styku z zakresem opracowania koncepcji dla Trasy Pychowickiej,  z terminem wykonania do 25.06.2015 r. - wykonano w 

terminie, w trakcie odbioru przez Zamawiającego, 

­ wyburzono 5 przejętych budynków leżących w pasie drogowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 371 705

1.1.2.3

GS/OID/ST2.4   Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - 

węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową
Wydział Skarbu 

Miasta
2006 2022

Do końca 2014 r. wypłacono odszkodowania ustalone w 33 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego. 

W I półroczu 2015 r.:

- wypłacono odszkodowania ustalone w 4 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego oraz wydano 2 nieostateczne decyzje ustalające wysokość odszkodowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 134 102

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, 

sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2015­2022.

Zmiana zakresu rzeczowego wprowadzona w I półroczu nie wpłynęła na 

realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF 

przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje 

administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2015­2022. Informacja 

dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa 

będzie po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz 

umowy na wykonanie robót budowlanych. 

w ramach wydatków majątkowych



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.1.2.4

ZIKiT/ST5.2/RR   Park Technologiczny Branice  - rozbudowa 

istniejących dróg (Deszczowa, Szymańskiego, Rzepakowa) oraz 

przedłużenie linii tramwajowej 

z pętli Pleszów do ul. Rzepakowej (ZIT)

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2017 2021 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017­2021. W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

1.1.2.5
ZIKiT/ST5.3/RR   Centrum logistyczne - rozbudowa ul. Za Górą (ZIT) Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2017 2021 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017, 2020­2021. W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

1.1.2.6

ZIKiT/ST6.2/04   Budowa linii tramwajowej łaczącej ul. Brożka oraz 

Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2004 2015

­ uzyskano komplet decyzji administracyjnych: o ŚU (2008 r. ­ ostateczna), o ULD (2009 r. ­ ostateczna) i o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (2011 r. ­ ostateczna), o PNB dla budowy budynku przystanku końcowego 

komunikacji miejskiej (2011 r. - ostateczna), o PNB dla budowy parkingu P&R wraz z budynkiem portierni (2012 r. - ostateczna),

­ wykonano (w latach 2010­2012): rozbudowę ulic Grota­Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki, rozbudowę skrzyżowania ulic Kapelanka, Brożka i ul. Grota­Roweckiego, rozbudowę skrzyżowań w ciągu ulic Grota­Roweckiego i 

Bobrzyńskiego wraz z budową torowiska tramwajowego, przystanku końcowego komunikacji zbiorowej z budynkiem przystanku wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami, budowę parkingu dla samochodów osobowych P&R z 

budynkiem portierni z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami i rozbudową infrastruktury oraz budowę I etapu obszarowego sterowania ruchem,

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe 

zakończenie w 2015 r., zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF.

­ przebudowano (2011 r.) 14 przystanków tramwajowych,

­ zawarto umowę (2011 r.) z CUPT o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007­2013; Priorytet VII ­ Transport przyjazny środowisku; Działanie 7.3 ­ Transport miejski w obszarach 

metropolitalnych,

­ zrealizowano (w latach 2012­2013) 3 umowy na wdrożenie założeń strategii promocyjno ­ informacyjnej dla Projektu: 

• część 1 ­ SEGMENT A: Projekt layoutu i szaty graficznej, 

• część 2 ­ SEGMENT B: Medialna kampania promocyjno ­ informacyjna, 

• część 3 ­ SEGMENT C: Internetowa kampania promocyjno ­ informacyjna,

­ zrealizowano (w latach 2012­2013) II etap obszarowego sterowania ruchem podzielony na 3 części: 

• część A ­ obszar „Kapelanka”,

• część B ­ obszar „Dietla”,  

• część C ­ Rozbudowa Systemu Informacji Pasażerskiej, 

­ wykonano  (2012 r.) wjazd/zjazd do os. Europejskiego ­ sfinansowany przez Novo Maar Sp. z o.o.,

­ zrealizowano (2013 r.) umowę na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, zamontowanie, uruchomienie oraz serwisowanie Systemu Kontroli Biletów oraz współdziałającego z nim Systemu Pobierania Opłat oraz Systemu Monitoringu 

Wizyjnego w obrębie parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) „Czerwone Maki" w Krakowie,

­ wykonano (w latach 2013­2014) środowiskową analizę porealizacyjną w zakresie oceny skuteczności zastosowania rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony przed hałasem i drganiami, 

­ wykonano (2014 r.) aktualizację dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności, analizą CBA oraz załącznikami do przedmiotowej dokumentacji,

­ zakończono (2014 r.) rozliczenie rzeczowo ­ finansowe zrealizowanego Projektu.

W I półroczu 2015 r.:

 ­ opracowano (czerwiec) specjalistyczne opinie techniczne w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej.                                                                                                                                                                                                                              

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 2 803

1.1.2.7

GS/OID/ST6.2   Budowa linii tramwajowej łaczącej ul. Brożka oraz 

Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru
Wydział Skarbu 

Miasta
2004 2016

Do końca 2014 r. wypłacono odszkodowania ustalone w 267 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa i Starostę Krakowskiego. 

W I półroczu 2015 r.:

- wypłacono odszkodowania ustalone w 7 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa i Starostę Krakowskiego (2 decyzje wydane w 2014 r., 5 decyzji wydanych w 2015 

r.) oraz wydano 1 nieostateczną decyzję ustalającą wysokość odszkodowania.                                                                                                                                                                                                                                    Kwota 

łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 1 650 203

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, 

sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2015­2016.

1.1.2.8

ZIKiT/ST6.3/06   Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z 

układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2016

­ uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2012 r.),

­ uzyskano decyzję o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (2013 r.),

­ zawarto umowę (2014 r.) z CUPT o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007­2013, 

­ zawarto umowę (2013 r.) na wykonanie robót budowlanych ­ budowa ponad 2 km torowiska z estakadą tramwajowo­pieszo­rowerową nad torami dworca PKP w Płaszowie, z terminem zakończenia ­ wrzesień 2015 r.,

W I półroczu 2015 r.:

­ zawarto umowę (maj) na Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu pn.: Przebudowa linii tramwajowej KST etap IIB (Lipska-Wielicka) wraz z układem drogowym w Krakowie , z terminem 

wykonania 31.10.2015 r.,

­ uzyskano zamienną decyzję o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (czerwiec),

­ wykonano prace budowlane przy budowie: estakady nad PKP (obiekt 4.1) ­ 90%, estakady drogowej (obiekt 4.2) ­ 90%, rampy pieszo rowerowej ­ 90%, torowiska ­ 79%, podstacji trakcyjnych ­ 90%, przekładek i nowych sieci 

uzbrojenia ­ 90%, układu drogowego ­ 79%, sieci trakcyjnej ­ 60%, wyposażenia podstacji trakcyjnej ­ 90%, 

­ wykonano: węzeł rozjazdu na skrzyżowaniu od strony ul. Kuklińskiego­Lipskiej w kierunku ul. Saskiej, węzeł rozjazdu od ul. Wielickiej w kierunku estakady nad linią kolejową,

­ zakończono prace przy rozbudowie podstacji Bieżanowska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 87 323 402

w tym:

 53 485 189

śr.UE 33 838 213

Zmiany wprowadzone w I półroczu (zmiana zakresu rzeczowego i zmniejszenie 

środków) nie wpłynęły na realizację przesięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe 

zakończenie w 2015 r. i zakończenie finansowania w 2016 r., zgodnie z 

aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.9

GS/OID/ST6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z 

układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie
Wydział Skarbu 

Miasta
2007 2017

Do końca roku 2014 r. wypłacono odszkodowania wynikające z 3 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego.

W I półroczu 2015 r. :

 ­ wypłacono odszkodowania ustalone w 13 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego (2 decyzje wydane w 2014 r., 11 decyzji wydanych w 2015 r.)  oraz zaliczkę w 

wysokości 70% odszkodowania na 1 wniosek strony uprawnionej do otrzymania odszkodowania.

Zmiana wprowadzona w I półroczu 2015 r. nie wpłynęła na realizację 

odszkodowań w latach następnych. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, 

sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2015­2017.

1.1.2.10

ZIKiT/ST6.4/07   Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo 

Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem 

sterowania ruchem w Krakowie

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2007 2016

­ uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2009 r.) na realizację przedsięwzięcia pn.: przebudowa linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem 

sterowania ,

­ uzyskano ostateczną decyzję o ULICP (2010 r.) dla  przebudowy linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska ­ Pl. Centralny ­ CA HTS ­ Ujastek ­ Łowińskiego wraz z układem drogowym,

­ zawarto Kontrakt (2012 r.) na realizację Projektu na zaprojektowanie i wybudowanie (czas na wykonanie kontraktu zgodnie z aneksem nr 2 z 2014 r. ­ 38 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy), w zakresie:

 • Odcinek I (zadanie Nr I A) przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogilskie ­ al. Jana Pawła II ­ Plac Centralny o długości ok. 6,5 km podwójnego toru wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu 

drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,

  • Odcinek II (zadanie Nr I B) przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II ­ Meissnera ­ Lema wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej,

  • Odcinek III (zadanie Nr III) budowa stacji prostownikowej trakcyjnej "Wieczysta" wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilającej 15 kV;

Zmiana wprowadzona w I półroczu 2015 r. nie wpłynęła na realizację 

przedsięwzięcia.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe 

zakończenie w 2015 r. w zakresie rzeczowym i w 2016 r. w zakresie rozliczenia 

finansowego, zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

 -  w trakcie realizacji ww. Kontraktu:

  • opracowano projekty budowlane i wykonawcze,

  • uzyskano (2013 r.) komplet decyzji o ULICP,

  • uzyskano decyzje o PNB:

   * dla Etapu I: ul. Mogilska, al. Jana Pawła II, Al. Solidarności (ostateczna ­ styczeń 2014 r.),

   * dla Etapu II: Rondo Czyżyńskie, z wyłączeniem przejścia podziemnego (ostateczna ­ marzec 2014 r.),

   * dla Etapu III: Plac Centralny (ostateczna - maj 2014 r.),

   * dla Etapu IV: teren kolejowy PKP zamknięty (ostateczna ­ czerwiec 2014 r.), 

   * dla Budowy schodów terenowych wraz z rozbiórką istniejących oraz budowy ścieżki rowerowej przy ul. Mogilskiej (ostateczna ­ sierpień 2014 r.),

   * dla Przebudowy skrzyżowania ul. Cystersów z ul. Mogilską w zakresie przebudowy jezdni i chodnika (ostateczna ­ październik 2014 r.),

  • uzyskano decyzję o ZRID:

   * dla Rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika (listopad 2013 r.),



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

 ­ rozpoczęto (2014 r.) roboty budowlane Etapu I, II, III i IV,

 ­ zakończono budowę stacji prostownikowej trakcyjnej "Wieczysta", za wyjątkiem zasilania i montażu urządzeń (2014 r.),

 ­ zakończono budowę torowiska tramwajowego i przebudowę układu drogowego od Ronda Mogilskiego do Ronda Czyżyńskiego (2014 r.),

 ­ zawarto umowę (2014 r.) z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007 ­ 2013 (okres kwalifikowalności wydatków rozpoczął się 26 maja 2011 r. i 

skończył 31 grudnia 2015 r.),

 - zaprojektowano, wykonano i zamontowano (2014 r.) na terenie inwestycji 3 tablice informacyjne dla Projektu,

 ­ opracowano i opublikowano (2014 r.) artykuły w prasie w ramach Projektu.E26

W I półroczu 2015 r.:

 ­ kontynuowano realizację Kontraktu (z 2012 r.) na realizację Projektu na zaprojektowanie i wybudowanie, w zakresie którego:

  * uzyskano (marzec) decyzję o PNB dla Etapu V: Rondo Czyżyńskie ­ rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego (ostateczna ­ kwiecień),

  * uzyskano (marzec) decyzję o PNB dla budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej oraz remontu nawierzchni jezdni i chodnika przy AWF (ostateczna ­ kwiecień),

  * Wojewoda Małopolski (maj) uchylił w całości decyzję o ZRID dla zamierzenia pn.: rozbudowa drogi powiatowej DP nr K2225 ­ ul. Mogilska, w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy 

chodnika ­ rejon ul. Kieleckiej (z listopada 2014 r.) i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji,

  * zakończono (maj) budowę torowiska tramwajowego i przebudowę układu drogowego na odc. Rondo Czyżyńskie ­ Plac Centralny oraz przebudowę Placu Centralnego,

  * w trakcie pielęgnacja trawników i nasadzeń.

 ­ zawarto (maj) umowę na wykonanie rozbudowy istniejącego przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim, z terminem wykonania do 30.10.2015 r. (prace odbiorowe, zgłaszanie usterek i wad oraz likwidacja ewentualnych usterek 

do 30.11.2015 r.); w maju rozpoczęto roboty budowlane,

  ­ kontynuowano (umowa z 2014 r.) prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kampanii promocyjno ­ informacyjnej Projektu, w zakresie m.in. montażu tablic pamiątkowych, wykonywania ulotek i plakatów, umieszczania 

reklam w prasie i internecie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 53 816 962

 w tym:

śr. M 48 325 935

śr. UE 5 491 027

1.1.2.11

GS/OID/ST6.4   Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo 

Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem 

sterowania ruchem w Krakowie

Wydział Skarbu 

Miasta
2007 2015

W I półroczu 2015 r.:

- z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika ­ na działkach będących własnościa firmy K1 ­ zdjęto z 

zadania całość środków (ZPMK Nr 1067/2015 z 7.05.2015 r.).

Zmiana wprowadzona w I półroczu 2015 r. spowodowała przesunięcie wypłaty 

należnego odszkodowania za przejętą nieruchomość z roku 2015 na 2016.

1.1.2.12

ZIKiT/ST6.6/06   Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. 

Krowodrza Górka - Górka Narodowa/Azory) wraz z budową 

dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej 

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2021

Budowa linii tramwajowej os. Krowodrza Górka ­ Górka Narodowa

­ zawarto (2013 r.) umowę na opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III A (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana - Górka Narodowa Zachód oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej), w ramach której:

­ złożono (2014 r.) wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla zamierzenia pn.: Budowa linii tramwajowej KST etap III (Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciagu ul. Opolskiej  - 

postępowanie zawieszone na wniosek Projektanta (2014 r.)

W I półroczu 2015 r.: 

- ponownie złożono (czerwiec) wniosek o wydanie decyzji o ŚU w ramach umowy z 2013 r.,

­ złożono (luty) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fiszkę zgłoszeniową dla projektów komplementarnych w ramach Strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014­2020 ­ projekt pn.: "Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza 

Górka ­ Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej".

Budowa linii tramwajowej os. Krowodrza Górka ­ Azory

W I półroczu 2015 r.:

­ złożono (luty) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fiszkę zgłoszeniową dla projektów komplementarnych w ramach Strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014­2020 ­ projekt pn.: "Budowa linii tramwajowej na odcinku Krowodrza 

Górka ­ Azory",

­ ogłoszono (czerwiec) przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Azory), z terminem otwarcia ofert 2.07.2015 r.                                                                                                                                                                                                                                

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 736 770

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie 

zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz 

budowę zaplanowano w latach 2015­ 2021. Informacja dotycząca wykonania 

inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu 

umowy na wykonanie robót budowlanych.

1.1.2.13

GS/OID/ST6.6   Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. 

Krowodrza Górka - Górka Narodowa/Azory) wraz z budową 

dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej

Wydział Skarbu 

Miasta
2006 2021 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano wypłatę odszkodowań / wykupy nieruchomości w latach 2017­2021.

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian w ramach 

przedsięwzięciu.

1.1.2.14

ZIKiT/ST6.11/12   Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2012 2020

W 2012 r.:

­ zmodernizowano torowisko w ul. Limanowskiego i Wielickiej, w tym: wykonano kontrałuki torowe w ul. Wielickiej w rejonie cmentarza Podgórskiego ­ 270 m pojedynczego toru, odcinek torowiska w ul. Wielickiej od kontarłuków 

torowych przy Cmentarzu Podgórskim do początku peronów przystankowych pod wiaduktem PKP 285  m pojedynczego toru, odcinek torowiska od węzła rozjazdów w ul. Na Zjeździe do łuków torowych przy ul. Kingi ­ 646 m 

pojedynczego toru.

­ zmodernizowano torowisko tramwajowe w węźle rozjazdow Bagatela, w tym: wykonano wymianę konstrukcji stalowej toru w szczególności rozjazdów, szyny łączące, napędy, osprzęt sterowania i ogrzewania zwrotnic. 

W 2013 r.:

­ przebudowano torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu ulic: Srebrnych Orłów ­ Wiślicka, w tym: wykonano przebudowę torowiska  267 m pojedynczego toru, nawierzchnię drogową 159 m2, sieć trakcyjną 2130  m pojedynczego toru.

W 2014 r.

­ zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych przebudowy torów tramwajowych w ciągu ulic: Dunajewskiego ­ Basztowa, Straszewskiego ­ Podwale, Na Zjeździe. 

­ wykonano modernizację torowiska węzła rozjazdowego ul. Limanowskiego i Na Zjeździe.

W I półroczu wprowadzono zmianę nie mającą wpływu na realizację zadania w 

latach następnych, natomiast realizacja całego zakresu rzeczowego jest 

uzależniona od pozyskania dofinansowania ze środków UE.

W I półroczu 2015 r.:

­ zmodernizowano torowisko tramwajowe w ul. Podwale  na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karmelicką do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego na długości ok. 320 m podwójnego toru, wymieniono infrastrukturę podziemną i naziemną, 

przebudowano jezdnię; od strony Plant wybudowano pas dla rowerzystów; 27 czerwca przywrócono ruch tramwajowy i autobusowy oraz jednokierunkowy dla samochodów,

­ przeprowadzono zamówienie publiczne i wybrano wykonawcę robót dla modernizacji torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT; planowany termin realizacji: listopad 2015 r.,

­ zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dec. o PNB dla modernizacji torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od skrzyżowania ulic Basztowa­Pawia­Westerplatte­Lubicz do 

skrzyżowania Basztowa­Długa, z terminem realizacji zamówienia: styczeń 2016 r.,

­ ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej dla modernizacji torowiska tramwajowego w ulicy Zwierzynieckiej i ulicy Kościuszki na odcinku od węzła 

rozjazdu "Filharmonia" wraz z przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej, planowany termin realizacji zamówienia: lipiec 2016 r.,

­ zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych: dla modernizacji węzła rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z terminem wykonania: styczeń 

2016 r. oraz dla modernizacji podstacji trakcyjnej Bieńczyce, z terminem wykonania: styczeń 2016 r. 

­ złożono (luty) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fiszkę zgłoszeniową dla projektów komplementarnych w ramach Strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014­2020 ­ projekt pn.: „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 12 475 940

1.1.2.15 ZIKiT/ST8.4/07   Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II 
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2007 2016

­ uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o ŚU (2008 r.), o ULD (2009 r.) i o ZRID (2010 r.),

­ opracowano kompletną dokumentację projektową (2009 r.) dla układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum,

­ zrealizowano budowę I etapu inwestycji w zakresie: budowy dwóch połączeń z układem ulic istniejących, tj. połączenia z ulicą Herberta o długości ok. 0,2 km i szerokości 7 m oraz połączenia z ulicą Do Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia o długości ok. 0,2 km i szerokości 7 m; budowy skrzyżowania typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 33 m i jezdni o szerokości 5 m; budowy chodników, ciągów pieszo ­ rowerowych, ścieżek rowerowych, kanalizacji 

sanitarnej i opadowej, oświetlenia ulicznego; przebudowy sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz wykonania zieleni (etap I zakończony ­ 2011 r., rozliczony ­ 2012 r.),

Zmiana wprowadzona w I półroczu 2015 r. spowodowała 

przesunięcie planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia z roku 2015 

na 2016.

 ­ zawarto umowę (2014 r.) na Obsługę komunikacyjną Centrum Jana Pawła II - etap II w zakresie realizacji układu dróg, mostu i kładki pieszo ­ rowerowej na rzece Wildze w systemie:

  * "wybuduj" zgodnie z decyzją o ZRID ­ faza I: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID, z terminem wykonania do 15 kwietnia 2015 

r., 

  * "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z programem funkcjonalno­użytkowym ­ faza II: most przez rzekę Wilgę z dojazdami, kładka pieszo­rowerowa na rzece Wildze, włączenie ulicy Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego 

Centrum Jana Pawła II oraz budowa drogi o długości ok. 250 m, z terminem wykonania do 15 października 2015 r.,

 ­ w listopadzie 2014 r. rozpoczęto roboty ziemne fazy I. 



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

 ­ zawarto umowę (2014 r.) z Zarządem Województwa Małopolskiego dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach MRPO na lata 2007­2013 dla projektu pn. "Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II 

- etap II".

W I półroczu 2015 r.:

 ­ kontynuowano realizację umowy z 2014 r. na "Obsługę komunikacyjną Centrum Jana Pawła II ­ etap II" w zakresie realizacji układu dróg, mostu i kładki pieszo ­ rowerowej na rzece Wildze w systemie:

Faza I:

* kontynuowano roboty ziemne, w marcu rozpoczęto roboty drogowe, a w kwietniu budowę kanalizacji i oświetlenia ulicznego wraz z siecią energetyczną; do końca czerwca zaawansowanie robót fazy I wyniosło ok. 65 %,

Faza II:

* w maju rozpoczęto budowę kanalizacji, oświetlenia ulicznego wraz z siecią energetyczną oraz likwidację istniejących sieci; do końca czerwca zaawansowanie robót fazy II wyniosło ok. 15 %, 

* w czerwcu uzyskano decyzje o:

   ­ ZRID dla zamierzenia pn. budowa przedłużenia drogi gminnej klasy „D” (ul. Marcika) do drogi gminnej klasy L (km 0+000.00 ­ km 0+161.62) wraz z kanalizacją deszczową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznych z rygorem 

natychmiastowej wykonalności,

    ­ PNB (nieostateczna) dla budowy kładki pieszo­rowerowej na rzece Wildze wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci elektroenergetycznych,

    ­ zmianie decyzji o ZRID z 2010 r. dla budowy układu dróg gminnych klasy "L" wraz z rozbudową jezdni zachodniej ul. Herberta jako drogi powiatowej klasy "GP" i zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego w zakresie zmiany 

projektu obiektu mostowego na rzece Wildze i projektu układu drogowego oraz o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu ZRID dla rozbudowy drogi gminnej klasy "L" w km 0­007,57 ­ km 0+046,1 z rygorem natychmiastowej 

wykonalności,

 ­ w kwietniu na wniosek Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" uzyskano decyzję o PNB dla budowy kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego w 

Krakowie (ostateczna w maju).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 14 344 875

1.1.2.16

GS/OID/ST8.4b   Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - 

etap II
Wydział Skarbu 

Miasta
2016 2017

Zmiana nazwy zadania na ZIKiT/ST8.4b/14 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II, wynikało to z konieczności dostosowania nazwy Projektu do wymogów Instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach MRPO 

na lata 2003­2013 oraz włączeniem do kosztów kwalifikowanych robót wykonanych w Etapie I. W związku z powyższym istnieje konieczność ujednolicenia nazwy zadania.
Nie wprowadzono zmian rzeczowo finansowych.

1.1.2.17 GS/OID/ST8.4   Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II 
Wydział Skarbu 

Miasta
2007 2017

Do końca 2014 roku wypłacono odszkodowania ustalone w 3 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego. 

W I półroczu 2015 r.:

­ Starosta Krakowski, po uchyleniu przez Wojewodę Małopolskiego w 2014 r. decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, prowadził ponowne postępowanie o ustaleniu wysokości odszkodowania. Równocześnie sprawa jest 

rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, 

sukcesywna wypłata odszkodowań planowana w latach 2015­2017.

1.1.2.18

ZIKiT/ST8.11/16   Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. 

Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w 

miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu 

drogowego  (ZIT)

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2016 2017 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2016­2017. W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

1.1.2.19

ZIKiT/ST8.12/15   Przebudowa ul.Powstańców na odcinku od ul. 

Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT)
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2018 W I półroczu 2015 r.: brak działań.

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie 

zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz 

budowę zaplanowano w latach 2015­2018. Informacja dotycząca wykonania 

inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu 

umowy na wykonanie robót budowlanych.

1.1.2.20
ZIKiT/ST8.13/15   Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT) Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2017

W I półroczu 2015 r.: 

­ zawarto (maj) umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID,  z terminem wykonania 31.05.2016 r.

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. 

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie 

zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz 

budowę zaplanowano w latach 2015­2017. Informacja dotycząca wykonania 

inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu 

umowy na wykonanie robót budowlanych.

1.1.2.21
ZIKiT/ST8.14/09   Rozbudowa ul.Myślenickiej (ZIT) Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2009 2018

 ­ zawarto (2013 r.) umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Myślenickiej w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID, w ramach której:

  * uzyskano (lipiec 2014 r.) decyzję o ŚU.

W I półroczu 2015 r.:

­ uzyskano (czerwiec) decyzję pozwolenie wodnoprawne z rygorem natychmiastowej wykonalności w ramach umowy z 2013 r.                                                                                                                                                                                                                          

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 575 000

Wprowadzone w I półroczu 2015 r. zmiany nie mają wpływu na harmonogram 

realizacji przedsięwzięcia w latach następnych.

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie 

zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz 

budowę zaplanowano w latach 2015­2018. Informacja dotycząca wykonania 

inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu 

umowy na wykonanie robót budowlanych.

1.1.2.22

ZIKiT/ST8.15/11   Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do 

ul. Na Zielonki (ZIT)
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2022

 ­ uzyskano ostateczną (2009 r.) decyzję o ŚU (zmieniona decyzją z 2011 r.),

­ zawarto (2012 r.) umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki w Krakowie, w ramach której:

  * opracowano (2013 r.) dokumentację projektową, uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego.

Do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID konieczne rozdzielenie ciał hipotecznych dla dwóch działek.                                                                                                                                                                                                                          

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 179 211

Wprowadzone w I półroczu 2015 r. zmiany nie mają wpływu na harmonogram 

realizacji przedsięwzięcia w latach następnych.

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie 

zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz 

budowę zaplanowano w latach 2015, 2018­2022. Informacja dotycząca 

wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po 

podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.

1.1.2.23

BZ/Z1.1/15   Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i 

profilaktyk chorób przewodu pokarmowe  gruczołów dokrewnych 

w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im Gabriela Narutowicza w 

Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Biuro ds. Ochrony 

Zdrowia
2015 2018

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę  na dokończenie przebudowy pomieszczeń na potrzeby pracowni mikrobiologii z terminem realizacji ­ październik 2015 r.                                                                                                                                                                                                                          

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 349 944

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe 

wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.24

BZ/Z1.2/15   Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców 

gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala 

Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie 

wraz z jego otoczeniem

Biuro ds. Ochrony 

Zdrowia
2015 2020

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto 12 umów na zakup pierwszego wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na dostawę i montaż windy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto)  4 955 103

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego 

planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF ­ brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.

1.1.2.25

BZ/Z1.3/15   Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin 

wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w 

Krakowie wraz z jego otoczeniem

Biuro ds. Ochrony 

Zdrowia
2015 2021 Realizacja zadania planowana w II półroczu br.      

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe 

wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.26

BZ/Z1.5/12   Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - 

Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego 

w zakresie opieki długoterminowej

Biuro ds. Ochrony 

Zdrowia
2012 2016

W 2013 r. uzyskano decyzję o PNB. W 2014 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków MF EOG 2009­2014 i NMF 2009­2014 oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji ­ marzec 2016 

r. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych i zakupiono część pierwszego wyposażenia.

W pierwszym półroczu 2015 r. kontynuowano realizację robót budowlanych. Zakupiono część pierwszego wyposażenia medycznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 4 145 240

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe 

wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.1.2.27

ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków komunalnych 

przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT
Zarząd Budynków 

Komunalnych
2015 2016

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji i regulację instalacji c.o. bloku nr 2 na os. Dywizjonu 303 z terminem realizacji ­ październik 2015 r. Opóźnienie realizacji zadania względem przyjętego 

harmonogramu ok. dwóch miesięcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 311 908

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego 

planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF ­ brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.

1.1.2.28

ZIKiT/T1.3/10  Rozwój Systemu Zarządzania Transportem 

Publicznym w Krakowie
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2010 2015

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych, Programu Infrastruktura i Środowisko.  

W 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu oraz zawarto umowę na I etap Rozbudowy Systemu Sterownia Ruchem (UTCS). W ramach tego etapu zawarto 4 umowy na wykonanie robót dodatkowych w latach 2011­ 2013 ­ 

realizację etapu zakończono w maju 2014 r. Wyłoniono inżyniera kontraktu. 

W 2013 r. zawarto umowę na I etap Rozbudowy Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) z terminem realizacji ­ marzec 2015 r. ­ nie zakończono (trwa naliczanie kar). Zawarto umowę na II etap Rozbudowy 

Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) oraz  umowę na wykonanie prac dodatkowych ­ zakończono prace 10.12.2014 r. jednak ze względu na opóźnienie oddania I etapu i konieczność wykonania testów w 

korelacji z tym etapem wstrzymano odbiór. 

W  2014 r. zawarto umowę na II etap Rozbudowy Systemu Sterownia Ruchem (UTCS) wraz z zamówieniem uzupełniającym. Prace tego etapu zostały zakończone w marcu 2015 r. W 2014 r. zawarto umowę na Rozbudowę Centrum 

Sterowania Ruchem ­ prace zakończono w styczniu 2015 r. W 2014 r. przeprowadzono promocję projektu i opracowano analizę korzyści funkcjonalnych wdrożenia projektu wraz z odwzorowaniem wpływu projektu w modelu 

symulacyjnym. 

W pierwszym półroczu 2015 r.  trwały prace informatyczne związane z wykonaniem, wdrożeniem i koordynacją etapu I i etapu II Rozbudowy Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS).

W ramach całego zadania wykonano:

­ modernizację sygnalizacji na 41 skrzyżowaniach oraz budowę sygnalizacji na 4 skrzyżowaniach, włączenie do systemu sterowania ruchem, z zapewnieniem priorytetu dla komunikacji zbiorowej oraz monitoringiem skrzyżowań,

­ zakupiono i zainstalowano 14 tablic informacji pasażerskiej LCD na węzłach przesiadkowych,

­ zakupiono i zainstalowano 30 autokomputerów dla taboru tramwajowego,

- zainstalowano kompleksowy system dyspozytorski w Centrum Sterowania Ruchem,

­ zakupiono wyposażenie dla Centrum Sterowania Ruchem (w tym nowa ściana wizyjna),

­ zakupiono i zainstalowano 203 tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych na terenie Krakowa,

­ przeniesiono 39 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na nowe lokalizacje,

­ włączono ZIKIT do systemu łączności radiowej z MPK, Policją, Strażą Miejską oraz innymi służbami ­ zakupiono 27 radiostacji przenośnych oraz stacji dokującej w pojeździe,

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe 

wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

­ modernizację serwerowni Centrum Sterowania Ruchem – wdrożenie nowych systemów chłodzenia oraz zasilania awaryjnego,

­ wybudowano 46 km kanalizacji światłowodowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 8 052 259

1.1.2.29

ZIKiT/T1.90/14   Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki 

na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. 

Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. 

Kamieńskiego i ul. Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) 

(ZIT)

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2018 Realizacja zadania możliwa po uzyskaniu środków bezzwrotnych.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego 

planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF ­ brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.

1.1.2.30

ZIKiT/T1.91/15   Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż 

ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2016 Realizacja zadania możliwa po uzyskaniu środków bezzwrotnych.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego 

planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF ­ brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.

1.1.2.31

ZIKiT/T1.92/14   Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców 

wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul.Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej 

(wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. 

Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2017 W 2014 r. opracowano dokumentację projektową na odcinek od skrzyżowania Stoczniowców/Saska do ronda Dywizjonu 308. Realizacja zadania możliwa po uzyskaniu środków bezzwrotnych.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego 

planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF ­ brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.

1.1.2.32

ZIKiT/T1.93/RR   Budowa ścieżki rowerowej od ul. 

Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. 

Jasnogórskiej do granic Miasta (ZIT)

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2017 2018 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2017­2018.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe 

wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.33

ZIKiT/T1.94/15   Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej 

wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewcza (wraz z 

przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2018 Realizacja zadania możliwa po uzyskaniu środków bezzwrotnych.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego 

planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF ­ brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.

1.1.2.34

ZIKiT/T1.95/RR   Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej 

wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik (ZIT)
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2017 2018 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2017­2018.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe 

wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.35

ZIKiT/T1.97/RR   Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców 

wzdłuż ul. Strzelców, ul. Lublańskiej do estakady wraz z 

dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu 

rowerowego (ZIT)

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2016 2017 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2016­2017.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe 

wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.36

ZIKiT/T1.98/15   Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. 

Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2016 Realizacja zadania możliwa po uzyskaniu środków bezzwrotnych.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego 

planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF ­ brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.

1.1.2.37

ZIKiT/T1.99/RR   Budowa ścieżki rowerowej od pętli Czerwone 

Maki wzdłuż ul. Bunscha, ul. Babińskiego, ul. Skotnickiej do granic 

Miasta (ZIT)

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2017 2019 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2017­2019.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe 

wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.38

ZIKiT/T1.100/RR   Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 

Orzechowej przez las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej 

do ul. Nowej Bartla (ZIT)

.

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2017 2018 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2017­2018.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe 

wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.1.2.39

ZIKiT/T1.101/15   Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców 

Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2016 Realizacja zadania możliwa po uzyskaniu środków bezzwrotnych.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego 

planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF ­ brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.

1.1.2.40

ZIKiT/T1.103/15   System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój 

infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój 

systemu informacji dla kierowców 

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2017 Realizacja zadania możliwa po uzyskaniu środków bezzwrotnych.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego 

planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF ­ brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.

1.1.2.41

WS/O1.33/15   Zmiana systemu ogrzewana na proekologiczne oraz 

podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)

Wydział Kształtowania 

Środowiska
2015 2018

W pierwszym półroczu 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 757/15 zatwierdził dokument pn. "Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014­

2020". W wyniku przeprowadzonych negocjacji pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska a Urzędem Marszałkowskim, w ww. dokumencie wprowadzono zapisy zwiększające możliwości udzielania dotacji celowej 

beneficjentom.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Z uwagi na opóźnienie terminu zawarcia umowy o dofinansowanie 

dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego 

planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF. 

1.1.2.42
ZEO/E1.8/15   Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT) Zespół Ekonomiki 

Oświaty 
2015 2016 W pierwszym półroczu 2015 r. Zespół Ekonomiki Oświaty zawnioskował o zmiany finansowe i merytoryczne w związku z brakiem możliwości zawarcia umowy o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe 

wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.43

ZIS/S1.33/14   Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 

wraz z termomodernizacją (ZIT)
Zarząd Infrastruktury

 Sportowej
2014 2017

W 2014 r. zmodernizowano dach budynku hali sportowej, wykonano termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Zmodernizowano: węzły cieplne, instalacje grzewcze, instalacje ciepłej wody użytkowej, 

wentylatornię. Wybudowano wymiennikownię c.o. 

W pierwszym półroczu 2015 r. opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych ­ dalszą modernizację hali sportowej.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe 

wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.44
WI/K2.10/15 Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa

Wydział Inwestycji 2015 2016 W pierwszym półroczu 2015 r. opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.      

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe 

wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.45

OR/A1.4/10   Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług 

Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach 

Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków

Wydział Organizacji 

i Nadzoru 
2010 2022

W 2010 r. zawarto umowę na dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

W 2011 r. prowadzono postępowanie przetargowe, w związku z licznymi zapytaniami nie wyłoniono wykonawcy.

W 2012 r. zawarto umowę na Budowę i Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych(SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z terminem realizacji ­ listopad 2013 

r. Opracowano analizę przedwdrożeniową  i rozpoczęto analizę i implementację usług publicznych i procedur wewnętrznych w UMK i w MJO. Zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy niezbędny do wdrożenia projektu. 

W 2013 r., w związku z niewywiązywaniem się wykonawcy ze zobowiązań umownych, UMK odstąpił od niezrealizowanej przez wykonawcę części umowy, przeprowadzono rozliczenie umowy i naliczono kary umowne.

W 2014 r.  zawarto umowę na kontynuację realizacji Projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z terminem 

realizacji ­ sierpień 2015 r. W ramach realizacji umowy uzgodniono architekturę całego Systemu i interfejsy graficzne dotyczące całego Projektu. Przeprowadzono analizę usług publicznych i procedur wewnętrznych oraz infrastruktury 

sprzętowej.  Przeprowadzono integrację  SEUP z Systemami Dziedzinowymi, do których UMK nie posiada praw autorskich ­ firmy IMERI SOFTWARE, OTAGO.

W pierwszym półroczu 2015 r. kontynuowano realizację umowy na budowę i wdrożenie SEUP, prowadzono  testy SEUP. Zrealizowano 4 umowy na integrację SEUP z systemami dziedzinowymi, do których UMK nie posiada praw 

autorskich - firmy Comarch,  ISPiK, Megabit, IMERI SOFTWARE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 2 999 933

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe 

wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.1.2.46

OR/A1.5/11   Monitorowanie jakości usług publicznych jako 

element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami 

samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typ Business 

Intelligence

Wydział Organizacji 

i Nadzoru 
2011 2015

W 2011 r.  zawarto umowę na dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych.

W 2012 r. opracowano Projekt Techniczny wdrożenia aplikacji typu Business Intelligence (BI) i uzyskano walidację Krajowej Sieci Tematycznej PO KL oraz  MAiC dla wstępnej wersji produktu i strategii wdrażania produktu.

W 2013 r. zawarto umowę na opracowanie i wdrożenie aplikacji BI w Krakowie i Poznaniu z terminem realizacji ­ wrzesień 2015 r.,  rozpoczęto wdrażanie aplikacji.

W 2014 r. kontynuowano wdrażanie aplikacji BI, zarządzeniem nr 2504/2014 PMK z 9.09.2014 r. zmieniono nazwę aplikacji z angielskiej na polską ­ Strategia Dużego Obszaru Miasta (STRADOM). W ramach systemu wykonano 

Hurtownię Danych dla danych finansowych oraz wskaźników dla zadań i dziedzin zarządzania i zintegrowano ją z systemami finansowo­księgowymi UMK, MOPS, SMMK, ZBK, ZIKiT i ZIS. Kontynuowano testowanie i wdrażanie 

modułu zmian dla zadań bieżących i inwestycyjnych w budżecie.

W pierwszym półroczu 2015 r. kontynuowano  wdrażanie Systemu STRADOM dla obsługi zmian w budżecie i WPF  oraz dostosowano aplikację PLZ OTAGO w zakresie obsługi wniosków o zmiany w budżecie pochodzące z Systemu 

STRADOM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto) 176 492

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe 

wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.2

1.2.1

1.2.1.1

Utrzymanie budynków UMK w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego Wydział Obsługi Urzędu 2017 2052 Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji od roku 2017. Brak konsekwencji.

1.3

1.3.1

1.3.1.1

Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych 

działań w tym zakresie

Wydział Kształtowania 

Środowiska
2011 2019

Wykonanie Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Miasta Krakowa wraz z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. wynika z 

obowiązku realizacji przez GMK ogólnopolskiego Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r.

W związku z przeprowadzonym rozpoznaniem rynku oraz koniecznością uchwalenia przez Radę Miasta Karkowa Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r., 

sporządzonego w oparciu o dokonaną inwentaryzację tych wyrobów, zaszła konieczność realizacji wieloletniego przedsięwzięcia (2 lata). Dnia 28.05.2013 roku podpisano umowę z Wykonawcą na 

przeprowadzenie ww. inwentaryzacji. Umowa obowiązywała do 30.09.2014 roku i opiewała na kwotę 125 460 zł. W roku 2013 z tytułu powyższej umowy poniesiono koszty w wysokości 106 641 zł, przy czym w 

zdecydowanej większości (100 368 zł), zostały one pokryte ze środków Ministerstwa Gospodarki, na mocy zawartego Porozumienia, natomiast w roku 2014 -  18 819 zł. Dnia 25 czerwca 2014 roku uchwałą Nr 

CX/1666/14 Rady Miasta Krakowa przyjęto Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. 

Dnia 10.06.2015 r. zawarto 2-letnią umowę z Politechniką Krakowską na przeprowadzenie analiz laboratoryjnych próbek popiołów pobranych w trakcie kontroli na terenie nieruchomości zlokalizowanych w 

Krakowie, prowadzonych pod kontem spalania odpadów w piecach przeznaczonych do ogrzewania budynków. Opiewa ona na łączną kwotę 59 040 zł. 

W I półroczu br., w związku z koniecznością zawarcia umowy 

wieloletniej na przeprowadzenie analiz laboratoryjnych próbek 

popiołów, zwiększono limit wydatków i zobowiązań w roku 2015 o 

kwotę 30 000 zł.  

1.3.1.2 Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie 
Wydział Kształtowania 

Środowiska
2009 2018

Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami zawarta na okres od 22 stycznia 2009 r. do dnia 21 stycznia 2012 r. Przedmiotem umowy było:

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,

- prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami,

- wyłapywanie zwierząt z terenu gminy,

- przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

Z dniem 21 stycznia 2012 roku zakończono realizację umowy, która została wykonana w kwocie 6 544 000 zł. 

W dniu 22 stycznia 2012 roku podpisano kolejną umowę, również z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego) na prowadzenie schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Krakowie. Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2014 roku i opiewała na kwotę do 5 898 870,97 zł. 

W dniu 05.12.2014 roku zawarto 3-letnią umowę (także z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami) na realizację przedmiotowego zadania, na kwotę 7 483 320 zł. W roku 2015 wynagrodzenie 

należne wykonawcy wynosi 2 494 400 zł,. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości 1 246 800 zł.  

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

w ramach wydatków bieżących

w ramach wydatków bieżących

Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.3.1.3
Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, lasów, kopca im. J. 

Piłsudskiego, Łąk Nowohuckich 

Wydział Kształtowania 

Środowiska
2010 2018

Umowa wieloletnia z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny (MPIOZ) w Krakowie zawarta została na okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Dnia 28.09.2013 roku z Fundacją MPIOZ zawarte 

zostało Porozumienie obowiązujące w okresie od 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r.

W okresie obowiązywania umowy, jak również Porozumienia - Wykonawca świadczy usługi obejmujące:

a) prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego,

b) zarządzanie, nadzorowanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych,

c) utrzymywanie Kopca Niepodległości im. J. Piłsudskiego,

d) utrzymanie cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych, zlokalizowanych na gruntach Gminy Miejskiej Kraków.

Wg. zapisów Porozumienia wysokość wynagrodzenia brutto nie przekroczy kwoty 33 000 000 zł.

Dnia 14.01.2013 roku zawarto aneks nr 1 do Porozumienia, którym zaangażowano środki na rok 2013 w wysokości 8 160 000 zł, natomiast dnia 02.12.2013 r. zawarto aneks nr 2, którym zwiększono środki na 

realizację porozumienia o 60 000 zł. W 2014 roku zawarto kolejne aneksy, na podstawie których zaangażowano środki finansowe w łącznej kwocie 10 232 588 zł. 

Na dzień 30 czerwca br. zaangażowano środki finansowe w wysokości 11 402 787 zł, z czego wykonano 5 451 393,48 zł. 

W I półroczu 2015 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 1 050 000 

zł. 

1.3.1.4
Utrzymanie i remonty szaletów Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2017

W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie Miasta Krakowa, ustawienie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaju imprez w 

Krakowie, prowadzenie konserwacji czterech platform schodowych dla osób niepełnosprawnych w szaletach miejskich, umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz na sprzedaż energii 

elektrycznej. Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb oraz w ramach ryczałtów.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z 

harmonogramem oraz zawartymi umowami związanymi z bieżącym 

utrzymaniem i remontem szaletów. Na podstawie realizacji prac na 

dzień 30 czerwca 2015 r. przewiduje się wykonanie zadania w 100%. 

1.3.1.5 Utrzymanie i konserwacja zieleni 
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2018

W ramach zadania prowadzone jest bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni, są to działania dotyczące stałego utrzymania zieleni niskiej w pasach drogowych i na zieleńcach na terenie GMK, stałe utrzymanie 

zieleni niskiej na terenie parków GMK, pielęgnacja, usuwanie i przesadzanie drzew i krzewów na terenach GMK.

Prace nie są prowadzone są w sposób ciągły, zgodnie z harmonogramem 2015, prace realizowane są zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb, jak również prace 

realizowane są w miesięcznych ryczałtach.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z 

harmonogramem oraz zawartymi umowami związanymi z bieżącym 

utrzymaniem i konserwacją zieleni. W związku z powstaniem nowej 

jednostki Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie od 01.07.2015r., 

przedmiotowe zadanie będzie realizowane przez powyższą jednostkę.

1.3.1.6
Utrzymanie, remonty  obiektów inżynierskich Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2018

W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: bieżące utrzymanie obiektów inżynieryjnych i mostowych (388 szt.), remont tunelu w ciągu ul. Marii Konopnickiej pod Rondem Grunwaldzkim 

w Krakowie, ochrona tuneli Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej  oraz bieżące utrzymanie i naprawy awaryjne urządzeń dźwigowych 

zlokalizowanych w przejściach podziemnych ( 41 szt.). Prace  realizowane są w sposób ciągły, a prace dotyczące utrzymania i napraw awaryjnych zlecane  w zależności od zauważonych po objazdach potrzeb i 

wysokości przyznanych w budżecie środków finansowych.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na 

rok budżetowy, a na podstawie zleceń wystawionych na drugie 

półrocze przewiduje się wykonanie planu w kwocie przyjętej w WPF. 

Zmniejszenie limitu wydatków na rok bieżący było zgodne z przyjętą 

przez RMK autopoprawką do projektu Budżetu Miasta Krakowa na rok 

2015.

1.3.1.7
Utrzymanie i remonty dróg Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2025

W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania dotyczące : remontów nakładkowych i napraw bieżących dróg w okresie letnim z podziałem na osiemnaście dzielnic ( dróg powiatowych, krajowych i 

wojewódzkich, dróg gminnych oraz wewnętrznych), wypłaty czynszu za dzierżawę działek zajętych pod pasy drogowe, geodezyjnej obsługi dla ZIKiT oraz obsługi Strefy Płatnego Parkowania ( P1, P2, P3, P4, P5, 

P6I, P6II, P6III, P6IV, P6V, P7 i P8) w zakresie wyposażenia w urządzenia parkingowe (parkomaty) i obsługi strefy płatnego parkowania w Krakowie.  Działania prowadzone są w sposób ciągły w zależności od 

potrzeb, na podstawie wystawionych zleceń, miesięcznych kwot ryczałtowych- jak w przypadku czynszów, bądź miesięcznych kwot uzależnionych od wpływów z parkomatów jak w przypadku Strefy Płatnego 

Parkowania.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami, a na podstawie 

stanu wyk. prac do 30.06.2015 r. można wnioskować, że plan ujęty w 

WPF zostanie zrealiz. do końca roku budżetowego. W I półroczu 2015 r. 

zwiększono limit wyd. i zobow. na 2015r. z uwagi na: przyjętą przez 

RMK autopoprawkę do projektu Budżetu Miasta Krakowa na 2015r., 

dokonanie przesunięć środków finansowych z zadań inwestycyjnych (z 

uwagi na charakter planowanych do realizacji prac) oraz otrzymanie 

darowizny na utrzymanie dróg.

1.3.1.8 Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów 
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2017

W ramach zadania prowadzone jest utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów, poprzez utrzymanie i wymianę uszkodzonych, zniszczonych tablic oraz montaż nowych tablic. Prace 

prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb. 

Dotychczasowy przebieg realiz. przedsięwzięcia jest zgodny z 

harmonogr. ujętym w Uchwale , prace realiz. są w sposób ciągły, a ilość 

wystawionych zleceń jest zgodna z zakładanym na rok bieżący planem 

realizacji prac.  

1.3.1.9
Oświetlenie uliczne Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2022

W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego, opłaty za energię elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, opłaty za konserwację urządzeń 

oświetlenia ulicznego, dzierżawę słupów, opłaty przyłączeniowe do sieci oświetlenia ulicznego. Prace realizowane są w sposób ciągły.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na 

rok budżetowy. 

1.3.1.10
Zabezpieczenie ruchu Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2016

W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania: utrzymanie oznakowania na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, zmiana organizacji ruchu drogowego z okazji świąt i imprez zabezpieczanych 

przez GMK, utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne systemu drogowych tablic i stacji meteorologicznych oraz utrzymanie budowli, urządzeń i sieci związanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu 

drogowego i tramwajowego na terenie miasta Krakowa a także dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej. Prowadzone prace realizowane są w miesięcznych ryczałtach oraz poprzez prace zlecone - 

wykonywanie napraw awaryjnych i realizacja zgodnie  z zapotrzebowaniem.

Przedsięwzięcie realiz. jest zgodnie z założeniami i zaplanowanym 

harmonogr. prac. Część prac związanych z zabezpieczaniem świąt i 

imprez lub oznakowaniem poziomym ma charakter sezonowy lub 

cykliczny i ich realiz. uzależniona jest od warunków atmosferycznych 

bądź okresu występ. (realizowane będą w II poł. roku bieżącego). 

Pozostałe prace mają charakter ciągły, a na podst. stanu realizacji na 

30.06.2015r. można planować, że wykonanie na koniec roku 

budżetowego będzie równe sto procent.

1.3.1.11
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2019

W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania: utrzymanie infrastruktury torowej i sieciowej, utrzymanie podstacji trakcyjnych (przeglądy i utrzymywanie torów oraz podstacji trakcyjnych), naprawa 

torowiska tramwajowego odcinku drogi serwisowej w ciągu ul. Pawiej oraz ul. Wielickiej,  usługi związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń na podstacjach oraz dzierżawa dachu, usługa serwisowa 

systemów wentylacyjnych i oddymiania w tunelu KST oraz energia elektryczna do czterech stacji transformatorowych i woda do podstacji trakcyjnych. Prace realizowane są w sposób ciągły, zarówno jako 

miesięczne ryczałtowe prace jak i awaryjne naprawy infrastruktury torowej zlecone zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Płatności związane ze zużyciem wody i energii elektrycznej są rozliczane zgodnie ze 

wskazaniami liczników.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami, a na podstawie 

stanu wykonania prac do 30.06.2015 roku można wnioskować, że plan 

ujęty w WPF zostanie zrealizowany do końca roku budżetowego. 

1.3.1.12
Transport zbiorowy Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2025

W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: zakup pracy przewozowej na liniach autobusowych miejskich i aglomeracyjnych, zakup pracy przewozowej na liniach tramwajowych miejskich, 

opłaty za sprzedaż i kontrole biletów, rozliczenie badań potrzeb przewozowych, kształtowanie oferty przewozowej dla mieszkańców, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów oraz świadczenie usług 

w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych i dworców . 

Przyznany dla ZIKiT na 2015r. limit nie pozwala na zabezpieczenie w 

planie jednostki, wszystkich niezbędnych środków na usługi 

przewozowe komunikacją zbiorową, świadczonych na podstawiw 

umów, bez konieczności ich ograniczenia. W trakcie procedowania są 

zmiany zwiększające limity wyd. w roku bież. zgodnie z zał. nr.1 ZPM nr. 

983/2015 z dnia 24.04.2015r. w sprawie sporządzania WPF Miasta 

Krakowa oraz  planu i  realizacji budżetu Miasta Krakowa dot. 

wykorzytsania środków pochodzących ze zwrotu oraz z odliczenia 

podatku VAT. Ww. zarządzenie umożliwia, po uzyskaniu zwrotu VAT w 

ciągu roku budżetowego, podwyższenia planu zadań realizowanego 

m.in. przez ZIKIT, na które nie zapewniono pełnego finansowania w 

projekcie budżetu Miasta. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona 

na pokrycie wyd. związanych z usł. przewozowymi, celem utrzymania i 

poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców.

1.3.1.13

Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia 

magazynu przeciwpowodziowego
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2016

W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: utrzymanie drożności rowów melioracyjnych, rowów przydrożnych, potoków z kratami, remont wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, 

utrzymanie w sprawności przepompowni, uzupełnianie stanu magazynu przeciwpowodziowego i wykonanie remontu odwodnienia, opłaty na rzecz budżetu za korzystanie ze środowiska, opłaty z tytułu kar i 

odszkodowań wypłacane na rzecz osób fizycznych, opracowanie projektów budowlano - wykonawczych.

W ramach przeds. realiz. są następujące działania: utrzymanie rowów 

melioracyjnych, bieżące utrzymanie pompowni na terenie GMK, 

utrzymanie drożności wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, usługi 

w zakresie napraw interwencyjnych uszkodzeń na odwodnieniu, opłaty 

za wprowadzenie wód opadowych . Prace realiz. są w sposób ciągły. 

Przeds. realiz. jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budż.

1.3.1.14
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2016

W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: opłaty za media, utrzymanie w stałej sprawności urządzeń (fontann, pitników, brodzików, zraszaczy, remonty bieżące fontann, nadzór nad 

pogłębianiem studni awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w wodę. Prace realizowane są w sposób ciągły.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na 

rok budżetowy.

1.3.1.15
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2016

W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: opłaty za media dla obiektów kubaturowych, ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, podatki i inne opłaty wynikające z umów 

zewnętrznych, wykonanie przeglądów technicznych obiektów, opracowanie dokumentacji projektowej, bieżące utrzymanie obiektów kubaturowych, opłaty za dzierżawę lokali, prace  związane z utrzymaniem 

ścieżek rowerowych. Prace realizowane są w sposób ciągły.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na 

rok budżetowy. 



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.3.1.16
Dekoracja Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2017

W ramach przedsięwzięcia realizowane są ograniczone działania dotyczące: okolicznościowej dekoracji Miasta Krakowa, Dekoracji Miasta Krakowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, ustawienie 

wraz z serwisowaniem aniołów świetlnych, choinki świetlnej oraz dekoracji mostów i budynków.  

Dotych. przebieg realizacji przeds. jest zgodny z harmon. związanym z 

dekoracją Miasta Krakowa. Prace są  prow. w sposób ciągły, jednak w 

ograniczonym zakresie z uwagi na niski budżet 2015r. W ramach 

przeds. realiz. jest dekoracja okolicznościowa Miasta Krakowa i 

dekoracja Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

1.3.1.17

Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw 

architektoniczno-urbanistycznych
Wydział Architektury 

i Urbanistyki
2013 2016

W wyniku  przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie, dostawę i wdrożenie systemu obsługi spraw architektoniczno - urbanistycznych oraz świadczenie usług 

asysty technicznej i konserwacji" został wyłoniony wykonawca. Wykonawca przystąpił do realizacji umowy.

W I półroczu 2015 roku zostały przesunięte do planu finansowego 

Wydziału Informatyki UMK środki finansowe na zadanie inwestycyjne   

„System Informatyczny UMK”  w wysokości 40 000 zł. 

1.3.1.18
Finansowanie zawodowych rodzin zastępczych Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2010 2019

W celu zapewnienia opieki dzieciom jej pozbawionym na dzień 30.06.2015r. realizowane było 36 umów, z czego 10 umów dla zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych zapewniających opiekę 10 

dzieciom oraz 26 umów dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, które mogą zapewnić opiekę 47 dzieciom.

W okresie realizacji przedsięwzięcia obowiązywała następująca liczba umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi: 

w 2010 roku - 31 umów

w 2011 roku - 34 umów 

w 2012 roku  realizowane były 34 umowy

w 2013 roku  realizowane były 34 umowy

w 2014 roku realizowanych było 37 umów

w I półroczu 2015 roku realizowane było 36 umów 

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.19
Finansowanie rodzinnych domów dziecka Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2012 2020

W okresie realizacji przedsięwzięcia obowiązywała następująca liczba umów z prowadzącymi rodzinne domy dziecka:

w 2012 roku - 3 umowy

w 2013 roku  - 3 umowy.

w 2014 roku - 1 umowa 

w I półroczu 2015 roku - 1 umowa

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.20
Sprawianie pogrzebów Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2010 2018

W 2010 r. zrealizowano 96 pogrzebów

W 2011 r. zrealizowano 114 pogrzebów

W 2012 r. zrealizowano 134 pogrzeby

W 2013 r. zrealizowano 147 pogrzeby

W 2014 r. zrealizowano  115 pogrzebów

W I półroczu 2015 r. zrealizowano 60 pogrzebów

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.21
Posiłki dla dorosłych Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2010 2018

W ramach realizacji zadania zawarte są umowy z podmiotami wyłonionymi w trybie ustawy prawo zamówień publicznych na wydawanie posiłków dla osób objętych pomocą MOPS. 

W 2010 r. z pomocy w formie posiłku, wydawanego przez  ww. podmioty skorzystały 5104 osoby.

W 2011 r. z pomocy w formie posiłku, wydawanego przez  ww. podmioty skorzystały 3673 osoby.

W 2012 r. z pomocy w formie posiłku, wydawanego przez  ww. podmioty skorzystały 3294 osoby.

W 2013 r. z pomocy w formie posiłku, wydawanego przez  ww. podmioty skorzystały 3433 osoby. 

W 2014 r. z pomocy w formie posiłku, wydawanego przez  ww. podmioty skorzystały 3244 osoby.

W I półroczu 2015 r. z pomocy w formie posiłku, wydawanego przez  ww. podmioty skorzystało 2200 osób.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.22

Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej w innym powiecie
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2010 2018

W okresie realizacji przedsięwzięcia obowiązywała następująca liczba porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w pieczy instytucjonalnej w innym powiecie: 

w 2010 roku  - 5 porozumień

w 2011 roku - 3 porozumienia 

w 2012 roku zapłacono 5 not księgowych za 5 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego

w 2013 roku zapłacono 3 noty księgowe za 3 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego

w roku 2014 zapłacono 6 not księgowych za 7 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu interwencyjnego oraz realizowane było 1 porozumienie  

w I półroczu 2015 roku realizowane były 2 porozumienia oraz zapłacono 1 notę księgową za 1 dziecko przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.23

Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w 

rodzinie zastępczej w innym powiecie
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2012 2018

W celu zapewnienia opieki dzieciom jej pozbawionym zawierane są porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków w rodzinie zastępczej do dnia opuszczenia 

dziecka z rodziny zastępczej. 

W okresie realizacji przedsięwzięcia obowiązywała następująca liczba porozumień: 

w 2012 roku  - 86 porozumień 

w 2013 roku  - 89 porozumień,

w 2014 roku - 102 porozumienia

w I półroczu 2015 roku - 86 porozumień

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.24

Utrzymanie lokali na potrzeby zadań zlecanych podmiotom 

zewnętrznym
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2010 2018

W 2010 r. poniesiono koszty utrzymania 10 spośród 20 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zlecone pomocy społecznej oraz 2 lokali, które w roku 2010 były adoptowane na potrzeby 

realizacji nowych zadań. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: koszty dostawy mediów do  4  lokali i 1 nieruchomości, koszty czynszu za 1 lokal oraz koszty przeglądów okresowych oraz opłat 

za zarząd trwały za 8 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS.

W 2011 r. poniesiono koszty utrzymania 11 spośród 20 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zlecone pomocy społecznej. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: koszty 

dostawy mediów do  2  lokali i 1 nieruchomości, koszty czynszu za 1 lokal oraz koszty przeglądów okresowych oraz opłat za zarząd trwały za 10 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS. W 2012 r. 

poniesiono koszty utrzymania 14 spośród 23 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zlecone pomocy społecznej. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: koszty dostawy 

mediów do 3  lokali i 1 nieruchomości, koszty czynszu za 1 lokal oraz koszty przeglądów okresowych oraz opłat za zarząd trwały za 11 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS. W 2013 r. 

poniesiono koszty utrzymania 15 spośród 23 lokali i nieruchomości będących w zasobach MOPS, w których realizowane były zadania zlecone pomocy społecznej. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości 

obejmowały: opłaty za odbiór odpadów stałych z 16 lokali i nieruchomości, koszty czynszów i dostawy mediów  do 3  lokali oraz koszty przeglądów okresowych oraz opłat za zarząd trwały za 11 nieruchomości 

będących w zarządzie trwałym MOPS, doposażenia jednej nieruchomości, wykonano adaptację na potrzeby realizacji zadań 2 lokali i prace remontowe w dwóch budynkach. W 2014 r. poniesiono koszty 

utrzymania 17 spośród 27 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zlecone pomocy społecznej.  Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: opłaty za odbiór odpadów stałych z 17 

lokali i nieruchomości, koszty czynszów za 5 lokali i koszty dostawy mediów do 8 lokali i nieruchomości oraz koszty przeglądów okresowych za 12 nieruchomości oraz opłat za zarząd trwały za 13 

nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS, wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch nieruchomości oraz adaptację jednej nieruchomości na nowe zadanie. W pierwszym półroczu 2015 r. 

poniesiono koszty utrzymania 17 spośród 27 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zlecone pomocy społecznej.  Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: opłaty za odbiór 

odpadów stałych z 17 lokali i nieruchomości, koszty czynszów za 4 lokale i koszty dostawy mediów do 6 lokali oraz opłat za zarząd trwały za 13 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS, 

doposażenie dwóch nieruchomości, wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch nieruchomości i prace remontowe w jednym budynku.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.25

Psychoterapia uzależnień i współuzależnień oraz całodobowy 

Telefon Informacji Medycznej
Wydział Spraw 

Społecznych
2013 2017 Zawarto umowy z organizacjami zajmującymi się terapią osób uzależnionych.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.26

Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 

oraz Całodobowy Telefon Informacji Medycznej na lata 2013-2017
Biuro ds. Ochrony 

Zdrowia
2013 2017 Zawarcie trzyletniej umowy na świadczenie usługi Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia. w I  półroczu.

1.3.1.27

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań 

niezbędnych do sporządzania planów

Biuro Planowania 

Przestrzennego
2011 2019

Biuro Planowania Przestrzennego w I półroczu 2015 r. prowadziło prace nad 13 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wykonywanymi w trybie zleceń zewnętrznych. Zaciągnięte 

zobowiązania w ramach umów wieloletnich wyniosły w tym okresie 548 780,14 zł, poniesione wydatki w ramach umów wieloletnich to 146 130,50 zł.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia. w I  półroczu.

1.3.1.28
Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych 

oraz pomieszczeń tymczasowych 

Wydział

 Mieszkalnictwa
2011 2019

Realizacja roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej z mocy wyroku sądowego w związku z art. 18 ust. 5 ustawy o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) na podstawie wyroków, nakazów zapłaty i ugód sadowych; umów ugód 

zawartych w GMK oraz uznań wysokości roszczenia.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.29

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, 

zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ

Wydział Spraw 

Społecznych
2011 2019 Zawarto umowy wieloletnie oraz aneksy z organizacjami zajmującymi się zadaniami z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej oraz rozliczano i przekazywano transze pieniężne na realizację zadań. 

Otrzymane dodatkowe środki z MUW zostaną wykorzystane pokrycie 

kosztów utrzymania dodatkowych uczestników zajęć w 

Środowiskowych Domach Samopomocy w latach następnych



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.3.1.30 Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami 
Zarząd Budynków 

Komunalnych
2010 2018

Zarząd Budynków Komunalnych realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest utrzymanie zasobu gminy i prywatnego pozostającego z zarządzie Gminy, w należytym stanie sanitarno- porządkowym, 

technicznym oraz prowadzenie bieżącej obsługi najemców, poprzez:

- zakup mediów do budynków i lokali,

- ubezpieczenie nieruchomości,

- bieżące techniczne i sanitarno- porządkowe utrzymanie budynków i terenów pozostających w zarządzie.

Do końca I półrocza 2015 roku przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem.

Zmiany finansowe wprowadzone w I półroczu nie stanowią zagrożenia 

realizacji przedsięwzięcia zgodnie z  przyjętym  harmonogramem w 

latach następnych.

1.3.1.31
Prowadzenie Żłobka - ul. Domagały Biuro ds. Ochrony 

Zdrowia
2012 2017

W 2011 r. weszła w życie ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która pozwala  Prezydentowi Miasta zlecić organizacje opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego albo przez dziennych 

opiekunów. W 2015 r. została podpisana kolejna trzyletnia umowa na realizację organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie poprzez 

zlecenie realizacji zadania w latach 2015-2018  wyodrębnionemu w konkursie podmiotowi. 

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia. w I  półroczu.

1.3.1.32

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez 

budowę aktualnych rejestrów publicznych Wydział Geodezji 2012 2020

W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali;                                                                                                                                                                                                                                      

● w 2012r. na terenie jednostki ewidencyjnej Śródmieście oraz nadzór nad modernizacją dla obrębów; nr 50, 51, 52, 53, 63, 8, 17, 6, 7, 5;                                                                                                                                                                                    

● w 2013 r. wykonano I etap modernizacji na terenie jednostki ewidencyjnej: 

Nowa Huta - obręb 1, 4 oraz obszar Zastów, Krowodrza - obręb 19, 20, 21, 22, 23, Podgórze - obręb 90,91,92. W związku ze zmianą przepisów prawa określających sposób prowadzenia powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego do wymogów dyrektywy unijnej INSPIRE, przedłużono termin realizacji zawartych umów (II etapu) na I kwartał 2014 roku.

● w 2014 r. :

- zakończono prace (II etap) w zakresie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali wraz z nadzorem nad tymi pracami dla jednostki ewidencyjnej:

Nowa Huta - obręb 1, 4 oraz obszar Zastów, 

Krowodrza - obręb 19, 20, 21, 22, 23, 

Podgórze - obręb 90,91,92.

- wykonano kompleksową modernizację mapy zasadniczej i operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu nr 16 jednostki ewidencyjnej Śródmieście.

● w I półroczu 2015 r. zawarto umowę nr W/I/1491/GD/20/2015 na: wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z pozyskaniem danych z zakresu baz BDOT500 oraz GESUT dla obrębu 

numer 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta oraz aktualizacja bazy w zakresie sieci uzbrojenia terenu dla obszaru przyległego, z terminem realizacji w IV kw.br.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia. w I  półroczu.

1.3.1.33
Program zadań bieżących dzielnic

Urząd Miasta Krakowa 2016 2019  Dotychczasowa realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.
W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.34
Festiwale Wydział Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego
2012 2017

Festiwale zostały wybrane zarządzeniem nr 232/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4.02.2015 r. oraz zarządzeniem Nr 832/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.04.2015 r. w sprawie akceptacji 

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2015-2017 pt. ”Cyklicznie 

realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta”. Ogółem dotację w trybie 3-letnich umów przyznano na realizację 17 festiwali: Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie; Unsound 

Festival; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena - wydarzenia krakowskie; ROZSTAJE/Festiwal Muzyki Tradycyjnej Crossroads Festival Krakow; Festiwal Muzyki Polskiej; Międzynarodowy Festiwal 

„Muzyka w Starym Krakowie”; Krakowski Festiwal Filmowy; Międzynarodowy festiwal sztuki cyfrowej PATCHlab; Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich; Międzynarodowy Festiwal Piosenki 

Żeglarskiej "SHANTIES"; Miesiąc Fotografii w Krakowie; Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy pod Baranami; Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima; Festiwal Audio Art.; Krakowskie Reminiscencje 

Teatralne; Live Music Festival oraz  Festiwal COPERNICUS . W I półroczu 2015 r. zawartych zostało 15 umów (2 zostaną zawarte w II półroczu). W kolejnych latach - 2016 i 2017 - umowy zostaną aneksowane.

Ze względu na konkursowy tryb przyznawania dotacji w kwotach, których nie udało się wcześniej przewidzieć, na dofinansowanie ww. festiwali wykorzystano  kwotę 7 900 000 z zaplanowanych 8 500 000 zł. 

Pozostałe 600 000 zł wykorzystano na realizację zadań w innym konkursie ofert. Kwota w WPF zostanie skorygowana przy planowaniu budżetu na rok 2016.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.35

Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie 

finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych
Wydział Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego
2012 2016 Podpisano umowę z firmą SHELL, prowadzono nadzór nad gospodarką paliwową w 10 jednostkach OSP  (zakupiono 11 polis OC dla pojazdów OSP).

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.36
Utrzymanie Domu Krakowskiego w Norymberdze

Kancelaria Prezydenta 2002 2034 Wynagrodzenie dla administratora-koordynatora  Domu Krakowskiego.
W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.37

Realizacja zadań będących w kompetencji Wydziału Spraw 

Społecznych związanych z zapewnieniem właściwej obsługi 

świadczeniobiorców oraz interesantów

Wydział Spraw 

Społecznych
2012 2017 Zorganizowano przetarg i zawarto umowę z podmiotem zapewniającym obsługę wypłaty świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym (środki z MUW).

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.38
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2013 2032

2013

Zadanie realizowane od 2012 r. Uchwałą Nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r.  Miejskiemu  Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie powierzono obowiązkowe zadanie własne 

gminy  utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.  Realizując zapisy §3 ust. 2 ww. Uchwały  w dniu 19 października 2012 r. Gmina Miejska Kraków (GMK) i Miejskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (MPO Sp. z o.o.) zawarły umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres od 1 

października  do 31 grudnia 2012 r., następnie  w dniu 21 lutego 2013 r. GMK i MPO Sp. z o.o. podpisały umowę  o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków na okres 20 lat (zapisy umowy stosuje się do zadań realizowanych przez MPO Sp. z o.o. od 1 stycznia 2013 r. ). 

Wydział Gospodarki Komunalne UMK pełni nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zapisów  ww. uchwały i ww. umowy. 

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

2014

Przygotowano 3 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które zostały podpisane w dniach: 10 stycznia 2014 r., 21 

lutego 2014 r. i 2 lipca 2014 r. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o. o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Kraków, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. zadań w zakresie zimowego utrzymania ulic i utrzymania czystości na terenie GMK w pozostałym okresie - 

przeprowadzono 44 kontrole. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur i kosztorysów powykonawczych - 10 raportów i 

10 faktur.

Dokonano analizy sprawozdania MPO  Sp. z o.o. dotyczącego Akcji Zima 2013/2014

2015

1. Przygotowano 3 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków: aneks nr 9 z dnia 16.01.2015 r., aneks nr 10 z dnia 

13.02.2015 r., aneks nr 11 z dnia 26.02.2015 r.

2. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o. o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez 

przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK - przeprowadzono 54 kontrole.        

3. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur i kosztorysów powykonawczych (11 kosztorysów i 10 faktur). 

4. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania za 2014 r. oraz rocznego planu rzeczowo - finansowego na 2014 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie.  

1.3.1.39
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2013 2032

2013

Uchwałą Nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r.  Miejskiemu  Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. (MPO Sp. z o.o.) w Krakowie powierzono obowiązkowe zadanie własne gminy  

utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków (GMK).  Realizując zapisy §3 ust. 2 ww. Uchwały w dniu 7 czerwca 2013 r. GMK i  MPO Sp. z o.o. podpisały umowę  o świadczenie usług 

publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wydział Gospodarki Komunalne UMK pełni nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zapisów umowy ww. uchwały i ww. umowy. Ponadto 

Wydział uczestniczył w przygotowaniu i wdrażaniu uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących wdrożenia od 1 lipca 2013r. zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków m.in. poprzez przygotowanie i procedowanie uchwał oraz uczestniczenie w Zespole zadaniowym ds. wdrożenia ZSGO na terenie GMK.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

2014

Przygotowano aneks do Umowy o świadczenie usług publicznych  w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, który został podpisany w dniu 10 stycznia 2014r.  Dokonywano weryfikacji poprawności pod 

względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur, sprawozdań i kosztorysów powykonawczych - 6 sprawozdań, 6 kosztorysów i 18 faktur.  Dokonywano kontroli 

wykonania przez MPO Sp. z o. o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie  gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO 

Sp. z o.o. - przeprowadzono 20 kontroli. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdań za 2013 r. oraz rocznych planów rzeczowo – finansowych na 2014 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

w Krakowie. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania skonsolidowanego z działalności Grupy Kapitałowej MPO sp. z o. o. za 2013 r.

Uczestniczono w Walnym Zgromadzeniu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie. Przygotowano i procedowano 

projekty uchwał RMK wraz z zarządzeniami PMK:

a/ sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b/ sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

oraz wysokości cen za te usługi. 
2015

1. Przygotowano 2 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych  w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: aneks nr 8 z dnia 16.01.2015 r., aneks nr 9 z dnia 20.04.2015 r.       

2. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur, sprawozdań i kosztorysów powykonawczych - 6 sprawozdań, 6 kosztorysów 

i 18 faktur.    

3. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o. o. realizacji Umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości 

prac wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. - przeprowadzono 6 kontroli.       

4. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdań za 2014 r. oraz rocznych planów rzeczowo – finansowych na 2014 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz 

Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie. 

5. Wydano 3 opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania skonsolidowanego z działalności Grupy Kapitałowej MPO sp. z o. o. Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A oraz Grupy kapitałowej KHK S.A. 

za 2014 r.     
6. Udzielano mieszkańcom informacji  na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.     

7. Wypełniano i przesyłano do Urzędu Marszałkowskiego ankietę dotyczącą planowanych do budowy bądź rozbudowy punktów selektywnego zbierania odpadów oraz instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych na terenie gminy.

1.3.1.40
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie Wydział Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego
2013 2018

W dniu 22 grudnia 2008 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" instytucji kultury pn. 

"Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie". W umowie strony zadeklarowały wolę udzielania corocznej dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytutu (Umowa nr 

VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 r.).Wysokość dotacji będzie ustalana corocznie aneksami po uchwaleniu budżetu Miasta i Województwa. Środki przekazywane są w ratach-dotacja zaplanowana w 

WPF-ie z budżetu Gminy na lata 2013-2018 wynosi 6000 000,00 mln zł. Tegoroczna kwota dotacji   ze strony Miasta na bieżące funkcjonowanie nie uległa zmianie i wynosi 1000 000 zł.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.41 Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej 
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej 
2009 2019

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem  realizację działań związanych z zarządzaniem, gospodarowaniem obiektami sportowymi i urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz terenami sportowo 

rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Miejski Kraków, eksploatacją i konserwacją istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej jak również jej rozbudową, organizacją imprez sportowych , rekreacyjnych, 

zawodów edukacyjnych . W ramach tego przedsięwzięcia w br. m. innymi ponoszono opłaty na Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji (Com Com Zone) ,Stadion Miejski Hutnika, Stadion Mikeski im. H. 

Reymana, Strzelnicę Garnizonową przy ul. Królowej Jadwigi, Orlik przy ul. Fortecznej,  basen przy ul. Kurczaba - w celu ich prawidłowego funkcjonowania ( energia, paliwo gazowe, woda ścieki , za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring, opłaty telefoniczne, opłaty za Internet, konserwacje stacji trafo przy ul. Ptaszyckiego. Realizacja przedsięwzięcia pozwala na bezpieczne prowadzenie 

zajęć sportowo rekreacyjnych. W br. zorganizowano i rozliczono imprezy sportowe  w tym  Bieg Sylwestrowy, Krakowskie Spotkania Biegowe w tym 14. Cracovia Maraton, Skandia Maraton, a także mecz 

tenisowy kobiet FED by BNP Paribas Polska-Rosja, Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie Dywizja 1 A, Mecze Ligi Światowej Polska- USA, Marcin Gortat Camp 2015 zorganizowane w hali Tauron Arena. W 

trakcie organizacja 72 Tour de Pologne.

W I półroczu 2015 r nie dokonywano zmian w zakresie rzeczowym 

przedsięwzięcia. Zmiany w WPF dotyczyły zmian finansowych tj.   

przesunięcia środków  w roku 2016  na    przygotowanie   i   

przeprowadzenie  wysokiej   rangi      imprez   sportowych   o   

charakterze    międzynarodowym, w tym  Mistrzostw Europy w Piłce 

Ręcznej EHF EURO 2016 w Polsce. Przedsięwzięcie realizowane jest 

zgodnie z zapisami w WPF. 

1.3.1.42 Utworzenie Muzeum PRL-u (w organizacji) 
Wydział Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego
2013 2017

W dniu 1 stycznia 2013  zostało wpisane do Rejestru instytucji kultury Muzeum PRL-u (w organizacji) pod nr 37 (uchwała Nr LX/853/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia 

miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum PRL-u (w organizacji) .W dniu 29 kwietnia br. została zawarta umowa o zarządzanie instytucją kultury pomiędzy Gminą Miejską Kraków organizatorem Muzeum 

PRL-u a jego zarządcą Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Umowa określa zasady współpracy i obowiązki stron umowy.  W dniu 16.10.2013 zawarto umowę pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Miejską 

Kraków w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji pn. Muzeum PRL-u(w organizacji). Uchwałą  Nr XC/1349/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutów miejskim 

instytucjom kultury § 1 zał. nr 5  nadano nowy statut Muzeum PRL-u(w organizacji).Dotacja Miasta na bieżące funkcjonowanie wraz z kosztami zarządzania wynosi w roku 2015 - 222 967 zł.                         

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.43
Przewóz osób niepełnosprawnych Wydział Spraw 

Społecznych
2012 2017 Zorganizowano przetarg i zawarto umowę z podmiotem zapewniającym obsługę przewozu osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.44
Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport zwłok z miejsc 

publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa    

Biuro ds. Ochrony 

Zdrowia
2013 2016

Zawarcie od 1 listopada 2013 roku trzyletnich umów na transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa oraz stwierdzanie zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i 

niepublicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa zlecanych przez funkcjonariuszy Policji Wykonawcy w drodze telefonicznej. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia zostały zaplanowane 

od listopada 2013 do 2016 rok w ramach limitu wydatków określonego przez Prezydenta Miasta Krakowa. Umowy na transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa 

zawierane były od kilkunastu lat lecz do tej pory były to umowy jednoroczne. Umowy na stwierdzanie zgonu osób zmarłych zawierane były od 2010 roku i również były to umowy jednoroczne.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia. w I  półroczu.

1.3.1.45
Realizacja miejskich programów zdrowotnych Biuro ds. Ochrony 

Zdrowia
2013 2015

 W 2013 roku zawarcie trzyletnich umów na świadczenie usług zdrowotnych w ramach realizacji programów profilaktycznych. Umowy realizowane są zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXXVII/1167/13 RADY MIASTA 

KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2013-2015.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia. w I  półroczu.

1.3.1.46

Utrzymanie domeny internetowej ue.krakow.pl oraz 

ppp.krakow.pl
Biuro Funduszy 

Europejskich
2013 2016

 Zabezpieczone środki finansowe pozwolą na  utrzymanie domen internetowych: ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl w latach 2014-2016 .  Podpisane z Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH 

zlecenie na ww. usługę obowiązuje do dnia 31.10.2015 r. i zostanie przedłużone po tym terminie na dalszy okres.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.47

Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych 

sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków
Wydział Budżetu 

Miasta
2011 2017

Działania w latach 2011 - 2014:  Zrealizowanie zawartych umów z biegłym rewidentem na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kraków  oraz  uzyskanie  pisemnej opinii  

wraz z  raportem. W 2015 r.  zrealizowanie zawartej umowy z biegłym rewidentem na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kraków za 2014 r.   oraz  uzyskanie  pisemnej 

opinii  wraz z  raportem.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.48
Innowacyjna sieć wsparcia polityk senioralnych w miastach Wydział Spraw 

Społecznych
2013 2015 Środki zostały przeniesione do przedsięwzięcia nr 1.3.1.70 - Realizacja zadań związanych z polityką społeczną będących w kompetencji Wydziału Spraw Społecznych.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.49
Centrum Kongresowe ICE Kraków

Urząd Miasta Krakowa 2014 2018 Po zrealizowaniu inwestycji uruchomiono działalność bieżącą Centrum. 
W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.50

Współorganizacja międzynarodowych konferencji, kongresów i 

spotkań biznesowych
Wydział 

Promocji i Turystyki
2014 2016

W ramach przedsięwzięcia - współorganizacji konferencji EMEC 2015 - zrealizowano działania promujące Kraków podczas poprzedniej edycji konferencji, która miała miejsce Stambule w dniach 23-25 lutego 

2014 r., zorganizowano dwie akcje promocyjne Krakowa podczas targów turystyki biznesowej IMEX we Frankfurcie w dniu 21 maja 2014 r.  zorganizowano wizyty studyjne przedstawicieli MPI w Krakowie, 

brano udział w comiesięcznych spotkaniach komitetu organizacyjnego konferencji. W efekcie powyższy działań  w dniach 1-3 lutego 2015 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się konferencja EMEC 

2015, w której  wzięło udział niemal 400 profesjonalistów z branży spotkań z całego świata. Podczas konferencji GMK zapewniła transport dla delegatów z odpowiednim oznakowaniem i personelem.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.51
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2014 2015

2014

  Przygotowano materiały i przeprowadzono procedurę przetargową zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych na wyłonienie Wykonawcy "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków". W 

wyniku postępowania  Wykonawcą zostało Konsorcjum: Consus Carbon Engineering Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wasilewskiego 20/1, Andrzej Łazęcki Projektowanie Systemów Grzewczych z 

siedzibą w Węgrzcach przy ul. C 12 nr 5. Umowa z Konsorcjum została podpisana w dniu 8 maja 2014r. i będzie realizowana w dwóch etapach:

  -  do 31.10.2014r. zrealizowany będzie I etap obejmujący: przygotowanie projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków

  -  do 30.10.2015r. zrealizowany będzie II etap obejmujący: sporządzenie Prognozy Oddziaływania na Środowisko, przeprowadzenie asysty, sporządzenie ostatecznej wersji Planu po przeprowadzonej 

Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko, sporządzenie bazy danych, przeprowadzenie szkoleń, przygotowanie akcji informacyjnej.

W Planie zostanie opisany cel strategiczny jakim jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Miejskiej Kraków, oraz cele szczegółowe w tym: ograniczenie emisji dwutlenku węgla i niskiej emisji, rozwój 

odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie oszczędności energii. Plan będzie opisywał  istniejący stan powietrza tzn. na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną 

wyznaczone wartości emisji dwutlenku węgla, niskiej emisji oraz emisji tlenków azotu, siarki węgla i  benzo(a)pirenu. Na tej  podstawie zostaną zaproponowane działania dla ograniczenia zidentyfikowanych 

emisji wraz z podaniem kosztów poszczególnych działań ze wskazaniem źródeł ich finansowania. Dla przyszłego monitorowania i raportowania efektów realizacji Planu  w kolejnych latach zostanie podany 

sposób monitorowania wskaźników: poziomu redukcji emisji dwutlenku węgla i zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego oraz  udziału zużytej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w 

stosunku do całościowego zużycia energii.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

2015

1. Organizacja i udział w posiedzeniach Rad Programowych działających przy Prezydencie Miasta Krakowa, dotyczy w szczególności: 

    a. Rady ds. Ochrony Powietrza w Mieście Krakowie, 

    b. Rady Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, 

    c. Rady Zarządzania Energią Miasta Krakowa.

2. Bieżące spotkania i konsultacje z Wykonawcą Planu gospodarki niskoemisyjnej GMK.

3. Organizacja i udział w I szkoleniu z zakresu Planu gospodarki niskoemisyjnej.

4. Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości prognozy 

oddziaływania na środowisko do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla GMK.

5. Przekazanie do Wydziałów UMK, jednostek miejskich i spółek miejskich projektu Planu, celem uzyskania opinii i wniosków. 

6. Opracowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu na potrzeby NFOŚiGW.

7. Udział w Dniu Otwartym Magistratu - prezentacja projektu i materiałów promocyjnych dot. Planu gospodarki niskoemisyjnej GMK.

1.3.1.52
Obsługa Krakowskiej Karty Rodzinnej Wydział Spraw 

Społecznych
2015 2019 Realizowano umowę na przygotowanie i dostarczenie systemu informatycznego - koszty związane z asystą programową i serwisem w latach  2015 i 2016.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.53

Refundacja kosztów zatrudnienia zaproszonych repatriantów 

zgodnie z Ustawą o repatriacji
Wydział Spraw 

Społecznych
2014 2016 Realizowano  umowę na zatrudnienie repatrianta.

Otrzymano środki z MUW na dalsze pokrywanie kosztów pracy 

zaproszonego repatrianta.

1.3.1.54

Program aktywności społecznej i integracji osób starszych na lata 

2015-2020
Wydział Spraw 

Społecznych
2015 2020 Utworzono Krakowskie Centrum Seniora, skupiające seniorów wolontariuszy, którzy chcą działać na rzecz  integracji.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.55
Sylwester 2014 Wydział Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego
2014 2015 Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

1.3.1.56
Audyty zewnętrzne zgodności z normą ISO 9001 i ISO 27001 Wydział Organizacji 

i Nadzoru 
2015 2017

Środki bieżące przeznaczone były na zawarcie umowy wieloletniej z firmą przeprowadzającą audyty zewnętrzne w Urzędzie Miasta Krakowa. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z firmą i 

zaangażowano środki przeznaczone na ten cel.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.57
Całoroczna oferta programowa Wydział Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego
2016 2018 Realizacja zadania rozpocznie się najwcześniej w grudniu (ogłoszeniem konkursu). 

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.58

Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji 

Przestrzennej
Wydział Geodezji 2015 2017

W ramach tego przedsięwzięcia jak również wieloletniego  przedsięwzięcia inwestycyjnego, o tej samej nazwie  realizowany jest projekt P31/2014 pn: „Dostarczenie i wdrożenie kompleksowego systemu 

informatycznego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie wraz z infrastrukturą informatyczną, migracją i dostosowaniem danych z bazy Powiatowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego – Zintegrowany System Obsługi Zasobu”.

W dniu 01.04.2015 r. zawarto trzyletnią umowę nr W/II/GD/1/2015 oraz nr W/I/1416/GD/19/2015  na: Dostarczenie i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do prowadzenia Powiatowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) wraz z infrastrukturą informatyczną, migracją i dostosowaniem danych z bazy Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Zintegrowany System 

Obsługi Zasobu, z terminem realizacji  08.05.2017 r.

W ramach zawartej umowy w I półroczu 2015 r.:

- wykonano analizę przedwdrożeniową,

- zatwierdzono harmonogram realizacji etapu Ia obejmującego rok 2015 w ramach zawartej w dniu 01.04.2015 r. trzyletniej umowy nr. W/II/GD/1/2015 oraz nr. W/I/1416/GD/19/2015  na: Dostarczenie i 

wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) wraz z infrastrukturą informatyczną, migracją i dostosowaniem danych z 

bazy Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Zintegrowany System Obsługi Zasobu,   z terminem realizacji  08.05.2017 r.

- zakupiono i wdrożono licencję dotyczącą specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na przeliczanie współrzędnych i transformację plików wektorowych dla potrzeb zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego  oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.59

Najem powierzchni wystawienniczej na międzynarodowych 

targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes w roku następnym
Wydział Rozwoju 

Miasta 
2015 2018 Realizacja w II półroczu 2015 r.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.60
Utrzymanie stron internetowych Wydział Rozwoju 

Miasta 
2015 2018 Zaktualizowano 2  nazwy stron internetowych msp.krakow.pl i inkrk.krakow.pl

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.61
Wynajem hali basenowej w Parku Wodnym Kraków S.A. Wydział Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego
2015 2017 Wydawanie kuponów rabatowych (wstępu) dla dzieci, w okresie ferii zimowych 650 sztuk dziennie, a w okresie wakacji 261 sztuk dziennie.

W I półroczu nie dokonano zmian  rzeczowo-finansowych dla 

przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych.

1.3.1.62

Zakup usług serwisowych, ponoszenie opłat za dzierżawę i serwis 

łączy światłowodowych
Wydział Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego
2015 2017 Podpisano umowę na świadczenie usług serwisowych z firmą OPTOLAND.  Za okres  od 1.01.2015 do 30.06.2015 opłacono 5 faktur, każda na kwotę 6 250 zł. Łącznie 31 250 zł.

W I półroczu nie dokonano zmian  rzeczowo-finansowych dla 

przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych.

1.3.1.63
Projekt - Obserwatorium dialogu obywatelskiego Wydział Spraw 

Społecznych
2015 2018 Podpisano 7 umów z doktorantami UJ w ramach projektu .

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.64
Działania w zakresie gospodarki odpadami Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2017

W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: Obsługa trzech punktów informacyjnych wraz z obsługą nieodpłatnej dla mieszkańców infolinii, opłaty za energię elektryczna Punkt 

Konsultacyjny Plac Bohaterów Getta. Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb.

Dotych. przebieg realizacji przeds. jest zgodny z harmon. oraz 

zawartymi umowami związanymi z działaniami w zakresie gospodarki 

odpadami. Na podstawie realizacji prac na dzień 30.06.2015r. 

przewiduje się wykonanie zadania w 100%. 

1.3.1.65

Zabezpieczenie budynków inwentarskich na potrzeby 

ewakuowanych zwierząt
Wydział Kształtowania 

Środowiska
2015 2017

Dnia 10.04.2015 r. zawarto z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi sp. z o.o. 3-letnią umowę na zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych zwierząt z terenu Gminy 

Miejskiej Kraków. Opiewa ona na łączną kwotę 70 356 zł. 

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finanowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.66

Budżet Obywatelski Ogólnomiejski - Free WiFi for Cracow - 

Darmowy Miejski Internet Wydział Informatyki 2015 2017
Zawarto umowę z T-Mobile Polska S.A. nr W/I/3218/IT/38/2015 w dniu 29 czerwca 2015 roku na świadczenie usługi dostępu do Internetu za pomocą publicznych bezprzewodowych punktów w określonych 

obszarach (hot-spot) z okresem realizacji do 31 grudnia 2017 r.

1.3.1.67
Realizacja zadania pn. "Centrum Obywatelskie" Wydział Spraw 

Społecznych
2015 2016 Zawarto umowy na prowadzenie centrum.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.68
Opracowanie Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta Wydział Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego
2015 2016

W celu wykonania uchwały z dnia 11 czerwca 2014 r. Rady Miasta Krakowa Nr CIX/1642/14 w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa 

Huta” oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z   Krzemionkami” podjęto działania mające doprowadzić do utworzenia stref ochrony dwóch następnych (po Starym Mieście) obszarów Krakowa o szczególnych 

walorach historycznych, architektonicznych i kompozycyjnych – Nowej Huty i Starego Podgórza. W celu wykonania uchwały z dnia 11 czerwca 2014 r. Rady Miasta Krakowa Nr CIX/1642/14 w sprawie zamiaru 

utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta” oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami” podjęto działania mające doprowadzić do 

utworzenia stref ochrony dwóch następnych (po Starym Mieście) obszarów Krakowa o szczególnych walorach historycznych, architektonicznych i kompozycyjnych – Nowej Huty i Starego Podgórza.

Obowiązek sporządzenia planu ochrony dla parków kulturowych wynika z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.). Plan ochrony ma na 

celu uszczegółowienie i rozwinięcie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Nowej Huty, planowanym do objęcia szczególną ochroną w formie parku 

kulturowego przede wszystkim z uwagi na reprezentatywny przykład urbanistyki socrealizmu w Polsce. 

Wydatki na realizację zadania zostaną częściowo (w wysokości 100 tys. zł – 50% wartości zamówienia) poniesione w II półroczu 2015 r., a pozostałe (100 tys. zł) – w II półroczu 2016 r.

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.1.69

Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa
Wydział Kształtowania 

Środowiska
2015 2024

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa została ujęta kwota 6 000 000 zł na lata 2015 - 2024, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego związanego z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest z terenu Miasta Krakowa. Środki te zostały zaplanowane z zamiarem przeznaczenia na udzielanie dotacji celowej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych), w 

drodze zawarcia umowy z beneficjentami, tj. właścicielami obiektów, w których występują wyroby azbestowe. Rezerwując ww. środki kierowano się przepisem art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo 

ochrony środowiska, zgodnie z którym, zasady udzielania dotacji celowej, określiłaby Rada Miasta Krakowa w drodze uchwały.

W I półroczu br. przekwalifikowano środki przeznaczone na realizację 

zadania z inwestycyjnych na bieżące.

1.3.1.70

Realizacja zadań związanych z polityką społeczną będących w 

kompetencji Wydziału Spraw Społecznych
Wydział Spraw 

Społecznych
2015 2017

Wskutek konieczności uwzględnienia stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wyrażonego w piśmie z dnia 20.01.2015 r. znak: WIAS-710/75/14, wedle którego przedsięwzięcia w postaci 

usuwania azbestu, jego transportu i unieszkodliwiania, nie stanowią inwestycji z zakresu ochrony środowiska, a co za tym idzie, nie można ich finansować  w formie dotacji celowej przewidzianej w art. 403 ust. 

4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, niezbędnym pozostała zmiana kwalifikacji środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Środki zaplanowane w budżecie Miasta Krakowa mogą być 

wykorzystane w drodze wydatków bieżących, a nie inwestycyjnych, które posłużą za zapłatę usługi polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest świadczonej przez wykonawcę wyłonionego przez 

Gminę Miejską Kraków. 

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.3.2

1.3.2.1

ZIS/SS1.2/15   Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z 

Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2008 2018

- uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o WZ (2007 r.) i o PNB (2009 r.),

- opracowano kompletną dokumentację projektową (2008 r.).

W I półroczu 2015 r.:

 - złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki (czerwiec) wniosek aplikacyjny wraz z kompletem niezbędnych załączników o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto):  49 200

URMK Nr XVIII298/15 z 24.06.2015 r. wprowadzono zadanie do 

Budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 r., z efektem w 2015 r. - 

rozpoczęte roboty budowlane ziemne, w tym fundamenty hali.

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF 

budowę zaplanowano w latach 2015-2017 (zakończenie rozliczenia 

finansowego w 2018 r.). Informacja dotycząca wykonania inwestycji 

zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy 

na wykonanie robót budowlanych.

1.3.2.2

ZIKiT/ST1.1/03   Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 

(odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2003 2019

Przedsięwzięcie przygotowywane i realizowane przez GDDKiA. 

Gmina Miejska Kraków współfinansuje przedsięwzięcie w wysokości 50% kosztów przygotowania i badań archeologicznych na podstawie Porozumienia z 2004 r. 

Odcinek od węzła „Bieżanów” do węzła „Rybitwy”

- uzyskano komplet decyzji administracyjnych i wybudowano odcinek drogi ekspresowej od węzła „Bieżanów” do węzła „Rybitwy” o długości 2,7 km łącznie z obiektami inżynierskimi, drogami serwisowymi, 

chodnikami, przystankami transportu zbiorowego, infrastrukturą techniczną, oświetleniem oraz urządzeniami minimalizującymi uciążliwości hałasowe.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie 

WPF - w latach 2015-2019 zaplanowano współfinansowanie 

przygotowania przedsięwzięcia (harmonogram realizacji 

przedsięwzięcia ustala GDDKiA).
Odcinek węzeł „Rybitwy”- węzeł „Igołomska”

- uzyskano ostateczną decyzję o ULD (2009 r.), 

- uzyskano decyzję o ZRID (2011 r.), utrzymana w mocy decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2012 r.),

- prowadzono badania archeologiczne,

- decyzją Rady Ministrów (2013 r.) ujęto budowę tego odcinka w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 na liście inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla 

których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostały uruchomione w 2013 r.,

- zawarto umowę na realizację drogi S7 węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska” (2014 r.), z terminem wykonania 31 lipca 2017 r. i rozpoczęto roboty budowlane.

W I półroczu 2015 r.: 

- kontynuowano roboty budowlane zgodnie z umową z 2014 r.       

Odcinek węzeł „Igołomska”- węzeł Nowohucki 

- ujęto budowę odcinka na liście podstawowej zadań inwestycyjnych w Projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (grudzień 2014 r.).

W I półroczu 2015 r.:

- uzyskano decyzję o ŚU (styczeń), od której wpłynęły odwołania, trwa postępowanie administracyjne,

- ogłoszono przetarg nieograniczony (kwiecień) na wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej, z terminem składania ofert 15 czerwca, 

- ogłoszono przetarg ograniczony (maj) na wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań, z terminem składania ofert 19 czerwca.      

1.3.2.3

ZIKiT/ST1.2/08   Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy 

Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Nowohucki”)
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2008 2015

Przedsięwzięcie przygotowywane i realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

Gmina Miejska Kraków współfinansuje przedsięwzięcie w wysokości 50% kosztów przygotowania na podstawie umowy ws. współpracy z 2008 r. 

- zawarto umowę (2008 r.) pomiędzy GMK a Województwem Małopolskim w sprawie współpracy dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz kompletu materiałów do złożenia wniosków o 

wydanie decyzji o ULD i ŚU, 

- zawarto umowę (2008 r.) pomiędzy Województwem Małopolskim a Wykonawcą na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i o ULD,

- uzyskano decyzję o ŚU (2012 r.) - wpłynęły odwołania, GDOŚ (2013 r.) uchylił w całości decyzję RDOŚ o ŚU i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji - trwa postępowanie.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

1.3.2.4

ZIKiT/ST2.3/99   Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej  

(węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
1999 2030

Trasa Zwierzyniecka:

- opracowano koncepcję programowo-przestrzenną (2007 r.),

- uzyskano nieostateczną decyzję o ŚU (2008 r.) dla odcinka od skrzyżowania z al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Księcia Józefa, zaskarżoną przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody; w 2011 r. SKO 

decyzją ostateczną uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. W 2012 r. wycofano wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Trasa Pychowicka:

- uzyskano ostateczną decyzję o WZiZT (2002 r.) - ważna do 31.12.2017 r.,

- opracowano wielowariantową koncepcję (2008 r.). Nie wybrano wariantu do dalszego opracowania, z powodu braku rozstrzygnięcia odnośnie realizacji Kanału Krakowskiego.     

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie 

WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne 

decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2022-

2030. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. 

harmonogramem, możliwa będzie po podpisaniu umowy na 

opracowanie dokumentacji projektowej oraz umowy na wykonanie 

robót budowlanych. 

Trasa Zwierzyniecka i Trasa Pychowicka:

- zawarto umowę (2010 r.) na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej) oraz złożenie wspólnego 

wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obu Tras, z uwzględnieniem podziału raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na dwa tomy, oddzielnie dla każdej Trasy, z terminem wykonania (zgodnie z 

aneksem nr 8 z kwietnia 2015r.) do 30 listopada 2015 r.,      
- zakończono (2014 r.) opiniowanie koncepcji przez ZIKiT:

   * wariantu preferowanego o całkowitej długości trasy ok. 6,8 km i długości tunelu ok. 2,4 km (zakładającego przebieg Trasy Pychowickiej w korytarzu stanowiącym rezerwę terenową dla budowy Kanału 

Krakowskiego),

   * wariantu alternatywnego o całkowitej długości trasy ok. 6,7 km i długości tunelu ok. 2,5 km (zakładającego budowę Trasy Pychowickiej nad Kanałem Krakowskim),

- złożono do RDOŚ (2014 r.) wniosek o wydanie decyzji o ŚU wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia; pozostawiono (2014 r.) wniosek bez rozpoznania (RDOŚ).

W I półroczu 2015 r.:

 - kontynuowano realizację umowy zawartej w 2010 r. na opracowanie koncepcji uzupełniającej,

 - zawarto (kwiecień) umowę na przeprowadzenie konsultacji społecznych, w terminie do 31.08.2015 r. i w czerwcu rozpoczęto konsultacje.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 376 140

1.3.2.5

GS/OID/ST2.3    Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej  

(węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")
Wydział Skarbu 

Miasta
2006 2029 Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID w 2024 r., wypłatę odszkodowań w latach 2025-2029.      W I półroczu 2014 r. nie wprowadzono żadnych zmian.

1.3.2.6

ZIKiT/ST3.1/06   Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią 

tramwajową KST "Stella-Sawickiego"
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2026

- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2008 r.), 

- uzyskano dwie decyzje o ULICP: dla ul. Wiślickiej (2008 r.) i dla odcinka Rondo Dywizjonu 308 - ul. Florera (2008 r.), 

- uzyskano dwie decyzje o ULD: dla węzła drogowego w części poza drogą krajową (wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa w 2009 r.) i dla rozbudowy węzła drogowego z torowiskiem tramwajowym 

(wydana przez Wojewodę Małopolskiego - 2009 r.).       

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF w 

latach 2015-2019 brak działań inwestycyjnych; przygotowanie zadania 

(dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz 

budowę zaplanowano w latach 2020-2026. Informacja dotycząca 

wykonania przedsięwzięcia zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa 

będzie po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz umowy na wykonanie robót budowlanych.

1.3.2.7

GS/OID/ST3.1   Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią 

tramwajową KST "Stella-Sawickiego"
Wydział Skarbu 

Miasta
2009 2016

Do końca roku 2014 wypłacono odszkodowania ustalone w 8 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego.

W I półroczu 2015 r.:

- wypłacono odszkodowania ustalone w 4 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego.      

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

odszkodowań w latach następnych. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie 

WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2015-

2016.

w ramach wydatków majątkowych



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.3.2.8
ZIKiT/ST5.1/04   Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2004 2020

- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla całego przedsięwzięcia (2008 r.),

Dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską):

- uzyskano ostateczną decyzję o ZRID (2014 r.),

W I półroczu 2015 r.:

 - zawarto umowę (maj) na rozbudowę ul. Igołomskiej - etap I, z terminem wykonania 30.05.2016 r.

Dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia): 

- uzyskano decyzję o ZRID (2014 r.) z rygorem natychmiastowej wykonalności, od której wpłynęły odwołania.

W I półroczu 2015 r.:

- trwa postępowanie odwoławcze w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 20 672 459

Zmiana zakresu rzeczowego i zmniejszenie środków wprowadzone w I 

półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych. 

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF 

rozbudowę ulicy zaplanowano w latach 2015-2020.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla I etapu 

wskazuje na  planowe jego zakończenie  zgodnie z ww. 

harmonogramem. Dla II etapu informacja dotycząca wykonania 

przedsięwzięcia zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po 

podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.

1.3.2.9
GS/OID/ST5.1   Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Wydział Skarbu 

Miasta
2008 2023

Do końca roku 2014 r. wypłacono odszkodowania wynikające z 14 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Wojewodę Małopolskiego.

W I półroczu 2015 r.: 

- wypłacono odszkodowania ustalone w 14 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Wojewodę Małopolskiego (5 decyzji wydanych w 2014 r., 9 decyzji wydanych w 2015 

r.) oraz zaliczki w wysokości 70% odszkodowania na 12 wniosków stron uprawnionych do otrzymania odszkodowania.      

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

odszkodowań w latach następnych. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie 

WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2015-

2023.

1.3.2.10

ZIKiT/ST6.5/14   Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. 

Meissnera - Mistrzejowice)
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2025

- zawarto (2014 r.) umowę na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice) oraz opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem 

decyzji o ŚU, z terminem wykonania 30.10.2015 r. 

W I półroczu 2015 r.: 

- podpisano (luty) aneks nr 2 zmieniający termin wykonania umowy na 15.12.2015 r., w ramach której:

* złożono (kwiecień) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (wszczęcie postępowania planowane w II połowie lipca).                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 457 500

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF 

przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje 

administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2015, 2022-2025. 

Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. 

harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie 

robót budowlanych.

1.3.2.11

GS/OID/ST6.5   Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. 

Meissnera - Mistrzejowice)
Wydział Skarbu 

Miasta
2024 2026 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano wypłatę odszkodowań / wykupy nieruchomości w latach 2024-2026.       

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

1.3.2.12

ZIKiT/ST7.3/04   Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami 

"Wieliczka - Niepołomice" 
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2009 2017

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie zawartego w 2009 r. porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieliczka i Gminą Niepołomice dotyczącego wspólnego przedsięwzięcia „Budowa drogi 

łączącej węzeł „Rybitwy” z drogą powiatową 2039 K (finansowy udział GMK w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej).

- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla całego przedsięwzięcia (2010 r.) - przeniesiona na Gminę Miejską Kraków w części dotyczącej działek leżących na terenie Gminy Kraków (2011 r.),

- uzyskano ostateczną decyzję o ZRID dla krakowskiego odcinka drogi łączącej węzeł "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka-Niepołomice" (2014 r.),

W I półroczu 2015 r.:

- zawarto umowę (kwiecień) na budowę drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogowe drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice - Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S-7) na odcinku położonym w 

granicach miasta Krakowa oraz łącznice z S-7 (połączenie węzła Rybitwy ze strefami Wieliczka-Niepołomice) z terminem wykonania 31 marca 2016 r. Zaawansowanie robót: nasypy - 40%, wykopy -25%, 

kanalizacja deszczowa - 17%, wykonano: przepust P4, przepust pod drogą w km ok. 1÷300 pod skablowanie sieci średniego napięcia.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 7 213 541

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. (zmniejszenie środków) 

spowodowały zmniejszenie planowanego kosztu brutto 

przedsięwzięcia i nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach 

następnych.

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF 

budowę zaplanowano na lata 2015 do 2017. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego 

planowe zakończenie zgodnie z ww. harmonogramem.

1.3.2.13

GS/OID/ST7.3   Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami 

"Wieliczka - Niepołomice" 
Wydział Skarbu 

Miasta
2014 2019

Do końca roku 2014 nie podjęto działań z uwagi na brak ostateczności decyzji o ZRID wydanej w lutym 2014 r. - brak podstawy do wypłaty odszkodowań. 

W I półroczu 2015 r.:

- wypłacono odszkodowania wynikające z 9 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydanych przez Starostę Wielickiego.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie 

WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2015-

2019. 

1.3.2.14
ZIKiT/ST7.4/06   Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2023

- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla odcinka od pętli tramwajowej do granicy miasta (2008 r.),

- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla skrzyżowania z ul. Bulwarową (2008 r.),

- uzyskano ostateczną decyzję o ULD dla odc. od cmentarza Grębałów do granicy miasta (2009 r.),

- zawarto umowę (2009 r.) na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ZRID, 

- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla odcinka od skrzyżowania z ul. Bulwarową do granicy administracyjnej miasta wraz z odcinkiem przejściowym łączącym projektowaną ul. Kocmyrzowską z 

dwujezdniowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 776 realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (2012 r.),

 - zawarto umowę (2013 r.) na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla odcinka przejściowego na połączeniu ul. Kocmyrzowskiej z realizowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 776,

- złożono (2014 r.) dwa wnioski o wydanie decyzji o ZRID: dla odcinka 1 - skrzyżowanie z ul. Bulwarową oraz odcinka 3 - poza granicami miasta, które zostały pozostawione przez Wojewodę Małopolskiego bez 

rozpoznania,

W I półroczu 2015 r.:

- kontynuowano prace na podstawie umowy z 2009 r i 2013 r. na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID,

- Wykonawca wystąpił o zmianę terminu opracowania do 30.11.2015 r. (projekt aneksu w opiniowaniu).                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 1 415 800

Zmiana wprowadzona w I półroczu 2015 r. (zakres rzeczowy) nie 

wpłynęła na realizację przedsięwzięcia w latach następnych.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie 

WPF, budowę zaplanowano w latach 2021-2023. Informacja dotycząca 

wykonania przedsięwzięcia zgodnie z  ww. harmonogramem, możliwa 

będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych. 

1.3.2.15
GS/OID/ST7.4   Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Wydział Skarbu 

Miasta
2006 2018

Do końca roku 2014 wypłacono odszkodowania wynikające z 60 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydanych przez Wojewodę Małopolskiego.

W I półroczu 2015 r.:

- nie podjęto żadnych działań - prowadzone jest postępowanie odwoławcze w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (w 2014 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ustaleniu i wypłacie odszkodowania, na 

którą złożono odwołanie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 1 049 800

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie 

WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2015-

2018.

1.3.2.16
ZIKiT/ST7.5/04   Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2004 2025

- opracowano koncepcję programowo - przestrzenną (2004 r.),

- uzyskano 2 ostateczne decyzje o ULICP:

  * dla rozbudowy ciągu drogowego Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka. Odcinek: Babińskiego - Węzeł autostradowy „Sidzina” (2007 r.),

  * dla budowy dróg zbierająco - rozprowadzających wzdłuż ciągu ulic: Bobrzyńskiego - Bunscha (2006 r.).

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF w latach 2015-2020 brak działań inwestycyjnych; przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz 

budowę zaplanowano w latach 2021-2025.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu. 

Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z aktualnym 

harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, możliwa będzie 

po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz 

umowy na wykonanie robót budowlanych.

1.3.2.17
GS/OID/ST7.5   Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta

,

Wydział Skarbu 

Miasta
2008 2024 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID w 2022 r., wypłatę odszkodowań w 2024 r.      W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian.

1.3.2.18
ZIKiT/ST7.6/06   Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2029

Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej w 2007 r. pomiędzy Województwem 

Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, MPL Kraków-Balice Sp. z o.o. ws. współpracy dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej okołolotniskowej 

infrastruktury komunikacyjnej MPL Kraków-Balice.

- złożono (2012 r.) wniosek o wydanie decyzji o ŚU - postępowania administracyjne zawieszono (2013 r.) na wniosek Projektanta.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 9 911

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF 

przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje 

administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2015, 2025-2029. 

Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. 

harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie 

robót budowlanych.

1.3.2.19
GS/OID/ST7.6   Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Wydział Skarbu 

Miasta
2026 2029 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano wypłatę odszkodowań w latach 2026- 2029.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.3.2.20

ZIKiT/ST7.7/07   Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - 

granica miasta)
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2007 2019

 - zawarto umowę (2013 r.) na opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa wraz z materiałami do wniosku o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie decyzji o ŚU,

- złożono (2013 r.) wniosek o wydanie decyzji o ŚU,

- uzyskano (2014 r.) decyzję o ŚU - złożono odwołania od decyzji - akta sprawy przekazane (styczeń 2015 r.) do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W I półroczu 2015 r.: 

- ogłoszono przetarg nieograniczony (maj) na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o ZRiD oraz opracowanie projektu wykonawczego dla rozbudowy al. 29 Listopada, z terminem składania 

ofert  7.07.2015.      

ZPMK Nr 896/2015 z 16.04.2015 r. wprowadzono zadanie do Budżetu 

Miasta Krakowa na 2015 r. z zakresem rzeczowym (efekt w 2015 r. - 

rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej).

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF 

przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje 

administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2015, 2017-2019. 

Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. 

harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie 

robót budowlanych.

1.3.2.21

GS/OID/ST7.7   Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - 

granica miasta)
Wydział Skarbu 

Miasta
2018 2020 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano wypłatę odszkodowań w latach 2018, 2020.       

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

1.3.2.22
ZIKiT/ST7.8/RR   Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2022 2026 W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2022-2026.       

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

1.3.2.23

ZIKiT/ST8.2/06   Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: 

z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju 
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2015

Od początku realizacji przedsięwzięcia, w jego w ramach prowadzono równolegle realizację 3 zadań:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:

- uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o ŚU (w 2007 r.), o PNB (podstawową w 2008 r. i zamienną w 2009 r.),

- wybudowano (w latach 2009-2010) w formule „zaprojektuj i zbuduj”: odcinek ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz ze skrzyżowaniami dojazdowymi do Hali Widowiskowo - 

Sportowej; ścieżki rowerowe; zatoki autobusowe; kanalizację opadową; sieci oświetlenia ulicznego; sieci energetyczne; sygnalizację świetlną wraz z osprzętem; zieleń oraz przebudowano: kanalizację 

opadową, sieć gazową, sieć energetyczną, sieć oświetlenia ulicznego i sieć teletechniczną,      

Zmiana wprowadzona w I półroczu 2015 r. nie wpłynęła na realizację 

przedsięwzięcia. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w 

uchwale w sprawie WPF przedsięwzięcie zostanie zakończone i 

rozliczone w 2015 r.

 - wybudowano (w latach 2013-2014):

• Etap I - budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Pokoju; budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju od Ronda Dywizjonu 308 do wjazdu na teren ogrodu doświadczeń - strona 

północna,

• Etap II - budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju od wjazdu na teren ogrodu doświadczeń do ul. Lema - strona północna.      
Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do CH Plaza o długości ok. 0,16 km:

- uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o ŚU (2009 r.), o ZRID (2009 r.),

- opracowano kompletną dokumentację projektową (2009 r.),

- wybudowano (w latach 2009 - 2010): odcinek drogi od ul. Lema do ul. Dąbskiej wraz z jej włączeniem; kanalizację opadową; urządzenia techniczne służące oświetleniu; uporządkowano zieleń oraz 

przebudowano: kolidującą infrastrukturę sieci teletechnicznej i napowietrznej sieci elektroenergetycznej,

- zadanie zakończono (2010 r.) i rozliczono finansowo (2011 r.).      

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

- opracowano koncepcję programowo - przestrzenną (2007 r.) oraz ekspertyzę dostosowania rozwiązań komunikacyjnych w obrębie ul. Meissnera i ul. Lema do potrzeb obsługi komunikacyjnej Hali 

Widowiskowo - Sportowej (2009 r.),

- uzyskano ostateczną decyzję o ULICP (2008 r.),

- uzyskano decyzję o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności (ostateczna - 2011 r.),

- uzyskano decyzję o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (2012 r.) na "Rozbudowę al. Jana Pawła II oraz ulic: Meissnera, Ślicznej, Łąkowej, Ładnej, Stańca i Czyżyńskiej wraz z budową odcinka ul. 

Lema w Krakowie (zadanie 2) o długości 200 m; rozbiórkę, przebudowę oraz budowę infrastruktury technicznej; przebudowę oraz budowę ekranów akustycznych; rozbudowę infrastruktury tramwajowej wraz 

z siecią trakcyjną oraz przystankami dla komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej; oraz rozbiórkę istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym"; od ww. decyzji wpłynęły 

odwołania oraz zażalenia na postanowienie o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności; decyzją z 2013 r. Wojewoda Małopolski uchylił zaskarżoną decyzję o ZRID z 2012 r. w części dot. przebudowy 

sieci trakcyjnej tramwajowej na odcinkach nieobjętych zakresem decyzji o ŚU, natomiast w pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy,      

- zawarto umowę (2013 r.) na:

• Etap I: wybudowanie brakującego odcinka ul. Lema (od zakresu I odcinka ul. Lema do skrzyżowania z al. Jana Pawła II) - w maju 2014 r. przeprowadzono odbiór i dopuszczono do ruchu,

• Etap II: rozbudowa al. Jana Pawła II - obu jezdni na odcinku: jezdnia północna - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum 120 m i w kierunku Nowej Huty 220 m; jezdnia południowa - od 

skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum 260 m i w kierunku Nowej Huty 150 m -w październiku 2014 r. przeprowadzono odbiór i dopuszczono do ruchu,

• Etap III:

   - rozbudowa pętli tramwajowej "Wieczysta", z terminem zakończenia zgodnie z aneksem nr 3 do 31.08.2015 r., 

   - rozbudowa bocznych ulic: Ślicznej, Ładnej, Łąkowej, Stańca i Czyżyńskiej,z terminem zakończenia zgodnie z aneksem nr 3 do 30.06.2015 r.,      

W I półroczu 2015 r.:

Zadanie 2: Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

-  kontynuowano prace na podstawie umowy z października 2013 r. na budowę ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera, w zakresie etapu III:

   * rozbudowy pętli tramwajowej "Wieczysta", z termin zakończenia zgodnie z aneksem nr 3 z marca 2015 r. do 31.08.2015 r.; zaawansowanie robót na koniec czerwca br. ok. 90 %,

   * rozbudowy bocznych ulic: Ślicznej, Ładnej, Łąkowej, Stańca i Czyżyńskiej, z termin zakończenia zgodnie z aneksem nr 3 z marca 2015 r. do 30.06.2015 r.; zakończono w terminie, w trakcie odbioru 

końcowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 22 777 389

1.3.2.24

GS/OID/ST8.2   Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z 

al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju 
Wydział Skarbu 

Miasta
2006 2017

Do końca 2014 roku wypłacono odszkodowania ustalone w 3 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Wielickiego oraz na wniosek 3 stron uprawnionych do 

otrzymania odszkodowania wypłacono zaliczki w wysokości 70% ustalonych odszkodowań. 

W I półroczu 2015 r.:

- wypłacono odszkodowania ustalone w 4 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Wielickiego (1 decyzja wydana w 2014 r., 3 decyzje wydane w 2015 r.) oraz 

wypłacono zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania na wniosek strony uprawnionej do jego otrzymania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 1 680 444

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie 

WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2015-

2017. 

1.3.2.25

ZIKiT/ST8.3/08   Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda 

Grunwaldzkiego
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2008 2015

Układ drogowy:

- uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o ULICP (2005 r.), o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności (na 355 miejsc w parkingu podziemnym - 2009 r.), o ZRID (ostateczna - 2011 r.; 

prawomocna - 2012 r.),

- opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla budowy układu ulic oraz parkingów dla obsługi Centrum Kongresowego, budowy terminala autobusowego oraz przekładek uzbrojenia (2009 r.),

- przebudowano (2009 r.) w rejonie Centrum sieć: teletechniczną, elektroenergetyczną, oświetleniową, ciepłowniczą (MPEC), wod.- kan. (MPWiK) i gazową (Zakład Gazowniczy w Krakowie),     

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie 

WPF w 2015 r. zakończono rozliczenie finansowe przedsięwzięcia (w 

2014 r. zakończono realizację).

- przebudowano (w latach 2013-2014) układ drogowy w rejonie Ronda Grunwaldzkiego w Krakowie w zakresie budowy i rozbudowy układu ulic na długości ok. 1117 m, budowy miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych, autobusów, mikrobusów oraz wozów transmisyjnych, przebudowy sieci uzbrojenia: gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, budowy i przebudowy sieci 

oświetleniowej, budowy kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Barskiej 63, małej architektury, zieleni.      

Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. M. Konopnickiej:

- wykonano (2014 r.) przebudowę przejścia w formie "zaprojektuj i wybuduj".

w I półroczu 2015 r.:

- zakończono rozliczenie finansowe przedsięwzięcia (sfinansowano zobowiązania z 2014 r.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 435 000

1.3.2.26

GS/OID/ST8.3   Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda 

Grunwaldzkiego
Wydział Skarbu 

Miasta
2013 2016

Do końca 2014 roku wypłacono odszkodowania ustalone w 4 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego.

W I półroczu 2015 r.:

- wypłacono odszkodowanie ustalone w 1 ostatecznej decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydane przez Starostę Krakowskiego. Dodatkowo Starosta Krakowski prowadzi 1 postępowanie 

odszkodowawcze wymagające ustalenia osób uprawnionych do otrzymania odszkodowania (strony zobowiązane są przeprowadzić postępowanie spadkowe) - planowany termin zakończenia sprawy w 2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 280 540

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie 

WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2015-

2016. 



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.3.2.27
WI/ST9.1/04   Budowa parkingów wielokondygnacyjnych

Wydział Inwestycji 2004 2017

Parking „Focha”

- uzyskano ostateczne decyzje o WZ (2007 r. i 2012 r.),

- uzyskano decyzję o WZ na zagospodarowanie placu przed Muzeum Narodowym (2013 r.),

- zawarto umowę (2013 r.) na zaprojektowanie i budowę parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych „FOCHA” przy al. Focha w Krakowie wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum 

Narodowym w Krakowie, z terminem zakończenia grudzień 2014 r.,

- uzyskano ostateczną dec. o PNB dla budowy parkingu (2014 r.) oraz dec. o PNB dla przebudowy i zagospodarowania placu przed Muzeum (2014 r.),

- wybudowano parking podziemny wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym; wydano ostateczne decyzje w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie (2014 r.).

W I półroczu 2015 r.: zakończono finansowanie wykonanych prac.

Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamojskiego i ul. Warneńczyka „Korona”

- uzyskano ostateczną decyzję o WZ (2009 r.),

- przeprowadzono konsultacje społeczne (2010 r.),

- prowadzono postępowanie (w latach 2010 - 2011) o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingu, z uwagi na brak ostatecznych ofert, postępowanie odwołano,

- zawarto umowę (2013 r.) na zaprojektowanie i budowę parkingu naziemnego dla samochodów osobowych „Korona” przy ul. Zamoyskiego / ul. Warneńczyka w Krakowie, z terminem zakończenia: lipiec 2014 

r. (w lipcu 2014 r. zawarto aneks zmieniający termin zakończenia realizacji do grudnia 2015 r.),

- w okresie od września 2013 r. do końca 2014 r. przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym toczyły się postępowania ws. pozbawienia Klubu Sportowego 

„Korona” prawa użytkowania działki, na której ma być wybudowany parking naziemny. W lipcu 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie o wstrzymaniu zaskarżonej decyzji, a w styczniu 2015 

r. odrzucił skargę kasacyjną KS "Korona" dot. przejęcia przez Miasto na cele inwestycyjne terenu pod budowę parkingu,

W I półroczu 2015 r.: uzyskano decyzję o PNB (czerwiec).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 21 694 220

Zmiana wprowadzona w I półroczu 2015 r. nie wpłynęła na realizację 

przedsięwzięcia.

W związku z protestem KS Korona oraz przedłużającym się 

postępowaniem odwoławczym dot. kwestii własności terenu, 

planowany termin zakończenia budowy parkingu ulegnie przesunięciu 

na 2016 r., co powoduje konieczność zmiany harmonogramu płatności 

za wykonane prace na 2016 r.

1.3.2.28

ZIKiT/ST10.1/11   Budowa przystanku Szybkiej Kolei 

Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2015

Działania prowadzone przez PKP PLK S.A. przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2011 r. porozumienia pomiędzy GMK a PKP PLK S.A. o współrealizacji budowy przystanku 

kolejowego przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Balicką wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej w Krakowie.

PKP uzyskało:

- decyzję o ULLK dla inwestycji pn.: Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice z rygorem natychmiastowej wykonalności (2012 r.) - decyzją 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 11.09.2013 r. decyzja o ULLK stała się ostateczna,

-  decyzję Wojewody Małopolskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek 

Kraków Główny – Mydlniki – Balice. Odcinek Kraków Mydlniki – Kraków Balice w km 7,100 – 12,038 (2013 r.; ostateczna 2014 r.),

- decyzję Wojewody Małopolskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków Balice z Krakowem, odcinek 

Kraków Główny - Mydlniki - Balice. Odcinek Kraków Główny - Kraków Mydlniki w km 0,663-7,255 (styczeń 2014 r.; ostateczna 2014 r.),

W I półroczu 2015 r.:

- w trakcie kontynuacja robót budowlanych na podstawie zawartej umowy (2013 r.) - we wrześniu 2015 r. planowane oddanie odcinka linii kolejowej do użytkowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 7 631 405

URMK Nr XIII/225/15 z 13.05.2015 zwiększono plan finansowy zadania 

w 2015 r. o kwotę 16.716 zł niezbędną do rozliczenia umowy z PKP PLK 

S.A. (na etapie zawierania umowy koszty do poniesienia przez GMK 

określone zostały szacunkowo).

Wprowadzona w I półroczu 2015 r. zmiana nie ma wpływu na 

harmonogram realizacji przedsięwzięcia - zadanie zostanie zakończone 

w 2015 r.

1.3.2.29

GK/ST10.2/12   Budowa przystanków Szybkiej Kolei 

Aglomeracyjnej
Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2012 2019

Przystanek Kraków Sanktuarium 

- zawarto (2014 r.) umowę o dzieło na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego przystanku osobowego Kraków Sanktuarium, w ramach której:

W I półroczu 2015 r.:

- uzyskano (kwiecień) ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Krakowa o ULICP dla inwestycji pn.: Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną przy ul. 

Marcika w Krakowie na działce nr 1/142 obr. 45 Podgórze z rygorem natychmiastowej wykonalności (marzec),

- uzyskano (maj) ostateczną decyzję Wojewody Małopolskiego o ULICP dla inwestycji pn.: Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium wraz z infrastrukturą komunikacyjną na linii kolejowej nr 94 

Kraków Płaszów - Oświęcim, na działkach nr 92/6, 92/21 obr. 45 Podgórze i nr 475  obr. 46 Podgórze gm. M. Kraków (teren zamknięty).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 224 971

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF 

przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje 

administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2015-2019. 

Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. 

harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie 

robót budowlanych.

1.3.2.30

GS/RRO/SA1.1  Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji 

strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony 

korytarzy transportowych

Wydział Skarbu 

Miasta
2000 2021

Zadanie realizowane od 2000 r. Ogółem pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków ok. 70 działek oraz udziały w 59 działkach o łącznej pow. ok. 12,5674 ha gruntów i nieruchomości.

Zadanie realizowane w zakresie przyznanych środków.      

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.2.31
GS/OID/ST2.1   Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Wydział Skarbu 

Miasta
2010 2017

Do końca 2014 roku wypłacono:

- odszkodowania ustalone w 21 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Wojewodę Małopolskiego,

- odszkodowania użytkownikom Rodzinnego Ogrodu Działkowego, na podstawie umów z 24 kwietnia 2013 r.

W I półroczu 2015 r.:

- Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał (maj) decyzję zmieniającą ostateczną decyzję Wojewody Małopolskiego ustalającą wysokość odszkodowania (wypłata należnego odszkodowania planowana w lipcu).      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie 

WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2015-

2017.

1.3.2.32

GS/OID/ST7.2   Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz 

budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi 

Ekspresowej S7)

Wydział Skarbu 

Miasta
2005 2015

Do końca roku 2014 r., wypłacono odszkodowania wynikające z 8 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydanych przez Starostę Krakowskiego.

W I półroczu 2015 r.:

-  nie podjęto żadnych działań - Starosta Krakowski prowadzi 1 postępowanie o ustalenie odszkodowania - po uchyleniu w 2014 r. decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań przez Wojewodę Małopolskiego.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie 

WPF, zakończenie wypłaty odszkodowań zaplanowano w roku 2015.

1.3.2.33

GS/OID/ST8.4a   Budowa układu drogowego w rejonie Centrum 

Jana Pawła II 

- etap I

Wydział Skarbu 

Miasta
2007 2015

Zgoda Instytucji Zarządzającej MRPOna lata 2007-2013 na włączenie do kosztów kwalifikowanych robót wykonanych w Etapie I oraz konieczność dostosowania nazwy Projektu do wymogów Instrukcji 

wypełniania wniosku o dofinansowanie powodują potrzebę połączenia dwóch zadań w jedno zadanie i zmianę jego nazwy na GS/OID/ST8.4. Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II

W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do 

przedsięwzięcia.

1.3.2.34

MOPS/W1.18/14   Przystosowanie lokali w obiekcie na os. 

Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2014 2015

W 2014 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o PNB oraz opracowano koncepcję architektoniczną. 

W pierwszym półroczu 2015 r. uzyskano decyzje o PNB i zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - I etap z terminem realizacji - sierpień 2015 r. Opracowano dokumentację projektową przebudowy 

istniejącej windy wraz z szybem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 209 985

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.35

MOPS/W1.19/15   Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w 

Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej
2015 2017

W 2015 r. zawarto porozumienie ze Stowarzyszeniem SIEMACHA na wykonanie dokumentacji projektowej.

Procedowany jest wniosek o zmianę realizatora zadania.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego 

planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 

w sprawie WPF.

1.3.2.36

ZBK/W4.1/14   Likwidacja barier architektonicznych w budynkach 

komunalnych
Zarząd Budynków 

Komunalnych
2014 2015

W 2014 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych w budynkach przy ul. Kutrzeby 4, ul. Strzelców 15, ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulska 70, ul. Cerchów 5. Wykonano 22 m pomostu łączącego 

wejścia do budynku przy ul. Kutrzeby 4  oraz wybudowano szyb windy i zamontowano urządzenie dźwigowe dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Tetmajera 2. 

W 2015 r.  zlikwidowano bariery architektoniczne  w budynku przy ul. Cerchów 5, zawarto umowę na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ul. Strzelców 15 z terminem realizacji - sierpień 2015 

r. i w budynku przy Stoczniowców 7 z terminem realizacji wrzesień 2015 r.                                                                                                                                                                                        Kwota łącznych zobowiązań 

zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 355 851

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.37

OC/B1.1/14   Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i 

Monitoringu Miasta
Wydział Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego
2014 2015

W 2014 r. opracowano koncepcję budowy Centrum Bezpieczeństwa Miasta. 

W pierwszym półroczu 2015 r. ogłoszono przetarg na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta.       

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.38

KMPSP/B1.2/15   Komenda miejska PSP w Krakowie przy ul. 

Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego
Komenda Miejska 

Państwowej Straży Pożarnej
2015 2017 W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, w trakcie przygotowywania postępowanie przetargowe na przebudowę placu manewrowego.      

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.3.2.39

ZIKiT/T1.1/08   Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. 

Jancarza do ul. Sabały  I etap
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2008 2015

W 2008 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ULD. W 2009 r. uzyskano decyzje o ULD - decyzję unieważniono. W 2011 r. opracowano projekt budowlany. W 2012 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

W 2013 r. uzyskano decyzję o ZRID. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 

- styczeń 2018 r. i rozpoczęto wykonanie robót budowlanych.  W pierwszym półroczu 2015 r. kontynuowano roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 500 000

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.40

ZIKiT/T1.2/08   Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały 

do ul. Powstańców
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2008 2018

Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z umową - termin realizacji styczeń 2018. W I półroczu 2015 kontynuowano roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 10 116 579

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.41
ZIKiT/T1.4/04   Przebudowa ul. Solarzy Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2004 2015

 W 2004 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP. W 2006 r. uzyskano decyzję o ULICP.  Opracowano dokumentację projektową - I etap. W 2007 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. W 2013 r. 

przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. W kwietniu 2014 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Zawarto umowę na umieszczenie urządzeń infrastruktury w terenie PKP. Zawarto umowę na 

wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji - listopad 2015 r. i rozpoczęto wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 914 279

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.42

ZIKiT/T1.6/13   Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do 

ul. Mieczykowej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od 

ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza, dla potrzeb komunikacji 

zbiorowej

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2013 2015

W czerwcu 2014 r. uzyskano decyzję o ZRID wraz z postanowieniem o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności na  ul. Korpala na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej - wybudowano 650 

m drogi o szerokości 6 m i 230 m chodnika. Zawarto umowę na zaprojektowanie rozbudowy ulicy Bartla z terminem realizacji -  kwiecień 2015 r. W pierwszym półroczu 2015 r. złożono wniosek o wydanie 

decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Bartla. Dokończono rozbudowę ul. Korpala na odcinku o dł. 294 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 1 070 326

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.43
ZIKiT/T1.8/08   Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2008 2015

W 2008 r. przebudowano ulicę na odcinku o dł. 230 m - od ul. Morawińskiego w kierunku ul. Nad Potokiem.  W 2009 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W 2013 r. przebudowano ulicę 

Bieżanowską na odcinku od 

ul. Morawińskiego za skrzyżowanie z ul. Ściegiennego w Krakowie. W 2014 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem 

realizacji - wrzesień 2014 r.  oraz na wykonanie robót budowlanych I etapu - odcinek od ul. Mała Góra do ul. Jerzmanowskiego  z terminem realizacji - listopad 2015 r. Uzyskano zgłoszenie wykonania robót 

budowlanych I etapu i rozpoczęto budowę. W pierwszym półroczu 2015 r. kontynuowano roboty budowlane etapu I oraz prace projektowe etapu II.                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 7 817 460

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.44
ZIKiT/T1.9/13   Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2013 2022

W 2013 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji - listopad 2014 r. Opracowano koncepcję odwodnienia oraz rozbudowy ul. Czajna od ul. 

Rżąckiej do dz. nr 103/30 obr. 60 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną. Uzyskano opinię Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa o niewymagalności uzyskania decyzji o ŚU. Uzyskano 

pozwolenie wodnoprawne. Zakończono konsultacje społeczne. W pierwszej połowie 2015 r. kontynuowano opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID i o PNB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 124 000

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.45

ZIKiT/T1.11/05   Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi 

ulicami
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2005 2015

W 2011 r. uzyskano decyzję o ZRID i przyjęto zgłoszenie wykonania robót. W 2013 r. wykonano w ul. Narciarskiej i ul. Narciarskiej bocznej chodniki i wjazdy z kostki brukowej, w ul. Tabacznej nawierzchnię z 

asfaltobetonu, chodniki i wjazdy z kostki brukowej, plac manewrowy z kostki brukowej, w ul. Poleskiej (współfinansowane przez Radę Dzielnicy XIV) nawierzchnię z asfaltobetonu, chodniki i wjazdy z kostki 

brukowej, w ul. Poleskiej bocznej nawierzchnię z kostki brukowej, chodniki i wjazdy z kostki brukowej, w ul. Strumyk nawierzchnię z asfaltobetonu. W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę na 

opracowanie materiałów do wniosku zgłoszenia wykonania robót budowlanych na przebudowę ul. Dolnomłyńskiej na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Wysockiej z terminem realizacji - sierpień 2015 r. - 

rozpoczęto opracowanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 34 317

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.46
ZIKiT/T1.14/05   Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2005 2020

W 2007 r. przebudowano odcinek drogi wraz z infrastrukturą od ul. Na Wierzchowinach do ul. Jesionowej - dł. ok. 670 m. W 2008 r. opracowano podziały geodezyjne dla V etapu. W 2009 r. złożono wniosek o 

wydanie decyzji o ŚU. 

W 2010 r. uzyskano decyzję o ŚU. W 2012 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z terminem realizacji - listopad 2013 r. W  2013 r. wykonano dokumentację projektową. W 

2014 r. uzyskano decyzję

o PNB na wykonanie wylotu kanalizacji opadowej w ul. Korbutowej. Wykonano wylot oraz ciąg pieszo-rowerowy o dł. 17 m. Rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla VI 

etapu. Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla V etapu. W pierwszym półroczu 2015 r. uzyskano decyzję o ZRID dla V etapu - decyzja nie jest ostateczna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 248 090

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.47
ZIKiT/T1.26/05   Rozbudowa ul. Gdańskiej Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2005 2015

W 2005 r. uzyskano decyzję ULICP. W 2009 r. uzyskano decyzję o PNB. W 2012 r. uzyskano decyzję o ZRID. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji - grudzień 2014 r. i 

rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. W pierwszym półroczu 2015 r. rozbudowano ulicę na odcinku o dł. ok. 500 m wraz z infrastrukturą techniczną, chodnikiem i parkingiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 1 253 014

Wykonano rozbudowę drogi.

1.3.2.48
ZIKiT/T1.29/06   Przebudowa Rynku Podgórskiego Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2016

W 2013 r. wykonano program funkcjonalno–użytkowy. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji - maj 2016 r. i rozpoczęto roboty budowlane. W pierwszej połowie 2015 r. 

kontynuowano roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 4 845 358

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.49
ZIKiT/T1.30/10   Rozbudowa ul. Wrony Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2010 2023

W 2010 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ulicy:

etap I - na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej z terminem realizacji - wrzesień 2011 r.,

etap II - na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej z terminem realizacji - listopad 2011 r.

Z przyczyn niezależnych od projektantów nie mogły być wykonane zakresy rzeczowe umów.  W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID z 

terminem realizacji - luty  2017 r. Trwają prace projektowe. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2017-2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 290 000

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.50

ZIKiT/T1.31/11   Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, 

Gipsowa
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2020 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2020.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.51
ZIKiT/T1.32/08   Przebudowa ul. Borkowskiej Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2008 2022

W 2012 r. wykonano koncepcję. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2022.

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.52
ZIKiT/T1.33/09   Przebudowa ul. Zbrojarzy Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2009 2020 W latach 2009-2010 opracowano dokumentację projektową. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2019-2020.       

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.53
ZIKiT/T1.34/RR   Przebudowa ul. Zdunów Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2018 2021 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2021.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.54
ZIKiT/T1.35/06   Rozbudowa ul. Mochnaniec Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2021 W 2007 r. opracowano koncepcję rozbudowy ulicy. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2016-2021.       

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.3.2.55

ZIKiT/T1.51/11   Budowa wiat przystankowych na terenie miasta 

Krakowa
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2011 2029

W 2012 r. podpisano umowę o koncesji. W 2013 r. wykonano 34 wiaty przystankowe, podłączono do sieci 20 wiat. 

W ramach zrealizowanej umowy na rozbudowę systemu roweru miejskiego zainstalowano 230 rowerów, zamontowano moduły KMK Bike 47 szt., terminale stacji 17 szt., system wizualny, tj. naklejki na rowery 

i stacje. W 2014 r. dokonano odbioru 2 wiat (koncesja z 2012 r.), w październiku zawarto umowę na budowę wiat przystankowych na terenie miasta w trybie koncesji. W pierwszej połowie 2015 r. wykonano 

18 wiat przystankowych. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania do 2029 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 45 497 990

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.56

ZIKiT/T1.83/14   Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 

Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2018

W 2014 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID. W pierwszym półroczu 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 29 142

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.57
ZIKiT/T1.85/14  Przebudowa ul. Przewóz Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2018 W 2014 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.58
ZIKiT/T1.86/14  Przebudowa ul.Ochlewskiego Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2015

W 2014 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji - sierpień 2015 r. i rozpoczęto wykonanie 

robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 109 990

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.59
ZIKiT/T1.87/14   Przebudowa ul. Prystora Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2015

W 2014 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.  W pierwszym półroczu 2015 r. wykonano 120 m drogi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 127 797
Wykonano przebudowę drogi.

1.3.2.60
ZIKiT/T1.89/10  Przebudowa ul. Lubockiej Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2010 2016

W 2011 r. uzyskano decyzję o PNB na wylot kanalizacji deszczowej oraz przyjęto zgłoszenie wykonanie robót budowlanych. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - I etap z terminem 

realizacji - grudzień 2015 r. i rozpoczęto przebudowę ulicy. W pierwszym półroczu 2015 r. trwały roboty budowlane.                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 919 145

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.61
ZIKiT/T1.104/15   Rozbudowa ul. Taklińskiego Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2017

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego z terminem zakończenia - sierpień 2015 r.                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 61 992

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.62

GK/T1.105/15   Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi 

wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą 

Krakowa poprzez węzeł Mirowski

Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2015 2017

W 2014 r. zawarto umowę z Wojewodą Małopolskim o współrealizacji zadania z terminem zakończenia w 2017 r.  Realizacja zadania  w II półroczu 2015 r.                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 718 700

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.63

ZIKiT/T1.106/15   Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. 

Żaglowej do ronda przy moście Wandy
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2019

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o ZRID z terminem realizacji  - sierpień 2016 r., trwają prace projektowe.                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 292 873

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.64

ZIKiT/T1.107/08   Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - 

Ludwinów"
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2008 2020

W 2008 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W 2009 r. uzyskano decyzję o PNB. W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o 

PNB - aktualizacja z terminem realizacji - grudzień 2015 r. i rozpoczęto prace projektowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 187 575

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.65
ZIKiT/T1.110/15   Przebudowa ul. Wiślnej Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2016

W pierwszym półroczu 2015 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 22 140

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.66
ZIKiT/T1.111/15   Przebudowa ul. św. Anny Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2016

W pierwszym półroczu 2015 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 23 720

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.67
ZIKiT/T1.112/09   Rozbudowa ul. Domagały Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2009 2018 W 2013 r. uzyskano decyzję o ZRID. Opóźnienie realizacji zadania względem przyjętego harmonogramu ok. 3 miesiące.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego 

planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 

w sprawie WPF - brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w 

br.

1.3.2.68
ZIS/T1.113/15   Budowa nowej ul. Kolnej Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2015 2019 W pierwszym półroczu 2015 r. trwa aktualizacja projektu w ramach rękojmi.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.69
ZIKiT/T1.115/15  Rozbudowa ul. Lubostroń Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2018

W pierwszym półroczu 2015 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 3 919 191

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.70

ZIKiT/T1.116/15  Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. 

Prostej do ul. Bieżanowskiej
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2016

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji - grudzień 2015 r.                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 67 500

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.71

ZIKiT/T1.117/15  Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią 

oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2017

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji - marzec 2016 r.                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 48 590

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.72

ZIKiT/T1.119/15  Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. 

Mogilską
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2016

W pierwszym półroczu 2015 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 17 835

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.3.2.73
ZIKiT/T1.125/RR   Przebudowa ul. Glinik Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2016 2018 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2016-2018.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.74

ZIKiT/T1.126/RR   Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy 

ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2018 2019 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2019.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.75

WI/U1.1/10   Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w 

Krakowie Wydział Inwestycji 2010 2027

W 2014 r. rozpoczęto roboty budowlane - wykonano studnie fundamentowe dla etapu I budowy spopielarni zwłok.

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę na monitoring przyrodniczy dla terenu przyległego do budowy "Natura 2000" i terenu budowy z terminem realizacji - listopad 2015 r. Trwa nadzór przyrodniczy. 

Zrealizowano stan surowy otwarty etapu I budowy, tj. budynku spopielarni zwłok wraz z pomieszczeniami technicznymi.                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 24 700 000

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.76

WS/O1.1/11   Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w 

Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz 

podłączenie ciepłej wody użytkowej

Wydział Kształtowania 

Środowiska
2011 2022

W 2011 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. 

W 2012 r. przeprowadzono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla:

- likwidacji palenisk węglowych i kotłowni węglowych,

- podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,

- zainstalowania odnawialnych źródeł energii.

Zawarto 298 umów o udzielenie dotacji celowej, na podstawie których Gmina Miejska Kraków przekazała środki finansowe na rzecz 296 beneficjentów.

W 2013 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej jw. Udzielono dotacji 727 beneficjentom.

W 2014 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej jw. Udzielono dotacji 1808 beneficjentom.

W pierwszym półroczu 2015 r. dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla:

- likwidacji palenisk węglowych i kotłowni węglowych,

- podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zawarto z beneficjentami 542 umowy o udzielenie dotacji celowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 17 234 376

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od stopnia zaangażowania 

podmiotów prawnych i osób fizycznych składających wnioski na 

realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.

1.3.2.77

WS/O1.2/11   Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w 

Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła
Wydział Kształtowania 

Środowiska
2011 2022

W latach 2011-2014 zadanie było realizowane w ramach zadania programowego pn. Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie.

W pierwszym półroczu 2015 r. zadanie zostało wyodrębnione i dotyczy udzielenie dotacji celowej na ograniczenie niskiej emisji poprzez instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła. W oparciu o 

zarządzenia PMK ogłoszone w okresie od 30.01.2014 r. do 10.06.2015 r., zatwierdzono opracowane przez komisję opiniującą listy ocenionych wniosków. Zgodnie z zaakceptowanymi listami jw. zawarto z 

beneficjentami 63 umowy o udzielenie dotacji celowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 627 110

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od stopnia zaangażowania 

podmiotów prawnych i osób fizycznych składających wnioski na 

realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.

1.3.2.78

ZIKiT/O1.3/09   Przebudowa Parku im. Anny i Erazma 

Jerzmanowskich
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2009 2017

W 2009 r. wybudowano pomnik Erazma Jerzmanowskiego wraz zagospodarowaniem terenu zielonego. 

W 2012 r. przeprowadzono roboty budowlane w zakresie: iluminacji oraz zagospodarowania terenu wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego. Złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ oraz przeprowadzono 

inwentaryzację fontanny wraz z oceną stanu technicznego. 

W 2013 r. uzyskano decyzje o WZ dot. przebudowy istniejącej fontanny wraz z infrastrukturą techniczną i budową pompowni oraz rewitalizacji parku. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji 

projektowej przebudowy parku z terminem realizacji - październik 2014 r.

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto aneks do umowy z 2013 r. przedłużający termin jej realizacji na czerwiec 2015 r. W trakcie przygotowania następny aneks przedłużający termin realizacji umowy na 

sierpień. Trwa opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę parku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 46 922

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.79
ZIKiT/O1.8/RR   Budowa Parku Dębnickiego - część C Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2018 2019 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2019.

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.80

ZIS/O1.9/RR   Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku 

Strzeleckim w Krakowie
Zarzad Infrastruktury 

Sportowej
2019 2021

Opracowano na zlecenie Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” dokumentację projektową, która wymaga aktualizacji. W 2008 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Teren obejmujący realizację zadania 

nie należy do Gminy Miejskiej Kraków. 

Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2019-2021.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Z uwagi na problemy prawne związane z własnością terenu 

dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego 

planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 

w sprawie WPF.

1.3.2.81

ZIKiT/O1.19/13   Wymiana oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne w Krakowie
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2013 2015

W 2013 wykonano audyt oświetleniowy. 

W 2014 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne z terminem realizacji - wrzesień 2015 r. 

W pierwszym półroczu 2015 r. wymieniono oświetlenie uliczne na energooszczędne w 37 lokalizacjach oraz rozpoczęto wymianę w 62 lokalizacjach. Przyjęto zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla 116 

punktów zasilania  instalacji oświetleniowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 31 903 761

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.82

ZBK/O1.21/14   Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach 

komunalnych  - likwidacja palenisk węglowych
Zarząd Budynków 

Komunalnych
2014 2015

W 2014 r. zlikwidowano 106 szt. palenisk węglowych w wybranych budynkach komunalnych oraz 1 kotłownię lokalną, w tym:  35 szt. palenisk węglowych i kotłownię poprzez podłączenie do miejskiej sieci 

cieplnej, 15 szt. palenisk węglowych poprzez zamianę na ogrzewanie gazowe, 56 szt. palenisk węglowych poprzez zamianę na ogrzewanie elektryczne.

W pierwszym półroczu 2015 r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy systemu ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Kiełkowskiego 16. Zawarto 3 umowy na opracowanie 

dokumentacji projektowych dla 7 lokalizacji na terenie Miasta Krakowa z terminami realizacji - listopad 2015 r. Zlikwidowano 35 palenisk węglowych w budynkach komunalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 721 070

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.83
ZIKiT/O1.22/14   Zagospodarowanie Parku Duchackiego Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2019

W 2014 r. opracowano koncepcję rewaloryzacji zespołu dworsko-parkowego na Woli Duchackiej przy ul. Estońskiej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ.

W 2015 r. trwa procedura pozyskiwania decyzji o WZ. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji - marzec 2016 r. Rozpoczęto opracowanie 

dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 259 530

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.84

ZIKiT/O1.23/RR   Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku 

Żeromskiego
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2017 2018

W 2012 r. opracowano dokumentację projektową stabilizacji osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego.

W 2013 r. uzyskano decyzję o PNB. Rozpoczęto roboty budowlane dot. I etapu, tj. wzmocnienia gruntu pod skarpą oraz odbudową osuniętych fragmentów i podbudowy ścieżki pieszo-rowerowej.

W 2014 r. zakończono roboty budowlane I etap, w tym wykonano: roboty ziemne - 15 632 m3, wzmocniono podłoże geokratami - 7 580 m2 , teokratami - 1 904 m2 oraz  palami na dł. 1 446 m, splantowano 

skarpy - 2 105 m2. Ułożono: nawierzchnię bitumiczną - 863 m2, korytka ściekowe - 371 m, podbudowę z kruszywa - 1 002 m2 oraz kanał PCV Ø 200 o dł. 89 m.

Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2017-2018.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.85
ZIKiT/O1.24/14   Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2017

W 2014 r. wykonano roboty budowlane I etap, w tym: nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 3 954 m2,  ławki parkowe - 62 szt., kosze na śmieci - 34 szt., kabel YAKY 5x35 o dł. 150 m, oprawy oświetleniowe 

ISLA LED 37 - 4 szt. 

W pierwszym półroczu 2015 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - etap II.       

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.86
ZIKiT/O1.25/14   Zagospodarowanie Parku Ratuszowego Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2017

W 2014 r., opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zagospodarowano Park Ratuszowy I etap, w tym wykonano: alejki z płyt chodnikowych 50x50 - 1 521 m2, nawierzchnię z kostki klinkierowej - 55 m2, 

zakupiono ławki parkowe 21 szt. oraz kosze na śmieci - 21 szt.

W pierwszym półroczu 2015 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - etap II.                                                                                                                                                                                                      

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 300

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.3.2.87

ZIKiT/O1.28/14   Zagospodarowanie Skweru Konika 

Zwierzynieckiego
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2016

W 2014 r. opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie części działki nr 373/9 obr. 14 Krowodrza przy ul. Kościuszki. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowy: 

- na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji - listopad 2015 r.,

- na wykonanie i montaż instalacji artystycznych z terminem realizacji - sierpień 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 245 000

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.88
ZIKiT/O1.30/14  Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2016

W 2014 r. posadowiono toalety na terenie Miasta Krakowa w lokalizacjach: ul. Strzelców, Rondo Kocmyrzowskie, Hala Targowa (u zbiegu ulic Daszyńskiego i Metalowców).

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowy: 

- na dostawę i montaż 14 szt. toalet publicznych, wolnostojących podwójnych z terminem realizacji  - maj 2016 r.,

- na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dot. posadowienia 14 szaletów miejskich z terminem realizacji - styczeń 2016 r.,

- na budowę toalety wraz z infrastrukturą techniczną na Rondzie Mogilskim z terminem realizacji - wrzesień 2015 r. Rozpoczęto roboty budowlane.                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 2 502 503

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.89

ZIKiT/O1.32/14   Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego 

Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, 

stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2015

W 2014 r. rozpoczęto opracowanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie pilotażowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnic Stare Miasto i 

Krowodrza wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach środków NFOŚiGW, z terminem realizacji - grudzień 2015 r. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia 

publicznego na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Z uwagi na opóźnienie terminu zawarcia umowy z wykonawcą 

dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego 

planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 

w sprawie WPF. 

1.3.2.90

ZIKiT/O1.34/14   Modernizacja Skateparku na terenie Parku 

Jordana
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2016

W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji - listopad 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 26 800

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.91

WI/O1.38/15   Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

przy ul. Rybnej 3 Wydział Inwestycji 2015 2016
W pierwszym półroczu 2015 r. uzyskano decyzję o PNB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 73 800

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.92
ZIKiT/O1.39/15   Park Zakrzówek Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2019 W pierwszym półroczu 2015 r. trwają negocjacje prowadzone przez Wydział Skarbu UMK ze spółką z. o. o. Kraków City Park w sprawie zamiany gruntów obejmujących teren Parku Zakrzówek.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Z uwagi na fakt, że specyfika zakresu rzeczowego zadania leży w gestii 

Wydziału Skarbu konieczna jest zmiana realizatora zadania. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego 

planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 

w sprawie WPF. 

1.3.2.93

ZIKiT/O1.50/14   Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza 

Lasoty
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2014 2018 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2016-2018.      

 Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia. 

Uchwałą nr XVIII/300/15 RMK z dnia 24.06.2015 r. zadanie 

wprowadzono do WPF.

1.3.2.94

ZIKiT/O2.5/RR   Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych 

motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze)
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2015 2016

Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w 2016 r.    

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.95

WS/O2.6/13   Zadania związane z realizacją "Krakowskiego 

programu małej retencji wód opadowych"
Wydział Kształtowania 

Środowiska
2013 2022

W 2013 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła program ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą "Krakowski program małej retencji wód opadowych". 

W 2014 r. dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na:

- zakup i montaż urządzeń będących elementami systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych,

- modernizację istniejącej instalacji w celu podłączenia jej do systemu deszczowego.

Udzielono dotacji 57 beneficjentom.

W pierwszym półroczu 2015 r. zatwierdzono 74 wnioski beneficjentów uprawnionych do dotacji oraz zawarto 53 umowy o dofinansowanie dla beneficjentów.                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 370 000

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.96

GK/O2.11/14   Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na 

rzece Serafa w mieście Kraków
Wydział Gospodarki 

Komunalnej
2014 2015

W 2014 r. w oparciu o podpisaną umowę, pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków, udzielono I transzę dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na budowę zbiornika  

retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa.

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto aneks umowy oraz udzielono II transzę dotacji celowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 1 539 472

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.97

WS/O3.1/15   Zadania związane z realizacją Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa
Wydział Kształtowania 

Środowiska
2015 2024

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa została ujęta kwota 6 000 000 zł na lata 2015 - 2024, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego związanego z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest z terenu Miasta Krakowa. Środki te zostały zaplanowane z zamiarem przeznaczenia na udzielanie dotacji celowej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych), w 

drodze zawarcia umowy z beneficjentami, tj. właścicielami obiektów, w których występują wyroby azbestowe. Rezerwując ww. środki kierowano się przepisem art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo 

ochrony środowiska, zgodnie z którym, zasady udzielania dotacji celowej, określiłaby Rada Miasta Krakowa w drodze uchwały. W 2015 r. zarządzeniem Nr 1368/2015 PMK z 29.05.2015 r. wycofano zadanie z 

budżetu Miasta.      

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia. 

1.3.2.98

WI/M1.4/14   Przygotowanie i realizacja zespołu budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry Wydział Inwestycji 2014 2022
W 2014 r. opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową terenu przeznaczonego pod budowę mieszkań komunalnych.

Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2022.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.99

WI/M1.5/15   Budowa zespołu budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i Zalesie Wydział Inwestycji 2016 2020 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2016-2020.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.100

WI/M1.6/14   Budowa zespołu budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów Wydział Inwestycji 2014 2016

W 2014 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terminem realizacji 15.05.2016 r. Zagospodarowano plac budowy, zorganizowano zaplecze, 

rozpoczęto roboty ziemne.

W pierwszym półroczu 2015 r. odebrano projekt wykonawczy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (w marcu).

Rozpoczęto roboty budowlane - z docelowych czterech kondygnacji zrealizowano trzy kondygnacje. Wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Rozpoczęto wykonanie ścianek działowych, schodów, 

instalacji wewnętrznych wod.-kan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 5 951 586

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.101

WI/M1.7/14   Budowa zespołu budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Wydział Inwestycji 2014 2017

W 2014 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terminem realizacji 28.02.2017 r. Opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną budowy 

zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

W pierwszym półroczu 2015 r.  zlecono przeprojektowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej realizacji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza z uwagi na jej 

oprotestowanie przez mieszkańców os. Krzesławice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 23 617 804

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.3.2.102

ZEO/E1.7/12   Termomodernizacja gminnych obiektów 

oświatowych
Zespół Ekonomiki 

Oświaty
2012 2020

W 2012 r. wykonano termomodernizację  dla: 

Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 55,  Szkoły Podstawowej nr 64,  Szkoły Podstawowej nr 93,  Szkoły Podstawowej nr 144,  Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 13, Szkoły Podstawowej nr 109,  Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1,  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, Zespół Szkół Łączności. 

W 2013 r. opracowano audyt energetyczny dla 29 placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 37, Szkoły Podstawowej nr 43, Szkoły Podstawowej nr 80, Szkoły Podstawowej nr 82, Szkoły 

Podstawowej nr 85, Szkoły Podstawowej nr 86, Szkoły Podstawowej nr 88, Szkoły Podstawowej nr 97, Szkoły Podstawowej nr 111, Szkoły Podstawowej nr 113, Szkoły Podstawowej nr  114, Szkoły Podstawowej nr 123, 

Szkoły Podstawowej nr 126, Szkoły Podstawowej nr  129, Szkoły Podstawowej nr 153, Szkoły Podstawowej nr 155 Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 24, X Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9, 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53, Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej, Bursy nr 3, Staromiejskiego Centrum 

Kultury Młodzieży, oraz opracowano audyty efektywności ekologicznej dla 22 placówek: Szkoły Podstawowej nr 22, Szkoły Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 21, Szkoły Podstawowej nr 38, Szkoły Podstawowej nr 55, 

Szkoły Podstawowej nr 85, Szkoły Podstawowej nr 97, Szkoły Podstawowej nr 107, Szkoły Podstawowej nr 114, Szkoły Podstawowej nr 153, X Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących 11, Zespołu Szkół Ogólnokształcących 18, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Integracyjnych nr 5, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych 7, Zespołu Szkół Elektrycznych 1 - szkoła, Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, 

Młodzieżowego Dom Kultury, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. opracowano dokumentację dla 5 obiektów oświatowych.

 W 2014 r. opracowano audyt energetyczny dla: X Liceum Ogólnokształcącego, Młodzieżowego Domu Kultury. Opracowano dokumentację projektową dla 7 obiektów oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 29, Szkoły 

Podstawowej 

nr 38, Szkoły Podstawowej nr 85, Szkoły Podstawowej nr 114,  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, Młodzieżowego Domu Kultury. Wykonano termomodernizację dla: Szkoły 

Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, Szkoły Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 21, Szkoły Podstawowej nr 29, Szkoły Podstawowej nr 97, Szkoły Podstawowej nr 114, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2.

W pierwszym półroczu 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB oraz przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla: Szkoły Podstawowej nr 82, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35, Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Sportowych nr 2. Opracowano materiały przetargowe, ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych dla: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, Młodzieżowego 

Domu Kultury (filia), Młodzieżowego Domu Kultury, Szkoły Podstawowej nr 85. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla X Liceum Ogólnokształcącego.      

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.103
ZEO/E1.9/06   Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa Zespół Ekonomiki 

Oświaty
2006 2016

W 2010 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.

W 2012 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.

W 2013 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB uwzględniający wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie rozbudowy przedszkola z terminem realizacji - marzec 2015 r.  Rozpoczęto roboty budowlane.

W pierwszym półroczu 2015 r. zakończono wykonanie stanu surowego dobudowywanej części przedszkola, zawarto umowę na wykończenie dobudowanej części budynku i przebudowę istniejącego budynku z 

terminem realizacji - sierpień 2015 r.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.104

ZEO/E1.20/09   Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole 

Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14
Zespół Ekonomiki 

Oświaty
2009 2021

W 2009 r. opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.

W 2010 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.

W 2011 r. opracowano dokumentację wykonawczą wraz z kosztorysami.

W 2012 r. uchwałą nr  LXI/885/12 RMK z 21.11.2012 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018–2021.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.105
ZEO/E1.25/14   Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód Zespół Ekonomiki 

Oświaty
2014 2016

W 2014 r. opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na zaprojektowanie i budowę przedszkola.

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę na budowę przedszkola w trybie zaprojektuj i zbuduj z terminem realizacji - czerwiec 2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 738

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.106

ZEO/E1.26/14   Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały 

przedszkolne
Zespół Ekonomiki 

Oświaty
2014 2015

W 2014 r. zaadaptowano pomieszczenia w Gimnazjum nr 13 i  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. 

Realizacja zadania planowana w II półroczu br.       

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.107

ZEO/E1.27/14   Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112 - 

rozbudowa
Zespół Ekonomiki 

Oświaty
2014 2017

W 2014 r. uzyskano decyzję o PNB na rozbudowę szkoły.

W pierwszym półroczu 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB - styczeń 2015 r., realizacja zadania w II półroczu 2015 r.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.108

WI/E1.28/RR   Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na 

potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Wydział Inwestycji 2016 2017 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2016-2017.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.109

MDK-RE/E1.31/14   Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - 

budowa sali gimnastycznej 
Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Reymonta 
2014 2018

W 2014 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji - luty 2018 r.      

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.110

ZSOMS/E1.32/14   Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego

2014 2018

W 2014 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.

W pierwszym półroczu 2015 r. złożono wniosek o zmianę realizatora zadania.

Realizacja zadania planowana w II półroczu br.       

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.111
ZEO/E1.34/14   Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 Zespół Ekonomiki 

Oświaty
2014 2017

W 2014 r. opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

W pierwszym półroczu 2015 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę budynków znajdujących się na obszarze objętym inwestycją, ostateczność - maj 2015 r., realizacja zadania w II półroczu 2015 r.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.112

ZEO/E1.35/09   Budowa przedszkola przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20
Zespół Ekonomiki 

Oświaty
2009 2017

W 2009 roku uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. 

W 2010 roku złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.

W pierwszym półroczu 2015 r. podpisano umowę o przeniesieniu praw autorskich, w trakcie opracowywania wniosek na aktualizację dokumentacji, realizacja zadania w II półroczu 2015 r.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.113

ZEO/E1.37/15   Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - odbudowa 

budynku
Zespół Ekonomiki 

Oświaty
2015 2018

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji - listopad 

2015 r., rozpoczęto wykonanie robót budowlanych.  Zadanie zostało przekwalifikowane z zadania wieloletniego na zadanie roczne.

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.114

ZEO/E1.38/15  Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu 

Gotyk
Zespół Ekonomiki 

Oświaty
2015 2019 W pierwszym półroczu 2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.115

ZEO/E1.40/15   Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - 

rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej
Zespół Ekonomiki 

Oświaty
2015 2017 W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji z terminem realizacji - październik 2015 r.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.3.2.116

SCKM/E1.41/15   Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. 

Wietora 13/15 - modernizacja
 Staromiejskie Centrum 

Kultury Młodzieży
2015 2019

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji - październik 

2015 r. i rozpoczęto wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 4 779 570,74

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.117

ZEO/E1.43/15   Dostosowanie budynków oświatowych do 

wymogów przeciwpożarowych
Zespół Ekonomiki 

Oświaty
2015 2016

W pierwszym półroczu 2015 r. opracowano materiały przetargowe, ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania 

robót budowlanych.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.118

SOSW 1/E1.44/13   Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 1
2013 2016

W 2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej.

W 2014 r. opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek wydanie decyzji o PNB.

W pierwszym półroczu 2015 r. przeprowadzono postępowanie, wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 105 000

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.119
ZEO/E1.48/15  Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka Zespół Ekonomiki 

Oświaty
2015 2017 W pierwszym półroczu 2015 r. złożono wniosek wycofujący środki i zmieniający zakres rzeczowy na zadaniu. Realizacja zadania przewidziana w latach 2016-2017.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.120

ZEO/E1.49/RR  Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - 

budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni
Zespół Ekonomiki 

Oświaty
2016 2018 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2016–2018.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.121

OSM-B/E1.66/15   Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. 

Basztowa 8 - modernizacja

.

Ogólnokształcąca Szkoła 

Muzyczna I stopnia
2015 2017 W i półroczu 2015 r. przesłano zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wprowadzone zmiany w I półroczu 2015 r. przekwalifikowały zadanie z 

zadania rocznego na wieloletnie

1.3.2.122

ZIS/S1.3/13   Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy 

Młynówce Królewskiej
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2013 2015

W 2014 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB na zagospodarowanie terenu w zakresie urządzeń sportowych i elementów małej architektury. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem 

zakończenia w 2015 r. Rozpoczęto budowę placu zabaw "Smoczy Skwer" - zamontowano urządzenia rekreacyjno-sportowe.

W pierwszym półroczu 2015 r. zaawansowano w ponad 90% roboty budowlane nad zagospodarowaniem terenu WKS Wawel o całkowitej powierzchni 4 380 m2 , w tym budowę placu zabaw "Smoczy Skwer", 

zawarto umowę na etap II zagospodarowania terenu w zakresie małej architektury i urządzeń sportowych wraz z odtworzeniem zieleni parkowej z terminem realizacji - listopad 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 2 466 770

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.123

ZIS/S1.4/07   KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów 

sportowych 
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2007 2016

W 2014 r. wybudowano halę treningową o pow. 2 938 m2 i kubaturze 28 094 m3 wraz z zapleczem socjalno-szatniowym, parkingiem na 12 miejsc i elementami małej architektury. Wyposażono obiekt w 

urządzenia i sprzęt sportowy:

bramki do unihokeja, bramki do piłki nożnej i ręcznej, drabinki gimnastyczne przyścienne, bandy do unihokeja, podium składane, stanowisko sędziowskie do tenisa, tablicę wyników sportowych, piłki, materace 

gimnastyczne.       

W 2014 r. zakończono realizację inwestycji.

Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 653/2015 PMK z 

24.03.2015 r.

1.3.2.124
ZIS/S1.9/13   Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9 Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2013 2015

W 2014 r. wybudowano boisko do piłki nożnej i ręcznej o wym. 46,5 m x 22 m, boisko do siatkówki i koszykówki  o wym. 24 m x 17 m, bieżnię lekkoatletyczną o długości 69 m, skocznię w dal - bez ułożenia 

nawierzchni poliuretanowej i bez montażu urządzeń sportowych.

W pierwszym półroczu 2015 r. zakończono realizację inwestycji -  ułożono nawierzchnię poliuretanową na boiskach: do piłki nożnej i ręcznej, do siatkówki i koszykówki oraz na bieżni lekkoatletycznej i skoczni 

w dal. Wyposażono obiekt w urządzenia sportowe (bramki, kosze do koszykówki), zagospodarowano teren (elementy małej architektury - ławki, kosze).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 496 622

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.125

ZIS/S1.11/11   Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, 

os. II Pułku Lotniczego 21
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2011 2021 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2021.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.126

ZIS/S1.14/11   Przebudowa obiektów sportowych przy ul. 

Stanisława ze Skalbmierza 7
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2011 2019 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2019.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.127

ZIS/S1.20/09   Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej 

nr 37, os. Stalowe 18
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2009 2015

W 2013 r. opracowano dokumentację projektową dla budowy boiska wielofunkcyjnego i zgłoszono zamiar wykonania robót.

W 2014 r. wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa o wym. 30 m x 60 m wraz z bieżnią poliuretanową 75 m x 5 m, trybuną stacjonarną 

dwurzędową o dł. 63 m, oświetleniem, monitoringiem, chodnikami, parkingiem. Zakupiono sprzęt sportowy.

W pierwszym półroczu 2015 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie rewitalizacji (w trybie zaprojektuj i wybuduj) drugiego boiska sportowego o wym. 20 m x 40 m.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.128

ZIS/S1.21/14   Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. 

Siedleckiego 7
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2014 2021

W 2014 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla nowej hali małego lodowiska. Rozebrano starą halę małego lodowiska. Wybudowano pomieszczenia dla potrzeb wymiennikowni MPEC. Rozpoczęto budowę 

nowej hali małego lodowiska - wykonano: podejścia kanalizacyjne, płyty żelbetowe, izolacje.

Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w 2021 r.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.129

ZIS/S1.22/14   Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - 

budowa boisk sportowych 
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2014 2015

W 2014 r. rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego.

W pierwszym półroczu 2015 r. trwały prace końcowe przy budowie: boiska wielofunkcyjnego o wym. 44 m x 22 m, boiska do siatkówki o wym. 22 m x 13 m, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal.

W trakcie przygotowania zamówienie publiczne na zagospodarowanie terenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 426 174

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.130

ZIS/S1.23/14   Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, 

os. Handlowe 4 - budowa basenu 
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2014 2017

W 2014 r. rozpoczęto budowę basenu krytego wraz z zapleczem.

W pierwszym półroczu 2015 r. wykonano stan surowy zamknięty hali krytego basenu o kubaturze 6 520 m3. 

Zrealizowano 90% prac przy niecce basenowej o wym. 16 m  x 25 m.

Wykonano w ok. 30%  instalacje: elektryczne, wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacyjne.

Ukończono parking zewnętrzny z miejscami głównie dla osób niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 5 847 017

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.131

ZIS/S1.24/14   VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - 

budowa hali sportowej 
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2014 2018

W 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz materiały do zamówienia publicznego na budowę hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym, trybunami i zagospodarowaniem terenu.    

W pierwszym półroczu 2015 r. wnoszone były poprawki do dokumentacji projektowej na wniosek przyszłego użytkownika hali tj. VII LO.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.132

ZIS/S1.31/14   Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS 

Wawel
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2014 2015

W 2014 r. rozpoczęto I etap przebudowy obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel w zakresie płyty głównej stadionu o pow. 7 608 m2, bieżni, skoczni w dal.

W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy budynku (termomodernizacja) hali WKS Wawel - etap I z terminem realizacji - wrzesień 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 1 805 475

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.133

ZIS/S1.35/15   Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji 

na Kozłówce
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2015 2020

W pierwszym półroczu 2015 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Trwa weryfikacja ofert.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.3.2.134

ZIS/S1.46/RR   Modernizacja obiektów sportowych na terenie 

WLKS Krakus
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2017 2019 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2017-2019.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.135

ZIS/K1.9/13   Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy 

garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi
Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2013 2016

W 2013 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

W 2014 r. uzyskano decyzję o PNB,  rozpoczęto rewaloryzację i adaptację centralnej części dawnej strzelnicy garnizonowej (etap I) - rozebrano drewniany budynek strzelnicy i poddano zabiegom 

konserwatorskim.

W pierwszym półroczu 2015 r. opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych etap II - rewitalizację skrzydła wschodniego i zachodniego strzelnicy 

oraz budynku służbówki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 500

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.136

ZBK/K1.12/15   Rewaloryzacja Fortu nr 52 "Borek" z 

przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"
Zarząd Budynków 

Komunalnych
2015 2017

W pierwszym półroczu 2015 r. opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ oraz materiały do wniosku o wydanie 

decyzji o PNB.       

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.137

WI/K2.1/07   Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa 

budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele 

kulturalne
Wydział Inwestycji 2007 2015

W 2011 r. zrealizowano roboty budowlane w zakresie: wyburzeń, demontażu ciągów instalacyjnych, izolacji i ocieplenia fundamentów, docieplenia elewacji, wykonania schodów.

W 2012 r. zaawansowano przebudowę obiektu w zakresie częściowego wykonania: ścian, instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

W 2013 r. zaawansowano przebudowę obiektu w zakresie wykonania: ścian i posadzek w części administracyjnej, ułożenia instalacji elektrycznej. Wykonano rozbiórkę stropu sali widowiskowej i nowe pokrycie 

dachu całego obiektu.

W 2014 r. przebudowano budynek komunalny na cele kulturalne o łącznej powierzchni użytkowej 3 530 m2 i kubaturze 19 481 m3. Wykonano: salę teatralną z widownią na 390 miejsc,  foyer na parterze i 

pierwszym piętrze,  część administracyjną,  pomieszczenia na kasy, zabezpieczenie przeciwwodne piwnic o pow. ok. 1 000 m2, pomieszczenia stacji trafo, klimatyzację i wentylację obiektu.

W pierwszym półroczu 2015 r. zakończono rozliczenie finansowe dostawy i montażu elementów scenotechniki - zrealizowanych w 2014 r. W trakcie realizacji umowy na: montaż dodatkowego wyposażenia 

scenotechnicznego, roboty związane z poprawą estetyki podwórka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 9 963

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.138
KD/K2.6/15  Budowa Domu Kultury Kliny Wydział Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego
2015 2017

Zmiana realizatora i nazwy zadania. Obecnie: zadanie pod nazwą "Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in..na Klub Kulturu "Kliny" - Zarząd Budynków Komunalnych. Przedmiotowa zmiana 

wynika z faktu zmiany Zarządcy obiektu.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie, 

zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.139

KD/K2.7/15   "Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum 

Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele 

muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia

Wydział Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego
2015 2016

W pierwszym półroczu 2015 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy adaptacji budynku na cele muzealne,

opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 40 000

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.140

WI/K2.8/15   Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego 

Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 1
Wydział Inwestycji 2015 2017

W pierwszym półroczu 2015 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej adaptacji nieruchomości na Muzeum Podgórza, opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na 

roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 128 969

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.141
KD/K2.9/RR   Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Wydział Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego
2016 2018 Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2016-2018.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.142
IT/A1.1/99   System informatyczny UMK

Wydział Informatyki 1999 2026
Zadanie w realizacji ciągłej obejmuje modernizację i rozbudowę Systemu Informatycznego (SI) UMK poprzez  zakup i wdrożenie  nowych aplikacji i licencji, rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK 

oraz w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 350 942

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych. 

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.143

GD/A1.2/14   Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji 

Przestrzennej
Wydział Geodezji 2014 2017

W 2014 r. zakupiono licencję określającą sposób naliczania opłat za korzystanie z PZGiK, 8 licencji komercyjnych ArcGIS i rozszerzono licencję V-System. Zakupiono 27 stacji graficznych.

W 2015 r. zawarto umowę na dostarczenie i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) wraz z infrastrukturą 

informatyczną, migracją i dostosowaniem danych z bazy PZGiK  z terminem realizacji  - maj 2017 r. W ramach umowy wykonano analizę przedwdrożeniową i zatwierdzono harmonogram realizacji etapu I 

obejmującego rok 2015.

Zakupiono i wdrożono licencję dotyczącą  przeliczania współrzędnych i transformacji plików wektorowych dla potrzeb PZGiK oraz MSiP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 1 357 305

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.144

ZBK/A1.8/12   Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława 

Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu 

Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego

Zarząd Budynków 

Komunalnych
2012 2015

W 2012 r. wykonano projekt budowlany i wykonawczy.

W 2013 r. uzyskano decyzję o PNB i rozpoczęto przebudowę szkoły o kubaturze 15 153 m3 i pow. użytkowej 3306 m2.  Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, dokonano zmian w konstrukcji budynku, 

wykuto nowe otwory okienne i drzwiowe, wymieniono stolarkę w całym budynku, wybudowano ścianki działowe, uzupełniono i przetarto tynki na ścianach i sufitach. Przebudowano sanitariaty i wymieniono 

instalację wod.-kan.

W 2014 r. wykonano termomodernizację budynku wraz z przebudową elewacji, w tym: docieplenie ścian zewnętrznych na pow. 1 716 m2 i stropów na pow. 1 477 m2. Położono papę termozgrzewalną na 

dachu na pow.  536 m2, wymieniono rynny i rury spustowe oraz zamontowano instalację odgromową. Zdemontowano wewnętrzną instalację elektryczną.

W 2015 r.  kontynuowano przebudowę budynku, w tym: wykonano instalację elektryczną wewnętrzną (dla instalacji teletechnicznej, teleinformatycznej  i oświetleniowej)  oraz zewnętrzną. Wykonano  roboty 

związane z wykończeniem  wnętrz, w tym: malowanie pomieszczeń na pow.  8571 m2,  wykonanie posadzek i ułożenie wykładzin na pow. 1 808 m2 , roboty sanitarne - tzw. biały montaż. Wykonano wentylację 

mechaniczną i klimatyzację. Wykonano zjazd z ul. Czerwieńskiego i utworzono miejsca postojowe o pow. 754 m2. Zakupiono pierwsze wyposażenie do pomieszczeń biurowych.      

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie 

z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.145

WI/A1.9/07   Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 3 

(etap I) Wydział Inwestycji 2007 2022

W 2009  r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.

W grudniu 2011 r. rozpoczęto prace ziemne - wykonano makroniwelację terenu.

W 2015 r. zawarto umowę na aktualizację wykonanej w 2008 r. dokumentacji projektowej na budowę archiwum z terminem realizacji - sierpień 2015 r.                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 82 410

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.146
OU/A1.10/15   Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad Wydział Obsługi 

Urzędu
2015 2016 Realizacja zadania planowana w II półroczu br.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.147
ZBK/A1.12/15   Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Zarząd Budynków 

Komunalnych
2015 2016

Zawarto dwie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o  wydanie decyzji o PNB dla budynków przy ul. Kantorowickiej 185 i Józefińskiej 24  z terminem realizacji - sierpień 2015 r.                                                                                                                                                                                        

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 22 914

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.148
ZBK/A1.13/15   Przebudowa lokali komunalnych Zarząd Budynków 

Komunalnych
2015 2016 Opracowano materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budynku przy ul. Krzemienieckiej 63.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.



od do

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna  

lub koordynująca 

Okres realizacji 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian rzeczowo-

finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach 

1.3.2.149
ZBK/A1.14/15 Termomodernizacja budynków komunalnych Zarząd Budynków 

Komunalnych
2015 2016 15.06.2015 r. przesłano zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budynku  na os. Na Skarpie 60.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.150

GS/RRO/A2.1   Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie 

nieruchomości do zasobu Miasta
Wydział Skarbu 

Miasta
2007 2026

Do końca 2014 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 776 działek oraz udziały w 199 działkach o łącznej pow. 66,9071 ha gruntów - pod bieżące inwestycje programowe oraz jako rezerwa dla 

przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. 

W pierwszym półroczu 2015 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 18 działek oraz udziały w 9 działkach o łącznej pow. 1,8225 ha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 2 485 000

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.151

GS/OID/A2.2   Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji 

drogowych
Wydział Skarbu 

Miasta
2009 2026

Do końca 2014 r. na podstawie decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wypłacono odszkodowania o łącznej kwocie 26 781 434 zł. 

W pierwszym półroczu 2015 r. wypłacono odszkodowania w kwocie 4 904 595 zł.       

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.152
GS/RRO/A2.3   Realizacja roszczeń odszkodowawczych Wydział Skarbu 

Miasta
2010 2026

Do końca 2014 r. wypłacono odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi gminne i powiatowe oraz za działki faktycznie zajęte pod drogi o łącznej kwocie 32 711 390 zł. 

W pierwszym półroczu 2015 r. wypłacono odszkodowania w kwocie 1 275 542 zł.       

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na 

przedsięwzięciu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w 

sprawie WPF.

1.3.2.153

GS/OID/A2.5   Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze 

srodków pozyskanych od inwestowów zewnętrznych
Wydział Skarbu 

Miasta
2010 2015  Zadanie wycofane z budżetu i WPF

W 2014 r. zakończono realizację programu.

Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 1021/2015 PMK z 

29.04.2015 r.

1.3.2.154
Zadania realizowane w ramach zadań inwestycyjnych dzielnic Kancelaria Rady Miasta 

i Dzielnic Krakowa
2006 2019 Wyodrębniono programy zadań Dzielnic z łącznej puli środków, a programy przypisano do poszczególnych jednostek realizujących. Zadsanie wycofane z WPF

1.3.2.155
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 
2006 2019

W ramach przedsięwzięcia realizowanych jest 56 zadań inwestycyjnych, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 1 523 926

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie, 

zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.156
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS Zarząd Infrastruktury 

Sportowej
2013 2018

W ramach przedsięwzięcia realizowanych jest 6 zadań inwestycyjnych, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 388 169

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie, 

zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.157
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO Zespół Ekonomiki 

Oświaty
2013 2017

W ramach przedsięwzięcia realizowanych jest 15 zadań inwestycyjnych, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 60 128

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. wpłynęły na realizację 

przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg 

realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie, 

zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.158

ZSO 35/DIW/W-X-3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. 

Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych
Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 35
2014 2015

W 2014 r. wybudowano zewnętrzny szyb windowy.

W 2015 r.  zakupiono i zamontowano urządzenie dźwigowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kwota łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2015 r. i kolejne lata w zł (brutto): 101 000

W I półroczu 2015 r. zakończono realizację zadania, zmiana 

wprowadzona w I półroczu nie wpłynęła na jego realizację.

1.3.2.159

ZSP 9/DIW/E-XVIII-4  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. 

Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 9
2015 2016 Realizacja zadania planowana w II półroczu br.      

W I półroczu 2015 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu.

Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego 

planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale 

w sprawie WPF.


