

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Program Aktywności Lokalnej "Sikorki"

Planowany czas i ramowy harmonogram realizacji programu:

- 01.2013 r.-03.2013 r. - pogłębienie diagnozy środowiska
- 01.2013 r.-06.2015 r. - rekrutacja uczestników
- 01.2013 r.-06.2015 r. - praca z uczestnikami
- 01.2013 r.-06.2015 r. - praca z otoczeniem
- 30.06.2015 r.- zakończenie PAL w projekcie „Pora na aktywność”