

Załącznik do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dn.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 57/2016
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 7 stycznia 2016 r.

Harmonogram przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu

Lp.	Zadanie	Odpowiedzialny	Termin wykonania
1.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich) i sprawowanie nadzoru autorskiego.	Przewodniczący Zespołu	31.03.2016 r.
2.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie analiz ekonomicznej i ryzyka, opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz sporządzenie zbiorczego audytu energetycznego Projektu.		31.05.2016 r.
3.	Uzyskanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosków o pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	Dyrektor jednostki dysponującej infrastrukturą będącą przedmiotem opracowania	9.09.2016 r.
4.	Uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę i/lub przyjęcia zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych.		25.11.2016 r.
5.	Opracowanie analizy: finansowej, ekonomicznej, ryzyka, wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie oraz sporządzenie zbiorczego audytu energetycznego Projektu.	Przewodniczący Zespołu	20.09.2016 r.
6.	Opracowanie wstępnej wersji wniosku o dofinansowanie.		30.09.2016 r.
7.	Złożenie wniosku o dofinansowanie.		30.11.2016 r.