

INWESTYCJE STRATEGICZNE MIASTA KRAKOWA NA LATA 2007-2016

Okres budżetowy UE Przygotowanie Przygotowanie (wg specustawy) Realizacja Sz

mln zł

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca /realizująca 2007-2009	Podstawa określenia kosztów	Koszt inwestycji od 2007 do zakończenia realizacji	WPI 2007 - 2016																po 2016			
					Struktura kosztów ogółem w latach 2007-2016	Szacunkowa powierz. terenu do pozyskania [ha]	Wskaźnik pozyskania terenu [%]	Materiały do decyzji lokalizacyjnej	Koszt pozyskania terenu	Studium wykonalności	Koszt opracowania dokumentacji	Koszt realizacji/ Rozliczenie finansowe	Efekt inwestycji na 31.12.2006 r. (0 rok)	1 rok (2007)	2 rok (2008)	3 rok (2009)	4 rok (2010)	5 rok (2011)	6 rok (2012)	7 rok (2013)		8 rok (2014)	9 rok (2015)	10 rok (2016)
														SpT	WpT	mL	pT	sW	oD	rB/rF		15	16	17
S	PLANOWANE WYDATKI NA INWESTYCJE STRATEGICZNE OGÓŁEM (WYDATKI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH, ZEWNĘTRZNYCH POTWIERDZONYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO POZYSKANIA)				6 374,4	210,0	x	10,0	465,5	28,3	111,4	5 759,2	x	472,7	567,5	472,4	656,1	651,3	478,2	529,3	980,0	880,3	686,6	83,8
SWBU	PLANOWANE WYDATKI NA INWESTYCJE STRATEGICZNE (WYDATKI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ ZEWNĘTRZNYCH POTWIERDZONYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI)				3 704,0									472,7	561,7	418,7	425,0	327,4	204,6	274,7	372,5	376,7	270,0	
Sz	Podjęte i planowane do podjęcia (do 28.02.2007 r.) zobowiązania finansowe dla inwestycji strategicznych				964,6									429,6	458,6	76,4								
S-0	INWESTYCJE METROPOLITALNE		Ogółem, w tym:	774,7										30,4	168,7	77,0	175,4	168,1	149,1	6,0				
			Przygotowanie	59,5	31,3	x	3,4	21,3	11,9	22,9	715,2	x	5,6	17,0	28,8	4,0	1,0	2,1	1,0					
			Realizacja	715,2									24,8	151,7	48,2	171,4	167,1	147,0	5,0					
S-0.1	Sz-1 Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyżyny)	PS/BI	"PR"	212,0	x	x	x	x	x	x	212,0	wW	24,8	151,7	35,5									
					212,0								wsW,(oD+rB)	(oD+rB)	(oD+rB)									
S-0.2	N-I w Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	PK/BI	"SZ"	34,6	4,6	x	x	x	x	4,6	x	x	1,5	3,1	4,0	16,0	10,0							
					30,0								wsW	sW	(oD+rB)	(oD+rB)	(oD+rB)							
S-0.3	N-I w Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki)	PS/KZK PS/GS	"SZ"	20,6	0,6	x	x	x	0,3	x	0,3	x	0,6			5,0	5,0	5,0	5,0					
					20,0								pT(0,3),oD	pB	wW	rB	rB	rB	rB					
S-0.4	N-II Centrum Koncertowe (Cichy Kącik) środki własne Miasta środki zewnętrzne niepodlegające zwrotowi	KD/KD	"SZ"	80,3	5,5	x	x	x	x	x	5,5	74,8	WZ,sW	4,4	8,7	12,0	32,1	23,1						
					74,8								wsW,pT	4,4	2,2	3,0	8,0	6,9						
													oD,pB,wW	6,5	9,0	24,1	16,2							
													wsW,pT	6,5	9,0	24,1	16,2							
S-0.5	N-I w Centrum Targowe	GO/KZK,KZD	"SZ"	5,4	5,4	x	x	2,4	x	3,0	x	x	x	0,5	1,9	3,0								
					x									wsW,mL	mL	sW								
S-0.6	Sz-1 N-I w Droga Ekspresowa S7	PS/KZD PS/GS	"SZ"	20,4	20,4	30,7	58%	x	17,3	x	3,1	x	WZ	3,0	8,0	9,4								
					x									dL,oD,pT(1,9)	oD,pT(7)	oD,pT(8,4)								
S-0.7	N-I b Północna obwodnica Krakowa	GO/GO	"SZ"	4,5	4,5	x	x	0,5	x	x	4,0	x	x	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0						
														mL	oD	oD	oD	oD						
S-0.8	N-I w Szybka Kolej Aglomeracyjna	GO/GO PS/GS	"SZ"	1,5	1,5	0,6	41%	x	1,2	0,3	x	x	MPZP ¹	0,5	0,5	0,5								
					x									mL,dL,sW,dP, pT(0,2)	pT	pT								
S-0.9	N-II Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów środki własne Miasta środki zewnętrzne niepodlegające zwrotowi	GO/GO PS/GS	"KO"	395,4	17,0	x	x	0,5	2,5	4,0	10	378,4	x		17,0	138,4	120,0	120,0						
					378,4										17,0	34,6	30,0	30,0						
														mL,sW, pT(2,5),oD	pB,wW,rB	rB	rB							

S-3		NOWE LINIE TRAMWAJOWE				Ogółem, w tym:												83,8								
						Przygotowanie												3,4								
						Realizacja												3,4								
						466,7	38,1	x	1,0	86,2	2,9	13,0	363,6	x	3,4	4,3	53,0	73,8	49,4	10,1	23,5	96,9	92,7	59,6	83,8	
						103,1									3,4	3,3	24,0	13,8	17,4	10,1	8,5	18,9	0,7	3,0		
						363,6										1,0	29,0	60,0	32,0		15,0	78,0	92,0	56,6	83,8	
S-3.1	N-I b	Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym				PS/KZD PS/GS	"KO"	111,9							1,4	2,0	16,5	60,0	32,0							
						19,9	9,7	57%	0,1	19,3	0,5	x	92,0	ULICP, MPZP ²	pT(1,3),mL,ULD	pT(2),ULD	pT(16),sW,wW	(oD+rB)	rF							
						92,0																				
S-3.2	N-II	Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie - ul. Golińkowska) środki własne Miasta środki zewnętrzne niepodlegające zwrotowi				PS/KZD PS/GS	"SZ"	31,0						mL	1,0	1,0	29,0									
						1,0	0,3	95%	0,1	0,6	0,3	x	30,0	mL	1,0	1,0	15,0									
						30,0									dL,pT(0,6),mL, ULD,sW	wW,(oD+rB)	(oD+rB)									
S-3.3	N-I b	Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)				PS/KZD PS/GS	"SZ"	63,5						MPZP ³	0,3	1,0	2,5	0,8	3,9		15,0	40,0				
						8,5	2,4 *	4%	x	3,8	0,8	3,9	55,0	MPZP ³	dP,pT	pT	pT	sW	oD	pB,wW	rB	rB				
						55,0																				
S-3.4	N-I b	Budowa KST, linia N-S, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa)				PS/BP PS/GS	"SZ"	57,7						MPZP ⁴			3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	2,2	0,2	1,5		
						20,9	6,4	27%	x	19,2	0,2	1,5	x	MPZP ⁴	pM	pM	dP,pT	pT	pT	pT	pT	pT	sW,oD	oD,pB,wW		36,8
						x																				
S-3.5	N-I b	Budowa linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice				PS/KZD PS/GS	"KO"	79,9						mL	0,5	2,0	5,0	5,0	5,6	1,8	30,0	30,0				
						19,9	8,8	61%	x	18,1	x	1,8	60,0	mL	dL ² ,dP,pT ²	dP	pT	pT	pT	pT	oD,wW	pB,rB	rB			
						60,0																				
S-3.6	N-I b	Budowa linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne)				PS/KZD	"SZ"	119,2						mL	0,2		4,0	4,1	0,6	3,7		50,0	56,6			
						12,6	4,3	85%	0,2	8,1	0,6	3,7	106,6	mL	mL,ULD	ULD	ULD	pT	pT	sW	oD	pB,wW	rB	rB		
						106,6																				
S-3.7	N-I b	Budowa linii tramwajowej "Zwierzyńskiej" wraz z terminalem autobusowym i parkingiem Park & Ride				PS/KZD	"SZ"	66,0						x						0,3	16,7	0,5	1,5			
						19,0	8,5	16%	0,3	16,7	0,5	1,5	x	x						mL, ULD	ULD	pT	sW	oD,pB		47,0
						x																				
S-3.8	N-I b	Budowa KST, linia W-Z "Słowackiego"				PS/KZD	"SZ"	21,3						x		0,3			0,4	0,6		8,0	12,0			
						1,3	0,1	98%	0,3	0,4	x	0,6	20,0	x		mL	dL	dL	pT	oD	pB,wW	rB	rB			
						20,0																				
S-4		OBWODNICE				Ogółem, w tym:												525,5								
						Przygotowanie												3,7								
						Realizacja												3,7								
						2 340,8	44,5	x	1,7	136,3	8,2	28,1	2 166,5	x	3,7	3,0	16,2	84,8	41,3	91,6	176,6	744,6	653,5	525,5		
						174,3										3,7	3,0	16,2	84,8	41,3	20,3	5,0				
						2 166,5														71,3	171,6	744,6	653,5	525,5		
S-4.1	N-II	Budowa Trasy Ciepłowniczej środki własne Miasta środki zewnętrzne niepodlegające zwrotowi				PS/KZD	"KO"	308,6						mL	0,7		29,1	24,3	71,3	91,6	91,6					
						54,1	24,0	49%	0,7	48,0	1,1	4,3	254,5	mL	0,7		29,1	24,3	17,8	22,9	22,9					
						254,5									mL,ULD	ULD	ULD	pT(28),sW,oD	pT(20),oD,pB,wW	rB	rB	rB				
S-4.2	N-II	Budowa Trasy Nowopłazowskiej środki własne Miasta środki zewnętrzne niepodlegające zwrotowi				PS/KZD PS/GS	"SZ"	235,5						MPZP ³	0,5	2,0	9,5	8,3	1,1	3,6		90,0	120,5			
						25,0	9,7 *	51%	x	20,3	1,1	3,6	210,5	MPZP ³	0,5	2,0	9,5	8,3	1,1	3,6		22,5	30,1			
						210,5									dP,pT	pT	pT	pT	sW	oD	pB,wW	rB	rB			
S-4.3	N-II	Budowa Trasy Zwierzyńskiej środki własne Miasta środki zewnętrzne niepodlegające zwrotowi				PS/KZD	"SZ"	1 025,4						x			9,6	3,4	11,4	80,0	330,0	310,0	280,0			
						25,4	15,6 *	14%	1,0	9,6	3,4	11,4	1 000,0	x	1,0		9,6	3,4	11,4	20,0	82,5	77,5	70,0			
						1 000,0									mL	ULD	ULD	pT	sW	oD,pB	wW,rB	rB	rB	rB		
S-4.4	N-II	Budowa Trasy Pychowickiej środki własne Miasta środki zewnętrzne niepodlegające zwrotowi				PS/GS	"KO"	262,0						WZ,dP	1,5	1,0	1,0	32,1	1,1	3,8		73,0	63,0	85,5		
						40,5	9,1	31%	x	35,6	1,1	3,8	221,5	WZ,dP	1,5	1,0	1,0	32,1	1,1	3,8		18,3	15,8	21,4		
						221,5									mL,pT	ULD, pT	ULD, pT	pT	sW	oD	pB,wW	rB	rB	rB		
S-4.5	N-II	Budowa Trasy Łągiewnickiej wraz z linią tramwajową środki własne Miasta środki zewnętrzne niepodlegające zwrotowi				PS/KZD PS/GS	"KO"	509,3						mL			5,7	5,7	11,4	1,5	5,0	160,0	160,0	160,0		
						29,3	11,4	47%	x	22,8	1,5	5,0	480,0	mL			5,7	5,7	11,4	1,5	5,0	40,0	40,0	40,0		
						480,0									dL	dL	dP,pT	pT	pT	sW	oD,pB	wW,rB	rB	rB		

S-5	SKOMUNIKOWANIE TERENÓW ROZWOJOWYCH					Ogółem, w tym:																															
						Przygotowanie						Realizacja						14,1		60,1		169,4		103,1		143,4		150,2		235,1		73,0		116,1		101,5	
						185,3						980,7						13,1		17,4		16,1		53,1		60,4		3,5		20,3		0,2		1,2			
980,7						x						1,0		42,7		153,3		50,0		83,0		146,7		214,8		72,8		114,9		101,5							
S-5.1	N-I b	Budowa ul. Kuklińskiego wraz z estakadą w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej	PS/KZD PS/GS	"KI"	102,9	3,9 99,0	1,8	86%	0,1	3,8	x	x	99,0	ULICP, dP,oD	1,9 mL,ULD, pT(1,8),pB	8,0 pT(2),pB,wW,rB	93,0 rB																				
S-5.2	N-I b	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa przedłużenia ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7	PS/KZD PS/GS	"KI"	120,6	5,6 115,0	7,0	81%	x	5,6	x	x	115,0	ULICP, dP,oD	2,2 pT,pB	15,4 pT(3,4),pB,wW,rB	53,0 rB	50,0 rB																			
S-5.3	N-I b	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa przedłużenia ul. Bunscha	PS/KZD PS/GS	"KO"	172,8	9,1 163,7	2,3	87%	x	5,8	x	3,3	163,7	x		3,3 pT	2,5 pT	3,3 oD							63,7 rB	100,0 rB											
S-5.4	Sz,1 N-I w	Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap I	PS/KZD PS/GS	"PR"	44,2	11,2 33,0	2,8	79%	0,2	11,0	x	x	33,0	ULICP, dP,wW	7,9 dL*,mL,ULD, pT(6,7),(oD+rB)	29,0 ULD,pT(4,3), (oD+rB)	7,3 (oD+rB)																				
S-5.5	N-II	Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap II środki własne Miasta środki zewnętrzne niepodlegające zwrotowi	PS/BP	"SZ"	48,4	18,4 30,0	4,0	20%	1,0	16,0	0,2	1,2	30,0	x				1,0 1,0						16,0 16,0	0,2 0,2	1,2 1,2	30,0 7,5 22,5										
S-5.6	N-I b	Budowa ul. Miłozza	PS/KZD PS/GS	"KO"	79,1	17,5 61,6	5,2 *	17%	x	15,6	x	1,9	61,6	x	1,5 dL,dP,pT	2,5 pT	6,0 pT	5,6 pT	1,9 oD						30,8 rB	30,8 rB											
S-5.7	N-I b	Budowa Trasy Galicyjskiej	PS/KZD	"SZ"	119,6	34,2 85,4	10,5	38%	0,1	31,0	0,5	2,6	85,4	mL	0,1 mL,ULD			31,0 pT	0,5 sW							42,0 rB	43,4 rB										
S-5.8	N-II	Przebudowa ul. Igotomskiej środki własne Miasta środki zewnętrzne niepodlegające zwrotowi	PS/KZD PS/GS	"KO"	271,7	21,7 250,0	24,6	53%	x	20,2	1,5	x	250,0	MPZP ⁵	0,5 0,5	1,9 1,9	7,1 7,1	12,2 12,2	83,0 20,8	83,0 20,8	84,0 21,0																
S-5.9	N-I b	Budowa Trasy Balickiej	PS/KZD PS/BP	"SZ"	206,7	63,7 143,0	19,5	21%	0,5	58,0	0,9	4,3	143,0	mL			0,5 mL,ULD		58,0 ULD						0,9 sW	4,3 oD			71,5 pB,wW	71,5 rB							

S-6	POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO				Ogółem, w tym:		305,5	16,9	x	0,6	33,2	0,2	8,2	263,3	x	31,0	35,3	13,7	78,7	88,0	0,2	31,1	27,5				
					Przygotowanie	Realizacja																					
					42,2	263,3																					
S-6.1	S _{Z1}	Budowa estakady w ciągu ulic: Lublańska - Bora-Komorowskiego (nad Rondem Polsad)	GO/KZD	"PR"	27,1	x	x	x	x	x	x	x	27,1	wW	27,1	(oD+rB)											
S-6.2	S _{Z2}	Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)	GO/KZD	"KI"	32,4	x	x	x	x	x	x	x	32,4	pT,oD, pB,wW	2,4	30,0	rB	rB									
S-6.3	N-I w	Przebudowa ul. Balickiej, etap III	GO/KZD PS/GS	"KO"	23,2	1,2	0,4	41%	x	1,2	x	x	22,0	mL	0,3	0,9	2,0	20,0	dL,dP,pT	pT	wW,(oD+rB)	(oD+rB)					
S-6.4	S _{Z1} N-I b	Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej	GO/KZD GO/BP PS/GS	"SZ"	26,4	3,1	4,0	67%	0,2	2,0	x	0,9	23,3	x	0,2		2,0	0,9	23,3	mL,ULD,pM	ULD	pT	oD,pB	wW,rB			
S-6.5	N-II	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia) środki własne Miasta środki zewnętrzne niepodlegające zwrotowi	GO/KZD PS/GS	"KO"	114,7	13,7	2,9	74%	x	8,7	x	5,0	101,0	x		3,0	5,7	53,0	53,0	3,0	5,7	13,3	13,3	39,7	39,7		
S-6.6	N-II	Budowa przedłużenia ul. Strzelców do al. 29 Listopada środki własne Miasta środki zewnętrzne niepodlegające zwrotowi	GO/KZD	"SZ"	39,7	12,2	4,2	5%	0,4	10,5	0,2	1,1	27,5	MPZP ⁶		0,4		10,5	0,2	1,1	27,5	0,4	1,1	27,5	6,9	20,6	
S-6.7	N-II	Budowa ul. Nowoobozowej środki własne Miasta środki zewnętrzne niepodlegające zwrotowi	GO/KZD,BP PS/GS	"SZ"	42,0	12,0	5,4	31%	x	10,8	x	1,2	30,0	ULICP ⁷	1,0	1,0	4,0	4,8	1,2	30,0	1,0	1,0	4,0	4,8	1,2	7,5	22,5
S-7	INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA				Ogółem, w tym:		207,7	1,0	x	0,5	1,3	x	4,2	201,7	x	72,1	74,9	35,5	7,2	13,0	5,0						
						6,0											3,8		2,2								
						201,7											72,1	71,1	35,5	5,0	13,0	5,0					
S-7.1	S _{Z1}	Kraków Gospodarka Odpadami, etap I środki własne Miasta środki zewnętrzne niepodlegające zwrotowi	GO/GO	"PR"	0,6	x	x	x	x	x	x	x	0,6	zB	0,6	0,6	rF										
S-7.2	S _{Z1}	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I środki własne Miasta środki zewnętrzne niepodlegające zwrotowi	GO/GO	"PR"	40,6	x	x	x	x	x	x	x	40,6	wW	40,6	0,3	40,3	(oD+rB)									
S-7.3	S _{Z1}	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II środki własne Miasta środki zewnętrzne niepodlegające zwrotowi	GO/GO	"KI"	132,5	x	x	x	x	x	x	x	132,5	x	30,9	71,1	30,5	30,5	6,8	27,6	24,1	43,5	rB,(oD+rB)	rB,(oD+rB)	rB,(oD+rB)		
S-7.4	N-I b	Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych	GO/GO PS/GS	"KI"	18,8	3,8	1,0	x	0,5	1,3	x	2	15,0	x		3,8	5,0	5,0	5,0	mL,dL,pT(1,3), oD,pB	wW,rB	rB	rB				
S-7.5	N-I b	Kompostownia frakcji mokrej	GO/GO	"KI"	15,2	2,2	x	x	x	x	x	2,2	13,0	x				2,2	8,0	5,0	mL,dL,oD	pB,wW,rB	rB				

