

I. W oparciu o przeprowadzony monitoring inwestycji dzielnicowych - 124 zadania, stwierdzam:

1b. **Ryzyko** niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków dla 2 zadań:

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
Dz I-1w	Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”	ZIKiT	50 350
Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Maissnera i Ślicznej	ZIKiT	40 000
		RAZEM	90 350