

Ogłoszenie o zmianie umowy Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej termomodernizacji budynków na os.
Krakowiaków 46 i na os. Górali 19 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kraków
- 1.2.) Oddział zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554353
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Józefińska 14
- 1.4.2.) Miejscowość: Kraków
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 30-529
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: do@mops.krakow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.krakow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e55e989-9e99-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00110963/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2021-07-12 11:17

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej termomodernizacji budynków na os. Krakowiaków 46 i na os. Górali 19 w Krakowie

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej termomodernizacji budynku na os. Krakowiaków 46.

3.8.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej termomodernizacji budynku na os. Górali 19 w Krakowie.

3.8.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-05-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-12-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): SOLARSYSTEM S.C. Łapa M., Olesek W., Skorut - Nawara E.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ul. Słowackiego 42

4.3.3.) Ulica: ul. Słowackiego 42

4.3.4.) Miejscowość: Myślenice

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-400

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38376,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00064121/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-07-12

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z częściowym wstrzymaniem prac projektowych spowodowanym uzgodnieniami dotyczącymi windy w obiekcie oraz trudnościami z uzyskaniem uzgodnień Miejskiego Konserwatora Zabytków zaszła konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

I część zamówienia

Nowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) Opracowanie i uzgodnienie kompletnych materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia lub złożenia wniosku w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa nie później niż do dnia 30 września 2021 roku.
- 2) Sprawowanie nadzoru autorskiego – w okresie trwania robót. Przewidywany termin wykonywania robót lata 2021 – 2022.
- 3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji objętej przedmiotem niniejszej umowy do dnia 27 października 2021 roku.
- 4) Uzupelnienie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, z wyłączeniem oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane oraz pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy lub innych dokumentów leżących w gestii Zamawiającego – do 7 dni od daty otrzymania wezwania o usunięcie braków i nie dłużej niż termin wskazany w tym wezwaniu.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie