

Harmonogram prac mających na celu niwelację występujących barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w DPS Łanowa 39 w Krakowie

Lp.	Planowane działanie	Termin realizacji
1.	Montaż baterii z przedłużoną rączką dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	2022
2.	Montaż luster pełnych celem umożliwienia korzystania z luster przez osoby stojące i siedzące	2024
3.	Oznakowanie 4 toalet za pomocą alfabetu Braille'a	2022
4.	Wymiana obecnej posadzki na korytarzu III piętra budynku na wykładzinę typu tarket ograniczającą bariery w poruszaniu się osobom niepełnosprawnym, w tym przemieszczającym się na wózkach	2022
5.	Wymiana kontrastowego oznaczenia początku i końca biegu schodów	2022
6.	Oznakowanie lokalizacji wind	2022
7.	Obniżenie wyłączników prądu - kontaktów w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach	2024