

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w budynku stanowiącym siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Miejska Kraków
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 351554353
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Józefińska 14
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Kraków
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 30-529
- 1.4.4.) **Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL213 - Miasto Kraków
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** do@mops.krakow.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mops.krakow.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e699ca33-bf3a-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00353893
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2023-08-16

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00130462
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Wykonanie robót budowlanych w budynku stanowiącym siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie
- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku stanowiącym siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy

Spółecznej przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie. Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty tynkarskie, podłóża i posadzki, okładziny ścienne, ścianki i sufity z płyt GK, instalacje c.o., instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje alarmowe, roboty wykończeniowe.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-03-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2023-04-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Justyna Smoleń - Ligas - Zarządca Sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku "Jacek Smoleń UNI-BUD w spadku"

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7351688847

4.3.3.) Ulica: Słomczyńskiego 2/35

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.5.) Kod pocztowy: 31-234

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 510816,56 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00141812/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-08-07

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność wykonania robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji robót podstawowych; rezygnacja z części robót objętych zamówieniem, wydłużenie okresu obowiązywania umowy z uwagi na przedłużający się proces uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmniejszenie wartości wynagrodzenia umownego z kwoty 510 816,56zł brutto do kwoty 423392.02zł brutto (zmniejszenie wartości o 87 424,54zł brutto) wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 15 sierpnia 2023 roku; zwiększenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 87424,54

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie