

**Informacja ogólna nt. stanu realizacji inwestycyjnych zadań dzielnicowych ujętych w budżecie
Miasta
na dzień 31.08.2012 r.**

I. W oparciu o przeprowadzony monitoring 86 inwestycyjnych zadań dzielnicowych stwierdzam:

1a. Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br.
zaplanowanych środków dla 3 zadań:

zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Możliwe niewydatkowanie środków
	Dzielnica VII		
Dz. VII - 2w	Budowa oświetlenia w ul. Pod Stokiem	ZIKiT	12 000
	Dzielnica IX		
Dz.IX - 3w	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	ZIKiT	30 000
	Dzielnica XII		
Dz.XII - 3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki	ZIKiT	15 000
		RAZEM	57 000

1b. Ryzyko prawdopodobnego niewydatkowania w br. zaplanowanych środków dla 1 zadania

zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Możliwe niewydatkowanie środków
	Dzielnica IX		
Dz.IX - 2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi.	ZIKiT	60 800
		RAZEM	60 800