

II.a Informacja ogólna nt. dzielnicowych inwestycji programowych, dla których definiuje się ryzyka:

1. Nr i nazwa zadania: **Dz IV -1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

***Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz
niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków finansowych dla zadania.***

Problemy:

W związku z pismem Prezydenta Miasta Krakowa nr BS-05.300.27.2012 z dnia 12.09.2012 w sprawie wstrzymania zawierania nowych umów wstrzymano realizację zadania.

ZIKiT wystąpił na zgodę na zawarcie umowy.

Możliwe niewydatkowanie środków finansowych w kwocie: **35 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

ZIKiT powinien złożyć zaktualizowany wniosek o zdjęcie z zadania środków w wys. 35 000 zł i o zmianę zakresu rzeczowego zadania.

2. Nr i nazwa zadania: **Dz IV -2w Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

***Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz
niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków finansowych dla zadania.***

Problemy:

W związku z pismem Prezydenta Miasta Krakowa nr BS-05.300.27.2012 z dnia 12.09.2012 w sprawie wstrzymania zawierania nowych umów wstrzymano realizację zadania.

ZIKiT wystąpił na zgodę na zawarcie umowy.

Możliwe niewydatkowanie środków finansowych w kwocie: **20 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

ZIKiT powinien złożyć zaktualizowany wniosek o zdjęcie z zadania środków w wys. 35 000 zł i o zmianę zakresu rzeczowego zadania.

3. Nr i nazwa zadania: **Dz V -3 Przebudowa ul. Kadeckiej**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

***Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz
niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków finansowych dla zadania.***

Problemy:

W związku z pismem Prezydenta Miasta Krakowa nr BS-05.300.27.2012 z dnia 12.09.2012 w sprawie wstrzymania zawierania nowych umów wstrzymano realizację zadania.

ZIKiT wystąpił na zgodę na zawarcie umowy.

Możliwe niewydatkowanie środków finansowych w kwocie: **80 200 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

ZIKiT powinien złożyć zaktualizowany wniosek o zdjęcie z zadania środków w wys. 80 200 zł i o zmianę zakresu rzeczowego zadania.

4. Nr i nazwa zadania: **Dz VII -2w Budowa oświetlenia w ul. Pod Stokiem**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

***Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz
niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków finansowych dla zadania.***

Problemy:

W związku z brakiem wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w ul pod Stokiem Rada Dzielnicy VII podejmie uchwałę o przeniesieniu środków na inne zadanie.

Możliwe niewydatkowanie środków finansowych w kwocie: **12 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu po podjęciu Uchwały przez Radę Dzielnicy VII winien złożyć wniosek aktualizujący zakres rzeczowy i finansowy zadania na rok 2012.

5. Nr i nazwa zadania: **Dz IX -3 Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

***Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz
niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków finansowych dla zadania.***

Problemy:

W związku z pismem Prezydenta Miasta Krakowa nr BS-05.300.27.2012 w sprawie wstrzymania zawierania nowych umów z dnia 12.09.2012 wstrzymano realizację zadania.

ZIKiT wystąpił na zgodę na zawarcie umowy.

Możliwe niewydatkowanie środków finansowych w kwocie: **13 800 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

ZIKiT powinien złożyć zaktualizowany wniosek o zdjęcie z zadania środków w wys. 13 800 zł i o zmianę zakresu rzeczowego zadania.

6. Nr i nazwa zadania: **Dz IX -4 Przebudowa ul. Żywieckiej**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

**Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz
niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków finansowych dla zadania.**

Problemy:

W związku z pismem Prezydenta Miasta Krakowa nr BS-05.300.27.2012 z dnia 12.09.2012 w sprawie wstrzymania zawierania nowych umów wstrzymano realizację zadania.

ZIKiT wystąpił na zgodę na zawarcie umowy.

Możliwe niewydatkowanie środków finansowych w kwocie: **193 200 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

ZIKiT powinien złożyć zaktualizowany wniosek o zdjęcie z zadania środków w wys. 193 200 zł i o zmianę zakresu rzeczowego zadania.

7. Nr i nazwa zadania: **Dz IX-3w Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

**Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz
niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków finansowych dla zadania.**

Problemy:

Rada Dzielnicy IX zgodnie z Uchwałą Nr XXX/211/2012 Rady dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 18.06.2012 r., Uchwałą Nr XXXI/229/2012 Rady dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 04.07.2012 r., oraz Uchwałą nr XXX/213/2012 Rady dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 18.06.2012 r., pojęła decyzję o przesunięciu realizacji zadania na lata następne. ZIKiT złożył do WP wnioski o zmiany w budżecie i formularze przenoszące realizację zadania.

Możliwe niewydatkowanie środków finansowych w kwocie: **30 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Procedowanie wniosku i formularzy złożonych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

8. Nr i nazwa zadania: **Dz X-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Sportowej

**Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz
niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków finansowych dla zadania.**

Problemy:

Rada Dzielnicy X Uchwałą Nr XXIV/255/2012 i Uchwałą Nr XXIV/256/2012 z dnia 13 września 2012 r. podjęła decyzję o anulowaniu wszczętej procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnego i przesunięciu środków finansowych na inne zadania.

Zagrożone wydatkowanie środków finansowych w kwocie: **68 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Sportowej powinien w uzgodnieniu z Radą Dzielnicy X złożyć wniosek o zdjęcie środków finansowych z zadania.

9. Nr i nazwa zadania: **Dz XII -3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

***Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***

Problemy:

Uzyskano decyzję o WZ. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury prawnej dotyczącej przeniesienia decyzji WZ z osoby fizycznej na Gminę Miejską Kraków oraz na warunki konserwatorskie przytoczone w ww. decyzji, których spełnienie wymaga opracowania dodatkowych materiałów z zakresu konserwacji zabytkowych terenów zielonych, wystąpił brak możliwości realizacji części zakresu rzeczowego zadania dot. opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto, w związku z pismem Prezydenta Miasta Krakowa nr BS-05.300.27.2012 z dnia 12.09.2012 w sprawie wstrzymania zawierania nowych umów wstrzymano realizację zadania. ZIKiT wystąpił o zgodę na zawarcie umowy w cyklu 2-letnim.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **15 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien złożyć wniosek aktualizujący zakres rzeczowy i finansowy zadania na rok 2012.

10. Nr i nazwa zadania: **Dz XIII-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

***Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***

Problemy:

W związku z pismem Prezydenta Miasta Krakowa nr BS-05.300.27.2012 z dnia 12.09.2012 r. w sprawie wstrzymania zawierania nowych umów wstrzymano realizację zadania.

ZIKiT wystąpił na zgodę na zawarcie umowy.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **86 600 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

ZIKiT powinien złożyć z wniosek o zdjęcie z zadania środków w wys. 86 600 zł i o zmianę zakresu rzeczowego zadania.

11. Nr i nazwa zadania: **Dz XV-1w Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

***Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***

Problemy:

W związku z pismem Prezydenta Miasta Krakowa nr BS-05.300.27.2012 z dnia 12.09.2012 r. w sprawie wstrzymania zawierania nowych umów wstrzymano realizację zadania.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **100 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

ZIKiT powinien złożyć z wniosek o zdjęcie z zadania środków w wys. 100 000 zł i o zmianę zakresu rzeczowego zadania.

12. Nr i nazwa zadania: **Dz XVI-5 Modernizacja przejścia dla pieszych w al. W. Andersa**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

***Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***

Problemy:

W związku z pismem Prezydenta Miasta Krakowa nr BS-05.300.27.2012 z dnia 12.09.2012 r. w sprawie wstrzymania zawierania nowych umów wstrzymano realizację zadania.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **15 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

ZIKiT powinien złożyć z wniosek o zdjęcie z zadania środków w wys. 15 000 zł i o zmianę zakresu rzeczowego zadania.

13. Nr i nazwa zadania: **Dz. XVI-2w Budowa parkingu przy ul. Andegaweńskiej**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

<i>Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków</i>

Problemy:

Budowa parkingu przy ul. Andegaweńskiej realizowana jest w ramach zadania programowego III-1.28.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **331 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Procedowanie wniosku i formularzy złożonych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.