

*Wydział Planowania i Monitorowania
Inwestycji*

ETAPY I UWARUNKOWANIA

PROCESU INWESTYCYJNEGO

Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji

ETAP 1

- **PROGRAMOWANIE INWESTYCJI**
BUDŻET BIEŻĄCY → Wydziały, Biura

np. Program Rozbudowy i Modernizacji Infrastruktury Transportowej

*Programy powinny umożliwić sporządzanie dobrych
WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH
i definiować **merytoryczną** kolejność realizacji zadań*

Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji

ETAP 2

- **REALIZOWANIE INWESTYCJI**

**WPF - WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
BUDŻET – część inwestycyjna**

Jednostki Realizujące

rozpoczyna się opracowaniem i przyjęciem Wniosku Inwestycyjnego dla danego PROJEKTU (Zadania), na podstawie opracowań, analiz, opinii, i parametrów określonych w etapie PROGRAMOWANIA

ETAP REALIZACJI składa się z 2 faz:

- **PRZYGOTOWANIA** i
- **WYKONANIA (BUDOWY)**

Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji

ETAP 3

- **EKSPLOATACJA INWESTYCJI**

BUDŻET BIEŻĄCY

Jednostka prowadząca utrzymanie bieżące
(obsługiwanie) – OPERATOR

ETAP EKSPLOATACJI obejmuje działania:

- użytkowanie
- obsługiwanie


Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji


- **PLANOWANIE INWESTYCJI**

- Etap Programowania (Budżet bieżący)
- Etap Realizacji (WPF-**WPI**, Budżet-cz.inwest.)
- Etap Eksploatacji (Budżet bieżący)


Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji

SCHEMAT BLOKOWY PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI





Dokładność określenia kosztu inwestycji



Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji

NALEŻY PODKREŚLIĆ, ŻE:

- Plan wydatków musi pokrywać zdefiniowane koszty inwestycji (*nowa ustawa o fp skończyła z niepełnym planowaniem wydatków na inwestycje; tzw. „zahaczanie się o budżet”*),
 - Plan dla zadania sporządza **Jednostka Realizująca**
 - Plan dla zbioru zadań – WPI i Budżet sporządza **Wydz. PiMI**
- Skutki planowania wydatków : z nadmiarem - **elastyczność** planu (**pozytywne**) lub z niedomiarem - **szttywność** (**negatywne**)
 - **Zaleca się** planowanie rezerwy (wymóg UE 15%)