

4.3.1 ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

Oznaczenia w pozycji „Faza procesu inwestycyjnego”:

P – przygotowanie zadania do realizacji

B – prowadzenie robót budowlanych

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Dzielnica I

Numer zadania: Dz I-1w

Nazwa zadania:

Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”

Finansowanie w 2013 r.:

50 350 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty” ze środków UE.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne na trasie turystycznej „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”.

Dzielnica III

Numer zadania: Dz III-1w

Nazwa zadania: Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej
Finansowanie w 2013 r.: 40 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Uzyskana decyzja o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: Dz III-2w

Nazwa zadania: Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15
Finansowanie w 2013 r.: 25 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Uzyskana decyzja o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.

- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: Dz III-3w

<i>Nazwa zadania:</i>	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo- rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	293 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór Wykonawcy.
- 4) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane przy zagospodarowaniu terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców.

Numer zadania: Dz III-4w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	40 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.**
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 8) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: Dz III-1z

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Finansowanie w 2013 r.:

21 900 zł

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

KMPSP

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Efekt w 2013 r.:

Dofinansowany zakup sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Dzielnica IV

Numer zadania: Dz IV-1w

Nazwa zadania:

Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego

Finansowanie w 2013 r.:

350 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Wykonanie map geodezyjnych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Radzikowskiego.

Numer zadania: Dz IV-2w

Nazwa zadania:

Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej

Finansowanie w 2013 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Wykonanie map geodezyjnych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.

- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Porzeczkowej

Dzielnica V

Numer zadania: Dz V-4

Nazwa zadania:

**Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych
w Dzielnicy V**

Finansowanie w 2013 r.:

6 900 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica V

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup i montaż kamer monitoringu z Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Urzędnicza 65.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Zakupione i zamontowane kamery monitoringu z Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Urzędnicza 65.

Dzielnica VI

Numer zadania: Dz VI-1w

Nazwa zadania:

Modernizacja boiska przy ul. Zarzecz

Finansowanie w 2013 r.:

160 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskane zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych..

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 2) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowane boisko przy ul. Zarzecze.

Dzielnica VII

Numer zadania: Dz VII-1w

Nazwa zadania:

Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa

Finansowanie w 2013 r.:

26 600 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Dzielnica VIII

Numer zadania: Dz VIII-1w

Nazwa zadania: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII

Finansowanie w 2013 r.: 300 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Budowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:
Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania: Dz VIII-1z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2013 r.: 14 900 zł
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: OC

Całkowity zakres rzeczowy:
Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji V.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji V.

Efekt w 2013 r.:

Dofinansowany zakup radiowozu dla Komisariatu Policji V.

Dzielnica IX

Numer zadania: Dz IX-1w

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy

Finansowanie w 2013 r.:

250 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 4) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 7) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 8) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany chodnik w ul. Zbrojarzy.

Numer zadania: Dz IX-2w

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi

Finansowanie w 2013 r.:

231 170 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Uporządkowany teren ogródka jordanowskiego.
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 4) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 7) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 8) Rozpoczęcie robót.
- 9) **Wykonanie robót budowlano-montażowych – I etap.**

Efekt w 2013 r.:

Wykonane roboty budowlano-montażowe – I etap.

Numer zadania: Dz IX-4w

Nazwa zadania:

**Przebudowa ul. Niecałej – sięgacz
z ul. Nowogródzkiej**

Finansowanie w 2013 r.:

66 200 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Wykonanie map geodezyjnych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**

- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2013 r.:

Przebudowana ul. Niecała – sięgacz z ul. Nowogródzkiej.

Dzielnica X

Numer zadania: Dz X-1w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	318 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Wykonana dokumentacja przedprojektowa.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów (dokumentacji projektowej) do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór Wykonawcy.
- 6) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus.

Numer zadania: Dz X-2w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego-Zagaje
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	251 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie postępowania wydanie decyzji o ZRID.
- 2) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.**
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 5) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 6) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 7) Przeprowadzenie odbioru.
- 8) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany parking przy ul. Kostrzewskiego-Zagaje.

Numer zadania: Dz X-3w

Nazwa zadania: **Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik – I etap**

Finansowanie w 2013 r.: **350 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ŚU

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.**
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 7) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - I etap.**
- 8) **Rozpoczęcie robót budowlanych.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowana kanalizacja opadowa w ul. Narvik – I etap.

Dzielnica XI

Numer zadania	Dz XI-1w
---------------	----------

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej

Finansowanie w 2013 r.:

364 300 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany chodnik w ul. Tarnobrzeskiej.

Numer zadania: Dz XI-2w

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI

Finansowanie w 2013 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Rozpoczęta dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja robót budowlano-montażowych.
- 2) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 3) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania: Dz XI-3w

<i>Nazwa zadania:</i>	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – budynek komunalny przy ul. Białoruskiej
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dzielnica XII

Numer zadania: Dz XII-1w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Wybudowane oświetlenie wg wskazań Dzielnicy – I etap.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych oraz o wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych oraz o wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.**
- 7) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 8) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania: Dz XII-2w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	80 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany parking przy ul. Kurczaba.

Numer zadania: Dz XII-3w

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy
ul. Popieluszki**

Finansowanie w 2013 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Uzyskana decyzja lokalizacyjna.
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 4) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 7) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 8) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:
Rozpoczęte roboty budowlano-montażowe.

Numer zadania: Dz XII-4w

Nazwa zadania: **Rozbudowa Parku Aleksandry**

Finansowanie w 2013 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.

- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
4) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta budowa oświetlenia parku.

Numer zadania: Dz XII-5w

Nazwa zadania: **Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy**

Finansowanie w 2013 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i zgłoszone wykonanie robót.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) **Rozpoczęcie robót.**

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy.

Dzielnica XIII

Numer zadania: Dz XIII-2

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII**

Finansowanie w 2013 r.: **140 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII – wg wskazań Dzielnicy.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych oraz o wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych oraz o wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.**
- 7) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 8) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XIII.

Numer zadania: Dz XIII-3

Nazwa zadania:

**Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych
w Dzielnicy XIII**

Finansowanie w 2013 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Wykonanie monitoringu w Przedszkolu nr 57 i Przedszkolu nr 91.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wykonany monitoring w Przedszkolu nr 57 i Przedszkolu nr 91.

Numer zadania: Dz XIII-1w

Nazwa zadania: Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej

Finansowanie w 2013 r.: 150 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane decyzje formalno-prawne. Rozpoczęta realizacja.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Płaszowskiej.

Numer zadania: Dz XIII-2w

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów

Finansowanie w 2013 r.: 300 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Przebudowana ul. Mały Płaszów na dł. 140 mb – etap I.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2013 r.:

Przebudowana ul. Golikówka i ul. Mały Płaszów.

Numer zadania: Dz XIII-3w

Nazwa zadania: Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej

Finansowanie w 2013 r.: 100 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:
Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Wielickiej.

Numer zadania: Dz XIII-4w

Nazwa zadania: Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego

Finansowanie w 2013 r.: 80 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:
Wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Dzielnica XIV

Numer zadania: Dz XIV-1w

Nazwa zadania: Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego

Finansowanie w 2013 r.: 263 400 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XIV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej budowy 40 miejsc postojowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o WZ.
- 3) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:
Wybudowany parking przy ul. Kłosowskiego.

Dzielnica XV

Numer zadania: Dz XV-1w

Nazwa zadania: Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej

Finansowanie w 2013 r.: 100 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Rozpoczęta budowa miejsc postojowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych – II etap.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Wawelskiej – II etap.

Numer zadania: Dz XV-2w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia
-----------------------	---

<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	80 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Zawarta umowa na przebudowę 10 istniejących i budowę 10 miejsc postojowych.
Przebudowane 10 istniejących miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane 10 miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia.

Numer zadania: Dz XV-1z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2013 r.: 7 000 zł

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: OC

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji VII.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji VII.

Efekt w 2013 r.:

Dofinansowany zakup radiowozu dla Komisariatu Policji VII.

Numer zadania: Dz XV-2z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2013 r.: 18 000 zł

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: SMMK

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Efekt w 2013 r.:

Dofinansowany zakup samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Numer zadania: Dz XV-3z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Finansowanie w 2013 r.: 4 000 zł

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: KMPSP

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Efekt w 2013 r.:

Dofinansowany zakup sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Dzielnica XVI

Numer zadania: Dz XVI-1w

Nazwa zadania:

Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej

Finansowanie w 2013 r.:

280 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Samorządowej.

Numer zadania: Dz XVI-2w

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródka jordanowskiego
w os. Kazimierzowskim 7

Finansowanie w 2013 r.:

35 700 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Doposażony ogródek jordanowski - I etap.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych – II etap.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia, wybór Wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych – II etap.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych – II etap.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Doposażony ogródek jordanowski w os. Kazimierzowskim – II etap.

Numer zadania: Dz XVI-2z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2013 r.: 18 900 zł

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: SMMK

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Efekt w 2013 r.:

Dofinansowany zakup samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Dzielnica XVII

Numer zadania: Dz XVII-1w

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka

Finansowanie w 2013 r.: 175 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane oświetlenie w ul. Gustawa Morcinka – I etap.

Numer zadania: Dz XVII-2w

Nazwa zadania:

Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41

Finansowanie w 2013 r.:

560 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane miejsca postojowe – I etap.

Numer zadania: Dz XVII-3w

<i>Nazwa zadania:</i>	Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	22 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Dobudowane i zmodernizowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XVII – I etap. Rozpoczęte opracowanie projektów budowy oświetlenia w ulicach Wadowskiej i Pankiewicza.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 3) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Dobudowane i zmodernizowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XVII.

Numer zadania: Dz XVII-2z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	18 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	SMMK

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Efekt w 2013 r.:

Dofinansowany zakup samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Dzielnica XVIII

Numer zadania: Dz XVIII-1w

Nazwa zadania: Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII

Finansowanie w 2013 r.: 160 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowane dokumentacje projektowe doposażenia ogródków jordanowskich.

Uzyskane niezbędne decyzje administracyjne.

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII – I etap.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlano-montażowych – II etap.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych – II etap.
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych – II etap.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII – II etap.

DYREKTOR WYDZIAŁU



WZKŁADANIE ZADANIA
2012 2012

4.3.2 ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZADAŃ UZNANYCH PRZEZ DZIELNICE ZA PRIORYTETOWE

Numer zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Jednostka Realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2013
1	2	3	4	5
Razem wydatki na zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe				
817 700				
DZIELNICA I				
Dz I - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	Zakup sprzętu ratowniczego	KMPSP	20 000
DZIELNICA II				
Dz II - 1	SP Nr 3 - utworzenie placu zabaw wraz z modernizacją podwórka szkolnego	SP Nr 3 - utworzenie placu zabaw wraz z modernizacją podwórka szkolnego	ZEO	30 000
DZIELNICA IV				
Dz IV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji III - zakup radiowozu nieoznakowanego	OC	35 000
Dz IV - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	JRG Nr 5 - zakup skokochronu	KMPSP	30 000
DZIELNICA V				
Dz V - 1	Przedszkole Nr 43 - instalacja malej architektury w ogrodzie przedszkola	Zakup oraz wykonanie urządzeń zabawowych	ZEO	5 000
Dz V - 2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - monitoring wizyjny	Montaż oświetlenia zewnętrznego - współfinansowanie	ZEO	2 000
Dz V - 3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 55	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 55 - współfinansowanie	ZEO	10 000
DZIELNICA VI				
Dz VI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	JRG Nr 3 - zakup nożyco - rozpieracza z napędem ręcznym	KMPSP	18 000
DZIELNICA VII				
Dz VII - 1	SP Nr 31 - monitoring wizyjny	Zakup i montaż rejestratora wraz z kamerami	ZEO	12 000
DZIELNICA VIII				
Dz VIII - 1	SP Nr 31 - monitoring wizyjny	Zakup i montaż rejestratora wraz z kamerami	ZEO	12 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Jednostka Realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2013
1	2	3	4	5
Dz VII - 2	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg wskazań Rady Dzielnicy	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg wskazań Rady Dzielnicy	ZIKIT	65 000
DZIELNICA IX				
Dz IX - 1z	Klub Sportowy Borek - zakupy	Zakup wiat stadionowych	ZIS	31 000
DZIELNICA X				
Dz X - 1	SP Nr 97 - modernizacja ogrodzenia - etap I	SP Nr 97 - modernizacja ogrodzenia - etap I	ZEO	20 000
Dz X - 2	OSS Opatkowianka - modernizacja ogrodzenia boiska sportowego	OSS Opatkowianka - modernizacja ogrodzenia boiska sportowego	ZIS	10 000
DZIELNICA XI				
Dz XI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji VI - zakup pojazdów - współfinansowanie	OC	25 000
DZIELNICA XII				
Dz XII - 1	Budowa monitoringu wizyjnego w ul. Półtanki	Budowa monitoringu wizyjnego w ul. Półtanki	ZIKIT	21 000
Dz XII - 2	Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy	Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy	ZIKIT	36 000
DZIELNICA XIII				
Dz XIII - 1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Zalewie Bagry - ul. Kozia	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Zalewie Bagry - ul. Kozia	ZIKIT	30 000
Dz XIII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji V - zakup pojazdu - współfinansowanie	OC	12 000
DZIELNICA XIV				
Dz XIV - 1	Budowa progów zwalniających wg wskazań Dzielnicy	Budowa progów zwalniających wg wskazań Dzielnicy	ZIKIT	8 000
Dz XIV - 2	SP Nr 155 - instalacja klimatyzacji w świetlicy	SP Nr 155 - instalacja klimatyzacji w świetlicy	ZEO	15 000
Dz XIV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji VIII - zakup alkomatu wraz z drukarką i zapasem ustników	OC	10 000
Dz XIV - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	JRG Nr 7 - zakup sprzętu ratowniczego	KMPSP	10 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Jednostka Realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2013
1	2	3	4	5
DZIELNICA XV				
Dz XV - 1	Budowa oświetlenia na terenie Skateparku	Opracowanie dokumentacji wraz z realizacją	ZIKIT	126 200
Dz XV - 2	Plenty Mistrzejowickie - zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe	Modernizacja istniejących alejek	ZIKIT	20 000
DZIELNICA XVI				
Dz XVI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji VII - zakup pojazdu - współfinansowanie	OC	106 200
Dz XVI - 3z	ZIKIT - monitoring wizyjny - zakupy	Zakup kamer oraz rejestratora wg wskazań Dzielnicy	ZIKIT	42 000
DZIELNICA XVII				
Dz XVII - 1	Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy	Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy	ZIKIT	12 000
Dz XVII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji VII - zakup pojazdu - współfinansowanie	OC	30 000
DZIELNICA XVIII				
Dz XVIII - 1	Modernizacja chodników, dróg i parkingów wg wskazań Dzielnicy	Modernizacja chodników, dróg i parkingów wg wskazań Dzielnicy	ZIKIT	54 000
Dz XVIII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji VIII - zakup pojazdu	OC	40 000
Dz XVIII - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	Zakup sprzętu pożarniczego dla Szkoły Aspirantów Pożarnictwa	KMPSP	14 000
Dz XVIII - 3z	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakupy	Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, zakup respiratora	BZ	140 500
				50 000
				32 500
				8 000
				50 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]
Majgorzta Górnalska

[Podpis]
2012.09.12