

**ZARZĄDZENIE NR 299/2004**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**Z DNIA 5 marca 2004 r.**

**w sprawie przyjęcia procedury realizacji Programu "Woda dla wszystkich".**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 3 uchwały Nr XXXV/306/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie realizacji Programu „Woda dla wszystkich”, zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się procedurę realizacji Programu „Woda dla wszystkich” stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa  
/-/

Załącznik do  
Zarządzenia Prezydenta Miasta  
Krakowa Nr 299/2004  
z dnia 5 marca 2004 r.  
w sprawie przyjęcia procedury  
realizacji Programu „Woda dla  
wszystkich”

### **Procedura realizacji Programu „Woda dla wszystkich”.**

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (MPWiK S.A.) przesyła informację do Rady Dzielnicy i Zarządu Gospodarki Komunalnej (ZGK) o zadaniu inwestycyjnym po uzyskaniu dla niego decyzji Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.
2. W terminie 21 dni od daty wysłania informacji MPWiK S.A. oczekuje na uwagi i sugestie ze strony Rady Dzielnicy i ZGK.
3. ZGK i Rada Dzielnicy:
  - zawiadamiają istniejący Społeczny Komitet Budowy Wodociągów (SKBW) o zadaniu inwestycyjnym celem przygotowania kompletu dokumentacji związanej z przyłączami wodociągowymi .
  - inicjują powstanie SKBW w przypadku braku zorganizowanej grupy inicjatorów celem przygotowania kompletu dokumentacji związanej z przyłączami wodociągowymi.
  - w wypadku braku chętnych do zawiązania SKB przyłączy wodociągowych – MPWiK S.A. w porozumieniu z Radą Dzielnicy wnioskującą zadanie, oraz ZGK i Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podejmą decyzję co do zasadności kontynuacji prac projektowych.
4. MPWiK S.A. po 14 dniach od otrzymania odpowiedzi z Rady Dzielnicy i ZGK przystępuje do procesu przygotowania dokumentów umożliwiających realizację zadania inwestycyjnego jakim jest budowa sieci wodociągowej.
5. ZGK koordynuje z SKBW przygotowanie inwestycji w zakresie przyłączy wodociągowych
6. MPWiK S.A. przekazuje do ZGK projekt sieci wodociągowej wraz z matrycą mapy sytuacyjno – wysokościowej w celu zaprojektowania przyłączy.
7. MPWiK S.A. na etapie projektowania zawiera umowę z poszczególnymi członkami SKBW (właścicielami nieruchomości) określającą warunki budowy i eksploatacji przyłączy.
8. MPWiK S.A. na bieżąco informuje ZGK i zainteresowany SKBW o fazie przygotowania inwestycji w zakresie sieci wodociągowej celem skoordynowania projektów sieci i projektów przyłączy.
9. ZGK wraz SKBW na bieżąco informuje MPWiK S.A. o fazie przygotowania inwestycji w zakresie przyłączy wodociągowych celem skoordynowania prac projektowych związanych z budową sieci wodociągowej.
10. MPWiK S.A. w porozumieniu z ZGK zleca budowę sieci wodociągowej. ZGK w porozumieniu z MPWiK S.A. zleca budowę przyłączy. W uzasadnionych technicznie i terminowo przypadkach MPWiK S.A. i ZGK dążyć będą do równoczesnego wykonywania sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
11. Po odbiorze końcowym zadania, ZGK dokonuje indywidualnego rozliczenia z SKBW.