

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **III-3.44**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi (V i VI etap)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2008 r.: **1 600 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2008r.:

Uzyskanie decyzji ULICP dla etapu V i VI.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu V i VI.

Złożenie wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla etapu V i VI.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla etapu V.

Rozpoczęcie realizacji V etapu (odcinek od ul. Jesionowej do ul. Korbutowej).

Efekt w 2008r.:

Uzyskane decyzje formalno – prawne.

Rozpoczęcie realizacji etapu V.

po zmianie:

Finansowanie w 2008 r.: **100 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2008r.:

Opracowanie podziałów geodezyjnych działek dla etapu V.

Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o decyzję ULD dla etapu VI.

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych dla etapu V.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu V – część I.

Efekt w 2008r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla etapu V – część I.

Złożony wniosek o decyzję ULD dla etapu VI.