

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **S- 8.3**

Nazwa zadania: **Kwartal św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy zadania w 2008r.:

1. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ dla budynku: B, C, dziedzińca i placu (etap II).
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ dla budynku: B, C, dziedzińca i placu (etap II).
3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku: B, C, hali D (piwnice), dziedzińca i placu (etap II).
4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku: B, C, hali D (piwnice), dziedzińca i placu (etap II).
5. Wyłonienie wykonawcy, zawarcie umowy na rewaloryzację i adaptację budynków: B, C, hali D (piwnice), dokończenie hali F, modernizację dziedzińca i placu (etap II).
6. Rozpoczęcie: adaptacji hali D (piwnice), budynków B, C i modernizacji dziedzińca i placu (etap II).
7. Zakończenie rewaloryzacji hali F.

Efekt w 2008r.:

Rozpoczęta adaptacja budynku B, C, hali D (piwnice), modernizacja dziedzińca i placu (et. II).

Zakończona rewaloryzacja hali F.

po zmianie:

Zakres rzeczowy zadania w 2008r.:

1. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ dla budynku: B, C, dziedzińca i placu (etap II).
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ dla budynku: B, C, dziedzińca i placu (etap II).
3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku: B, C, hali D (piwnice), dziedzińca i placu (etap II).
4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku: B, C, hali D (piwnice), dziedzińca i placu (etap II).
5. Wyłonienie wykonawcy, zawarcie umowy na rewaloryzację i adaptację budynków: B, hali D (piwnice), dokończenie hali F, modernizację dziedzińca i placu (etap II).

6. Rozpoczęcie: adaptacji hali D (piwnice), budynku B, modernizacji dziedzińca i placu (etap II).
7. Wykonanie przedłużenia trakcji tramwajowej wraz z robotami towarzyszącymi.
8. Zakończenie rewaloryzacji hali F.

Efekt w 2008r.:

Rozpoczęta adaptacja budynku B, hali D (piwnice), modernizacja dziedzińca i placu (etap II).

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla budynku C. Wykonana trakcja tramwajowa. Zakończona rewaloryzacja hali F.