

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **S-3.1**

Nazwa zadania: **Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie – ul. Golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2008 r.: **15 000 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2008r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (dla ul. Kuklińskiego).

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD (dla ul. Kuklińskiego).

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD (dla ul. Kuklińskiego).

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę.

Rozpoczęcie budowy.

Jednostka realizująca : **ZDiT**

**Efekt w 2008r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i ULD ( dla ul. Kuklińskiego).**

**Rozpoczęta budowa.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2008 r.: **15 000 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2008r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (dla ul. Kuklińskiego).

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD (dla ul. Kuklińskiego).

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD (dla ul. Kuklińskiego).

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jednostka realizująca : **ZDiT** środki w wysokości **11 973 342 zł**

Jednostka realizująca : **ZIKiT** środki w wysokości **3 026 658 zł**

**Efekt w 2008r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i ULD ( dla ul. Kuklińskiego).**