

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **SK-2.1**

Nazwa zadania: **Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy zadania w 2010 r.:

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ dla dodatkowych miejsc parkingowych.
2. Opracowanie projektu budowlanego dla dodatkowych miejsc parkingowych.
3. Weryfikacja opracowanego projektu budowlanego.
4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie zamiennej decyzji o PNB dla dodatkowych miejsc parkingowych.
5. Sporządzenie raportu dla ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
6. Uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o PNB dla ok. 355 miejsc parkingowych.
7. Zawarta umowa z weryfikatorem projektów wykonawczych.
8. Opracowanie projektu wykonawczego - etap I.
9. Weryfikacja opracowanego projektu wykonawczego - etap I.
10. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na roboty budowlane - etap I.
11. Rozpoczęcie budowy - etap I.
12. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach MRPO na lata 2007 - 2013.

po zmianie:

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ dla dodatkowych miejsc parkingowych.
2. Opracowanie projektu budowlanego dla dodatkowych miejsc parkingowych.
3. Weryfikacja opracowanego projektu budowlanego.
4. Złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o PNB.
5. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy z weryfikatorem projektów wykonawczych.
6. Opracowanie projektów wykonawczych.
7. Weryfikacja opracowanych projektów wykonawczych.
8. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na roboty budowlane – etap I.
9. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na nadzór inspektorski.
10. Rozpoczęcie budowy i pełnienie nadzoru inspektorskiego – etap I.
11. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach MRPO na lata 2007 – 2013.