

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **SK-2.1**

Nazwa zadania: **Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2010 r.: **15 188 250 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2010 r.:

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ dla dodatkowych miejsc parkingowych.
2. Opracowanie projektu budowlanego dla dodatkowych miejsc parkingowych.
3. Weryfikacja opracowanego projektu budowlanego.
4. Złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o PNB.
5. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy z weryfikatorem projektów wykonawczych.
6. Opracowanie projektów wykonawczych.
7. Weryfikacja opracowanych projektów wykonawczych.
8. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na roboty budowlane – etap I.
9. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na nadzór inspektorski.
10. Rozpoczęcie budowy i pełnienie nadzoru inspektorskiego – etap I.
11. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach MRPO na lata 2007 – 2013.

po zmianie:

Finansowanie w 2010 r.: **7 788 250 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2010 r.:

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ dla dodatkowych miejsc parkingowych.
2. Opracowanie projektu budowlanego dla dodatkowych miejsc parkingowych.
3. Weryfikacja opracowanego projektu budowlanego.
4. Złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o PNB.
5. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy z weryfikatorem projektów wykonawczych.
6. Opracowanie projektów wykonawczych.
7. Weryfikacja opracowanych projektów wykonawczych – bez etapu III – PW 2.
8. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na roboty budowlane – etap I.
9. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na nadzór inspektorski.
10. Rozpoczęcie budowy i pełnienie nadzoru inspektorskiego – etap I.
11. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach MRPO na lata 2007 – 2013.