

Załącznik do zarządzenia nr.....  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dn. ....

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 57/2016  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 7 stycznia 2016 r.

Harmonogram przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie  
Projektu.

Lp.	Zadanie	Odpowiedzialny	Termin wykonania
1.	Przygotowanie wytycznych do zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich) i sprawowanie nadzoru autorskiego.	Przewodniczący Zespołu	10.02.2016 r.
2.	Przygotowanie wytycznych do zamówienia na opracowanie analiz ekonomicznych i ryzyka oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego.		31.03.2016 r.
3.	Uzyskanie dokumentacji projektowej - projektów budowlanych oraz złożenie wniosków o pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	Dyrektor jednostki dysponującej infrastrukturą będącą przedmiotem opracowania	15.07.2016 r.
4.	Uzyskanie dokumentacji budowlanej – projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.		16.08.2016 r.
5.	Uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę i/lub przyjęcia zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych.		20.09.2016 r.
6.	Opracowanie analizy: finansowej, ekonomicznej, ryzyka, wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie.	Przewodniczący Zespołu	20.09.2016 r.
7.	Opracowanie wstępnej wersji wniosku o dofinansowanie.		30.09.2016 r.
8.	Złożenie wniosku o dofinansowanie.		30.11.2016 r.