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Poprawka do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr CXXV /3407 /23 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa 

z późniejszymi zmianami - druk nr 77

Do projektu uchwały wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych: ,,Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej" 
(ZIM/ST7.4/06) oraz „V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza" (LO V/El.128/18), 
zgodnie z poniższą tabelą: 

Jednostka Okres realizacji 

Lp. odpowiedzialna lub 
Łączne nakłady Limit 

finansowe zobowiązań 
koordynująca program od do 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 

ZIM/STT.4/06 przed zmianą 69 5 94410 41 475 471 13 62 5 380 300 ooo 88 7 508 

1.3.2.9 6 
Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Zarząd Inwestycji 

2006 2026 zmiana -6 221474 -10 ooo ooo o 10 000000 o 
cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi Miejskich 

wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 
po zmianie 63 372 936 31 475 471 13 625 380 10 300000 

LO V /El.128/18 przed zmianą 2 9  424 800 o o 10 ooo ooo 4000 ooo

1.3.2.144 
V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja V Liceum 

2018 2027 zmiana -20 922 10000 ooo o -10000 000 o 
poddasza Ogólnokształące 

Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. po zmianie 29403878 10000000 o o 4000000 

Stosownie do wprowadzonych wyżej wymienionych zmian niniejszą autopoprawką, wprowadza się 
odpowiednio zmiany w załącznikach wynikające z przyjęcia niniejszej autopoprawki. 

Uzasadnienie: 

Poprawka zawiera: 

o 

887508 

14 ooo ooo

o 

14 000000 

✓ w roku 2024 przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 10.000.000 zł, z zadania pn.

„Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej" (brak możliwości zrealizowania pełnego zakresu robót budowlanych

zaplanowanych na 2024 rok, w związku z koniecznością przeprowadzenia ratunkowych badań

archeologicznych), na zadanie „V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza"

(w związku z opracowaną ekspertyzą techniczną więźby dachowej konieczne jest przyspieszenie realizacji

zadania, by ewentualne uszkodzenie więźby nie doprowadziło do trudnych do oszacowania skutków zniszczeń

innych elementów konstrukcji budynku i mienia lub katastrofy budowlanej),

✓ w roku 2026 przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 10.000.000 zł, z zadania pn.

„V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza" na zadanie „Rozbudowa

ul. Kocmyrzowskiej".


