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Tabela 1. Nakłady inwestycyjne  [PLN]

L.p. Wyszczególnienie
Nakłady

inwestycyjne
razem

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych BARYCZ 19 742 350 17 219 605 2 212 594 310 151 0 0 0 0 0
2 Kompostownia odpadów zielonych Barycz, w tym: 5 445 000 0 3 267 000 2 178 000 0 0 0 0 0

2.1  - roboty budowlane razem z przygotowaniem inwestycji 1) 1 579 050 0 947 430 631 620 0 0 0 0 0
2.2  - maszyny 2) 1 960 200 0 1 176 120 784 080 0 0 0 0 0
2.3  - pojazdy 3) 1 306 800 0 784 080 522 720 0 0 0 0 0
2.4  - obiekty towarzyszące 4) 598 950 0 359 370 239 580 0 0 0 0 0

3 Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki, w tym sortownia
odpadów Barycz i zestawy do selektywnej zbiórki 19 035 000 0 9 564 570 9 470 430 0 0 0 0 0

4 Zbiorcze punkty gromadzenia odpadów 5) 800 000 0 100 000 200 000 200 000 200 000 100 000 0 0
5 Pojemniki do zbiórki w systemie dwupojemnikowym 6) 2 500 000 0 0 1 250 000 1 250 000 0 0 0 0
6 Zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych, w tym: 4 175 000 0 675 000 3 500 000 0 0 0 0 0

6.1  - roboty budowlane razem z przygotowaniem inwestycji 7) 2 379 750 0 675 000 1 704 750 0 0 0 0 0
6.2  - maszyny 8) 1 294 250 0 0 1 294 250 0 0 0 0 0
6.3  - pojazdy 9) 334 000 0 0 334 000 0 0 0 0 0
6.4  - obiekty towarzyszące 10) 167 000 0 0 167 000 0  0 0 0
7 Kompostownia frakcji mokrej odpadów, w tym: 15 000 000 0 0 0 6 818 182 4 090 909 4 090 909 0 0

7.1  - roboty budowlane razem z przygotowaniem inwestycji 1) 4 350 000 0 0 0 1 977 273 1 186 364 1 186 364 0 0
7.2  - maszyny 2) 5 400 000 0 0 0 2 454 545 1 472 727 1 472 727 0 0
7.3  - pojazdy 3) 3 600 000 0 0 0 1 636 364 981 818 981 818 0 0
7.4  - obiekty towarzyszące 4) 1 650 000 0 0 0 750 000 450 000 450 000 0 0
8 Razem 66 697 350 17 219 605 15 819 164 16 908 581 8 268 182 4 290 909 4 190 909 0 0

załoŜenia:
1) przyjęto, Ŝe wartość tych prac będzie stanowić 29% z łącznych kosztów inwestycyjnych na to zadanie
2) przyjęto, Ŝe wartość maszyn będzie stanowić 36% z łącznych kosztów inwestycyjnych na to zadanie
3) przyjęto, Ŝe wartość pojazdów będzie stanowić 24% z łącznych kosztów inwestycyjnych na to zadanie
4) przyjęto, Ŝe wartość obiektów towarzyszących będzie stanowić pozostałe 11% z łącznych kosztów inwestycyjnych na to zadanie
5) przyjęto koszt jednostkowy jednego zbiorczego punktu gromadzenia odpadów - 100 000 PLN
6) przyjęto koszt jednostkowy jednego pojemnika - 100 PLN
7) przyjęto, Ŝe wartość tych prac będzie stanowić 57% z łącznych kosztów inwestycyjnych na to zadanie
8) przyjęto, Ŝe wartość tych maszyn będzie stanowić 31% z łącznych kosztów inwestycyjnych na to zadanie
9) przyjęto, Ŝe wartość tych pojazdów będzie stanowić 8% z łącznych kosztów inwestycyjnych na to zadanie
10) przyjęto, Ŝe wartość tych obiektów będzie stanowić 4% z łącznych kosztów inwestycyjnych na to zadanie
 - przyjęto poziom cen z końca III kwartału 2004 r.
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Tabela 2. Koszty eksploatacyjne - składowisko odpadów komunalnych Barycz [PLN] 1)

L.p. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Materiały i energia 3) 0 749 700 749 700 749 700 749 700 749 700 749 700 749 700
2 Wynagrodzenia 2) 0 656 904 663 473 670 108 676 809 683 577 690 413 697 317
3 Świadczenia na rzecz pracowników 0 164 226 165 868 167 527 169 202 170 894 172 603 174 329
4 Remonty bieŜące 3) 0 107 100 107 100 107 100 107 100 107 100 107 100 107 100
5 Usługi obce 3) 0 3 694 950 3 694 950 3 694 950 3 694 950 3 694 950 3 694 950 3 694 950
6 Pozostałe koszty 3) 0 6 104 700 6 104 700 6 104 700 6 104 700 6 104 700 6 104 700 6 104 700
7 Razem 0 11 477 580 11 485 791 11 494 085 11 502 461 11 510 921 11 519 466 11 528 096
8 Amortyzacja 0 1 721 961 1 943 220 1 974 235 1 974 235 1 974 235 1 974 235 1 974 235
9 Ogółem 0 13 199 541 13 429 011 13 468 320 13 476 696 13 485 156 13 493 701 13 502 331

załoŜenia:
1) eksploatacja obiektu rozpocznie się od 2005 roku.
2) sumaryczna ilość etatów 21, w tym: 13 etatów z kwotą brutto 2 200 PLN oraz 8 etatów z kwotą brutto 3 200 PLN
3) dane wyjściowe wg  Studium Wykonalności dla II Fazy Programu Gospodarki Odpadami w Krakowie.
 - w tabeli uwzględniono amortyzację majątkową

Tabela 3. Koszty eksploatacyjne - Kompostownia odpadów zielonych Barycz [PLN] 1)

L.p. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Materiały i energia 3) 0 0 245 139 245 139 245 139 245 139 245 139 245 139
2 Wynagrodzenia 2) 0 0 306 030 309 090 312 181 315 303 318 456 321 641
3 Świadczenia na rzecz pracowników 0 0 76 508 77 273 78 045 78 826 79 614 80 410
4 Remonty bieŜące 3) 0 0 44 570 44 570 44 570 44 570 44 570 44 570
5 Usługi obce 3) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pozostałe koszty (w tym koszty administracji) 3) 0 0 367 709 367 709 367 709 367 709 367 709 367 709
7 razem 0 0 1 039 957 1 043 782 1 047 645 1 051 548 1 055 489 1 059 469
8 Amortyzacja 0 0 342 300 373 418 373 418 373 418 373 418 373 418
9 Ogółem 0 0 1 382 257 1 417 200 1 421 063 1 424 966 1 428 907 1 432 887

załoŜenia:
1) eksploatacja wybudowanych obiektów rozpocznie się juŜ w roku 2006
2) sumaryczna ilość etatów 10, w tym: 7 etatów z kwotą brutto 2 200 PLN oraz 3 etaty z kwotą brutto 3 200 PLN
3) dane wyjściowe wg  Studium Wykonalności dla II Fazy Programu Gospodarki Odpadami w Krakowie
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Tabela 4. Koszty eksploatacyjne - Sortownia odpadów Barycz [PLN] 1)

L.p. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Materiały i energia 3) 0 0 451 278 902 557 902 557 902 557 902 557 902 557
2 Wynagrodzenia 2) 0 0 539 837 1 090 471 1 101 375 1 112 389 1 123 513 1 134 748
3 Świadczenia na rzecz pracowników 0 0 134 959 272 618 275 344 278 097 280 878 283 687
4 Remonty bieŜące 3) 0 0 108 642 217 284 217 284 217 284 217 284 217 284
5 Usługi obce 3) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pozostałe koszty (w tym koszty administracji) 3) 0 0 501 421 1 002 842 1 002 842 1 002 842 1 002 842 1 002 842
7 razem 0 0 1 736 138 3 485 772 3 499 402 3 513 169 3 527 074 3 541 118
8 Amortyzacja 0 0 758 160 1 516 320 1 516 320 1 516 320 1 516 320 1 516 320
9 Ogółem 0 0 2 494 298 5 002 092 5 015 722 5 029 489 5 043 394 5 057 438

załoŜenia:
1) eksploatacja wybudowanych obiektów rozpocznie się po zakończeniu realizacji całego zadania
2) sumaryczna ilość etatów 36, w tym: 27 etatów z kwotą brutto PLN 2 200 oraz 9 etatów z kwotą brutto PLN 3 200
3) dane wyjściowe wg Studium Wykonalności dla II Fazy Programu Gospodarki Odpadami w Krakowie

Tabela 5. Koszty eksploatacyjne - Zestawy do zbiórki selektywnej [PLN] 1)

L.p. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Koszty obsługi 2) 450 000 1 350 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000
2 Amortyzacja 160 750 160 750 401 875 643 000 643 000 643 000 643 000 643 000
3 Ogółem 610 750 1 510 750 2 201 875 2 443 000 2 443 000 2 443 000 2 443 000 2 443 000

załoŜenia:
1) eksploatacja rozpocznie po zainstalowaniu danej partii zestawów do eksploatacji
2) przyjęto średni koszty obsługi jednego zestawu  do segregacji odpadów na poziomie 4 000 PLN/rok. Koszty te uwzględniają regularną obsługę tras oraz utrzymanie stanu technicznego
pojemników (naprawy, konserwacja, czyszczenie itp.)

Tabela 6. Koszty eksploatacyjne - Zbiorcze punkty gromadzenia odpadów [PLN] 1)

L.p. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Koszty obsługi 2) 0 0 50 000 150 000 250 000 350 000 400 000 400 000
2 Amortyzacja 0 0 10 000 30 000 50 000 70 000 80 000 80 000
3 Ogółem 0 0 60 000 180 000 300 000 420 000 480 000 480 000

załoŜenia:
1) eksploatacja rozpocznie po zainstalowaniu danych partii punktów do eksploatacji
2) przyjęto średni koszty obsługi jednego zbiorczego punktu gromadzenia odpadów na poziomie 50 000 PLN/rok

Tabela 7. Koszty eksploatacyjne - Pojemniki do zbiórki w systemie dwupojemnikowym [PLN] 1)

L.p. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Koszty obsługi 2) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Amortyzacja 0 0 0 330 000 375 000 375 000 375 000 375 000
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3 Ogółem 0 0 0 330 000 375 000 375 000 375 000 375 000
załoŜenia:
1) eksploatacja rozpocznie po zainstalowaniu danej partii pojemników do eksploatacji
2) inwestycja ta nie pociąga za sobą wzrostu kosztów eksploatacyjnych, pozostają jedynie koszty amortyzacji środków trwałych. BieŜącą obsługę wykonuje firma transportowa w ramach
odbioru odpadów, dlatego koszty obsługi ujęte są juŜ w kosztach transportu (podobnie jak w przypadku odbioru i wywozu odpadów zmieszanych, nie dochodzą tutaj Ŝadne inne koszty
eksploatacyjne)

Tabela 8. Koszty eksploatacyjne - Zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych [PLN] 1)

L.p. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Materiały i energia 3) 0 0 83 570 334 280 334 280 334 280 334 280 334 280
2 Wynagrodzenia 2) 0 0 63 042 254 690 257 237 259 810 262 408 265 032
3 Świadczenia na rzecz pracowników 0 0 15 761 63 673 64 309 64 952 65 602 66 258
4 Remonty bieŜące 3) 0 0 8 524 34 097 34 097 34 097 34 097 34 097
5 Usługi obce 3) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pozostałe koszty (w tym koszty administracji) 3) 0 0 38 999 155 997 155 997 155 997 155 997 155 997
7 razem 0 0 209 896 842 738 845 921 849 136 852 384 855 664
8 Amortyzacja 0 0 95 921 383 683 383 683 383 683 383 683 383 683
9 ogółem 0 0 305 817 1 226 420 1 229 603 1 232 819 1 236 067 1 239 347

załoŜenia:
1) eksploatacja wybudowanych obiektów rozpocznie się po zakończeniu realizacji całego zadania
2) sumaryczna ilość etatów 8, w tym: 5 etatów z kwotą brutto PLN 2 200 oraz 3 etaty z kwotą brutto PLN 3 200
3) dane wyjściowe wg. Studium Wykonalności dla II Fazy Programu Gospodarki Odpadami w Krakowie.
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Tabela 9. Koszty eksploatacyjne - Kompostownia frakcji mokrej odpadów [PLN] 1)

L.p. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Materiały i energia 0 0 0 0 420 000 560 000 700 000 700 000
2 Wynagrodzenia 2) 0 0 0 0 367 125 494 395 624 174 630 416
3 Świadczenia na rzecz pracowników 0 0 0 0 91 781 123 599 156 043 157 604
4 Remonty bieŜące 0 0 0 0 180 000 240 000 300 000 300 000
5 Usługi obce 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pozostałe koszty (w tym koszty administracji) 0 0 0 0 405 000 540 000 675 000 675 000
7 razem 0 0 0 0 1 463 906 1 957 994 2 455 217 2 463 019
8 Amortyzacja 0 0 0 0 844 773 1 351 636 1 858 500 1 858 500
9 ogółem 0 0 0 0 2 308 679 3 309 630 4 313 717 4 321 519

załoŜenia:
1) eksploatacja następuje sukcesywnie po oddaniu zakończonych segmentów
2) sumaryczna ilość etatów 20, w tym: 15 etatów z kwotą brutto PLN 2 200 brutto oraz 5 etatów z kwotą brutto PLN 3 200

Tabela 10. Koszty związane z rozwojem systemu gospodarki odpadami [tys. PLN]
L.p. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Edukacja ekologiczna 1) 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
2 Prace studialne nad rozwojem systemu 2) 0 100 000 100 000 150 000 250 000 250 000 250 000 250 000
3 Ogółem 500 000 600 000 600 000 650 000 750 000 750 000 750 000 750 000

załoŜenia:
1) edukacja ekologiczna szczegółowo opisana została w rozdziale 12
2)prace studialne dotyczą głównie moŜliwości dostosowania systemu gospodarki odpadami do wymogów prawnych, w tym inwestycji rozwojowych, w szczególności inwestycji w system
segregacji odpadów oraz w system termicznego przekształcania odpadów
3) bez środków ISPA
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Tabela 11. Razem koszty [PLN]
L.p. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Materiały i energia 0 749 700 1 529 688 2 231 676 2 651 676 2 791 676 2 931 676 2 931 676
2 Wynagrodzenia 0 656 904 1 572 382 2 324 359 2 714 728 2 865 474 3 018 963 3 049 153
3 Świadczenia na rzecz pracowników 0 164 226 393 096 581 091 678 681 716 368 754 740 762 288
4 Remonty bieŜące 0 107 100 268 837 403 051 583 051 643 051 703 051 703 051
5 Usługi obce 0 3 694 950 3 694 950 3 694 950 3 694 950 3 694 950 3 694 950 3 694 950
6 Pozostałe koszty 950 000 8 054 700 9 462 830 10 231 249 10 836 249 11 071 249 11 256 249 11 256 249
7 razem 950 000 13 427 580 16 921 782 19 466 376 21 159 335 21 782 768 22 359 630 22 397 367
8 Amortyzacja 160 750 1 882 711 3 551 475 5 250 656 6 160 428 6 687 292 7 204 156 7 204 156
9 Ogółem 1 110 750 15 310 291 20 473 258 24 717 032 27 319 764 28 470 060 29 563 786 29 601 523

załoŜenia:
- do kosztów systemu nie zaliczono ewentualnych opłat za dostarczanie odpadów pomiędzy zakładami systemu (składowisko, sortownia, kompostownia, zakłada odpadów
wielkogabarytowych itd.), gdyŜ byłyby to przepływy finansowe wewnątrz systemu (przedsiębiorstwa). Z punktu widzenia całego systemu, gdyby nawet stosowano system rozliczeń
wewnętrznych pomiędzy zakładami, opłaty naliczane pomiędzy nimi stanowiłyby koszt wewnętrzny dla jednego zakładu i równocześnie przychód wewnętrzny dla drugiego zakładu, w
takiej samej wysokości. W rezultacie więc, zarówno fakt ewentualnego naliczania takich opłat, jak i ich wysokość, nie wpływałyby na poziom wyniku finansowego całego systemu
(przedsiębiorstwa)

Tabela 12. Razem koszty bez amortyzacji dla poszczególnych elementów systemu [PLN]
L.p. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Składowisko odpadów komunalnych 0 11 477 580 11 485 791 11 494 085 11 502 461 11 510 921 11 519 466 11 528 096
2 Kompostownia odpadów zielonych 0 0 1 039 957 1 043 782 1 047 645 1 051 548 1 055 489 1 059 469
3 Sortownia odpadów Barycz 0 0 1 736 138 3 485 772 3 499 402 3 513 169 3 527 074 3 541 118
4 Zestawy do zbiórki selektywnej 450 000 1 350 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000
5 Zbiorcze punkty gromadzenia odpadów 0 0 50 000 150 000 250 000 350 000 400 000 400 000

6
Pojemniki do zbiórki w systemie
dwupojemnikowym

0 0 0 0 0 0 0 0

7 Zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych 0 0 209 896 842 738 845 921 849 136 852 384 855 664
8 Kompostownia frakcji mokrej odpadów 0 0 0 0 1 463 906 1 957 994 2 455 217 2 463 019
9 Rozwój systemu gospodarki odpadami 500 000 600 000 600 000 650 000 750 000 750 000 750 000 750 000
10 Razem 950 000 13 427 580 16 921 782 19 466 376 21 159 335 21 782 768 22 359 630 22 397 367

Tabela 13. Razem koszty z amortyzacją majątkową dla poszczególnych elementów systemu [PLN]
L.p. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Składowisko odpadów komunalnych 0 13 199 541 13 429 011 13 468 320 13 476 696 13 485 156 13 493 701 13 502 331
2 Kompostownia odpadów zielonych 0 0 1 382 257 1 417 200 1 421 063 1 424 966 1 428 907 1 432 887
3 Sortownia odpadów Barycz 0 0 2 494 298 5 002 092 5 015 722 5 029 489 5 043 394 5 057 438
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4 Zestawy do zbiórki selektywnej 610 750 1 510 750 2 201 875 2 443 000 2 443 000 2 443 000 2 443 000 2 443 000
5 Zbiorcze punkty gromadzenia odpadów 0 0 60 000 180 000 300 000 420 000 480 000 480 000

6
Pojemniki do zbiórki w systemie
dwupojemnikowym

0 0 0 330 000 375 000 375 000 375 000 375 000

7 Zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych 0 0 305 817 1 226 420 1 229 603 1 232 819 1 236 067 1 239 347
8 Kompostownia frakcji mokrej odpadów 0 0 0 0 2 308 679 3 309 630 4 313 717 4 321 519
9 Rozwój systemu gospodarki odpadami 500 000 600 000 600 000 650 000 750 000 750 000 750 000 750 000
10 Razem 1 110 750 15 310 291 20 473 258 24 717 032 27 319 764 28 470 060 29 563 786 29 601 523
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Tabela 14. Przychody eksploatacyjne [PLN]
L.p. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

I Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych BARYCZ 0 21 749 150 21 385 200 20 161 575 20 161 575 18 762 250 18 335 550 18 461 050
1 Przychody z tytułu odbioru odpadów 0 21 749 150 21 385 200 20 161 575 20 161 575 18 762 25018 335 550 18 461 050

1.1 Ilość odbieranych odpadów za opłatą 1) [Mg] 0 173 300 170 400 160 650 150 000 149 500 146 100 147 100
1.2 Cena jednostkowa za odbiór odpadów [PLN/Mg] 125,50 125,50 125,50 125,50 125,50 125,50 125,50 125,50
II Kompostownia odpadów zielonych Barycz 0 0 456 000 456 000 684 000 684 000 684 000 684 000
1 Przychody z tytułu odbioru odpadów zielonych 0 0 200 000 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000

1.1 Ilość przyjętych odpadów [Mg] 0 0 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
1.2 Cena jednostkowa za przyjęcie odpadów zielonych [PLN/Mg] 50 50 50 50 50 50 50 50
2 Przychody ze sprzedaŜy kompostu 0 0 256 000 256 000 384 000 384 000 384 000 384 000

2.1 Ilość sprzedawanego kompostu [Mg] 0 0 3 200 3 200 4 800 4 800 4 800 4 800
2.2 Cena jednostkowa sprzedaŜy kompostu [PLN/Mg] 80 80 80 80 80 80 80 80
III Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki 0 0 286 412 1 404 464 1 825 000 1 825 000 1 825 000 1 825 000
1 Przychody z tytułu odbioru odpadów [PLN] 0 0 0 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000

1.1 Ilość przyjętych odpadów za opłatą 2) [Mg] 0 0 0 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000
1.2 Cena jednostkowa za odbiór odpadów [PLN/t] 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
2 Przychody z tytułu sprzedaŜy wysegregowanych surowców wtórnych 0 0 220 000 887 5001 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000

2.1 Ilość przyjętych odpadów [Mg] 0 0 5 500 45 000 50 000 50 000 50 000 50 000
2.2 Ilość odzyskanych surowców wtórnych [Mg] 0 0 4 400 17 750 21 000 21 000 21 000 21 000
2.3 Cena jednostkowa za sprzedaŜ surowców wtórnych [PLN/Mg] 50 50 50 50 50 50 50 50
3 Pozostałe przychody (z tytułu opłat produktowych) [PLN] 0 0 66 412 316 964 375 000 375 000 375 000 375 000

IV Zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych 0 0 0 840 000 840 000 840 000 840 000 840 000
1 Przychody za przyjęcie odpadów [PLN] 0 0 0 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000

1.1 Ilość przyjętych odpadów [Mg] 0 0 0 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
1.2 Cena za tonę [PLN/Mg] 0 0 50 50 50 50 50 50
2 Przychody ze sprzedaŜy surowców wtórnych [PLN] 0 0 0 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000

2.1 Ilość odzyskanych surowców wtórnych [Mg] 0 0 0 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800
2.2 Cena za tonę [PLN/Mg] 50 50 50 50 50 50 50 50
V Kompostownia frakcji mokrej odpadów 0 0 0 0 200 000 280 000 480 000 480 000
1 Przychody z tytułu odbioru odpadów zielonych [PLN] 0 0 0 0 200 000 280 000 480 000 480 000

1,1 Ilość przyjętych odpadów za opłatą 3) [Mg] 0 0 0 0 5 000 7 000 12 000 12 000
1,2 Cena jednostkowa za przyjęcie odpadów zielonych [PLN/Mg] 40 40 40 40 40 40 40 40
VII Przychody ogółem, w tym: 0 21 749 150 22 127 612 22 862 039 23 710 575 22 391 25022 164 550 22 290 050
1  - z tytułu odbioru odpadów 0 21 749 150 21 585 200 21 161 575 21 661 575 20 342 25020 115 550 20 241 050
2  - z innych tytułów niŜ odbiór odpadów 0 0 542 412 1 700 464 2 049 000 2 049 000 2 049 000 2 049 000

uwagi:
1) odpady zmieszane, odbierane bezpośrednio od podmiotów zewnętrznych (czyli nie z sortowni, kompostowni itd.)
2) sucha frakcja z systemu dwupojemnikowego
3)  mokra frakcja z systemu dwupojemnikowego
- do przychodów systemu nie zaliczono ewentualnych opłat za dostarczanie odpadów pomiędzy zakładami systemu (składowisko, sortownia, kompostownia, zakłada odpadów
wielkogabarytowych itd.), gdyŜ byłyby to przepływy finansowe wewnątrz systemu (przedsiębiorstwa). Z punktu widzenia całego systemu, gdyby nawet stosowano system rozliczeń
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wewnętrznych pomiędzy zakładami, opłaty naliczane pomiędzy nimi stanowiłyby koszt wewnętrzny dla jednego zakładu i równocześnie przychód wewnętrzny dla drugiego zakładu, w
takiej samej wysokości. W rezultacie więc, zarówno fakt ewentualnego naliczania takich opłat, jak i ich wysokość, nie wpływałyby na poziom wyniku finansowego całego systemu
(przedsiębiorstwa)

Tabela 15. Zestawienie wpływów i wydatków z punktu widzenia samego przedsięwzięcia (bez uwzględnienia dotacji) [PLN]
L.p. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

I Wpływy (przychody eksploatacyjne) 0 21 749 150 22 127 612 22 862 039 23 710 575 22 391 250 22 164 550 22 290 050
II Wydatki 18 169 605 29 246 744 33 830 363 27 734 558 25 450 244 25 973 677 22 359 630 22 397 367
1  - nakłady inwestycyjne 17 219 605 15 819 164 16 908 581 8 268 182 4 290 909 4 190 909 0 0
2  - koszty eksploatacyjne (bez amortyzacji) 950 000 13 427 580 16 921 782 19 466 376 21 159 335 21 782 768 22 359 630 22 397 367
III Wpływy - wydatki (I-II) -18 169 605 -7 497 594 -11 702 751 -4 872 519 -1 739 669 -3 582 427 -195 080 -107 317
IV Wartość rezydualna 1) 0 0 0 0 0 0 0 27 309 727
V Ł ącznie przepływy pienięŜne netto (III+IV) -18 169 605 -7 497 594 -11 702 751 -4 872 519 -1 739 669 -3 582 427 -195 080 27 202 410

załoŜenia:
1) wartość rezydualna stanowi wartość, jaką przedstawiają dla właściciela wszystkie posiadane aktywa własne na koniec okresu analizowanego. Zastosowano tutaj metodę polegającą
na odjęciu od wartości środków trwałych z momentu przyjęcia ich do uŜywania, sumy wszystkich odpisów amortyzacyjnych majątkowych dotyczących tych środków. Jako wartość z
momentu przyjęcia ich do uŜywania przyjęto wartość nakładów inwestycyjnych na te środki

Tabela 16. NPV i IRR z punktu widzenia samego przedsięwzięcia (bez uwzględnienia dotacji) [PLN]
NPV (5%) = -25 185 459

NPV (6%) = -25 850 622

NPV (10%) = -27 881 694

IRR = -10,0%

Tabela 17. Źródła finansowania inwestycji [PLN]

L.p. Wyszczególnienie Razem finansowanie
inwestycji 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych
BARYCZ 19 742 350 17 219 605 2 212 594 310 151 0 0 0 0 0

1a Dotacja (ISPA) 1) 12 240 257 10 676 155 1 371 808 192 294 0 0 0 0 0
1b Gmina Miejska Kraków (w tym PiGFOŚiGW) 7 502 093 6 543 450 840 786 117 857 0 0 0 0 0
2 Kompostownia odpadów zielonych Barycz 5 445 000 0 3 267 000 2 178 000 0 0 0 0 0
2a Dotacja (ISPA) 1) 3 375 900 0 2 025 540 1 350 360 0 0 0 0 0
2b Gmina Miejska Kraków (w tym PiGFOŚiGW) 2 069 100 0 1 241 460 827 640 0 0 0 0 0

3 Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki, w tym sortownia
odpadów Barycz i zestawy do selektywnej zbiórki 19 035 000 0 9 564 570 9 470 430 0 0 0 0 0

3a Dotacja (ISPA) 1) 11 801 700 0 5 930 033 5 871 667 0 0 0 0 0
3b Gmina Miejska Kraków (w tym PiGFOŚiGW) 7 233 300 0 3 634 537 3 598 763 0 0 0 0 0
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L.p. Wyszczególnienie Razem finansowanie
inwestycji 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4 Zbiorcze punkty gromadzenia odpadów 800 000 0 100 000 200 000 200 000 200 000 100 000 0 0
4a Dotacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4b Gmina Miejska Kraków 800 000 0 100 000 200 000 200 000 200 000 100 000 0 0
5 Pojemniki do zbiórki w systemie dwupojemnikowym 2 500 000 0 0 1 250 000 1 250 000 0 0 0 0
5a Dotacja (EFRR - SPO-WKP) 2) 1 000 000 0 0 500 000 500 000 0 0 0 0
5b Pozostali inwestorzy (firmy odbierające odpady) 1 500 000 0 0 750 000 750 000 0 0 0 0
6 Zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych 4 175 000 0 675 000 3 500 000 0 0 0 0 0
6a Dotacja (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 2) 1 670 000 0 270 000 1 400 000 0 0 0 0 0
6b Pozostali inwestorzy 2 505 000 0 405 000 2 100 000 0 0 0 0 0
7 Kompostownia frakcji mokrej odpadów 15 000 000 0 0 0 6 818 182 4 090 909 4 090 909 0 0
7a Dotacja (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 3) 11 250 000 0 0 0 5 113 636 3 068 182 3 068 182 0 0
7b Gmina Miejska Kraków 3 750 000 0 0 0 1 704 545 1 022 727 1 022 727 0 0
8 Razem źródła finansowania inwestycji 66 697 350 17 219 605 15 819 164 16 908 581 8 268 182 4 290 909 4 190 909 0 0
8a Dotacje z funduszy UE 41 337 857 10 676 155 9 597 382 9 314 320 5 613 636 3 068 182 3 068 182 0 0
8b Inwestor, w tym: 25 359 493 6 543 450 6 221 782 7 594 261 2 654 545 1 222 727 1 122 727 0 0
8b1  - Gmina Miejska Kraków (w tym PiGFOŚiGW) 21 354 493 6 543 450 5 816 782 4 744 261 1 904 545 1 222 727 1 122 727 0 0
8b2  - pozostali inwestorzy 4 005 000 0 405 000 2 850 000 750 000 0 0 0 0

załoŜenia:
1) 62% udział dotacji z programu ISPA w finansowaniu realizacji projektów
2) 40% udział dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program SPO-WKP)
3) 75% udział dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tabela 18. Razem koszty z punktu widzenia Inwestora 1) (z uwzględnieniem dotacji unijnych) [PLN]

L.p. Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Razem koszty bez amortyzacji 2) 13 427 580 16 921 782 19 466 376 21 159 335 21 782 768 22 359 630 22 397 367
2 Amortyzacja 3), w tym: 715 430 1 376 863 2 170 859 2 429 052 2 575 768 2 712 484 2 712 484

2.1 Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych BARYCZ 654 345 738 424 750 209 750 209 750 209 750 209 750 209
2.2 Kompostownia odpadów zielonych Barycz 0 130 074 141 899 141 899 141 899 141 899 141 899
2.3 Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki 61 085 440 813 820 542 820 542 820 542 820 542 820 542
2.4 Zbiorcze punkty gromadzenia odpadów 0 10 000 30 000 50 000 70 000 80 000 80 000
2.5 Pojemniki do zbiórki w systemie dwupojemnikowym 0 0 198 000 225 000 225 000 225 000 225 000
2.6 Zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych 0 57 552 230 210 230 210 230 210 230 210 230 210
2.7 Kompostownia frakcji mokrej odpadów 0 0 0 211 193 337 909 464 625 464 625
3 Ogółem 14 143 010 18 298 645 21 637 236 23 588 388 24 358 536 25 072 114 25 109 851

załoŜenia:
1) koszty z punktu widzenia Inwestora róŜnią się od kosztów samego przedsięwzięcia wielkością rocznej amortyzacji. W przypadku kosztów samego przedsięwzięcia zastosowano
amortyzację majątkową. Dla "kosztów z punktu widzenia Inwestora" stosowano odpisy zgodne z logiką podatkową ze względu na fakt częściowego finansowania inwestycji przez fundusze
unijne. Wielkość odpisu amortyzacyjnego majątku w części wynikającej proporcjonalnie z finansowania dotacjami nie jest kosztem podatkowym, nie jest kosztem obciąŜającym
Inwestora, nie jest teŜ kosztem obciąŜającym mieszkańców. Ta część odpisu nie obciąŜy juŜ ani Inwestora, ani mieszkańców, gdyŜ obciąŜyła juŜ wcześniej fundusz unijny.
2) wartości kosztów eksploatacyjnych bez amortyzacji są jednakowe z punktu widzenia samego przedsięwzięcia i z punktu widzenia kapitałów Inwestora. Wartości te pochodzą z tabeli
"Razem koszty".
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3) amortyzacja odzwierciedla nakłady inwestycyjne poniesione przez Inwestora, rozłoŜone równomiernie na cały przewidywany okres uŜytkowania poszczególnych elementów inwestycji.
W przypadku, gdy mamy do czynienia z pozyskiwaniem dotacji unijnych na określone elementy inwestycji, Inwestor ponosi jedynie część wydatków na te elementy. Koszty amortyzacji z
punktu widzenia Inwestora będą więc mniejsze od kosztów amortyzacji majątkowej (z punktu widzenia samego przedsięwzięcia) o część wynikającą z udziału dotacji funduszy UE w
poszczególnych elementach nakładów inwestycyjnych.
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Tabela 19. Łączne zestawienie wpływów i wydatków z punktu widzenia Inwestora (z uwzględnieniem dotacji unijnych) [PLN]
L.p. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

I Wpływy 10 676 155 31 346 532 31 441 932 28 475 676 26 778 757 25 459 432 22 164 550 22 290 050
1  - przychody eksploatacyjne 0 21 749 150 22 127 612 22 862 039 23 710 575 22 391 25022 164 550 22 290 050
2  - dotacje unijne 10 676 155 9 597 382 9 314 320 5 613 636 3 068 182 3 068 182 0 0
II Wydatki 18 169 605 29 246 744 33 830 363 27 734 558 25 450 244 25 973 677 22 359 630 22 397 367
1  - nakłady inwestycyjne 17 219 605 15 819 164 16 908 581 8 268 182 4 290 909 4 190 909 0 0
2  - koszty eksploatacyjne (bez amortyzacji) 950 000 13 427 580 16 921 782 19 466 376 21 159 335 21 782 768 22 359 630 22 397 367
III Wpływy - wydatki (I-II) -7 493 450 2 099 788 -2 388 431 741 117 1 328 512 -514 245 -195 080 -107 317
IV Wartość rezydualna 1) 0 0 0 0 0 0 0 27 309 727
V Ł ącznie przepływy pienięŜne netto (III+IV) -7 493 450 2 099 788 -2 388 431 741 117 1 328 512 -514 245 -195 080 27 202 410

załoŜenia:
1) wartość rezydualna stanowi wartość, jaką przedstawiają dla właściciela wszystkie posiadane aktywa własne na koniec okresu analizowanego. Zastosowano tutaj metodę polegającą
na odjęciu od wartości środków trwałych z momentu przyjęcia ich do uŜywania, sumy wszystkich odpisów amortyzacyjnych majątkowych dotyczących tych środków. Jako wartość z
momentu przyjęcia ich do uŜywania przyjęto wartość nakładów inwestycyjnych na te środki

Tabela 20. NPV i IRR z punktu widzenia Inwestora (z uwzględnieniem dotacji unijnych) [PLN]
NPV (5%) = 12 856 894
NPV (6%) = 11 605 708

NPV (10%) = 7 435 456
IRR = 22,4%
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Tabela 21. Szacowanie kosztów transportu odpadów komunalnych z zabudowy mieszkaniowej dla roku 2005
ZałoŜenia dla roku 2005: Wartości
Ilość odpadów [tys. Mg] 203,9
Średnia ładowność samochodu do przewozu odpadów [Mg] 5,4
Średnie wykorzystanie ładowności samochodu 75%
Średnia wielkość przewoŜonego ładunku [Mg] 4,1
Średnia długość przejazdu dla jednego kursu [km] 30
Średnia prędkość dojazdu [km / godz.] 30
Średni czas zapełnienia samochodu odpadami [godz.] 3,5
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika do obsługi samochodu [PLN] 2 200
Średni miesięczny koszt całkowity pracownika do obsługi samochodu [PLN] 2 657
Średnia ilość pracowników do obsługi samochodu 3,5
Średni koszt eksploatacji samochodu na 1 km [PLN] 2,40
Udział kosztów zakładowych w całkowitych kosztach wywozu 25%
Udział zysku wywoźnika w przychodach netto 5%
Podatek VAT 7%
Wyniki obliczeń dla roku 2005:  
Łączna ilość kursów 50 346
Łączna odległość [km] 1 510 380
Łączny koszt eksploatacji samochodów [PLN] 3 624 912
Średni czas przejazdu w obie strony [godz.] 1,00
Ilość roboczogodzin pracowników do obsługi samochodów [rob.-godz.] 792 950
Koszt roboczogodziny pracowników do obsługi samochodów [PLN] 15,82
Łączny koszt pracowników do obsługi samochodów [PLN] 12 542 668
Koszty zakładowe wywoźnika, związane z wywoŜeniem odpadów 5 389 193
Zysk wywoźnika 1 134 567
Podatek VAT 1 588 394
Łączny koszt transportu odpadów [PLN] w roku 2005 24 279 733
Średnio na 1 mieszkańca (rocznie) [PLN/Mk] 32,01
Średnio na 1 mieszkańca (miesięcznie) [PLN/Mk] 2,67
Średnio na 1 Mg [PLN/Mg] 119,1
załoŜenia:    koszty zakładowe są kosztami stałymi i nie zaleŜą od ilości wywoŜonych odpadów, natomiast pozostałe koszty są proporcjonalnie zmienne, zaleŜą od ilości
wywoŜonych odpadów w kolejnych latach

Tabela 22. Kalkulacja obciąŜenia mieszkańców - obciąŜenie ogółem [PLN]
L.p. Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Koszty bez amortyzacji i transportu 13 427 580 15 881 825 18 422 594 20 111 691 20 731 220 21 304 141 21 337 898
1,1 - koszty z tab. "Razem koszty z punktu widzenia Inwestora" 13 427 580 16 921 782 19 466 376 21 159 335 21 782 768 22 359 630 22 397 367
1,2  - minus koszty Kompostowni odpadów zielonych Barycz bez amortyzacji 0 1 039 957 1 043 782 1 047 645 1 051 548 1 055 489 1 059 469
2 Amortyzacja 929 763 1 461 123 2 243 294 2 501 487 2 648 203 2 784 919 2 784 919

2,1  - amortyzacja podatkowa (z tab. "Razem koszty z punktu widzenia Inwestora") 715 430 1 376 863 2 170 859 2 429 052 2 575 768 2 712 484 2 712 484
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2,2  - plus amortyzacja obecnie eksploatowanych zestawów do zbiórki selektywnej 214 333 214 333 214 333 214 333 214 333 214 333 214 333
2,3  - minus amortyzacja Kompostowni odpadów zielonych Barycz 0 130 074 141 899 141 899 141 899 141 899 141 899

3
Koszt transportu odpadów (na podstawie tab. "Szacowanie kosztów transportu odpadów
komunalnych z zabudowy mieszkaniowej")

24 279 733 24 631 545 24 889 720 25 156 323 25 293 805 25 440 224 25 531 586

4 Przychody zmniejszające obciąŜenie mieszkańców, w tym: 0 286 412 1 444 464 1 665 000 1 665 000 1 665 000 1 665 000
4,1 Przychody z innych tytułów niŜ odbiór odpadów z tab. "Przychody eksploatacyjne" 0 542 412 1 700 464 2 049 000 2 049 000 2 049 000 2 049 000
4,2  - minus przychody dla Kompostowni odpadów zielonych Barycz 0 256 000 256 000 384 000 384 000 384 000 384 000
5 ObciąŜenie ogółem mieszkańców bez amortyzacji i kosztów transportu (poz.1 - poz.4) 13 427 580 15 595 414 16 978 130 18 446 691 19 066 220 19 639 141 19 672 898
6 ObciąŜenie ogółem mieszkańców z amortyzacją i bez kosztów transportu (poz.2 + poz.5) 14 357 34317 056 536 19 221 424 20 948 177 21 714 423 22 424 060 22 457 817
7 ObciąŜenie ogółem mieszkańców bez amortyzacji ale z kosztami transportu (poz.3 + poz.5) 37 707 313 40 226 959 41 867 850 43 603 014 44 360 025 45 079 366 45 204 484
8 Pełne obciąŜenie mieszkańców (z amortyzacją i z kosztami transportu) (poz.2 + poz.7) 38 637 076 41 688 081 44 111 144 46 104 501 47 008 228 47 864 284 47 989 402

załoŜenia:
- amortyzacja odzwierciedla nakłady inwestycyjne dokonane przez inwestora, rozłoŜone na cały okres przewidywanej eksploatacji składników inwestycji. Uwzględniając koszty
amortyzacji w kalkulacji ceny za przyjęcie odpadów inwestor odzyskuje wydane przez siebie środki na nakłady inwestycyjne, a z drugiej strony moŜe je przeznaczyć na dokonanie kolejnej
inwestycji, po planowym zuŜyciu uŜytkowanych środków trwałych
- przychody zmniejszające obciąŜenie mieszkańców są to przychody uzyskiwane przy okazji prowadzenia działalności związanej z unieszkodliwianiem odpadów, które w rezultacie
przyczyniają się do zmniejszenia całkowitego obciąŜenia mieszkańców, np. przychód z tytułu sprzedaŜy wysegregowanych surowców wtórnych
- przychody w tabeli przeznaczonej do kalkulacji obciąŜenia mieszkańców nie uwzględniają przychodów za przyjęcie odpadów, gdyŜ przychody takie pobierane są właśnie od
mieszkańców
- do kosztów eksploatacyjnych oraz do amortyzacji dodane zostały wielkości dotyczące obsługi zestawów do zbiórki selektywnej. Powodem doliczenia jest fakt nieuwzględnienia tych
kosztów w analizie opłacalności inwestycji (w analizie opłacalności nie uwzględnia się nakładów poniesionych wcześniej)
- od kosztów, amortyzacji oraz przychodów odjęto wielkości dotyczącej Kompostowni odpadów zielonych Barycz, poniewaŜ do Kompostowni dowoŜone są odpady miejskie, a nie odpady
komunalne od mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków. W związku z tym koszty tej kompostowni nie powinny obciąŜać mieszkańców, ale teŜ przychody dla tej kompostowni nie mogą
mieszkańców odciąŜać
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Tabela 23. Roczne średnie obciąŜenie 1 mieszkańca [PLN]
L.p. Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Bez amortyzacji i bez kosztów transportu odpadów 17,70 20,56 22,38 24,32 25,14 25,89 25,94
2 Amortyzacja 1,23 1,93 2,96 3,30 3,49 3,67 3,67
3 Transport 32,01 32,47 32,81 33,17 33,35 33,54 33,66
4 Z amortyzacją i bez kosztów transportu 18,93 22,49 25,34 27,62 28,63 29,56 29,61
5 Bez amortyzacji, ale z kosztami transportu 49,71 53,03 55,20 57,49 58,48 59,43 59,60
6 Pełne obciąŜenie (z amortyzacją i z kosztami transportu) 50,94 54,96 58,16 60,78 61,98 63,10 63,27

Tabela 24. Miesięczne średnie obciąŜenie 1 mieszkańca [PLN]
L.p. Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Bez amortyzacji i bez kosztów transportu odpadów 1,48 1,71 1,87 2,03 2,09 2,16 2,16
2 Amortyzacja 0,10 0,16 0,25 0,27 0,29 0,31 0,31
3 Transport 2,67 2,71 2,73 2,76 2,78 2,80 2,81
4 Z amortyzacją i bez kosztów transportu 1,58 1,87 2,11 2,30 2,39 2,46 2,47
5 Bez amortyzacji, ale z kosztami transportu 4,14 4,42 4,60 4,79 4,87 4,95 4,97
6 Pełne obciąŜenie (z amortyzacją i z kosztami transportu) 4,24 4,58 4,85 5,07 5,16 5,26 5,27

Tabela 25. ObciąŜenie na 1 Mg odpadów [PLN/Mg]
L.p. Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Bez amortyzacji i bez kosztów transportu odpadów 65,85 75,09 80,66 86,44 88,72 90,71 90,45
2 Amortyzacja 4,56 7,03 10,66 11,72 12,32 12,86 12,80
3 Transport 119,08 118,59 118,24 117,88 117,70 117,51 117,39
4 Z amortyzacją i bez kosztów transportu 70,41 82,12 91,31 98,16 101,04 103,58 103,25
5 Bez amortyzacji, ale z kosztami transportu 184,93 193,68 198,90 204,33 206,42 208,22 207,84
6 Pełne obciąŜenie (z amortyzacją i z kosztami transportu) 189,49 200,71 209,55 216,05 218,74 221,08 220,64


