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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA .
BK-02.1711.18.2012 Krakow, dnia : 1 NRZ ZBB

Wg rozdzielnika

Wystapienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: — Zespot Ekonomiki Oswiaty,
— Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu,
— Zarzad Budynkéw Komunalnych,
— Zarzad Infrastruktury Sportowej,
— Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy dla

Niestyszacych.

Przedmiot kontroli: przyjmowanie do realizacji w 2012 roku zadan

typowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa.

I. Ocena dzialalnoéci kontrolowanych jednostek:

Kontrole w poszczegblnych miegjskich jednostkach organizacyjnych przeprowadzono

w zakresie zasad planowania i kwalifikowania do realizacji zadan typowanych przez Dzielnice

Miasta Krakowa. Kontrolag objeto nastepujace zadania priorytetowe i powierzone Dzielnic

Miasta Krakowa przyjete do realizacji w 2012 roku:

1) Utrzymanie boiska sportowego wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 przy
ul. Mysliwskiej i ul. Lipskiej — zadanie priorytetowe 2012 r. Dzielnicy XIII - realizacja przez
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niestyszacych w Krakowie,

2) Remont budynku komunalnego os. 2 Pulku Lotniczego Nr 22 — zadanie priorytetowe
w 2012 r. Dzielnicy XIV - realizacja przez Zarzad Budynkéw Komunalnych w Krakowie,

3) Doposazenie ogrodkéw jordanowskich wg wskazan Rady Dzielnicy — zadanie powierzone
Dzielnicy XVIII — realizacja przez Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie,

4) Remont dachu, wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych w Szkole
Podstawowej Nr 18 w Krakowie — zadanie powierzone w 2012 r. Dzielnicy II — realizacja
przez Zespdt Ekonomiki Oswiaty w Krakowie,

5) Kontynuacja modernizacji placu zabaw w Przedszkolu nr 137 w Krakowie — zadanie
powierzone w 2012 r. Dzielnicy VI — realizacja przez Zespét Ekonomiki Oswiaty
w Krakowie,

6) Sygnalizacja $wietlna na przejéciu dla pieszych przez ul. Balicka u wylotu ul. Wierzynskiego
(wykonanie projektu i realizacja) — zadanie powierzone w 2012 r. Dzielnicy VI — realizacja
przez Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakc,ume o

7) Remont prysznicow oraz doposazenie szatni w szafki ogzlezpﬁ@: d,gzz %avykM1 Vg obwkme
przy ul. Kosciuszki 16 — KS Nadwislan — zadanie powierzone-w: 2@12 Dzielicy VII —

realizacja przez Zarzad Infrastruktury Sportowej w Krakome‘ A 08 14 (O a

i s__,_.,.-kg L5l
i

1 |



Ww. zadania realizowane byly w oparciu o nastgpujace procedury:
1) w zakresie zadan priorytetowych (dla wszystkich jednostek realizujacych):
a) procedura realizacji zadan priorytetowych Dzielnicy, wprowadzona zarzadzeniem
nr 2281/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 pazdziernika 2007 r.,
2) w zakresie zadan powierzonych:
a) procedura planowania i realizacji zadan powierzonych dzielnicom w zakresie budowy,
modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej, wprowadzona zarzadzeniem nr 1729/2009 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 7 sierpnia 2009 1.,
b) procedura planowania i realizacji prac remontowych gimnazjéw, szk6t podstawowych
i przedszkoli, wprowadzona zarzadzeniem nr 1963/2005 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 25.10.2005 r.,
¢) procedura planowania i realizacji zadan powierzonych dzielnicom w zakresie budowy
i przebudowy ulic gminnych wraz z oswietleniem oraz w zakresie prac remontowych
drog, chodnikéw i o$wietlenia, wprowadzona zarzadzeniem nr 1077/2004 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2004 r. (zmieniona Zarzadzeniem nr 1200/2005
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2005 r.)
d) procedura doposazenia ogrédkéw jordanowskich wg wskazan Dzielnic, wprowadzona
uchwala nr 370/2000 Zarzadu Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2000 r.

Jak wynika z powyzszego, poza zadaniami priorytetowymi, dla ktérych opracowana
zostata jedna procedura, realizacja zadan powierzonych zostala uregulowana w kilku
dokumentach. W poszczegélnych procedurach funkcjonuja nieaktualne juz zapisy odnoszace sig
do podmiotéw uczestniczacych w procesie planowania i realizacji zadan. Najstarsza z nich
wprowadzona zostata w 2000 roku i obowiazuje nadal w niezmienionym ksztalcie.

W kazdej z tych procedur w sposéb odmienny uregulowane zostaty kwestie dotyczace

sposobu kwalifikowania zadan do realizacji.

Poszczegdlne rodzaje zadan przyjmowane sa do realizacji:
1. na podstawie odpowiednich przegladow istniejacych obiektéw lub mozliwosci utworzenia
nowych dokonywanych przez komisje skladajace si¢ z przedstawicieli Dzielnic
i realizatoréw; zadania realizowane w oparciu o nastgpujace procedury:
a. procedura planowania i realizacji zadan powierzonych dzielnicom w zakresie budowy,
modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowe;
i rekreacyjnej,
b. procedura planowania i realizacji prac remontowych gimnazjow, szkét podstawowych
i przedszkoli,
¢. procedura doposazenia ogrédkéw jordanowskich,
2. na podstawie potrzeb zgloszonych przez Dzielnice Miasta Krakowa; zadania realizowane
W oparciu o nastepujgce procedury:
a. procedura realizacji zadan priorytetowych Dzielnicy,
b. procedura planowania i realizacji zadan powierzonych dzielnicom w zakresie budowy

i przebudowy ulic gminnych wraz z o$wietleniem oraz w zakresie prac remontowych
drég, chodnikéw i oswietlenia.

W procedurach opisanych w punkcie 1b, lc oraz 2b nie zostaly okreslone kryteria
tworzenia list rankingowych/hierarchicznych zadan.

W przypadku procedury wymienionej w punkcie 2a, czyli dotyczacej realizacji ro6znego
rodzaju zadan priorytetowych Dzielnic stwierdzono, iz jednostki realizujace sq zobowigzane na
podstawie list hierarchicznych zadafi dokonaé¢ wstgpnej weryfikacji zadan oraz dla nowo
wnioskowanych zadan dokonaé analizy wnioskowanych zadan pod wzglgdem techniczno-

2



finansowych mozliwosci ich realizacji. Nie okreslono jednak, w jaki sposéb i w oparciu, o jakie
przestanki i dokumenty jednostka organizacyjna winna weryfikowa¢ listy hierarchiczne
i dokumentowaé dokonane analizy.

Ponadto w wyniku kontroli przyjmowania do realizacji poszczegdlnych zadan
w odniesieniu do zadania ,,Sygnalizacja swietlna na przejsciu dla pieszych przez ul. Balickq
u wylotu ul. Wiergyniskiego” stwierdzono, iz zadanie to bylo wielokrotnie analizowane przez
ZIKiT pod katem bezpieczenstwa i zasadno$ci montazu sygnalizacji $wietlnej (od 2004 roku).
Analizy przeprowadzane przez ZIKiT nie wskazywaly na koniecznos¢ montazu sygnalizacji
w miejscu wskazanym w uchwale Rady Dzielnicy. W pismie ZIKIT skierowanym do Rady
i Zarzadu Dzielnicy VI z dnia 14 kwietnia 2008 roku stwierdzono, iz ¢yt. ,, (...) na przejsciu nie
ma konieczno$ci montazu tego §rodka organizacji ruchu...(...)”. Pomimo tego, powyzsze zadanie
zostalo ujete na liscie rankingowej zadan powierzonych Dzielnicy VI.

II. Zalecenia
1. Rozwazyé mozliwoéé opracowania jednolitej procedury planowania i realizacji zadan
priorytetowych oraz powierzonych dzielnicom zawierajacej obowiazek analizowania

i oceniania zadania pod katem techniczno — finansowych mozliwosci jego realizacji,

weryfikacji kosztéw i zakreséw rzeczowych, ktora obowiazywataby wszystkie jednostki

miejskie realizujace te zadania oraz bylaby wspdlna odpowiednio dla wszystkich kategorii
zadan priorytetowych oraz powierzonych.
2. W przypadku utrzymania odrebnych procedur dla poszczego6lnych rodzajéw zadar:

1) wprowadzi¢ do obowiazujacej ,,Procedury realizacji zadan priorytetowych Dzielnicy”
zapisy dotyczace zasad, przestanek i kryteriow, w oparciu o ktére jednostki realizujace te
zadania winny dokonywa¢ analizy wnioskowanych do realizacji zadaf;

2) wprowadzi¢ do obowiazujacych procedur planowania i realizacji zadan powierzonych
dzielnicom w zakresie ,,budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o$wietleniem”,
,,doposazenie ogrédkéw jordanowskich” ,prac remontowych gimnazjéw, szkot
podstawowych i przedszkoli” zapisy bezposrednio odnoszace si¢ do koniecznosci
analizowania i oceny zadania pod katem techniczno — finansowych mozliwosci realizacji
zadania, weryfikacji kosztoéw, zakreséw zadania oraz wyeliminowaé nieaktualne lub

nieobowigzujace zapisy.

III. Osoby odpowiedzialne za realizacje zalecen pokontrolnych
Zalecenie nr 1 — Pani Beata Kowaléwka, Dyrektor Kancelarii Rady Miasta 1 Dzielnic Krakowa

w porozumieniu z dyrektorami jednostek realizujacych.
Zalecenie nr 2.1. - Pani Beata Kowaldéwka, Dyrektor Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

Zalecenie nr 2.2. — Pan Jerzy Marcinko, Dyrektor Zarzadu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie oraz Pan Tadeusz Czamy, Dyrektor Zespotu Ekonomiki Oswiaty
w Krakowie w porozumieniu z Panig Beata Kowaléwka, Dyrektorem Kancelarii Rady Miasta

1 Dzielnic Krakowa.,

IV. Termin realizacji zalecen pokontrolnych:
31.10.2013 1.

V. Termin sporzadzenia sprawozdania z realizacji zalecen pokontrolnych:
15.11.2013 1.



Pouczenie:

Zgodnie z § 13 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro Kontroli
Wewnetrznej Urzedu Miasta Krakowa stanowiacego zatacznik do Zarzadzenia nr 135/2010
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. jednostki, w stosunku, do ktérych
sformutowane zostaty zalecenia pokontrolne obowigzane sg do sporzadzenia sprawozdania z realizacji
tych zalecern w terminie okreslonym w pkt. V wystapienia pokontrolnego wedtug wzoru okreslonego
w zalaczniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go do Biura Kontroli Wewngtrznej UMK

Otrzymujg:

. Pani Beata Kowalowka, Dyrektor Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa,

Pan Jerzy Marcinko, Dyrektor Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,

Pan Tadeusz Czamny, Dyrektor Zespotu Ekonomiki O$wiaty w Krakowie,

Pani Katarzyna Zapat, Dyrektor Zarzadu Budynkéw Komunalnych,

Pan Krzysztof Kowal, Dyrektor Zarzadu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

Pani Agata Czech, Dyrektor Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niestyszacych w Krakowie,
aa.
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