
Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ| Załącznik nr I 

 

1 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi, polegającej na pełnieniu funkcji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej, w trakcie realizacji inwestycji  

pn.: "Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry" w Krakowie 

(zwanej dalej „Inwestycją”). 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:  

1) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zasadami określonymi  

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 

wraz z przepisami wykonawczymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki 

budowlanej, wymaganiami racjonalnej gospodarki, obowiązującymi normami technicznymi 

oraz w porozumieniu i we współpracy z innymi uczestnikami procesu budowlanego, 

obejmującego realizację Inwestycji, a także zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy  

o pełnienie nadzoru inwestorskiego, 

2) z należytą starannością, rzetelnie i fachowo, dbając o bezpieczeństwo ludzi, jakość 

wykonywanych robót oraz ich terminowość,  

3) czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją, w zakresie branży drogowej, 

umowy zawartej z wykonawcą robót oraz chronić interesy Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności, przypisanych Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego w specjalności drogowej, jako osobie pełniącej samodzielną funkcję techniczną  

w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania udokumentowanych kwalifikacji zawodowych  

tj. uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie oraz 

dokumentów, potwierdzających wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

zgodnych z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1333) lub ważnych odpowiadających im kwalifikacji, nadanych na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów upoważniających do kierowania robotami budowlanymi  

w ograniczonym zakresie, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Inwestora wskutek 

niewykonania albo nienależytego wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

obowiązków wynikających z Umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz przepisów 

określających obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako osoby pełniącej samodzielną 

funkcję techniczną w budownictwie.  

5. Wykonawca, pełniąc funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej winien 

wykonywać swoje obowiązki na budowie z uwzględnieniem dyspozycji wydawanych przez 

Inspektora Koordynatora. 

Zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy obejmuje w szczególności: 

1. wykonywanie obowiązków przewidzianych dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności 

inżynieryjnej drogowej zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), 

2. dojazd do miejsca pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego we własnym zakresie, 

3. dyspozycyjność - niezwłoczne stawienie się w wyznaczonym miejscu na wezwanie Zamawiającego 

lub Wykonawcy robót, 

4. prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych 

robót oraz wbudowywanych materiałów oraz wyposażenia urządzeń i systemów, zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską 

w  branży drogowej, 
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5. dokładne zapoznanie się z: dokumentacją techniczną w  branży drogowej, ofertą przetargową 

wykonawcy robót, warunkami Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót, 

Umową o dofinansowanie,  

6. wykonywanie obowiązków umownych bez powodowania nieuzasadnionego przestoju w realizacji 

Inwestycji; w szczególności godziny pracy osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego muszą być dostosowane do czasu pracy wykonawcy robót, z uwzględnieniem 

ewentualnie dwuzmianowego czasu pracy oraz dni wolnych od pracy, 

7. kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego 

oraz wyceny robót w zakresie branży drogowej, 

8. akceptowanie do wbudowania materiałów i urządzeń oraz zatwierdzenie podpisem kart 

materiałowych w zakresie branży drogowej. W przypadku wątpliwości co do zgodności materiału 

z dokumentacją – zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu w celu ustalenia dalszego toku 

postępowania, 

9. bieżącą współpracę z projektantem Inwestycji w procesie wydawania nadzorów autorskich 

w branży drogowej, 

10. przyjmowanie od wykonawcy robót budowlanych branży drogowej zgłoszenia faktycznego 

przystąpienia do realizacji robót przez podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie 

branży drogowej, 

11. nadzorowanie przebiegu realizacji Inwestycji w zakresie branży drogowej pod kątem zgodności 

z przepisami prawa, w tym stosowania przez wykonawców robót przepisów BHP, realizacji Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, 

12. nadzorowanie właściwego oznaczenia terenu budowy w trakcie realizacji robót budowlanych  

w zakresie branży drogowej, 

13. nadzorowanie przebiegu realizacji Inwestycji, w zakresie branży drogowej, pod kątem zgodności  

z zapisami Umowy o dofinansowanie,  

14. dokonywanie niezbędnych pomiarów kontrolnych oraz egzekwowanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej dla każdego odbieranego elementu, kontrola i weryfikacja oraz potwierdzanie 

raportów z faktycznej ilości wykonanych robót, a następnie przedkładanie ich do potwierdzenia 

przez Zamawiającego, w zakresie branży drogowej, 

15. odbiory robót ulegających zakryciu i zgromadzenie kompletnej dokumentacji odbiorowej, również 

kosztorysów powykonawczych dla branży drogowej. Potwierdzanie podpisem tych materiałów, 

a następnie przedłożenie ich do akceptacji przez Zamawiającego,  

16. zatwierdzenie receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót dla branży drogowej, 

17. wstrzymanie robót w branży drogowej prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu  

lub niezgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej Inwestycji, 

18. zgłaszanie Zamawiającemu i Wykonawcy robót uwag do dokumentacji projektowej oraz 

monitorowanie uzyskania stosownych akceptacji projektanta dla poprawek lub rozwiązań 

zamiennych w projektach dla branży drogowej, 

19. bieżące opiniowanie i monitorowanie opracowań, zmian i uzupełnień projektów opracowanych 

przez wykonawcę robót dla branży drogowej,  

20. niezwłoczne kierowanie do Zamawiającego uwag i wniosków odnośnie wszelkich stwierdzonych 

w trakcie realizacji Inwestycji nieprawidłowości, a w przypadku wystąpienia zagrożenia opóźnienia 

w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Inwestycji, przygotowanie 

i przedłożenie Zamawiającemu w formie pisemnej propozycji działań naprawczych, w branży 

drogowej, 

21. osobiste uczestniczenie w przeglądach technicznych oraz wszystkich zgłoszonych w trakcie 

wykonywania robót budowlanych odbiorach robót dla branży drogowej, w tym aktywne 

uczestniczenie w procedurze końcowego odbioru technicznego wykonania robót, na zasadach 

określonych w Umowie, 

22. przedstawianie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

robót będących przedmiotem odbioru, wraz z protokołami badań i sprawdzeń, protokołami 

odbiorów technicznych, protokołami nadzorów autorskich, informacjami o podwykonawcach 

i dalszych podwykonawcach (zakresy rzeczowe i finansowe), w zakresie branży drogowej, 
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23. sprawdzanie kompletności dokumentów odbiorowych dla każdego odbioru robót i akceptowanie 

ich w zakresie rzeczowym i finansowym dla branży  drogowej, 

24. ustalanie procentowego rzeczowego zaawansowania odbieranych robót dla branży drogowej, 

z wyszczególnieniem procentowego rzeczowego zaawansowania Inwestycji od ostatniego odbioru, 

25. weryfikację (sprawdzenie) dokumentacji dotyczącej wykonanych prób i badań w trakcie realizacji 

Inwestycji w zakresie branży drogowej, w szczególności pod względem jej kompletności 

i zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, 

26. weryfikację dokumentacji przygotowanej przez wykonawcę robót na potrzeby uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, w części dotyczącej branży drogowej, w szczególności pod 

względem jej kompletności i zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących 

przepisów prawa, warunkujących możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, 

27. sprawdzanie, potwierdzanie kompletności oraz poprawności dokumentacji powykonawczej, 

pomiarów, wyników badań laboratoryjnych materiałów, atestów, certyfikatów w zakresie branży 

drogowej, 

28. kontakty z przedstawicielami organów nadzoru budowlanego, straży pożarnej i innych służb 

uczestniczących w procesie realizacji i odbioru Inwestycji oraz udział w kontrolach i odbiorach 

przeprowadzanych przez te instytucje, w zakresie branży drogowej,  

29. nieskrępowany dostęp do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą 

pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania, 

30. informowanie Zamawiającego o podjęciu decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w zakresie 

branży drogowej, 

31. wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, 

która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, 

32. dopilnowanie, aby w trakcie budowy wykonawca robót przestrzegał zaleceń wynikających 

z wydanych decyzji administracyjnych, w tym ochrony środowiska, w zakresie branży drogowej, 

33. osobiste uczestniczenie w radach budowy, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 

zaangażowanych w realizację Inwestycji stron (wykonawca robót, inspektorzy nadzoru wszystkich 

branż, przedstawiciele Zamawiającego oraz inni oficjalni uczestnicy lub obserwatorzy),  

34. uczestniczenie w naradach koordynacyjnych i spotkaniach roboczych na etapie budowy z udziałem 

inspektorów poszczególnych branż oraz wykonawcy robót,  

35. identyfikowanie wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń  

ze strony wykonawcy robót i stron trzecich w zakresie branży drogowej, oraz informowanie o tym 

Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji sposobu zapobiegania tym roszczeniom, 

36. powiadamianie Zamawiającego o  roszczeniach wykonawcy robót w zakresie branży drogowej, 

37. przedstawienie na żądanie Zamawiającego stanowiska w odniesieniu do roszczeń zgłoszonych 

przez wykonawcę robót, w zakresie dotyczącym branży drogowej, 

38. w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a wykonawcą robót, 

dotyczący realizacji Inwestycji w zakresie branży drogowej, udzielenie wsparcia Zamawiającemu, 

poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz 

jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu, 

39. wydawanie poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót w branży drogowej, 

40. rozwiązywanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 

Inwestycji w branży drogowej w porozumieniu z Zamawiającym, 

41. osobisty udział w obowiązkowej kontroli przeprowadzanej przez właściwego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego przed wydaniem Decyzji pozwolenia na użytkowanie w zakresie branży drogowej, 

42. rozliczenie finansowe wykonawcy robót w branży drogowej zgodnie z Umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a wykonawcą robót oraz Umową o dofinansowanie, 

43. przedstawianie, na żądanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, pisemnych informacji 

dotyczących realizacji i rozliczenia Inwestycji (w tym informacji niezbędnych dla instytucji 

zarządzającej Umową o dofinansowanie), 

44. sprawdzanie w zakresie branży drogowej i potwierdzanie podpisem kompletności materiałów 

dotyczących utylizacji lub recyklingu materiałów z rozbiórki, a następnie przekazanie tych 

potwierdzeń Zamawiającemu, 
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45. ścisłe przestrzeganie zasady, że wszelkie decyzje wiążące się ze zmianami zakresu robót, 

materiałów i inne, pociągające za sobą koszty, przed ich wdrożeniem muszą być zgłoszone 

Zamawiającemu, a następnie muszą uzyskać akceptację Zamawiającego, 

46. przygotowanie kart zawierających charakterystykę wykonanego zakresu rzeczowego przed 

odbiorem końcowym robót budowlanych w branży drogowej oraz przekazanie ich Zamawiającemu, 

w celu sporządzenia dokumentu OT, 

47. informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub 

zamiennych w branży drogowej nieuwzględnionych w Umowie o roboty budowlane, zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót 

w branży drogowej, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy, jaką Zamawiający zawarł 

z wykonawcą i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy, w tym Umowy  

o dofinansowanie, 

48. współpraca z Zamawiającym przy rozliczaniu środków w ramach Umowy o dofinansowanie. 

49. Wykonawca nie może podejmować decyzji, które skutkowałyby zwiększeniem nakładów 

finansowych przewidzianych w umowie zawartej z wykonawcą robót budowlanych. W przypadku 

wystąpienia takiej konieczności, zwiększenie nakładów musi być zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Wyjątek od tej zasady stanowi przypadek, gdy zaniechanie wykonania robót 

innych niż wymienione w umowie o wykonanie robót budowlanych, mogłoby spowodować 

zagrożenia dla życia i zdrowia lub katastrofę budowlaną. 

50. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Inwestora wskutek 

niewykonania albo nienależytego wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

obowiązków wynikających z Umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz przepisów 

określających obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako osoby pełniącej samodzielną 

funkcję techniczną w budownictwie.  

51. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia o podobnym charakterze lub 

realizacji dodatkowych robót budowlanych w branży drogowej Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności 

realizacji dodatkowych robót budowlanych lub zamówienia o podobnym charakterze; 

b) przygotowania dla Zamawiającego protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli 

wykonawcy robót, nadzoru autorskiego zawierającego opis powstałych problemów 

technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opisów niezbędnych 

do realizacji dodatkowych robót budowlanych lub zamówienia o podobnym charakterze; 

c) przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów wykonawcy robót 

na realizację dodatkowych robót budowlanych lub zamówienia o podobnym charakterze; 

52. sprawowania nadzoru nad robotami o podobnym charakterze lub robotami dodatkowymi  

bez odrębnego wynagrodzenia w czasie trwania niniejszej umowy. 

53. Wykonawca obowiązany jest w okresie realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest 

nadzór, do przebywania na terenie budowy, w miejscu realizacji robót, nad którymi sprawowany 

jest nadzór, w czasie i w sposób zapewniający nieprzerwaną realizację robót. 

54. Wykonawca będzie dokonywał akceptacji, zatwierdzenia lub wydania opinii rozstrzygających 

wątpliwości powstałe w toku wykonywania Inwestycji w branży drogowej, dotyczy to m.in.: 

a) kompletności i prawidłowości dokumentacji projektowej sporządzanej w trakcie 

wykonywania robót budowlanych oraz oceny możliwości technicznych i kosztowych 

rozwiązań zawartych w tej dokumentacji projektowej,  

b) przebiegu i postępu robót budowlanych,  

c) dokumentów przekazywanych przez wykonawcę robót i jego podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców, w tym rozliczeń finansowych, bieżących i końcowych, podwykonawców 

i dalszych podwykonawców, 

d) analizy kosztów robót budowlanych,  

e) zmian technologii wykonania robót (dla robót przewidzianych do realizacji, realizowanych, 

robót dodatkowych i uzupełniających), 

f) obmiarów robót i kalkulacji sporządzonych przez wykonawcę robót, w szczególności 

w przypadku: zmiany zakresu robót, zmiany wykonawcy robót budowlanych, inwentaryzacji 

wykonanych robót, 
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g) zasadności naliczania ewentualnych kar umownych wykonawcy robót budowlanych oraz 

odszkodowań za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez wykonawcę robót 

zobowiązań umownych, 

h) proponowanych przez Zamawiającego treści odpowiedzi na skargi osób trzecich w sprawach 

dotyczących realizacji robót budowlanych, 

i) zakresu i kompletności dokumentów przekazywanych przez wykonawcę robót, w tym 

gwarancji jakości wykonanych robót i zainstalowanych urządzeń, 

j) weryfikacji wykazu powstałych środków trwałych sporządzonego przez wykonawcę robót 

budowlanych. 

55. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych oraz  

wykonania  niezbędnych analiz i uzgodnień, koniecznych do akceptacji, zatwierdzenia lub wydania 

opinii zgodnie z wezwaniem Zamawiającego oraz zobowiązany jest do akceptacji, zatwierdzenia 

lub wydania ww. opinii. Akceptacja, zatwierdzenie lub wydanie opinii następuje wpisem  

do dziennika budowy lub w odrębnym piśmie. Równocześnie Wykonawca potwierdzi wykonanie 

żądania Zamawiającego, przesyłając pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego informację  

o dacie i godzinie jego wykonania.  

56. Niezależnie od obowiązków, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do składania 

Zamawiającemu miesięcznych raportów obejmujących zestawienie faktycznie wykonanych 

czynności nadzoru oraz wskazanie postępu prac w zakresie branży drogowej. Raporty, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie składał w formie pisemnej, nie później niż  

do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy 

57. Zamawiający będzie zgłaszał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego żądania akceptacji, 

zatwierdzenia lub wydania opinii rozstrzygającej wątpliwości powstałych w toku wykonywania 

Inwestycji. 

58. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego żądanie 

akceptacji, zatwierdzenia lub wydania opinii, od momentu powiadomienia. 


