
POLSKA: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ 
I WODNEJ
BUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. PRASKIEJ W KRAKOWIE

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

1 Nabywca

1.1 Nabywca
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Kraków ­ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

2 Procedura

2.1 Procedura
Tytuł: Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie
Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Praskiej 25 w Krakowie. Lokalizacja inwestycji: 30­329 Kraków, ul. Praska 25, działka nr 19/2 obręb 8, 
jednostka ewidencyjna Podgórze. Inwestycja jest dofinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Przedmiot zamówienia obejmuje również: wykonanie alternatywnej drogi 
technologicznej na plac budowy, której projekt ­ szkic przyszłej drogi technologiczne stanowi załącznik do niniejszej 
SWZ, uzyskanie przez wykonawcę wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń, w szczególności ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie. Stosowne pełnomocnictwa dla wykonawcy zostaną udzielone przez zamawiającego.
Identyfikator procedury: 892f28ee­a8f0­4d8c­bf8a­fb8e800bacac
Wewnętrzny identyfikator: 271.2.2.2022

2.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy: ul. Praska 27  
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30­329
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Kraj: Polska

2.1.4 Informacje ogólne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

5 Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii: LOT­0000
Tytuł: Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie
Opis: Szczegółowy zakres robót określają: 1) Projekt wykonawczy – roboty architektoniczne, budowlane, 
konstrukcyjne, 2) Projekty wykonawczy – zagospodarowanie terenu, 3) Projekt wykonawczy – instalacja elektryczna, 
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teletechniczna, 4) Projekt wykonawczy – instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje sanitarne, 5) Projekt 
wykonawczy – branża sanitarna, wewnętrzna sieć: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji 
ogólnospławnej, wodociągowej, przebudowa oraz budowa wewnętrznej sieci gazowej, instalacje wewnętrzne 
wod­kan, c.o, węzła cieplnego, 6) Projekt wykonawczy – system podsufitowego transportu poziomego chorych, 7) 
Projekt aranżacji wnętrz – wyposażenie pomieszczeń mokrych, wyposażenie pomieszczeń w łóżka, 8) Zestawienie 
materiałów, urządzeń i wyposażenia, 9) Errata do projektu instalacji elektrycznych i niskoprądowych, 10) Errata do 
projektu architektoniczno – konstrukcyjnego, 11) Projekt węzła cieplnego, 12) Geotechniczne warunki posadowienia 
budynku, 13) Przedmiary robót, 14) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 15) Projekt budowlany – 
Budowa Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25 (Projekt architektoniczno – budowlany), 16) 
Projekt budowlany – Budowa Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25 (Projekt Zagospodarowania 
terenu ), 17) Kosztorys ofertowy Wykonawcy opracowany na podstawie przedmiarów, o których mowa w pkt.12, 
zweryfikowany i uzupełniony przez Wykonawcę. 18) Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1534/6740.1/2021 znak 
AU­01­5.6740.1.833.2021.JGA z dnia 23 listopada 2021 roku.
Wewnętrzny identyfikator: 271.2.2.2022

5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

5.1.6 Informacje ogólne
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej i/lub 
sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji zamawiającego, a jakie będą 
udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu. Inwestycja jest dofinansowana ze środków 
pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Informacje o terminach odwołania: Powyżej wskazany e­mail nie służy do przesyłania odwołań oraz przystąpień 
do postępowania odwoławczego. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy 
przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony 
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Prezes Krajowej Izby 
Odwoławczej
TED eSender: Urząd Zamówień Publicznych

6 Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 46 958 955,38 Złoty

6.1 Wyniki – ID części zamówienia: LOT­0000

6.1.2 Informacje o zwycięzcach
Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
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Oferta:
Identyfikator oferty: Wykonawca wybrany
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT­0000
Wartość wyniku: 46 958 955,38 Złoty
Podwykonawstwo: Nie
Podwykonawstwo ­ Wartość jest znana: nie
Podwykonawstwo ­ Wartość procentowa jest znana: nie
Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator zamówienia: 271.2.2.2022
Tytuł: Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie
Data zawarcia umowy: 17/05/2022

7 Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 273059­2022
Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego 
wykonawcę.
Opis: W czasie odbioru wykonanych robót w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku stwierdzono, że roboty 
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej nie spełniają wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W 
związku z tym Zamawiający zwrócił się do projektanta, Pana Dariusza Majera prowadzącego działalność gospodarczą 
pod firmą „KOSZT­BUD” Dariusz Majer z siedzibą w Knurowie (kod pocztowy: 44­190), przy ul. Dworcowej 10/3 
o poprawienie wadliwej dokumentacji projektowej w taki sposób, aby zostały spełnione warunki wynikające z 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Projektant opracował i przekazał Zamawiającemu Rewizję 
nr 1 do Projektu Architektoniczno – Budowlanego, która obejmuje konieczne zmiany projektowe we wskazanym 
wyżej zakresie. Wprowadzone zmiany w dokumentacji projektowej spowodowały, że konieczne było wykonanie 
prac rozbiórkowych robót już wykonanych w oparciu o wadliwy projekt oraz robót dodatkowych, wynikłych ze zmian 
w dokumentacji projektowej. Zakres tych prac określa kosztorys na roboty dodatkowe – DPS Kraków – rewizja 
Projektu Architektoniczno – Budowlanego z dnia 26.02.2024 r. – zmiany w zakresie ochrony pożarowej, zatwierdzony 
pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, stanowiący 
załącznik do aneksu. Wartość tych robót ustalono na kwotę 403 473,06zł brutto (słownie: czterysta trzy tysiące 
czterysta siedemdziesiąt trzy złote 06/100). Zrewidowano zakres robót dotychczas wykonanych przez Wykonawcę 
i pomniejszono ich zakres i wartość o prace związane z ułożeniem fototapety oraz identyfikacją wizualna obiektu – 
wartość robót zaniechanych ustalono na kwotę 60 028,63zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia osiem 
złotych 63/100), zgodnie z kosztorysem różnicowym, zatwierdzonym pod względem merytorycznym, formalnym i 
rachunkowym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, stanowiącym załącznik do aneksu. Zmiany dokumentacji 
projektowej, wykonanie robót dodatkowych oraz wydłużenie w czasie uzyskania wymaganych przepisami pozwoleń 
skutkują przesunięciem terminu realizacji robót, a tym samym, ze względu na sposób finansowania inwestycji, 
wydłużeniem okresu jej kredytowania przez bank obsługujący Wykonawcę. Ponieważ wskazane powyżej okoliczności 
spowodowały po stronie Wykonawcy powstanie dodatkowych kosztów obsługi kredytu obrotowego, których nie mógł 
on przewidzieć działając z należytą starannością zwrócił się do Zamawiającego o ich pokrycie. Ich wartość ustalono 
na kwotę 264 024,67zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery złote 67/100).

7.1 Modyfikacja
Identyfikator sekcji: CON­0001
Opis modyfikacji: W czasie odbioru wykonanych robót w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku stwierdzono, 
że roboty wykonane na podstawie dokumentacji projektowej nie spełniają wymogów w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego. W związku z tym Zamawiający zwrócił się do projektanta, Pana Dariusza Majera prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą „KOSZT­BUD” Dariusz Majer z siedzibą w Knurowie (kod pocztowy: 44­190), przy 
ul. Dworcowej 10/3 o poprawienie wadliwej dokumentacji projektowej w taki sposób, aby zostały spełnione warunki 
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wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Projektant opracował i przekazał Zamawiającemu 
Rewizję nr 1 do Projektu Architektoniczno – Budowlanego, która obejmuje konieczne zmiany projektowe we 
wskazanym wyżej zakresie. Wprowadzone zmiany w dokumentacji projektowej spowodowały, że konieczne było 
wykonanie prac rozbiórkowych robót już wykonanych w oparciu o wadliwy projekt oraz robót dodatkowych, wynikłych 
ze zmian w dokumentacji projektowej. Zakres tych prac określa kosztorys na roboty dodatkowe – DPS Kraków – 
rewizja Projektu Architektoniczno – Budowlanego z dnia 26.02.2024 r. – zmiany w zakresie ochrony pożarowej, 
zatwierdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
stanowiący załącznik do aneksu. Wartość tych robót ustalono na kwotę 403 473,06zł brutto (słownie: czterysta 
trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote 06/100). Zrewidowano zakres robót dotychczas wykonanych przez 
Wykonawcę i pomniejszono ich zakres i wartość o prace związane z ułożeniem fototapety oraz identyfikacją 
wizualna obiektu – wartość robót zaniechanych ustalono na kwotę 60 028,63zł brutto (słownie: sześćdziesiąt 
tysięcy dwadzieścia osiem złotych 63/100), zgodnie z kosztorysem różnicowym, zatwierdzonym pod względem 
merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, stanowiącym załącznik do 
aneksu. Zmiany dokumentacji projektowej, wykonanie robót dodatkowych oraz wydłużenie w czasie uzyskania 
wymaganych przepisami pozwoleń skutkują przesunięciem terminu realizacji robót, a tym samym, ze względu 
na sposób finansowania inwestycji, wydłużeniem okresu jej kredytowania przez bank obsługujący Wykonawcę. 
Ponieważ wskazane powyżej okoliczności spowodowały po stronie Wykonawcy powstanie dodatkowych kosztów 
obsługi kredytu obrotowego, których nie mógł on przewidzieć działając z należytą starannością zwrócił się do 
Zamawiającego o ich pokrycie. Ich wartość ustalono na kwotę 264 024,67zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery 
tysiące dwadzieścia cztery złote 67/100). Wartość umowy po modyfikacjach: 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, 
strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 52 333 588,98zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta 
trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 98/100), w tym za: 1) roboty budowlane: a) w stawce 
VAT 8% ­ 47 494 221,30zł brutto (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące 
dwieście dwadzieścia jeden złotych 30/100) i b) w stawce VAT 23% ­ 4 575 343,01zł brutto (słownie: cztery miliony 
pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy cztery złote 01/100, zgodnie z kosztorysami ofertowymi i 
zamiennym stanowiącymi załączniki numer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 i 31 do umowy. 2) koszty obsługi kredytu obrotowego udzielonego Wykonawcy na podstawie umowy 
o kredyt obrotowy nr 15749/22/400/04 z dnia 11 stycznia 2023 roku w wysokości nie wyższej niż 264 024,67zł brutto 
(słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery złote 67/100), ustalone w oparciu o Zaświadczenie 
o obsłudze produktów kredytowych Koszty kredytu zostaną rozliczone według stawki dziennej, obliczonej za każdy 
dzień kredytowania do czasu protokolarnego odbioru robót stanowiących przedmiot umowy i uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie.

8 Organizacje

8.1 ORG­0003
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Numer rejestracyjny: NIP 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a  
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02­676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E­mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Role tej organizacji:

Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
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8.1 ORG­0004
Oficjalna nazwa: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
Numer rejestracyjny: NIP 5470168863
Adres pocztowy: ul. gen. Mieczysława Boruty ­ Spiechowicza 27  
Miejscowość: Bielsko ­ Biała
Kod pocztowy: 43­300
Podpodział krajowy (NUTS): Bielski (PL225)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Sekretariat
E­mail: sekretariat@bpbpsa.com.pl
Telefon: +48334700330
Role tej organizacji:

Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT­0000

8.1 ORG­0006
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Numer rejestracyjny: NIP 526229325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a  
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02­676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Platforma e­Zamówienia
E­mail: miniportal@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22 458 77 99
Faks: +48 22 458 77 00
Adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt
Role tej organizacji:

TED eSender

8.1 ORG­0015
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Kraków ­ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Numer rejestracyjny: REGON 351554353
Departament: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Józefińska 14  
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30­529
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych
E­mail: sz@mops.krakow.pl
Telefon: +48126165482
Faks: +48126165428
Adres strony internetowej: https://www.bip.krakow.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://ezamowienia.gov.pl
Role tej organizacji:

Nabywca
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11 Informacje o ogłoszeniu

11.1 Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia: 426898a9­bb53­4ed2­a21a­2546a7f49a54 ­ 01
Typ formularza: Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Ogłoszenie – data wysłania: 14/05/2024 10:01 +00:00
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski 

11.2 Informacje o publikacji
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