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Tytuł osi

Liczba zmniejszeń zakresów rzeczowych i zagroŜeń wykonania rzeczowego zadań programowych  

liczba inwestycji 
ogółem

liczba ryzyk 
niewykonania 
planowanego 
zakresu 
rzeczowego 

 inwestycje w przygotowaniu (dokumentacja)

 inwestycje w budowie

Wykres 3

Struktura realizacji inwestycji programowych

31.X.12r.

28%

72%

191 zadań programowych
31.III.12 r.

27%

73%

269 zadań programowych
31.10.12 r.

30.VI.12r.

44%

56%

247 zadań programowych
30.VI.12 r.
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