                                                                                                                                                                       





SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU DOSTOSOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
DO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA ROK 2014
(Na podstawie Harmonogramu Działań na rok 2014 przyjętego zarządzeniem nr 913/2014 Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 3 kwietnia 2014 r.)






PRIORYTET I: Stosowanie przepisów obowiązującego prawa.
	Zadanie
	Działanie operacyjne
	Koszty zadania
	Źródło finansowania
	Realizator zadania
	Mierniki rezultatu

	Szkolenia
	
Organizacja specjalistycznych szkoleń

	2 100 zł
	Budżet MPK
	MPK
	Przeprowadzono 60 szkoleń

	Opiniowanie projektów budowlanych
	
Opiniowanie projektów budowy i rozbudowy infrastruktury drogowej w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych

	W ramach etatów
	Budżet Miasta Krakowa
	Pełnomocnik PMK ds. Osób Niepełnosprawnych
	19  projektów












PRIORYTET II: Systematyczne dostosowanie infrastruktury oraz przystanków komunikacji miejskiej
	Zadanie
	Działanie operacyjne
	Koszty zadania
	Źródło finansowania
	Realizator zadania
	Mierniki rezultatu

	Wprowadzenie wizualnej informacji pasażerskiej 
w punktach przystankowych
	Wprowadzenie podświetlanych gablot na rozkład jazdy
	180 000 zł
	Budżet Miasta Krakowa 
	MPK
	Wprowadzenie 80 szt. gablot

	
	Wprowadzenie kasetonów podświetlanych na nr linii z nazwą przystanku i znakiem przystankowym
	86 850 zł
	
	
	Wprowadzenie 200 szt. kasetonów

	
	Uzupełnianie rozkładów jazdy
	bieżące środki
	
	
	17263  rozkładów jazdy

	Infrastruktura przystankowa
	Montaż ławek
	22 950 zł
	
	
	Montaż  30 szt. ławek

	
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Balicka – Wierzyńskiego - udźwiękowienie
	139 686,67 zł (koszt całości inwestycji)
	Budżet Miasta Krakowa
	ZIKiT
	Montaż 4 sztuk sygnalizacji akustycznej

	
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Halszki - Stojałowskiego - udźwiękowienie
	894 971,43 zł (koszt całości inwestycji)
	
	
	Montaż 8 sztuk sygnalizacji akustycznej

	
	Odnowienie i przeniesienie w nowe lokalizacji wiat przystankowych                        z przebudowanego ciągu ulic al. Jana Pawła II - Mogilska
	[bookmark: _GoBack]69 588 zł
	Budżet Miasta Krakowa/ZIKiT
	ZIKIT
	Montaż 18 wiat przystankowych

	Droga do i z przystanku
	Przeglądy techniczne stanu nawierzchni peronów przystankowych poręczy barierek, zejść pod kątem dostosowania (do czego?)
	w ramach etatów
	Budżet ZIKiT
	ZIKiT
	Na bieżąco

	Budowa 
i rozbudowa infrastruktury
	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie
	w ramach inwestycji
	Budżet Miasta Krakowa                i środki UE – zadanie realizowane               w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura              i Środowisko
	ZIKiT
	Z uwagi na przedłużającą się procedurę administracyjną w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla przebudowy przejścia podziemnego pod rondem Czyżyńskim, zaplanowane na 2014 r. prace budowlane w zakresie wykonania infrastruktury przyjaznej osobom niepełnosprawnym (budowa 4 wind i pochylni) zostaną wykonane w 2015 r. Na chwilę obecną wykonano: 374,564 m2 nawierzchni z kostki integracyjnej przy przejściach dla pieszych, 46,675 m2 nawierzchni na rampie (w rejonie ul. Kieleckiej) - 27,7 mb. Ponadto na 13 skrzyżowaniach zostanie zainstalowana sygnalizacja akustyczna.

	
	Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (Lipska - Wielicka
	Wartość projektu 164 686 666 zł kwota dofinansowania 71 364 259 zł
	Budżet Miasta Krakowa                
+ 
środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko
	
	Dostosowanie infrastruktury dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych (windy wewnętrzne 
i zewnętrzne, pas z kostki integracyjnej na peronach przystankowych, pochylnie, sygnalizatory akustyczne, tablice DIP, obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych) – efekt zostanie osiągnięty w roku 2015

	
	Szybka kolej aglomeracyjna – budowa przystanku kolejowego nad ul. Balicką dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych
	6 431 792 zł[footnoteRef:1] [1:  Ogólna kwota inwestycji, brak możliwości wyodrębnienia kwoty na dostosowanie infrastruktury do obsługi osób niepełnosprawnych] 

	Budżet Miasta Krakowa                
	PKP/PKL
	Zadanie Gminy Miejskiej Kraków - ZIKiT, na podstawie zawartego z PKP/PLK porozumienia finansuje budowę przystanku kolejowego przy 
ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej. Przedsięwzięcie  w zakresie finansowanym przez Gminę Miejską Kraków przewiduje: budowę dwóch peronów przystankowych z wiatami przystankowymi, budowę wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką, przebudowę ul. Balickiej, budowę parkingu Park & Ride (11 stanowisk, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), budowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej. W dniu 1 lutego 2014 roku rozpoczęta została realizacja robót budowlanych. Zakończenie robót planowane jest w III kwartale 2015 roku. Zgodnie z otrzymanymi z PKP/PLK danymi całkowita kwota do poniesienia na zadanie przez Gminę (wynikająca 
z zawartych przez PKP/PLK umów z Wykonawcami) wynosi 13 853 150,71 zł




PRIORYTET III: Wdrażanie i wyposażenie w elektroniczny system informacji pasażerskiej przystanków komunikacji miejskiej
	Zadanie
	Działanie operacyjne
	Koszty zadania
	Źródła finansowania
	Realizator zadania
	Wskaźnik rezultatu

	Kontynuacja wprowadzania głosowej informacji pasażerskiej
	Instalacja systemów w pojazdach
	Systematycznie do 2020 r.
	Budżet Miasta Krakowa                
	MPK
	Sukcesywnie, brak danych

	Rozwój systemu Zarządzania transportem publicznym
	Informacja głosowa na dostarczanych tablicach DIP w postaci przycisku i modelu syntezatora mowy, sygnalizacja akustyczna na wszystkich remontowanych skrzyżowaniach, zaznaczenie na tablicach DIP kursów realizowanych taborem niskopodłogowym
	Wartość projektu 47 008 615 zł kwota dofinansowania 32 643 680 zł
	Budżet Miasta Krakowa                + środki Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko
	ZIKiT
	Zadeklarowany zakres został zrealizowany












PRIORYTET IV: Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych taboru komunikacji miejskiej
	Zadanie
	Działania operacyjne
	Koszty zadania
	Źródło finansowania
	Realizator zadania
	Wskaźniki rezultatu

	Wprowadzenie taboru niskopodłogowego
	Zakup autobusów niskopodłogowych
	35 292 000 zł
	Budżet MPK
	MPK
	Zakup 38 autobusów niskopodłogowych

	Dostosowanie wagonów tramwajowych
	Modernizacja wagonu GT8S – wykonanie środkowego członu niskopodłogowego 
z drzwiami montaż rampy dla wózków
	950 000 zł
	Budżet MPK
	MPK
	7  dostosowanych wagonów 

	
	Modernizacja wagonu N8 – zmiana w wygrodzeniu, montaż rampy dla wózków
	1 750 000 zł
	
	
	

	
	Modernizacja tramwajów EU8N – przygotowanie części niskopodłogowej
	2 100 000 zł
	
	
	

	Oznakowanie taboru
	Kontynuacja wprowadzania wizualnej Informacji/identyfikacji pojazdu w trakcji tramwajowej i autobusowej
	Od 22 000 zł do 60 000 zł na pojazd
	Budżet MPK
	MPK
	Wymiana wyświetlaczy na LED w około 15 pojazdach

	Informacja głośnomówiąca
	Instalacja akustycznej informacji pasażerskiej 
w trakcji tramwajowej i autobusowej
	Od 11 000 zł do 16 000 zł na pojazd
	Budżet MPK
	MPK
	Zrealizowano 17 pojazdów




MOBILIS GROUP wprowadził do ruchu od 1 sierpnia 2014 roku 67 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych (niska podłoga, platforma dla wózków inwalidzkich, specjalnie wyznaczone i oznakowane piktogramami dla osób niepełnosprawnych) oraz wyposażonych w pełną informację wizualną i głosową (zapowiedź wewnątrz i na zewnątrz pojazdu). 
Wartość projektu finansowanego w formie leasingu – 67 600 000 zł (netto) 
