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1. Dane identyfikacyjne
Jednostka 

kontrolowana
Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4,31-004 Kraków (dalej: Urząd, 
UMK)

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, od 2002 r.

Zakres przedmiotowy 
kontroli 1. Tworzenie strategii rozwoju efektywnego systemu ciepłowniczego.

2. Realizacja programów w zakresie tworzenia i rozwoju efektywnego systemu 
ciepłowniczego.

3. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu ciepłowniczego.

Okres objęty kontrolą 2016-2021 (I połowa), z uwzględnieniem dowodów i faktów wykraczających poza 
ten okres, mających wpływ na kontrolowane obszary

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Krakowie

Kontroler Piotr del Fidali - specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/92/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r.

(akta kontroli str. 1-2)

1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK.
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Ocena ogólna

Uzasadnienie 
oceny ogólnej

II . Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności

2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną ocenę negatywną albo ocenę 
w formie opisowej.

3 Dz.U. z 2021 r. poz. 716, zezm.
4 PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie i CEZ Skawina S.A.
5 Krakowski Holding Komunalny S.A., tj. właściciel Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

w Krakowie.
6 Była to aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w cieple, energię elektryczną 

i paliwa gazowe przyjętych uchwałą Nr Cl V/1390/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. 
w sprawie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe przyjętych uchwałą Nr XLVII/444/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2004 r.

7 Przyjęty Uchwałą Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r., ze zm.

NIK pozytywnie ocenia działania Gminy Miejskiej Kraków (dalej: Miasto lub Gmina) 
wpływające na rozwój efektywnego systemu ciepłowniczego.
System ciepłowniczy w Gminie spełniał kryteria efektywnego energetycznie systemu 
ciepłowniczego, o którym mowa w art. 7b ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne3. W okresie objętym kontrolą od 97,3% do 99,6% 
dostarczonego ciepła wytworzone było w wysokosprawnej kogeneracji, przy czym 
podstawowym paliwem wykorzystywanym do jego wytwarzania był węgiel 
kamienny, którego udział zmniejszył się z 94,4% w 2015 r. do 84,9% w 2020 r. 
Podkreślić przy tym należy, że Miasto nie miało możliwości oddziaływania na 
podmioty zewnętrzne wytwarzające ciepło4, jak również nie posiadało innych 
formalnych narzędzi wpływu na sposób wytwarzania ciepła w tych podmiotach. 
Pozytywnym aspektem był wzrastający udział ciepła systemowego wytworzonego 
z odpadów komunalnych przez podmiot zależny od Miasta5, który w 2020 r. wyniósł 
12,7% w łącznej produkcji ciepła.
Miasto przeanalizowało szanse i zagrożenia rozwoju systemu ciepłowniczego. 
W realizowanych politykach i programach zapisano szereg działań związanych 
z modernizacją i rozwojem tego systemu. Polityki te były spójne, a ich cele 
pokrywały się z celami określonymi w Założeniach do planu zaopatrzenia Gminy 
Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 
2014-2029 przyjętych uchwałą nr CXIX/1870/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 
2 października 2014 r.6 (dalej: Założenia).
Gmina posiadała wiedzę na temat ryzyk związanych z funkcjonowaniem systemu 
ciepłowniczego i w sposób aktywny, poprzez nadzór nad dystrybutorem ciepła, 
tj. Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. (dalej: MPEC) wpływała na jego 
funkcjonowanie. Zauważyć jednak należy, że efektywność sieci ciepłowniczej 
w latach 2015-2020 pozostawała na zbliżonym poziomie (straty ciepła kształtowały 
się w granicach 11-12%).
Pozytywnie należy ocenić fakt, że w okresie objętym kontrolą całkowita długość sieci 
ciepłowniczej na terenie Miasta wzrosła o 10,5%, a sieci preizolowanej o 32,5%. 
Ponadto udział sieci preizolowanej w całkowitej długość sieci ciepłowniczej wzrósł 
w 2020 r. w stosunku do 2015 r. o 11,5 punktu procentowego. W latach 2016-2020 
liczba obiektów podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej wzrosła o 1 358 
(15,9%). Według dostępnych szacunków na koniec 2020 r. 77,5% mieszkańców 
Gminy korzystało z miejskiej sieci ciepłowniczej do centralnego ogrzewania. Był to 
wzrost w stosunku do 2015 r. o 10,1 punktu procentowego.
W Gminie skutecznie realizowano programy sprzyjające rozwojowi systemu 
ciepłowniczego. W latach 2015-2019 zlikwidowano 20 747 instalacji grzewczych na 
paliwo stałe w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa7 
(dalej: PONE). Efektem tego programu było ograniczenie potencjalnie czynnych 
źródeł ciepła na paliwa stałe na koniec 2020 r. do około 860, mieszczących się 
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w 590 budynkach. Ponadto dla ośmiu z dziesięciu zadań określonych w Założeniach 
uzyskano zaplanowane efekty. W przypadku pozostałych dwóch zadań niepełna 
realizacja przewidzianych efektów dotyczących oszczędności energii końcowej 
wynikała z okoliczności, których nie dało się precyzyjnie oszacować na etapie 
tworzenia Założeń (m.in. przyrost powierzchni użytkowej mieszkań, warunki 
pogodowe).
Działania realizowane przez Gminę zapewniły zarówno rozbudowę sieci 
ciepłowniczej, jak i doprowadziły do niemal całkowitego wyeliminowania stosowania 
nieefektywnych lokalnych źródeł wytwarzania ciepła na paliwa stałe. Miało to - 
oprócz innych czynników zewnętrznych - wpływ na poprawę jakości powietrza na 
terenie Gminy, zwłaszcza w odniesieniu do pyłów zawieszonych8, benzo(a)pirenu9 
oraz dwutlenku azotu10, chociaż w dalszym ciągu występowały przekroczenia 
wartości normatywnych dla tych substancji11.

8 Przykładowo maksymalne roczne stężenie pyłu PM10 na stacji pomiarowej znajdującej się blisko centrum 
Miasta (Aleja Krasińskiego) zmniejszyło się z 67,8 pg/m3 w 2015 r. do 37,9 pg/m3 w 2020 r., a liczba dni 
z przekroczeniami stężeń dobowych tej substancji zmniejszyła się we wskazanym okresie z 200 do 67.

9 Maksymalne stężenie benzo(a)pirenu odnotowane na terenie Miasta w 2015 r. wyniosło 8,3 ng/m3, podczas 
gdy w 2020 r. maksymalny poziom stężenia tej substancji wyniósł 3,7 ng/m3.

10 Przykładowo maksymalne roczne stężenie dwutlenku azotu na stacji pomiarowej przy Alei Krasińskiego 
zmniejszyło się z 63,1 pg/m3 w 2015 r. do 48,9 pg/m3 w 2020 r.

11 Przekroczenia wartości normatywnych w 2020 r. wystąpiły na: pięciu z ośmiu stacji pomiarowych dla pyłu 
PM10, wszystkich trzech stacji pomiarowych dla pyłu PM2,5, jednej z czterech stacji pomiarowych dla 
dwutlenku azotu oraz wszystkich sześciu stacji pomiarowych dla benzo(a)pirenu.

12 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

NIK zwraca uwagę, że wbrew obowiązującym wymogom prawnym Gmina nie 
opracowała wymaganych aktualizacji Założeń. Zgodnie z postanowieniami art. 19 
ust. 2 ustawy Prawo energetyczne aktualizacja taka powinna zostać dokonana 
przynajmniej raz na trzy lata, a więc do października 2017 r., a następnie do 
października 2020 r. Ponadto nie dokonano po 1 października 2016 r. oceny 
potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych na obszarze Gminy, o której 
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Przed wszczęciem kontroli NIK, a także - 
przede wszystkim - w jej trakcie podjęto jednak działania w celu usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości.

III .Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe12 kontrolowanej działalności

obszar i Tworzenie strategii rozwoju efektywnego systemu 
ciepłowniczego.

Opis stanu W latach 2015-2020 Kraków zajmował powierzchnię 326,9 km2. W okresie tym
faktycznego |jCzba mieszkańców wzrosła o 3% z 761,0 tys. osób w 2015 r. do 780,1 tys. osób

w 2020 r. Na 1 km2 w 2015 r. przypadało 2 328,3 mieszkańców, a w 2020 r. było to 
2 389,0 mieszkańców.

(akta kontroli str. 10-13) 
W latach 2015-2021 (I połowa) na terenie Miasta działalność w zakresie dystrybucji 
ciepła prowadziło MPEC, które dostarczało ciepło dla odbiorców z terenu gmin 
Kraków, Skawina i Zielonki. Właścicielem 100% akcji MPEC był Krakowski Holding 
Komunalny S.A., którego właścicielem jest Gmina.
Łączna długość eksploatowanej przez MPEC sieci ciepłowniczej na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków wyniosła 792,9 km w 2015 r., 808,9 w 2016 r., 823,5 km w 2017 r., 
841,2 km w 2018 r. 854,4 km w 2019 r. i 876,5 km w 2020 r.
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Udział sieci ciepłowniczej preizolowanej na terenie Gminy wzrósł w latach 
2015-2020 o 11,5 punktu procentowego. W 2015 r. 463,2 km (58,4%) sieci 
ciepłowniczej stanowiła sieć preizolowana, w 2016 r. 486,1 km (60,1%), w 2017 r. 
510,0 (61,9%), w 2018 r. 538,5 km (64%), w 2019 r. 573,7 km (67,1%), w 2020 r. 
612,7 km (69,9%).
Straty ciepła w systemie ciepłowniczym obsługiwanym przez MPEC wyniosły 
1 127 053 GJ w 2015 r„ 1 227 217 GJ w 2016 r„ 1 264 846 GJ w 2017 r„ 
1 318 328 GJ w 2018 r„ 1 336 523 GJ w 2019 r. oraz 1 283 790 GJ w 2020 r. Udział 
strat pozostawał na zbliżonym poziomie 11,1-12,2%.13

13 Liczonego jako iloraz wielkości strat ciepła w systemie ciepłowniczym Gminy oraz sumy wielkości strat 
ciepła w systemie ciepłowniczym Gminy i zużycia (sprzedaży) ciepła przez odbiorców w ramach miejskiego 
systemu ciepłowniczego.

14 Wartość dopuszczalna w latach 2016-2020 wynosiła 800 Mg, a w 2021 r. 725 Mg.

(akta kontroli str. 10-13,657-660)
Dostawcami ciepła dla MPEC byli PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie 
(dalej: PGE EC) i CEZ Skawina S.A. w całym okresie objętym kontrolą. W okresie 
do końca 2018 r. sieć ciepłownicza zasilana była również przez TAMEH Polska 
Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania w Krakowie (dalej: TAMEH). W 2016 r. uruchomiono 
Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (dalej: ZTPO), którego właścicielem 
jest Krakowski Holding Komunalny S.A. (dalej: KHK), z którego miejska sieć 
ciepłownicza zasilana jest cały rok. Ponadto MPEC eksploatował kotłownie gazowe, 
których liczba zmniejszyła się z 85 w 2015 r. do 46 w 2019 r. Ich liczba wzrosła 
w 2020 r. do 53, z uwagi na zakup kotłowni kontenerowych.

(akta kontroli str. 6-13,26-78,609-646) 
Podstawowym paliwem wykorzystywanym do wytwarzania ciepła dostarczanego do 
Krakowa był węgiel kamienny. Jego udział spadł z 94,4% w 2015 r. do 84,9% 
w 2020 r. W 2020 r. 12,7% ciepła systemowego wytworzono z odpadów 
komunalnych.
Zamówiona (sprzedana) moc cieplna z miejskiego systemu ciepłowniczego dla 
Gminy Miejskiej Kraków wzrosła w latach 2018-2020 o 6.9% i wyniosła odpowiednio 
1 773,84 MW w 2018 r„ 1 851,12 MW w 2019 r. oraz 1 896,86 MW w 2020 r.
Odbiorcy w ramach miejskiego systemu ciepłowniczego zużyli 8 548179 GJ 
ciepła w 2015 r„ 9 415 297 GJ w 2016 r„ 10 108 590 GJ w 2017 r., 9 630 192 GJ 
w 2018 r„ 9 580 626 GJ w 2019 r. i 9 878553 GJ w 2020 r.
W latach 2015-2020 szacunkowy udział procentowy mieszkańców korzystających 
z miejskiej sieci ciepłowniczej do centralnego ogrzewania wzrósł z 67,39% w 2015 r. 
do 77,50% w 2020 r., tj. o 10,11 punktu procentowego. Liczba obiektów 
podłączonych do sieci wzrosła z 8 531 w 2015 r. do 9 889 w 2020 r., tj. o 1 358 
(15,91%).

(akta kontroli str. 10-13)

Odsetek budynków w zasięgu sieci ciepłowniczej wzrósł z 37% w 2016 r. do 38% 
w 2021 r. Powierzchnia zasięgu sieci ciepłowniczej terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową usługową oraz mieszkaniowo-usługową bądź obszary 
o funkcji mieszanej z dominującym udziałem funkcji mieszkaniowej wzrosła z 33% 
w 2015 r. do 36% w 2021 r.

(akta kontroli str. 117-118)

W latach 2016-2021 emisja źródeł ciepła nie przekraczała dopuszczalnych 
wielkości. W przypadku PGE EC emisja pyłu wyniosła 109 Mg w 2016 r., 106 Mg 
w 2017 r„ 80 Mg w 2018 r., 76 Mg w 2019 r., 79 Mg w 2020 r. i 35 Mg w I połowie 
2021 r.14 dla SO2 było to odpowiednio 1 035 Mg, 838 Mg, 692 Mg, 531 Mg, 797Mg 
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i 319 Mg,15 a dla NOX odpowiednio 2 533 Mg, 1 883 Mg, 1 202 Mg, 1 079 Mg, 
1 071 Mg i 720 Mg16. W TAMEH emisja pyłu wyniosła 146 Mg w 2016 r., 153 Mg 
w 2017 r. i 205 Mg w 2018 r.,17 dla SO2 było to odpowiednio 1 791 Mg, 1772 Mg 
i 1 459,9 Mg,18 a dla NOx odpowiednio 869,6 Mg, 900,8 Mg i 861,7 Mg19.

15 Wartość dopuszczalna w latach 2016-2020 wynosiła 4 500 Mg, a w 2021 r. 4 181 Mg.
16 Wartość dopuszczalna w latach 2016-2020 wynosiła 4 000 Mg, a w 2021 r. 2 888 Mg.
17 Wartość dopuszczalna wynosiła 546 Mg.
18 Wartość dopuszczalna wynosiła 10 612,8 Mg.
19 Wartość dopuszczalna wynosiła 4 173,4 Mg.
20 Wartość dopuszczalna wynosiła 12,9 Mg.
21 Wartość dopuszczalna wynosiła 64,4 Mg.
22 Wartość dopuszczalna wynosiła 257,5 Mg.
23 W 2020 r. na terenie Krakowa działało osiem stacji pomiarowych, z czego pomiarów stężeń: PM10 

dokonywano na wszystkich stacjach, PM2,5 na trzech stacjach, B(a)P na sześciu stacjach, NO2 na czterech 
stacjach, SO2 na dwóch stacjach, CeHe na trzech stacjach oraz CO na dwóch stacjach.

24 W przypadku stacji z pomiarem automatycznym i manualnym przyjęto wyniki pomiarów manualnych (czas 
uśredniania: 24-godzinny).

W przypadku eksploatowanego od 27 czerwca 2016 r. ZTPO emisja pyłu wyniosła 
1,2 Mg w 2016 r., 0,8 Mg w 2017 r., 0,9 Mg w 2018 r., 1,9 Mg w 2019 r., 1,8 Mg 
w 2020 r. i 0,5 Mg w I połowie 2021 r.,20 dla SO2 było to odpowiednio 12,2 Mg, 
13,7 Mg, 5,4 Mg, 12,9 Mg, 12,8 Mg i 7,9 Mg,21 a dla NOx odpowiednio 152,9 Mg, 
178,3 Mg, 136,5 Mg, 166,8 Mg, 172,5 Mg i 99,4 Mg22.

(akta kontroli str. 14-15) 
W latach 2015-2020 poziom zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta mierzono, 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, łącznie w dziewięciu 
lokalizacjach23. W podanym okresie odnotowano na nich odpowiednio dla 
wymienionych niżej substancji m.in. parametry mieszczące się w następujących 
przedziałach24:
• pył zawieszony PM 10:

> stężenie roczne (w pg/m3): 45,1-67,8; 36,7-56,7; 30,6-55,2; 33,5-56,6; 
29,4-49,6 i 25,9-37,9 (poziom dopuszczalny: 40 pg/m3),

> liczba dni z przekroczeniami stężeń 24-godzinnych na poziomie 50 pg/m3: 
99-200; 69-165; 42-130; 51-166; 40-125 i 29-67 (poziom dopuszczalny: 
nie więcej niż 35 razy w roku),

• pył zawieszony PM2,5 - stężenie roczne (w pg/m3): 33,1-43,8; 29,1-37,9; 
28,4-40,1; 26,7-39,4; 21,6-29,2 i 20,7-23,9 (poziom dopuszczalny: 25 pg/m3 
w latach 2015-2019, a następnie 20 pg/m3 od 2020 r.),

• benzo(a)piren - stężenie roczne (w ng/m3): 7,0-8,3; 5,0-5,2; 3,6-6,0; 4,8-8,0; 
3,9-4,8 i 3,7-4,4 (poziom docelowy: 1 ng/m3),

• dwutlenek azotu (NO2) - stężenie roczne (w pg/m3): 27,9-63,1; 27,5-59,3; 
29,5-60,5; 27,0-60,8; 25,1-57,1 i 22,9-48,9 (poziom dopuszczalny: 40 pg/m3), 
odnotowano dwa przypadki przekroczenia normy 1-godzinnej - po jednym 
w 2015 r. i 2017 r„

• dwutlenek siarki (SO2) - stężenie roczne (w pg/m3): 6,4-8,1; 6,3-6,4; 7,1-7,3; 5­
7-6,6; 4-7-5,4 i 3,9-4,9 (nie został określony poziom normatywny dla stężeń 
rocznych); nie wystąpiły przekroczenia normy 1-godzinnej oraz 24-godzinnej,

• benzen (CeHe) - stężenie roczne (w pg/m3): 2,2-2,8; 1,8-2,6; 2,0-2,5; 2,1-2,8; 
1,1-1,5 i 0,7-1,2 (poziom dopuszczalny: 5 pg/m3),

• tlenek węgla (CO):
> stężenie roczne (w pg/m3): 627-911; 565-838; 640-866; 559-826; 400-794 

i 400-700 (nie został określony poziom normatywny dla stężeń rocznych),
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> maksymalna średnia 8-godzinna w ciągu doby (w pg/m3): 2 993-3 371; 
3115-3 158; 4 077-4 125; 3 198-3 250; 2 361-3 221 i 1 700-2 600 (poziom 
dopuszczalny: 10 000 pg/m3).

Maksymalne roczne stężenie pyłu PM 10 na zlokalizowanej blisko centrum Miasta 
(Aleja Krasińskiego) stacji pomiarowej zmniejszyło się z 67,8 pg/m3 w 2015 r. do 
37,9 pg/m3 w 2020 r., a liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych tej 
substancji zmniejszyła się we wskazanym okresie z 200 do 67, zaś maksymalne 
roczne stężenie dwutlenku azotu na tej stacji pomiarowej zmniejszyło się 
z 63,1 pg/m3 w 2015 r. do 48,9 pg/m3 w 2020 r.
W okresie objętym kontrolą maksymalne stężenie benzo(a)pirenu odnotowywane na 
terenie Miasta spadło z 8,3 ng/m3 w 2015 r., do 3,7 ng/m3.
W 2020 r. wystąpiły przekroczenia wartości normatywnych na: pięciu z ośmiu stacji 
pomiarowych dla pyłu PM 10, wszystkich trzech stacji pomiarowych dla pyłu PM2,5, 
jednej z czterech stacji pomiarowych dla dwutlenku azotu oraz wszystkich sześciu 
stacji pomiarowych dla benzo(a)pirenu.

(akta kontroli str. 661-662)

Gmina pozyskiwała informacje dotyczące źródeł wytwarzania ciepła bezpośrednio 
od podmiotów wytwarzających energię cieplną w trakcie sporządzania Założeń. 
Szczegółowe dane dotyczące realizacji inwestycji w zakresie rozwoju 
nowoczesnego i efektywnego systemu ciepłowniczego przekazywane były przez 
MPEC w rocznych sprawozdaniach z działalności oraz w wieloletnich planach 
rozwoju, które opiniowane były przez Gminę. Przedsiębiorstwa energetyczne 
informowały Miasto o realizowanych działaniach w ramach planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków.

(akta kontroli str. 7-8,138-142,201-277) 
W związku z Uchwałą Nr XXV/418/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 
2015 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie 
rozwoju sieci ciepłowniczej MPEC sporządziło w 2016 r. analizę rozwoju systemu 
ciepłowniczego obejmującego obszary o niskiej i rozproszonej zabudowie 
z uwzględnieniem aspektów technicznych (straty ciepła) i ekonomicznych (ceny 
ciepła) w zakresie zasadności rozbudowy sieci ciepłowniczej o niskich walorach 
ekonomicznych dla celów podniesienia efektywności ekologicznej i poprawy stanu 
powietrza. Z opracowania tego wynikało, że rozwój sieci ciepłowniczych w rejonach 
o niskiej zabudowie wymagałby nakładów w wysokość 2 235 min zł, co skutkowałby 
wzrostem ceny ciepła o 28%. Analiza kosztów inwestycji sieci cieplnych 
w obszarach o niskiej i rozproszonej zabudowie w odniesieniu do ilości pieców 
wskazywała że koszt likwidacji 1 pieca niejednokrotnie przekraczałby 300 tys. zł, 
co byłoby ekonomicznie nieuzasadnione.

(akta kontroli str. 20-25,164-177,609-646)

W 2016 r. oraz w 2020 r. opracowano mapę ciepła dla Krakowa, w której oceniono 
obecne oraz przyszłe zapotrzebowanie na moc i energię cieplną na potrzeby 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody w istniejących budynkach oraz określono 
dostępność sieci ciepłowniczej. W opracowaniu tym przedstawiono potencjalne 
zapotrzebowanie na moc cieplną budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
(o kubaturze większej niż 2500 m3) na terenie miasta, niepodłączonych do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Analizie poddano budynki położone w bliskiej odległości (do 
100 m) od istniejącej sieci, posiadające potencjalną możliwość jej podłączenia. 
Zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania zostało 
obliczone na podstawie wskaźników kubaturowych, a na potrzeby przygotowania 
ciepłej wody użytkowej na podstawie liczby osób zameldowanych w tych 
budynkach. Łączne zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby centralnego 
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ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej określono na 406 MW. Jako 
rejon o największym zapotrzebowaniu wskazano Pierwszą Obwodnicę (123,8 MW). 
Rejonami o najmniejszym zapotrzebowaniu były jednostki: Piaski Południe i Nowy 
Bieżanów (0,13 MW każda) oraz Park Nadwiślański-Zachód i Przegorzały, Wola 
Justowska, Czyżyny, Kobierzyn Południe, Bodzów-Kostrze, Bielany-Las Wolski, 
Olszanica, Tonie, Swoszowice-Rajsko, Opatkowice i Sidzina, Tyniec, Dolina Dłubni, 
Kombinat Metalurgiczny, Pleszów, Park Nadwiślański Wschód, Łuczanowice- 
Kościelniki, Branice-Ruszcza, Przylasek Rusiecki-Wolica (brak budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych nie podłączonych do m.s.c. w zasięgu 100 m 
od istniejącej sieci). Łączne zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby 
centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych niepodłączonych do m.s.c. poza zasięgiem 100 m 
od istniejącej sieci określono na 204 MW.

(akta kontroli str. 20-78,609-646)

W 2013 r. Gmina zawarła umowę o współpracy z EDF Polska SA, której celem 
środowiskowym było osiągnięcie efektu w postaci redukcji emisji pyłu i CO2 oraz 
poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa. Kontynuacją tej umowy była umowa 
zawarta w 2019 r. z PGE EC. W umowie tej jako cele wskazano m.in. poprawę 
jakości środowiska oraz zrównoważony niskoemisyjny rozwój. Wśród zadań 
w umowie wskazano m.in. wybudowanie w EDF Polska SA Oddział nr 1 w Krakowie 
instalacji ograniczającej emisję zanieczyszczeń, w szczególności pyłu oraz tlenków 
siarki do końca 2015 r. oraz instalacji ograniczającej emisję tlenków azotu do końca 
2017 r. Instalacje te zostały wykonane.

(akta kontroli str. 119-125,130-137) 
W Założeniach wskazano m.in., że system ciepłowniczy miał możliwość 
zaspokojenia aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania na energię cieplną, 
a nadwyżka mocy wynosiła ponad 50%, a przepustowości 33%. Wskazano, 
że wielkość dostaw ciepła do Krakowa z Elektrowni Skawina ograniczona jest 
przepustowością magistrali. Oceniono, że stan techniczny sieci ciepłowniczej ulega 
systematycznej poprawie, wyeksploatowane rurociągi są wymieniane na 
preizolowane, a niemal całość energii cieplnej dostarczanej do Krakowa wytwarzana 
jest w skojarzeniu.

(akta kontroli str. 20-25,609-646) 
W latach 2016-2021 od 97,25% do 99,59%. ciepła dostarczonego do Krakowa 
i Skawiny wytworzone było w wysokosprawnej kogeneracji. W okresie tym wzrósł 
również udział dostarczonego ciepła wytworzonego z zastosowaniem biomasy 
iOZE z 1,83% w 2015 r. do 11,29% w 2020 r. Szacowany udział dostarczonego 
ciepła wytworzonego z zastosowaniem biomasy i OZE w 2021 r. wynosi 10,94%.

(akta kontroli str. 115)

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu (dalej: Dyrektor) wyjaśnił, że na 
granicy dostaw pomiędzy poszczególnymi gminami brak jest układów pomiarowych 
umożliwiających dokładne określenie przepływu ciepła między tymi jednostkami.

(akta kontroli str. 105-106)

W latach 2015-2021 w Gminie obowiązywały Założenia do planu zaopatrzenia 
Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przyjęte 
uchwałą nr CXIX/1870/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 października 2014 r.25 

25 Była to aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe przyjętych uchwałą Nr CIV/1390/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. 
w sprawie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe przyjętych uchwałą Nr XLVII/444/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2004 r.
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W okresie tym nie dokonano aktualizacji założeń, co szczegółowo opisano w sekcji 
stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 609-646) 
W trakcie kontroli NIK Gmina była na etapie rozstrzygnięcia postępowania 
przetargowego na opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej 
Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038. 
9 listopada 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie ww. dokumentu. 
Wartość zamówienia wyniosła 334 560,00 zł, a termin realizacji umowy określono 
na 15 listopada 2023 r.

(akta kontroli str. 590-608) 
Założenia zawierały ocenę stanu zaopatrzenia w energię cieplną i przewidywane 
zmiany zaopatrzenia w ciepło. Oceniono, że system ciepłowniczy pozwalał na 
zaspokojenie obecnego i prognozowanego zapotrzebowania na energię cieplną 
wskazano jednak konieczność jego modernizacji i rozbudowy w celu przyłączenia 
nowych odbiorców. Istniejący promienisto-pierścieniowy układ sieci magistralnych 
oceniono jak umożliwiający dostawę ciepła bez ograniczeń.
Cele planowania i organizacji zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe Krakowa określono w nawiązaniu do celów 
strategicznych rozwoju Miasta: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, 
zapewnienie warunków do wzrostu gospodarczego przy zminimalizowanym 
wzroście zapotrzebowania na energię pierwotną oraz ograniczenie oddziaływania 
systemów energetycznych na środowisko.
W Założeniach określono trzy cele: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, 
zapewnienie warunków do wzrostu gospodarczego przy zminimalizowanym 
wzroście zapotrzebowania na energię pierwotną ograniczenie oddziaływania 
systemów energetycznych na środowisko a w każdym z nich zdefiniowano cele 
szczegółowe dla których określono zakres problemowy poprzez zadania kierunkowe 
i zadania szczegółowe.
Dla celu szczegółowego zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło określono następujące zadania kierunkowe:
- zapewnienie wieloźródłowych dostaw ciepła do sieci ciepłowniczej,
- utrzymanie potencjału wytwórczego u dostawców ciepła do sieci ciepłowniczej 

na poziomie zapewniającym pokrycie planowanego zapotrzebowania na ciepło, 
- modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej w granicach obszaru urbanizacji 

miasta,
- zapewnienie odbiorcom zasilanym z sieci ciepłowniczej zasilania w sytuacjach 

awaryjnych w sposób ciągły lub przy obniżonych parametrach,
- rozwój lokalnych źródeł ciepła, z preferencją dla źródeł wykorzystujących 

energię odnawialną oraz źródeł pracujących w wysokosprawnej kogeneracji.
Miały one być realizowane poprzez:
- budowę sieci ciepłowniczych w obszarach rozwojowych i strategicznych,
- budowę spięć pierścieniowych 2<j)400 mm "Zabłocie", 2<j)300 mm "Zawiła" oraz 

2(j)300 mm "Reduta",
- budowę połączenia ciepłociągiem 2<|)600 mm ZTPO z siecią ciepłowniczą
- budowę sieci ciepłowniczych do nowych odbiorców energii cieplnej w granicach 

obszaru urbanizacji miasta,
- rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu likwidacji ogrzewania paliwami stałymi, 

zakres koniecznej rozbudowy sieci ciepłowniczej zostanie określony w PONE,
- modernizację sieci ciepłowniczych, urządzeń sieciowych i armatury oraz stacji 

wymienników ciepła,
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- zwiększenie sprzedaży energii w dostawie całorocznej (ciepła woda, wentylacja, 
klimatyzacja),

- wykonanie oceny stanu technicznego sieci magistralnych, pod kątem 
możliwości wystąpienia awarii,

- wykonanie analizy sposobu zaopatrzenia w ciepło dla obszaru objętego 
strategicznym projektem miejskim "Kraków - Nowa Huta Przyszłości", 
z uwzględnieniem możliwości rozbudowy sieci ciepłowniczej,

- wykonanie analizy sposobu zaopatrzenia w ciepło dla obszaru Centrum Miasta 
Krakowa, obejmującej tereny w granicach II obwodnicy komunikacyjnej, 
z uwzględnieniem możliwości rozbudowy sieci ciepłowniczej,

- budowę lokalnych źródeł ciepła w sytuacjach, gdy brak było możliwości 
zaspokojenie zapotrzebowania na ciepło w oparciu o sieć ciepłowniczą, 
z preferencją dla źródeł wykorzystujących energię odnawialną oraz źródeł 
pracujących w wysokosprawnej kogeneracji.

Dla celu szczegółowego poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez większe 
wykorzystanie lokalnych zasobów energii odnawialnej do wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych określono następujące zadania 
kierunkowe:
- budowę ZTPO,
- zabudowę kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
- zabudowę ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej,
- zabudowę pomp ciepła, w szczególności zasilanych energią elektryczną ze 

źródeł odnawialnych,
- zagospodarowanie lokalnych zasobów biopaliw,
- budowę farm fotowoltaicznych,
- budowę zakładu geotermalnego.
Do realizacji celu szczegółowego poprawa efektywności energetycznej u odbiorców 
końcowych miały się przyczynić:
- termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych,
- promowanie racjonalnego wykorzystania energii w gospodarstwach domowych. 
Jako sposób realizacji celu szczegółowego poprawa efektywności energetycznej 
wytwarzania i dystrybucji energii wskazano następujące zadania kierunkowe:
- wspieranie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, poprzez: budowę lub 

modernizację jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu 
zgodnie z wymogami dla wysokosprawnej kogeneracji oraz zastępowanie 
jednostek wytwarzania ciepła jednostkami wytwarzania energii w skojarzenie 
zgodnie z wymogami dla wysokosprawnej kogeneracji,

- zwiększenie produkcji ciepła w kogeneracji poprzez większe wykorzystanie 
ciepła sieciowego na cele ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji 
w okresie pozagrzewczym,

- zmniejszenie strat energii powstających w procesie dystrybucji i ciepła poprzez 
budowę nowych oraz modernizację istniejących sieci ciepłowniczych oraz 
węzłów cieplnych poprzez stosowanie energooszczędnych technologii 
i rozwiązań, a także rozbudowę i modernizację systemów monitorowania 
i zarządzania siecią dystrybucji ciepła.

Dla celu szczegółowego wzorcowa rola sektora publicznego zaplanowano zadania 
kierunkowe:
- grupowe zakupy energii,
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- program oszczędnego gospodarowania energią w gminnych obiektach 
użyteczności publicznej,

- termomodernizację gminnych obiektów użyteczności publicznej,
- wymianę wyposażenia gminnych obiektów użyteczności publicznej na 

energooszczędne,
- uwzględnianie w realizowanych inwestycjach publicznych kryterium 

efektywności energetycznej,
- szkolenia dla pracowników sektora publicznego w zakresie efektywności 

energetycznej oraz zachowań energooszczędnych,
- działania wspierające stosowanie energooszczędnych urządzeń i sprzętu 

stanowiącego wyposażenie budynków sektora publicznego (biura, urzędy, 
szkoły, szpitale itp.),

- promocję usług energetycznych wykonywanych przez firmy typu ESCO, 
świadczące usługi energetyczne, za które opłata całościowo lub częściowo 
oparta jest na osiągniętych oszczędnościach energii,

- przeprowadzenie kampanii informacyjnych na temat efektywnego wykorzystania 
energii,

- zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnych na temat celowości 
opłacalności stosowania produktów najbardziej efektywnych energetycznie,

- działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zmianę zachowania 
konsumentów i zwiększające społeczną akceptację dla rozwiązań 
zwiększających efektywność energetyczną.

Do realizacji celu szczegółowego ograniczenie emisji powierzchniowej (likwidacja 
niskiej emisji) przyczynić się miały:
- Uchwała nr XLIV/703/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 

25 listopada 2013 r w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do 
stosowania na obszarze gminy miejskiej Kraków,

- utrzymanie systemu dotacji stanowiących zachętę do przyśpieszenia wymiany 
urządzeń grzewczych,

- opracowanie gminnego programu ograniczania niskiej emisji, który określi 
zakres koniecznej rozbudowy sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej 
i gazowej,

- likwidacja pieców i kotłowni opalanych paliwem stałym, poprzez zastępowanie 
ich: podłączeniem do sieci ciepłowniczych, tam gdzie jest to możliwe (...) oraz 
wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, 
pomp ciepła, które stanowiłyby uzupełniające źródła pozyskiwania energii 
cieplnej,

- wprowadzenie programu pomocy socjalnej dla mieszkańców, którzy ze 
względów materialnych nie będą w stanie ponosić kosztów ogrzewania lokalu 
żadnym ze sposobów dopuszczonych w uchwale.

Zadania związane z realizacją celu szczegółowego ograniczenie emisji ze źródeł 
punktowych objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami miały obejmować:
- modernizację układów technologicznych, w tym wprowadzanie niskoemisyjnych 

technik spalania paliw oraz stosowanie wysokosprawnych urządzeń 
odpylających,

- modernizację układów technologicznych ze zmianą paliwa na niskoemisyjne,
- modernizację układów technologicznych z wykorzystaniem technologii CCS 

wychwytywania, transportowania i magazynowania dwutlenku węgla.
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W Założeniach zidentyfikowano i oceniono również istniejące oraz potencjalne 
możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz możliwości 
stosowania środków poprawy efektywności energetycznej.
Jako główne środki poprawy efektywności energetycznej wskazano przedsięwzięcia 
polegające na izolacji instalacji przemysłowych, przebudowie lub remoncie 
budynków, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe w rozumieniu 
przepisów o wspieraniu termomodernizacji i remontów, wymianie lub modernizacji 
zakresie lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła oraz modernizację 
w celu odzysku energii w procesach przemysłowych.

(akta kontroli str. 609-646) 
W Założeniach opisano plany rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw 
energetycznych. Główny dostawca ciepła dla Gminy, EDF Polska S.A. Oddział nr 1 
w Krakowie, planował realizację zadań w zakresie zapewnienia właściwej jakości 
dostaw energii elektrycznej i ciepła dla odbiorców, utrzymanie dyspozycyjności 
urządzeń w szczególności minimalizujących wpływ zakładu na środowisko. Plany 
rozwojowe MPEC zawierały: inwestycje strategiczno-rozwojowe26, inwestycje 
ekologiczne27, inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe28 oraz inwestycje służące 
poprawie efektywności29.

26 Budowa sieci ciepłowniczych do nowych odbiorców energii cieplnej oraz budowa połączeń pierścieniowych, 
budowa połączenia 2O600 Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów z siecią ciepłowniczą.

27 Sieci i instalacje centralnej ciepłej wody użytkowej, konwersja kotłowni węglowych na gaz lub olej opałowy, 
likwidacja pieców węglowych.

28 Modernizacja stacji wymienników ciepła, modernizacja sieci ciepłowniczych, modernizacja urządzeń 
sieciowych i armatury.

29 Rozbudowa systemu informatycznego i automatyki.
30 Przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XXVI/426/15 z 7 października 2015 r„ zaktualizowany uchwałami 

nr LXXIII/1759/17 z 31 maja 2017 r. oraz nr CXIV/3002/18 z 24 października 2018 r.

(akta kontroli str. 609-646) 

W uchwale Nr CXI1/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Krakowa (dalej: Studium) określono w szczególności następujące kierunki rozwoju: 
- kontynuacja budowy spięć pierścieniowych,
- podłączanie nowych odbiorców w związku z nowo powstającą zabudową oraz 

w związku z likwidacją kotłowni opalanych paliwem stałym,
- zwiększenie sprzedaży ciepłej wody użytkowej, kontynuację likwidacji źródeł 

niskiej emisji,
- wykreowanie źródeł energii zapewniających niezawodność, odpowiednie warunki 

ekologiczne i ekonomiczne,
- kontynuacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach mieszkalnych, 

użyteczności publicznej, przemysłowych,
- budowa połączenia planowanego ZTPO z siecią ciepłowniczą,
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz 

kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczenie emisji innych substancji 
stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza.

Kierunki te zostały uwzględnione w Założeniach.
(akta kontroli str. 609-646) 

Potrzeby rozwoju systemu ciepłowniczego zaplanowano również poprzez zadania 
określone w planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków30 
(dalej: PGN). W PGN wskazano m.in. zadania w zakresie modernizacji źródeł 
ciepła, takich jak: budowa Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów oraz 
modernizacja głównego wytwórcy ciepła dla Krakowa PGE EC, modernizacja 
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i rozwój sieci ciepłowniczej realizowanej przez MPEC, poprawa efektowności 
energetycznej budynków, a także likwidacja indywidualnych źródeł ciepła opalanych 
węglem i podłączenie obiektów do ciepła sieciowego. Łącznie w ramach PGN 
zaplanowano 44 zadania, których realizacja związana była z rozwojem systemu 
ciepłowniczego. Również w tym przypadku zaplanowane zadania były spójne 
z Założeniami oraz Studium.

(akta kontroli str. 96-102,609-646)

Zadania związane z rozwojem systemu ciepłowniczego zaplanowano również 
w Programie Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 
z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 r. oraz perspektywą na lata 
2016-201931 (dalej: POŚ). Zadania te dotyczyły modernizacji systemu 
ciepłowniczego realizowanych przez MPEC:

31 Przyjętym Uchwałą Nr LXI/863/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.
32 Uchwała Nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla 
województwa małopolskiego zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. (Dz. Urz. 
Województwa Małopolskiego Nr 161, poz. 1285).

- OP 1.1. Kontynuacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji,
- OP 1.2. Monitoring jakości powietrza,
- OP 1,7. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie 

miasta Krakowa,
- OP 2.1. Modernizacja systemu ciepłowniczego,
- OP 2.2. Rozbudowa sieci ciepłowniczej,
- OP 2.3, Systematyczne podłączanie do miejskiej sieci cieplnej nowobudowanych 

obiektów,
- OP 2.4. Realizacja przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej (obsługiwanej przez 

MPEC.) budynków ogrzewanych węglem znajdujących się w zasięgu sieci 
cieplnej.

(akta kontroli str. 609-646)

Zadania związane z rozwojem systemu ciepłowniczego realizowano również za 
pośrednictwem PONE, w ramach którego Gmina udzielała dotacji celowych na 
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących:
1. Trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

a) podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) zainstalowaniu ogrzewania gazowego,
c) zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,
d) zainstalowaniu ogrzewania olejowego,
e) zainstalowaniu pompy ciepła;

2. Podłączenie ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub kotłów 
opalanych paliwami stałymi;

3. Instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła.
Celem PONE było ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń 
pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, oraz ograniczenie 
emisji innych substancji powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza 
w Krakowie.
PONE stanowiło obligatoryjne działanie dla gmin wynikające z Programu ochrony 
powietrza dla województwa małopolskiego z 2013 r.32 (Dalej: POP 2013). W POP 
2013 wskazano w szczególności, że PONE było głównym działaniem naprawczym 
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w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej, a dla Miasta Krakowa zaplanowano 
w jego ramach likwidację ogrzewania paliwami stałymi w ok. 13 350 lokalach 
wiatach 2013-2015 oraz łącznie do 2018r. w 33 380 lokalach. Równocześnie 
w POP 2013 zapisano, że podane wielkości dotyczące ww. liczby lokali stanowiły 
wartość szacunkową wyznaczoną na podstawie wymaganego efektu ekologicznego 
ograniczenia emisji, średniego zapotrzebowania budynków na ciepło i średniej 
powierzchni lokali w Krakowie na podstawie danych GUS za 2011 r.33 Ponadto 
w POP 2013 przewidziano, że do 2018 r. wejdzie w życie pełny zakaz stosowania 
paliw stałych na terenie Krakowa34.

33 W wyniku przeprowadzonej w latach 2013-2015 (II etapy) na zlecenie Miasta inwentaryzacji czynnych 
pieców na paliwa stale ustalono łącznie 23 854 źródia ciepła na paliwa stałe na terenie Krakowa.

34 Dnia 25 listopada 2013 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę nr XLIV/703/13 w sprawie 
określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze gminy miejskiej Kraków. Regulacja 
ta, w celu ogrzewania lokali lub budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej dopuszczała wyłącznie 
paliwa gazowe i lekki olej opałowy. Uchwała miała wejść w życie 29 grudnia 2013 r. dla nowych lokali lub 
budynków oraz 1 września 2018 r. dla istniejących lokali i budynków. W 2014 r. została jednak zaskarżona. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził jej nieważność, wskazując na niedoskonałość 
art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W dniu 25 września 2015 r. wyrok 
został podtrzymany przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Po nowelizacji art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska - na mocy art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 września 
2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 1593) - Sejmik Województwa 
Małopolskiego 15 stycznia 2016 r. uchwałą nr XVIII/243/16 wprowadził na obszarze gminy miejskiej Kraków 
ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Regulacja ta określała 
rodzaje instalacji, dla których wprowadzono ograniczenia, tj. kotły, piece i kominki. W instalacjach tych 
dopuszczono stosowanie wyłącznie paliw gazowych i lekkiego oleju opałowego. Termin wejścia w życie 
ustalono na 1 września 2019 r. Wyrokiem z dnia 27 września 2016 r. (sygn. akt II SA/Kr 521/16) 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił wniesione skargi na wskazaną uchwałę Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z 15 stycznia 2016 r.

36 Przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/916/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r.
33 Uchwała nr XXXVI7915/20, ze zm.
37 Dz. U. z 2021 r. poz. 1973.
38 Przyjęty uchwałą nr XIV/179/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2007 r.

(akta kontroli str. 609-646, 663-674)

W związku z zakończeniem w 2019 r. obowiązywania PONE, w 2020 r. przyjęto 
Program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe35, w ramach którego można 
było uzyskać dotację na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, 
związanych z ochroną powietrza, polegających na trwałej zmianie systemu 
ogrzewania na proekologiczne, tj.: zakupie i montażu proekologicznych systemów 
grzewczych.

(akta kontroli str. 609-646)

26 lutego 2020 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła Program rozwoju odnawialnych 
źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków35, który przewidywał udzielanie 
dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, związanych 
z wspomaganiem wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz 
wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, o jakich mowa 
w art. 400a ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska37, polegających na zakupie i montażu powietrznych i gruntowych pomp 
ciepła, instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych. Wprowadzenie tych 
nośników energii miało służyć m.in. do ogrzewania budynków mieszkalnych, lokali 
mieszkalnych czy też do przygotowania w nich ciepłej wody.

(akta kontroli str. 609-646)

W Gminie funkcjonowały również programy w zakresie termomodernizacji 
budynków:
- Program termomodernizacji oraz ochrony cieplnej budynków Gminy Miejskiej 

Kraków  określał zasady kwalifikowania budynków do termomodernizacji, 
oszacowano wielkość nakładów oraz wskazano źródła finansowania;

35
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- Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa®, 
w ramach którego dotację, mogły otrzymać osoby realizujące zadania z zakresu 
termomodernizacji budynku jednorodzinnego. W przypadku tego programu 
obowiązywało kryterium dochodowe.

(akta kontroli str. 609-646)

Stwierdzone w działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nieprawidłowości stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Pomimo obowiązku wynikającego z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne 
Założenia nie zostały zaktualizowane co najmniej raz na trzy lata. Mając na uwadze 
termin uchwalenia ww. Założeń, tj. 22 października 2014 r., ich aktualizacja powinna 
zostać dokonana w 2017 r., a następnie do października 2020 r. Brak aktualizacji 
Założeń w ww. okresie wpłynął ponadto na niedokonanie przez Gminę oceny 
potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych po wejściu w życie z dniem 
1 października 2016 r. takiego obowiązku wynikającego z postanowień art. 18 ust. 1 
pkt 5 ustawy Prawo energetyczne. Powyższa ocena potencjału nie została również 
ujęta w innym dokumencie.

(akta kontroli str. 609-646)
Dyrektor wyjaśnił, że brak aktualizacji wynikał z braku kluczowych dokumentów 
kształtujących politykę energetyczną w długiej perspektywie, takich jak polityki 
energetycznej państwa do 2040 r. ogłoszonej 2 marca 2021 r.40 i Krajowego planu 
na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 przyjętego przez Komitet do Spraw 
Europejskich na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2019 r. oraz z ogłoszenia nowej 
strategii Europejski Zielony Lad. Ponadto Dyrektor wskazał, że opracowanie założeń 
dla miasta liczącego prawie 800 tys. mieszkańców zajmuje do 1,5 roku, bez 
uwzględnienia czasu związanego z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na ich opracowanie. Wyjaśnił, że aby dokonywać 
aktualizacji w terminie zgodnym z prawem energetycznym należałoby przystępować 
do prac nad kolejną aktualizacją założeń zaraz po przyjęciu aktualnie 
obowiązującego dokumentu.

39 Przyjęty Uchwałą Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r., ze zm.
40 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. (M. P. poz. 264).

(akta kontroli str. 88-89)

W sprawie niedokonania oceny potencjału wytwarzania energii elektrycznej 
w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów 
ciepłowniczych na obszarze Gminy po wejściu w życie z dniem 1 października 2016 r. 
obowiązku wynikającego z postanowień art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo 
energetyczne, Dyrektor wyjaśnił, że ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej 
w wysokosprawnej kogeneracji nie została przeprowadzona po 1 października 2016 r., 
ponieważ ww. ustawa nie określa terminu jej dokonania, a za wystarczające uznano 
dokonanie takiej oceny w Założeniach z 2014 r. Jednocześnie Dyrektor poinformował, 
że ocena o której mówi art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo energetyczne zostanie 
dokonana w dokumencie pt. Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038.

(akta kontroli str. 151-155)

W trakcie kontroli NIK Gmina była na etapie rozstrzygnięcia postępowania 
przetargowego na opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej 
Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038. 
9 listopada 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie ww. dokumentu.

(akta kontroli str. 590-608)

15



Ocena 
cząstkowa

OBSZAR

Opis stanu 
faktycznego

W ocenie NIK ww. argumenty nie stanowiły przesłanki umożliwiającej odstąpienie 
od wykonania obowiązków wynikających z postanowień art. 19 ust. 2 oraz art. 18 
ust. 1 pkt 5 oraz ustawy Prawo energetyczne. Ponadto zdaniem NIK zapisy 
obowiązujących Założeń z 2014 r. nie świadczą o prawidłowym wypełnieniu zadania 
własnego Gminy w zakresie dokonania oceny potencjału wytwarzania energii 
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie 
systemów ciepłowniczych. Fakt, że system ciepłowniczy spełniał kryteria systemu 
efektywnego nie znosił ustawowego obowiązku dokonania ww. oceny potencjału, 
ponieważ powinna ona obejmować identyfikację potencjałów efektywności 
energetycznej całej infrastruktury ciepłowniczej na terenie Gminy. Można w tym 
aspekcie odwołać się do sposobu dokonania takiej oceny na szczeblu krajowym41. 
Dodatkowo zauważyć należy, że w Założeniach z 2014 r. nie przedstawiono 
oszacowania różnicy pomiędzy obecnymi całkowitymi stratami w sieciach 
ciepłowniczych, a stratami minimalnymi, jakie występowałyby w tych samych 
sieciach, gdyby zastosować w nich najlepsze dostępne praktyki. Ma to szczególne 
znaczenie w sytuacji, gdy poziom strat ciepła w sieci w całym kontrolowanym 
okresie nie uległ zmniejszeniu.

41 Dokument sporządzony na zlecenie Ministra Gospodarki pn. Kompleksowa ocena potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych w Polsce 
(https://ec.europa.eu/enerqv/sites/default/files/documents/Kompleksowa%20ocena%20PL ME.pdf, dostęp 
na 30.11.2021 r.).

Gmina przeanalizowała szanse i zagrożenia rozwoju systemu ciepłowniczego. 
W politykach i programach realizowanych w Gminie zapisano działania związane 
z modernizacją i rozwojem systemu ciepłowniczego. Polityki te były wzajemnie 
spójne, a ich cele pokrywały się z celami określonymi w Założeniach. Uchwalone 
w 2014 r. Założenia nie zostały jednak zaktualizowane raz na trzy lata, a ponadto 
nie dokonano po 1 października 2016 r. oceny potencjału wytwarzania energii 
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie 
systemów ciepłowniczych na obszarze Gminy, co było niezgodne z wymogami 
art. 19 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo energetyczne. Prawie 100% 
dostarczanego ciepła wytworzono w wysokosprawnej kogeneracji, a udział ciepła 
systemowego wytworzonego z odpadów komunalnych wzrastał. Podejmowane 
przez Miasto działania wpływały również na poprawę jakości powietrza na terenie 
Gminy, zwłaszcza w odniesieniu do pyłów zawieszonych.

2. Realizacja programów w zakresie tworzenia i rozwoju 
efektywnego systemu ciepłowniczego.

Spośród rezultatów działań określonych w Założeniach:
1) zapewnienie dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej do wszystkich chętnych 

odbiorców w granicach obszaru urbanizacji miasta, przy zachowaniu 
wymaganych parametrów jakościowych,

2) zapewnienie wieloźródłowego zasilania dla sieci ciepłowniczej,
3) zapewnienie zasilania odbiorców w sytuacjach awaryjnych,
4) podłączenie 200-300 nowych odbiorców na rok o łącznej mocy zamówionej 

20-30 MW/rok,
5) budowa ok. 7-10 km/rok sieci ciepłowniczej dla podłączenia nowych odbiorców, 
6) modernizacja ok. 2-3 km/rok sieci ciepłowniczej poprzez wymianę na rury 

preizolowane.
7) uzyskanie oszczędności energii finalnej o 9% do 2016 r. w stosunku do 

średniego rocznego zużycia z lat 2001-2005,
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8) uzyskanie oszczędności energii końcowej w kolejnych latach o 1% rocznie, 
9) likwidacja do września 2018 r. ogrzewania paliwami stałymi,
10) ograniczenie emisji powierzchniowej zanieczyszczeń (pyłu PM 10, NO2; 

benzo(a)pirenu i innych) tak aby możliwe było osiągnięcie dopuszczalnych 
poziomów zanieczyszczeń w powietrzu.

Nie udało się uzyskać zaplanowanych efektów tylko w dwóch przypadkach, 
tj. oszczędności energii finalnej o 9% do 2016 r. w stosunku do średniego rocznego 
zużycia z lat 2001-2005 oraz oszczędności energii końcowej w kolejnych latach 
o 1% rocznie w latach 2016-2017.
Dyrektor wyjaśnił, że zużycie energii w 2016 r. było wyższe o 1,3% od zużycia 
w 2005 r. przy przyroście powierzchni użytkowej mieszkań w tym okresie o 30%; 
natomiast jako przyczynę nieosiągnięcia w latach 2016-2017 oszczędności energii 
o 1% rocznie wskazał, że wzrosty i spadki zużycia energii końcowej są wypadkową 
czynników takich jak rozwój miasta (np. przyrost powierzchni mieszkań) wpływający 
na wzrost zużycia, realizacja działań służących poprawie efektywności 
energetycznej zmniejszająca zużycie energii oraz warunki pogodowe, które mogą 
zarówno zwiększyć, jak i zmniejszyć wykorzystanie energii.

(akta kontroli str. 79-95,609-646)
Spośród 44 działań związanych z transformacją systemu ciepłowniczego Miasta, 
ujętych w PGN 43 były w trakcie realizacji lub zostały zrealizowane. Spośród nich 13 
zadań związanych było z modernizacją źródeł ciepła sieciowego42, a na ich 
realizację zaplanowano 1 452 233,0 tys. zł. Modernizacji i rozwoju sieci 
ciepłowniczej dotyczyły 4 zadania43, na których realizację planowano przeznaczyć 
743 040,0 tys. zł. Na 23 zadania związane z poprawą efektywności energetycznej 
budynków44 zaplanowano 612 320,9 tys. zł. Na pozostałe 4 zadania dotyczące 
likwidacji indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem i podłączenie obiektów do 
ciepła sieciowego zaplanowano 436 401,5 tys. zł.

42 Jedno zadanie realizowane przez KHK, pozostałe 12 przez PGE EC.
43 Zadania realizowane przez MPEC.
44 Trzy zadania realizowane przez Urząd, 18 przez miejskie jednostki, a dwa realizowane wspólnie przez 

właścicieli i zarządców budynków, Urząd oraz jednostki miejskie.

Nie rozpoczęto budowy Miejskiego Zakładu Geotermalnego w Przylasku Rusieckim, 
ponieważ wniosek o dofinansowanie jednostki miejskiej Klimat-Energia-Gospodarka 
Wodna w ramach programu priorytetowego Racjonalne gospodarowanie odpadami 
i ochrona powierzchni ziemi. Udostępnianie wód termalnych w Polsce nie uzyskał 
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
W przypadku 22 zrealizowanych zadań ograniczenie emisji CO2 wyniosło 
393 053,7 Mg rocznie, przy planowanym ograniczeniu 208 491,8 Mg. W przypadku 
14 ograniczenie zużycia energii wyniosło 47 480,47 MWh rocznie przy planowanym 
ograniczeniu 51 301,6 MWh. Ograniczenie emisji pyłu PM10, w przypadku 5 zadań 
dla których przewidziano uzyskanie tego efektu wyniosło 1 566,84 Mg rocznie 
(planowano 366,97 Mg), a PM 2.5 1 484,33 Mg (planowano 122,33 Mg).

(akta kontroli str. 103-104,609-646)
W ramach realizacji PONE w latach 2015-2019 zlikwidowano 20 747 instalacji 
grzewczych na paliwo stałe. Na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę 
274 063,7 tys. zł. W 2020 r. w ramach programu likwidacji instalacji grzewczych na 
paliwa stałe zlikwidowano 22 instalacje za kwotę 174,5 tys. zł.

(akta kontroli str. 156-162)
Na koniec 2019 r. w Krakowie znajdowało się ponad 2 800 potencjalnie czynnych 
źródeł ciepła na paliwa stałe w ponad 2 000 budynków. Na koniec 2020 r. było to 
860 czynnych źródeł w 590 budynkach.

(akta kontroli str. 107-109)
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Środki na realizację inwestycji związanych z transformacją systemu ciepłowniczego 
zapisanych w PGN finansowano z budżetu Miasta oraz korzystano z zewnętrznego 
finansowania. Zadania ujmowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W związku 
z realizacją PGN Gmina oraz jej jednostki organizacyjne wydatkowały łącznie 
1 572 466,3 tys. zł.
Zadania realizowane przez PGE EC były finansowane ze środków własnych spółki.

(akta kontroli str. 93-95,103-104)
Dla zadań związanych z rozwojem systemów ciepłowniczych w latach 2016-2021 
miejskie spółki wykorzystywały dostępne mechanizmy pomocowe. MPEC w ramach 
POliŚ otrzymał dofinansowane czterech projektów:
- Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami 

ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych 
paliwem stałym w Krakowie i Skawinie - etap I;

- Przebudowa systemu ciepłowniczego Krakowa i Skawiny - etap I;
- Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących 

budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) 
w Krakowie i Skawinie -etap I;

- budowa sieci cieplnych umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej 
wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie - 
etap I Projekt ten zgodnie z umową o dofinansowanie nie generuje efektów 
ekologicznych.

Łączny przewidywany koszt kwalifikowalny tych projektów wynosi 293 306,61 tys. zł.
(akta kontroli str. 93-95,326-333,609-646)

Realizowana przez KHK budowa ZTPO finansowana była ze środków własnych 
spółki, pożyczki z NFOŚiGW oraz Funduszu Spójności. Obecnie KHK realizuje 
projekt poprawy efektywności energetycznej ZTPO poprzez budowę dodatkowej 
Instalacji odzysku ciepła ze spalin. Inwestycja jest planowana w latach: 
2021 - 2023 o szacowanej wartości 40,7 min zł. W ramach programu 
priorytetowego Międzydziedzinowe Energia Plus został złożony wniosek 
o dofinansowanie w formie pożyczki. Wniosek został oceniony pozytywnie 
warunkowo i 8 października 2021 r. był na etapie negocjacji warunków umowy 
o dofinansowanie.
Obecne parametry spalin po procesie ich oczyszczania (temperatura ok. 140° C) 
pozwalają na dodatkowy odzysk energii cieplnej poprzez ich dalsze schłodzenie 
z wykorzystaniem zjawiska kondensacji.

(akta kontroli str. 93-95) 
Gmina monitorowała i oceniała realizację poszczególnych programów.

(akta kontroli str. 96-100, 201-277,609-646, 651-656) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.

NIK pozytywnie ocenia realizację programów w zakresie tworzenia i rozwoju 
systemu ciepłowniczego. Gmina realizowała zaplanowane działania określone 
w przyjętych programach. Sprawozdawczość w zakresie realizacji tych programów 
odbywała się na zasadach w nich określonych.

3. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu ciepłowniczego.
W latach objętych kontrolą KHK zrealizował zadanie pn. Budowa Zakładu 
Termicznego Przekształcenia Odpadów (o wartości 819 min zł). MPEC rozpoczął 
w tym okresie realizację czterech zadań (projektów) określonych w PGN:
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- budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami 
ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych 
paliwem stałym (planowana wartość inwestycji 260 290,0 tys. zł),

- przebudowa istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat 
ciepła na przesyle (planowana wartość inwestycji 260 290,0 tys. zł),

- likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących 
budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) 
(planowana wartość inwestycji 133 910,0 tys. zł),

- budowa sieci cieplnych umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej 
wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (planowana wartość 
inwestycji 88 550,0 tys. zł).

Koszty kwalifikowalne poniesione na realizację tych projektów do 4 października 2021 r. 
wyniosły 170 080,4 tys. zł (50,8% całkowitych kosztów kwalifikowalnych). W związku 
z realizacją tych projektów długość sieci i przyłączy ciepłowniczych wzrosła o 73,43 km, 
a liczba indywidualnych węzłów cieplnych wzrosła o 950. Zmniejszenie zużycia energii 
pierwotnej wyniosło 97 558,08 GJ/rok, szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych wyniósł 12 394,77 Mg C02/rok, a emisja pyłu spadła o 31,15 Mg/rok.
PGE EC zrealizowała 1245 zadań o łącznej planowanej wartości 626 226 tys. zł. 
Przedsiębiorstwa ciepłownicze działające na terenie Gminy w latach 2016-2021 
(I połowa) generowały dodatni wynik finansowy (zysk brutto).

45 Remont kapitalny bloku 1, remont kapitalny bloku 3, remont kapitalny bloku 4, budowa kotłów olejowych, 
wymiana pomp wody chłodzącej, remont kapitalny bloku 2, wymiana silników 6kV młynów węglowych 
i wentylatorów młynowych na czterech blokach energetycznych, wymiana turbosprężarek VRK na ALMIG 
DYNAMIC, budowa instalacji odsiarczania, budowa instalacji odazotowania na blokach 3 i 4, Budowa 
instalacji odazotowania na blokach 1 i 2, Modernizacja elektrofiltru bloku 4.

46 Z 23 830,2 tys. zł do 148 971,8 tys. zł.
47 Z 3 461 tys. z) do 6 872 tys. zł.
48 Dz. Urz.UE L 212 z 17.08.2017, str. 1.

(akta kontroli str. 329-330,338,585)

Koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 wzrósł dla PGE EC o 525% w okresie od 2015 r. 
od 2020 r.46 Koszty zakupu przez MPEC świadectw efektywności energetycznej oraz 
koszty opłaty zastępczej wzrosły w 2020 r. w stosunku do 2016 r. o 98,6%47.

(akta kontroli str. 338,588-589) 
PGE EC został dostosowany do wymogów konkluzji BAT. Marszałek Województwa 
Małopolskiego, decyzją z dnia 15 lipca 2020 r. zmienił decyzję ws. pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji spalania paliw PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 
w Krakowie w zakresie dostosowania do zapisów Decyzji Wykonawczej Komisji 
(UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące 
najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów 
energetycznego spalania48.
W związku z dostosowaniem do wymogów konkluzji BAT PGE EC zrealizowała 
następujące zadania:
- modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania (dalej: IMOS),
- modernizacja elektrofiltrów,
- modernizacja oczyszczalni ścieków z IMOS,
- uzupełnienie istniejących instalacji katalitycznych SCR w EC Kraków (K 3 i 4) 

w trzecią warstwę katalityczna,
- dostosowanie do konkluzji BAT monitoringu emisji do powietrza dla emitorów 

w PGE EC,
- dostosowanie laboratoriów grupy PGE EC do wymagań Konkluzji BAT.
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PGE EC poniosło w latach 2015-2020 wydatki w wysokości 28 705,9 tys. zł na 
dostosowanie do konkluzji BAT. Na lata 2021-2022 zaplanowano na te cele 
33 904,7 tys. zł.
W okresie popizedzającym realizację inwestycji dostosowujących elektrociepłownię do 
konkluzji BAT, tj. w latach 2012-2015 (2017 r. dla NOx) zrealizowano program 
inwestycyjny w zakresie dostosowania do zaostrzonych wymogów środowiskowych 
wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 
24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona)49: zabudowa instalacji mokrego 
odsiarczania spalin wraz oczyszczalnią ścieków, zabudowa katalitycznej redukcji tlenków 
azotu na kotłach nr 3 i 4, zabudowa niekatalitycznej redukcji tlenków azotu na kotłach 
nr 1 i 2, zabudowa ośmiu kotłów olejowych oraz wyburzenie komina nr 1.

49 Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 334, str. 17 z późn. zm.
50 Zarządzenie Nr 2643/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 października 2010 r., ze zm.

(akta kontroli str. 334-350) 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu zwracał się w latach objętych kontrolą do 
MPEC o informacje niezbędnie do corocznego badania zgodności z Założeniami 
planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie Gminy.

(akta kontroli str. 201-287) 
W latach 2016-2020 Gmina dokonywała corocznego badania zgodności planów 
rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na jej terenie z Założeniami 
do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe" na lata 2014 - 2029. Było to zgodne z wymogami określonymi 
w § 2 pkt 3 uchwały w sprawie Założeń, w których określono, że monitorowanie 
zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z Założeniami będzie 
dokonywane poprzez:
a) okresową ocenę realizowanych inwestycji energetycznych pod kątem bieżącego 
zaspokajania potrzeb odbiorców,
b) okresową ocenę modernizacji istniejącej infrastruktury pod kątem poprawy 
parametrów jakościowych,
c) okresową ocenę realizacji inwestycji o znaczeniu strategicznym, zapewniającym 
bezpieczeństwo i rozwój systemu.
Zobligowano również Prezydenta do przedkładania Radzie Miasta Krakowa 
sprawozdań z badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych 
z Założeniami w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
W sprawozdaniach tych stwierdzono, że działania operatora miejskiej sieci 
ciepłowniczej były zgodne z kierunkami określonymi w Założeniach.

(akta kontroli str. 288-325) 
Roczne plany finansowo-rzeczowe oraz wieloletnie plany rozwoju MPEC w zakresie 
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło były opiniowane przez 
komórki merytoryczne Urzędu oraz KHK. Plany te zatwierdzane były następnie przez 
Prezydenta, który w przypadku MPEC podejmował uchwały Walnego Zgromadzenia. 
Powyższe wynikało z obowiązujących w Gminie w okresie do 19 listopada 2018 r. 
procedur przygotowania materiałów dla potrzeb Prezydenta Miasta Krakowa 
działającego jako zwyczajne zgromadzenie wspólników i zwyczajne walne 
zgromadzenie oraz zgromadzenie wspólników i walne zgromadzenie przyjmujące 
roczne plany jednoosobowych spółek Gminy Miejskiej Kraków50, Od 20 listopada 
2018 r. obowiązywały procedury przyjmowania rocznych sprawozdań i planów spółek,
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Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń

w których Gmina Miejska Kraków posiada pozycję dominującą51, a od 7 lipca 2020 r. 
zasady nadzoru nad spółkami z wpływem Gminy Miejskiej Kraków.52

Zarządzenie Nr 3131/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.11.2018 r., ze zm. wykresie do 8 sierpnia 
2019 r., Zarządzenie Nr 2048/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.08.2019 r7ze zm., w okresie do 
6 lipca 2020 r.
Zarządzenie Nr 1560/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.07.2020 r., ze znv
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie i CEZ Skawina S.A.
W trakcie kontroli NIK Gmina była na etapie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na opracowanie 
Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
na lata 2023-2038. 9 listopada 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie ww. dokumentu, 
a wg deklaracji Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu ocena, o której mówi art. 18 ust. 1 pkt 5 
ustawy Prawo energetyczne zostanie dokonana w przedmiotowym dokumencie.

(akta kontroli str. 178-200,609-646)
Miasto, poza KHK, nie miało żadnych możliwości oddziaływania na podmioty 
zewnętrzne wytwarzające ciepło53, jak również nie posiadało innych formalnych 
narzędzi wpływu na sposób wytwarzania ciepła w tych podmiotach.

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.

NIK pozytywnie ocenia nadzór nad funkcjonowaniem systemu ciepłowniczego. 
Gmina dokonywała corocznej oceny realizacji Założeń pod kątem uwzględnienia 
zadań określonych w planach przedsiębiorstwa ciepłowniczego. W ramach nadzoru 
Prezydent miał wpływ na roczne i wieloletnie plany MPEC oraz KHK. W przypadku 
pozostałych przedsiębiorstw ciepłowniczych, brak było instrumentów 
umożliwiających odziaływanie na ich funkcjonowanie.

IV. Uwagi i wnioski
Uwzględniając podjęte przed, a także - przede wszystkim - w trakcie kontroli 
działania54, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków.

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
żart.61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.
W związku z niesformułowaniem uwag oraz wniosków NIK nie oczekuje odpowiedzi 
na niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kraków, grudnia 2021 r.

Kontroler
Piotr del Fidali 
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