
DRUK NR Projekt
Prezydenta Miasta Krakowa

Uchwała Nr  

Rady Miasta Krakowa
z dnia  

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, 

poz. 1851) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.

Ustala się wykaz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2003 rok, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych 

w wykazie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, o których mowa w § 1, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera 

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach zadań uznanych przez dzielnice 
za priorytetowe w roku 2003 zawiera załącznik Nr 4.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.



Uzasadnienie

do uchwały Nr          /       /03 Rady Miasta Krakowa z dnia       grudnia 2003 r.

Niniejszą uchwałą proponuje się ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2003 na zadaniach inwestycyjnych:

– pn. „Modernizacja ul. Wodociągowej" - zadanie Dzielnicy VII. Zadanie realizowane jest 

równolegle z budową kanalizacji sanitarnej w trybie LII oraz budową kanalizacji opadowej. 

Liczne kolizje występujące od początku realizacji, sprzeciwy mieszkańców dotyczące niwelety 

drogi, konieczność wykonania robót dodatkowych oraz uwarunkowania technologiczne 

(zachowanie kolejności realizacji poszczególnych elementów zadania) spowodowały opóźnienie 

w zakończeniu robót nawierzchniowych,

– pn. „Modernizacja ul. Rącznej" - zadanie Dzielnicy XIII. Zadanie realizowane jest równolegle 

z budową kanalizacji sanitarnej w trybie LII oraz budową kanalizacji opadowej. Z uwagi 

na konieczność skoordynowania prac przez dwóch wykonawców prowadzących roboty 

na jednym placu budowy nastąpiło wydłużenie czasu zakończenia zadania. Wykonawca robót 

w zakresie kanalizacji sanitarnej otrzymał decyzję na zajęcie pasa drogowego od zarządcy drogi 

na miesiąc przed przekazaniem placu budowy. W trakcie realizacji robót Społeczny Komitet 

wprowadził dodatkowe przyłącza do realizacji oraz sięgacze kanalizacji sanitarnej. W związku 

z powyższym część robót nawierzchniowych nie może być zrealizowana w roku bieżącym,

– pn. „Modernizacja ul. Śliwkowej" - zadanie Dzielnicy XIV. Wystąpienie w trakcie realizacji 

kolizji kanału z siecią wodociągową uniemożliwia wykonanie w obecnych warunkach 

atmosferycznych robót nawierzchniowych bitumicznych, które muszą być wykonywane przy 

dodatnich temperaturach.

– pn. "Modernizacja ul. Micińskiego - zadanie priorytetowe Dzielnicy IX. Zadanie jest realizowane 

w cyklu dwuletnim. W roku bieżącym przewidziano wykonanie kanalizacji ogólnospławnej z 

przyłączami w ramach LII, sieci wodociągowej z przyłączami i robót elektrycznych. Z uwagi na 

okres zimowy niemożliwe jest wykonanie w bieżącym roku robót drogowych,

– pn. „Modernizacja budynku przy ul. Centralnej". Zadanie zostało wprowadzone do realizacji 

w październiku br., z przeznaczeniem na siedzibę miejskich jednostek organizacyjnych. 

Ogłaszane przetargi na wykonanie termoizolacji obiektu oraz roboty budowlano - montażowe 



wewnątrz budynku zostały unieważnione ponieważ nie wpłynęła wymagana ilość ofert 

niepodlegających odrzuceniu. W związku z tym ogłoszony został kolejny przetarg na realizację 

zadania. Jednakże bardzo krótki okres realizacji uniemożliwia wykorzystanie środków 

finansowych w bieżącym roku.


