4.2  ZAKRESY RZECZOWE


INWESTYCJE PROGRAMOWE


Objaśnienia:


P    -  inwestycje w przygotowaniu


B    -  inwestycje w realizacji


RF -  rozliczenie finansowe

T   -  odszkodowania / wykupy

OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA

Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego

	Numer zadania BZ/Z1.1/15


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)
146 765 zł

P

Dzielnica IV

wg WPF

BZ

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Przebudowane i wyposażone pomieszczenia dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii, Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej.


	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy budynku głównego szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych.

1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.

2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.

3) Opracowanie studium wykonalności.

4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim dla nadbudowy Budynku Głównego Szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych.
6) Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim dla nadbudowy Budynku Głównego Szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych.

	Efekt w 2016 r.:
Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Rozpoczęte opracowanie projektu wykonawczego i kosztorysu inwestorskiego.


	Numer zadania BZ/Z1.2/15



	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)
13 360 000 zł

      5 344 000 zł
     8 016 000 zł
P+B

Dzielnica XVIII

wg WPF

BZ

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy szpitala na lata 2015-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Częściowo wyposażone oddziały Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii, Pediatrii oraz Otolaryngologii.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Przebudowa i termomodernizacja Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III oraz Pracowni Endoskopii. 

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na potrzeby przebudowy i termomodernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Przebudowa i termomodernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap).

Termomodernizacja budynku C i C1wraz z przewiązkami komunikacyjnymi. 

Przebudowa sieci wewnętrznej i wymienników instalacji cieplnej, cwu, klimatyzacji i wentylacji, wymiana rurociągów ciepłej i zimnej wody pod pawilonami Szpitala.                                                      

1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.  

2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.  

3) Opracowanie studium wykonalności.
4) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku 
o wydanie decyzji o PNB na potrzeby Oddziału Ginekologiczno - Położniczego.

6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na potrzeby Oddziału Ginekologiczno - Położniczego.

7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III, Pracowni Endoskopii, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap), termomodernizacji budynku C i C1wraz z przewiązkami komunikacyjnymi oraz przebudowy sieci wewnętrznej i wymienników instalacji cieplnej, cwu, klimatyzacji i wentylacji, wymiany rurociągów ciepłej i zimnej wody pod pawilonami Szpitala.  

9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

10) Wykonanie robót budowlanych.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III i Pracowni Endoskopii oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 
(I etap).

	Efekt w 2016 r.:
Rozpoczęta przebudowa szpitala. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.


	Numer zadania BZ/Z1.3/15


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę 
i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie (ZIT)
2 974 400 zł

P+B

Dzielnica XII

wg WPF

BZ

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o PNB.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na potrzeby przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu 
Nr 5. Rozpoczęcie budowy Pawilonu Nr 5.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na potrzeby przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy Pawilonu Nr 5.

3) Zawarcie umowy na budowę Pawilonu Nr 5.

4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:
Kontynuacja przebudowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.


	Numer zadania BZ/Z1.5/14


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej

 4 833 127 zł

        966 625 zł

     3 866 502 zł

B 

Dzielnica XII

wg WPF

BZ

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Dobudowana ewakuacyjna klatka schodowa i winda towarowo-osobowa, zabudowana część balkonów, dobudowana rampa dla osób niepełnosprawnych, przebudowane część pokoi pacjentów z 4 osobowych na 2 osobowe. Częściowo cieplona elewacja, odtworzona izolacja pozioma ścian 
i piwnic, wykonana izolacja termiczna i przeciwwilgociowa piwnic. Zakupiona część pierwszego wyposażenia.



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dokończenie przebudowy Pawilonu Nr 4 w zakresie wykonania robót budowlanych i instalacyjnych w osiach budynku nr 5 ÷ 10. Zakup części pierwszego wyposażenia.

1) Wykonanie robót budowlanych (dokończenie).

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup części pierwszego wyposażenia.

4) Zawarcie umowy na zakup części pierwszego wyposażenia.

5) Dostawa, montaż, uruchomienie części pierwszego wyposażenia.

	Efekt w 2016 r.:
Przebudowany Pawilon Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego. 


	Numer zadania ZBK/Z1.6/15



	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)
7 814 637 zł

    3 554 808 zł

    4 259 829 zł
P+B
Dzielnica IV, VI, VIII, IX, XIV, XV, XVIII
wg WPF

ZBK


	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskane ostateczne decyzje o PNB na termomodernizację i regulację instalacji c.o. budynków komunalnych: ul. Rusznikarska 17, ul. Szwedzka 27, os. Piastów 40, os. Na Skarpie 6, ul. Niemcewicza 7, ul. Na Błonie 1, ul. Kronikarza Galla 24, os. Kolorowe 21.
Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa w budynku komunalnym na os. Dywizjonu 303 bl. 2 
o pow. 1 350 m2 oraz rozpoczęta termomodernizacja.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialnych.

Wykonana termomodernizacja budynków komunalnych: os. Dywizjonu 303 bl. 2, 
ul. Rusznikarska 17, ul. Szwedzka 27, os. Piastów 40, os. Na Skarpie 6, ul. Niemcewicza 7, 
ul. Na Błonie 1, ul. Galla 24 i os. Kolorowe 21. Wykonanie dokumentacji projektowych dociepleń budynków: os. Na Skarpie 32, ul. Na Kozłówce 29, ul. Kutrzeby 4, ul. Krakowiaków 43, 
ul. Heleny 2, ul. Bałtycka 3 i al. Pokoju 4 wraz z projektami regulacji/wymiany instalacji c.o.

1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

2) Ogłoszenie zamówień publicznych na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB/ o przyjęcie zgłoszenia robót.

3) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB/
o przyjęcie zgłoszenia robót.
4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.

5) Przyjęcie zgłoszeń robót.

6) Ogłoszenie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji regulacji hydraulicznych/wymiany wewnętrznych instalacji c.o. 
7) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji regulacji hydraulicznych/wymiany wewnętrznych instalacji c.o. 
8) Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie dociepleń budynków.

9) Zawarcie umów na wykonanie dociepleń budynków.
10) Wykonanie dociepleń budynków.
11) Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie regulacji hydraulicznych/wymiany wewnętrznych instalacji c.o.

12) Zawarcie umów na wykonanie regulacji hydraulicznych/wymiany instalacji c.o.
13) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:
Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB i przyjęte zgłoszenia dociepleń 7 budynków. 
Wykonana termomodernizacja 9 budynków.


	Numer zadania BZ/Z1.1z/16


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ 
w Krakowie (ZIT)
620 000 zł

B

Dzielnica XVIII

wg WPF

BZ

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.
Zakres rzeczowy w 2016 r.:

1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2) Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych I i III, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Urologicznego, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Centralnej Sterylizacji.

3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.  

4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.  

5) Opracowanie studium wykonalności.  

6) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych I i III, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Urologicznego, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Centralnej Sterylizacji.

8) Zawarcie umowy na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.

9) Dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.


Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej

	Numer zadania MOPS/W1.18/14


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS

95 000 zł

B

Dzielnica XVIII

wg WPF

MOPS

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonano roboty budowlane I etapu i roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych II etapu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przystosowanie lokali o pow. 726 m2 w obiekcie na os. Teatralnym 24 na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS.
1) Wykonanie robót budowlanych II etapu.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2016 r.:

Przystosowane lokale w obiekcie na os. Teatralnym 24 na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS.


	Numer zadania MOPS/W1.19/15


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6

500 000 zł

P+B

Dzielnica XVII
wg WPF
MOPS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przystosowanie lokali o pow. 400 m2 w obiekcie przy ul. Ptaszyckiego 6 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej.

1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

6) Rozpoczęcie robót budowlanych.


	Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej.


	Numer zadania MOPS/W1.23/15



	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej

224 400 zł

P+B

Dzielnica XVIII

wg WPF

MOPS

	
	

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.
Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowanie lokalu o powierzchni 166 m2 w budynku na os. Szkolnym 35.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.



	Efekt w 2016 r.:

Przebudowany lokal w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej.


	Numer zadania SO/W1.24/15


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa 

111 200 zł

B

Dzielnica I-XVIII
wg WPF

SO

	
	

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte dostosowanie aplikacji Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. 

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wdrożona rozbudowana i dostosowana aplikacja Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na kontynuację rozbudowy i wdrożenie aplikacji Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.

2) Zawarcie umowy na kontynuację rozbudowy i wdrożenie aplikacji Nawikus.

3) Wykonanie rozbudowy i wdrożenie aplikacji.



	Efekt w 2016 r.:

Wdrożona rozbudowana i dostosowana aplikacja Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.


	Numer zadania MOPS/W1.26/15


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Przebudowa części piwnic w budynku przy 
ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych
70 000 zł

B

Dzielnica XVII
wg WPF

MOPS

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonanie I etapu przebudowy piwnic.



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.
Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie przebudowy pomieszczeń o łącznej powierzchni 105 m2.

1) Wykonanie II etapu budowy.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2016 r.:

Przebudowane piwnice w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych.


	Numer zadania MOPS/W1.28/15


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

310 000 zł

B

Dzielnica XVIII

wg WPF

MOPS

	
	

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. 

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zaadaptowanie lokalu o powierzchni 167 m2 w budynku na os. Krakowiaków 2 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


	Efekt w 2016 r.:

Przebudowany lokal na os. Krakowiaków 2 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


	Numer zadania MOPS/W1.30/16


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)

3 323 646 zł

   1 511 128 zł

   1 812 518 zł

P+B

Dzielnica I, VIII, XI, XIII, XVIII

wg WPF

MOPS

	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.
Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń wykonania robót. Rozpoczęte roboty budowlane w wybranych budynkach.
1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.

2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.

3) Opracowanie studium wykonalności.

4) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków 
o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji 
o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych.
7) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
8) Przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

10) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

11) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowy o dofinansowanie projektu. Uzyskane decyzje o PNB oraz przyjęte zgłoszenia wykonania robót. Rozpoczęte roboty budowlane w wybranych lokalizacjach.


	Numer zadania DPS-HE/W1.31/16



	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora

9 000 000 zł

B

Dzielnica I

wg WPF

DPS, ul. Helców

	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.
Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz z przyłączami i częścią instalacji wewnętrznych w Pawilonie Domu Artysty Seniora o łącznej pow. ok. 4150 m² .
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.


Program likwidacji barier architektonicznych

	Numer zadania ZBK/W4.1/14


	


	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych

500 000 zł      
P+B 

Dzielnica III, V, IX, XVIII

wg WPF 

ZBK

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonane podjazdy dla osób niepełnosprawnych w budynkach komunalnych przy ul. Strzelców 15, ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulskiej 70, ul. Cerchów 5.

Wybudowany szyb windowy oraz zakupione i zamontowane urządzenie dźwigowe w budynku przy 
ul. Stoczniowców 7. 



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa szybów windowych wraz z zakupem i montażem urządzeń dźwigowych w budynkach komunalnych przy ul. Lenartowicza 14, os. Na Stoku 1. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Pachońskiego 12. Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku na os. Centrum C 11.
1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosków 
o przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych.

3) Przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówień publicznego na wykonanie robót budowlanych.

5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.

6) Wykonanie robót budowlanych. 



	Efekt w 2016 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w budynkach komunalnych.


BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Jednostka koordynująca: OC

	Numer zadania: WI/B1.1/14


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta
100 000 zł
P
Dzielnica III
wg WPF
WI

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana prawomocna decyzja o ULICP.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy. 

2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.



	Efekt w 2016 r.:

Opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna.


	Numer zadania: KMPSP/B1.2/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 – przebudowa placu manewrowego
1 000 000 zł
B 
Dzielnica I

wg WPF
KMPSP

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Przebudowany plac manewrowy o pow. 2 666 m2 w zakresie instalacji kanalizacyjnej. Opracowana aktualizacja kosztorysu wraz przedmiarem.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.

Kontynuacja przebudowy placu manewrowego o pow. 2 666 m2 w zakresie sieci: elektroenergetycznej, centralnego ogrzewania (wysoki i niski parametr) i gazowej.

1) Kontynuacja robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:

Wykonana sieć centralnego ogrzewania, elektroenergetyczna i gazowa.


	Numer zadania: SMMK/B1.10/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa zintegrowanego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej na terenie gminy Miejskiej Kraków
350 000 zł
B 
Dzielnica I-XVIII

2016
SMMK


	ccyfrowej Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowana koncepcja budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.

Wykonanie Zintegrowanego systemu łączności bezprzewodowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

1) Wykonanie robót budowlanych.

2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2016 r.:

Wykonany Zintegrowany system łączności bezprzewodowej.


	Numer zadania: OC/B1.11/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego
2 500 000 zł
B 
Dzielnica I-XVIII

2016
OC

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.

Rozpoczęcie budowy Monitoringu Miasta.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego

2) Zawarcie umowy na modernizację i rozbudowę.

3) Wykonanie modernizacji i rozbudowy.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego.

5) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej.

6) Wykonanie koncepcji techniczno-organizacyjnej.

7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu technicznego ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego.

8) Zawarcie umowy na wykonanie projektu technicznego.

9) Wykonanie projektu technicznego.

10) Zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.



	Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa Monitoringu Miasta.


TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych

	Numer zadania ZIKiT/T1.9/13


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi

1 207 962 zł

P+B

Dzielnica XI

wg WPF

ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Czajna.



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID i PNB. Rozpoczęcie rozbudowy drogi.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Czajna.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na rozbudowę ul. Czajna (w zakresie nie objętym ZRID).
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

5) Rozpoczęcie robót budowlanych.



	Efekt w 2015 r.:
Rozpoczęta rozbudowa drogi. 


	Numer zadania ZIKiT/T1.14/05


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi 

6 120 000 zł

P+B

Dzielnica VII

wg WPF

ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowy ul. Korbutowej. Rozpoczęte roboty budowlane V etapu.

	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Etap V – Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla wraz z budową kanalizacji opadowej na odcinku o dł. 877 m. Kontynuowanie robót budowlanych w ul. Korbutowej. 

1) Kontynuowanie robót budowlanych w ul. Korbutowej.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od 
ul. Jesionowej do ul. Robla.

3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.

4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

5) Rozpoczęcie robót budowlanych.



	Efekt w 2016 r.:
Kontynuowana przebudowa ulicy – V etap.


	Numer zadania ZIKiT/T1.29/06


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa Rynku Podgórskiego
3 270 500 zł
RF
Dzielnica XIII
wg WPF
ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Wymieniona nawierzchnia placu i zmodernizowane schody kościelne. Wykonane oświetlenie, obiekty małej architektury oraz nasadzone drzewa – łączna powierzchnia przebudowy 10 710 m2.



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozliczenie finansowe wykonanych robót.
1. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
2. Zakończenie rozliczenia finansowego robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:
Przebudowany Rynek Podgórski.


	Numer zadania ZIKiT/T1.30/10


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Wrony

100 000 zł

P 

Dzielnica VIII

wg WPF

ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

	Efekt w 2016 r.:
Kontynuowanie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.


	Numer zadania ZIKiT/T1.51/11


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

koncesja

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa

4 853 000 zł

    4 853 000 zł

B 

Dzielnica I-XVIII

wg WPF

ZIKiT 

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Wybudowane 96 wiat przystankowych.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa 75 wiat przystankowych.

1) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:
Wybudowane wiaty przystankowe. 


	Numer zadania ZIKiT/T1.83/14


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna

1 000 000 zł

B

Dzielnica IV

wg WPF

ZIKiT 

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. Rozpoczęte roboty budowlane na odcinku o dł. 150 m.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuowanie rozbudowy ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna na dł. 500 m, o szer. jezdni 6 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m.
1) Kontynuowanie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:
Kontynuowana rozbudowa ulicy.

	

	Numer zadania ZIKiT/T1.89/10


	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ul. Lubockiej
3 497 500 zł
B 
Dzielnica XVII
wg WPF
ZIKiT



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Przebudowana ulica – I etap (611 m kanalizacji opadowej, roboty rozbiórkowe 3 000 m2, 3 700 m 2 podbudowy, 920 m2 chodnika, warstwa wiążąca z asfaltobetonu 1 100 m.2). Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID – II etap.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie finansowania robót budowlanych I etapu.
Wykonanie 368 m ulicy o szer. jezdni 6 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m – II etap.

1) Dokończenie robót budowlanych - I etapu.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie II etapu.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Wykonanie robót budowlanych II etapu.

5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2016 r.:
Przebudowana ulica.


	Numer zadania ZIKiT/T1.90/14


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)

3 560 600 zł

    1 100 000 zł

    2 460 600 zł

P+B 

Dzielnica VIII, XI, XIII

wg WPF

ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie studium wykonalności.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie studium wykonalności i zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach  Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej.

2) Opracowanie studium wykonalności.

3) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego na cały odcinek ścieżki.

1) Kontynuacja opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.

2) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego. 

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku 
o wydanie decyzji o ZRID.

2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

3) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi o dł. 1 650 m, o szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.

4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od Ronda Matecznego wzdłuż ul. Kamieńskiego do ul. Wielickiej.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

3) Przyjęte zgłoszenie wykonania ścieżki rowerowej.

4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi. Opracowane studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy. Zawarta umowa 
o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęta budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Ronda Matecznego wzdłuż ul. Kamieńskiego do ul. Wielickiej.

	Numer zadania ZIKiT/T1.91/15


	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i ul. Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)
2 507 000 zł
    1 323 496 zł

   1 183 100 zł

B 

Dzielnica XII

wg WPF

ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowane studium wykonalności. Przyjęte zgłoszenie budowy ścieżki rowerowej - od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej o dł. 2 km i szer. 2 m. 

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej o dł. 2 km i o szer. 2 m. 

1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.

4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.



	Efekt w 2016 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej.


	Numer zadania ZIKiT/T1.92/14


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, 
Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)
3 795 600 zł
    1 153 000 zł

   2 642 600 zł

P+B 

Dzielnica XII, XIV, XV

wg WPF

ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie budowy  ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej i wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej.


	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.

2) Opracowanie studium wykonalności.

3) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budowa ścieżki rowerowej o szer. 2 m oraz chodnika o szer. 2 m wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinkach:

od ul. Stoczniowców do ul. Koszykarskiej o dł. 700 m,
od ul. Arctowskiego do Ronda Dywizjonu 308 o dł. 1 100 m.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.

4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do Węzła Rajskiego o dł. 700 m.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku 
o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Przyjęcie zgłoszenia budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, 
ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej o dł. 2 700 m.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku 
o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej o dł. 550 m.

1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej.

2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

5) Wykonanie robót budowlanych.

6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.



	Efekt w 2015 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż 
ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Stoczniowców do Ronda Dywizjonu 308. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej.


	Numer zadania ZIKiT/T1.94/15


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:
środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej od  ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie 
ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)

3 398 600 zł
       937 100 zł

    2 461 500 zł

P+B

Dzielnica IV

wg WPF

ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej - od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) 
o szer. 2 m i chodnikiem o szer. 2 m, wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą. 
Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.

2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.

3) Opracowanie studium wykonalności.

4) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do 
ul. Weissa o dł. 1 600 m.

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowej.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi o dł. 800 m.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienie o zakończeniu budowy.
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla budowy ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej 
z ul. Piaszczystą o dł. 600 m.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku 
o wydanie decyzji o ZRID.
Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Opolskiej od kładki dla pieszych do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudowanym wiaduktem nad torami kolejowymi.


	Numer zadania ZIKiT/T1.96/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do 
ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)
209 500 zł
P+B 

Dzielnica VII

wg WPF

ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowane studium wykonalności.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.
Zakres rzeczowy w 2016 r.: 

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na budowę ścieżki rowerowej na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do 
ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa o dł. 2 900 m o szer. 2 m 
wraz z chodnikiem o szer. 2 m.
1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

4) Wykonanie robót budowlanych.

5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRiD dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej i od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku 
o wydanie decyzji o ZRID.

2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

3) Rozpoczęcie opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.



	Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa na odcinku od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim. 


		Numer zadania ZIKiT/T1.97/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz 
z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)
  362 000 zł
   111 800  zł

   250 200  zł

P 

Dzielnica VII

wg WPF

ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.
Zakres rzeczowy w 2016 r.: 

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przyjęcie zgłoszenia wykonania ścieżki rowerowej o dł. 1 600 m i szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m. 
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.

2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.

3) Opracowanie studium wykonalności.

4) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.

6) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. 

7) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.

8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku 
o przyjęcie zgłoszenia wykonaniu robót budowlanych.

9) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonaniu robót budowlanych.

10) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.

	Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Przyjęte zgłoszenie budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców, ul. Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego.


	Numer zadania ZIKiT/T1.104/15


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA

125 000 zł

P

Dzielnica X

wg WPF

ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zad. I Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Taklińskiego na odcinku o dł. 160 m obejmującym poszerzenie chodników dwustronnie do szer. 2 m, wyznaczenie przejść dla pieszych i zainstalowanie progów wyspowych przy zachowaniu istniejącej geometrii skrzyżowania ulic  Taklińskiego – Dębskiego.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Zad. II Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego 
z planowanym przystankiem SKA o dł. ok 390 m:

- odcinek ok. 160 m: droga dojazdowa o dwóch pasach ruchu wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem,

- odcinek ok. 230 m: droga dojazdowa – ciąg pieszo jezdny z mijanką i parkingiem P&R, oświetleniem i odwodnieniem.

1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID (w ramach aneksu do umowy z Inwestorem na podst. Art. 16 uodp).
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2016 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Taklińskiego  
od ul. Zakopiańskiej do ul. Dębskiego. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na budowę połączenia drogowego  ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA i parkingiem P&R.


	Numer zadania GK/T1.105/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski
259 350 zł

B

Dzielnica VII
wg WPF
GK

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski”.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuowanie współfinansowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski”.

	Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia.


	Numer zadania ZIKiT/T1.106/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy 

2 000 000 zł

P+B
Dzielnica XVIII
wg WPF
ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy drogi klasy Z wraz z budową kanalizacji deszczowej.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane. 


	Numer zadania ZIKiT/T1.107/08


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	
Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów”

1 000 000 zł

B

Dzielnica XIII
wg WPF
ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy kładki o dł. 148 m i szerokości 13 m.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Rozpoczęcie robót budowlanych

	Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.


	Numer zadania ZIKiT/T1.110/15


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Przebudowa ul. Wiślnej
900 000 zł

RF

Dzielnica I

wg WPF

ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przebudowana ulica. na odcinku o dł. 280 m o szer. 6 m, z obustronnym chodnikiem o zmiennej szer. od 1,25 m do 3 m wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

1) Zakończenie rozliczenia robót budowlanych wykonanych w 2015 r.

	Efekt w 2016 r.:

Zakończenie rozliczenia finansowego.


	Numer zadania ZIKiT/T1.111/15


	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ul. św. Anny
1 300 000 zł

RF

Dzielnica I
wg WPF
ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przebudowana ulica na odcinku o dł. 280 m o szer. 6 m, z obustronnym chodnikiem o zmiennej szer. od 1,25 m do 2,5 m wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

1) Zakończenie rozliczenia finansowego robót budowlanych wykonanych w 2015 r.

	Efekt w 2016 r.:
Zakończenie rozliczenia finansowego.


	Numer zadania ZIKiT/T1.112/09


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Domagały 

300 000 zł

B

Dzielnica XII
wg WPF
ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa kanalizacji deszczowej z rurociągiem tłocznym i rozpoczęcie robót drogowych.

1) Wykonanie robót budowlanych kanalizacji deszczowej – II etap.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych drogowych.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych drogowych.

4) Rozpoczęcie robót budowlanych drogowych.

	Efekt w 2016 r.:
Kontynuowane roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy.


	Numer zadania:  ZIS/T1.113/15


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Budowa nowej ul. Kolnej

3 000 000 zł

P+B

Dzielnica VIII

wg WPF

ZIS

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana decyzji o ZRID.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID. Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego. Rozpoczęcie budowy nowej ul. Kolnej - drogi dojazdowej do ośrodka OSIR Kolna o dł. 1 100 m,   

1) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.

3) Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:
Rozpoczęta budowa nowej ul. Kolnej.


	Numer zadania ZIKiT/T1.115/15



	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Lubostroń 
1 500 000 zł

B

Dzielnica VIII

wg WPF

ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuowanie robót budowlanych związanych z rozbudową ul. Lubostroń.

1) Kontynuowanie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:
Kontynuowane roboty budowlane.


	Numer zadania ZIKiT/T1.116/15



	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej 
34 590 zł
B
Dzielnica XII
wg WPF
ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa al. Dygasińskiego od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej – ciąg pieszo-jezdny 
o szer. 4,5 m o dł. 150 m.

1) Finansowanie zobowiązań z roku 2015 r. – dokumentacja projektowa.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:
Przebudowana aleja na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej.


	Numer zadania ZIKiT/T1.117/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4    
99 200 zł
B
Dzielnica XII
wg WPF
ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2016 r.:
Rozpoczęcie budowy połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią, jako drogi lokalnej o dł. 350 m odcinkowo jedno i dwu kierunkowej o szer. 3,5 – 5 m wraz z jednostronnym chodnikiem (odcinkami dwustronnym) o szer. 2 m oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4.
1) Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

5) Rozpoczęcie robót budowlanych. 

	Efekt w 2016 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.


	Numer zadania ZIKiT/T1.119/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogilską          
1 500 000 zł
B
Dzielnica III
wg WPF
ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęta budowa drogi.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogilską
1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:
Wybudowane połączenie drogowe ul. Ostatniej z ul. Mogilską.


	Numer zadania ZIKiT/T1.125/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Glinik            
1 000 000 zł
P+B
Dzielnica XVII
wg WPF
ZIKiT 

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.


	Zakres rzeczowy w 2016 r.:
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Rozpoczęcie robót budowlanych.
1) Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU i ZRID.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

6) Rozpoczęcie robót budowlanych.



	Efekt w 2016 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i decyzja o ZRID. Rozpoczęta rozbudowa ulicy.


	Numer zadania ZIKiT/T1.132/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Wrobela           
3 373 300 zł
B
Dzielnica XIII
wg WPF
ZIKiT 

	

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęta rozbudowa drogi.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:
Kontynuowanie rozbudowy ul. Wrobela do szerokości 6 m wraz z obustronnym chodnikiem 
o szer. 2 m o dł. 475 m - odcinek od ul. Śliwiaka do skrzyżowania z ul. Rączną wraz 
z przebudową kolidującego podziemnego uzbrojenia terenu.

1) Kontynuowanie robót budowlanych.



	Efekt w 2016 r.:
Kontynuowane roboty budowlane.


	Numer zadania ZIKiT/T1.136/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Golikówka boczna od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów
1 500 000 zł
B
Dzielnica XIII
wg WPF
ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:

 Opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa drogi dojazdowej na odcinku o dł. 238 m wraz z dwoma skrzyżowaniami. 
3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonie robót budowlanych.

4) Wykonanie robót budowlanych.

5) Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:
Rozbudowana ulica Golikówka boczna.


	Numer zadania ZIKiT/T1.138/08


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku  od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców
5 000 000 zł 
B 
Dzielnica III, XV
wg WPF
ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:  

Wykonanie podbudowy jezdni o szer. 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m 
i ścieżką rowerową jednostronną dwukierunkową o szer. 2,5 m na odcinku od ul. ks. Jancarza do potoku Rozrywka wraz z oświetleniem. Kontynuowanie budowy mostu nad potokiem Rozrywka. 

1) Kontynuowanie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:
Kontynuowane roboty budowlane.


	Numer zadania ZIKiT/T1.139/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski 
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Tor motocyklowo – samochodowy w Krakowie 

20 000 zł 
20 000 zł
P 
Dzielnica XIII,

wg WPF
ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:  

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

1) Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB

	Efekt w 2016 r.:
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.


	Numer zadania ZIKiT/T1.140/16


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:
środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)
4 612 100 zł

    1 424 900 zł

    3 187 200 zł

P

Dzielnica I-XVIII

wg. WPF

ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:


Zawarcie umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 

1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności. 

2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.

3) Wykonanie studium wykonalności.

4) Zawarcie umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

7) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.



	Efekt w 2016 r.:
Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Opracowane studium wykonalności. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.


DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Program cmentarnictwa

	Numer zadania:  WI/U1.1/10


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
środki własne Miasta

koncesja

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie
5 100 000 zł
     100 000 zł

 5 000  000 zł

B 
Dzielnica VIII
wg WPF
WI

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Zakończona realizacja etapu I inwestycji – wybudowany budynek spopielarni zwłok (z dwoma piecami kremacyjnymi) o pow. ok. 730 m2. Wybudowany parking na 10 miejsc postojowych. Zagospodarowany teren.



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu I inwestycji (spopielarni zwłok).

2) Rozpoczęta realizacja II etapu inwestycji, tj. budowa budynku administracyjnego wraz z częścią ceremonialną o łącznej pow. ok. 720 m2.   

	Efekt w 2016 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu I inwestycji (spopielarni zwłok). Rozpoczęta realizacja II etapu inwestycji, tj. budowa budynku administracyjnego wraz z częścią ceremonialną o łącznej pow. ok. 720 m2.   


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

	Numer zadania: WS/O1.1/11


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
środki z tytułu opłat i kar

dotacja

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji 
w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej

29 300 000 zł
  4 730 000 zł

24 570 000 zł

B
Dzielnica I - XVIII
wg WPF
WS

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Ograniczona emisja zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczona emisja innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,

- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

1) Ogłoszenie naboru na złożenie wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na 2016 r.
2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
3) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.


	Efekt w 2016 r.:
Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.


	Numer zadania: WS/O1.2/11


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
środki z tytułu opłat i kar

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji 
w Krakowie – instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła
1 000 000 zł
1 000 000 zł

B
Dzielnica I - XVIII
wg WPF
WS

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Ograniczona emisja zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczona emisja innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Krakowie poprzez instalacje kolektorów słonecznych i pomp ciepła, w oparciu o przyznane środki finansowe w 2015 r.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,

- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

1) Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych 
i pomp ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2016.
2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej.
3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej. 
4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.
 

	Efekt w 2016 r.:
Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.


	Numer zadania: ZZM/O1.3/09


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich
750 000 zł
P+B
Dzielnica XII
wg WPF
ZZM

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. około 8,5 ha obejmująca: zakup i montaż elementów małej architektury, budowę alejek oraz uporządkowanie terenu. Rozpoczęcie robót budowlanych w 2016 r. w zakresie prac porządkowych i doposażenia na terenie parku.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.


	Efekt w 2016 r.:
Rozpoczęta przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.


	Numer zadania:  ZBK/O1.21/14


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:

środki własne Miasta

dotacja

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych – likwidacja palenisk węglowych
2 700 000 zł

    270 000 zł

2 430 000 zł

P+B
Dzielnica I-XVIII
wg WPF
ZBK



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Zlikwidowane źródła niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródła ciepła oraz przygotowana do realizacji przebudowa systemów ogrzewania w wybranych budynkach komunalnych, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych. 
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 
3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych. 
7) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.


	Efekt w 2016 r.:
Zlikwidowane źródła niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródła ciepła w wybranych budynkach komunalnych, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.


	Numer zadania:  ZZM/O1.22/14


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zagospodarowanie Parku Duchackiego
1 000 000 zł
P+B

Dzielnica XI

wg WPF
ZZM

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie Parku Duchackiego.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Zagospodarowanie Parku Duchackiego o pow. 3 ha - rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.



	Efekt w 2016 r.:
Rozpoczęte zagospodarowanie Parku Duchackiego. 


	Numer zadania:  ZZM/O1.24/14


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad
500 000 zł

B
Dzielnica XVIII
wg WPF
ZZM

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane etap II.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie etapu II. zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad o pow. 2,7 ha.

1) Zakończenie robót budowlanych – etap II

2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.


	Efekt w 2016 r.:
Zakończony etap II zagospodarowania Parku Wiśniowy Sad.


	Numer zadania:  ZZM/O1.25/14


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego
1 000 000 zł

B
Dzielnica XVIII
wg WPF
ZZM



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Zakończony II etap zagospodarowania Parku Ratuszowego w tym wykonane: podbudowa 805 m2, nawierzchnia chodnika o pow. 430 m2 oraz demontaż elementów małej architektury.


	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie Parku Ratuszowego o pow. 2,2 ha – wykonanie III etapu robót budowlanych dotyczących doposażenia w elementy małej architektury oraz zagospodarowania zieleni.

1)    Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
2)    Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap III.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych III etap.

5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2016 r.:

Zagospodarowany Park Ratuszowy – III etap.


	Numer zadania:  ZZM/O1.28/14


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego
750 000 zł

P+B
Dzielnica VII
wg WPF
ZZM



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Zagospodarowany Skwer Konika Zwierzynieckiego w zakresie wykonania i montażu instalacji artystycznych, rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru.



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego o powierzchni 0,5 ha.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.



	Efekt w 2016 r.:
Zagospodarowany Skwer Konika Zwierzynieckiego.


	Numer zadania:  ZIKiT/O1.30/14


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa
2 271 411 zł

P+B
Dzielnica I-XVIII
wg WPF
ZIKiT



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Posadowiono 3 toalety wolnostojące podwójne w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta oraz wybudowano toaletę wraz z infrastrukturą techniczną na Rondzie Mogilskim. 

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku 
o wydanie decyzji o PNB na posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.
2) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 
3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych. 
7) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.


	Efekt w 2016 r.:
Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta. 


	Numer zadania: ZIKiT/O1.32/14


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
środki własne Miasta

NFOŚiGW

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV
 9 004 600 zł
  3 005 081 zł

  5 999 519 zł

P+B
Dzielnica I, V
wg WPF
ZIKiT

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Zawarta umowa o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Rozpoczęta pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego obejmująca: montaż 3 768 opraw oświetleniowych LED wraz z szafami sterującymi, budowę systemu inteligentnego oświetlenia wraz z niezbędnymi elementami warstwy telemetrycznej, budowę instalacji fotowoltaicznej PV na terenie dzielnic Stare Miasto i Krowodrza. Opracowanie uniwersalnych modeli sterowania oświetleniem LED oraz przeprowadzenie promocji projektu.

1)     Zakończenie pilotażowej modernizacji oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.
2) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na promocję projektu.
3) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji projektu.

4) Przeprowadzenie promocji obiektu.


	Efekt w 2016 r.:
Zmodernizowane oświetlenie uliczne Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzony systemu sterowania oraz wybudowana instalacji PV. Przeprowadzona promocja projektu.


	Numer zadania: WS/O1.33/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:

środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)
 92 500 000 zł

   18 500 000 zł

  74 000 000 zł

B
Dzielnica I - XVIII
wg WPF
WS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,

- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

1) Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

2) Przeprowadzenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Miasta Krakowa na rok 2016.
3) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej.

4) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.


	Efekt w 2016 r.:
Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.

	


	Numer zadania:  ZZM/O1.34/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana 
483 740 zł

P+B
Dzielnica V
wg WPF
ZZM

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja Skateparku o pow. 0,035 ha.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2016 r.:
Zmodernizowany Skatepark na terenie Parku Jordana.


	Numer zadania:  WI/O1.38/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3

500 000 zł

B
Dzielnica: VII
2015
WI



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Zmodernizowana kotłownia i rozpoczęta budowa budynku lecznicy zwierząt o pow. 228 m2 w ramach przebudowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3. 

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie przebudowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 – zakończenie budowy budynku lecznicy zwierząt o pow. 228 m2.

1) Kontynuacja robót budowlanych. 
2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


	Efekt w 2016 r.:
Przebudowane Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3.


	Numer zadania:  ZZM/O1.39/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Park Zakrzówek

950 000 zł

P
Dzielnica: VIII
wg WPF
ZZM



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Przygotowane materiały do ogłoszenia międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie Zakrzówka wraz z otoczeniem.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie „Parku Zakrzówek” o pow.48,9 ha.

1) Ogłoszenie międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie Zakrzówka wraz z otoczeniem. 

2) Wypłata nagród.
3) Organizacja wystawy zwycięskich projektów.
4) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku wydanie decyzji o PNB 
5) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.


	Efekt w 2016 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.




	Numer zadania:  GK/O1.48/15  


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

NFOŚiGW

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV

634 500 zł

   634 500 zł

B

Dzielnica I, V

wg WPF

GK

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Zawarty aneks do porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo –Hutniczą dotyczący rozłożenia dofinansowania na 2 lata. Rozpoczęte dofinansowanie zadania poprzez wypłatę I transzy dotacji.



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie dofinansowania części projektu pn „Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV realizowanego przez AGH”.

1) Wypłata II transzy dofinansowania. 



	Efekt w 2016 r.:
Dofinansowana część projektu pn. Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV realizowana przez AGH.


	Numer zadania:  ZZM/O1.50/14


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty

1 000 000 zł

P+B
Dzielnica: XIII
wg WPF
ZZM



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowana koncepcja rewaloryzacji Parku Bednarskiego. 

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie rewaloryzacji Parku Bednarskiego o pow. 8,3 ha i Wzgórza Lasoty 
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku  
o wydanie decyzji o PNB na rewaloryzację Wzgórza Lasoty.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Rozpoczęcie robót budowlanych.
7) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

	Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty.


	Numer zadania: ZZM/O1.51/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zagospodarowanie Zalewu Bagry
2 000 000 zł

2 000 000 zł 

B
Dzielnica XIII
2016
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie Zalewu Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
obejmujące: uporządkowanie terenów zielonych, budowę i modernizację ciągów pieszych, instalację oświetleniową oraz doposażenie w elementy małej architektury. 

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.


	Efekt w 2016 r.:
Zagospodarowany Zalew Bagry.



	Numer zadania: ZZM/O1.52/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich
150 000 zł
P
Dzielnica XIV
2016
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie decyzji o WZ na rewitalizację Parku Lotników Polskich.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
2) Zawarcie umowy na na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
3) Uzyskanie decyzji o WZ.


	Efekt w 2016 r.:
Uzyskana decyzja o WZ



	Numer zadania: ZZM/O1.53/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Park Rzeczny Wilga
200 000 zł
P
Dzielnica IX
2016
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie decyzji o WZ na budowę parku rzecznego Wilga.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
2) Zawarcie umowy na na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
3) Uzyskanie decyzji o WZ.


	Efekt w 2016 r.:
Uzyskana decyzja o WZ



	Numer zadania: ZZM/O1.54/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Utworzenie Parku Reduta
250 000 zł
P
Dzielnica XV
2016
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie decyzji o WZ na utworzenie Parku Reduta.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
2) Zawarcie umowy na na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
3) Uzyskanie decyzji o WZ.


	Efekt w 2016 r.:
Uzyskana decyzja o WZ


	Numer zadania: ZZM/O1.55/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego
100 000 zł
P
Dzielnica XIII
2016
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB na budowę Parku Zabłockiego im. Andrzeja Pawłowskiego.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Uzyskanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2016 r.:
Uzyskana decyzja o PNB.


	Numer zadania: ZZM/O1.56/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Park Krakowski
100 000 zł
P
Dzielnica I
2016
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie decyzji o WZ na modernizację Parku Krakowskiego.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
3) Uzyskanie decyzji o WZ.


	Efekt w 2016 r.:
Uzyskana decyzja o WZ.


	Numer zadania: ZZM/O1.57/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Ścieżka edukacyjna w Lesie Mogilskim i w Parku Leśnym Witkowickim
100 000 zł
P
Dzielnica IV, XVIII
2016
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przyjęcie zgłoszenia na budowę ścieżki edukacyjnej w Lesie Mogilskim oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB w Parku Leśnym Witkowickim.
1)     Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku  
o wydanie decyzji o PNB na budowę ścieżki edukacyjnej w Parku Leśnym Witkowickim.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

4)     Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku  
o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych na budowę ścieżki edukacyjnej w w Lesie Mogilskim.
5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.

6) Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.



	Efekt w 2016 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę ścieżki edukacyjnej w Parku Leśnym Witkowickim.

Przyjęte zgłoszenie na budowę ścieżki edukacyjnej w Lesie Mogilskim.


	Numer zadania: ZZM/O1.58/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa „Smoczych Skwerów” – Place zabaw na Plantach
2 000 000 zł
P+B
Dzielnica I-XVIII
2016
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa „Smoczych Skwerów” w wybranych lokalizacjach Miasta Krakowa.

Uzyskanie decyzji o PNB na budowę dwóch placów zabaw na terenie Plant.

1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów”. 

2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ,,Smoczych Skwerów”.
3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ,,Smoczych Skwerów”.

4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę placów zabaw „Smoczy Skwer”.

5) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych. 

7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku  
o wydanie decyzji o PNB na budowę dwóch placów zabaw na terenie Plant.
9) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 

10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.



	Efekt w 2016 r.:
Wybudowane place zabaw ,,Smoczy Skwer’’ w wybranych lokalizacjach. 

Uzyskana decyzja o PNB na budowę dwóch placów zabaw na terenie Plant.



Program ochrony przeciwpowodziowej

	Numer zadania:  ZIKiT/O2.13/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze)

115 023 zł

P+B
Dzielnica: XIII
2016
ZIKiT



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp na os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze).

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku  
o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 

5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:

Wybudowane stanowiska pompowe dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy.


	Numer zadania:  WS/O2.6/13


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:

środki z tytułu opłat i kar

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”
500 000 zł
500 000 zł

B
Dzielnica I-XVIII
wg WPF
WS

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Zrealizowane zadania w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” 
w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Udzielanie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego Programu Małej Retencji Wód Opadowych” w celu ochrony zasobów wodnych poprzez retencję i wykorzystywanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania, a także ograniczenie odpływu wód deszczowych do zbiorników.
1) Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach programu „Krakowskiego programu małej retencji”.

2) Powołanie komisji do przeprowadzenia kwalifikacji złożonych wniosków i przyznania dotacji celowej na wykonanie systemów deszczowych.

3) Zawarcie umowy z beneficjentem o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2016.

4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów 2016 r.



	Efekt w 2016 r.:

Zrealizowane zadania w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” 
w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.


GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Program pozyskiwania mieszkań

	Numer zadania:  WI/M1.5/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:


	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie
 3 000 000 zł
P+B
Dzielnica IX
wg WPF
WI

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie z 350 lokalami mieszkalnymi i 2 lokalami usługowymi o łącznej powierzchni 15 630 m2.

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i decyzji o ZRID dla budowy ulicy Zalesie, rozpoczęcie robót budowlanych.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie.
2) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
3) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i decyzji o ZRID dla budowy przy ul. Zalesie.
5) Opracowanie projektów wykonawczych. 
6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.


	Numer zadania:  WI/M1.6/14



	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:


	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów
3 360 000 zł
B
Dzielnica XIII
wg WPF
WI

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Wykonany stan surowy zamknięty budynku z 48 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni  1780 m2 i kubaturze 8 712 m3. Wykonane przyłącza: wod.-kan., elektryczne, c.o. Rozpoczęte roboty wykończeniowe.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania budynku z 48 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni  1780 m2 i kubaturze 8 712 m3.

1)   Wykonanie robót budowlanych.

2)   Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2016 r.:
Wybudowany budynek mieszkalny.


	Numer zadania:  WI/M1.7/14


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:


	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza
1 400 000 zł
P+B
Dzielnica XVI
wg WPF
WI

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Wybrana koncepcja architektoniczno–urbanistyczna budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza.

Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie projektu budowlanego budowy budynków mieszkalnych i drogi łączącej ul. Wańkowicza z ul. Łempickiego. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy budynków mieszkalnych, uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy drogi. Rozpoczęcie budowy budynków mieszkalnych, rozpoczęcie budowy drogi.

1)   Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy budynków mieszkalnych. 
2)   Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy drogi.
3)   Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.


	Numer zadania: ML/M1.8/16


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2015 r.:

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych

3 000 000 zł

B 

Dzielnica I - XVIII

2016
ML

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup lokali mieszkalnych.

1)  Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.

2)  Zakup lokali mieszkalnych.

	Efekt w 2016 r.:

Zakupione lokale mieszkalne. 


OŚWIATA I WYCHOWANIE


Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych 

Jednostka koordynująca: EK

	Numer zadania: ZEO/E1.7/12


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016  r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Termomodernizacja gminnych obiektów

oświatowych 

4 000 000 zł

P+B

Dzielnica I-XVIII

wg WPF

ZEO



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Wykonana termomodernizacja 8 obiektów oświatowych. Zawarte umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla 4 obiektów oświatowych. Zawarta umowa na dostosowanie MDK do wymogów ppoż.


	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych. Dostosowanie budynku MDK do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz przyjecie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.

4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz przyjecie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.

5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.

6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

8) Wykonanie termomodernizacji wybranych obiektów oświatowych.

Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. 29 Listopada 102. 

1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2016 r.:

Wykonana termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych i dostosowany budynek MDK do wymogów przeciwpożarowych potrzeb osób niepełnosprawnych. 


	Numer zadania: ZEO/E1.8/15


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

środki własne Miasta 

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)
9 430 000 zł

3  772   000 zł
5  658   000 zł
P+B

Dzielnica I-XVIII

wg WPF

ZEO



	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowanie audytów energetycznych. Opracowane studium wykonalności dla termomodernizacji budynków oświatowych w Gminie miejskiej Kraków.


	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Termomodernizacja 8 obiektów oświatowych. 
1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.

5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w:

– Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, os. Wysokie 6,

– Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, os. Kolorowe 29 a,

– Zespole Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1,

– Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49,

– Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235,

– Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25,

– Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, ul. Zamoyskiego 100,

– Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „CAiCZR”, ul. Spadochroniarzy 1,

6) Wykonanie robót budowlanych.

7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2016 r.:
Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Wykonana termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych. 


	Numer zadania: ZEO/E1.9/06


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa
2 637 000
B
Dzielnica VII
wg WPF
ZEO



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Oddana do użytkowania dobudowana część przedszkola. Rozpoczęta przebudowa istniejącego budynku.



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja modernizacji starego budynku, zakup pierwszego wyposażenia, zagospodarowanie terenu.

1) Wykonanie robót budowlanych – dokończenie modernizacji.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.

4) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

5)  Odbiór pierwszego wyposażenia.

	Efekt w 2016 r.:

Rozbudowane przedszkole o 4 oddziały. Przebudowany istniejący budynek.


	Numer zadania: ZEO/E1.25/14


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód 
5 080 000 zł
P+B 
Dzielnica VIII
wg WPF
ZEO



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.


	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa przedszkola, zakup pierwszego wyposażenia. 

1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
4) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
5) Odbiór pierwszego wyposażenia.

	Efekt w 2016 r.:
Wybudowane przedszkole, zakupione pierwsze wyposażenie.


	Numer zadania: ZEO/E1.26/14


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne
2 000 000 zł
P+B
Dzielnica I-XVIII
wg WPF
ZEO



	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 124, Szkole Podstawowej nr 138, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17.
 

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w wybranych placówkach oświatowych.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.
7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
8) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
9) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
10) Odbiór pierwszego wyposażenia.

	Efekt w 2016 r.:
Zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia w wybranych placówkach oświatowych.


	Numer zadania: ZEO/E1.27/14



	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa

2 231 000 zł

B
Dzielnica X

wg WPF

ZEO



	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonany stan surowy otwarty szkoły o pow. 670 m2.



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja rozbudowy szkoły o pawilon dydaktyczny i rozpoczęcie przebudowy istniejącego budynku o pow. 1 268 m2.

1) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
2) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

	Efekt w 2016 r.:

Wykonany stan surowy – zamknięty i rozpoczęta modernizacja istniejącego budynku.


	Numer zadania: WI/E1.28/16



	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej

150 000 zł

P
Dzielnica XVI

wg WPF

WI



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i zawarta umowa na modernizację budynku.


	Numer zadania: ZIS/E1.31/14



	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej

1 940 000 zł

B
Dzielnica V

wg WPF

ZIS



	Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja budowy sali gimnastycznej w zakresie przyłączy i instalacji sanitarnych
i elektrycznych.
1) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
2) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

	Efekt w 2016 r.:

Wykonany stan surowy zamknięty, częściowe zagospodarowanie terenu.


	Numer zadania: ZEO/E1.34/14


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6
3 739 000 zł
B
Dzielnica IX
wg WPF
ZEO



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB, wykonane roboty rozbiórkowe.
 

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy przedszkola o pow. 2 343 m2. 
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych – rozbudowa.
4) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

	Efekt w 2016 r.:
Rozpoczęta budowa przedszkola. 


	Numer zadania: ZEO/E1.35/09


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20
2 500 000 zł
B
Dzielnica XII
wg WPF
ZEO



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej. Przygotowany teren pod budowę przedszkola.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy czterooddziałowego przedszkola wykonanie stanu surowego, o powierzchni 852 m2.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa czterooddziałowego przedszkola.


	Numer zadania: ZEO/E1.38/15


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk

300 000  zł

P
Dzielnica IV

wg WPF

ZEO



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzji o ULICP.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę przedszkola oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
1) Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – współfinansowanie.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku 
o wydanie decyzji o PNB.

3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 

	Efekt w 2016 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.


	Numer zadania: ZEO/E1.40/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 – rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej
1 550 000  zł
B
Dzielnica XVIII
wg WPF
ZEO



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Zaktualizowana dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy. Zmodernizowane sanitariaty.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęta rozbudowa szkoły o skrzydło rehabilitacyjne.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych – etap I.

4) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

	Efekt w 2016 r.:
Rozpoczęta rozbudowa szkoły o skrzydło rehabilitacyjne – etap I.


	Numer zadania: SCKM/E1.41/15 


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 – modernizacja
1 000 000  zł
B
Dzielnica I
wg WPF
SCKM

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęta modernizacja placówki, wybudowana winda dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja modernizacji – przebudowa i wymiana pokrycia dachowego.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:
Wykonana modernizacja dachu. 


	Numer zadania: ZEO/E1.43/15 


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych
243 000  zł
P+B
Dzielnica III, V, XI
wg WPF
ZEO



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Dostosowany budynek Przedszkola Samorządowego nr 6 do wymogów przeciwpożarowych, opracowana dokumentacja projektowa dla: ZSP 4.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 do wymogów ppoż. 
1) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

6) Wykonanie robót budowlanych.

7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2016 r.:
Dostosowany budynek ZSP 4 do wymogów ppoż. 


	Numer zadania: SOSW 1/E1.44/13 


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych
200 000  zł
B
Dzielnica I 
wg WPF
SOSW 1



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte dostosowanie budynku ośrodka do wymogów przeciwpożarowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostosowanie 2-giej klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w budynku SOSW nr 1. 
1) Wykonanie robót budowlanych.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2016 r.:
Dostosowany budynek ośrodka do wymogów przeciwpożarowych.


	Numer zadania: ZIS/E1.49/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 – budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni
200 000  zł
P
Dzielnica X
wg WPF
ZIS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku
o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji
o PNB.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2016 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.


	Numer zadania: ZEO/E1.65/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa
2 000 000  zł
B
Dzielnica XIII
Wg WPF
ZEO

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę szkoły.



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa szkoły w systemie modułowym, kontenerowym, zakup pierwszego wyposażenia.
1) Wykonanie robót budowlanych.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.

4) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
5) Odbiór pierwszego wyposażenia.

	Efekt w 2016 r.:
Rozbudowana Szkoła Podstawowa nr 65 o dwa oddziały przedszkolne. 


	Numer zadania: OSM-B/E1.66/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:

środki własne Miasta 

środki  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja 
657 000  zł
157   000 zł
500   000 zł
P+B
Dzielnica I
wg WPF
OSM-B


	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie: adaptacji poddasza, modernizacji  łazienek  i szybu windowego. Zaadaptowane poddasze na indywidualne sale lekcyjne muzyków.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja budynku szkoły, w tym m. in. łazienek i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę szybu windowego.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy szybu windowego.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

3) Zawarcie umowy na modernizację budynku szkoły.

4) Wykonanie robót budowlanych.

5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2016 r.:
Zmodernizowany budynek szkoły i uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę szybu windowego.


	Numer zadania: ZSPS/E1.82/16


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Adaptacja budynku przy ul. Miechowity 6 na siedzibę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego

1 000 000  zł

P+B

Dzielnica III

2016

ZSPS



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Adaptacja budynku o pow. 3 465 m2. Dostosowanie pomieszczeń na pracownie kształcenia praktycznego, zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń, modernizacja sanitariatów, dostosowanie do wymogów ppoż. budynku oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na  opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

6) Wykonanie robót budowlanych.

7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2016 r.:
Zaadaptowany budynek przy ul. Miechowity na siedzibę ZSPS.


	Numer zadania: ZEO/E1.83/16



	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny
300 000  zł

P
Dzielnica VIII, X

wg WPF

ZEO



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.


	Numer zadania: ZEO/E1.84/16


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa

200 000  zł

P+B

Dzielnica VIII

wg WPF

ZEO



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły.
1) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULICP.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2016 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.


	Numer zadania: ZSPS/E1.85/16


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 – budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu
150 000  zł

P+B
Dzielnica XIII

2016

ZEO

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa placu o pow. 101 m2 oraz wykonanie ogrodzenia o długości 115 m wraz z bramami i furtkami.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.



	Efekt w 2016 r.:
Wybudowany plac zabaw i zagospodarowany teren przedszkola.


KULTURA FIZYCZNA

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

	Numer zadania:  ZIS/S1.23/14


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
środki własne Miasta

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 – budowa basenu
2 495 100 zł
2 290 000 zł

   205 100 zł
B 
Dzielnica XVIII
wg WPF
ZIS

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Zaawansowana budowa basenu krytego wraz z zapleczem.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:
Zakończenie budowy basenu krytego o wymiarach 16 m x 25 m wraz z zapleczem. Roboty wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zagospodarowanie terenu (chodniki, zieleń).

1)   Wykonanie robót budowlanych.
2)   Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2016 r.:
Wybudowany kryty basen o wymiarach 16 m x 25 m. 


	Numer zadania:  ZIS/S1.24/14


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 – budowa hali sportowej
2 000 000 zł
B 
Dzielnica V
wg WPF
ZIS

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęta budowa hali sportowej. 

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa hali sportowej z trybunami, zapleczem sanitarno–szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 1 600 m2 wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.
1)   Kontynuacja robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:
Zaawansowana budowa hali sportowej.


	Numer zadania: ZIS/S1.35/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	  Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce
  500 000  zł
  P+B 
  Dzielnica XII
  wg WPF
  ZIS

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce, tj. krytej pływalni wraz z zapleczem sanitarno–rehabilitacyjnym (sale: do zajęć rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, do odnowy biologicznej i fizykoterapii, do zajęć rekreacyjnych, treningowe, do rozgrywania zawodów.). 
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Rozpoczęcie robót budowlanych (ziemnych).

	Efekt w 2016 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane (ziemne).


	Numer zadania:  ZIS/S1.49/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
środki własne Miasta

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie
3 449 000 zł
 1 449 000 zł

2 000 000  zł

B 
Dzielnica II
wg WPF
ZIS

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęta budowa hali sportowej. 

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa hali sportowej o wym. 36,9 m x 27,5 m wraz z zapleczem szatniowym, wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznego układu drogowego.  
1)   Kontynuacja robót budowlanych.
2)   Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

	Efekt w 2016 r.:
Zaawansowana budowa hali sportowej.


	Numer zadania: ZIS/S1.55 /16



	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,

niepodlegające zwrotowi
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	  Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)
 1 508 300  zł
        768 300 zł

        740 000 zł

P+B 

Dzielnica III, V, X, XIII, XVIII.

wg WPF

ZIS

	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Termomodernizacja wybranych obiektów sportowych na terenie Krakowa w zakresie: ocieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia dachów budynków, wymiany systemu ogrzewania.

1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

2)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3)  Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji  o PNB /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

4)  Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

5)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

6)  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

7)  Zaawansowanie robót budowlanych na wybranych obiektach sportowych.

	Efekt w 2016 r.:
Zaawansowane roboty termomodernizacyjne wybranych obiektów sportowych na terenie Krakowa.


	Numer zadania: SP/S1.56/16



	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” – modernizacja i rozbudowa obiektu
  1 000 000  zł
  P+B 
  Dzielnica XVIII
  2016
  SP

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja: dachu obiektu o pow. 285 m2, szatni i sanitariatów o łącznej pow. 215 m2. Rozbudowa obiektu biurowego o pow. użytkowej 346 m2.

1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych.

4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

5) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:
Zmodernizowany i rozbudowany Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”.


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

	Numer zadania: ZIS/K1.9/13


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
środki własne Miasta

NFRZK

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi
6 300 000 zł
3 754 200 zł

2 545 800 zł

B 
Dzielnica VII
wg WPF
ZIS

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Zakończona realizacja etapu I inwestycji, tj. konserwacja i rewitalizacja elementów drewnianych dawnej strzelnicy garnizonowej. Zaawansowane roboty budowlane etapu II, tj. odbudowa części nadziemnej centralnej dawnej strzelnicy garnizonowej z wykorzystaniem zrewitalizowanych elementów drewnianych (stan surowy otwarty).

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:.
Realizacja robót budowlanych (etap II), tj. odbudowa skrzydła zachodniego i wschodniego dawnej strzelnicy garnizonowej o powierzchni 756 m2 i kubaturze 6015 m3 z wykorzystaniem zrewitalizowanych elementów drewnianych. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, tynkowanie i malowanie pomieszczeń. Wykonanie podpiwniczenia, wykonanie instalacji: wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, ppoż.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (kontynuacja etapu II).
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (kontynuacja etapu II). 
3) Zakończenie robót budowlanych etapu II inwestycji.

	Efekt w 2016 r.:

Zakończone roboty budowlane etapu II inwestycji.


	Numer zadania: ZBK/K1.12/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”
1 000 000 zł
P+B 
Dzielnica X
wg WPF
ZBK

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowana koncepcja rewitalizacji Fortu nr 52 „Borek”. Zawarta umowa na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie rewitalizacji Fortu nr 52 „Borek” o powierzchni 1 386 m2 i kubaturze 11 032 m3 z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.


Budowa i adaptacja budynków  na cele kulturalne

	Numer zadania: KD/K2.3/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie (ZIT)
680 000 zł
 260 000 zł

 420 000 zł

P+B 
Dzielnica IV
2016
KD

	

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wymiana: okien – 118 m2, drzwi zewnętrznych – 38 m2, grzejników – 90 szt., oświetlenia na energooszczędne  w budynku o pow. użytkowej  1 253 m2  i kubaturze  9 643 m3.

1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

2)   Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 
3)   Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 

4)   Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

5)   Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

6)   Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 

7)   Wykonanie robót budowlanych.
8)   Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2016 r.:
Wykonana termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.


	Numer zadania: KD/K2.4/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki” (ZIT)
600 000 zł
240 000 zł

360 000 zł

P+B 
Dzielnica VI
2016
KD

	

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wymiana: okien –  48 m2, drzwi – 17 m2, grzejników – 50 szt., wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku o pow. użytkowej 921 m2 i kubaturze 3 819 m3.

1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 

3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 

4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 

7) Wykonanie robót budowlanych.

8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2016 r.:
Wykonana termomodernizacja obiektu Klubu Kultury „Mydlniki”.


	Numer zadania: KD/K2.7/15


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Thesaurus Cracoviensis – oddział  Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia

4 124 400 zł

B
Dzielnica VII

wg WPF

KD

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Zaadaptowany budynek o powierzchni 3 356 m2 na cele muzealne (magazyn zbiorów, kompleks pracowni konserwatorskich, stanowiska digitalizacji zbiorów, sala konferencyjna). 

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy  w 2016 r.:
Zakup i montaż pierwszego wyposażenia obiektu, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego.

1)   Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia. 
2)   Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
3)   Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

   

	Efekt w 2016 r.:

Zamontowane pierwsze wyposażenie obiektu, w tym sprzęt komputerowy i multimedialny.


	Numer zadania: WI/K2.8/15


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Muzeum Podgórza – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1

4 747 124 zł

B 
Dzielnica XIII

wg WPF

WI

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie adaptacji nieruchomości o powierzchni całkowitej 1 259 m2 i powierzchni użytkowej 884 m2 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 na Muzeum Podgórza.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja robót budowlanych w zakresie adaptacji budynku o pow. całkowitej 1 259 m2 i pow. użytkowej 884 m2 na cele muzealne.

1)   Kontynuacja robót budowlanych.
2)   Opracowanie projektu aranżacji wnętrz.
3)   Opracowanie projektu aranżacji wystawy stałej.

	Efekt w 2016 r.:
Zaawansowane roboty budowlane w zakresie adaptacji budynku na cele muzealne.

Opracowany projekt aranżacji wnętrz i projekt aranżacji wystawy stałej.


	Numer zadania: KD/K2.9/16


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO

1 000 000 zł

P+B 
Dzielnica V

wg WPF

KD

	

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i rozbudowy siedziby Teatru KTO. 

Rozpoczęcie robót budowlanych.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2016 r.:
Rozpoczęta adaptacja i rozbudowa Teatru KTO.


	Numer zadania: WI/K2.10/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
środki własne Miasta

środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa
1 149 994 zł

700 811  zł
 67 378   zł

 381 805  zł
B
Dzielnica XVI
wg WPF
WI

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Zmodernizowany budynek Teatru Łaźnia Nowa, w tym: przebudowany dach o pow. 2 884 m2, zmodernizowane pomieszczenia techniczne parteru i piwnic o łącznej pow. 1 900 m2. Częściowo zakupione wyposażenie  dla Teatru.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy  w 2016 r.:
Budowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych o łącznej pow. 923 m2 i ogrodu o łącznej pow. 2 659 m2 (w tym 5 ogrodów edukacyjnych i 1 ogrodu rekreacyjnego) na obszarze przy budynku Teatru Łaźnia Nowa wraz z małą architekturą. Modernizacja placów manewrowych o łącznej pow. 570 m2. Rozbudowa: instalacji elektrycznej (w tym oświetlenia zewnętrznego) oraz sieci wodociągowej na terenie ogrodu.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę wewnętrznych ciągów  komunikacyjnych, placów manewrowych, oświetlenia zewnętrznego.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych – wybudowanie: wewnętrznych ciągów  komunikacyjnych, placów manewrowych, oświetlenia zewnętrznego.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ogrodu wraz z małą architekturą, siecią wodociągową.

5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

6) Rozpoczęcie robót budowlanych – budowy ogrodu. 

	Efekt w 2016 r.:

Wybudowane wewnętrzne ciągi komunikacyjne, place manewrowe, oświetlenie zewnętrzne. 

Rozpoczęte roboty budowlane – budowa ogrodu.


	Numer zadania: KD/K2.17/15


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Termomodernizacja NCK – poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)

3 907 500 zł

    2 014 836 zł

    1 892 664 zł

B 
Dzielnica XVIII

2016

KD

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowana dokumentacja audytowa i projektowa modernizacji instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej (wewnętrznej) oraz montaż systemu inteligentnego zarządzania energią w budynku NCK. 

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wymiana oświetlenia na energooszczędne, modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz montaż systemu inteligentnego zarządzania energią w budynku NCK o powierzchni 13 000 m2 i kubaturze 59 000 m3.

1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

2)   Ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę oświetlenia, modernizację instalacji wentylacyjnej oraz montaż systemu inteligentnego zarządzania energią.
3)   Zawarcie umowy na wykonanie robót.
4)   Wykonanie robót.
5)   Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2016 r.:
Wymienione oświetlenie na energooszczędne, zmodernizowana instalacja wentylacyjna, zamontowany system inteligentnego zarządzania energią w budynku NCK.


	Numer zadania: KD/K2.18/16


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)

825 000 zł

825 000 zł

P+B 
Dzielnica I

wg WPF

KD

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja i ocieplenie budynku o powierzchni 3 632 m2. Wymiana: okien –  225 m2, drzwi zewnętrznych – 53 m2, grzejników – 53 szt., oświetlenia na energooszczędne.

1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

2)   Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 
3)   Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 
4)   Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
5)   Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6)   Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap I). 
7)   Wykonanie robót budowlanych (etap I).
8)   Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.



	Efekt w 2016 r.:

Zakończone roboty budowlane (etap I ) poprawy bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej.


	Numer zadania: KD/K2.19/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” (ZIT)

132 700 zł
90 000 zł

42 700 zł

P
Dzielnica I
wg WPF
KD

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie studium wykonalności. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
1)   Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
2)   Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
3)   Opracowanie studium wykonalności.
4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

5)   Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 
6)   Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 
7)   Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2016 r.:
Zawarta umowa na dofinansowanie Projektu. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.


	Numer zadania: KD/K2.20/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Poprawa efektywności energetycznej Teatru „GROTESKA” (ZIT)

1 300 000 zł
520 000 zł

780 000 zł

P+B 
Dzielnica I
wg WPF
KD

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Ocieplenie kopuły, stropu, elewacji budynku o powierzchni 2 100 m2 i kubaturze 6 930 m3.
Wymiana: okien –  360 m2, drzwi zewnętrznych – 2 szt., oświetlenia na energooszczędne.

1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje  Terytorialne.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 

3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 

4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap I). 

7) Wykonanie robót budowlanych (etap I).

8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2016 r.:
Zakończony etap I termomodernizacji Teatru „Groteska”.


	Numer zadania: KD/K2.21/16



	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Budowa Centrum Kultury Ruczaj

200 000 zł

P
Dzielnica VIII

2016

KD

	

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Kultury Ruczaj.
1)   Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. 
2)   Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. 

3)   Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.



	Efekt w 2016 r.:
Opracowane materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB. 


	Numer zadania: KD/K2.22/16


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

300 000 zł

P
Dzielnica I

2016

KD

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” do wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2)   Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 

3)   Odbiór dokumentacji projektowej.



	Efekt w 2016 r.:
Opracowane dokumentacja projektowa modernizacji Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” do wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


	Numer zadania: KD/K2.23/16


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Podgórska Bibliotek Publiczna

500 000 zł

P+B 
Dzielnica VIII

2016

KD

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja budynku Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Powroźniczej o pow. użytkowej 585 m2 i kubaturze 2 061 m3 w zakresie: elewacji zewnętrznej, pomieszczeń pierwszego piętra (doświetlenie i uzyskanie dodatkowej powierzchni bibliotecznej – ok. 50 m2), wykonania 3 lukarn, ocieplenia połaci dachowej – 400 m2, wymiany instalacji elektrycznej, montażu wentylacji i klimatyzacji, wykonania windy dla niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem wejść i dostępem do sanitariatów, podjazdu dla niepełnosprawnych, renowacji ogrodzenia i placu parkingowego, termomodernizacji (wymiany 32 okien i 3 drzwi).

Zakup wyposażenia biblioteki.
1)   Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. 
2)   Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. 

3)   Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

4)   Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

5)   Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
6)   Wykonanie robót budowlanych.

7)   Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
8)  Zakup pierwszego wyposażenia dla wybudowanych dodatkowych pomieszczeń bibliotecznych.

	Efekt w 2016 r.:
Zmodernizowany budynek Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Powroźniczej (w tym wykonana termomodernizacja). Dostosowany obiekt dla osób niepełnosprawnych. Wybudowane dodatkowe pomieszczenia biblioteczne. Zakupione pierwsze wyposażenie.


	Numer zadania: KD/K2.24/16


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Forum Literatury -  rewitalizacja Zabłocia
400 000 zł

P
Dzielnica XIII

2016

KD

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Inwentaryzacja obiektu wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz technicznych celem przygotowania międzynarodowego konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Zabłocie 8 na Narodowe Centrum Literatury i Języka. Siedzibę Biblioteki Kraków.
1)   Ogłoszenie zamówienia publicznego na inwentaryzację obiektu wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz technicznych.
2)   Zawarcie umowy z wykonawcą. 

3)   Odbiór dokumentacji z inwentaryzacji i wykonanych ekspertyz obiektu.

4)   Przygotowanie materiałów do ogłoszenia międzynarodowego konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Zabłocie 8 na Narodowe Centrum Literatury i Języka. Siedzibę Biblioteki Kraków.

	Efekt w 2016 r.:
 Przygotowane materiały do ogłoszenia międzynarodowego konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Zabłocie 8 na Narodowe Centrum Literatury i Języka. Siedzibę Biblioteki Kraków.


	Numer zadania: KD/K2.25/16


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalbmierza

200 000 zł
P+B 
Dzielnica III
2016
KD

	

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Adaptacja pomieszczeń o pow. 200 m2 cele klubowe.
1)   Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń.
2)   Zawarcie umowy na opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń.
3)   Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń.
4)   Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

5)   Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
6)   Wykonanie robót budowlanych.

7)   Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

8)   Zakup pierwszego wyposażenia.

	Efekt w 2016 r.:
Zaadaptowane pomieszczenia na integracyjny klub osiedlowy Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II.

Zakupione pierwsze wyposażenie.


ZARZĄDZANIE MIASTEM

Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej

	Numer zadania:  IT/A1.1/99


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	System informatyczny UMK

1 450 000 zł 
B 
Dzielnica I
wg WPF 
IT



	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Wykonane usługi w zakresie modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK. 

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.

2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.

3) Realizacja umów.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.

5) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.

6) Realizacja umów.

7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej. 
8) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
9) Realizacja umów.

	Efekt w 2016 r.:
Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.


	Numer zadania:  GD/A1.2/14


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
1 200 000 zł 
B 
Dzielnica I
wg WPF 
GD

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęta realizacja umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych do prowadzenia PZGiK – etap I.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja realizacji umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) – etap II. Zakup i wdrożenie dodatkowych licencji oraz zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK i Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP).

1) Realizacja II etapu umowy na  zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK.

2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

3) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.

4) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji.

5) Realizacja umów.  

6) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.

7) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej.

8) Dostawa i uruchomienie. 

9) Odbiór.

	Efekt w 2016 r.:
Zakupione i wdrożone oprogramowanie do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK. Zakupione dodatkowe licencje oraz infrastruktura informatyczna.   


	Numer zadania:  OR/A1.4/10


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków
500 000 zł 
B 
Dzielnica I
wg WPF 
OR

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Wdrożony System Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP).

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) o procesy biznesowe dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.

2) Zawarcie umów na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.

3) Realizacja umów.



	Efekt w 2016 r.:
Rozbudowany System Elektronicznych Usług Publicznych.


	Numer zadania:  WI/A1.7/16


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 

85 000 zł

P

Dzielnica III

2016

WI

	Zakres rzeczowy w 2016 r.: 

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.

1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę USC.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.



	Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC. 


	Numer zadania:  WI/A1.9/07


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)

3 600 000 zł

B

Dzielnica XIV

wg WPF

WI

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte postępowanie przetargowe na budowę Archiwum Miejskiego.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I - przebudowa szkoły i budowa 4 hal magazynowych).

1) Zakończenie postępowania przetargowego na budowę Archiwum Miejskiego, wybór najkorzystniejszej oferty.

2) Zawarcie umowy na budowę Archiwum Miejskiego (etap I).

3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.

6) Rozpoczęcie budowy Archiwum Miejskiego (etap I).



	Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa Archiwum Miejskiego (etap I).


	Numer zadania:  OU/A1.10/15


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad 

1 000 000 zł

B 
Dzielnica I
wg WPF
OU

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte wykonanie klimatyzacji Sali Obrad.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad.

1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych, montaż urządzeń i dokonanie prób szczelności.

2) Przeprowadzenie odbioru.



	Efekt w 2016 r.:

Wykonana klimatyzacja Sali Obrad.


	Numer zadania:  ZBK/A1.12/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych
170 000 zł
B 
Dzielnica VI, XVII
wg WPF
ZBK

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowane materiały do wniosku o przyłączenie poszczególnych lokali do sieci dystrybucyjnej TAURON z utworzeniem indywidualnych układów pomiarowych dla budynków komunalnych przy ul. Kantorowickiej 185 i 229. Przyjęte zgłoszenie budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Zarzecze 21.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Utworzenie indywidualnych układów pomiarowych dla poszczególnych lokali w budynkach komunalnych przy ul. Kantorowickiej 185 i 229. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Zarzecze 21.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.

4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2016 r.:
Utworzone indywidualne układy pomiarowe dla lokali w budynkach komunalnych przy 
ul. Kantorowickiej 185 i 229. Wykonane przyłącze kanalizacyjne do budynku przy 
ul. Zarzecze 21.


	Numer zadania:  ZBK/A1.13/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa lokali komunalnych
1 850 000 zł
B 
Dzielnica X, XIII
wg WPF
ZBK

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budynku przy ul. Krzemienieckiej 63. Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych w lokalu przy pl. Serkowskiego 10/1.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa lokali użytkowych o łącznej pow. 669 m2 na 22 lokale mieszkalne w budynku komunalnym przy ul. Krzemienieckiej 63. Przebudowa lokalu mieszkalnego o pow. 45 m2 na lokal użytkowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.



	Efekt w 2016 r.:
Przebudowane lokale użytkowe na lokale mieszkalne w budynku komunalnym przy ul. Krzemienieckiej 63. Przebudowany lokal mieszkalny na lokal użytkowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1.


	Numer zadania:  ZBK/A1.14/15


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Termomodernizacja budynków komunalnych
340 000 zł
B 
Dzielnica XVIII
wg WPF
ZBK

	Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na 
os. Na Skarpie 60.

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.

4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2016 r.:
Wykonana termomodernizacja budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60.


	Numer zadania:  WI/A1.16/16


	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2016 r.:

środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,

niepodlegających zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Lokalizacja:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:
	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)
2 263 390 zł

    905 356 zł
1 358 034 zł
B

Dzielnica II

2016

OU



	Zakres rzeczowy w 2016 r.: 

Uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2016, Oś Priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna. Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Krakowa (UMK) przy al. Powstania Warszawskiego 10.

1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji za środków UE.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2016 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10. 


GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

Gospodarowanie mieniem Miasta

Jednostka koordynująca: GS

	Numer zadania: GS/RRO/A2.1


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.
	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek
40 600 000 zł
T
Dzielnica I - XVIII
Realizacja ciągła
GS



	Zakres rzeczowy zadania w 2016 r.:
Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.
Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.
Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.
Wykupy gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.
Wykupy gruntów i nieruchomości dla:

-    utworzenia Parku Zakrzówek,
-    utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
-    utworzenia parku rzecznego Drwinki,
-    utworzenia parków miejskich,
-    utworzenia parku Młynówka Królewska.
Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.

	Efekt w 2016 r.:
Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.



	Numer zadania: GS/OID/A2.2


	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych
 6 346 466 zł 
T
Dzielnica I - XVIII
Realizacja ciągła
GS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy zadania w 2016 r.:
Ustalenie i wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

	Efekt w 2016 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.


	Numer zadania: GS/RRO/A2.3


	

	Nazwa zadania:
Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Realizacja roszczeń odszkodowawczych
8 000 000 zł 
T
Dzielnica I - XVIII
Realizacja ciągła
GS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy zadania w 2016 r.:
Ustalenie i wypłata odszkodowań za: 
· działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
· za działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

	Efekt w 2016 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.
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