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Objaśnienia:
	
	P    -  przygotowanie
	B    -  budowa
	RF -  rozliczenie finansowe
T   -  odszkodowania / wykupy



ZDROWIE
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego

		Numer zadania:
	NW/Z1.8/19

	Nazwa zadania:
	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	125 405 zł



	

		środki własne Miasta:
	125 405 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	NW

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Dofinansowanie zakupu oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM.
Dofinansowanie działań dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM. 
Dofinansowanie działań promocyjnych i zarządzania Projektem.

	Efekt w 2022 r.:

	Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM.
Dofinansowano działania dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM. 
Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.






		[bookmark: _Hlk87357099]Numer zadania:
	NW/Z1.9/19

	Nazwa zadania:
	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	148 593 zł



	

		środki własne Miasta:
	148 593 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	NW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Dofinansowanie zakupu oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM- III etap.
Dofinansowanie zakupu sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala – III etap.
Dofinansowanie integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM- II etap.
Dofinansowanie działań promocyjnych i zarządzania Projektem.

	Efekt w 2022 r.:

	Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM- III etap.
Dofinansowano zakup sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala – III etap.
Dofinansowano integrację regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM- II etap.
Dofinansowano działania promocyjne i zarządzania Projektem.






		Numer zadania:
	NW/Z1.12/20

	Nazwa zadania:
	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	NW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Działu Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz budową wolnostojącej stacji trafo.

	Efekt w 2022 r.:

	Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Działu Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz budową wolnostojącej stacji trafo.






		Numer zadania:
	NW/Z1.15/20

	Nazwa zadania:
	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	 297 779 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	NW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Dofinansowanie zakupu i montażu sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap III.
Dofinansowanie zakupu oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wdrożenie jego modułu podstawowego i modułów dodatkowych - etap III.

	Efekt w 2022 r.:

	Dofinansowano zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap III.
Dofinansowano zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wdrożenie jego modułu podstawowego i modułów dodatkowych - etap III.







		Numer zadania:
	NW/Z1.2z/22

	Nazwa zadania:
	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	480 000 zł
	




		Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	NW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Noworodków oraz sprzętu medycznego i informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych.







POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA

Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej

		Numer zadania:
	MOPS/W1.2/20

	Nazwa zadania:
	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	2 200 000 zł
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	MOPS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych – II etap.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowany budynek MOPS przy ul. Józefińskiej 14.






		Numer zadania:
	MOPS/W1.6/20

	Nazwa zadania:
	Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 
w Krakowie





	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	6 500 000 zł
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	MOPS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie decyzji o PNB.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

	Efekt w 2022 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa.
Uzyskana decyzja o PNB.
Wykonane roboty budowlane – I etap.






		[bookmark: _Hlk55298837]Numer zadania:
	MOPS/W1.8/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 64 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	800 000 zł
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	MOPS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Uzyskana decyzja o PNB.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana decyzja o PNB.







		Numer zadania:
	MOPS/W1.23/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej, os. Krakowiaków 46




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	118 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	MOPS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Uzyskana decyzja o PNB.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana decyzja o PNB.






		Numer zadania:
	DPS-HE/W1.42/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz 
z zagospodarowaniem terenu - IV etap




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	3 800 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 – 2022

	Jednostka realizująca:
	DPS-HE

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 3, dostosowania części budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz renowacji części stolarki okiennej na 2 piętrze.
2) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku C i D oraz części budynku A.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia – część III.
4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia – część III.
5) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia – część II i III.

	Efekt w 2022 r.:

	Przebudowany Zespół Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nr 3 i dostosowana części budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wykonana renowacja części stolarki okiennej na 2 piętrze.  
Zakupione pierwsze wyposażenie do Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 3. 
Opracowana dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy budynków C i D oraz części budynku A.







		[bookmark: _Hlk87011675]Numer zadania:
	OU/W1.55/20

	Nazwa zadania:
	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	OU

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX, XV, VII, X, XI, III, XII 



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania siedzib Rad Dzielnic do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania siedzib Rad Dzielnic do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach. 
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wybranych lokalizacjach. 
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Dostosowane siedziby Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach.







		Numer zadania:
	MOPS/W1.57/20

	Nazwa zadania:
	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 
w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 200 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	MOPS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych. 
2) Wykonanie robót budowlanych – III etap.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia - II etap.
4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia - II etap.
5) Zakup pierwszego wyposażenia – II etap.
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania
terenu.
7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu.
8) Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu.


	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane roboty budowlane – III etap. Zakupione pierwsze wyposażenie – II etap. Wykonane zagospodarowanie terenu.






		Numer zadania:
	MOPS/W1.61/20

	Nazwa zadania:
	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	20 500 000 zł
	




		środki własne Miasta:
	5 500 000 zł

	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	15 000 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2024

	Jednostka realizująca:
	MOPS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
2) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane roboty budowlane – I etap.






		Numer zadania:
	MOPS/W1.63/20

	Nazwa zadania:
	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	2 170 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	MOPS

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 22 – II etap.
2) Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 22 – II etap. 
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Ludwisarzy 8.
4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Ludwisarzy 8.
5) Uzyskanie decyzji o PNB dla budynku przy ul. Ludwisarzy 8. 
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 8. 
7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 8. 
8) Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 8. 
9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Ludwisarzy 10.
10) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Ludwisarzy 10.
11) Uzyskanie decyzji o PNB dla budynku przy ul. Ludwisarzy 10. 
12) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 10. 
13) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 10.
14) Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 10.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane roboty budowlane w 3 budynkach przy ul. Ludwisarzy 8, 10, 22.






		Numer zadania:
	MOPS/W1.65/21

	Nazwa zadania:
	Termomodernizacja budynków MOPS




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	12 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	MOPS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana decyzja o PNB.






[bookmark: _Hlk86913838]Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej
		Numer zadania:
	ZIM/Z3.1/18

	Nazwa zadania:
	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 
w Krakowie ul. Sienkiewicza 24




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 150 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2018-2022

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu.
2) Pełnienie nadzorów autorskich i inwestorskich.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane zagospodarowanie terenu Żłobka Samorządowego nr 14, ul. Sienkiewicza 24.







		Numer zadania:
	ZIM/Z3.3/22

	Nazwa zadania:
	Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2026

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
3) Opracowanie koncepcji.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana koncepcja budowy żłobka. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.






		Numer zadania:
	
	ZIM/Z3.4/21

	Nazwa zadania:
	
	Modernizacja budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji klimatyzacji.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
4) Wykonanie instalacji klimatyzacji.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonana instalacja klimatyzacji w Integracyjnym Żłobku Samorządowym nr 20.










		Numer zadania:
	ZIM/Z3.6/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 200 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych wraz z modernizacją instalacji wod.-kan. i c.o. – etap I.
1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
Iniekcja ścian piwnicznych, modernizacja pomieszczeń piwnicznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej, termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku – etap II.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
7) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego.
9) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.
10) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane roboty budowlane dla etapu I.
Opracowana dokumentacja projektowa dla etapu II.
Rozpoczęte roboty budowlane dla etapu II.







		[bookmark: _Hlk86751131]Numer zadania:
	ZIM/Z3.7/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 600 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonana modernizacja instalacji wod – kan., elektrycznej i części pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3.






		[bookmark: _Hlk86905448]Numer zadania:
	ZIM/Z3.9/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	600 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 5.






		Numer zadania:
	ZIM/Z3.10/22

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie terenu Żłobka Samorządowego Nr 19 w Krakowie ul. Świtezianki




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	80 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych przy Żłobku Samorządowym nr 19, ul. Świtezianki 7.











Program likwidacji barier architektonicznych
		Numer zadania:
	ZBK/W4.1/14

	Nazwa zadania:
	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	821 599 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2014-2022

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnice I - XVIII



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Opracowanie dokumentacji projektowych. 
2) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa budowy dźwigu osobowego w wybranych budynkach. 
Zmodernizowane dźwigi osobowe w wybranych budynkach.







		[bookmark: _Hlk87011905]Numer zadania:
	OU/W4.2/22

	Nazwa zadania:
	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	OU

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Przebudowana część parteru w budynku UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie przebudowy Kancelarii Magistratu wraz 
z utworzeniem nowego wejścia do budynku oraz przebudowana toaleta dla osób z niepełnosprawnościami – 
I etap.









		Numer zadania:
	MCOO/W4.3/22

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2024

	Jednostka realizująca:
	P 14

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa oraz złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.






BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego
		Numer zadania:
	ZIM/B1.2/20

	Nazwa zadania:
	Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	395 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

	Zakres rzeczowy w 2022 r.:

	

	1) Opracowanie projektu budowlanego.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
3) Opracowanie projektu wykonawczego i dokumentów niezbędnych do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
4) Weryfikacja dokumentacji projektowej.

	

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.







		Numer zadania:
	ZIM/B1.5/21

	Nazwa zadania:
	Budowa budynku magazynowo–garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	2 500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2022 

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

	Zakres rzeczowy w 2022 r.:

	

	1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany budynek magazynowo – garażowy z zapleczem dla OSP Przewóz.







		Numer zadania:
	ZIM/B1.7/22

	Nazwa zadania:
	Budowa kontenera-wiaty magazynowo-parkingowej - Grupa Poszukiwawczo Ratownicza OSP




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Numer zadania:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.:

	

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4) Wykonanie robót budowlanych

	

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany obiekt magazynowo-parkingowy dla Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej OSP.








		Numer zadania:
	OC/B1.1z/22

	Nazwa zadania:
	Bezpieczny ratownik = Bezpieczny mieszkaniec




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII:
	43 000 zł
43 000 zł



	

		
	

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	OC




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	

	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kostrze.







		Numer zadania:
	OC/B1.2z/22

	Nazwa zadania:
	Bezpieczna Dwunastka




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	25 000 zł
25 000 zł



	

	

	
	

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	OC




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	

	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bieżanów.

	






		Numer zadania:
	KMPSP/B1.3z/22

	Nazwa zadania:
	Strażacka Mobilna Izba Przyjęć – etap II




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII:
	240 000 zł
240 000 zł



	

		Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	KMPSP




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	

	Zakup samochodu rozpoznania ratowniczego wraz z wyposażeniem.

	






TRANSPORT
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych

	
		Numer zadania:
	ZDMK/T1.1/21

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki




	
	
	

	
		Finansowanie w 2022 r.:
	330 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.3/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Płk. Barty




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:

	Dzielnica XIII

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.5/21

	Nazwa zadania:
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jeżynowej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	84 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:

	Dzielnica XVIII

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
5) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane oświetlenie przy ul. Jeżynowej.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.6/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Fatimskiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	3 500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 – 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI 



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Przebudowana ul. Fatimska na odcinku od budynku nr 10 do granicy działki 474 obr. 9 j. ew. Nowa Huta z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia na odcinku ok. 300 m wraz z budową chodnika o szer. 2 m.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.7/21

	Nazwa zadania:
	Budowa drogi łączącej ulicę Dietla z ulicą Wrzesińską




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.8/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Maciejkowej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	126 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






	
	Numer zadania:
	ZDMK/T1.9/13

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	825 352 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2013 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) [bookmark: _Hlk87342367]Wykonanie robót budowlanych - ul. Czajna.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu przebudowy ul. Czajna.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic, ul. Przewiewnej,            ul. Łamanej.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozbudowana ul. Czajna.
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic, ul. Przewiewnej,            ul. Łamanej.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.10/21

	Nazwa zadania:
	Budowa kładki nad rzeką Prądnik




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	140 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana koncepcja. 








		Numer zadania:
	ZDMK/T1.14/05

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi




	

		Finansowanie w 2022 r.:	  
	 4 000 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2005 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	ETAP VI: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa.
1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:

	Przebudowana ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.16/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86993163]Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII:
	60 000 zł
60 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV, V




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.18/22

	Nazwa zadania:
	Budowa chodnika na ul. Bogucianka od ul. Walgierza Wdałego do 
ul. Grodzisko




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
3) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana koncepcja. 








		Numer zadania:
	ZDMK/T1.19/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do 
ul. Dmowskiego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	56 580 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. 






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.20/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Koszykarskiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	20 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
3) Rozpoczęcie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.21/22

	Nazwa zadania:
	Budowa naziemnych przejść dla pieszych pomiędzy przystankami "Wlotowa"




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	20 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.22/18

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Meiera



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	134 993 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2018 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.








		Numer zadania:
	ZDMK/T1.23/22

	Nazwa zadania:
	Sadźmy drzewa!




	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	60 000 zł
60 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.24/22

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Przemysłowej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie kompletnego wniosek o wydanie decyzji o PNB/ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB/ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.25/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
3) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana koncepcja.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.26/22

	Nazwa zadania:
	Przejazd przez Bratysławską




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	60 000 zł
60 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.27/22

	Nazwa zadania:
	Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	50 000 zł
50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.28/22

	Nazwa zadania:
	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	40 000 zł
40 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.29/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja ul. Potockiego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.









		Numer zadania:
	ZDMK/T1.30/10

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Wrony



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 931 950 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2010 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	I. Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I.
1)   Wykonanie robót budowlanych.
II. Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórki Tynieckie – etap II. 
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakończone roboty budowlane – etap I.
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID – etap II.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.31/22

	Nazwa zadania:
	Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczycach




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	170 000 zł
170 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane oświetlenie przy ul. Kaczeńcowej dz. 452/2 i ul. Makuszyńskiego bocznej.








		Numer zadania:
	ZDMK/T1.32/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86905044]Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	40 000 zł
40 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.33/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86905064]Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim




		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	300 000 zł
300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.









		Numer zadania:
	ZDMK/T1.34/22

	Nazwa zadania:
	Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)               




		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2025

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.35/06

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Mochnaniec



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	147 500 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2006 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Rozbudowa ul. Mochnaniec na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID – etap II.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.36/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Bochnaka




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	195 570 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






	
		Numer zadania:
	ZDMK/T1.37/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha



	

	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2022 r.:
	5 500 000 zł



	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	

	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozbudowana ul. Czerwone Maki i wybudowany chodnik od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ul. Bobrzyńskiego/Bunscha.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.38/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	183 270 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Kontynuowane opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.43/21

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86905438]Chodnik przy ul. Łokietka




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:
	330 000 zł
330 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.44/21

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86905546]Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:
	104 200 zł
104 200 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021 – 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




	
	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.
6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych i rowerzystów przez ul. Na Błonie.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.45/21

	Nazwa zadania:
	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu! 




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:
	100 000 zł
100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 – 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




	
	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowane chodniki m.in. na odcinku ul. Dunin-Wąsowicza, ul. Olszanickiej oraz ul. Księcia Józefa i ul. Jodłowej.







		Numer zadania:
	ZTP/T1.51/11

	Nazwa zadania:
	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa



	

	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	4 756 960 zł

	koncesja:
	4 756 960 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2011 - 2029

	Jednostka realizująca:
	ZTP

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Posadowienie 81 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
2) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
3) Rozliczenie finansowe wiat przystankowych posadowionych w ramach środków koncesyjnych.
4) Przeniesienie ok.10 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
5) Rozliczenie finansowe przeniesienia wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.

	Efekt w 2022 r.:

	Posadowione 81 wiat przystankowych.
Przeniesione ok. 10 wiat przystankowych.










		Numer zadania:
	ZDMK/T1.52/21

	Nazwa zadania:
	Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b.




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:
	210 000 zł
210 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII 




		
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany chodnik przy ul. Łuczanowickiej.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.53/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Gaik




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	336 657 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 




	
	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana koncepcja.











		Numer zadania:
	ZTP/T1.54/22

	Nazwa zadania:
	Zielone przystanki w III Dzielnicy!




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	100 000 zł
100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZTP

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane roboty budowlane. 






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.59/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa skrzyżowania ulic: Sawiczewskich, Podgórki, Droga Rokadowa, Kuryłowicza, Landaua




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	60 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




		



	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
3) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana koncepcja.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.61/21

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk87264888]Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	164 820 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 – 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.68/21

	Nazwa zadania:
	Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórki do Stepowej




		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane oświetlenie przy ul. Wyrwa na odcinku od ul. Podgórki do ul. Stepowej.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.69/21

	Nazwa zadania:
	Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	35 977 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Doświetlona ul. Stepowa na odcinku od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.73/22

	Nazwa zadania:
	Oświetlenie ul. Nazaretańskiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane oświetlenie w ul. Nazareńskiej.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.74/22

	Nazwa zadania:
	Oświetlenie ul. Wyżynnej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	122 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Doświetlona ul. Wyżynna od nr 22-24 do nr 36.








		Numer zadania:
	ZDMK/T1.75/22

	Nazwa zadania:
	Budowa pasów wibracyjno-akustycznych przed przejściem dla pieszych przy pętli Soboniowice




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	20 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane pasy wibracyjno-akustyczne przed przejściem dla pieszych przy pętli Soboniowice.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.76/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta                                                      




		Finansowanie w 2022 r.:
	140 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
3) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana koncepcja.










		Numer zadania:
	ZDMK/T1.77/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwy                                                      




		Finansowanie w 2022 r.:
	130 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.78/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja ul. Nazaretańskiej - etap I




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.









		Numer zadania:
	ZDMK/T1.79/22

	Nazwa zadania:
	Doświetlenie chodnika przy ul. Wilka-Wyrwińskiego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	190 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.80/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja oświetlenia ul. Niewodniczańskiego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	125 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowane oświetlenie na ul. Niewodniczańskiego.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.81/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja oświetlenia ul. Zbydniowicka




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	125 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowane oświetlenie na ul. Zbydniowickiej.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.82/22

	Nazwa zadania:
	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Halszki na wysokości skrzyżowania z ul. Żaka




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	60 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Doświetlone przejście dla pieszych na ul. Halszki na wysokości skrzyżowania z ul. Żaka.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.83/22

	Nazwa zadania:
	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Beskidzkiej 22




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	60 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Doświetlone przejście dla pieszych na ul. Beskidzkiej 22.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.84/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja parkingu nad zalewem Bagry




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	550 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.85/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Albatrosów




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	250 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.








		Numer zadania:
	ZDMK/T1.86/22

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa sieci kamer drogowych przez ZDMK




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	10 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozbudowana sieć kamer drogowych przez ZDMK.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.87/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Kolistej od ul. Lubostroń do ul. Zamiejskiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	120 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.88/22

	Nazwa zadania:
	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Dębniki




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.89/22

	Nazwa zadania:
	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Laurowej od skrzyżowania z ul. Unruga do ul. Laurowej 24




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.90/22

	Nazwa zadania:
	Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice




		Finansowanie w 2022 r.:
	85 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
3) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana koncepcja.






		[bookmark: _Hlk90548087]Numer zadania:
	ZTP/T1.91/22

	Nazwa zadania:
	Studium wykonalności miejskiej wypożyczalni rowerów pneumatycznych




		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZTP

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności miejskiej wypożyczalni rowerów pneumatycznych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności miejskiej wypożyczalni rowerów pneumatycznych.
3) Opracowanie studium wykonalności miejskiej wypożyczalni rowerów pneumatycznych.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowane studium wykonalności miejskiej wypożyczalni rowerów pneumatycznych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.95/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




	
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowane oświetlenie na osiedlu przy ul. Żywieckiej.






	
		Numer zadania:
	ZDMK/T1.96/15

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od 
ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2022 r.:
	5 615 281 zł

	środki własne Miasta: 
	3 100 000 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	2 515 281 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2015 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do Jodłowej oraz od 
ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa o dł. 2 900 m i szer. ok 2,5 m.



	




	
		Numer zadania:
	ZDMK/T1.97/16

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców 
i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2022 r.:
	5 600 003 zł

	środki własne Miasta: 
	2 563 986 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	3 036 017 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice 
Brogi-Rakowicka.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 600 m, szer. 2,5 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.



	



		Numer zadania:
	ZDMK/T1.98/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja części parkingu przy ul. Pokrzywki




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	320 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI




	
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                      
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.100/22

	Nazwa zadania:
	Budowa parkingu przy stacji TRAFO, ul. Wacława Króla 18




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI




	
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                      
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.101/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja chodnika przy al. gen. W. Andersa na wysokości os. Przy Arce




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	250 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI




	
	




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                      
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZIM/T1.106/15

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	2 100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozbudowana ul. Klasztorna na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy.






	
		Numer zadania:
	ZIM/T1.107/08

	Nazwa zadania:
	Budowa kładki pieszo-rowerowej ”Kazimierz – Ludwinów”




	
	
	

	
		Finansowanie w 2022 r.:
	401 288 zł



	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2008 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 




		

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.






	
		Numer zadania:
	ZDMK/T1.115/15

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Lubostroń



	

	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2022 r.:
	133 455 zł



	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2015 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.117/15

	Nazwa zadania:
	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	99 660 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2015 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.


	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.







		Numer zadania:
	ZIM/T1.123/15

	Nazwa zadania:
	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów




	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 340 700 zł 



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2015 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.125/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Glinik 




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	6 751 058 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozbudowana ul. Glinik, na odcinku od ul. Bystronia do ul. Wadowskiej o dł. 1 570 m, w zakresie poszerzenia ulicy, budowy obustronnych chodników o szer. od 1,5 m do 2 m, budowy przystanków autobusowych, budowy kanalizacji opadowej, przekładek lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.132/15

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Wrobela




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	9 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Rozbudowa ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach 
Wisły.
1) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozbudowana ul. Wrobela na długości ok 810 m wraz z poszerzeniem jezdni, dwustronnymi chodnikami, przebudowanymi zjazdami, wykonaną kanalizacją opadową wraz z przyłączami, budową pętli autobusowej i oraz placu do nawracania.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.140/16

	Nazwa zadania:
	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	13 360 455 zł

	środki własne Miasta: 
	5 980 000 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	7 380 455 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja systemu informacji dla kierowców) i rozpoczęcie robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.
3) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.
4) Przeprowadzenie promocji Projektu.

	Efekt w 2022 r.:

	Kontynuowana modernizacja Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.151/16

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja Placu Biskupiego



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	440 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 



	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	
Efekt w 2022 r.:

	Zrewitalizowany Plac Biskupi – jezdnia na odcinku o dł. ok. 210 m o szer. 3,5 m z obustronnym 
chodnikiem o szer. 1,2 – 2,30 m i pasem postojowym o szer. 2,5 m oraz terenem zielonym 
o pow. 3 598 m2.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.152/16

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej



	

		Finansowanie w 2022 r.:
	550 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, RF

	Lata realizacji:
	2016 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Rozliczenie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
3) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
4) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.154/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Witkowickiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2016 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.155/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Chylińskiego



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	54 612 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	[bookmark: _GoBack]Lata realizacji:
	2016 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.156/16

	Nazwa zadania:
	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	67 158 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2016 – 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.158/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Kozienickiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2016 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.166/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską 
a ul. Zawiszy




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	7 500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozbudowana ul. Forteczna na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.168/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową 
ul. Zakarczmie - etap I



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	78 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2016 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 



	

		

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
Zadanie nr 3: Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17. 
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla zadań 2 i 3.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.169/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej



	

		Finansowanie w 2022 r.:
	350 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2016 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.178/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej



	

		Finansowanie w 2022 r.:
	95 202 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.187/17

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Tynieckiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęta rozbudowa ul. Tynieckiej.






		Numer zadania:
	ZIM/T1.188/17

	Nazwa zadania:
	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu



	

		Finansowanie w 2022 r.:
	17 044 131 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Przebudowa ul. Kostaneckiego: 
1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie.
Rozbudowa ul. Jakubowskiego: 
1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie.
Budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką: 
1) Uzyskanie decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
6) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
Rozbudowa prawoskrętu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego:
1) Uzyskanie decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
6) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

	Efekt w 2022 r.:

	[bookmark: _Hlk55369386]Przebudowana ul. Kostaneckiego. Rozbudowana ul. Jakubowskiego.
Rozpoczęta budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką i rozbudowa prawoskrętu 
z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.189/17

	Nazwa zadania:
	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	86 751 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.191/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Drukarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Przemiarki




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	55 350 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa zamienna.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.193/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi 
z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	3 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.205/17

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku 
od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	3 077 048 zł

	środki własne Miasta: 
	   461 558 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	2 615 490 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

	Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:
Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej – odcinek o długości ok. 1 400 m.





		Numer zadania:
	ZDMK/T1.206/17

	Nazwa zadania:
	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy 
ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława 
Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania 
ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	227 550 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 – 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.213/17

	Nazwa zadania:
	Program budowy chodników




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
środki własne Miasta
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania
	5 990 000 zł
3 540 000 zł
2 450 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Budowa chodników w wybranych lokalizacjach Miasta, w tym m.in.: Al. Kasztanowa – wraz 
z zatoczkami po stronie północnej na odcinku od ul. Junackiej do ul. Grabowej oraz po stronie południowej na odcinku od ul. Kopalina do al. Panieńskich Skał, ul. Olszańska - od ul. Bema do 
ul. Bandurskiego numery nieparzyste, ul. Mirowska w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników 
w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.
7) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.






	Numer zadania:
	GK/T1.233/18

	Nazwa zadania:
	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka

	
	
	

	Finansowanie w 2022 r.:
	370 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2018 - 2022

	Jednostka realizująca:
	GK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI, XIII

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


	Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Współfinansowanie realizowanej przez PKP PLK S.A. inwestycji kolejowej pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie, w zakresie: dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi.
1. Wypłacenie dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A. za uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych (decyzja ZRID na budowę kładki pieszo-rowerowej (II etap) w rej. Stacji kolejowej Kraków Bonarka).

	Efekt w 2022 r.:

	Wypłacone dofinansowanie na rzecz PKP PLK S.A. za uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych.




		Numer zadania:
	ZIM/T1.234/18

	Nazwa zadania:
	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	61 500 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2018 – 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.









		Numer zadania:
	ZDMK/T1.251/19

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Stróżeckiego




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2019 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




		

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:




	Przebudowana ul. Stróżeckiego, wraz z wybudowaną kanalizacją opadową i oświetleniem, na odcinku o dł. 130 m.



		Numer zadania:
	ZDMK/T1.254/19

	Nazwa zadania:
	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od 
ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 098 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2019-2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX, XI




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 
1) Wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na budowę drogi.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę drogi.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane ekrany akustyczne przy ul. Turowicza – odcinek o dł. ok. 210 m. 
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na budowę drogi.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.256/19

	Nazwa zadania:
	Ul. Górnickiego - budowa chodnika




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2019 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany chodnik przy ul. Górnickiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - odcinek ok. 400 m.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.257/19

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	2 423 541 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2019 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:

	Przebudowana ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej na odcinku ok. 200 m od al. 29 Listopada wzdłuż bloku 
nr 2 oraz w pobliżu działki nr 660/8 obręb 29 Krowodrza, w zakresie budowy chodników, oświetlenia 
i przekładek kolidującego uzbrojenia.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.260/19

	Nazwa zadania:
	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	11 811 874 zł

	środki własne Miasta
	5 905 937 zł

	dotacja
	5 905 937 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2019 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowana droga łącząca ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy 
al. Bora Komorowskiego – odcinek o dł. ok. 600 m.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.262/19

	Nazwa zadania:
	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	395 230 zł



	
	

	
	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2019 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zakończenie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą 
    Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakończone rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.273/20

	Nazwa zadania:
	Program budowy ekranów akustycznych




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022	

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych 
w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.
8) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane ekrany akustyczne w wybranych lokalizacjach Miasta.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.274/20

	Nazwa zadania:
	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 140 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Doświetlenie i zamontowanie sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w wybranych lokalizacjach Miasta, w tym przy skrzyżowaniu ul. Torfowej i Kobierzyńskiej (sygnalizacja pulsacyjna) oraz przy przystanku autobusowym Torfowa (kierunek ul. Babińskiego).
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach.
2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę doświetleń przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach.
4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę doświetleń przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach.
5) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
8) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
9) Wykonanie robót budowlanych.
10) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane doświetlenia i sygnalizacje świetlne w wybranych lokalizacjach Miasta.






		Numer zadania:
	GK/T1.275/20

	Nazwa zadania:
	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	360 759 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	GK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX, XIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
2) Opracowanie wielobranżowej koncepcji.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.
Opracowana wielobranżowa koncepcja.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.277/20

	Nazwa zadania:
	Chodnik przy ul. Kwartowej



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	115 000 zł

	budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:
	115 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 



	

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany chodnik na terenie zielonym przy ul. Kwartowej po zachodniej stronie koło garaży do skrzyżowania z ul. Marchołta – w nawiązaniu do istniejących już chodników. 







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.279/20

	Nazwa zadania:
	Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł

	budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:
	100 000 zł



	

	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej. 
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.280/20

	Nazwa zadania:
	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	180 000 zł

	budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:
	180 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany chodnik między przystankiem autobusowym linii 133 przy ul. Cechowej, a wejściem do Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek (ul. Nazaretańska) o długości ok. 50 m.








		Numer zadania:
	ZDMK/T1.282/20

	Nazwa zadania:
	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej




	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:
	50 000 zł
50 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej. 
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.286/20

	Nazwa zadania:
	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	415 000 zł

	budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:
	415 000 zł



	
	

	
	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII



	

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany chodnik w rejonie przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejście dla pieszych (pomiędzy posesjami 6 i 8).






		Numer zadania:
	ZIM/T1.288/20

	Nazwa zadania:
	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	43 000 000 zł



	
	

	
	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica II, XIII 



	

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	I etap - Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki – Zabłocie (dofinansowanie budowy kładki realizowanej przez PKP PLK S.A.):
1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Wypłacenie części dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A.
II etap - Usunięcie kolizji słupa linii elektroenergetycznej:
1) Wykonanie robót budowlanych.
III etap – Budowa dojazdów w zakresie ciągu pieszo-rowerowego łączącego kładkę z Bulwarem Kurlandzkim
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane roboty budowlane – etap I i II etap.
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla III etapu.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.289/20

	Nazwa zadania:
	Program budowy ścieżek rowerowych




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	3 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej/koncepcji budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej/koncepcji budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
3) Opracowanie koncepcji.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych.
5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
8) Wykonanie robót budowlanych.
9) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane ścieżki rowerowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.290/20

	Nazwa zadania:
	Program budowy parkingów P&R




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany parking P&R Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego oraz przebudowana istniejąca płyta parkingowa wraz z oświetleniem.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.291/20

	Nazwa zadania:
	Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	490 050 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Opracowanie koncepcji – cześć 1 i część 2.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana koncepcja – cześć 1 i część 2.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.293/20

	Nazwa zadania:
	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.295/20

	Nazwa zadania:
	Ul. Smolarzy - odtworzenie fragmentu drogi




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	116 847 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.297/20

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	216 000 zł



	

	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF 




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.302/21

	Nazwa zadania:
	Program modernizacji dróg




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	28 420 000 zł



	

	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Modernizacja dróg na terenie miasta Krakowa, w tym m.in.: ul. Mistrzejowickiej i ul. Wadowskiej, 
os. Krakowiaków - wzdłuż bl.14 i 17 wraz z zatokami postojowymi przy bl.16 i 17, ul. Bohaterów Wietnamu, ul. Kazimierza Wielkiego od Al. Kijowskiej do ul. Podchorążych, ul. Racławicka pomiędzy 
ul. Wrocławską a ul. Mazowiecką, ul. Załuskich przy blokach nr 42, 43, 44, ul. Piłkarskiej, ul. Szybisko, 
ul. Petöfiego, ul. Okrężnej.
1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
1. Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
1. Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych modernizacji dróg 
w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
1. Wykonanie robót budowlanych. 

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.305/20

	Nazwa zadania:
	Modernizacja ul. Pochwalskiego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	25 440 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	[bookmark: _Hlk87428685]Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.309/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	194 340 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.311/20

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Rucianej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	129 888 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.313/20

	Nazwa zadania:
	Suchą nogą do tramwaju 




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	
	660 000 zł
660 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany chodnik wraz z oświetleniem łączący ul. Kobierzyńską z ul. Zalesie o dł. 260 m.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.315/20

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do 
ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	8 558 107 zł

	środki własne Miasta: 
	2 841 476  zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	5 716 631 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie – etap II strona wschodnia na odcinku ok. 1,4 km.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.316/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Agatowej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.317/20

	Nazwa zadania:
	Program budowy miejsc postojowych




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.
8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane i zmodernizowane miejsca postojowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.318/21

	Nazwa zadania:
	Budowa połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	86 100 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021-2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana koncepcja.









		Numer zadania:
	ZDMK/T1.319/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	118 769 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021-2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.320/21

	Nazwa zadania:
	Odwodnienie ul. Dolnomłyńskiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	92 600 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 – 2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.321/21

	Nazwa zadania:
	Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską (35A) wraz z oświetleniem




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	35 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.322/21

	Nazwa zadania:
	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Mistrzejowickiej 51 po stronie ogródków działkowych i utworzenie przejścia dla pieszych




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
`
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
7) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.323/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja ul. Działkowej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	156 210 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
`
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.324/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	180 810 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
`
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.326/21

	Nazwa zadania:
	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	74 477 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
`
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.328/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Dąbskiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	308 100 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
`
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.329/21

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Narciarskiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
`
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.330/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja ul. Irzykowskiego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	132 594 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
`
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.333/21

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Chałubińskiego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	269 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.334/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Borowinowej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	123 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
`
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.335/21

	Nazwa zadania:
	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	30 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
`
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
3) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana koncepcja.







GOSPODARKA KOMUNALNA
[bookmark: _Hlk86913478]Program cmentarnictwa
		
Numer zadania:
	ZCK/U1.3/22

	Nazwa zadania:
	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Cmentarza Rakowickiego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	250 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZCK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Uzyskanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa monitoringu wizyjnego.
Uzyskana decyzja o PNB.








		Numer zadania:
	ZCK/U1.6/20

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony – Batowice II




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 026 512 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2022

	Jednostka realizująca:
	ZCK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		[bookmark: _Hlk87336584]Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:
Wykonana niwelacja terenu.
Wykonane oświetlenie – I etap.






		
Numer zadania:
	ZCK/U1.8/22

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZCK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII 




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia
wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie
decyzji o PNB.
3) Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu cmentarza w Prokocimiu. Uzyskana ostateczna decyzja 
o PNB.






		Numer zadania:
	ZCK/U1.14/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	600 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	ZCK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:
Zmodernizowana nawierzchnia alejek cmentarnych o powierzchni ok. 500 m2.






Pozostałe zadania inwestycyjne
		[bookmark: _Hlk86913498]Numer zadania:
	ZIM/U2.1/21

	Nazwa zadania:
	Stary Kleparz - budowa otwartego zadaszenia istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	2 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2024

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	Dzielnica I




				Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
5) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:




	Rozpoczęte roboty budowlane.









		[bookmark: _Hlk86913587]Numer zadania:
	ZDMK/H1.1/21

	Nazwa zadania:
	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok 




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:

budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:
	110 000 zł

110 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	Dzielnica XIII




				Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zlecenie opracowania ogólnych wytycznych niezbędnych do opracowania koncepcji/PFU.
2) Opracowanie ogólnych wytycznych.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji/PFU.
4) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji/PFU.
5) Opracowanie koncepcji/PFU.
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
8) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
10) Wykonanie robót budowlanych.
11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:




	Zamontowane smoki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.










		[bookmark: _Hlk86913573]Numer zadania:
	ZDMK/H1.2/21

	Nazwa zadania:
	Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki - smocza trasa




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:

budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:
	115 000 zł

115 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	Dzielnica V




				Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zlecenie opracowania ogólnych wytycznych niezbędnych do opracowania koncepcji/PFU.
2) Opracowanie ogólnych wytycznych.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji/PFU.
4) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji/PFU.
5) Opracowanie koncepcji/PFU.
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
8) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
10) Wykonanie robót budowlanych.
11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2022 r.:




	Zamontowane smoki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.












		[bookmark: _Hlk86913596]Numer zadania:
	ZDMK/H1.5/22

	Nazwa zadania:
	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… Smoki




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	20 000 zł
20 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zlecenie opracowania ogólnych wytycznych niezbędnych do opracowania koncepcji/PFU.
2) Opracowanie ogólnych wytycznych.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji/PFU.
4) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji/PFU.
5) Opracowanie koncepcji/PFU.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana koncepcja/PFU.





[bookmark: _Hlk86913613]
		Numer zadania:
	ZDMK/H1.6/22

	Nazwa zadania:
	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali – smok co krok




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	20 000 zł
20 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zlecenie opracowania ogólnych wytycznych niezbędnych do opracowania koncepcji/PFU.
2) Opracowanie ogólnych wytycznych.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji/PFU.
4) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji/PFU.
5) Opracowanie koncepcji/PFU.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana koncepcja/PFU.








		[bookmark: _Hlk86913623]Numer zadania:
	ZDMK/H1.7/22

	Nazwa zadania:
	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali–smok co krok




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	20 000 zł
20 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zlecenie opracowania ogólnych wytycznych niezbędnych do opracowania koncepcji/PFU.
2) Opracowanie ogólnych wytycznych.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji/PFU.
4) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji/PFU.
5) Opracowanie koncepcji/PFU.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana koncepcja/PFU.







OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

		[bookmark: _Hlk86925928]Numer zadania:
	KEGW/O1.1/21
	

	Nazwa zadania:
	Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią 
i mediami
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	2 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
2) Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
3) Opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
6) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
7) Zaprojektowanie, dostarczenie oraz wdrożenie systemu zarządzania energią i mediami wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz koncepcją wdrożenia automatyki budynkowej dla wskazanych obiektów.

	Efekt w 2022 r.:

	[bookmark: _Hlk54797435]Wykonana instalacja fotowoltaiczna w wybranych lokalizacjach wraz z systemem zarządzania mediami.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.3/09

	Nazwa zadania:
	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	150 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2009-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany dodatkowy plac zabaw dla małych dzieci.







		Numer zadania:
	JP/O1.4/19

	Nazwa zadania:
	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2019-2023

	Jednostka realizująca:
	JP

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Programu Współpracy Miasta Krakowa 
z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi” na rok 2022.
2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na 2022 r.
3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2022 r.

	Efekt w 2022 r.:

	Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców miasta Krakowa.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.10/21

	Nazwa zadania:
	Urządzenie leśnego parku kieszonkowego przy ul. Chałupnika



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	750 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica III



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Utworzony park przy ul. Chałupnika.







		[bookmark: _Hlk86926022]Numer zadania:
	KEGW/O1.11/20

	Nazwa zadania:
	Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Utworzenie „Standardu klimatycznego” dla nowych i istniejących budynków miejskich. 
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.  

	Efekt w 2022 r.:

	Utworzone Standardy Klimatyczne dla budynków miejskich. Zmodernizowany węzeł cieplny w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego ul. Wąska 7. 






		Numer zadania:
	ZZM/O1.17/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Plant krakowskich



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie branżowej dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie branżowej dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie branżowej dokumentacji projektowej.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.







		Numer zadania:
	JP/O1.18/22

	Nazwa zadania:
	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków 



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	5 500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2022-2024

	Jednostka realizująca:
	JP

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII  



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.
4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2022 r.:

	Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu 
poprawy jakości powietrza.






		Numer zadania:
	KEGW/O1.19/22

	Nazwa zadania:
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Klimat – Energia - Gospodarka Wodna




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	27 500 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.






		Numer zadania:
	KEGW/O1.20/22

	Nazwa zadania:
	Ogródek badawczo - ekologiczny w Dzielnicy VIII




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	110 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	110 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany ogródek badawczo – ekologiczno – meteorologiczny przy SP nr 54 im. J. Tuwima, przy 
ul. Tynieckiej 122.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.21/20

	Nazwa zadania:
	Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolską, a Krowoderskich Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza)



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.   

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowany plac zabaw o pow. 0,28 ha.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.22/14

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie Parku Duchackiego



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2014-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór).
2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór).
3) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór).
4) Zakończenie robót budowlanych w zakresie etapu II i III/2.

	
Efekt w 2022 r.:

	Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej etapu I (dwór). Zakończone roboty budowlane w zakresie etapu II i III/2. 







		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk86928687]ZZM/O1.23/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86928697]Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 100 000 zł



	
	

		budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII
	1 100 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

			







		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB/ULICP/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ULICP/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ULICP/przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Posadowione toalety przy placach zabaw w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.






		Numer zadania:
	MDK-RE/O1.24/22

	Nazwa zadania:
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" w Krakowie, ul. Reymonta 18



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	27 500 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	MDK-RE

	Lokalizacja:
	Dzielnica V



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.








		Numer zadania:
	CM/O1.25/22

	Nazwa zadania:
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie, ul. Krupnicza 38




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	27 500 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	CM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.







		[bookmark: _Hlk86826445]Numer zadania:
	ZSIPCNS/O1.26/22

	Nazwa zadania:
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Zespół Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie, 
ul. Tyniecka 6




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	27 500 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZSIPCNS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.









		Numer zadania:
	ZZM/O1.27/20

	Nazwa zadania:
	Skatepark przy ul. Kąpielowej



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica X



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zawarcie umowy na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej.
2) Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych etap II.
4) Wykonanie robót budowlanych etap I i II.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakończone roboty budowlane etapu I w zakresie budowy skateparku.






		Numer zadania:
	KD/O1.28/22

	Nazwa zadania:
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	27 500 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Księcia Józefa 337.   

	Efekt w 2022 r.:

	Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Księcia Józefa 337.






		Numer zadania:
	KD/O1.29/22

	Nazwa zadania:
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Biblioteka Kraków



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	27 500 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII



	

	
	Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Powroźniczej 2.   

	Efekt w 2022 r.:

	Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Powroźniczej 2.   






		Numer zadania:
	KD/O1.30/22

	Nazwa zadania:
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Teatr Ludowy



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	27 500 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy os. Teatralnym 23.   

	Efekt w 2022 r.:

	Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy os. Teatralnym 23.   






		Numer zadania:
	KD/O1.31/22

	Nazwa zadania:
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kultury Podgórza w Krakowie



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	27 500 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Sokolskiej 13.

	Efekt w 2022 r.:

	Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Sokolskiej 13.   








		Numer zadania:
	KD/O1.32/22

	Nazwa zadania:
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	27 500 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica  IV



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Papierniczej 2.   

	Efekt w 2022 r.:

	Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Papierniczej 2.   






		Numer zadania:
	KD/O1.33/22

	Nazwa zadania:
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Teatr Łaźnia Nowa



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	27 500 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica  XVIII



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy os. Szkolnym 25.   

	Efekt w 2022 r.:

	Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy os. Szkolnym 25.   






		Numer zadania:
	KD/O1.34/22

	Nazwa zadania:
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Teatr Groteska



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	27 500 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Skarbowej 2.   

	Efekt w 2022 r.:

	Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Skarbowej 2.   






		Numer zadania:
	ZZM/O1.35/20

	Nazwa zadania:
	Planty Podgórskie



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	947 300 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI, XII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie modernizacji alejek spacerowych na os. Na Kozłówce.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej mikro placu zabaw nad Drwinką oraz mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją terenu oraz dendrologiczną na obszarze Parku Lilli Wenedy i Parku Rżąka.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
8) Wykonanie robót budowlanych.   

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonana modernizacja alejek spacerowych na os. Na Kozłówce, opracowana dokumentacja projektowa mikro placu zabaw nad Drwinką oraz mapa do celów projektowych wraz z inwentaryzacją terenu oraz dendrologiczną na obszarze Parku Lilli Wenedy i Parku Rżąka. Wybudowane dodatkowe ogrodzenie Parku im. A. i E. Jerzmanowskich. Wybudowany mikro plac zabaw nad Drwinką. Wybudowany dodatkowy plac zabaw dla małych dzieci w Parku im. A. i E. Jerzmanowskich. Doposażony park Aleksandry. Opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska osuwiska nad Drwinką. Opracowana dokumentacja projektowa dla parku rzecznego Drwinki. Wykonane roboty budowlane w parku rzecznym Drwinki.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.36/20

	Nazwa zadania:
	Program budowy wybiegów dla psów




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	43 600 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V, XII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych, w tym dla budowy wybiegu dla psów w Parku Rżąka o pow. 0,25 ha.







		Numer zadania:
	ZSM 3/O1.37/22

	Nazwa zadania:
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie, os. Szkolne 37




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	27 500 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZSM 3 

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.







		Numer zadania:
	ZIM/O1.38/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	3 430 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017-2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane związane z budową pawilonu „A” dla kotów.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.39/15

	Nazwa zadania:
	Park Zakrzówek



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	13 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych etapu II, V.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych etapu VI.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych etapu VI.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych etapu VI.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakończone roboty budowlane etapu II, V oraz rozpoczęte roboty budowlane etapu VI.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.40/21

	Nazwa zadania:
	Park Grzegórzki



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	147 782 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P


	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica II



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.41/21

	Nazwa zadania:
	Ogrody Krakowian



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	499 502 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.   

	Efekt w 2022 r.:

	[bookmark: _Hlk83728147]Wybudowane parki kieszonkowe oraz opracowana dokumentacja projektowa parków na wybranych terenach Krakowa.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.42/21

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	2 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zagospodarowany teren wokół Stawu Płaszowskiego.








		Numer zadania:
	CKZ 1/O1.44/22

	Nazwa zadania:
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 42a




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	27 500 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	CKZ 1

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.







		Numer zadania:
	SOSWCA/O1.45/22

	Nazwa zadania:
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	27 500 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	SOSWCA

	Lokalizacja:
	Dzielnica IIII




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.









		Numer zadania:
	ZZM/O1.50/14

	Nazwa zadania:
	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	9 099 462 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2014-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
4) Kontynuacja robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa. Kontynuowane roboty budowlane.






		Numer zadania:
	SOSW 1/O1.54/22

	Nazwa zadania:
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie, ul. Barska 45




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	27 500 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	SOSW 1

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.










		Numer zadania:
	SOSW 4/O1.56/22

	Nazwa zadania:
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Krakowie, ul. Wietora 7




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	27 500 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	SOSW 4

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.






		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk86929278]ZZM/O1.57/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86929284]Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	600 000 zł



	

		budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII
	600 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V, VI




			Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF








		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.








		[bookmark: _Hlk86929390]Numer zadania:
	ZZM/O1.82/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86929396]Kraków Olsza Park nad Białuchą



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	100 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica II



	

			Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF








		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk86929826]ZZM/O1.96/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86929832]Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	30 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	30 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




			Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF








		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.107/21

	Nazwa zadania:
	Plac zabaw dla dzieci Przylasek Wyciąski



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic - edycja VII:
	500 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





	
	Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonany plac zabaw przy ul. Siejówka na działce nr 80/2 obręb 32 Nowa Huta.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.110/17

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płaszów" - etap II i III



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	4 500 000 zł



	
	

		środki własne Miasta	
	2 000 000 zł

	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
	2 500 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.113/22

	Nazwa zadania:
	Sortujmy na polu!




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	53 400 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	53 400 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.
5) Zawarcie umowy na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.
5) Zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakupione i zamontowane kosze do sortowania odpadów na terenie Dzielnicy II Grzegórzki.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.117/17

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja Parku Jordana



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	650 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budynku „Jordanówka”. Rozpoczęte roboty budowlane.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.123/22

	Nazwa zadania:
	Zielona 3 Dzielnica - III edycja



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	400 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:	
	400 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica III



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zagospodarowany teren przy ul. Miechowity 5 oraz przy NZOZ ul. Ułanów 29A od strony ul. Seniorów Lotnictwa.






		Numer zadania:
	JP/O1.126/18

	Nazwa zadania:
	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	5 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2018-2022

	Jednostka realizująca:
	JP

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych; docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją; docieplenie podłóg na gruncie lub stropów nad nieogrzewaną piwnicą; wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na rok 2022.
2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na 2022 r.
4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2022 r.
6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2022 r.:

	Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.127/18
	JP/O1.126/18

	Nazwa zadania:
	Zalew Bagry – zagospodarowanie
	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	400 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2018-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:


Wykonane roboty budowlane w parku Bagry Wielkie w części północnej i wschodniej. 



		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk86930000]ZZM/O1.130/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86930010]Zróbmy park na Olszy!




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	65 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:	
	65 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




			Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF








		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.131/22

	Nazwa zadania:
	Zazieleniamy Prądnik




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:	
	100 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowane chodniki, zakupione i zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.132/22

	Nazwa zadania:
	Uroki Uroczyska Gaik - Park Rzeczny Tonie




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	265 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:	
	265 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonana ścieżka dydaktyczna, pieszo rowerowa na odcinku od ul. Gaik do ul. Jasnogórskiej na terenie lasu Tonie.







		[bookmark: _Hlk86930144]Numer zadania:
	ZZM/O1.133/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86930153]Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:	
	50 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




			Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF








		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.135/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86930309]Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:	
	50 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.136/22

	[bookmark: _Hlk86930355]Nazwa zadania:
	Uporządkujmy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	25 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:	
	25 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.137/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86930390]Łączymy bronowickie parki




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	30 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:	
	30 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.139/22

	Nazwa zadania:
	Ławki, kosze i drzewa w Twojej okolicy :)




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:	
	200 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż elementów małej architektury.
5) Zawarcie umowy na zakup i montaż elementów małej architektury.
6) Zakup i montaż elementów małej architektury.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakupione i zamontowane elementy małej architektury na terenie parków Dzielnicy VIII.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.140/22

	Nazwa zadania:
	Park w Łagiewnikach - etap IV




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	570 472 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	570 472 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonany IV etap parku w Łagiewnikach.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.141/22

	Nazwa zadania:
	Edukacja dla najmłodszych w Parku w Łagiewnikach




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	250 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	250 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonany ogród dydaktyczny na terenie Parku w Łagiewnikach.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.142/22

	Nazwa zadania:
	Więcej cienia i więcej zabawy




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	320 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	320 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Doposażony plac zabaw przy ul. Fredry (część działki nr 82/95, obręb P-47).








		Numer zadania:
	ZZM/O1.143/22

	Nazwa zadania:
	Owocowy sad na osiedlu Cegielniana




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	50 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Utworzony sad owocowy wraz z elementami małej architektury pomiędzy ul. Cegielnianą i Zakopiańską.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.145/22

	Nazwa zadania:
	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach dzielnicy x




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	500 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Utworzone miejsca rekreacji na terenach zielonych Dzielnicy X.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.146/22

	Nazwa zadania:
	Sortujmy na polu!




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	106 800 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	106 800 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.
5) Zawarcie umowy na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.
5) Zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakupione i zamontowane kosze do segregacji odpadów na terenie Dzielnicy X Swoszowice.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.147/22

	Nazwa zadania:
	450 tys. złotych na Park Kurdwanowski




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	450 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	450 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zrewitalizowany Park Kurdwanów.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.148/22

	Nazwa zadania:
	555 555zł na rewitalizację Parku Duchackiego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	555 555 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	555 555 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zrewitalizowany Park Duchacki.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.149/22

	Nazwa zadania:
	Ptasia stołówka




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	11 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	11 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż kaczkomatu.
5) Zawarcie umowy na zakup i montaż kaczkomatu.
6) Zakup i montaż kaczkomatu.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakupiony i zamontowany kaczkomat na terenie Parku Duchackiego.








		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk86930445]ZZM/O1.150/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86930451]Zróbmy sobie park - etap II




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	135 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	135 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.151/22

	Nazwa zadania:
	Park kieszonkowy na Osiedlu Złocień




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	50 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.152/22

	Nazwa zadania:
	Zielony Skwer „Ptasi Zagajnik” przy ul. Myśliwskiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	80 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	80 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.153/22

	Nazwa zadania:
	Baśniowy ogród.




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	300 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	300 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zagospodarowany teren w rejonie ulic Siemomysła i Pańskiej.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.154/22

	Nazwa zadania:
	Saski park kieszonkowy




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	30 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	30 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.155/22

	Nazwa zadania:
	Kaczkomaty nad Zalewem Bagry




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	16 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	16 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż kaczkomatów.
5) Zawarcie umowy na zakup i montaż kaczkomatów.
6) Zakup i montaż kaczkomatów.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakupione i zamontowane kaczkomaty nad Zalewem Bagry.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.156/22

	Nazwa zadania:
	Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	62 617 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	62 617 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.157/22

	Nazwa zadania:
	Ścieżka ekologiczno-przyrodnicza w Parku Lotników Polskich




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	80 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	80 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowana ścieżka ekologiczno - przyrodnicza wraz z elementami małej architektury na terenie Parku Lotników Polskich.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.158/22

	Nazwa zadania:
	Sortujmy na polu!




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	53 400 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	53 400 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.
5) Zawarcie umowy na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.
5) Zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakupione i zamontowane kosze do segregacji odpadów na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.159/22

	Nazwa zadania:
	Stół do Teqball - zagraj w siatkonogę w Czyżynach




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	33 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	33 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stołu do teqball.
5) Zawarcie umowy na zakup i montaż stołu do teqball.
5) Zakup i montaż stołu do teqball.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakupiony i zamontowany stół do teqball w sąsiedztwie Parku w Czyżynach.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.160/22

	Nazwa zadania:
	Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy os. Piastów




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	50 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.161/22

	Nazwa zadania:
	Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	89 097 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	89 097 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.162/22

	Nazwa zadania:
	Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	25 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	25 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.163/22

	Nazwa zadania:
	Przylasek Wyciąski - sport to zdrowie




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	360 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	360 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane boisko do gry w koszykówkę, ścieżki do jazdy na rolkach oraz urządzenia siłowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Siejówka.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.164/22

	Nazwa zadania:
	Wypocznij w Parku Wiśniowy Sad!!




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	57 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	57 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Doposażony Park Wiśniowy Sad w urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.166/22

	Nazwa zadania:
	Zaprośmy Bociany do Nowej Huty




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	40 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	40 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane gniazda dla bocianów na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.







		[bookmark: _Hlk86925684]Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk86930854]KEGW/O1.167/22

	[bookmark: _Hlk86930862]Nazwa zadania:
	Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	87 273 zł



	

		środki własne Miasta:
	43 636 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:
	43 637 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2025

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zawarcie umowy na obsługę projektu.
2) Dokonanie wyboru dwóch lokalizacji wdrażania NBS.

	Efekt w 2022 r.:

	Zawarta umowa na obsługę projektu, wybrane dwie lokalizacje wdrażania NBS.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.168/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86930914]Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	56 200 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	56 200 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.169/22

	Nazwa zadania:
	Remont chodników: Borowinowa, Żelazowskiego, Chałubińskiego



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	7 200 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:	
	7 200 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica X



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż małej architektury.
2) Zawarcie umowy na zakup i montaż małej architektury.
3) Zakup i montaż małej architektury.

	Efekt w 2022 r.:

	Zamontowane ławki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy X.






		Numer zadania:
	ZBK/O1.170/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja terenu przy budynku Przychodni Zdrowia, ul. Szybisko 21



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	300 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X

	
	



	

	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych. 

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane utwardzenie terenu wraz z rozbiórką istniejącego budynku inwentarskiego i wiaty przy budynku Przychodni Zdrowia, ul. Szybisko 21.










		Numer zadania:
	ZZM/O1.175/19

	Nazwa zadania:
	Park Młynówka Królewska



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 300 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2019-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V, VI



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy toalety i amfiteatru na os. Widok. Kontynuowane roboty budowlane dotyczące wykonania elementów małej architektury. Wykonany skatepark na os. Widok, plac zabaw przy ul. Grottgera oraz ogród kwietny oraz ciszy i ptasi skwer.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.176/19

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	899 957 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2019-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I, II, VI, VII, VIII, XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych dotyczących elementów małej architektury.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy amfiteatru na os. Widok oraz rewitalizacji Bulwarów Wiślanych na odcinku od ujścia Rudawy do stopnia Dąbie.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakończone roboty budowlane dotyczące elementów małej architektury. Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy amfiteatru na os. Widok oraz rewitalizacji Bulwarów Wiślanych na odcinku od ujścia Rudawy do stopnia Dąbie.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.177/22                

	Nazwa zadania:
	Park Kolejowy




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I, II




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		[bookmark: _Hlk87004049]Numer zadania:
	ZIM/O1.182/19

	Nazwa zadania:
	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2019-2022

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja o PNB.









		Numer zadania:
	ZZM/O1.188/19

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja Placu Axentowicza



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	2 522 314 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2019-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakończone roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.190/19

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2019-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych przy przebudowie budynku garażowo-magazynowego – etap I.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy budynku garażowo
- magazynowego – etap II.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy budynku garażowo-magazynowego 
– etap II.
4) Wykonanie robót budowlanych dla przebudowy budynku garażowo-magazynowego – etap II.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budynku biurowego.
6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budynku biurowego.
7) Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budynku biurowego.

	Efekt w 2022 r.:

	Przebudowany budynek garażowo-magazynowy etap I i II, złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.






		Numer zadania:
	JP/O1.191/20

	Nazwa zadania:
	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	5 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2020-2022

	Jednostka realizująca:
	JP

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”.
4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2022 r.:

	Wypłacone dofinansowanie dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.196/20

	Nazwa zadania:
	Park przy Karmelickiej



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I  



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.198/20

	Nazwa zadania:
	Tak dla parku przy Karmelickiej



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	150 000 zł



	
	

		budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI:
	150 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Pawilonu Wisławy Szymborskiej.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla Pawilonu Wisławy Szymborskiej.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.199/20

	Nazwa zadania:
	Jasne, że Bulwary! - piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	700 000 zł



	
	

		budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI:
	700 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I, II, VII, VIII, XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.201/20

	Nazwa zadania:
	Aleja Róż na nowo



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	4 000 000 zł



	
	

		budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI:
	4 000 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII  



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.203/20

	Nazwa zadania:
	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	300 000 zł



	
	

		budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI:
	300 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany park kieszonkowy przy ul Mostowej / Trynitarskiej.









		[bookmark: _Hlk86231958]Numer zadania:
	MDDPS/O1.222/22

	Nazwa zadania:
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – MDDPS, os. Szkolne 20



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	27 500 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	MDDPS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.237/20

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakończone roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.243/21

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja Placu Kossaka



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	170 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa, złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.244/20

	Nazwa zadania:
	Budowa Parku Rzecznego Białucha



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	511 866 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica III, IV



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych I etapu w Dzielnicy III oraz na terenie dz. nr 632/12 obr. 41 Krowodrza.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakończone roboty budowlane etapu I w Dzielnicy III oraz na terenie dz. nr 632/12 obr. 41 Krowodrza.






		Numer zadania:
	ZIM/O1.245/20

	Nazwa zadania:
	Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	8 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Kontynuowane roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.246/21

	Nazwa zadania:
	Park przy ul. Jahody



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	250 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZBK/O1.254/21

	Nazwa zadania:
	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 495 zł



	
	

		środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:
	200 495 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2024

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zamontowanie gruntowej pompy ciepła oraz kolektorów słonecznych.
2) Zamontowanie paneli fotowoltaicznych.
3) Montaż podziemnego zbiornika akumulacyjnego.
4) Rozpoczęcie badań w zakresie analizy energetycznej budynku oraz analizy środowiskowej.

	Efekt w 2022 r.:

	Wdrożony samowystarczalny system grzewczy bazujący na odnawialnych źródłach energii dla budynku położonego przy ul. Działkowej 26.









		Numer zadania:
	ZZM/O1.255/22

	Nazwa zadania:
	Parki kieszonkowe na os. Krakowiaków i os. Stalowym



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane parki kieszonkowe na os. Krakowiaków o powierzchni ok. 0,19 ha i os. Stalowym o powierzchni ok. 0,88 ha






		Numer zadania:
	ZZM/O1.256/22

	Nazwa zadania:
	Gościu, siądź pod MAMem, a odpocznij sobie



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	40 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Utworzona strefa relaksu w Miejscu Aktywności Mieszańców na Kozłówce.









		Numer zadania:
	ZZM/O1.257/22

	Nazwa zadania:
	Ogród Społeczny przy ul. Drożdżowej



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	250 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Utworzony ogród społeczny przy ul. Drożdżowej. 






		Numer zadania:
	ZZM/O1.258/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja chodnika przy ul. Odmętowej na odcinku między Hospicjum a alejką do Szpitala Żeromskiego



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowany chodnik przy ul. Odmętowej na odcinku między Hospicjum a alejką do Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.259/22

	Nazwa zadania:
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania zielonego terenu POLSAD wraz z inwentaryzacją



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica III



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji oraz inwentaryzacji terenu zielonego POLSAD. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz inwentaryzacji terenu zielonego POLSAD.
3) Opracowanie koncepcji oraz wykonanie inwentaryzacji terenu zielonego POLSAD.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana koncepcja oraz wykonana inwentaryzacja terenu zielonego POLSAD.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.260/22

	Nazwa zadania:
	Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa dla adaptacji Fortu Nr 50 Prokocim.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.261/22

	Nazwa zadania:
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Bydgoskiej



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	80 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Bydgoskiej.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.262/22

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skarbińskiego



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	80 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.263/22

	Nazwa zadania:
	Urządzenie ogólnodostępnego terenu przy ul. Grażyny/Siewnej



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	150 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:




	Utworzony teren zielony przy ul. Grażyny/Siewnej.



		Numer zadania:
	ZZM/O1.264/22

	Nazwa zadania:
	Ul. Kołłątajowska - uporządkowanie skweru wraz z alejką oraz budowa oświetlenia



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	110 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane oświetlenie na placu zabaw wraz z uporządkowaniem terenu, alejką i nasadzeniami.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.265/22

	Nazwa zadania:
	Ul. Królewska - rewitalizacja boiska wraz z doświetleniem otoczenia



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla rewitalizacji boiska wraz z doświetleniem otoczenia.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.266/22

	Nazwa zadania:
	Park Wincentego a' Paulo - wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wymieniona nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw oraz wykonane nasadzenia zieleni.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.267/22

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnicy IV wraz z elementami infrastruktury rowerowej



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	600 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Utworzone miejsca ogólnodostępne zagospodarowane w zieleń oraz elementy infrastruktury rowerowej.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.268/22

	Nazwa zadania:
	Budowa Parku Woźniców w Czyżynach



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	170 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
3) Opracowanie koncepcji utworzenia Parku Woźniców.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana koncepcja utworzenia Parku Woźniców oraz uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla budowy fragmentu parku.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.269/22

	Nazwa zadania:
	Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2026

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla budowy toalety oraz wymiany i dostawienia urządzeń w Parku Zielony Jar Wandy.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.270/22

	Nazwa zadania:
	Park Maćka i Doroty - wymiana nawierzchni boiska



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	280 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica X



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2022 r.:

	Wymieniona nawierzchnia bezpieczna na boisku do koszykówki w Parku Maćka i Doroty.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.271/22

	Nazwa zadania:
	Park Kieszonkowy przy ul. Aleksandry



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2026

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla Parku Kieszonkowego przy ul. Aleksandry.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.272/22

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy Parkiem przy Forcie Batowice a Parkiem Reduta - utwardzanie ścieżek spacerowych



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica III, XV



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Utwardzone ścieżki spacerowe pomiędzy Parkiem przy Forcie Batowice a Parkiem Reduta.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.273/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja alejek w Parku Solvay



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowane alejki w Parku Solvay.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.274/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja ogródków jordanowskich na os. Szkolne 10 i 35



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	400 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowane ogródki jordanowskie na os. Szkolnym 10 i 35.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.275/22

	Nazwa zadania:
	Utworzenie parku przy ul. Radzikowskiego - montaż małej architektury



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	140 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5)  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Wykonane roboty budowlane w zakresie montażu małej architektury.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.276/22

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Unruga



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	400 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2)  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonany kolejny etap placu zabaw.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.277/22

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń - II etap



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	300 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2)  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonany ogródek jordanowski przy ul. Lubostroń - II etap.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.278/22

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kurzei oraz Polany Nagłowickiej



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.279/22

	Nazwa zadania:
	Park Młynówka Królewska - siłownia zewnętrzna



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	150 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V, VI



	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5)  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowana siłownia zewnętrzna w parku Młynówka Królewska.






		[bookmark: _Hlk86924572]Numer zadania:
	WS/O1.3z/21

	Nazwa zadania:
	Zakup oprogramowania do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowisku



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	60 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	WS



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Zakup oprogramowania do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowisku.






		[bookmark: _Hlk86924383]Numer zadania:
	WS/O1.5z/22

	Nazwa zadania:
	Rehabilitacja w Schronisku dla Zwierząt




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	150 000 zł



	

		budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII:
	150 000 zł

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	WS




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Zakup aparatów do laseroterapii, magnetoterapii, terapii ultradźwiękiem, laseroterapii wysokoenergetycznej oraz klatek weterynaryjnych.






Program ochrony przeciwpowodziowej
		Numer zadania:
	KEGW/O2.1/21

	Nazwa zadania:
	Łap deszczówkę!




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł

	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:
	200 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica III





Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane podziemne zbiorniki do magazynowania wód opadowych.



		Numer zadania:
	KEGW/O2.2/21

	Nazwa zadania:
	Budowa przepompowni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w rejonie ul. Jeżynowej i Na Niwach




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	49 400 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021- 2022

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII





Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie decyzji o PNB. 

	Efekt w 2022 r.:
Uzyskana decyzja o PNB.




		Numer zadania:
	KEGW/O2.3/22

	Nazwa zadania:
	Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie 
ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa.







		Numer zadania:
	KEGW/O2.4/22

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie wód opadowych dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego dla osiedli peryferyjnych - Dzielnica XVIII




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa.














		Numer zadania:
	JP/O2.6/13

	Nazwa zadania:
	Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	5 000 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2013 - 2024

	Jednostka realizująca:
	JP

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach krakowskiego 
Programu małej retencji wód opadowych i roztopowych na rok 2022.
2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach krakowskiego 
Programu małej retencji wód opadowych i roztopowych na rok 2022.
3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2022 r.
5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2022 r.:

	Wzrost montowanych systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.






		Numer zadania:
	ZDMK/O2.7/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa przepustu potoku Sudół Dominikański pod ul. Olszecką




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                       
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.      
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.     








		Numer zadania:
	KEGW/O2.8/22

	Nazwa zadania:
	Monitoring przepustów pod drogami - zabezpieczenie przed powodziami




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu przepustów pod drogami.
2) Zawarcie umowy ma wykonanie monitoringu przepustów pod drogami.
3) Wykonanie monitoringu przepustów pod drogami.


	Efekt w 2022 r.:

	Wykonany monitoring przepustów pod drogami.






		Numer zadania:
	KEGW/O2.12/20

	Nazwa zadania:
	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie 
z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	700 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2024

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2022 r.:
Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.






		Numer zadania:
	KEGW/O2.13/20

	Nazwa zadania:
	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie 
z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2027

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Przebudowa rowu wzdłuż ul. Burzowej oraz wykonanie zbiornika retencyjnego na działce nr 163/2 obręb 12 Nowa Huta. 
1)  Uzyskanie decyzji o PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robot budowlanych.
Budowa zbiornika retencyjno- infiltracyjnego przy ul. Burzowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
Odwodnienie terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice.
1) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowane dokumentacje i uzyskane decyzje o PNB.
Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.






		Numer zadania:
	KEGW/O2.14/20

	Nazwa zadania:
	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 
103/2 obr. 12 NH)




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany ogród deszczowy o pow. ok. 380 m². 






		Numer zadania:
	KEGW/O2.15/20

	Nazwa zadania:
	Budowa przepompowni "Kabel"




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2025

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o 
wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.







		Numer zadania:
	KEGW/O2.16/20

	Nazwa zadania:
	Budowa przepompowni przy ul. Półłanki/Agatowa wraz 
z rurociągiem tłocznym




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	2 000 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowana przepompownia.






		Numer zadania:
	KEGW/O2.18/20

	Nazwa zadania:
	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	3 000 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2024

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla 8 wylotów. 
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych wylotów.
7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych wylotów.
8) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych wylotów.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane urządzenia podczyszczające.
Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych wylotów.






		Numer zadania:
	KEGW/O2.19/20

	Nazwa zadania:
	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2027

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.






		Numer zadania:
	KEGW/O2.20/20

	Nazwa zadania:
	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	44 280 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana decyzja o PNB.







		Numer zadania:
	KEGW/O2.21/20

	Nazwa zadania:
	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P 

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB.







		Numer zadania:
	KEGW/O2.25/20

	Nazwa zadania:
	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych        




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowych koncepcji.
2) Zawarcie umowy na opracowanie wariantowych koncepcji.
3) Opracowanie wariantowych koncepcji.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowane warianty koncepcji odwodnienia dla poszczególnych obszarów osuwiskowych. 







MIESZKALNICTWO
Program pozyskiwania mieszkań
		Numer zadania:
	ZBK/M1.1/20

	Nazwa zadania:
	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 600 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020-2022

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

	Zakres rzeczowy w 2022 r.:

	I. Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach.
1. Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowych. 
5. Zawarcie umów na wykonanie dokumentacji projektowych. 
6. Opracowanie dokumentacji projektowych. 
II. Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz ppoż. w wybranych budynkach komunalnych.
1. Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
III. Przebudowa wybranych lokali komunalnych.
1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowych.
2. Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych. 
3. Opracowanie dokumentacji projektowych. 
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
5. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
6. Wykonanie robót budowlanych.
IV. Wykonanie przyłączy do wybranych budynków komunalnych.
1. Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowych.
5. Zawarcie umów na wykonanie dokumentacji projektowych. 
6. Opracowanie dokumentacji projektowych. 
V. Termomodernizacja budynków komunalnych.
1. Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
5. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej. 

	

	Efekt w 2022 r.:

	W zakresie zadania I
Wybudowane altany śmietnikowe oraz przebudowane tereny przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach. Opracowane dokumentacje projektowe altan śmietnikowych oraz przebudowane tereny przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach.
W zakresie zadania II
Wykonane nowe instalacje domofonowe i instalacje anten zbiorczych w wybranych budynkach komunalnych.
Wykonane zalecenia ppoż. w wybranych budynkach komunalnych. Opracowane dokumentacje projektowe ppoż dla wybranych budynków komunalnych.
W zakresie zadania III
Przebudowane lub zmodernizowane wybrane lokale komunalne. Opracowane dokumentacje projektowe przebudowy lub modernizacji wybranych lokali komunalnych.
W zakresie zadania IV
Opracowana dokumentacja projektowa dla wykonania przyłączy do wybranych budynków komunalnych.
Wykonane przyłącza wodno - kanalizacyjne do wybranych budynków komunalnych. 
Podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej wybrane budynki komunalne.
W zakresie zadania V
Opracowana dokumentacja projektowa docieplenia wybranych budynków komunalnych. Wykonane docieplenia wybranych budynków.







		Numer zadania:
	ZIM/M1.4/14

	Nazwa zadania:
	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2014-2022 

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

	Zakres rzeczowy w 2022 r.:

	

	1. Wykonanie robót budowlanych.
2. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Fredry 4C.







		Numer zadania:
	ZIM/M1.5/21

	Nazwa zadania:
	Przygotowanie i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Padniewskiego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P 

	Lata realizacji:
	2021-2025

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

	Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	

	1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.
2. Opracowanie projektu budowlanego.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4. Opracowanie projektu wykonawczego i dokumentów niezbędnych do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

	

	Efekt w 2022 r.:

	Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. 
Opracowany projekt wykonawczy i dokumenty niezbędne do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.









		Numer zadania:
	ZIM/M1.6/21

	Nazwa zadania:
	Przygotowanie i budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Roi




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

	Zakres rzeczowy w 2022 r.: 
	

		1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.
2. Opracowanie projektu budowlanego.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4. Opracowanie projektu wykonawczego i dokumentów niezbędnych do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

	

	Efekt w 2022 r.:

	Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. 
Opracowany projekt wykonawczy i dokumenty niezbędne do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZIM/M1.7/21

	Nazwa zadania:
	Przygotowanie i budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Okrężnej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	700 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

	Zakres rzeczowy w 2022 r.: 
	

		1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.
2. Opracowanie projektu budowlanego.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4. Opracowanie projektu wykonawczego i dokumentów niezbędnych do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

	

	Efekt w 2022 r.:

	Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. 
Opracowany projekt wykonawczy i dokumenty niezbędne do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.







OŚWIATA I WYCHOWANIE
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych

		Numer zadania:
	MCOO/E1.2/21  

	Nazwa zadania:
	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków - II




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	11 001 500 zł

	środki własne Miasta 
	5 728 000 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	5 273 500 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021 - 2022 

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.


	Efekt w 2022 r.:

	Wykonana termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58, ul. Pigonia 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 8 (XVIII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Na Błonie 15d i Szkoły Podstawowej nr 153, ul. Na Błonie 15b), Samorządowego Przedszkola nr 148, os. Tysiąclecia 37, Samorządowego Przedszkola nr 123, ul. Macieja Miechowity 4, Szkoły Podstawowej nr 149, ul. Bujaka 15.












		Numer zadania:
	MCOO/E1.3/18

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	13 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2018 - 2022

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2022 r.:

	Oddany do użytkowania rozbudowany budynek Szkoły Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28.










[bookmark: _Hlk86911270]
		Numer zadania:
	KEGW/E1.6/21

	Nazwa zadania:
	Zespół Szkół nr 3, ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16 w Krakowie – termomodernizacja




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	403 000 zł  



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 – 2022

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa.










		Numer zadania:
	MCOO/E1.7/12

	Nazwa zadania:
	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	3 900 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2012 - 2022

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonana termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 165, ul. Danka 1, Szkoły Podstawowej nr 74, 
ul. Branicka 26, Szkoły Podstawowej nr 113, ul. Stachiewicza 33.
Opracowana dokumentacja projektowa dla Przedszkola Samorządowego nr 177, os. Kombatantów 13.








		
Numer zadania:
	CM/H1.8/22

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa pawilonu mieszkalnego w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	140 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	CM

	Lokalizacja:
	




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Uzyskanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa.
Uzyskana decyzja o PNB.








		Numer zadania:
	MCOO/T1.11/21

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łuczanowicka 2a - budowa parkingu




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	250 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	SP 78

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany parking przy Szkole Podstawowej nr 78, ul. Łuczanowicka 2a.







		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk54771426]MCOO/E1.12/19

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	2 193 936 zł 



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		[bookmark: _Hlk54771614]Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych etap II – stan surowy zamknięty.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane roboty budowlane etap II – stan surowy zamknięty.








		[bookmark: _Hlk56064674]Numer zadania:
	BURSA 2/E1.33/21

	Nazwa zadania:
	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja pomieszczeń




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	BURSA 2

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
3) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.


	Efekt w 2022 r.:

	Opracowany program funkcjonalno – użytkowy.








		
Numer zadania:
	MCOO/E1.34/21

	Nazwa zadania:
	Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	7 500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych - etap II.


	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane roboty budowlane - etap II.







		Numer zadania:
	EK/E1.37/20

	Nazwa zadania:
	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	455 400 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B 

	Lata realizacji:
	2020 - 2023 

	Jednostka realizująca:
	EK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Kontynuacja Migracji do ZSZO 2.0 – wersja E8:
· Wdrożony Centralny Słownik Systemu (Moduł bazowy i zarządzania systemem),
· Wdrożona Centralna Kartoteka Kontrahentów (Moduł bazowy i zarządzania systemem),
· Wdrożenie aplikacji cz. 2 – Kadry i Płace w zakresie Modułu ewidencji kadrowej,
· Wdrożone Zarządzanie Personelem w zakresie Moduł ewidencji kadrowej,
· Wdrożona Baza Danych Ogólnych (Moduł obsługa placówek oświatowych).
2) Odbiór prac wdrożeniowych 

	Efekt w 2022 r.:

	Kontynuowana migracja technologiczna aplikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie w nowej wersji oprogramowania E8.
Kontynuowana modernizacja o nowe funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie.









		Numer zadania:
	MCOO/E1.41/20

	Nazwa zadania:
	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	2 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2023 

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia
wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
9) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Dostosowane wybrane budynki Liceów Ogólnokształcących do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.









		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk54772941]MCOO/E1.43/15

	Nazwa zadania:
	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	4 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015 - 2022 

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych w budynku Internatu przy Zespole Szkół nr 1.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla SPzOI nr 3
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w SPzOI nr 3.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych w SPzOI nr 3 


	[bookmark: _Hlk54772949]Efekt w 2022 r.:

	Dostosowany budynek Internatu przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 do wymogów przeciwpożarowych.
Rozpoczęte roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 22.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.44/21

	Nazwa zadania:
	Zakup lokalu na potrzeby przedszkola/żłobka na os. Piastów




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	2 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B 

	Lata realizacji:
	2021 - 2022 

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	3) Zakup lokalu na potrzeby przedszkola i żłobka.


	Efekt w 2022 r.:

	Zakupiony lokal na potrzeby przedszkola i żłobka.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.50/22

	Nazwa zadania:
	Doposażenie Rodzinnego Ogrodu Wrażeń




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	140 000 zł

	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	140 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	SP 98

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.
3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.


	Efekt w 2022 r.:

	Doposażony Rodzinny Ogród Wrażeń przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 98, os. Na Stoku 52 








		Numer zadania:
	MCOO/E1.52/22

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	700 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
	

	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10.







		Numer zadania:
	SP 26/E1.53/22

	Nazwa zadania:
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 26, ul. Ignacego Krasickiego 34




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	700 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	SP 26

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonana termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 26, ul. Krasickiego 34.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.54/22

	Nazwa zadania:
	Przedszkole nr 93, os. Krakowiaków 18 - doposażenie ogrodu




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku 
o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Doposażony ogród w Przedszkolu nr 93, os. Krakowiaków 18.









		Numer zadania:
	MCOO/E1.55/22

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 4 - adaptacja mieszkania służbowego na potrzeby placówki




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	P 49

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku 
o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.56/22

	Nazwa zadania:
	Przedszkole nr 165, ul. Danka 1 - adaptacja lokalu mieszkalnego na cele statutowe oraz zagospodarowanie terenu




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	P 165

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa.












		Numer zadania:
	MCOO/E1.57/22

	Nazwa zadania:
	Przedszkole nr 65 ul. Strzelców 5 - przebudowa placu zabaw w ogrodzie




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Przebudowany plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 65, ul. Strzelców 5.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.58/22

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - wymiana i rozbudowa ogrodzenia




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	350 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wymienione i rozbudowane ogrodzenie w Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21.














		Numer zadania:
	MCOO/E1.59/22

	Nazwa zadania:
	Przedszkole Samorządowe nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja nawierzchni




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	P 185

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowana nawierzchnia przy Samorządowym Przedszkolu nr 185, os. Dywizjonu 303 49.









		Numer zadania:
	MCOO/E1.60/22

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - wymiana instalacji centralnego ogrzewania




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	350 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	SP 156

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wymieniona instalacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 156, ul. Centralna 39.













		Numer zadania:
	MCOO/E1.61/22

	Nazwa zadania:
	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja elewacji i kanalizacji zewnętrznej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	P 92

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowana elewacja i kanalizacja zewnętrzna w Przedszkolu nr 92, ul. Parkowa 14.









		Numer zadania:
	MCOO/E1.79/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021-2027

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2022 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.














		Numer zadania:
	ZSEL 1/E1.82/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja drogi dojazdowej do ZSEL 1, ul. Kamieńskiego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	ZSEL 1

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowana droga dojazdowa oraz drogi wewnętrzne do ZSEL nr 1, ul. Kamieńskiego 49.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.109/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 152 os. Piastów




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	110 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowane miejsca postojowe przy Samorządowym Przedszkolu nr 152, os. Piastów 10.






		Numer zadania:
	ZIS/E1.114/18

	Nazwa zadania:
	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	3 200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2018 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 
1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.


	Efekt w 2022 r.:

	Zaawansowany stan robót budowlanych.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.119/19

	Nazwa zadania:
	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	5 489 269 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych etap II – stan surowy otwarty.


	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane roboty budowlane etap II – stan surowy otwarty.







		Numer zadania:
	MCOO/E1.126/22

	Nazwa zadania:
	Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - modernizacja i zagospodarowanie terenu




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	P 95

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowany i zagospodarowany teren przy Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.








		Numer zadania:
	SOSW 6/E1.127/22

	Nazwa zadania:
	SOSW nr 6, ul. Niecała 8 - utworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla wychowanków




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	SOSW 6

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Utworzona przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa dla wychowanków SOSW nr 6, ul. Niecała 8.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.129/22

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	SP 134

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46.













		Numer zadania:
	MCOO/E1.131/22

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa SP nr 49, ul. Montwiłła-Mireckiego 29




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	SP 49

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa.








		Numer zadania:
	SP 56/E1.133/22

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 56 ul. Fredry 65 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	310 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	SP 56

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
8) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonana modernizacja kuchni oraz instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 56, ul. Fredry 65.













		Numer zadania:
	MCOO/E1.134/19

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 293 891 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2019 - 2022

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


	Efekt w 2022 r.:

	Oddany do użytkowania rozbudowany budynek Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46.









		Numer zadania:
	MCOO/E1.135/22

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	140 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	SP 48

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowane sanitariaty, szatnie i sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.136/19

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	2 006 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych etap II – roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.


	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane roboty budowlane etap II – roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.137/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 137, ul. Na Błonie 15c




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	P 137

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowany plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 137, ul. Na Błonie 15c.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.138/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja dźwigu windy w Przedszkolu nr 125, os. Tysiąclecia 12




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	80 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	P 125

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowany dźwig windy w Samorządowym Przedszkolu nr 125, os. Tysiąclecia 12.









		Numer zadania:
	MCOO/E1.139/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 126, os. Tysiąclecia 57




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	SP 126

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowana sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 126, os. Tysiąclecia 57.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.140/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola nr 182, os. Dywizjonu 303 12




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	90 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	P 182

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowane ogrodzenie w Samorządowym Przedszkolu nr 182, os. Dywizjonu 303 12.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.141/19

	Nazwa zadania:
	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	3 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych etap II – roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.


	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane roboty budowlane etap II – roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.142/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 148, os. Tysiąclecia 37




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	120 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	P 148

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowany plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 148, os. Tysiąclecia 37.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.143/22

	Nazwa zadania:
	Ogród Sensoryczny przy Przedszkolu nr 144, os. Bohaterów Września 15




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	120 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	P 144

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku 
o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonany ogród sensoryczny w Samorządowym Przedszkolu nr 144, os. Bohaterów Września 15.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.144/22

	Nazwa zadania:
	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku 
o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap I.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap I.
6) Wykonanie robót budowlanych – etap I.

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane – etap I.









		Numer zadania:
	MCOO/E1.145/22

	Nazwa zadania:
	Przedszkole nr 78 - filia przy ul. Jodłowej - modernizacja drogi dojazdowej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	30 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	P 78

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.146/20

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	118 000 zł 



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 – 2022

	Jednostka realizująca:
	SP 62

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.


	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. 







		Numer zadania:
	EK/E1.147/22

	Nazwa zadania:
	Centrum Oglądu Monitoringu Szkolnego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	EK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na utworzenie Centrum Oglądu Monitoringu Szkolnego.
2) Zawarcie umowy na utworzenie Centrum Oglądu Monitoringu Szkolnego.
3) Utworzenie Centrum Oglądu Monitoringu Szkolnego.

	Efekt w 2022 r.:

	Utworzone Centrum Oglądu Monitoringu Szkolnego obejmujące dostawę urządzeń i materiałów oraz montaż, wdrożenie i uruchomienie systemu monitoringu.








		Numer zadania:
	MDK-BE/E1.153/20

	Nazwa zadania:
	MDK, ul. Na Wrzosach 57 – adaptacja strychu




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	MDK-BE

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych – etap I.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonany I etap robót budowlanych w zakresie przebudowy i adaptacji poddasza w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego, filia ul. Na Wrzosach 57.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.154/20

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	2 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 – 2025

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oraz rozbiórkowych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oraz rozbiórkowych.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4) Wykonanie rozbiórki budynku.


	Efekt w 2022 r.:

	Zrealizowany I etap rozbudowy – opracowana dokumentacja projektowa, złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB, wykonana rozbiórka budynku.












		Numer zadania:
	MDK-BE/E1.156/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja sali widowiskowej MDK ul. Beskidzka 30      




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 - 2026

	Jednostka realizująca:
	MDK-BE

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych – etap I.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane roboty budowlane – etap I.









SPORT I REKREACJA

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

		Numer zadania:
	ZIS/S1.1/18 

	Nazwa zadania:
	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	4 912 449 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2018 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowana hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 151 wraz z zapleczem szatniowym, pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.











		Numer zadania:
	ZIS/S1.1/19

	Nazwa zadania:
	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2019 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
3) Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.5/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2017 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2022 r.:

	Zakończone rozliczenie finansowe.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.7/22

	Nazwa zadania:
	Lodowisko dla krakowian




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 400 000 zł


budżet obywatelski ogólnomiejski  – edycja VIII:                                 1 400 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż lodowiska z zapleczem i wyposażeniem.
2) Zawarcie umowy na dostawę i montaż lodowiska z zapleczem i wyposażeniem.
3) Dostawa i montaż lodowiska z zapleczem i wyposażeniem.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłączy do lodowiska.
5) Zawarcie umowy na wykonanie przyłączy do lodowiska.
6) Wykonanie przyłączy do lodowiska.

	Efekt w 2022 r.:


Dostarczone i zamontowane lodowisko wraz z zapleczem, wyposażeniem oraz przyłączami przy ul. Parkowej.




		Numer zadania:
	ZIS/S1.8/21

	Nazwa zadania:
	Małopolskie Centrum Tenisa Ziemnego – KS Nadwiślan




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021-2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Wykonanie prac przygotowawczych w zakresie wycinki drzew oraz opłat administracyjnych związanych 
z wycinką.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
4) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
5) Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej. Wydana decyzja o wycince drzew kolidujących z inwestycją.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.12/22

	Nazwa zadania:
	Strefa relaksu na Podgórzu




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	40 000 zł


budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII:                                  40 000 zł 
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.
8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.  

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowana strefa relaksacyjna przy ul. Parkowej.








		Numer zadania:
	ZIS/S1.13/22

	Nazwa zadania:
	Wielofunkcyjne stoły do gry Teqball w Nowej Hucie




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	33 600 zł


budżet obywatelski ogólnomiejski  – edycja VIII:                                 33 600 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zamontowane stoły do gry w Teqball przy ul. Podstawie.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.14/22

	Nazwa zadania:
	Baw się i śmiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	40 000 zł


budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:                                            40 000 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica II 




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2022 r.:

	Rozbudowany placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 39, ul. Jachowicza 5. 






		Numer zadania:
	ZIS/S1.15/22

	Nazwa zadania:
	Park Łokietka II




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	621 500 zł



budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:                                            621 500 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane boisko wielofunkcyjne wraz z oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Skotnica.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.16/22

	Nazwa zadania:
	Siłownia zewnętrzna dla dzieci




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	39 000 zł

	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:                                             
	39 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica V 




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowana siłownia zewnętrzna dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 106, ul. Litewska 34. 






		Numer zadania:
	ZIS/S1.18/21

	Nazwa zadania:
	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza  




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 850 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:                                             
	1 850 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane boisko wraz z oświetleniem i kontenerami szatniowymi na terenie KS Kostrze.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.27/21 

	Nazwa zadania:
	Modernizacja KS Wróblowianka




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Wykonanie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji. 

	Efekt w 2022 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.






		Numer zadania:
	ZIS/S1.28/22

	Nazwa zadania:
	Ping Pong na Litewskiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	10 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:                                             
	10 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zamontowane stoły do ping ponga przy Szkole Podstawowej nr 106, ul. Litewska 34






		Numer zadania:
	ZIS/S1.29/22

	Nazwa zadania:
	Boisko o jakim marzycie




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	441 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:                                             
	441 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zrewitalizowane boisko przy ul. Modrzewiowej.






		Numer zadania:
	ZIS/S1.32/22

	Nazwa zadania:
	Sportowa Malborska- Street Workout, OCR i plac zabaw




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	248 500 zł

	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:                                             
	248 500 zł



	



		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI 




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany Street Workout, OCR i plac zabaw przy ul. Malborskiej.






		Numer zadania:
	ZIS/S1.34/22

	Nazwa zadania:
	Pumptrack- rowerowy tor nad Zalewem Bagry




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	250 000 zł

	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:                                             
	250 000 zł



	



		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany pumptrack nad Zalewem Bagry.






		Numer zadania:
	ZIS/S1.35/22

	Nazwa zadania:
	Plac zabaw na Parkowej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł

	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:                                             
	200 000 zł



	



		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany plac zabaw przy ul. Parkowej.






		Numer zadania:
	ZIS/S1.36/22

	Nazwa zadania:
	Zielona Parkowa




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	35 000 zł

	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:                                             
	35 000 zł



	



		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowana rekreacyjna zielona strefa przy ul. Parkowej.






		Numer zadania:
	ZIS/S1.37/22

	Nazwa zadania:
	Piłkarski kompleks na os. Oświecenia




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	530 000 zł

	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:                                             
	530 000 zł



	



		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV 




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowany kompleks piłkarski przy Zespole Szkolno – Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 42.








		Numer zadania:
	ZIS/S1.38/22

	Nazwa zadania:
	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji/dokumentacji projektowych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji/dokumentacji projektowych.
3) Odbiór wykonanych koncepcji/dokumentacji projektowych.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowane koncepcje/dokumentacje projektowe dla inwestycji sportowych w wybranych lokalizacjach na terenie GMK.
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		Numer zadania:
	ZIS/S1.39/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł 



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowana infrastruktura na terenach klubów sportowych.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.42/22

	Nazwa zadania:
	Montaż instalacji solarnej na dachu Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zamontowana instalacja solarna na dachu Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.43/22

	Nazwa zadania:
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szopkarzy




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:


Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.




		Numer zadania:
	ZIS/S1.44/22

	Nazwa zadania:
	Budowa krytej pływalni przy SP 129, os. Na Stoku 34




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	125 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2028

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.








		Numer zadania:
	ZIS/S1.45/22

	Nazwa zadania:
	Budowa skateparku w Łuczanowicach




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2025

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:


Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.




		Numer zadania:
	ZIS/S1.46/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych przy SP 43,
ul. Myślenicka 112




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	428 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  
3) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowane boiska o sztucznej nawierzchni przy SP 43, ul. Myślenicka 112. 







		Numer zadania:
	ZIS/S1.47/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na rogu ul. Korpala i Komuny Paryskiej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie analiz technicznych i formalnoprawnych związanych  z lokalizacją boiska. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie analiz technicznych i formalnoprawnych związanych z lokalizacją boiska. 
3) Wykonanie analiz technicznych i formalnoprawnych związanych z lokalizacją boiska.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane analizy techniczne i formalnoprawne związane z lokalizacją boiska wielofunkcyjnego na rogu       ul. Korpala i Komuny Paryskiej.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.50/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja boiska treningowego trawiastego na obiektach Hutnika Kraków




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane ogrodzenie, piłkochwyty oraz instalację nawadniającą płytę boiska.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.51/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja hali sportowej Suche Stawy




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.52/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja orlika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,              ul. Urzędnicza 65




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	300 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




	
	

	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowane zaplecze szatniowo-sanitarne na terenie orlika przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4, ul. Urzędnicza 65.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.53/22

	Nazwa zadania:
	Budowa basenu krytego przy Zespole Szkół Gastronomicznych               na os. Złotej Jesieni




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.54/22

	Nazwa zadania:
	Pumptruck przy ul. Lubostroń




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.55/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa basenu w hali widowiskowo-sportowej Hutnik




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	115 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie zaktualizowanej dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej na adaptację basenu na strzelnicę.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.56/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa obiektów klubu sportowego TS Rybitwy - etap I




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B 

	Lata realizacji:
	2022 - 2027

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji.

	Efekt w 2022 r.:

	Wykonane prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym wycinka drzew kolidujących z inwestycją.









		Numer zadania:
	ZZM/S1.57/22

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja placu zabaw wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy Domu Kultury Przewóz




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zrewitalizowany plac zabaw wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Domu Kultury Przewóz.











		Numer zadania:
	ZIS/S1.58/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja boiska przy SP Jańskiego os. Niepodległości 19




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	950 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI




	
	

	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Zmodernizowane boisko przy SP Jańskiego, os. Niepodległości 19.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.87/17

	Nazwa zadania:
	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	4 700 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zmówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej / na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/ na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj. 
3) Wykonanie opracowania dokumentacji projektowe/ robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj. 
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych dokumentacji/ robót budowlanych / robót faza zaprojektuj i wybuduj.

	Efekt w 2022 r.:

	Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne wraz z infrastrukturą sportową na terenie Miasta, w tym boisko do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 128, ul. Seniorów Lotnictwa 5.










		Numer zadania:
	ZIS/S1.91/17

	Nazwa zadania:
	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi 




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	400 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 – 2028 

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.104/19

	Nazwa zadania:
	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	20 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2019 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.
3) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowana hala sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.110/20

	Nazwa zadania:
	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	549 745 zł 



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica V 




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Kontynuacja prac projektowych.                                                                                                                 
2) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.                                                                                                 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.115/20

	Nazwa zadania:
	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł  



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.116/20

	Nazwa zadania:
	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	7 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica V 




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych

	Efekt w 2022 r.:

	Zaawansowany stan robót budowlanych.










		Numer zadania:
	ZIS/S1.117/20

	Nazwa zadania:
	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, 
os. Bohaterów Września 13




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 180 000 zł  



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV 




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.: 

	Zaawansowany stan robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.121/20

	Nazwa zadania:
	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	5 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane oraz przeprowadzone odbiory częściowe wykonanych robót budowlanych.








		Numer zadania:
	ZIS/S1.137/20

	Nazwa zadania:
	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 56 przy ul. Fredry 65




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	9 650 000 zł 



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX 




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych. 

	Efekt w 2022 r.:

	Zaawansowany stan robót budowlanych. 






		Numer zadania:
	ZIS/S1.139/20

	Nazwa zadania:
	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.
Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane oraz przeprowadzone częściowe odbiory robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.143/20

	Nazwa zadania:
	Budowa hali widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego 
w Krakowie




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2025 

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

	Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane oraz przeprowadzone częściowe odbiory robót budowlanych.










		Numer zadania:
	ZIS/S1.146/20

	Nazwa zadania:
	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	5 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica II 




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2022 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane oraz przeprowadzone częściowe odbiory robót budowlanych.









		Numer zadania:
	ZIS/S1.148/21

	Nazwa zadania:
	Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	800 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych. 

	Efekt w 2022 r.:

	Przebudowany budynek klubowy w zakresie instalacji i pomieszczeń szatniowych oraz wybudowane oświetlenie bieżni.















		Numer zadania:
	ZIS/S1.150/21

	Nazwa zadania:
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej, 
ul. Malborska 98




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni  poliuretanowej przy Szkole Podstawowej,                       ul. Malborska 98. 







		Numer zadania:
	ZIS/S1.151/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	380 000 zł
	
	



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 - 2026

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej / na wykonanie robót
budowlanych / na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/ na wykonanie robót budowlanych / na
wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.
3) Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej/ robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych dokumentacji/ robót budowlanych / robót faza zaprojektuj i wybuduj.

	Efekt w 2022 r.:

	Opracowana dokumentacja modernizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej i placów zabaw.
Zmodernizowana przyszkolna infrastruktura sportowa na terenie Miasta w wybranych lokalizacjach przyszkolnych, w tym zgłaszanych przez Dzielnice i inne jednostki. Zmodernizowana bieżnia przy SP 129,    os. Na Wzgórzach 13A.








KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych
	


		Numer zadania:
	ZZM/K1.1/20

	Nazwa zadania:
	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2022 r.:
	423 120 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


Zakres rzeczowy w 2022 r.:



	
	

	
		1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.




	




		Numer zadania:
	KD/K1.3/20

	Nazwa zadania:
	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	4 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Dofinansowanie: wykonania wystawy stałej w Oddziale Muzeum Ruchu Harcerskiego, zakupu, dostawy 
i montażu elementów wystawienniczych oraz pozawystawienniczych, realizacji nadzorów autorskich i promocji Projektu.

	Efekt w 2022 r.:
Dofinansowano: wykonanie wystawy stałej w Oddziale Muzeum Ruchu Harcerskiego, zakup, dostawę i montażu elementów wystawienniczych oraz pozawystawienniczych, realizację nadzorów autorskich i promocji Projektu.













	
		Numer zadania:
	ZBK/K1.6/21

	Nazwa zadania:
	Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania – Fort Nr 48a „Mistrzejowice”



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2022 r.:
	1 070 000 zł

	środki własne Miasta:
	650 000 zł

	NFRZK:
	420 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
1) Ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:
Zakończone prace zabezpieczające Fort Nr 48a „Mistrzejowice”.




	





		Numer zadania:
	ZBK/K1.9/22

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
6) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:
Wykonane prace konserwatorskie w zakresie podbramia Fortu nr 31 św. Benedykt. 
Opracowana dokumentacja projektowa przystosowania Fortu nr 31 św. Benedykt do nowych funkcji.












		Numer zadania:
	KD/K1.11/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja dachu budynku CK Dworek Białoprądnicki, 
ul. Papiernicza 2




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	120 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Dofinansowanie wykonania modernizacji dachu w Budynku Głównym, Oficynie Wschodniej i Oficynie Zachodniej Dworku Białoprądnickiego, zlokalizowanego przy ul. Papierniczej 2.

	Efekt w 2022 r.:
Dofinansowano wykonanie modernizacji dachu w Budynku Głównym, Oficynie Wschodniej i Oficynie Zachodniej Dworku Białoprądnickiego, zlokalizowanego przy ul. Papierniczej 2.









		Numer zadania:
	ZBK/K1.12/15

	Nazwa zadania:
	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek




	

		Finansowanie w 2022 r.:
	300 000 zł




	 środki własne Miasta:                                                                         300 000 zł
	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ścieżki edukacyjno – dydaktycznej.
2) Zawarcie umowy na wykonanie ścieżki edukacyjno – dydaktycznej.
3) Wykonanie robót budowlanych w zakresie ścieżki edukacyjno – dydaktycznej.

	Efekt w 2022 r.:
Wykonane roboty budowlane w zakresie ścieżki edukacyjno – dydaktycznej.


















	
		Numer zadania:
	ZBK/K1.27/20

	Nazwa zadania:
		
	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"






	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2022 r.:
środki własne Miasta:
środki budżetu Państwa:
	13 576 923 zł
5 500 000 zł
1 076 923 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	7 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII



	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Aktualizacja dokumentacji projektowej.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego.
6) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.

	Efekt w 2022 r.:
Wykonane: prace budowlano – konserwatorskie oraz aranżacja zieleni i małej architektury. Zaktualizowana dokumentacja projektowa. Zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego.



	





		[bookmark: _Hlk59102879]Numer zadania:
	KD/K1.28/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Kossakówki



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	250 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Dofinansowanie: przygotowania dokumentacji konserwatorskiej (programów konserwatorskich dot. budynku 
i terenów zielonych – ogrodu historycznego), przygotowania ekspertyz i analiz dot. budynku (budowlanych, architektonicznej, mykologicznej, ornitologicznej, dendrologicznej), przygotowania dokumentacji budowlanej (projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, budową windy i instalacjami), opracowania projektów wykonawczych (budowlanych, instalacyjnych, zagospodarowania terenu).
Dofinansowanie przygotowania projektu warsztatowego aranżacji wnętrz wraz z zakupem elementów stanowiących wyposażenie i wystrój zabytkowego dworku „Kossakówka”.
Dofinansowanie: doradztwa inwestycyjnego, pełnienia nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, pełnienia nadzorów autorskich oraz opracowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej inwestycji.

	Efekt w 2022 r.:
Dofinansowano: przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej (programów konserwatorskie dot. budynku 
i terenów zielonych – ogrodu historycznego), przygotowanie ekspertyz i analiz dot. budynku (budowlanych, architektonicznej, mykologicznej, ornitologicznej, dendrologicznej), przygotowanie dokumentacji budowlanej (projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, budową windy i instalacjami), opracowanie projektów wykonawczych (budowlanych, instalacyjnych, zagospodarowania terenu).
Dofinansowano przygotowania projektu warsztatowego aranżacji wnętrz wraz z zakupem elementów stanowiących wyposażenie i wystrój zabytkowego dworku „Kossakówka”.
Dofinansowano: doradztwo inwestycyjne, pełnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, pełnienie nadzorów autorskich oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej inwestycji.








Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne


		Numer zadania:
	KD/K2.16/21

	Nazwa zadania:
	Wystawa harcerska w Muzeum Ruchu Harcerskiego



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	300 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021- 2022

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica X



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
1) Przyjęcie oferty na opracowanie projektu wykonawczego aranżacji plastycznej stałej wystawy harcerskiej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego aranżacji stałej wystawy harcerskiej.
3) Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji plastycznej stałej wystawy harcerskiej.

	Efekt w 2022 r.:
Opracowany projekt wykonawczy aranżacji plastycznej stałej wystawy harcerskiej na powierzchni 
ok. 600 m2 w Muzeum Ruchu Harcerskiego – Oddziale Muzeum Krakowa na terenie Fortu 52a „Jugowice” („Łapianka”) przy ul. Fortecznej 28 w Krakowie.










	
		Numer zadania:
	KD/K2.17/21

	Nazwa zadania:
	Monografia historyczna podkrakowskich Toń



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2022 r.:
	60 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021- 2022

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Dofinansowanie: opracowania i wydania „Monografii historycznej podkrakowskich Toń” wraz z przeniesieniem  majątkowych praw autorskich.

	Efekt w 2022 r.:
Dofinansowano opracowanie i wydanie „Monografii historycznej podkrakowskich Toń” wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.



	






		Numer zadania:
	KD/K2.20/22

	Nazwa zadania:
	Pamięci „Szarego Człowieka”




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	13 000 zł

13 000 zł




	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Dofinansowanie: opracowania i wykonania tablicy upamiętniającej postać Piotra Szczęsnego wraz 
z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz zagospodarowania terenu i nasadzenia zieleni.

	Efekt w 2022 r.:
Dofinansowano: opracowanie i wykonanie tablicy upamiętniającej postać Piotra Szczęsnego wraz 
z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz zagospodarowanie terenu i nasadzenie zieleni.







	
		Numer zadania:
	ZIM/K2.21/16

	Nazwa zadania:
	Budowa Centrum Kultury Ruczaj



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2022 r.:
	1 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2023	

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
1) Zawarcie umowy na wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew kolidujących z inwestycją.
2) Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew kolidujących z inwestycją.

	Efekt w 2022 r.:
Wykonana usługą polegająca na usunięciu drzew kolidujących z inwestycją.




	




		Numer zadania:
	CM/K2.22/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Kapliczki Matki Boskiej przy ul. Krupniczej




	
	

	Finansowanie w 2022 r.:

	130 000 zł

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	CM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku 
o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB. 
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół kapliczki.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół kapliczki.
7) Wykonanie robót budowlanych i zagospodarowania terenu wokół kapliczki.


	Efekt w 2022 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. 
Wykonana modernizacja Kapliczki Matki Boskiej przy ul. Krupniczej oraz zagospodarowany teren.









		[bookmark: _Hlk90297218]Numer zadania:
	KD/K2.23/22

	Nazwa zadania:
	Budowa windy do filii Biblioteki Kraków, ul. Teligi 24



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2026

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Dofinansowanie opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o PNB dla budowy windy 
do Filii nr 45 Biblioteki Kraków przy ul. Teligi 24.

	Efekt w 2022 r.:
Dofinansowano opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o PNB dla budowy windy 
do Filii nr 45 Biblioteki Kraków przy ul. Teligi 24.








		Numer zadania:
	ZBK/K2.24/22

	Nazwa zadania:
	Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	
	P

	Lata realizacji:
	
	2022	

	Jednostka realizująca:
	
	ZBK

	Lokalizacja:
	
	Dzielnica I




		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa modernizacji podwórka Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23.







		Numer zadania:
	KD/K2.25/22

	Nazwa zadania:
	Klub Kultury „Chełm” - modernizacja



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	350 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
[bookmark: _Hlk90298499]Dofinansowanie: wykonania modernizacji pomieszczeń, wykonania modernizacji instalacji elektrycznej, wod. kan., c.o. oraz wykonania aranżacji pomieszczeń sanitarnych wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami w budynku Klubu Kultury „Chełm”, zlokalizowanego przy ul. Chełmskiej 16.

	Efekt w 2022 r.:
Dofinansowano: wykonanie modernizacji: pomieszczeń, wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, wod. kan., c.o. oraz wykonanie aranżacji pomieszczeń sanitarnych wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami w budynku Klubu Kultury „Chełm”, zlokalizowanego przy ul. Chełmskiej 16.








	
		Numer zadania:
	ZIM/K2.26/16

	Nazwa zadania:
	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2022 r.:
	5 500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru  inwestorskiego. 
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego.
5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.

	Efekt w 2022 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane. 
Zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego.



	





		Numer zadania:
	KD/K2.27/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja filii Biblioteki Kraków




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI, VIII




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Dofinansowanie wykonania modernizacji siedziby Biblioteki Głównej przy ul. Powroźniczej 2 oraz Filii nr 23 przy ul. Balickiej 297.

	Efekt w 2022 r.:
Dofinansowano wykonanie modernizacji siedziby Biblioteki Głównej przy ul. Powroźniczej 2 oraz Filii nr 23 przy ul. Balickiej 297.








		Numer zadania:
	KD/K2.28/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja nieruchomości na os. Górali 23 na potrzeby Oddziału Muzeum Armii Krajowej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2026

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Dofinansowanie przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji lokalu użytkowego w budynku na os. Górali 23.

	Efekt w 2022 r.:
Dofinansowano przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji lokalu użytkowego w budynku na os. Górali 23.








		Numer zadania:
	KD/K2.29/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Klubu Karino – etap II




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Dofinansowanie: wykonania kanalizacji deszczowej – etap II, wykonania monitoringu wizyjnego, wykonania oświetlenia zewnętrznego, wykonania zadaszenia wraz z podestem oraz wiaty śmietnikowej.

	Efekt w 2022 r.:
Dofinansowano: wykonanie kanalizacji deszczowej – etap II, wykonanie monitoringu wizyjnego, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, wykonanie zadaszenia wraz z podestem oraz wiaty śmietnikowej.







	
		Numer zadania:
	KD/K2.37/17

	Nazwa zadania:
	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2022 r.:
	901 825 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2025

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Dofinansowanie: wykonania robót budowlanych w zakresie izolacji przeciwwodnej i termicznej fundamentów budynku Szarego Domu przy ul. Jerozolimskiej 3, opracowania projektu wykonawczego aranżacji wystawy stałej w Szarym Domu oraz rozpoczęcia wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Plaszow.


	Efekt w 2022 r.:
Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych w zakresie izolacji przeciwwodnej i termicznej fundamentów budynku Szarego Domu przy ul. Jerozolimskiej 3, opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawy stałej w Szarym Domu oraz rozpoczęcie wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Plaszow.



	







	
		Numer zadania:
	KD/K2.76/19

	Nazwa zadania:
	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2022 r.:
	8 754 535 zł



	
	
	

	
	środki własne Miasta:                                                                           8 754 535 zł
	Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B, RF

	Lata realizacji:
	2019 - 2022

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Dofinansowanie: wykonania robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego, rozliczenia finansowego obsługi Projektu oraz zakupu wyposażenia.

	Efekt w 2022 r.:
Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, rozliczenie finansowe obsługi Projektu oraz zakup wyposażenia.



	




	
		Numer zadania:
	KD/K2.80/19

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2022 r.:
	6 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Dofinansowanie: kontynuacji wykonania robót budowlanych, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, pełnienia nadzoru autorskiego, obsługi prawnej, opracowania projektu aranżacji wnętrz.

	Efekt w 2022 r.:
Dofinansowano: kontynuację wykonania robót budowlanych, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługę prawną, opracowanie projektu aranżacji wnętrz.




	



		Numer zadania:
	KD/K2.9z/21

	Nazwa zadania:
	E–usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	424 500 zł



	

	środki własne Miasta:                                                                           424 500 zł
	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	KD




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Dofinansowanie: zakupu oprogramowania do biblioteki cyfrowej oraz sprzętu informatycznego do filii bibliotecznych Biblioteki Kraków.







ADMINISTRACJA I FINANSE – ZARZĄDZANIE MIASTEM
Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej

		[bookmark: _Hlk86913643]Numer zadania:
	IT/A1.1/99

	Nazwa zadania:
	System informatyczny UMK




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	9 279 588 zł




	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	1999 – 2024

	Jednostka realizująca:
	IT

	Lokalizacja:
	Dzielnice I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.:

	Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych. 
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
2) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.
Zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
2) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.
Zakup sprzętu komputerowego.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.
2) Zawarcie umów na zakup sprzętu komputerowego.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.
Realizacja projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Elektroniczna Komunikacja 
i Obsługa (EKO).
2) Zawarcie umów na realizację projektów Programu EKO.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.
Realizacja projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
2) Zawarcie umów na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.
Budowa i wdrożenie portalu Miejskie Centrum Kontaktu oraz zakup oprogramowania Call Centre, CRM.
1) Budowa i wdrożenie portalu Krakowskie Centrum Kontaktu oraz zakup oprogramowania Call Centre, CRM.
2) Realizacja umów.
3) Odbiór.
RDZEŃ
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu RDZEŃ.
2) Zawarcie umów na realizację projektów Programu RDZEŃ.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.

	Efekt w 2022 r.:
Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.







		[bookmark: _Hlk86913661]Numer zadania:
	GD/A1.2/14

	Nazwa zadania:
	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 780 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2014 – 2023

	Jednostka realizująca:
	GD

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Odbiór: rozbudowy MSIP o 3D – etap 2, integracji MSIP – etap 3 oraz rozbudowy funkcjonalności ZSOZ.

	Efekt w 2022 r.:
Zakupione i wdrożone funkcjonalności, modele 3D MSIP (etap 2), integracja MSIP – (etap 3)







		[bookmark: _Hlk86913694][bookmark: _Hlk86913699]Numer zadania:
	OR/A1.4/10

	Nazwa zadania:
	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	2 300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2010 - 2024

	Jednostka realizująca:
	OR

	Lokalizacja:
	Dzielnice I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówień publicznych na rozwój strategii i katalogu usług oraz rozwiązań dotyczących społeczeństwa informacyjnego.
2) Zawarcie umów na rozwój strategii i katalogu usług oraz rozwiązań dotyczących społeczeństwa informacyjnego.
3) Odbiór umów na rozwój strategii i katalogu usług oraz rozwiązań dotyczących społeczeństwa informacyjnego.
4) Odbiór II etapu umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego. 
5) Odbiór umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).
6) Odbiór II etapu umowy na rozbudowę aplikacji Wyszukiwarka.
7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wdrożenie produkcyjnej, nowej wersji aplikacji Integrator.
8) Zawarcie umowy na wdrożenie produkcyjnej, nowej wersji aplikacji Integrator.
9) Odbiór umowy na wdrożenie produkcyjnej, nowej wersji aplikacji Integrator.
10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę i rozbudowę modułu RMK w BIP MK oraz jego integracja z aplikacjami Sesja 2.0 i Legislacja 2.0.
11) Zawarcie umowy na przebudowę i rozbudowę modułu RMK w BIP MK oraz jego integracja z aplikacjami Sesja 2.0 i Legislacja 2.0.
12) Odbiór umowy na przebudowę i rozbudowę modułu RMK w BIP MK oraz jego integracja z aplikacjami Sesja 2.0 i Legislacja 2.0.
13) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie BIP MK i CMS BIP do zmiany przepływu danych między PIB a PEU.
14) Zawarcie umowy na dostosowanie BIP MK i CMS BIP do zmiany przepływu danych między PIB a PEU.
15) Odbiór umowy dostosowanie BIP MK i CMS BIP do zmiany przepływu danych między PIB a PEU.

	Efekt w 2022 r.:

	Wdrożona strategia i katalog usług wraz z rozwiązaniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego
Rozbudowany BIP MK i Serwis Informacyjny UMK i Gminny Serwis Informacyjny oraz wytworzony w BIP MK i CMS BIP nowy moduł do obsługi procesu wnoszenia projektów inicjatyw uchwałodawczych oraz wyrażania dla nich poparcia w postaci elektronicznej (OBIU).
Rozbudowana aplikacja do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).
Rozbudowana aplikacja Wyszukiwarka.
Wdrożona, nowa wersja aplikacji Integrator.
Przebudowany i rozbudowany moduł RMK w BIP MK oraz jego integracja z aplikacjami Sesja 2.0 i Legislacja 2.0.
Dostosowanie BIP MK i CMS BIP do zmiany przepływu danych między PIB a PEU.







		[bookmark: _Hlk86913537]Numer zadania:
	ZIM/A1.9/07

	Nazwa zadania:
	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	1 500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2007 – 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac polegających na usunięciu uszkodzeń hali magazynowej nr 3 wynikających z prowadzonej akcji gaśniczej,
2) Zawarcie umowy na wykonanie prac polegających na usunięciu uszkodzeń hali magazynowej nr 3 wynikających z prowadzonej akcji gaśniczej,
3) Wykonanie prac polegających na usunięciu uszkodzeń hali magazynowej nr 3 wynikających z prowadzonej akcji gaśniczej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego (hala magazynowa nr 3),
5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego (hala magazynowa nr 3),
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego (hala magazynowa nr 3),
7) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego (hala magazynowa nr 3),

	Efekt w 2022 r.:
Usunięte uszkodzenia hali magazynowej nr 3.


	



		[bookmark: _Hlk86913717]Numer zadania:
	OU/A1.29/18

	Nazwa zadania:
	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2018 - 2025	

	Jednostka realizująca:
	OU

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2022 r.:
Wykonana dokumentacja projektowa na wydzielenie stref ppoż. w budynku przy Placu Wszystkich Św. 3-4.






		[bookmark: _Hlk86913736]Numer zadania:
	ZBK/A1.31/18

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
środki własne Miasta:
środki budżetu Państwa:
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:
	945 051 zł
400 000 zł
  72 655 zł
472 396 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2018 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie robot budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:
Zrewitalizowana przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 
i 15.






		[bookmark: _Hlk86913543]Numer zadania:
	ZIM/A1.36/18

	Nazwa zadania:
	Klaster Innowacji Społeczno – Gospodarczych Zabłocie 20.22




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:
	11 342 894 zł
7 127 607 zł
4 215 287 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2018 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2022 r.:
Uzyskana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dwóch budynków oraz parkingu wraz z otaczającym terenem.







		[bookmark: _Hlk86913674]Numer zadania:
	GD/A1.45/20

	Nazwa zadania:
	Nowe usługi w elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
środki własne Miasta:
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:
	139 944 zł
34 986 zł
104 958 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2022

	Jednostka realizująca:
	GD

	Lokalizacja:
	Dzielnice I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Kontynuacja umowy dotyczącej nowej usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Dok.

	Efekt w 2022 r.:
Zakupiona nowa usługa w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Dok.







PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA – GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

Gospodarowanie mieniem Miasta
		Numer zadania:
	GS/A2.1/07

	Nazwa zadania:
	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	15 050 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2007 - 2022

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Wykupy gruntów związane z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.
Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.
Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.
Przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawieranie porozumienia na podstawie 
art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.
Wykup gruntów i nieruchomości dla:
- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
- utworzenia parku rzecznego Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska,
- utworzenia parku rzecznego Dłubni,
- utworzenia parku Ruczaj.
Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.
Wykupy terenów pod tereny zielone, parki i rodzinne ogrody działkowe – wykup działki pod pomnikiem „Odparcia Rosjan” na Wzgórzu Kaim – wykup terenów na potrzeby organizacji terenów zielonych – regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości.
Regulacja stanu prawnego ul. Gościnnej.

	Efekt w 2022 r.:

	Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.







		Numer zadania:
	GS/A2.2/09

	Nazwa zadania:
	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	12 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Ustalenie i wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.






		Numer zadania:
	GS/A2.3/10

	Nazwa zadania:
	Realizacja roszczeń odszkodowawczych



	

	
	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	10 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2010 - 2022

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Ustalenie i wypłata odszkodowań za:
- działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami,
- działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

	Efekt w 2022 r.:

	Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.






		Numer zadania:
	GS/A2.4/19

	Nazwa zadania:
	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)




	

		Finansowanie w 2022 r.:	  
	   30 000 000 zł
	264 327 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2019 - 2028

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Wykup nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła).

	Efekt w 2022 r.:

	Wykupione nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła).

	






		Numer zadania:
	GS/A2.6/21

	Nazwa zadania:
	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2021 - 2022

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF






		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	Wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 9s ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

	Efekt w 2022 r.:

	Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.









