










4.1. ZAKRESY RZECZOWE

INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE








[bookmark: _GoBack]


Objaśnienia:
P – przygotowanie
B – budowa
RF – rozliczenie finansowe
T – odszkodowania / wykupy



ZDROWIE
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego
		Numer zadania:
	NW/Z1.3/22
	

	Nazwa zadania:
	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 850 000 zł




	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022-2024

	Jednostka realizująca:
	NW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie przebudowy I piętra Pawilonu A dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, w tym opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego i dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano – instalacyjnych (I etap).
Dofinansowanie przebudowy Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, poprzez wykonanie przebudowy łazienek dla pacjentów, montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach oddziału, wydzielenie pomieszczenia magazynu leków, wraz z robotami wykończeniowymi.

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowano przebudowę I piętra Pawilonu A dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, w tym opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego i dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano – instalacyjnych (I etap).
Dofinansowano przebudowę Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, poprzez wykonanie przebudowy łazienek dla pacjentów, montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach oddziału, wydzielenie pomieszczenia magazynu leków, wraz z robotami wykończeniowymi.







		[bookmark: _Hlk118459297]Numer zadania:
	NW/Z1.8/19
	

	Nazwa zadania:
	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
środki własne miasta
	125 405 zł
125 405 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	NW

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie zakupu oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM.
Dofinansowanie działań dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM.
Dofinansowanie działań promocyjnych i zarządzania Projektem.

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM.
Dofinansowano działania dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM oraz inne usługi MSIM. 
Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.








		Numer zadania:
	NW/Z1.9/19
	

	Nazwa zadania:
	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
środki własne Miasta
	148 593 zł
148 593 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	NW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie zakupu oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM - III etap.
Dofinansowanie zakupu sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala - III etap.
Dofinansowanie integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM.
Dofinansowanie działań promocyjnych i zarządzania Projektem.

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM- III etap.
Dofinansowano zakup sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala- III etap.
Dofinansowano integrację regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM.
Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.






		[bookmark: _Hlk122090507][bookmark: _Hlk122090867]Numer zadania:
	NW/Z1.1z/23
	

	Nazwa zadania:
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie
	




		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	

		Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	NW




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki.






		Numer zadania:
	NW/Z1.2z/23
	

	Nazwa zadania:
	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
	




		Finansowanie w 2023 r.:
	765 000 zł



	

		Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	NW




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią.







		Numer zadania:
	NW/Z1.3z/23
	

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk122005921]Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	80 000 zł



	

		Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	NW




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych.






POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej
		[bookmark: _Hlk118460099]Numer zadania:
	MOPS/W1.2/20
	

	Nazwa zadania:
	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 937 935 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	MOPS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych – III etap.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany budynek MOPS przy ul. Józefińskiej 14.






		Numer zadania:
	DPS-PR/W1.5/22
	

	Nazwa zadania:
	”Praska bez barier”
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
środki własne Miasta
środki budżetu Państwa: 
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi:
	234 000 zł
50 000 zł
28 925 zł
155 075 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	DPS-PR

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	[bookmark: _Hlk120185353]Przebudowana klatka schodowa oraz zamontowany podnośnik pionowy do budynku DPS przy ul. Praskiej 25.






		Numer zadania:
	MOPS/W1.8/22
	

	Nazwa zadania:
	Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 66 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	772 360 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	MOPS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja o PNB.










		Numer zadania:
	SZ/W1.9/23
	

	Nazwa zadania:
	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy „Czwórka”, os. Młodości 9 – montaż windy osobowej
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	600 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SZ

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1)Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowana przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego „Czwórka” na os. Młodości 9.







		Numer zadania:
	MOPS/W1.57/20
	

	Nazwa zadania:
	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	92 939 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	MOPS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Zakup pierwszego wyposażenia – III etap.

	Efekt w 2023 r.:

	Zakupione pierwsze wyposażenie – III etap.







		Numer zadania:
	MOPS/W1.61/20
	

	Nazwa zadania:
	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	24 907 061 zł

	środki własne Miasta:	
	 9 907 061 zł

	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	15 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2024

	Jednostka realizująca:
	MOPS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych – II etap.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonane roboty budowlane – II etap.






		Numer zadania:
	DPS-BA/W1.1z/23
	

	Nazwa zadania:
	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	230 000 zł



	

		Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	DPS-BA




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Babińskiego 25.










Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej

		Numer zadania:
	ZIM/Z3.2/22
	

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 24, ul. Opolska 11
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.


	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji budynku Żłobka przy ul. Opolskiej 11.








		[bookmark: _Hlk122000225]Numer zadania:
	ZIM/Z3.3/22
	

	Nazwa zadania:
	Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	546 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022-2025

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
4) Ogłoszenia zamówienie publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
5) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Żłobka, ul. Krzemionki 33.







		Numer zadania:
	ZIM/Z3.6/21
	

	Nazwa zadania:
	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	2 616 616 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
2) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonane roboty budowlane dla etapu II, w tym iniekcja ścian piwnicznych, modernizacja pomieszczeń piwnicznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wykonaniem wentylacji mechanicznej oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku.







		Numer zadania:
	ZIM/Z3.8/22 
	

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 31, ul. Sanocka 2 
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.


	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji budynku Żłobka, przy ul. Sanockiej 3.







		Numer zadania:
	ZIM/Z3.9/22
	

	Nazwa zadania:
	Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	207 424 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2026

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Uzyskanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana decyzja o PNB.







		Numer zadania:
	ZIM/Z3.11/23
	

	Nazwa zadania:
	Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - modernizacja
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	240 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Wykonane roboty budowlane w zakresie modernizacji dachu Żłobka Samorządowego nr 21, ul. Lekarska 3.






		Numer zadania:
	ZIM/Z3.12/23
	

	Nazwa zadania:
	Żłobek Samorządowy nr 19, ul. Świtezianki 7 – montaż paneli fotowoltaicznych
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej.
4) Ogłoszenie zamówienia na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
5) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
6) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej.


	Efekt w 2023 r.:

	Wykonana instalacja fotowoltaiczna w budynku Żłobka Samorządowego nr 19, ul. Świtezianki 7.






		Numer zadania:
	ZIM/Z3.13/23 
	

	Nazwa zadania:
	Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2 - modernizacja
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.


	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji budynku Żłobka, ul. Sanocka 3.






		Numer zadania:
	ZIM/Z3.14/23
	

	Nazwa zadania:
	Budowa Żłobka przy ul. Dekerta
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie koncepcji.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
3) Opracowanie koncepcji.
4) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.
5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
6) Opracowanie dokumentacji projektowej.


	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy Żłobka przy ul. Dekerta.






Program likwidacji barier architektonicznych
		Numer zadania:
	ZBK/W4.1/14
	

	Nazwa zadania:
	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2014-2023

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowych.
2) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych. 
3) Opracowanie dokumentacji projektowych. 
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa dostosowania wejścia dla wybranych budynków.
Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia dla wybranych budynków.
Opracowana dokumentacja projektowa dźwigu osobowego dla wybranych budynków.
Wykonana modernizacja dźwigów osobowych dla wybranych budynków.
Opracowana dokumentacja projektowa rozbudowy szybu dźwigu osobowego dla wybranych budynków.






		Numer zadania:
	OU/W4.2/22
	

	Nazwa zadania:
	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	OU

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Przebudowana części parteru w budynku UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie przebudowy Kancelarii Magistratu wraz z utworzeniem nowego wejścia do budynku oraz przebudowaniem toalet dla osób z niepełnosprawnościami – I etap.









		Numer zadania:
	MCOO/W4.3/22
	

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022 - 2024

	Jednostka realizująca:
	P 14

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowalne.






		Numer zadania:
	CM/W4.13/23
	

	Nazwa zadania:
	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 350 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	CM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowana winda, zmodernizowany pion kanalizacji oraz udostępnione sanitariaty i szatnie dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38.







BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

		[bookmark: _Hlk118701137]Numer zadania:
	ZIM/B1.2/20
	

	Nazwa zadania:
	Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	598 240 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020-2027

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Opracowanie projektu budowlanego.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.






		Numer zadania:
	ZIM/B1.5/21
	

	Nazwa zadania:
	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	2 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany budynek magazynowo – garażowy z zapleczem dla OSP Przewóz.






		Numer zadania:
	ZIM/B1.6/22
	

	Nazwa zadania:
	Budowa budynku dla OSP Bieżanów i JRG nr 6 PSP przy ul. Aleksandry 
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku i o wydanie decyzji o WZ.
3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ. 
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o WZ.







		Numer zadania:
	ZIM/B1.9/23
	

	Nazwa zadania:
	OSP Przylasek Rusiecki, ul. Rzepakowa 13a – modernizacja ogrodzenia
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII



	

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonane roboty budowlane w zakresie modernizacji ogrodzenia, OSP Przylasek Rusiecki, ul. Rzepakowa 13 a.







		Numer zadania:
	ZIM/B1.10/23
	

	Nazwa zadania:
	Budowa siedziby Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	800 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
4) Ogłoszenia zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).
5) Opracowanie dokumentacji projektowej.
6) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte wykonywanie robót budowlanych dla budowy siedziby Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków.








		[bookmark: _Hlk118800870]Numer zadania:
	KMPSP/B1.1z/23

	Nazwa zadania:
	Zatrzymaj powódź - sprzęt przeciwpowodziowy dla Strażaków




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	950 000 zł



	

		budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX:
	950 000 zł

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	KMPSP

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	

	Zakup kontenera specjalnego, samochodu specjalnego o napędzie elektrycznym.

	






		Numer zadania:
	KMPSP/B1.2z/23 

	Nazwa zadania:
	Ratujemy życie od najmłodszych lat 




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	19 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic - edycja IX:
	19 000 zł

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	KMPSP

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	

	Zakup sprzętu do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1.

	




		Numer zadania:
	KMPSP/B1.3z/23

	Nazwa zadania:
	Nowoczesny sprzęt ratowniczy w służbie społeczeństw




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	48 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic - edycja IX:
	48 000 zł

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	KMPSP

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV

	
	




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	

	Zakup kamery termowizyjnej.

	






		Numer zadania:
	KMPSP/B1.4z/23

	Nazwa zadania:
	Ratujemy życie od najmłodszych lat 




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	19 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic - edycja IX:
	19 000 zł

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	KMPSP

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	

	Zakup sprzętu do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1.

	






		Numer zadania:
	KMPSP/B1.5z/23

	Nazwa zadania:
	Uczymy się pomagać od najmłodszych lat




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	19 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic - edycja IX:
	19 000 zł

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	KMPSP

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	

	Zakup sprzętu do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2.

	




		Numer zadania:
	OC/B1.6z/23

	Nazwa zadania:
	Bezpieczny ratownik




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	12 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic - edycja IX:
	12 000 zł

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	OC

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	

	Zakup pralnicy przemysłowej dla OSP Tyniec.

	






		[bookmark: _Hlk118801039]Numer zadania:
	OC/B1.7z/23

	Nazwa zadania:
	Bezpieczni na straży Twojego bezpieczeństwa 




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	27 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic - edycja IX:
	27 000 zł

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	OC

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	

	Zakup pralnicy przemysłowej i płacht na płonące auta dla OSP Kostrze.

	






		[bookmark: _Hlk118801056]Numer zadania:
	OC/B1.8z/23

	Nazwa zadania:
	Strażacy ochotnicy dla naszej dzielnicy




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	54 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic - edycja IX:
	54 000 zł

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	OC

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	

	Zakup elektrycznego wentylatora oddymiającego, kamery termowizyjnej, zestawu narzędzi wielofunkcyjnych akumulatorowych dla OSP Zbydniowice.

	





		
		[bookmark: _Hlk122090547]Numer zadania:
	OC/B1.10z/23

	Nazwa zadania:
	Zakupy inwestycyjne OC




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	600 000 zł



	

		Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	OC




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	

	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP GRS w Krakowie.

	







		Numer zadania:
	OC/B1.11z/23

	Nazwa zadania:
	Zakupy inwestycyjne OSP Wolica




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	20 000 zł



	

		Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	OC




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	

	Zakup quada dla OSP Wolica.

	










TRANSPORT
	Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK



		Numer zadania:
	ZDMK/ST1.1/03

	Nazwa zadania:
	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	700 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2003 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK*

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII, XVII, XVIII



	

	* Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.
	

	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	1) Wykonanie badań archeologicznych na odcinku: węzeł „Igołomska” – Zesławice (na terenie Miasta Krakowa).
2) Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych. 

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonane badania archeologiczne na odcinku: węzeł „Igołomska” – Zesławice (na terenie Miasta Krakowa).
Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.






	
		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk85627557]GK/ST7.11/17

	Nazwa zadania:
	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774



	
	

	
		Finansowanie w 2023 r.:                                         
	417 073 zł
	



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2017 – 2024

	Jednostka realizująca:
	GK *

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII

	* Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie planowanej do zawarcia umowy z Województwem Małopolskim.



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	



	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	1) Zawarcie umowy z Województwem Małopolskim o dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Wypłacenie części dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa.
Wypłacona część dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.



	



	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk




	
		Numer zadania:
	ZIM/ST6.2/20

	Nazwa zadania:
	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory



	
	

	
		Finansowanie w 2023 r.:
	747 939 zł



	
	
	

	
	
	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV, V, VI, VII



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	1) Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory.
2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.



	




		Numer zadania:
	ZDMK/ST6.5/14

	Nazwa zadania:
	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 905 160 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2014 - 2045

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III



	

	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice) 
1) Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.
2) Kontynuowanie pełnienia funkcji dyrektora projektu.
3) Kontynuowanie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej dla zadania.
4) Zawarcie umów na wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.
5) Wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.

	

Efekt w 2023 r.:

	Kontynuowane: opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji dyrektora projektu, świadczenie kompleksowej obsługi prawnej.
Wykonane dodatkowe opracowania niezbędne do realizacji zadania.



	



	
		Numer zadania:
	ZIM/ST6.6c/06

	Nazwa zadania:
	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej



	
	

	
		Finansowanie w 2023 r.:
	
	258 636 019 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	
	188 000 000 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	
	70 636 019 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B, RF

	Lata realizacji:
	2006 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	1) Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.
2) Wykonanie dodatkowych robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
4) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowana linia tramwajowa KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z dwupoziomowym skrzyżowaniem w ciągu ul. Opolskiej.



	



		Numer zadania:
	ZIM/ST6.6d/15

	Nazwa zadania:
	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 772 975 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2015 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	

	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.







		Numer zadania:
	ZDMK/ST6.11/12

	Nazwa zadania:
	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą



	

	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	76 223 025 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	8 680 000 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	22 262 025 zł

	dotacja - III Igrzyska Europejskie
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania
	18 961 000 zł
26 320 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B, RF

	Lata realizacji:
	2012 - 2027

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I, V, VI, VII, XII, XVIII 



	

	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	
I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	III. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej
1) Rozpoczęcie opracowania koncepcji.
2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

IV. Przebudowa węzła rozjazdów „Bagatela” oraz układu drogowo – torowego na odc. Teatr Bagatela – 
ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

V. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego
1) Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.

	Efekt w 2023 r.:

	W zakresie zadania I, II, V
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

W zakresie zadania III
Rozpoczęte opracowanie koncepcji.
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

W zakresie zadania IV
Wykonane roboty budowlane.

W zakresie zadania VI
Rozpoczęte roboty budowlane.

W zakresie zadania VIII
Zakończone rozliczenie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.






	Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych



		Numer zadania:
	ZDMK/ST9.5/16

	Nazwa zadania:
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym



	
	

	
	Finansowanie w 2023 r.:
	2 188 988 zł



	
	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2016 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ULICP.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/ULICP.




	




	Szybka Kolej Aglomeracyjna




		Numer zadania:
	GK/ST10.3/16

	Nazwa zadania:
	Przebudowa stacji kolejowej SKA ”Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	9 179 300 zł  

	środki własne Miasta niekwalifikowane
	5 862 727 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	525 000 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	2 791 573 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2016 - 2023

	Jednostka realizująca:
	GK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	1) Rozliczenie finansowe Projektu.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozliczony finansowo Projekt.








Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych

		Numer zadania:
	ZIM/ST1.4/19

	Nazwa zadania:
	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)



	

		Finansowanie w 2023 r.:
	66 156 537 zł

	środki własne Miasta niekwalifikowane
	3 773 962 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	42 580 594 zł

19 801 981 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM *

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV


*  Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków dotyczącej wspólnej realizacji projektu.
	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany odcinek drogi od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa w ramach budowy Trasy Wolbromskiej.











		Numer zadania:
	ZIM/ST2.1/22 

	Nazwa zadania:
	Budowa Trasy Ciepłowniczej



	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 179 324 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII, XIV, XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	1) Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.
2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja.
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.






		Numer zadania:
	ZIM/ST2.2/22 

	Nazwa zadania:
	Budowa Trasy Nowobagrowej



	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 125 450 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI, XII, XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	1) Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.
2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja.
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.






		Numer zadania:
	ZDMK/ST5.1/04

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	2 000 000 zł



	


		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2004 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia:
1) Rozliczenie końcowe umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Rozliczenie końcowe umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

	Efekt w 2023 r.:

	Zadanie rozliczone finansowo.







		[bookmark: _Hlk115168656]Numer zadania:
	ZIM/ST7.4/06

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej



	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	33 800 000 zł



	
	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2006 - 2024	

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI, XVII, XVIII



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	Odcinek I – od skrzyżowania z ul. Bulwarową do styku z drogą ekspresową S7
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowej.
3) Opracowanie koncepcji programowej.
4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
Odcinek II – od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie ul. Darwina i ul. Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej
1) Uzyskanie decyzji o ZRID.
2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
Odcinek III - od rejonu skrzyżowania z ul. Bukszpanową do granic administracyjnych Miasta Krakowa
1) Uzyskanie decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	W zakresie odcinka I:
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.
W zakresie odcinka II:
Rozpoczęte roboty budowlane.
W zakresie odcinka III:
Uzyskana decyzja o ZRID.



	



		Numer zadania:
	ZIM/ST7.7/07

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)




	

		Finansowanie w 2023 r.:
	98 346 797 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	36 140 000 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	60 806 797 zł

	dotacja - III Igrzyska Europejskie
	1 400 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2007 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica III, IV 




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	1) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
2) Wykonanie robót dodatkowych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozbudowana al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta.







	
		Numer zadania:
	ZDMK/ST7.9/06

	Nazwa zadania:
	Budowa ul. Iwaszki



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2023 r.:
	984 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2006 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III, IV



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
		
Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



	


[bookmark: _Hlk83886751]

		[bookmark: _Hlk118289446]Numer zadania:
	ZDMK/ST7.10/17

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego



	
	

	
	Finansowanie w 2023 r.:
	196 800 zł



	
	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV, XVI



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.




	



	
		Numer zadania:
	ZDMK/T1.1/21

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki




	
	
	

	
		Finansowanie w 2023 r.:
	320 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZIM/T1.2/22

	Nazwa zadania:
	Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	550 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2027

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica X



	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Opracowanie koncepcji.
2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana koncepcja.
Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.3/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Płk. Barty




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	279 825 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:

	Dzielnica XIII

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

	
		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.8/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Maciejkowej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	70 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.











		Numer zadania:
	ZDMK/T1.9/13

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	366 256 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, RF

	Lata realizacji:
	2013 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Rozliczenie finansowe zadania – Rozbudowa ul. Łamanej.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic, ul. Przewiewnej.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozliczone finansowo zadanie – Rozbudowa ul. Łamanej.
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic, ul. Przewiewnej.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.14/05

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi




	

		Finansowanie w 2023 r.:
środki własne Miasta:
dotacja - III Igrzyska Europejskie	  
	 26 300 000 zł

3 300 000 zł
23 000 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2005 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	ETAP V: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.
1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ETAP VI: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa.
1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2023 r.:

	Przebudowana ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Tondosa.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.16/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86993163]Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII:
	53 751 zł
53 751 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV, V




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.17/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Kantorowickiej wraz z odwodnieniem na odcinku 
od mostu na Baranówce do granicy Miasta




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	58 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana koncepcja. 






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.20/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Koszykarskiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	250 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.
2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.21/22

	Nazwa zadania:
	Budowa naziemnych przejść dla pieszych pomiędzy przystankami "Wlotowa"




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.22/18

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Meiera



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	134 993 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2018 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.23/22

	Nazwa zadania:
	Sadźmy drzewa!




	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	619 000 zł
619 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Przebudowany chodnik przy ul. Staszica.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.24/22

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Przemysłowej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	167 280 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.26/22

	Nazwa zadania:
	Przejazd przez Bratysławską




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	135 000 zł
135 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane przejście dla pieszych i rowerzystów przez ul. Bratysławską wraz z oświetleniem i przebudową chodnika.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.27/22

	Nazwa zadania:
	Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	200 000 zł
200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF







		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Łokietka.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.28/22

	Nazwa zadania:
	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	230 000 zł
230 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane bezpieczne przejście dla pieszych wraz z oświetleniem przez ul. Zakliki z Mydlnik.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.29/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja ul. Potockiego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.30/10

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Wrony



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	199 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2010 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórki Tynieckie – etap II. 
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID – etap II.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.31/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk118709055]Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczycach




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	170 000 zł
170 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	[bookmark: _Hlk118709080]Wybudowane oświetlenie przy ul. Kaczeńcowej dz. 452/2 i ul. Makuszyńskiego bocznej.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.32/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86905044]Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	130 000 zł
130 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Budowa parkingu Kiss & Ride przy Szkole Podstawowej nr 98 przy ul. Poległych w Krzesławicach.









		Numer zadania:
	ZDMK/T1.33/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86905064]Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim




		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	747 500 zł
747 500 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022 – 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.34/22

	Nazwa zadania:
	Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)          




		Finansowanie w 2023 r.:
	49 200 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.35/06

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Mochnaniec



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	147 500 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2006 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Rozbudowa ul. Mochnaniec na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID – etap II.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.36/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Bochnaka




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	195 570 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.38/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	378 840 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.43/21

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86905438]Chodnik przy ulicy Łokietka




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:
	100 000 zł
100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 – 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.44/21

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86905546]Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:
	300 000 zł
300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




	
	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.








		Numer zadania:
	ZDMK/T1.45/21

	Nazwa zadania:
	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu! 




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:
	460 000 zł
460 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




	
	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane chodniki m.in. na odcinku ul. Dunin-Wąsowicza, ul. Księcia Józefa i ul. Jodłowej.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.47/22

	Nazwa zadania:
	Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 690 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022 – 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	
	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Wybudowanie i zmodernizowanie parkingów w wybranych lokalizacjach Miasta, w tym m.in.: w kwartale 
ul. Smoluchwskiego, ul. Staffa z dojazdem z ul. Lea pomiędzy posesjami 75-77, pomiędzy ul. Stella-Sawickiego a ul. Włodarczyka.
1) Promocja programu.
2) Nabór wniosków.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
4) Zawarcie umów na opracowanie koncepcji.
5) Opracowanie koncepcji.
6) Zawarcie umów o współfinansowanie programu.
7) Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
8) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane i zmodernizowane parkingi w wybranych lokalizacjach Miasta






		Numer zadania:
	ZTP/T1.51/11

	Nazwa zadania:
	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa



	

	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	5 087 960 zł

	koncesja:
	5 087 960 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2011 - 2029

	Jednostka realizująca:
	ZTP

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Posadowienie 81 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
2) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
3) Rozliczenie finansowe wiat przystankowych posadowionych w ramach środków koncesyjnych.
4) Przeniesienie ok.10 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
5) Rozliczenie finansowe przeniesienia wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.

	Efekt w 2023 r.:

	Posadowione 81 wiat przystankowych.
Przeniesione ok. 10 wiat przystankowych.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.53/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Gaik




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	336 657 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 




	
	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana wielowariantowa, wielobranżowa koncepcja.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.58/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja pętli autobusowej Nowy Bieżanów Południe




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.60/21

	Nazwa zadania:
	Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	44 157 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	


		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.60/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa Placu Nowego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	421 216 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




	
	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana koncepcja.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.61/21

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk87264888]Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	164 820 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.65/21

	Nazwa zadania:
	Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawiłej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej




		Finansowanie w 2023 r.:
	132 840 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Opracowanie koncepcji.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej
4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.66/21

	Nazwa zadania:
	Budowa ul. Nowa Bartla od ul. Zawiłej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny - Zacisze




		Finansowanie w 2023 r.:
	236 160 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Opracowanie koncepcji.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej
4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.67/21

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Podgórki od Miarowej do Wyrwa – koncepcja




		Finansowanie w 2023 r.:
	47 232 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana koncepcja.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.68/21

	Nazwa zadania:
	Oświetlenie ul. Wyrwa od ul. Podgórki do Stepowej




		Finansowanie w 2023 r.:
	78 123 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.69/21

	Nazwa zadania:
	Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	36 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021-2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.73/22

	Nazwa zadania:
	Oświetlenie ul. Nazaretańskiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	48 328 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	


		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.77/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwy                                                      




		Finansowanie w 2023 r.:
	350 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 – 2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.87/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Kolistej od ul. Lubostroń do ul. Zamiejskiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.88/22

	Nazwa zadania:
	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Dębniki




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	113 730 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZIM/T1.90/22

	Nazwa zadania:
	Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice




		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla budowy parkingu P&R oraz rozbudowy placu do zawracania przy ul. Studniarskiego.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.95/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wymienione oprawy sodowe na ledowe w rejonie osiedla przy ulicy Żywieckiej, Kępnej, Tarninowej, (wewnątrz osiedla).








	
		Numer zadania:
	ZDMK/T1.96/15

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od 
ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2023 r.:
	9 300 010 zł

	środki własne Miasta: 
	5 990 580 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	3 309 430 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2015 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla odcinka od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla odcinka od klasztoru Norbertanek do mostu Zwierzynieckiego.
4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla odcinka od klasztoru Norbertanek do mostu Zwierzynieckiego.
5) Wykonanie robót budowlanych dla odcinka od klasztoru Norbertanek do mostu Zwierzynieckiego.
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla odcinka od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej.
7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla odcinka od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej.
8) Wykonanie robót budowlanych dla odcinka od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do Jodłowej oraz od 
ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa o dł. 2 900 m i szer. ok 2,5 m.



	




	
		Numer zadania:
	ZDMK/T1.97/16

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców 
i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2023 r.:
	5 282 380 zł

	środki własne Miasta: 
	3 096 360 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	2 186 020 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla dostosowania tunelu łączącego ul. Brogi – ul. Rakowicka do 
ruchu rowerowego.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla dostosowania tunelu 
łączącego ul. Brogi – ul. Rakowicka do ruchu rowerowego.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla dostosowania tunelu łączącego ul. Brogi – 
ul. Rakowicka do ruchu rowerowego.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 600 m, szer. 2,5 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.



	




		Numer zadania:
	ZDMK/T1.100/22

	Nazwa zadania:
	Budowa parkingu przy stacji TRAFO, ul. Wacława Króla 18




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI




	
	




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                      
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany parking przy stacji trafo, ul. Wacława Króla 18.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.103/22

	Nazwa zadania:
	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Szymona Szymonowica 9-11




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	99 630 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




	
	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.104/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Pankiewicza wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do granicy Miasta




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	42 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana koncepcja.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.105/22

	Nazwa zadania:
	Utworzenie zatoki postojowej przy ul. Kurczaba     




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                      
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.







	
		Numer zadania:
	ZIM/T1.107/08

	Nazwa zadania:
	Budowa kładki pieszo-rowerowej ”Kazimierz – Ludwinów”




	
	
	

	
		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2008 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 




		

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






	
		Numer zadania:
	ZZM/T1.109/22

	Nazwa zadania:
	Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka



	

	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2023 r.:
środki własne Miasta:
  
	5 800 000 zł
5 800 000 zł




	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII, XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane drogi rowerowe o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka - odcinek o długości ok. 13 600 m.









		Numer zadania:
	ZDMK/T1.111/22

	Nazwa zadania:
	Program modernizacji dróg i chodników




	
	

		[bookmark: _Hlk117851522]Finansowanie w 2023 r.:

środki własne Miasta:
dotacja - III Igrzyska Europejskie	  
	 30 639 000 zł

   2 700 000 zł
27 939 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	I. Budowa chodników na terenie miasta Krakowa, w tym: budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik, budowa chodnika przy ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania 
z ul. Skalną.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych.

II. Budowa chodników na terenie miasta Krakowa, w tym: budowa chodnika dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego” przy ul. Tynieckiej, budowa chodnika przy ul. Golikówka.
1)  Wykonanie robót budowlanych. 

III. Modernizacja dróg na terenie miasta Krakowa, w tym: ul. Sokołowskiego, ul. Janickiego, ul. Balladyny, ul. Weissa, ul. Bratysławska, ul. Dr Twardego, ul. 28 Lipca 1943, ul. Włóczków, ul. Kałuży, ul. Babińskiego, ul. Sucha, ul. Teligi, ul. Zamoyskiego, ul. Piasta Kołodzieja, ul. Dmowskiego, ul. Mistrzejowicka, ul. Nowolipki, ul. Bogusza, ul. Glinik, ul. Geodetów, ul. Folwarczna, ul. Obwodowa, ul. Głębinowa, ul. Stalowa
1   Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
2)  Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane chodniki na terenie miasta Krakowa, w tym: przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik, chodnik przy ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną, chodnik dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego” przy ul. Tynieckiej, chodnik przy ul. Golikówka.
Zmodernizowane drogi na terenie miasta Krakowa w tym: ul. Sokołowskiego, ul. Janickiego, ul. Balladyny, ul. Weissa, ul. Bratysławska, ul. Dr Twardego, ul. 28 Lipca 1943, ul. Włóczków, ul. Kałuży, ul. Babińskiego, ul. Sucha, ul. Teligi, ul. Zamoyskiego, ul. Piasta Kołodzieja, ul. Dmowskiego, ul. Mistrzejowicka, ul. Nowolipki, ul. Bogusza, ul. Glinik, ul. Geodetów, ul. Folwarczna, ul. Obwodowa, ul. Głębinowa, ul. Stalowa.










		Numer zadania:
	ZIM/T1.111/22

	Nazwa zadania:
	Program modernizacji dróg i chodników




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:

dotacja - III Igrzyska Europejskie	  
	 2 680 000 zł

2 680 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Modernizacja dróg na terenie miasta Krakowa, w wybranych lokalizacjach tj.: 
• od ul. Fieldorfa Nila do ul. Opolskiej, (ul. Dominika Ździebły-Danowskiego),
• od ul. Opolskiej do ul. Pachońskiego (wraz z estakadą drogową), (ul. Generała Stanisława 
Sosabowskiego),
• od ul. Zielińskiej do skrzyżowania z ul. Białoprądnicką (ul. Henryka Pachońskiego),
• nowy odcinek ul. Pachońskiego (od skrzyżowania z ul. Białoprądnicką do skrzyżowania 
z ul. Górnickiego),
• od ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej do ul. Słomczyńskiego,
• tunel drogowy w ciągu ul. Opolskiej oraz mury oporowe wzdłuż ul. Opolskiej
w ramach budowy linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa).

1) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonane roboty budowlane dofinansowane z dotacji celowej Budżetu Państwa związanej z organizacją 
III Igrzysk Europejskich w 2023 r.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.114/22

	Nazwa zadania:
	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórki




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	77 649 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
	

		




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzji o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.116/22

	Nazwa zadania:
	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	34 317 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




	
	

		




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzji o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		[bookmark: _Hlk117849961]Numer zadania:
	ZDMK/T1.117/15

	Nazwa zadania:
	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	251 785 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2015 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.


	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.121/23

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Wierzyńskiego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




	
	

	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Przebudowana ul. Wierzyńskiego – jeden kierunek.







		Numer zadania:
	ZIM/T1.123/15

	Nazwa zadania:
	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów




	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 400 000 zł 



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2015 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Odcinek 1 - od ul. Zawiłej do rejonu ul. Krępy
1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
Odcinek 2 - od rejonu ul. Krępy do skrzyżowania z ul. Pszczelną
1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
Odcinek 3 - od skrzyżowania z ul. Pszczelną do połączenia z Trasą Łagiewnicką
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
Odcinek 4 - od Trasy Łagiewnickiej do skrzyżowania ul. Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla odcinków 1, 2, 3 i 4.  






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.124/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Żaglowej - bocznej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Opracowanie koncepcji.


	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana koncepcja.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.125/16

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Glinik 




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozbudowana ul. Glinik, na odcinku od ul. Bystronia do ul. Wadowskiej o dł. 1 570 m, w zakresie poszerzenia ulicy, budowy obustronnych chodników o szer. od 1,5 m do 2 m, budowy przystanków autobusowych, budowy kanalizacji opadowej, przekładek lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia.







		Numer zadania:
	ZZM/T1.129/23

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:

środki własne Miasta:
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:
	11 918 700 zł

 1 107 000 zł
1 621 755 zł
9 189 945 zł



	

		
	

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI, VII




		




		Zakres rzeczowy w 2022 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2022 r.:

	Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Rudawy o długości 6 300 m.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.130/23

	Nazwa zadania:
	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Zygmunta Starego, 
ul. Na Błonie, ul. Filtrowej wraz ze skrzyżowaniami




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI 




	
	

		




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
3) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana koncepcja.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.131/23

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Lipskiej-bocznej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	156 949 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.132/15

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Wrobela




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:

środki własne Miasta:
dotacja - III Igrzyska Europejskie	  
	1 500 000 zł

   500 000 zł
1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Rozbudowa ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach 
Wisły.
1) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozbudowana ul. Wrobela na długości ok 810 m wraz z poszerzeniem jezdni, dwustronnymi chodnikami, przebudowanymi zjazdami, wykonaną kanalizacją opadową wraz z przyłączami, budową pętli autobusowej
oraz placu do nawracania.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.136/23

	Nazwa zadania:
	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku między ul. Odmętową boczną a alejką przy Szpitalu S. Żeromskiego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	140 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane oświetlenie uliczne między ul. Odmętową boczną a alejką przy Szpitalu S. Żeromskiego 






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.138/23

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk122507394]Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie dzielnicy I, II i III




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I, II, III




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.139/23

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Sierpowej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




	
	

	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Przebudowana ul. Sierpowa wraz z kanalizacją sanitarną.











		Numer zadania:
	ZDMK/T1.140/16

	Nazwa zadania:
	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	16 640 104 zł

	środki własne Miasta: 
	9 265 599 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	7 374 505 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja systemu informacji dla kierowców) i wykonanie robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.
3) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.
4) Przeprowadzenie promocji Projektu.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany System Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.142/23

	Nazwa zadania:
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rzemieślniczej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane oświetlenie uliczne na ul. Rzemieślniczej na odcinku od Urzędu Skarbowego do Parku Rzecznego Wilgii.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.143/16

	Nazwa zadania:
	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	700 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.143/23

	Nazwa zadania:
	Budowa zawrotki w ciągu ul. Witosa




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	4 500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowana zawrotka w ciągu ul. Witosa na odcinku za skrzyżowaniem z ul. Beskidzką a drogą wewnętrzną przy budynku nr 29.








		Numer zadania:
	ZDMK/T1.144/23

	Nazwa zadania:
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Babiego Lata




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	250 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane oświetlenie uliczne na ul. Babiego Lata.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.145/23

	Nazwa zadania:
	Budowa Obwodnicy Osiedla Tyniec




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

		




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
3) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana koncepcja.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.146/23

	Nazwa zadania:
	Wymiana oświetlenia w centrum Osiedla Tyniec na ledowe 




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wymienione oprawy sodowe na ledowe w centrum Osiedla Tyniec.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.147/23

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Browarnianej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 




	
	

		




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Doświetlony końcowy odcinek ul. Browarnianej.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.148/23

	Nazwa zadania:
	Budowa oświetlenia ulicznego do przedszkola nr 119




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




	
	

		




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane oświetlenie uliczne do przedszkola nr 119 – 5 lamp.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.149/23

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do 
ul. Topografów




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	2 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.154/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Witkowickiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	220 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2016 - 2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.155/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Chylińskiego



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	440 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.166/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską 
a ul. Zawiszy




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	  
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Rozbudowana ul. Forteczna na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.168/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową 
ul. Zakarczmie - etap I



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:

środki własne Miasta:
dotacja - III Igrzyska Europejskie	  
	5 300 000 zł

2 500 000 zł
2 800 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 



	

		

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Zadanie nr 1: Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. 
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20.
1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
Zadanie nr 3: Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17. 
1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	
Efekt w 2023 r.:

	Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla zadań 2 i 3.
Rozbudowana ul. Ważewskiego (droga lokalna gminna) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowana ul. Zakarczmie (droga dojazdowa gminna) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.169/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej



	

		Finansowanie w 2023 r.:
	350 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.178/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej



	

		Finansowanie w 2023 r.:
	95 202 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.187/17

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Tynieckiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	550 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
6) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
7) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
10) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęta rozbudowa ul. Tynieckiej.








		Numer zadania:
	ZIM/T1.188/17

	Nazwa zadania:
	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu



	

		Finansowanie w 2023 r.:

środki własne Miasta:
dotacja - III Igrzyska Europejskie
	8 000 000 zł

5 000 000 zł
3 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Rozbudowa ul. Jakubowskiego: 
1) Wykonanie robót budowlanych.
Budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką: 
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
5) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozbudowana ul. Jakubowskiego.
Wybudowana droga łącząca ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.189/17

	Nazwa zadania:
	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	689 173 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.200/17

	Nazwa zadania:
	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	135 685 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.





		Numer zadania:
	ZDMK/T1.206/17

	Nazwa zadania:
	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy 
ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława 
Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania 
ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 – 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.213/17

	Nazwa zadania:
	Program budowy chodników




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
środki własne Miasta
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania
	10 590 000 zł
9 090 000 zł
1 500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Budowa i modernizacja chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in.: 
ul. Bałuckiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Skwerową do Rynku Dębnickiego, ul. Balicka po stronie południowej na odcinku od pętli tramwajowej do ul. Armii Krajowej, ul. Księcia Józefa - dobudowa chodnika od przystanku pn. "Glinnik" do ul. Kamedulskiej, ul. Księcia Józefa na odcinku od restauracji Srebrna Góra do Zakładu Uzdatniania Wody Bielany, ul. Poległych w Krzesławicach od os. Na Stoku 48 do 51, ul. Łokietka - analiza kierunkowa techniczna wykonania brakujących odcinków chodników/przebudowy drogi celem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz odwodnienia z podziałem na etapy realizacji inwestycji, koncepcja budowy chodnika na ul. Siewnej pod wiaduktem kolejowym w stronę ulicy, ul. Siewna na odcinku od potoku Bibiczanka do ul. Natansona, ul. Na Zielonki – koncepcja, za budynkiem ul. Jaremy 1-15 przy ogródku jordanowskim, wzdłuż ul. Powstańców, ul. Odmętowa (przy Hospicjum), ul. Łuczanowicka od ul. Orłowskiego - przystanek MPK od strony ul. Godebskiego – projekt, ul. Podgórki, ul. Siarczanogórska, drugi etap budowy chodnika wraz odwodnieniem na ulicy Bogucianka od ulicy Walgierza Wdałego do ul. Grodzisko – projekt, ul. Bolesława Śmiałego – projekt, os. Sportowe - przy bloku 24 (klatki i wzdłuż drogi), os. Willowe - przy blokach 3-4, os. Zielone - od bloku 5 i 28 (żłobek) do końca terenu przy ogródku jordanowskim i wzdłuż bloku nr 7, os. Centrum A - przy bloku nr 13, os. Szkolne - wzdłuż bloku os. Szkolne 33 od strony Szkoły Mechanicznej/MOS Kraków – Wschód, 

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym koncepcji).
2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym koncepcji)
3) Opracowanie koncepcji.
4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.
8) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.222/17

	Nazwa zadania:
	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.254/19

	Nazwa zadania:
	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od 
ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	305 509 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2019-2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX, XI




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.256/19

	Nazwa zadania:
	Ul. Górnickiego - budowa chodnika




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	193 910 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany chodnik przy ul. Górnickiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - odcinek ok. 400 m.








	
	Numer zadania:
	ZDMK/T1.257/19

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	2 523 541 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Przebudowana ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej na odcinku ok. 200 m od al. 29 Listopada wzdłuż bloku 
nr 2 oraz w pobliżu działki nr 660/8 obręb 29 Krowodrza, w zakresie budowy chodników, oświetlenia 
i przekładek kolidującego uzbrojenia.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.259/19

	Nazwa zadania:
	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada




		Finansowanie w 2023 r.:
	4 144 968 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III, IV




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany lewoskręt z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.260/19

	Nazwa zadania:
	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	11 659 870 zł

	środki własne Miasta
	5 700 00 zł

	dotacja
	5 959 870 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowana droga łącząca ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy 
al. Bora Komorowskiego – odcinek o dł. ok. 600 m.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.262/19

	Nazwa zadania:
	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	383 260 zł



	
	

	
	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą 
    Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

	Efekt w 2023 r.:

	Zakończone rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.271/20

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Siennej




		Finansowanie w 2023 r.:
	48 462 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.


	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.274/20

	Nazwa zadania:
	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 680 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Wybudowanie przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach Miasta, w tym m.in.: na ul. Francesco Nullo przy szkole podstawowej 38 na wysokości ogródków działkowych, na ul. Fatimskiej wraz z chodnikiem, ul. Łyszkiewicza - wyniesione skrzyżowanie wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem.
Doświetlenie przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach Miasta, w tym m.in.: przy skrzyżowaniu ul. Wysłouchów/Turniejowa, przy skrzyżowaniu ul. Wysłouchów/wewnętrzna Kordiana, przy skrzyżowaniu ul. Wysłouchów/Bojki/Kordiana, przy ul. Myśliwskiej, przy ul. Dunikowskiego al. Skrzyneckiego (oznakowanie przy skrzyżowaniu z ul. Rydlówka), w ciągu ulic: Drużbackiej, Kuryłowicza, Sawiczewskich, Matematyków Krakowskich.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy doświetleń przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach.
2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy doświetleń przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.
8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane doświetlenia i sygnalizacje świetlne w wybranych lokalizacjach Miasta.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.277/20

	Nazwa zadania:
	Chodnik przy ul. Kwartowej



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	115 000 zł

	budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:
	115 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 



	

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany chodnik na terenie zielonym przy ul. Kwartowej po zachodniej stronie koło garaży do skrzyżowania z ul. Marchołta – w nawiązaniu do istniejących już chodników. 






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.279/20

	Nazwa zadania:
	Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł

	budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:
	100 000 zł



	

	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej. 
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.282/20

	Nazwa zadania:
	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej




	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:
	50 000 zł
50 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZIM/T1.288/20

	Nazwa zadania:
	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie



	

	
	
	

		[bookmark: _Hlk117856016]Finansowanie w 2023 r.:

środki własne Miasta:
dotacja - III Igrzyska Europejskie
	19 962 000 zł

 6 942 000 zł
13 020 000 zł
	Finansowanie w 2023 r.:
	43 000 000 zł



	
	

	
	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica II, XIII 



	

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki – Zabłocie (dofinansowanie budowy kładki realizowanej przez PKP PLK S.A.):
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Wypłacenie dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A.

Budowa dojazdów w zakresie ciągu pieszo-rowerowego łączącego kładkę z Bulwarem Kurlandzkim
1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID.
2) Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowana kładka pieszo rowerowa Grzegórzki – Zabłocie i wypłacone dofinansowanie na rzecz PKP PLK S.A.
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla budowy dojazdów w zakresie ciągu pieszo – rowerowego łączącego kładkę z Bulwarem Kurlandzkim.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.289/20

	Nazwa zadania:
	Program budowy ścieżek rowerowych




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:

środki własne Miasta:
dotacja - III Igrzyska Europejskie
	17 900 000 zł

   6 300 000 zł
11 600 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej/koncepcji budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. 
2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej/koncepcji budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. 
3) Opracowanie koncepcji. 
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych. 
5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. 
8) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane ścieżki rowerowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.291/20

	Nazwa zadania:
	Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	420 045 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.293/20

	Nazwa zadania:
	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	495 570 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.295/20

	Nazwa zadania:
	Ul. Smolarzy - odtworzenie fragmentu drogi




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	58 424 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.297/20

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	936 000 zł



	

	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF 




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.302/21

	Nazwa zadania:
	Program modernizacji dróg




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	18 640 000 zł



	

	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach Miasta, w tym m.in.: ul. Kujawskiej z chodnikiem + boczna ul. Zbrojów, Plac Inwalidów (odcinek pomiędzy ul. Lea a ul. Królewską), ul. Królewska 87 – 
ul.  K. Wielkiego 134 wjazd od ul. Kadeckiej modernizacja dojazdu, ul. Gramatyka, ul. Bałuckiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Dębową do ul. Zagrody, ul. Szlifierska, ul. Wadowska - pomiędzy osiedlami,  sięgacz i miejsca postojowe w rejonie bloków os. Bohaterów Września 7 i 8, sięgacz i miejsca postojowe 
w rejonie bloków os. Piastów 31 i 32, ul. Poległych w Krzesławicach od skrzyżowania 
z ul. Zielony Jar do SP 98, ul. St. Wysockiej do VII od wjazdu z ul. Nowohuckiej do Lidla do wjazdu 
w al. Jana Pawła II, ul. Wysockiego wraz z chodnikiem, ul. Czapińskiego, przebudowa 
ul. Łuczanowickiej od ul. Lubockiej – projekt, ul. Ognistych Wici – projekt, ul. Warszewicza, 
ul. Krzyżanowskiego, ul. Pytlasińskiego (wraz z naprawą rowu melioracyjnego na odcinku ok 30 m.), 
ul. Harcerzy Krakowskich - ok 250 m, chodniki i nawierzchnie ulic w osiedlu przy ul. Żywieckiej (ul. Kępna, ul. Tarninowa, ul. Szpilkowa), ul. Dolnomłyńska wraz z kanalizacją opadową, utwardzenie pobocza na 
ul. Kąpielowej od skrzyżowania z ul. Moszyńskiego do wjazdu do uzdrowiska, utwardzenie pobocza od przystanku „Petrażyckiego Osiedle” w stronę Skawiny, os. Krakowiaków - pomiędzy blokami 5, 6 i 7 oraz wymiana opaski wokół bloku 7A, os. Stalowe - przy blokach 8 i 14, os. Spółdzielcze od końca bloku nr 13 w kierunku przedszkola, os. Kolorowe - kontynuacja modernizacji ul. Wiśniowy Sad, os. Centrum D od wjazdu od strony al. Andersa wzdłuż bloku nr 2 i za garażami od strony zieleńca do wjazdu od al. Andersa, os. Centrum C od wjazdu od strony al. Przyjaźni do bramy blok 2 i 1 wraz z placykiem przed budynkiem NOT.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
1. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
1. Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.304/20

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Starowolskiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	350 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




	[bookmark: _Hlk87428685]Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.309/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej




	

		Finansowanie w 2023 r.:
	194 340 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.311/20

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Rucianej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	129 888 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.315/20

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do 
ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	7 558 107 zł

	środki własne Miasta: 
	1 841 476 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	5 716 631 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie – etap II strona wschodnia na odcinku ok. 1,4 km.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.316/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Agatowej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.317/20

	Nazwa zadania:
	Program budowy miejsc postojowych




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej/koncepcji.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/koncepcji.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Opracowanie koncepcji.
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
8) Wykonanie robót budowlanych.
9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane i zmodernizowane miejsca postojowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.319/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	98 769 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021-2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.322/21

	Nazwa zadania:
	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Mistrzejowickiej 51 po stronie ogródków działkowych i utworzenie przejścia dla pieszych




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	348 585 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany chodnik po stronie ogródków działkowych i utworzenie przejścia dla pieszych przy ul. Mistrzejowickiej 51.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.323/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja ul. Działkowej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	358 210 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.








	
	Numer zadania:
	ZDMK/T1.324/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	180 810 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.326/21

	Nazwa zadania:
	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	74 477 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.328/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Dąbskiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	308 100 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.329/21

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Narciarskiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.330/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja ul. Irzykowskiego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	132 594 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.








		Numer zadania:
	ZDMK/T1.333/21

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Chałubińskiego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	269 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.334/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Borowinowej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021 - 2026

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.










		Numer zadania:
	ZDMK/T1.335/21

	Nazwa zadania:
	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
3) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana koncepcja.






		[bookmark: _Hlk118804835]Numer zadania:
	ZDMK/T1.336/23

	Nazwa zadania:
	Kraków zrywa z betonem - II edycja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX:
	104 000 zł
104 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023 – 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.337/23

	Nazwa zadania:
	Szybciej tramwajem




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX:
	100 000 zł
100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023 – 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.338/23

	Nazwa zadania:
	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:
	360 000 zł
360 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Doświetlone przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI we wskazanych lokalizacjach.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.339/23

	Nazwa zadania:
	Krowodrza zrywa z betonem




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:
	50 000 zł
50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023 – 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz 
z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni 
w wybranych lokalizacjach.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych na 
przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach tj.: ul. Wrocławska 14 -18, 
ul. Lubelska 19, ul. Mazowiecka (od ul. Lubelskiej do Ronda Żołnierzy Wyklętych), ul. 
Mazowiecka 24, ul. Sienkiewicza 34, ul. Racławicka 26, ul. Śląska 8.






		[bookmark: _Hlk118803032]Numer zadania:
	ZDMK/T1.340/23

	Nazwa zadania:
	Rondo Grunwaldzkie - Infobus - tablice z rozkładem jazdy




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:
	272 000 zł
272 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Zamontowane 2 tablice elektroniczne 5-wierszowe.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.342/23

	Nazwa zadania:
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24.




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:
	20 000 zł
20 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023 – 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji.
3) Opracowanie koncepcji.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
6) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.


	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.343/23

	Nazwa zadania:
	Bezpieczne przejście z os. Kurdwanów Nowy na Piaski Nowe




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:
	91 000 zł
91 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Doświetlone wskazane przejścia dla pieszych przy ul. Łużyckiej.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.344/23

	Nazwa zadania:
	Zieleń na Plac Bohaterów Getta




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:
	120 000 zł
120 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023 – 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.345/23

	Nazwa zadania:
	Doświetlenie przejść dla pieszych




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:
	66 000 zł
66 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Doświetlone przejścia dla pieszych we wskazanych lokalizacjach.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.346/23

	Nazwa zadania:
	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:
	30 000 zł
30 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023 – 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.347/23

	Nazwa zadania:
	Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:
	80 000 zł
80 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023 – 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.348/23

	Nazwa zadania:
	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Architektów




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:
	100 000 zł
100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Doświetlone przejścia dla pieszych we wskazanych lokalizacjach przy ul. Architektów.







		Numer zadania:
	ZDMK/T1.349/23

	Nazwa zadania:
	Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul Darwina w Luboczy




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:
	15 000 zł
15 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023 – 2024

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZDMK/T1.1z/22

	Nazwa zadania:
	Zakupy inwestycyjne ZDMK




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	385 000 zł



	

		Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	
	




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Zakup systemu finansowo-księgowego ERP.
Zakup serwerów ERP klaster HA  - 2 szt. 
Zakup macierzy dyskowych storage ERP  -  2 szt.
Zakup wiertnicy spalinowej - 1 szt.

	

	














	Metro




	
		Numer zadania:
	ZIM/ST11.1/17

	Nazwa zadania:
	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2023 r.:
	300 001 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	178 049 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	121 952 zł



	




	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2026

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnice I, II, III, V, XIV, XV, XVI



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.




	

	
	
	
	
	




	Koncepcje rozwoju systemu transportowego




	
		Numer zadania:
	GK/ST12.1/18

	Nazwa zadania:
	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2023 r.:
	3 513 523 zł



	
	
	

	
	
	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2018 - 2025

	Jednostka realizująca:
	GK

	Lokalizacja:
	Dzielnice I, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XV, XVII, XVIII



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy
1) Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjno – studialnej.
2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.


II. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka
1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

III. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy
1) Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.

IV. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)
1) Przekazanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o ŚU.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

V. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej
1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 

VI. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.


	Efekt w 2023 r.:

W zakresie zadania I, II, V,
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

W zakresie zadania III
Zakończone wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej.

W zakresie zadania IV, VI
Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.




	




















GOSPODARKA KOMUNALNA
Program cmentarnictwa
		[bookmark: _Hlk118460291]Numer zadania:
	ZCK/U1.5/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZCK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2023 r.:
Uzyskana decyzja o PNB.






		Numer zadania:
	ZCK/U1.6/20

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony – Batowice II




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	170 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	ZCK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		[bookmark: _Hlk87336584]Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:
Wykonane przyłącze elektryczne.






		Numer zadania:
	ZCK/U1.8/22

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu




	
	

		Finansowanie w 223 r.:
	91 600 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZCK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2023 r.:
Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu cmentarza w Prokocimiu. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.






	
		Numer zadania:
	ZCK/U1.9/23

	Nazwa zadania:
	Modernizacja alejek na Cmentarzu Podgórskim




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZCK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonane roboty budowlane.

	Efekt w 2023 r.:
Zmodernizowane alejki na Cmentarzu Podgórskim






		Numer zadania:
	ZCK/U1.10/23

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZCK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęte roboty budowlane.

	Efekt w 2023 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane na Starym Cmentarzu Podgórskim.






		Numer zadania:
	ZCK/U1.11/23

	Nazwa zadania:
	Montaż zniczodzielni oraz stojaków na urządzenia na cmentarzach




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	40 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZCK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na montaż zniczodzielni oraz stojaków.
2) Zawarcie umowy na montaż zniczodzielni oraz stojaków.
3) Montaż zniczodzielni oraz stojaków.

	Efekt w 2023 r.:
Zamontowane zniczodzielnie oraz stojaki na urządzenia na wybranych cmentarzach.










		Numer zadania:
	ZCK/U1.12/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn-Lubostroń




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	6 400 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2023

	Jednostka realizująca:
	ZCK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Wycinka drzew w związku z realizacją inwestycji wynikająca z ostatecznej decyzji administracyjnej.

	Efekt w 2023 r.:
Wycinka drzew kolidujących z inwestycją.






		Numer zadania:
	ZCK/U1.12/23

	Nazwa zadania:
	Cmentarz Rakowicki - rewitalizacja Grobowca Wodzickich




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	70 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZCK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1)	Ogłoszenie zamówienia publicznego na rewitalizację grobowca.
2)	Zawarcie umowy na rewitalizację grobowca.
3)	Rewitalizacja grobowca.

	Efekt w 2023 r.:
Zrewitalizowany Grobowiec Wodzickich na Cmentarzu Rakowickim.






		Numer zadania:
	ZCK/U1.14/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim




	
	

		Finansowanie w 2022 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2023

	Jednostka realizująca:
	ZCK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonane roboty budowlane.

	Efekt w 2023 r.:
Zmodernizowana infrastruktura na cmentarzu Rakowickim.







Pozostałe zadania inwestycyjne
		Numer zadania:
	ZDMK/H1.1/21

	Nazwa zadania:
	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali – smok co krok




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:
	55 000 zł
55 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.






		Numer zadania:
	ZDMK/H1.2/21

	Nazwa zadania:
	Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki – smocza trasa




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:
	45 000 zł
45 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.







		[bookmark: _Hlk86913587]Numer zadania:
	KD/H1.3/22

	Nazwa zadania:
	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	105 000 zł

105 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	Dzielnica II




				Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Wykonanie figurek smoków.
2) Odbiór wykonanych figurek smoków.

	Efekt w 2023 r.:




	Wykonane figurki smoków dla Dzielnicy II Grzegórzki.









		[bookmark: _Hlk86913573]Numer zadania:
	KD/H1.4/22

	Nazwa zadania:
	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto ... Smoki




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	125 000 zł

125 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	Dzielnica I




				Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Wykonanie figurek smoków.
2) Odbiór wykonanych figurek smoków.

	Efekt w 2023 r.:




	Wykonane figurki smoków dla Dzielnicy I Stare Miasto.










		[bookmark: _Hlk86913596]Numer zadania:
	ZDMK/H1.5/22

	Nazwa zadania:
	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… Smoki




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	60 000 zł
60 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.





[bookmark: _Hlk86913613]

		Numer zadania:
	ZDMK/H1.6/22

	Nazwa zadania:
	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	60 000 zł
60 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.






		[bookmark: _Hlk86913623]Numer zadania:
	ZDMK/H1.7/22

	Nazwa zadania:
	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	60 000 zł
60 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.






		Numer zadania:
	KD/H1.11/22

	Nazwa zadania:
	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	95 000 zł
95 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





	
	Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Wykonanie figurek smoków.
2) Odbiór wykonanych figurek smoków.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonane figurki smoków dla Dzielnicy VII Zwierzyniec.






		Numer zadania:
	ZZM/H1.15/23

	Nazwa zadania:
	Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec… smoki




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:
	 155 000 zł
 155 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
3) Wykonanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie figurek smoków.
5) Zawarcie umowy na wykonanie figurek smoków.
6) Wykonanie figurek smoków.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonane figurki smoków dla Dzielnicy VII Zwierzyniec.







OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

		Numer zadania:
	KEGW/O1.1/21
	

	Nazwa zadania:
	Program rozwoju OZE w GMK 
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021-2026

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
2) Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
3) Opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
6) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania do analizy zużycia mediów.
8) Zawarcie umowy na dostawę oprogramowania do analizy zużycia mediów.
9) Zainstalowanie oprogramowania do analizy zużycia mediów.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonane instalacje fotowoltaiczne w wybranych obiektach i budynkach stanowiących własność GMK.
Uruchomiony program do analizy zużycia mediów w GMK.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.3/09

	Nazwa zadania:
	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2009-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zakupiona i zamontowana mała architektura oraz tablica informacyjna.






		Numer zadania:
	JP/O1.4/19

	Nazwa zadania:
	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2019-2023

	Jednostka realizująca:
	JP

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.
4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2023 r.:

	Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców Miasta Krakowa.






		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk121385797]ZZM/O1.5/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk121385805]Pumptruck przy ul. Lubostroń




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	349 200 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany pumptruck przy ul. Lubostroń.







		Numer zadania:
	KEGW/O1.6/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie modernizacji 4 toalet.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonana modernizacja 4 toalet.






		[bookmark: _Hlk86926022]Numer zadania:
	KEGW/O1.11/20

	Nazwa zadania:
	Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	191 526 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Zakończenie przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej.

	Efekt w 2023 r.:

	Przebudowana instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wąskiej 5-7.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.15/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk121385991]Plac zabaw Klub Soboniowice




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	42 250 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonana nawierzchnia placu zabaw przy Klubie Soboniowice.






		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk121490918]ZZM/O1.17/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Plant krakowskich



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	110 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa modernizacji Plant Krakowskich oraz zmodernizowany plac zabaw „Dzikie Planty” przy ulicy Świętej Gertrudy 16.







		[bookmark: _Hlk118451729]Numer zadania:
	JP/O1.18/22

	Nazwa zadania:
	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków 



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	24 417 372 zł

	środki własne Miasta.:
	7 569 385 zł



	
	

		NFOŚiGW
	16 847 987 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2022-2024

	Jednostka realizująca:
	JP

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII  



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.
4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2023 r.:

	Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu 
poprawy jakości powietrza.







		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk86928687]ZZM/O1.23/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86928697]Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	470 000 zł



	
	

		budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII
	470 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

			







		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ULICP/przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ULICP/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Posadowione toalety przy placach zabaw w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.35/20

	Nazwa zadania:
	Planty Podgórskie



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	62 300 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI, XII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji północnej części Parku Aleksandry. Rozpoczęte roboty budowlane.









		Numer zadania:
	ZZM/O1.36/20

	Nazwa zadania:
	Program budowy wybiegów dla psów




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	10 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V, VII, XII, XV




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1)  Kontynuacja umowy na przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron.   

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonane przyłącze do sieci dystrybucji Tauron.






		Numer zadania:
	ZIM/O1.38/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 534 043 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017-2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany budynek „A” – pawilon dla kotów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Rybnej 3.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.39/15

	Nazwa zadania:
	Park Zakrzówek



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	8 003 442 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Utworzony Park Zakrzówek o pow. 516 867 m2.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.42/21

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	 300 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zagospodarowany teren wokół Stawu Płaszowskiego. 






		Numer zadania:
	ZZM/S1.48/23

	Nazwa zadania:
	Modernizacja boiska w Parku Krowoderskim




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	350 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
3) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. 
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane boisko wraz z otoczeniem w Parku Krowoderskim






		Numer zadania:
	ZZM/O1.50/14

	Nazwa zadania:
	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	2 929 988 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2014-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zakończone roboty budowlane w zakresie rewaloryzacji Parku Bednarskiego. 






		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk121490961]ZZM/O1.51/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk121386260]Modernizacja i doposażenie Smoczego Skweru w Zesławicach




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	332 728 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany Smoczy Skwer w Zesławicach.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.52/22

	[bookmark: _Hlk121386277]Nazwa zadania:
	Rewitalizacja ogródka na: os. Jagiellońskim 9, os. Kazimierzowskim 7, os. Wysokim 8, os. Jagiellońskim 37




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	20 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane ogródki jordanowskie.






		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk86929278]ZZM/O1.57/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86929284]Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	646 249 zł



	

		budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII
	646 249 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V, VI




			Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF








		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zagospodarowany teren Młynówki Królewskiej w rejonie ul. Lindego (działki 213, 182/2, 330 i 214/2 obr. Krowodrza) oraz w rejonie al. Grottgera. Wybudowana nowa ścieżka przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.58/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Plant Mistrzejowickich




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonana modernizacja Plant Mistrzejowickich.






		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk121490713]ZZM/O1.59/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk121490718]Budowa ogródków jordanowskich na os. Szkolnym 10 i 35 oraz os. Teatralnym 35




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	25 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane ogródki jordanowskie na os. Szkolnym 10 i 35 oraz os. Teatralnym 35.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.63/22

	[bookmark: _Hlk121386375]Nazwa zadania:
	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	223 617 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany park kieszonkowy na działce 40/15 oraz 70/6 obr 34 Podgórze.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.66/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk121386354]Rewitalizacja Parku Kurdwanów




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zrewitalizowany Park Kurdwanów.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.70/22

	Nazwa zadania:
	Naprawmy alejki parkowe w Parku Kleparskim  




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII:                                                           
	100 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane alejki na terenie Parku Kleparskiego.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.72/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk121386347]Modernizacja ogródków jordanowskich w os. Centrum C 10 i w os. Centrum D 6




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:                                    
	100 000 zł




	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane ogródki jordanowskie w os. Centrum C 10 i w os. Centrum D 6.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.74/23  

	Nazwa zadania:
	Mini parki dla mieszkańców



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 050 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.   

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane lub zmodernizowane parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa w tym m. in. utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Czerwonego Prądnika z oświetleniem.






		Numer zadania:
	ZDMK/O1.75/23

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Placu Inwalidów



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	25 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica V



	

			







		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
3) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana koncepcja.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.76/23

	Nazwa zadania:
	Park przy ul. Smętnej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.   

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonane roboty budowlane w Parku przy ul. Smętnej.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.77/23

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja ogródków jordanowskich w Dzielnicy XVI




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.   

	Efekt w 2023 r.:

	Zrewitalizowane ogródki jordanowskie w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.78/23

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja terenów zielonych w Bronowicach Wielkich




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.    

	Efekt w 2023 r.:

	Zrewitalizowane tereny zielone w Bronowicach Wielkich.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.79/23

	Nazwa zadania:
	Zielona Dzielnica IV i V




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV, V




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.    

	Efekt w 2023 r.:

	Zrewitalizowane tereny zielone na terenie Dzielnicy IV i V.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.80/23

	Nazwa zadania:
	Budowa toalety w Parku Krowoderskim




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	650 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.   

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowana toaleta w Parku Krowoderskim.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.81/23

	Nazwa zadania:
	Budowa toalety przy placu zabaw na osiedlu Widok




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowana toaleta przy placu zabaw na osiedlu Widok.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.82/22

	Nazwa zadania:
	Kraków Olsza Park nad Białuchą



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	750 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	450 000 zł

	środki własne Miasta	
	300 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica II



	

			Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF







		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Utworzony Kraków Olsza Park nad Białuchą o pow. 2 630 m2.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.83/23

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa Ogrodu Społecznego w Zesławicach




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	80 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.   

	Efekt w 2023 r.:

	Rozbudowany Ogród Społeczny w Zesławicach.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.84/23

	Nazwa zadania:
	Modernizacja ogródka jordanowskiego os. Strusia




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany ogródek w os. Strusia na działce nr 157/1 obr. 7 Nowa Huta o pow. ok. 584,70 m2.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.85/23

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Komuny Paryskiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zagospodarowany teren zielony przy ul. Komuny Paryskiej.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.86/23

	Nazwa zadania:
	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Sodowej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Sodowej na dz. 408/8 obr. 7 Podgórze o pow. 2 070m2.






		[bookmark: _Hlk122001990]Numer zadania:
	ZZM/O1.88/23

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R "Mały Płaszów"




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	600 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	[bookmark: _Hlk122354098]Efekt w 2023 r.:

	Zrewitalizowany teren zielony przy parkingu P&R "Mały Płaszów" o pow. ok. 6 500 m².






		Numer zadania:
	ZZM/O1.89/23

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja Kopca Krakusa wraz z otoczeniem




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.90/23

	Nazwa zadania:
	Park Kurczaba




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023-2025

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zagospodarowany teren pomiędzy ul. Kurczaba i ul. Wielicką.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.91/23

	Nazwa zadania:
	Park Złocień




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	2 500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.   

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.









		Numer zadania:
	ZZM/O1.92/23

	Nazwa zadania:
	Park kieszonkowy przy Dekerta 15




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023-2025

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.93/23

	Nazwa zadania:
	Park Krakowianek




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.   

	Efekt w 2023 r.:

	[bookmark: _Hlk122425417]Wykonane roboty budowlane w Parku Krakowianek.









		Numer zadania:
	ZZM/O1.94/23

	Nazwa zadania:
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.   

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Dziewiarzy dz. nr 2/13obr. 73 Podgórze o pow. ok.787 m2.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.95/23

	Nazwa zadania:
	Przestrzeń przyjazna psom na Młynówce Królewskiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	80 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych na przestrzeń przyjazną psom na Młynówce Królewskiej.







		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk86929826]ZZM/O1.96/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86929832]Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	280 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	280 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




			Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF








		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Utworzony plac zabaw dla młodzieży o pow. 2 316 m2.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.97/23

	Nazwa zadania:
	Ogród kwietny Młynówka Królewska




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zagospodarowany teren Młynówki Królewskiej.










		Numer zadania:
	ZZM/O1.98/23

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie Parku Młynówka Królewska pomiędzy Racławicką a Kijowską




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.99/23

	Nazwa zadania:
	Park Grzegórzecki




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	2 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.100/23

	Nazwa zadania:
	Modernizacja terenu zielonego na os. Dywizjonu 303 nr 67




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. 
3) Wykonanie dokumentacji projektowej. 
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany teren zielony na os. Dywizjonu 303 pod numerem 67.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.101/23

	Nazwa zadania:
	Ogród Krakowian na Brzozowej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany Ogród Krakowian przy ul. Brzozowej.









		Numer zadania:
	ZZM/O1.102/23

	Nazwa zadania:
	Budowa skateparku w Łuczanowicach




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany skatepark w Łuczanowicach na działce nr 243 obręb 15 Nowa Huta.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.104/23

	Nazwa zadania:
	Budowa toalety przy placu zabaw ul. Jodłowa




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	600 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.   

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowana toaleta przy placu zabaw przy ul. Jodłowej na dz. nr 83 obr. 17 Krowodrza.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.105/23

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty osiedla: Centrum D, Centrum A i os. Górali




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	800 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. 
3) Wykonanie dokumentacji projektowej. 
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zrewitalizowane wnętrza kwartałów na osiedlach Centrum D, Centrum A oraz Górali.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.106/23

	Nazwa zadania:
	Modernizacja placu zabaw i rewitalizacja terenów zielonych na działkach gminnych nr 311/20 i 65/31 obręb 31 Podgórze




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 067 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.   

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany plac zabaw i zrewitalizowane tereny zielone na działkach gminnych nr: 311/20 i 65/31 obr. 31 Podgórze.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.108/23

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Nowej Huty




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV-XVIII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. 
3) Wykonanie dokumentacji projektowej. 
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zamontowane elementy małej architektury w wybranych lokalizacjach na terenie Nowej Huty.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.110/17

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płaszów" - etap II i III



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	3 000 000 zł



	
	

		środki własne Miasta	
	500 000 zł

	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
	2 500 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zagospodarowany park rzeczny „Ogród Płaszów” etap II i III o pow. 7,8 ha w zakresie nawierzchni, oświetlenia, obiektów małej architektury i zieleni.









		Numer zadania:
	ZZM/O1.127/18
	

	Nazwa zadania:
	Zalew Bagry – zagospodarowanie
	



	

	

	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	6 150 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2018-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:


Zamontowana toaleta, brama automatyczna oraz szlaban na terenie Parku Bagry Wielkie. 



		Numer zadania:
	ZZM/O1.128/18

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk114832211]Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	
	

		budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV:
	100 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2018-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. 
3) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. 
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:


Rozpoczęte roboty budowlane.



		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk86930000]ZZM/O1.130/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86930010]Zróbmy park na Olszy!




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	485 081 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:	
	485 081 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




			Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF








		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Utworzony park kieszonkowy przy ul. Lublańskiej.






		[bookmark: _Hlk86930144]Numer zadania:
	ZZM/O1.133/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86930153]Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	780 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:	
	780 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




			Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF








		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych 
4) Rozpoczęcie robót budowlanych

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Parku Wyspiańskiego.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.134/18

	Nazwa zadania:
	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	700 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2018-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII

	
	




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie os. Ogrodowego.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.135/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86930309]Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	450 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:	
	450 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Utworzony park kieszonkowy przy Placu Nowowiejskim.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.136/22

	[bookmark: _Hlk86930355]Nazwa zadania:
	Uporządkujmy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	258 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:	
	258 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych 
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zagospodarowany teren wokół budynku rogatki u zbiegu ulic Składowej i Łokietka.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.137/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86930390]Łączymy bronowickie parki




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:	
	100 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	 P, B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zamontowane elementy małej architekt na terenie Młynówki Królewskiej, Parku Tetmajera, Parku Radzikowskiego oraz w Parku Bronowickim.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.143/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk117679704]Owocowy sad w Łagiewnikach




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	100 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Utworzony owocowy sad o pow. 896,4 m2 przy ul. Fredry.






		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk86930445]ZZM/O1.150/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86930451]Zróbmy sobie park - etap II




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	400 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	400 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zagospodarowany teren pomiędzy ul. Kurczaba i ul. Wielicką w Dzielnicy XII.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.151/22

	Nazwa zadania:
	Park kieszonkowy na Osiedlu Złocień




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	580 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	580 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Utworzony park kieszonkowy na osiedlu Złocień przy ulicy Mariana Domagały.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.152/22

	Nazwa zadania:
	Zielony Skwer ”Ptasi Zagajnik” przy ul. Myśliwskiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	270 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	270 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zagospodarowany teren zielony u zbiegu ulic Myśliwska i Lipska.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.154/22

	Nazwa zadania:
	Saski park kieszonkowy




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	320 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	320 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zagospodarowany teren w rejonie ul. Saskiej 9.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.156/22

	Nazwa zadania:
	Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	500 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Utworzony plac zabaw z siłownią na świeżym powietrzu.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.160/22

	Nazwa zadania:
	Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy os. Piastów




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	485 225 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	485 225 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Utworzony park kieszonkowy na osiedlu Piastów.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.161/22

	Nazwa zadania:
	Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	400 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	400 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowana fontanna na terenie Plant Bieńczyckich wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.162/22

	Nazwa zadania:
	Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	295 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	295 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zamontowane elementy małej architektury na terenie placu zabaw przy ul. Kantorowickiej.








		[bookmark: _Hlk115083011]Numer zadania:
	ZZM/O1.168/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk86930914]Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	250 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:
	250 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Przebudowana ścieżka w rejonie ul. Na Błonie oraz utworzona strefa rekreacji przy ul. Filtrowej i Zygmunta Starego.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.176/19

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	40 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2019-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I, II, VII, VIII, XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego.









		Numer zadania:
	ZZM/O1.177/22                

	Nazwa zadania:
	Park Kolejowy




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	3 100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I, II




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1)  Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej parku kieszonkowego przy ul. Na Załęczu, ul. Dekerta, Parku Grzegórzeckiego, Placu Grzegórzeckiego.
2) Zakończenie robót budowlanych etapu I.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa parku kieszonkowego przy ul. Na Załęczu, ul. Dekerta, Parku Grzegórzeckiego, Placu Grzegórzeckiego. Zakończone roboty budowlane etapu I.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.190/19

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	71 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2019-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Wykonanie projektów wykonawczych dla budowy i przebudowy budynków.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonane projekty wykonawcze dla budowy i przebudowy budynków.











		Numer zadania:
	JP/O1.191/20

	Nazwa zadania:
	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	
	

		środki własne Miasta
	300 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2020-2025

	Jednostka realizująca:
	JP

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”.
4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2023 r.:

	Wypłacone dofinansowanie dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.196/20

	Nazwa zadania:
	Park przy Karmelickiej



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	10 400 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I  



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie konkursu na realizację pomnika Orląt Lwowskich.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji pomnika Orląt Lwowskich.
7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji pomnika Orląt Lwowskich.
8) Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji pomnika Orląt Lwowskich.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany Park przy ulicy Karmelickiej o pow. 0,8 ha oraz pomnik Orląt Lwowskich.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.199/20

	Nazwa zadania:
	Jasne, że Bulwary! - piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	
	

		budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI:
	500 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I, II, VII, VIII, XIII, XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zrewitalizowany fragment Bulwarów Wiślanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.201/20

	Nazwa zadania:
	Aleja Róż na nowo



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	700 000 zł



	
	

		budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI:
	700 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII  



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF






		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonana rewitalizacja Alei Róż o pow. ok. 0,76 ha.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.242/20

	Nazwa zadania:
	Park Rzeczny Tetmajera



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	6 294 000 zł



	
	

		Środki własne Miasta:
	1 294 000 zł

	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
	5 000 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Utworzony Park Rzeczny wzdłuż ulicy Tetmajera.






		Numer zadania:
	ZIM/O1.245/20

	Nazwa zadania:
	Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	7 250 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2024

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Kontynuacja robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Kontynuowane roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.247/23

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zrewitalizowana część parku przy Dworze Czeczów.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.251/21

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja poprzez udostępnienie skweru przy ul. Lea i Królewskiej - dokumentacja i uzgodnienia konserwatorskie



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V, VI



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.253/21

	Nazwa zadania:
	Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2026

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		[bookmark: _Hlk118451952]Numer zadania:
	ZBK/O1.254/21

	Nazwa zadania:
	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	36 800 zł



	
	

		środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:
	36 800 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2021-2024

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Rozpoczęcie badań w zakresie analizy energetycznej budynku oraz analizy środowiskowej.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte badania w zakresie analizy energetycznej budynku oraz analizy środowiskowej.






		[bookmark: _Hlk118814351]Numer zadania:
	ZZM/O1.260/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk115093067]Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	220 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla adaptacji Fortu Nr 50 Prokocim.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.262/22

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skarbińskiego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	80 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	[bookmark: _Hlk122354621]Efekt w 2023 r.:


 Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla placu zabaw przy   ul. Skarbińskiego.




		Numer zadania:
	ZZM/O1.268/22

	Nazwa zadania:
	Budowa Parku Woźniców w Czyżynach




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonane roboty budowlane w Parku Woźniców w Czyżynach.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.269/22

	Nazwa zadania:
	Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2026

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.274/22

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk121386537]Modernizacja ogródków jordanowskich na os. Szkolne 10 i 35



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	30 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane ogródki jordanowskie na os. Szkolnym 10 i 35.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.278/22

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kurzei oraz Polany Nagłowickiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonane robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zagospodarowane tereny zielone przy ul. Kurzei oraz Polany Nagłowickiej.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.280/22

	Nazwa zadania:
	Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	2 500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Zakończenie robót budowlanych etap I.

	Efekt w 2023 r.:

	Zakończone roboty budowlane etapu I dotyczące utworzenia ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu. 






		Numer zadania:
	ZZM/O1.281/23

	Nazwa zadania:
	Posadźmy drzewa na Rynku Głównym




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	250 000 zł



	

		budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX:	
	250 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.282/23

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie Bagrów - kontynuacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 500 000 zł



	

		budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX:	
	1 500 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych
Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.315/23 Zalew Bagry - kontynuacja zagospodarowania.

	Efekt w 2023 r.:

	Zagospodarowany teren przebiegający przez przystań klubu Żeglarskiego Horn.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.283/23

	Nazwa zadania:
	Park Białe Morza



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	
	

		budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX:	
	200 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.307/23 Park Miejski na Białych Morzach

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.286/23

	Nazwa zadania:
	Prawo do fikołków na bulwarach Zieleń Architektura do zabawy



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	50 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.287/23

	Nazwa zadania:
	Zazieleńmy II Dzielnicę



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	50 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica II



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.288/23

	Nazwa zadania:
	49 ławek dla Dzielnicy II Grzegórzki



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	200 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica II



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż małej architektury.
5) Zawarcie umowy zakup i montaż małej architektury.
6) Zakup i montaż elementów malej architektury.

	Efekt w 2023 r.:

	Zakupiona i zamontowana mała architektura na terenie Dzielnicy II Grzegórzki.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.290/23

	Nazwa zadania:
	Zielona Wieczysta



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	60 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	60 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica III



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.293/23

	Nazwa zadania:
	Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rzeczny Tonie



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	40 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	40 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.294/23

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego - etap II



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	400 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	400 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonany II etap rewitalizacji Parku Wyspiańskiego.









		Numer zadania:
	ZZM/O1.295/23

	Nazwa zadania:
	Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	153 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	153 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla budowy poidła 
w Parku Białoprądnickim oraz wykonane poidło w Parku Krowoderskim.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.297/23

	Nazwa zadania:
	Kaczkomat



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	20 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	20 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż kaczkomatu.
2) Zawarcie umowy na zakup i montaż kaczkomatu.
3) Zakup i montaż kaczkomatu.

	Efekt w 2023 r.:

	Zakupiony i zamontowany kaczkomat na terenie Parku Kościuszki.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.299/23

	Nazwa zadania:
	Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	30 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	30 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.300/23

	Nazwa zadania:
	Sortujmy na polu



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	72 800 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	72 800 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.
2) Zawarcie umowy na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.
3) Zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.

	Efekt w 2023 r.:

	Zakupione i zamontowane kosze do segregacji odpadów na terenie Dzielnicy V.









		Numer zadania:
	ZZM/O1.301/23

	Nazwa zadania:
	Łączymy parki Bronowic 2.0



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	100 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż małej architektury.
2) Zawarcie umowy na zakup i montaż małej architektury.
3) Zakup i montaż małej architektury.

	Efekt w 2023 r.:

	Zakupione i zamontowane elementy małej architektury na terenie Parku Bronowice oraz Parku Radzikowskiego.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.302/23

	Nazwa zadania:
	Park przy Forcie w Bronowicach



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	400 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	400 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany park przy Forcie nr 7 Bronowice, w rejonie ul. Rydla.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.303/23

	Nazwa zadania:
	Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanach




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	60 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	60 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.304/23

	Nazwa zadania:
	Parki kieszonkowe w Twojej okolicy 




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	40 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	40 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF






		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.









		Numer zadania:
	ZZM/O1.305/23

	Nazwa zadania:
	Ścieżka Lubostroń




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	30 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	30 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.306/23

	Nazwa zadania:
	Park w Łagiewnikach - etap V




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	579 265 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	579 265 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonany V etap parku w Łagiewnikach.






		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk118541765]ZZM/O1.307/23

	Nazwa zadania:
	Park Miejski na Białych Morzach



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	100 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.283/23 Park Białe Morza

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.308/23

	Nazwa zadania:
	Karuzela -duża w Parku Solvay



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	149 990 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	149 990 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż karuzeli.
5) Zawarcie umowy na zakup i montaż karuzeli.
6) Zakup i montaż karuzeli.

	Efekt w 2023 r.:

	Zakupiona i zamontowana karuzela na terenie Parku Solvay.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.309/23

	Nazwa zadania:
	444 000 zł na Park Kurdwanowski



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	444 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	444 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zrewitalizowany Park Kurdwanów.






		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk118541892]ZZM/O1.310/23

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk118541900]Park Tuchowski zamiast drogi




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	30 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	30 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.311/23

	Nazwa zadania:
	600 000zł na rewitalizację Parku Duchackiego



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	600 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	600 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zrewitalizowany Park Duchacki.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.312/23

	Nazwa zadania:
	Ławki i kosze na śmieci w Dzielnicy XI



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	35 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	35 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż elementów małej architektury.
2) Zawarcie umowy na zakup i montaż elementów małej architektury.
3) Zakup i montaż elementów małej architektury.

	Efekt w 2023 r.:

	Zakupione i zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy XI.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.313/23

	Nazwa zadania:
	Doposaż Park



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	500 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Doposażony Park Aleksandry.






		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk118542007]ZZM/O1.314/23

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk118542014]Połączone parki




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	100 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.315/23

	Nazwa zadania:
	Zalew Bagry - kontynuacja zagospodarowania



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	300 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.282/23 Zagospodarowanie Bagrów -kontynuacja.

	Efekt w 2023 r.:

	Zagospodarowany teren przebiegający przez przystań klubu Żeglarskiego Horn.






		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk118542629]ZZM/O1.317/23

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk118542635]Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny)




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	40 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	40 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		[bookmark: _Hlk118542918]Numer zadania:
	ZZM/O1.319/23

	[bookmark: _Hlk118542925]Nazwa zadania:
	Pumptrack – rowerowy plac zabaw – ścieżka zdrowia cd.



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	60 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	60 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk118543127]ZZM/O1.321/23

	[bookmark: _Hlk118543134]Nazwa zadania:
	Siłownia na Oświecenia - kontynuacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	35 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	35 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk118801099]ZZM/O1.322/23

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk118801105]Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	30 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	30 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI



	

			Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF








		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.








		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk118801121]ZZM/O1.323/23

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk118801127]Błonie 4.0



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	30 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	30 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk118801214]ZZM/O1.325/23

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk118787913]Miasteczko ruchu drogowego w Branicach




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	60 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	60 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.326/23

	Nazwa zadania:
	Przylasek Wyciąski - strefa relaksu




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	360 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	360 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonana strefa rekreacji przy ul Siejówka.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.327/23

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk118801237]Doposażenie placu zabaw w Ruszczy




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	40 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	40 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.









		Numer zadania:
	ZZM/O1.328/23                

	[bookmark: _Hlk118786851]Nazwa zadania:
	Ogrodowa Czytelnia na Litewskiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	100 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zagospodarowany teren przy ZSP nr 18 przy ul. Litewskiej 34 wraz z wybudowaną mini-biblioteką.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.329/23                

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk118787423]Przestrzeń dla młodzieży - boisko do koszykówki na Klinach




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	60 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	60 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zrewitalizowany teren przy ul. Komuny Paryskiej oraz przebudowane boisko do koszykówki.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.330/23                

	Nazwa zadania:
	Rolkowisko freestyle Płaszów




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	40 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	40 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk118801032]ZZM/O1.331/23                

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk118787690]Ścianka tenisowa w Czyżynach



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	30 000 zł



	
	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	30 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.









		Numer zadania:
	ZZM/O1.332/23               

	Nazwa zadania:
	Naprawmy alejki parkowe w Parku Kleparskim




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:	
	200 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




	
	




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonane alejki w Parku Kleparskim.







Program ochrony przeciwpowodziowej
		Numer zadania:
	KEGW/O2.3/22
	

	Nazwa zadania:
	Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	668 510 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2022-2024

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Uzyskana decyzja o PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	KEGW/O2.5/22
	

	Nazwa zadania:
	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	5 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:


Wykonana opaska na rzece Serafie – obustronny mur z grodzic winylowych. 




		Numer zadania:
	JP/O2.6/13
	

	Nazwa zadania:
	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2013-2023

	Jednostka realizująca:
	JP

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach krakowskiego 
Programu małej retencji wód opadowych i roztopowych.
2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach krakowskiego 
Programu małej retencji wód opadowych i roztopowych.
3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2023 r.:

	Wzrost montowanych systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.






		Numer zadania:
	ZDMK/O2.7/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa przepustu potoku Sudół Dominikański pod ul. Olszecką




	

		Finansowanie w 2023 r.:
	477 366 zł
	




		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                       
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.      
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.     







		Numer zadania:
	KEGW/O2.13/20
	

	Nazwa zadania:
	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	904 671 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020-2024

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Przebudowa rowu wzdłuż ul. Burzowej i wykonanie zbiornika retencyjnego na działce 163/2 obręb NH-12.
1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie decyzji o PNB.
Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej na działce 162 obręb NH-12
1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie decyzji o PNB.


	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana decyzja o PNB dla budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej na działce 162 obręb 12 NH oraz dla przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej i wykonania zbiornika retencyjnego na działce 163/2 obręb NH-12.






		[bookmark: _Hlk118461591]Numer zadania:
	KEGW/O2.15/20
	

	Nazwa zadania:
	Budowa przepompowni "Kabel"
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020-2025

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. 
2) Uzyskanie decyzji o PNB. 
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa na budowę /przebudowę kanałów opadowych. 
Rozpoczęte roboty budowlane.











		Numer zadania:
	KEGW/O2.17/23
	

	Nazwa zadania:
	Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	689 500 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.






		Numer zadania:
	KEGW/O2.18/20
	

	Nazwa zadania:
	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	595 968 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. 
2) Uzyskanie decyzji o PNB /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane urządzenia podczyszczające.






		Numer zadania:
	KEGW/O2.20/20
	

	Nazwa zadania:
	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	544 280 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej 
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	KEGW/O2.27/23
	

	Nazwa zadania:
	Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	480 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie wariantowej koncepcji.
3) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana wariantowa koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa.






		[bookmark: _Hlk118796941]Numer zadania:
	ZZM/O2.28/23
	

	Nazwa zadania:
	Odwodnienie Parku Maćka i Doroty
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł

	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	KEGW/O2.29/23
	

	Nazwa zadania:
	Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023 - 2024

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	KEGW/O2.30/23
	

	Nazwa zadania:
	Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023 - 2024

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.







MIESZKALNICTWO
Program pozyskiwania mieszkań
		Numer zadania:
	ZBK/M1.1/20
	

	Nazwa zadania:
	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Przebudowa wybranych lokali komunalnych.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowalnych.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Przebudowane lub zmodernizowane wybrane lokale komunalne.






OŚWIATA I WYCHOWANIE
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych 

		Numer zadania:
	MCOO/E1.2/21  

	Nazwa zadania:
	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków - II




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 944 150 zł

	środki własne Miasta 
	    995 784 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	    948 366 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021 - 2023 

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Wykonana termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 20, ul. Ułanów 38, Samorządowego Przedszkola nr 79, ul. Widok 23.







		Numer zadania:
	CM/E1.11/22

	Nazwa zadania:
	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	718 400 zł 



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	CM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.


	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany dach wraz z przygotowaniem do instalacji fotowoltaicznej budynku Centrum Młodzieży. 








		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk54771426]MCOO/E1.12/19

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	3 899 192 zł 



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		[bookmark: _Hlk54771614][bookmark: _Hlk117073932]Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


	Efekt w 2023 r.:

	Oddana do użytkowania rozbudowana o nowy budynek o powierzchni użytkowej 727,13 m2 Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23. 








		
Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk115342024]MCOO/E1.34/21

	Nazwa zadania:
	Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	4 731 687 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


	[bookmark: _Hlk117073980]Efekt w 2023 r.:

	Oddany do użytkowania zaadaptowany na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej budynek o powierzchni użytkowej ok. 1 800 m2 na os. Willowym 35. 









		[bookmark: _Hlk118276841]Numer zadania:
	EK/E1.37/20

	Nazwa zadania:
	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	910 800 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B 

	Lata realizacji:
	2020 - 2023 

	Jednostka realizująca:
	EK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie Migracji do ZSZO 2.0 – wersja E8:
· Wdrożenie Sprzedaży (Moduł sprzedaż),
· Wdrożenie Należności i Zobowiązań (Moduł finanse)
· Wdrożenie Księgi Głównej (Moduł księgowość)
· Wdrożenie Kadr i Płac (Moduł płacowy i Moduł e-deklaracje)
· Wdrożenie Gospodarki Magazynowej (Moduł gospodarka magazynowa)
· Wdrożenie Majątku (Moduł środki trwałe i Moduł mobilna inwentaryzacja ST),
· Wdrożenie Silnika raportującego z katalogiem raportów, o których mowa w pkt 1-5 umowy (Moduł e-sprawozdania),
· Wdrożenie Silnika raportującego z katalogiem raportów, o których mowa w pkt. 6-11 umowy (Moduł e-sprawozdania)
2) Odbiór prac wdrożeniowych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zakończona migracja technologiczna aplikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie do nowej wersji oprogramowania E8.








		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk117073881]MCOO/E1.79/21

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2021-2027

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		[bookmark: _Hlk117073871]Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB.







		Numer zadania:
	MCOO/E1.80/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 25

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane korytarze szkolne w starym skrzydle (budynek główny A).






		Numer zadania:
	MCOO/E1.81/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	60 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 5

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany korytarz w kuchennym ciągu komunikacyjnym oraz łazienki.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.83/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	60 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 50

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane podłogi w 4 salach oraz zmodernizowane sale i klatka schodowa w starym skrzydle szkoły.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.84/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	70 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 138

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane drzwi wejściowe frontowe i boczne.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.85/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana kotłownia.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.86/23

	Nazwa zadania:
	Przedszkole Samorządowe nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	240 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 104

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana sala do terapii integracji sensorycznej i pomieszczania przykuchenne.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.87/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 103, os. Kolorowe 29 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	350 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 103

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane łazienki.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.88/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	390 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 80

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana wentylacja na sali gimnastycznej, podłogi w salach oraz instalacja elektryczna.  






		Numer zadania:
	MCOO/E1.89/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 46, os. Na Skarpie 46 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 46

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany taras.  










		Numer zadania:
	MCOO/E1.90/23

	Nazwa zadania:
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZSOS 2

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana biblioteka oraz sanitariaty.  






		Numer zadania:
	MCOO/E1.91/23

	Nazwa zadania:
	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	10 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
3) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Opracowany program funkcjonalno – użytkowy dla realizacji modernizacji kuchni.
Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.








		Numer zadania:
	LO XI/E1.92/23

	Nazwa zadania:
	Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 – modernizacja ogrodu przyszkolnego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	LO XI

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji ogrodu przyszkolnego.

	
Efekt w 2023 r.:

	Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie rewitalizacji ogrodu przyszkolnego.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.93/23

	Nazwa zadania:
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - zagospodarowanie terenu




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	250 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZSP 5

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zagospodarowany teren wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.94/23

	Nazwa zadania:
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	120 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZSP 2

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 68).






		Numer zadania:
	MCOO/E1.95/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	350 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany dach.  















		Numer zadania:
	MCOO/E1.96/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 - doposażenia




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 67

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
2) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
3) Zakup pierwszego wyposażenia.

	Efekt w 2023 r.:

	Zakupione pierwsze wyposażenie.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.97/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	140 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane sanitariaty.  






		Numer zadania:
	LO XIV/E1.98/23

	Nazwa zadania:
	Liceum Ogólnokształcące nr XIV, ul. Chełmońskiego 24 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	240 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	LO XIV

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Utworzone dwie sale wielospecjalistyczne.  






		Numer zadania:
	MCOO/E1.99/23

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk122015865]Samorządowe Przedszkole nr 39, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	190 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany plac zabaw. 






		Numer zadania:
	MCOO/E1.100/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza 15 – modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	650 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana sala gimnastyczna i sanitariaty.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.101/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane pomieszczenia.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.102/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Skała’’ AK 12 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 21 

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany sanitariat oraz kanalizacja.  









		Numer zadania:
	LO VI/E1.103/23

	Nazwa zadania:
	Liceum Ogólnokształcące nr VI, ul. Wąska 7 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	250 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	LO VI

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana stolarka wewnętrzna.







		Numer zadania:
	MCOO/E1.104/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - termomodernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	2 350 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Wykonana termomodernizacja budynku.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.105/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Henryka Sucharskiego 38 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	250 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany dach.






		Numer zadania:
	LO XV/E1.106/23

	Nazwa zadania:
	Liceum Ogólnokształcące nr XV, al. Dygasińskiego 15 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	310 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	LO XV

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Wykonane odwodnienie i odgrzybianie budynku oraz zmodernizowane pomieszczenia z przeznaczeniem na toalety.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.107/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148, ul. Żabia 20 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 148 

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane podwórko.  







		Numer zadania:
	MCOO/E1.108/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lilli Wenedy 7 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	70 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 35 

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana winda żywieniowa.  






		Numer zadania:
	MCOO/E1.110/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	220 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 49

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany ogród, sale, korytarz oraz teren.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.111/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - termomodernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	2 300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
3) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Wykonana termomodernizacja budynku szkoły.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.112/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	250 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane sanitariaty oraz korytarze.









		Numer zadania:
	MCOO/E1.113/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane sanitariaty.







		Numer zadania:
	ZIS/E1.114/18

	Nazwa zadania:
	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	3 536 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2018 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		[bookmark: _Hlk117072641]Zakres rzeczowy w 2023 r.: 
1) Zakończenie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowana sala gimnastyczna o kubaturze 10 675 m3, przy Szkole Podstawowej nr 26 wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.115/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana instalacja elektryczna.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.116/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 178, ul. Sudolska 3 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 178

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany ogród oraz otoczenie budynku.







		Numer zadania:
	SP 64/E1.117/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sadzawki 1 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	250 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 64

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane otoczenie szkoły (boiska, zieleń i drzewostan, plac zabaw).






		Numer zadania:
	MCOO/E1.118/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4  - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	140 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 162

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane windy kuchenne.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.119/19

	Nazwa zadania:
	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	40 536 618 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


	Efekt w 2023 r.:

	Oddana do użytkowania szkoła podstawowa o powierzchni użytkowej 4 974 m2 na os. Złocień.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.120/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 123

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany ogród.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.121/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 12, ul. Miechowity 11 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 12

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany ogród.









		Numer zadania:
	MCOO/E1.122/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	70 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 45

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane sanitariaty.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.123/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 4

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane sanitariaty.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.124/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	80 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 61

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane podłogi.






		Numer zadania:
	LO XLI/E1.125/23

	Nazwa zadania:
	Liceum Ogólnokształcące nr XLI, ul. Rynek Kleparski 18 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	LO XLI

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Zakup wyposażenia do zmodernizowanej sal gimnastycznej.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana sala gimnastyczna.






		Numer zadania:
	LO XLII/E1.129/23

	Nazwa zadania:
	Liceum Ogólnokształcące nr XLII, ul. Studencka 13 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	LO XLII

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana sala gimnastyczna.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.130/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 36

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana winda oraz instalacja elektryczna.






		Numer zadania:
	SP 26/E1.132/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Krasickiego 34 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	950 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 26

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany niski parter oraz sale dydaktyczne.















		Numer zadania:
	MCOO/E1.136/19

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	6 212 504 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2023 r.:

	Oddana do użytkowania rozbudowana o nowy budynek o łącznej powierzchni ok. 1 782 m2 Szkoła Podstawowa nr 67 przy ul. Kaczorówka 4.








		Numer zadania:
	MCOO/E1.141/19

	Nazwa zadania:
	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	11 360 836 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


	Efekt w 2023 r.:

	Oddane do użytkowania rozbudowane o nowy budynek o powierzchni użytkowej ok. 1 962 m2 Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39.









		Numer zadania:
	MCOO/E1.146/20

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł 



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 – 2025

	Jednostka realizująca:
	SP 62

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych – etap I.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonane roboty budowlane – etap I. 






		Numer zadania:
	MCOO/E1.148/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 – izolacja budynku




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	20 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023-2024

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.  






		[bookmark: _Hlk118795231]Numer zadania:
	MCOO/E1.149/23

	Nazwa zadania:
	Stworzenie zielonych klas outdoorowych w ogrodzie SP 21




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	269 338 zł

	budżet obywatelski dzielnic  – edycja IX:
	269 338 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 21

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Utworzone zielone klasy outdoorowe w ogrodzie Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Batalionu “Skała” AK 12.






		[bookmark: _Hlk118795444]Numer zadania:
	MCOO/E1.150/23

	Nazwa zadania:
	Ogród edukacyjny przy Młynówce Królewskiej – ostatni etap




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	130 000 zł

	budżet obywatelski dzielnic  – edycja IX:
	130 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZSP 4

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Utworzony ogród edukacyjny przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Urzędnicza 65.











		[bookmark: _Hlk118795668]Numer zadania:
	MCOO/E1.151/23

	Nazwa zadania:
	Oko, ucho, ręka, nos – każdym zmysłem poczuj coś




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	277 200 zł

	budżet obywatelski dzielnic  – edycja IX:
	277 200  zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 137 

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup wyposażenia.
5) Zawarcie umowy na zakup wyposażenia.
6) Zakup wyposażenia.


	Efekt w 2023 r.:

	Wykonana sala sensoryczno-wizualna oraz zmodernizowana toaleta na terenie Szkoły Podstawowej nr 137, 
ul. Wrobela 79.






		Numer zadania:
	ZSP 17/E1.152/23

	Nazwa zadania:
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	250 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZSP 17

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane sale dydaktyczne.













		Numer zadania:
	MDK-BE/E1.153/20

	Nazwa zadania:
	MDK, ul. Na Wrzosach 57 – adaptacja strychu




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 400 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2027

	Jednostka realizująca:
	MDK-BE

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych – etap I.

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonany I etap robót budowlanych w zakresie przebudowy i adaptacji poddasza.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.154/20

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	10 646 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 – 2026

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
3) Wykonanie robót budowlanych – etap I.


	Efekt w 2023 r.:

	Wykonane roboty budowlane – etap I.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.157/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 157, ul. Rydygiera 20 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Wymienione okna, docieplona ściana boczna.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.158/21

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji  




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	250 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2024

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych – etap I.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zrewitalizowana elewacja – etap I.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.159/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 87

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane sale, korytarze oraz zrewitalizowany ogród i piaskownica.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.160/21

	Nazwa zadania:
	Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2025

	Jednostka realizująca:
	P 94

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany budynek – etap I.






		Numer zadania:
	SP 27/E1.161/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze 16 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 27

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup i montaż szafek.
5) Zawarcie umowy na zakup i montaż szafek.
6) Zakup i montaż szafek.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane pomieszczenie szatni oraz pomieszczenie gospodarcze z przeznaczeniem na salę dydaktyczną. Zakupione i zamontowane szafki dla uczniów.









		Numer zadania:
	MCOO/E1.162/23

	Nazwa zadania:
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Stawowa 179 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	60 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZSP 14

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana klatka schodowa.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.163/23

	Nazwa zadania:
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZSP 4

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane pomieszczenia.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.164/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	180 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 130

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane podłogi, wybudowany ogródek sensoryczny.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.165/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 121

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane ogrodzenie oraz zagospodarowany teren zielony.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.166/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 152, os. Piastów 10 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 152

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane centralne ogrzewanie.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.167/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 177, os. Kombatantów 13 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane pomieszczenia pralni.






		Numer zadania:
	SP 39/E1.168/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 39

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany parkiet sali sportowej.










		Numer zadania:
	MCOO/E1.169/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Drożyska 13 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	600 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane pomieszczenia zaplecza sali gimnastycznej.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.170/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 148, os. Tysiąclecia 37 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 148

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na doposażenie placu zabaw.
5) Zawarcie umowy na doposażenie placu zabaw.
6) Doposażenie placu zabaw.

	
Efekt w 2023 r.:

	Doposażony plac zabaw.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.171/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 51

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana elewacja.






		Numer zadania:
	ZSP 13/E1.172/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 136, ul. Mirtowa 2 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	600 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZSP 13

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane przedszkole.






		Numer zadania:
	SP 56/E1.173/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	220 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 56

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
6) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
9) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane łazienki.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.174/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 134

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany dach.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.175/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, 
ul. Stojałowskiego 31 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 162

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana sala integracji sensorycznej.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.176/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	120 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 67

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana kuchnia.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.177/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany dach.










		[bookmark: _Hlk122084562]Numer zadania:
	MCOO/E1.178/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Spasowskiego 8 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 7

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana szatnia.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.179/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 78, oddział ul. Jodłowa 23 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	230 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana droga dojazdowa.






		Numer zadania:
	ZSP 1/E1.180/23

	Nazwa zadania:
	 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZSP 1

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane poddasze oraz sanitariat w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 (na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 47).






		Numer zadania:
	LO IV/E1.181/23

	Nazwa zadania:
	Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Krzemionki 11 – modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	LO IV

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane sanitariaty oraz zaplecze przy salach dydaktycznych.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.182/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 78, oddział ul. Łuczanowicka 2a - termomodernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	130 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 78

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	
Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku szkoły.








		Numer zadania:
	SP 29/E1.184/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Dembowskiego 12 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	250 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 29

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany korytarz.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.185/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6  – modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 41

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Wykonana modernizacja sali gimnastycznej – I etap.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.186/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 133, ul. Benedyktyńska 4  – modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	120 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 133

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane przedszkole.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.187/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze 5  – modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 105

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana kuchnia.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.188/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 99, os. Stalowe 10  – modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 99

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane łazienki.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.189/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 151, os. Niepodległości 4  – modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 151

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany hol wejściowy.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.190/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 93, os. Krakowiaków 18 – modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 93

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana piwnica.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.191/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe18  – modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 37

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane pomieszczenia przyziemia.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.192/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 109, os. Urocze 9  – modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 109

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana instalacja grzewcza – I etap.






		Numer zadania:
	LO XI/E1.193/23

	Nazwa zadania:
	Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 – modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	LO XI

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany korytarz na I piętrze.






		Numer zadania:
	SM-J/E1.1z/23

	Nazwa zadania:
	Zakupy inwestycyjne Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Józefińska 10




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SM-J

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Zakup wyposażenia do punktu gastronomicznego szkoły.






		Numer zadania:
	MCOO/E1.2z/23

	Nazwa zadania:
	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 131, os. Złotego Wieku 13




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	40 000 zł



	

		Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 131

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Zakup tablic multimedialnych.






		Numer zadania:
	ZSODZ 1/E1.3z/23

	Nazwa zadania:
	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1, ul. Cechowa 57




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	70 000 zł



	

		Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZSODZ 1

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Zakup klimatyzatorów.






		Numer zadania:
	SP 56/E1.4z/23

	Nazwa zadania:
	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 56, ul. Fredry 65




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 56

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Zakup klimatyzatorów.






		Numer zadania:
	MCOO/T1.135/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 144, os. Bohaterów Września 13 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	130 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 144

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany parking oraz brama wjazdowa.






		Numer zadania:
	MCOO/T1.137/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe18 – budowa parkingu




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	120 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	MCOO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany parking.






		Numer zadania:
	MCOO/T1.150/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	120 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 113

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany parking wewnętrzny.









		Numer zadania:
	MCOO/T1.153/23

	Nazwa zadania:
	Samorządowe Przedszkole nr 165, ul. Wincentego Danka 1 – modernizacja parkingu




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	P 165

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany parking wewnętrzny.  






		Numer zadania:
	MCOO/O1.87/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - rewitalizacja terenów zielonych wokół szkoły




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	60 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 113

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zrewitalizowane tereny zielone wokół szkół.









		Numer zadania:
	CM/H1.8/22

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa pawilonu mieszkalnego w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	86 100 zł 



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	CM




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie decyzji o PNB.


	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa.
Uzyskana decyzja o PNB. 












SPORT I REKREACJA

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

		Numer zadania:
	ZIS/S1.5/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.






		Numer zadania:
	ZIS/S1.11/22 

	Nazwa zadania:
	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja 




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	600 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	ZIS/S1.18/21

	Nazwa zadania:
	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	900 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych. 
2) Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane boisko wraz z oświetleniem i kontenerami szatniowymi na terenie KS Kostrze. 







		Numer zadania:
	ZIS/S1.19/22

	Nazwa zadania:
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 11, al. Dygasińskiego 25 - budowa sali rehabilitacyjno-sportowej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	126 936 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
2) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej. 
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 

	Efekt w 2023 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.26/22

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Podedworze 16 - budowa sali gimnastycznej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	127 822 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. 
2) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 

	Efekt w 2023 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.30/22

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski - 100 lat KS Dąbski




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 846 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych.  
2) Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.                                                                               

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane obiekty Dąbskiego Klubu Sportowego w zakresie przebudowy trybun, budowy oświetlenia boiska głównego, budowy drenażu i zbiornika retencyjnego wraz z wymianą nawierzchni na boisku treningowym.







		[bookmark: _Hlk116907316]Numer zadania:
	ZIS/S1.31/22

	Nazwa zadania:
	Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych




		Finansowanie w 2023 r.:
	2 942 436 zł



	

		dotacja – III Igrzyska Europejskie:                                                       
	  2 700 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII


środki własne Miasta:                                                                              242 436 zł 
	

	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych. 
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2023 r.:


Wybudowany kompleks boisk do koszykówki 3x3 przy Hali 100-lecia Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych.

		Numer zadania:
	ZIS/S1.32/22

	Nazwa zadania:
	Sportowa Malborska - Street Workout, OCR i plac zabaw




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	125 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych. 
2) Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany Street Workout, OCR i plac zabaw przy ul. Malborskiej.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.33/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - modernizacja boiska




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane boisko przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.37/22

	Nazwa zadania:
	Piłkarski kompleks na os. Oświecenia




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych. 
2) Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:


 Wybudowany kompleks piłkarski przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, os. Oświecenia 30.




		Numer zadania:
	ZIS/S1.38/22

	Nazwa zadania:
	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnice I - XVIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja opracowania rozpoczętych koncepcji/dokumentacji projektowych.
2) Odbiór wykonanych koncepcji/dokumentacji projektowych.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowane koncepcje/dokumentacje projektowe dla inwestycji sportowych w wybranych lokalizacjach na terenie GMK.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.39/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	2 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B 

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnice I - XVIII




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:


 Zmodernizowana infrastruktura na terenach klubów sportowych. 





		Numer zadania:
	ZIS/S1.40/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana




		Finansowanie w 2023 r.:
	98 858 555 zł



	

		dotacja – III Igrzyska Europejskie:                                                       
	 80 100 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII


środki własne Miasta:                                                                             18 758 555 zł 
	

	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych. 
2) Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.           

	Efekt w 2023 r.:


Zmodernizowany Stadion Miejski im. Henryka Reymana w zakresie systemu HVAC, oświetlenia, instalacji teletechnicznych niskoprądowych, robót budowlanych w obrębie elewacji.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.41/23

	Nazwa zadania:
	Modernizacja boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-technicznym na terenie WLKS Krakus-Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie




		Finansowanie w 2023 r.:
	2 500 000 zł



	

		środki własne Miasta:                                                                               
	50 000 zł

	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                               
	2 450 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica X



	

	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:


Rozpoczęte roboty budowlane.




		Numer zadania:
	ZIS/S1.49/23

	Nazwa zadania:
	Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 149 ul. Bujaka 15




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana bieżnia przy SP nr 149, ul. Bujaka 15.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.58/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja boiska przy SP Jańskiego os. Niepodległości 19




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych.  
2) Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.     

	Efekt w 2023 r.:


 Zmodernizowane boisko przy SP Jańskiego, os. Niepodległości 19.



		[bookmark: _Hlk118451471]Numer zadania:
	ZIS/S1.59/22

	Nazwa zadania:
	Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"




		Finansowanie w 2023 r.:
	43 427 800 zł



	

		dotacja – III Igrzyska Europejskie:                                                       
	39 895 000 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII


środki własne Miasta:                                                                             3 532 800 zł 
	

	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych. 
3) Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.             

	Efekt w 2023 r.:


Przebudowany tor do kajakarstwa górskiego OSiR ”Kolna”.




		Numer zadania:
	ZIS/S1.60/22

	Nazwa zadania:
	KS Bronowianka – modernizacja obiektów sportowych 




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	263 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI 




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane obiekty sportowe w zakresie wymiany przegrody szklanej, dachu, schodów zewnętrznych, balustrad i oświetlenia KS Bronowianka.







		Numer zadania:
	ZIM/S1.61/22

	Nazwa zadania:
	Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Opracowanie PFU.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
4) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa. 







		Numer zadania:
	[bookmark: _Hlk122071411]ZIS/S1.63/23

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk122071421]Modernizacja toru żużlowego na stadionie „Wanda”




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	750 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B 

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI 




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany tor żużlowy na stadionie KS „Wanda”. 







		Numer zadania:
	ZIS/S1.64/23

	Nazwa zadania:
	KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane. 






		Numer zadania:
	ZIS/S1.65/23

	Nazwa zadania:
	Stadion Korony - budowa wiaty magazynowej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	80 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowana wiata magazynowa na Stadionie Korony.









		Numer zadania:
	ZIS/S1.66/23

	Nazwa zadania:
	Modernizacja zaplecza KS Tyniec wraz z podłączeniem obiektu do kanalizacji




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane zaplecze KS Tyniec wraz z podłączeniem do kanalizacji.






		Numer zadania:
	ZIS/S1.67/23

	Nazwa zadania:
	Modernizacja slipu do wodowania łodzi przy ul. Benedyktyńskiej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.










		Numer zadania:
	ZIS/S1.68/23

	Nazwa zadania:
	North Shore przy ul. Juranda ze Spychowa




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B 

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany North Shore przy ul. Juranda ze Spychowa.






		Numer zadania:
	ZIS/S1.69/23

	Nazwa zadania:
	KS Borek - modernizacja budynku klubu wraz z zagospodarowaniem zieleni




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	180 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	 Zmodernizowany budynek KS Borek wraz z zagospodarowaniem zieleni.









		Numer zadania:
	ZIS/S1.70/23

	Nazwa zadania:
	KS Kabel - plac zabaw przy ul. Parkowej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany plac zabaw przy ul. Parkowej.






		Numer zadania:
	ZIS/S1.71/23

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk122071453]Szkoła Podstawowa nr 2 - modernizacja i przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z montażem oświetlenia




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana i przebudowana bieżnia wraz z oświetleniem przy SP nr 2, ul. Strzelców 2a.






		Numer zadania:
	MCOO/S1.72/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18 - modernizacja sali gimnastycznej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	150 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	SP 86

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI 




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:


Zmodernizowana sala gimnastyczna.
	



		Numer zadania:
	ZIS/S1.73/23

	Nazwa zadania:
	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego. 

	Efekt w 2023 r.:


Zaktualizowany program funkcjonalno-użytkowy.
	



		Numer zadania:
	ZIS/S1.74/23

	Nazwa zadania:
	Budowa kompleksu sportowego os. Wolica




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:


Rozpoczęte roboty budowlane. 

	


[bookmark: _Hlk122091937]



		Numer zadania:
	CM/S1.75/23

	Nazwa zadania:
	Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych - modernizacja boiska




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	250 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	CM




	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane boisko.






		Numer zadania:
	ZIS/S1.87/17

	Nazwa zadania:
	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	3 600 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnice I - XVIII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zmówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej/na wykonanie robót budowlanych/na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.
3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/na wykonanie robót budowlanych/na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.
4) Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej/robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj.
5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
6) Przeprowadzenie odbioru wykonanych dokumentacji/robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj.

	Efekt w 2023 r.:


Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne wraz z infrastrukturą sportową na terenie Miasta, w tym boiska wielofunkcyjne przy SP 37, os. Stalowe 18.
	







		Numer zadania:
	ZIS/S1.115/20 

	Nazwa zadania:
	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020 - 2026

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane. 







		Numer zadania:
	ZIS/S1.116/20

	Nazwa zadania:
	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	7 899 483 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowana hala sportowa przy IX LO, ul. Czapińskiego 5 wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.117/20

	Nazwa zadania:
	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	13 770 372 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany basen pływacki o wymiarach 12,5x25 m wraz z 2 saunami, jacuzzi, szatniami i pomieszczeniami dla trenerów przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.119/20

	Nazwa zadania:
	Modernizacja obiektów RKS Juvenia




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII 




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:


 Rozpoczęte roboty budowlane.
	




		Numer zadania:
	ZIS/S1.121/20

	Nazwa zadania:
	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	9 750 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane boisko sportowe o wym. 62 x 33 m ze sztuczną trawą na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową i zagospodarowaniem terenu.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.139/20

	Nazwa zadania:
	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 941 366 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Kontynuowane roboty budowlane.







		Numer zadania:
	ZIS/T1.141/23

	Nazwa zadania:
	KS Bieżanowianka - budowa parkingu




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P 

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII




	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.143/20

	Nazwa zadania:
	Budowa hali widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	8 843 155 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Kontynuowane roboty budowlane.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.146/20

	Nazwa zadania:
	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	9 956 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2020 - 2024

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Kontynuowane roboty budowlane.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.148/21

	Nazwa zadania:
	Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych. 
2) Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:


 Przebudowany budynek klubowy w zakresie instalacji, pomieszczeń szatniowych oraz wzmocnienia dachu. 
	



		Numer zadania:
	ZIS/S1.150/21

	Nazwa zadania:
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej, ul. Malborska 98




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	375 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Kontynuacja robót budowlanych. 
2) Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:


Wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej, ul. Malborska 98.
	




		Numer zadania:
	ZIS/S1.151/21

	Nazwa zadania:
	Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnice I - XVIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej/na wykonanie robót
budowlanych/na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/na wykonanie robót budowlanych/na
wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.
3) Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej/robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych dokumentacji/robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja modernizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej i placów zabaw.
Zmodernizowana przyszkolna infrastruktura sportowa na terenie Miasta w wybranych lokalizacjach przyszkolnych, w tym zgłaszanych przez Dzielnice i inne jednostki.







		Numer zadania:
	ZZM/S1.152/21

	Nazwa zadania:
	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 700 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021 - 2027

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowane ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4. 







		Numer zadania:
	ZIS/S1.153/23

	Nazwa zadania:
	Szkoła 142 - zmodernizujmy plac zabaw




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	37 000 zł


budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX:                                     37 000 zł
	


		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 142, os. Wolica ul. Drożyska 13. 






		Numer zadania:
	ZIS/S1.155/23

	Nazwa zadania:
	Siłownia zewnętrzna dla dzieci - II etap




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	47 000 zł


budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:                                               47 000 zł 
	


		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B 

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica V




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Doposażona siłownia w urządzenia dla dzieci przy ZSP Nr 18, ul. Litewska 34. 






		[bookmark: _Hlk118714614]Numer zadania:
	ZIS/S1.156/23                    

	Nazwa zadania:
	Strefa FIT na Złotym Wieku




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	600 000 zł


budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:                                               600 000 zł 
	


		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowana strefa FIT przy Szkole Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36.







		Numer zadania:
	ZIS/S1.157/23                   

	Nazwa zadania:
	Zielony kącik rekreacyjny na Sadzawki




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	395 000 zł


budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:                                               395 000 zł 
	


		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wybudowany zielony kącik rekreacyjno-sportowy przy ul. Sadzawki 1. 






		Numer zadania:
	ZIS/S1.160/23

	Nazwa zadania:
	Sportowy kompleks na oświecenia - kontynuacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	450 000 zł


budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:                                               450 000 zł 
	


		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	 B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV




	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowane ogrodzenie boiska, chodnik prowadzący od głównego wejścia do szkoły do boiska ze schodami oraz bieżnia wraz ze skocznią przy ZSP nr 5, os. Oświecenia.















KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych
		Numer zadania:
	KD/K1.2/22
	
	

	Nazwa zadania:
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części piwnic w budynku Teatru "Bagatela" na funkcję sali teatralnej oraz kawiarni dla publiczności
	
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 900 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie: wykonania instalacji elektrycznych, systemów grzewczych i wentylacyjnych, wykonania podłóg i tynków, nadproży i ścian działowych, dostawy i montażu stolarki i ślusarki, wykonania adaptacji akustycznej, dostawy i montażu schodołazu z podjazdem, instalacji systemów ppoż.

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowano: wykonanie instalacji elektrycznych, systemów grzewczych i wentylacyjnych, wykonanie podłóg i tynków, nadproży i ścian działowych, dostawę i montaż stolarki i ślusarki, wykonanie adaptacji akustycznej, dostawę i montaż schodołazu z podjazdem, instalację systemów ppoż.






		Numer zadania:
	KD/K1.3/20
	

	Nazwa zadania:
	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	6 400 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	 B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica X



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie: wykonania wystawy stałej w Oddziale Muzeum Ruchu Harcerskiego, zakupu, dostawy i montażu elementów wystawienniczych oraz poza wystawienniczych, realizacji nadzorów autorskich i promocji Projektu.

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowano: wykonanie wystawy stałej w Oddziale Muzeum Ruchu Harcerskiego, zakup, dostawę i montaż elementów wystawienniczych oraz poza wystawienniczych, realizację nadzorów autorskich i promocję Projektu.






		Numer zadania:
	ZBK/K1.6/21
	

	Nazwa zadania:
	Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania - Fort Nr 48a „Mistrzejowice”
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 252 812 zł

	środki własne Miasta: 
	670 000 zł

	NFRZK:

	582 812 zł




	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2023

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zakończone prace zabezpieczające Fort Nr 48a „Mistrzejowice”. 












		Numer zadania:
	KD/K1.7/23
	
	ZZM/K1.1/20
	

	Nazwa zadania:
	Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza
	
	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej w Willi Decjusza.

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowano modernizację stolarki okiennej i drzwiowej w Willi Decjusza.






		Numer zadania:
	ZBK/K1.9/22
	

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	812 500 zł

	środki własne Miasta:
	612 500 zł

	NFRZK:

	200 000 zł




	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2022-2025

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa dotycząca Fortu Nr 31 św. Benedykta.






		Numer zadania:
	KD/K1.10/23
	
	ZZM/K1.1/20
	

	Nazwa zadania:
	Wystawa na poziomie "0" w zabytkowej części fortu Jugowice - "Harcerska Twierdza"
	
	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	600 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica X



	

		




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie: realizacji wystawy w zabytkowej części fortu „Jugowice” oraz promocji projektu wystawienniczego.

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowano: realizację wystawy w zabytkowej części fortu „Jugowice” oraz promocję projektu wystawienniczego.







		Numer zadania:
	ZBK/K1.27/20
	

	Nazwa zadania:
	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	5 489 442 zł

	środki własne Miasta:
	2 142 616 zł

	środki budżetu Państwa: 
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi:
	445 577 zł
2 901 249 zł

	
	



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
5) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego.
7) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.

	Efekt w 2023 r.:

	Zrekonstruowane mury i zabezpieczenia koron. Zrekonstruowane formy ziemne. Wytyczone ścieżki na obszarze budowli frontu zachodniego fosy i przeciwstoku fosy. Zaaranżowana zieleń i mała architektura. Zaktualizowana dokumentacja projektowa.






		Numer zadania:
	KD/K1.28/21
	

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Kossakówki
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 838 300 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2021-2025

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie: opracowania dokumentacji wykonawczej do projektu budowlanego, wykonania prac przygotowawczych, rozpoczęcia robót budowlanych oraz prac konserwatorskich dotyczących modernizacji Dworku Kossakówka, doradztwa inwestycyjnego, pełnienia nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, wykonania nadzorów autorskich, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, konserwacji i renowacji mebli stanowiących wyposażenie.

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowano: opracowanie dokumentacji wykonawczej do projektu budowlanego, wykonanie prac przygotowawczych, rozpoczęcie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich dotyczących modernizacji Dworku Kossakówka, doradztwo inwestycyjne, pełnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, wykonanie nadzorów autorskich, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, konserwację i renowację mebli stanowiących wyposażenie.






Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

		Numer zadania:
	KD/SK2.2/21
	

	Nazwa zadania:
	Budowa budynku usługowego ”Krakowskie Centrum Muzyki” przy 
ul. Piastowskiej w Krakowie
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	44 000 000 zł

	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	44 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2021-2024

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Kontynuowanie wykonania robót budowalnych.

	Efekt w 2023 r.:

	Kontynuowane roboty budowlane.







		Numer zadania:
	ZIM/K2.7/20

	Nazwa zadania:
	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł
 



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020-2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI




	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy budynku na potrzeby społeczności Dzielnicy VI przy 
ul. Młodej Polski.







		Numer zadania:
	ZIM/K2.13/22

	Nazwa zadania:
	Krakowski Teatr Variete - modernizacja




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	100 000 zł
 



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o PNB.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Uzyskanie decyzji o PNB.

	

	Efekt w 2023 r.:

	Uzyskana decyzja o PNB.








		Numer zadania:
	KD/K2.15/23

	Nazwa zadania:
	Otwarta pracownia ceramiczna w Przegorzałach 




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
budżet obywatelski dzielnic - edycja IX:
	34 000 zł
34 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII




	

	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Dofinansowanie: zakupu i montażu pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem i materiałami ceramicznymi.

	

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowano: zakup i montaż pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem i materiałami ceramicznymi.







		Numer zadania:
	ZIM/K2.18/23
	

	Nazwa zadania:
	Budowa Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	580 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2023 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich.








		Numer zadania:
	ZIM/K2.21/16
	

	Nazwa zadania:
	Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	12 800 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016-2025

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania:
	CM/K2.22/22
	

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Kapliczki Matki Boskiej przy ul. Krupniczej
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	128 500 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2023

	Jednostka realizująca:
	CM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF







		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół Kapliczki.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół Kapliczki.
3) Wykonanie robót budowalnych i zagospodarowanie terenu wokół Kapliczki - modernizacja Kapliczki.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowana Kapliczka i zagospodarowany teren wokół Kapliczki.






		Numer zadania:
	ZBK/K2.24/22
	

	Nazwa zadania:
	Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022-2024

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3) Rozpoczęcie wykonania robót budowalnych

	Efekt w 2023 r.:

	Rozpoczęte roboty budowalne.







		Numer zadania:
	ZIM/K2.26/16
	
	ZZM/K1.1/20
	

	Nazwa zadania:
	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej
	
	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	7 426 591 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016-2024

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
2) Kontynuacja pełnienia nadzoru inwestorskiego.
3) Kontynuacja pełnienia nadzoru autorskiego.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych.
5) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.
6) Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych.

	Efekt w 2023 r.:

	Kontynuowane roboty budowlane.






		Numer zadania:
	KD/K2.30/23
	

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Klubu „Jędruś”, os. Centrum A 6A
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	40 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie opracowania projektu modernizacji Klubu Jędruś, os. Centrum A 6a.

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowano opracowanie projektu modernizacji Klubu Jędruś, os. Centrum A 6a.






		Numer zadania:
	KD/K2.31/23
	

	Nazwa zadania:
	Modernizacja filii Biblioteki Kraków na terenie Dzielnicy Podgórze
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie wykonania modernizacji filii Biblioteki Kraków na terenie Dzielnicy Podgórze. 

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowano wykonanie modernizacji filii Biblioteki Kraków na terenie Dzielnicy Podgórze.







		[bookmark: _Hlk121994140]Numer zadania:
	KD/K2.32/23
	

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Klubu "Pod Kasztanami" Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	300 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII




	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	 Dofinansowanie: przebudowy schodów zewnętrznych wraz z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji.

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowano: przebudowę schodów zewnętrznych wraz z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz dostawę, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji.







		Numer zadania:
	KD/K2.33/23
	

	Nazwa zadania:
	Klub Tyniec - modernizacja
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	130 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII




	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie: modernizacji klatki schodowej, trzech toalet oraz pełnego węzła sanitarnego.

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowano: modernizację klatki schodowej, trzech toalet oraz pełnego węzła sanitarnego.







		Numer zadania:
	KD/K2.34/23
	

	Nazwa zadania:
	E-usługi w Bibliotece Kraków – modernizacja serwerowni przy ul. Powroźniczej
	




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
środki własne Miasta:
	85 000 zł
85 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		




		[bookmark: _Hlk122418912]Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie: modernizacji i adaptacji pomieszczeń na potrzeby serwerowni przy ul. Powroźniczej 2.

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowano: modernizację i adaptację pomieszczeń na potrzeby serwerowni przy ul. Powroźniczej 2.









		Numer zadania:
	KD/K2.37/17
	
	ZZM/K1.1/20
	

	Nazwa zadania:
	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"
	
	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	8 460 975 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017-2025

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie: kontynuacji prac projektowych (dokumentacja wykonawcza) dla Memoriału: roboty budowalne w Szarym Domu, Memoriale oraz terenie poobozowym, pełnienie nadzorów autorskich oraz inwestorskich wszystkich branż dla ww. robót budowalnych, opracowania projektu wykonawczego aranżacji wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow oraz rozpoczęcie jego realizacji, kontynuacji wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Plaszow, obsługi prawnej zamówień publicznych, konsultacji merytorycznych w branży budowalnej, projektu urządzenia zieleni na obszarze Muzeum KL Plaszow.

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowano: kontynuację  prac projektowych (dokumentacja wykonawcza) dla Memoriału, roboty budowalne w Szarym Domu, Memoriale oraz terenie poobozowym, pełnienie nadzorów autorskich oraz inwestorskich wszystkich branż dla ww. robót budowalnych, opracowania projektu wykonawczego aranżacji wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow oraz rozpoczęcie jego realizacji, kontynuację wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Plaszow, obsługę prawną obsługi prawnej zamówień publicznych, realizację konsultacji merytorycznych w branży budowalnej, projektu urządzenia zieleni na obszarze Muzeum KL Plaszow.






		[bookmark: _Hlk122513943]Numer zadania:
	KD/K2.76/19
	
	ZZM/K1.1/20
	

	Nazwa zadania:
	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni
	
	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
środki własne Miasta
	8 380 000 zł
8 380 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2019-2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie: wykonania robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego, rozliczenia finansowego obsługi Projektu, zakupu wyposażenia oraz promocji Projektu.

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, rozliczenie finansowe obsługi Projektu, zakup wyposażenia oraz promocję Projektu. 






		Numer zadania:
	KD/K2.80/19
	
	ZZM/K1.1/20
	

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
	
	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów
	



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	8 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2019-2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:  

	Dofinansowanie: kontynuacji wykonania robót budowlanych, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, pełnienia nadzoru autorskiego, obsługi prawnej, opracowania projektu aranżacji wnętrz.

	Efekt w 2023 r.:

	Dofinansowano: kontynuację wykonania robót budowlanych, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługę prawną, opracowanie projektu aranżacji wnętrz.







		[bookmark: _Hlk122093709][bookmark: _Hlk122093788]Numer zadania:
	KD/K2.1z/23

	Nazwa zadania:
	E-usługi w Bibliotece Kraków - zakupy inwestycyjne




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
środki własne Miasta:
	300 000 zł
300 000 zł



	

		Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	
	




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Dofinansowanie: zakupu oprogramowani dla Biblioteki Kraków oraz sprzętu informatycznego wraz z oprzyrządowaniem.






[bookmark: _Hlk122072829]
		[bookmark: _Hlk122093726]Numer zadania:
	KD/K2.2z/23

	Nazwa zadania:
	Zakupy inwestycyjne dla CK Dworek Białoprądnicki




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	220 000 zł



	

		Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	KD

	
	




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Dofinansowanie: zakupu sceny plenerowej wraz z wyposażeniem.








ADMINISTRACJA I FINANSE – ZARZĄDZANIE MIASTEM
Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej

		[bookmark: _Hlk86913643]Numer zadania:
	IT/A1.1/99

	Nazwa zadania:
	System informatyczny UMK




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	13 800 000 zł




	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	1999 – 2025

	Jednostka realizująca:
	IT

	Lokalizacja:
	Dzielnice I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych. 
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
2) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.
Zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
2) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.
Zakup sprzętu komputerowego.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.
2) Zawarcie umów na zakup sprzętu komputerowego.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.
Realizacja projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Elektroniczna Komunikacja 
i Obsługa (EKO).
2) Zawarcie umów na realizację projektów Programu EKO.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.
Realizacja projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
2) Zawarcie umów na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.
Budowa i wdrożenie Krakowskiego Centrum Kontaktu oraz zakup oprogramowania Call Centre, CRM.
1) Budowa i wdrożenie Krakowskiego Centrum Kontaktu.
2) Realizacja umów.
3) Odbiór.
RDZEŃ
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu RDZEŃ.
2) Zawarcie umów na realizację projektów Programu RDZEŃ.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.

	Efekt w 2023 r.:
Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.






		[bookmark: _Hlk86913661]Numer zadania:
	GD/A1.2/14

	Nazwa zadania:
	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2014 – 2023

	Jednostka realizująca:
	GD

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Wdrożenie usługi GEO-INFO.

	Efekt w 2023 r.:
Wdrożona usługa GEO-INFO.






		[bookmark: _Hlk86913694][bookmark: _Hlk86913699]Numer zadania:
	OR/A1.4/10

	Nazwa zadania:
	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	825 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2010 - 2023

	Jednostka realizująca:
	OR

	Lokalizacja:
	Dzielnice I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówień publicznych na rozwój strategii i katalogu usług oraz rozwiązań dotyczących społeczeństwa informacyjnego.
2) Zawarcie umów na rozwój strategii i katalogu usług oraz rozwiązań dotyczących społeczeństwa informacyjnego.
3) Odbiór umów na rozwój strategii i katalogu usług oraz rozwiązań dotyczących społeczeństwa informacyjnego.
4) Ogłoszenie zamówień publicznych na rozbudowę BIP MK, Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego.
5) Zawarcie umów na rozbudowę BIP MK, Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego.
6) Odbiór umów na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego.
7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wdrożenie i rozbudowę zmodernizowanej wersji aplikacji Integrator.
8) Zawarcie umowy na wdrożenie i rozbudowę zmodernizowanej wersji aplikacji Integrator.
9) Odbiór umowy na wdrożenie i rozbudowę zmodernizowanej wersji aplikacji Integrator.

	Efekt w 2023 r.:

	Wdrożona strategia i katalog usług wraz z rozwiązaniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego
Rozbudowany BIP MK, Serwis Informacyjny UMK i Gminny Serwis Informacyjny.
Wdrożona i rozbudowana nowa wersja aplikacji Integrator






		Numer zadania:
	ZBK/A1.6/22

	Nazwa zadania:
	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 200 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlane

	Efekt w 2023 r.:

	Wykonane roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7.







		Numer zadania:
	GD/A1.7/22

	Nazwa zadania:
	Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji przestrzennej wraz z modułem 3D




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:

środki własne Miasta:
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:
	1 111 500 zł
811 500 zł
75 000 zł
225 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2022 – 2023

	Jednostka realizująca:
	GD

	Lokalizacja:
	Dzielnice I-XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Odbiór: rozbudowy (MSIP) o 3D - etap 3, nowych funkcji e-usług dla Portalu (MSIP).

	Efekt w 2023 r.:
Zakupione i wdrożone funkcjonalności: modele 3D (MSIP), e-usługi dla Portalu (MSIP).


	



		[bookmark: _Hlk86913537]Numer zadania:
	ZIM/A1.9/07

	Nazwa zadania:
	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	901 453 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2007 – 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2.
2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2.
3) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2.

	Efekt w 2023 r.:
Wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę budynków Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2.


	




		Numer zadania:
	ZIS/A1.13/22

	Nazwa zadania:
	Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	600 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany budynek ZIS przy ul. Walerego Sławka 10 w zakresie adaptacji pomieszczeń na cele biurowe.






		Numer zadania:
	ZBK/A1.15/23

	Nazwa zadania:
	Modernizacja lokalu gminnego, ul. Nadbrzezie 18




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	40 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych

	Efekt w 2023 r.:

	Zmodernizowany lokal gminny przy ul. Nadbrzezie 18.







		Numer zadania:
	OU/A1.29/18

	Nazwa zadania:
	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	2 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2018 - 2024

	Jednostka realizująca:
	OU

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2023 r.:
Wykonana dokumentacja projektowa na wydzielenie stref ppoż. w budynku przy Placu Wszystkich Św. 3-4.








		[bookmark: _Hlk86913736]Numer zadania:
	ZBK/A1.31/18

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
Środki własne Miasta:
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:
	792 550 zł
300 000 zł
492 550 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2018 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	1) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2023 r.:
Zrewitalizowana przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 
i 15.






PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA – GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania
		Numer zadania:
	GS/SA1.2/19

	Nazwa zadania:
	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2023 r.:

	Zakończona wypłata odszkodowań.








	
		Numer zadania:
	GS/ST1.4/21

	Nazwa zadania:
	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2023 r.:
	17 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2023 r.:

	Zakończona wypłata odszkodowań.



	





	
		Numer zadania:
	GS/ST2.4/06

	Nazwa zadania:
	[bookmark: _Hlk87451383]Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł ”Ruczaj” - węzeł ”Łagiewniki”) 
wraz z linią tramwajową



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2023 r.:
	2 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2006 - 2023

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII, IX, XI



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2023 r.:

	Zakończona wypłata odszkodowań.



	



	
		Numer zadania:
	GS/ST5.1/08

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2023 r.:
	2 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2008 - 2023

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2023 r.:

	Zakończona wypłata odszkodowań.



	




		Numer zadania:
	GS/ST6.5/20

	Nazwa zadania:
	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	2 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2020 – 2026

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica III, XV




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2023 r.:

	Zakończona wypłata odszkodowań.







	[bookmark: _Hlk114835479]
		Numer zadania:
	GS/ST6.6c/06

	Nazwa zadania:
	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu 
ul. Opolskiej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2023 r.:
	10 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2006 – 2023

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2023 r.:

	Zakończona wypłata odszkodowań.



	







		Numer zadania:
	GS/ST6.6d/18

	Nazwa zadania:
	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka – Azory)




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	2 500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2018 – 2023

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.





		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2023 r.:

	Zakończona wypłata odszkodowań.







		Numer zadania:
	GS/ST7.4/06

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2006 - 2023

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2023 r.:

	Zakończona wypłata odszkodowań.







	[bookmark: _Hlk114835764]
		Numer zadania:
	GS/ST7.7/18

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2023 r.:
	6 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2018 – 2023

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica III, IV



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2023 r.:

	Zakończona wypłata odszkodowań.



	





	
		Numer zadania:
	GS/ST8.15/19

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2032 r.:

	Zakończona wypłata odszkodowań.



	



		Numer zadania:
	GS/A2.2/09

	Nazwa zadania:
	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	6 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2009 - 2023

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Ustalenie i wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

	Efekt w 2023 r.:

	Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.







		Numer zadania:
	GS/A2.3/10

	Nazwa zadania:
	Realizacja roszczeń odszkodowawczych



	

	
	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	6 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2010 - 2023

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Ustalenie i wypłata odszkodowań za:
- działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

	Efekt w 2023 r.:

	Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.







		Numer zadania:
	GS/A2.6/21

	Nazwa zadania:
	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	50 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2021 - 2023

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF






		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 9s ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

	Efekt w 2023 r.:

	Zakończona wypłata odszkodowań.









Gospodarowanie mieniem Miasta – wykupy
	
	Numer zadania:
	GS/SA1.1/00

	Nazwa zadania:
	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych 
w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	1 000 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2000 – 2023

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych 
w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

	Efekt w 2023 r.:

	Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.







		Numer zadania:
	GS/A2.1/07

	Nazwa zadania:
	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	5 500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2007 - 2023

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Wykupy gruntów związane z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.
Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.
Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.
Przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawieranie porozumienia na podstawie 
art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.
Wykup gruntów i nieruchomości dla:
- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
- utworzenia parku rzecznego Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska,
- utworzenia parku rzecznego Dłubni,
- utworzenia parku Ruczaj.
Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.
Wykupy terenów pod tereny zielone, parki i rodzinne ogrody działkowe:
 – wykup nieruchomości na Wzgórzu Kaim wraz z działkami umożliwiającymi dojazd,
 – wykup terenów na potrzeby organizacji terenów zielonych 
– regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości.
Regulacja stanu prawnego ul. Gościnnej.

	Efekt w 2023 r.:

	Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.






		Numer zadania:
	GS/A2.4/19

	Nazwa zadania:
	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)




	

		Finansowanie w 2023 r.:	  
	   30 000 000 zł
	264 327 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2019 - 2028

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.:
Wykup nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła).

	Efekt w 2023 r.:

	Wykupione nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła).

	







		Numer zadania:
	ZZM/A2.9/22

	Nazwa zadania:
	Zasadźmy wspólnie Las Krakowian!




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł

	budżet obywatelski dzielnic  – edycja VIII:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2022 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




		Zakres rzeczowy w 2023 r.: 

	Wykup nieruchomości celem zwiększania lesistości Krakowa.

	
Efekt w 2023 r.:

	Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.






	
	Numer zadania:
	KEGW/A2.11/23

	Nazwa zadania:
	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji




	
	

		Finansowanie w 2023 r.:
	500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2023

	Jednostka realizująca:
	KEGW

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII




	
	

	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2023 r.:

	Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów pod inwestycje.

	Efekt w 2023 r.:

	Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.










