

WNIOSEK INWESTYCYJNY / KOREKTA WNIOSKU* dla inwestycji strategicznej / programowej*

Część B - Wieloletni Harmonogram rzeczowy (z podaniem kosztów poszczególnych działań)

Załącznik Nr 3b
do Instrukcji planowania
i monitorowania inwestycji

Nr i nazwa Projektu Inwestycyjnego:	
Jednostka Realizująca:	

Lp	Wykaz działań planowanych do podjęcia w procesie inwestycyjnym	do roku n-2	w roku n-1	n rok budżetowy (20...)	n + 1 (20...)	n + 2 (20...)	n + 3 (20...)	n + 4 (20...)	n + 5 (20...)	n + 6 (20...)	n + 7 (20...)	n + 8 (20...)	n + 9 (20...)	n + ...** (do zakończ.)	w zł			
															Środki ogółem (od roku n do zakończ.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Przetarg/postępowanie* i zawarcie umowy	Ogłoszenie zamówienia publicznego/postępowania* i zawarcie umowy:																
		- na opracowanie koncepcji, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU / o ULICP / o WZ*																
		- na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID / o PNB*																
		- na wykonanie robót budowlanych																
		- o Inwestorstwo Zastępcze / Koncesji / o Partnerstwie Publiczno - Prywatnym*																
2	Decyzja o ŚU	Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU																
		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU, w tym: - uzyskanie opinii ZOPI do Raportu o oddz. przedz. na środ.																
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (w konsultacji z WS / RDOŚ)																
3	Decyzja o ULICP / o WZ*	Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP / o WZ*, w tym: - uzyskanie opinii ZOPI																
		Złożenie kompletn. wniosku o wydanie decyzji o ULICP / o WZ*																
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP / o WZ* (w konsultacji z AU / MUW)																
4	Dokumentacja projektowa	Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID / o PNB*, w tym: - uzyskanie opinii ZOPI																
		Opracowanie projektu wykonawczego																
5	Decyzja o ZRID / o PNB / przyjęcie zgłoszenia*	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID / o PNB / zgłoszenie wykonania robót*,																
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID / o PNB / przyjęcie zgłoszenia* (w konsultacji z AU / MUW)																
6	Budowa	Rozpoczęcie robót budowlanych																
		Zakończenie budowy																
		Przekazanie do użytkowania																
		Zakup pierwszego wyposażenia																
		Rozliczenie finansowe Projektu Inwestycyjnego																

Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych:

7	Studium Wykonal.	Ogłoszenie zam. publicznego i zawarcie umowy na opracowanie Studium															
		Opracowanie Studium Wykonalności, w tym: - uzyskanie opinii ZOPI															
8	Materiały dla dofinans. ze śr. UE	Złożenie wniosku o dofinansowanie															
		Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków unijnych															
		Środki ogółem															
Planowany całkowity koszt Projektu Inwestycyjnego (3 ÷ 15)																	

* niepotrzebne skreślić; **należy podać finansowanie do zakończenia w rozbiću na poszczególne lata

- UWAGI:**
1. Dla działań, których realizacja wymaga wydatkowania środków finansowych, należy wpisać ich planowaną wysokość (w zł).
 2. W przypadku działań nie wymagających wydatkowania środków finansowych, w latach w których będą realizowane należy wstawiać "X".